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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022 
 

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2025 
 
INTRODUCCIÓN  
 

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de 
mayo de 2022 del Contrato de Obra SDM 2021-2025 correspondiente a las actividades 
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, 
celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ y la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.  

 
1. OBJETIVO DEL INFORME 

  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de mayo del año 2022 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2025 con Interventoría SDM-2021-2018 para el suministro e implementación de señalización 
vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de mayo de 
2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de mayo de 2022 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2025  
 
A continuación, se muestra la localización y los principales datos del contrato y las 
modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de mayo de 
2022. 
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Figura 1. Localización y localidades zona 7 - Sur-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2025 

OBJETO 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE. 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 
 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 2022: 

CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.218 2022 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.195 2023 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 2022: 

RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025. 

FECHA DE INICIACIÓN: 12 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de febrero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ 

IDENTIFICACION: NIT: 901.500.183-3 

INTERVENTORIA 
CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021  
CONTRATO SDM-2021-2018 

Fuente: Elaboración propia 
 
 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 4 de 12              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde 
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 7 - ZONA SUR-
OCCIDENTE.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, los precios cotizados en la oferta 
económica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El 
Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 
por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al 
12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de mayo de 2022; desde la 
SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 la 
implementación de los IDs relacionados en la Tabla 2, el Corredor vial de la Autopista Sur 
desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur Fase 1, Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 39 
Fase 2, Autopista Sur Fase 2B (Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 Sur), Avenida 

NQS TRAMO 1 desde CL 1 hasta DG 22C, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada 

sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y ocho 
(08) IDs de diseño de señalización para el proyecto Estacionamiento en Vía que hacen parte 
de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial 
buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su 
desplazamiento sobre las vías de estos proyectos. 
 

Tabla 2. Relación ID diseños asignados para implementación a fecha 30 de mayo de 2022 

ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

1 12/08/2021 EX_07_205_1244_11 

Liceo Moderno Betania KR 87 con CL 51B-36 Sur 

Bosa 
Jardín Infantil Universo Mágico de los 

Exploradores 
KR 86F No. 51B-04 Sur 

2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 
Colegio Carlos Pizarro CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104 

Bosa 

Jardín Infantil Pasitos de Gigante KR 99 A No. 71 Sur – 39 

3 12/08/2021 EX_07_207_1244_11 Colegio Liceo Mixto Los Centauros KR 87M No. 61A – 84 Sur Bosa 
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ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

03/06/2022 
CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C 
y KR 87C entre CL 66A Sur y CL 57 Sur 

CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C 
y KR 87C entre CL 66A Sur y CL 57 Sur 

4 12/08/2021 EX_19_219_1867_12 
Colegio Distrital Ismael Perdomo, Instituto 

Orestes Sindici 
KR 71 F entre DG 62G Sur        hasta CL 

64A S 
Ciudad Bolívar 

5 12/08/2021 EX_19_386_1561_10 Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59 Ciudad Bolívar 

6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 

Colegio Rural Pasquilla IED Sede 
Bachillerato 

TV 3 No. 3 – 19 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL 4 No. 2 – 18 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - Km 
13     vía Pasquilla 

km 13 Vía Pasquilla Sumapaz 

7 24/08/2021 MV_19_173_1244_11_V12 Corredor Autopista Sur - Fase 1 
Corredor Autopista Sur desde       KR 77C 

Sur hasta KR 52 
Bosa                                     

Ciudad Bolívar 

8 17/09/2021 EX_19_220_1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B – 45 Sur Ciudad Bolívar 

9 17/09/2021 MV_19_175_1244_11 IED Santa Bárbara 
Sede A: Carrera 18 T              

No. 65A – 27 Sur 
Ciudad Bolívar 

10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 IED Alfonso Reyes Echandia KR. 86 No. 74 – 00 Sur Bosa 

11 

17/09/2021 - 
21/12/2021 

MV_07_293_943_10 

IED Luis López de Mesa  

CL 65H No. 78A – 03 Sur, KR 78C entre 
CL 65A Sur y CL 74 Sur, KR 80I entre CL 
80 Sur y TV 80I, KR 86 entre KR 80I y CL 

73A Bis Sur  

Bosa 

27/05/2022  Colegio San Bernardino   
KR 87I hasta KR 80I y CL 92A Sur hasta 

CL 74C SUR desde DG 74A Sur hasta CL 
65A Sur desde la KR 80J hasta la KR 87J    

Bosa 

12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 IED Nuevo Chile  CL 56 Sur No. 72G – 20 Bosa 

13 

17/09/2021 

MV_19_292_1561_10 

IED Villamar  

Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur 

Ciudad Bolívar 

Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z–18 

Sede C: CL 69I Sur No. 18M – 09 

26/04/2022 
KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG 

71B Sur hasta la KR 19B 
KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG 

71B Sur hasta la KR 19B 

14 27/09/2021 EX_07_208_1244_11 IED Kimi Pernia Domicó CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa 

15 27/09/2021 
EX_07_204_1244_11 

IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa 

16 27/09/2021 
EX_07_231_1867_12  

IED El Porvenir  CL 51 Sur No. 91D - 56 Bosa 

17 27/09/2021 
EX_07_011_1561_10 

IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur Bosa 

18 21/10/2021 EX_19_148_1244_11 Colegio Distrital María Mercedes Carranza 
CL 66 y CL 67 entre KR 71 y KR 72 y TV 
70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV 70G 

No. 65-02 Sur 
Ciudad Bolívar 

19 21/10/2021 EX_19_193_1867_12 
Solicitud de reductores de velocidad, 

mantenimiento  señalización 
Calle 62 Sur No. 19BSur Ciudad Bolívar 

20 21/10/2021 MV_19_175_1244_11 
Colegio Santa Bárbara - Jardín Infantil Los 

Robles  

Colegio Santa Bárbara IED Sede B - CL 
69 S #18 C-65, Jardín Infantil Los Robles - 

CL 66C Sur # 18Y-03 
Ciudad Bolívar 

21 21/10/2021 EX_19_371_1561_10 
Colegios IED Ciudad Bolívar y el Colegio 

El Nogal 
Transversal 54 con Diagonal 70 Sur Ciudad Bolívar 

22 19/11/2021 MV_19_080_1561_10_V7 Varias Zonas de Influencia  Varias Zonas de Influencia  Sumapaz  

23 03/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 

Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, 
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida 
Calle 127 y calzada norte Calle 128B 

hasta Carrera 85 

Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, 
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida 
Calle 127 y calzada norte Calle 128B 

hasta Carrera 85 

Suba 
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ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

24 10/11/2021 MV_07_293_943_10_V13 
Transversal 80I entre Calle 86 Sur y límite 

con Soacha 
Transversal 80I entre Calle 86 Sur y límite 

con Soacha 
Bosa 

25 18/11/2021 EX_19_342_943_10_V5 
CL 59C Sur y CL 58A Sur entre AK 51 y 

KR 38 
CL 59C Sur y CL 58A Sur entre AK 51 y 

KR 39 
Ciudad Bolívar 

26 22/11/2021 EX_02_038_1556_10_V16 
Lote No. 4 para el proyecto 

Estacionamiento en Vía 
Lote No. 4 para el proyecto 

Estacionamiento en Vía 
Chapinero 

27 23/11/2021 EX_19_142_1244_11_V8 
AC 61 Sur y CL 64 Sur entre KR 22F y KR 

45 
AC 61 Sur y CL 64 Sur entre KR 22F y KR 

46 
Ciudad Bolívar 

28 23/11/2021 MV_19_178_1244_11_V8  Av. Villavicencio entre KR 47A y KR 45C Av. Villavicencio entre KR 47A y KR 45C Ciudad Bolívar 

29 23/11/2021 MV_19_173_1244_11_V12 
Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 

39 
Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 

39 

Puente Aranda, 
Antonio Nariño, 

Tunjuelito 

30 01/12/2021 MV_19_133_1744_10_V4 
CL 62I Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L 

hasta KR 73D 
CL 62I Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L 

hasta KR 73D 
Ciudad Bolívar 

31 
06/12/2021 

EX_19_223_1867_12_V3 KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur 
Ciudad Bolívar 

32 27/12/2021 MV_19_414_937_09_V9 
CL 62D Sur entre CL 60A Sur y KR 73 y 

KR 73F 
CL 62D Sur entre CL 60A Sur y KR 73 y 

KR 73F 
Ciudad Bolívar 

33 29/12/2021 EX_19_342_943_10_V6 
AK 51 entre TV 33 y CL 58A Sur y AC 68 

Sur 
AK 51 entre TV 33 y CL 58A Sur y AC 68 

Sur 
Ciudad Bolívar 

34 29/12/2021 EX_19_148_1244_11_V3 
CL 63 Sur entre CL 67 Sur y KR 73D y TV 

70G 
CL 63 Sur entre CL 67 Sur y KR 73D y TV 

70G 
Ciudad Bolívar 

35 

30/12/2021 

MV_19_175_1244_11_V5 

DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur 

Ciudad Bolívar 

12/04/2022 

KR 18X – CL 68A Sur – KR 19 Bis entre 
CL 68BBIS Sur y CL 66A Sur – DG 65B 
Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q Bis A y 

KR 18L 

KR 18X – CL 68A Sur – KR 19 Bis entre 
CL 68BBIS Sur y CL 66A Sur – DG 65B 
Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q Bis A y 

KR 18L 

36 12/01/2022 MV_19_173_1244_11_V13 
Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 

Sur 
Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 

Sur 

Puente Aranda, 
Antonio Nariño, 

Los Mártires  

37 02/02/2022 CPS_941_EM_19_111_V24 
Av. Jorge Gaitán Cortes  desde Diagonal 
76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur 

Av. Jorge Gaitán Cortes  desde Diagonal 
76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur 

Ciudad Bolívar 

38 08/02/2022 EX_07_203_1244_11_V3 
DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80I y 

KR 77G 
DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80I KR 

77G 
Bosa 

39 10/02/2022 EX_02_033_1556_10_V22 CL 96 y CL 99 y KR 11A y KR 14 CL 96 y CL 99 y KR 11A y KR 14 Chapinero 

40 17/02/2022 EX_07_201_1561_10_V4 
TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sur y KR 

78K 
TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sur y KR 

78K 
Bosa 

41 18/02/2022 EX_19_150_1244_11_ V1 CL 68A Sur y TV 48 y KR 45C y KR 49G CL 68A Sur y TV 48 y KR 45C y KR 49G Ciudad Bolívar 

42 18/02/2022 
AV_NQS_CARRIL_BUS_20

15_V12 
TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C 

Los Mártires, 
Puente Aranda 

43 14/03/2022 EX_19_339_1561_10_V6 
DG 62 Sur y CL 67 Sur y KR 23A y KR 

19G 
DG 62 Sur y CL 67 Sur y KR 23A y KR 

19G 
Ciudad Bolívar 

44 16/03/2022 TPD_PL_194_V9  CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero 

45 16/03/2022 EX_02_240_575_11_V8 

KR 8A entre AC 100 y CL 98 KR 8A entre AC 100 y CL 98 

Chapinero 

CL 93A entre KR 11 y KR 9 CL 93A entre KR 11 y KR 9 

46 16/03/2022 EX_19_220_1867_12_V2 
DG 64A BIS Sur y CL 66 Sur - KR 17G y 

KR 17A 
DG 64A BIS Sur y CL 66 Sur - KR 17G y 

KR 17A 
Ciudad Bolívar 
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ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

47 16/03/2022 EX_19_365_1561_10_V4 
CL 67B Sur y CL 65 Bis Sur - KR 17H y 

KR 17N 
CL 67B Sur y CL 65 Bis Sur - KR 17H y 

KR 17N 
Ciudad Bolívar 

48 18/03/2022 MV_19_324_943_10_V9 
KR 42 entre CL 75A S y CL 73S 
TV 38B entre DG 72A S y KR 42 

KR 42 entre CL 75A S y CL 73S 
TV 38B entre DG 72A S y KR 42 

Ciudad Bolívar 

49 25/03/2022 EX_07_231_1867_12_V3 
KR 59A entre CL 52 Sur y CL 49 Sur y CL 

50 Sur entre KR 79C y KR 94 
KR 59A entre CL 52 Sur y CL 49 Sur y CL 

50 Sur entre KR 79C y KR 94 
Bosa 

50 29/03/2022 EX_07_011_1561_10_V10 
CL 55 Sur y CL 59 Sur entre KR 107 y AK 

89A 
CL 55 Sur y CL 59 Sur entre KR 107 y AK 

89A 
Bosa 

51 01/04/2022 EX_19_147_1744_10_V4 
KR 18A Bis y KR 18 entre CL 73 Sur y CL 

73A Sur 
KR 18A Bis y KR 18 entre CL 73 Sur y CL 

73A Sur 
Ciudad Bolívar 

52 05/04/2022 EX_01_297_1236_11_V4 Estacionamiento en vía 
KR 8B entre DG 108A y CL 106 - CL 107 
entre KR 8C y KR 8 -  CL 107A entre KR 

8C y KR 8 
Usaquén 

53 05/04/2022 EX_01_346_1842_12_V5 Estacionamiento en vía KR 8B entre CL 118 y CL 122 Usaquén 

54 05/04/2022 EX_01_353_1842_12_V2 Estacionamiento en vía 
KR 15A entre CL 122 y CL 125 - CL 122 

entre KR 15 y KR 17 - CL 122 entre KR 18 
y KR 18 C 

Usaquén 

55 05/04/2022 EX_01_296_1236_11_V5 Estacionamiento en vía CL 113 entre AK 11 y KR 10  Usaquén 

56 11/04/2022 MV_19_041_1561_10_V9 DG 65 Sur entre CL 65B Sur y KR 17J DG 65 Sur entre CL 65B Sur y KR 17J Ciudad Bolívar 

57 12/04/2022 TPD_PL_2225_V3 KR 67 entre AC 57R Sur y TV 70D KR 67 entre AC 57R Sur y TV 70D Ciudad Bolívar 

58 12/04/2022 EX_07_222_1867_12_V8 
CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A  CL 62 

Sur entre KR 84A y KR 80H 
CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A  CL 62 

Sur entre KR 84A y KR 80H 
Bosa 

59 12/04/2022 EX_07_038_1561_10_V5 
KR 95 y KR 92 entre CL 65 Sur y CL 73 

Sur  
KR 95 y KR 92 entre CL 65 Sur y CL 73 

Sur  
Bosa 

60 12/04/2022 EX_07_218_1867_12_V1 
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta 

CL 77 Sur 
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta 

CL 77 Sur 
Bosa 

61 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 
CL 63 Sur a la CL 65 Sur entre KR 79C  

y KR 80H 
CL 63 Sur a la CL 65 Sur entre KR 79C y 

KR 80H 
Bosa 

62 29/04/2022 MV_19_561_937_09_V8 
CL 15 entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, CL 

57Z y KR 76 y KR 74 
CL 15entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, CL 

57Z y KR 76 y KR 74 
Ciudad Bolívar 

63 06/05/2022 CPS_485_19_013_V5 
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur  

hasta CL 63 Sur 
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur 

hasta CL 63 Sur 
Ciudad Bolívar 

64 06/05/2022 EX_19_216_1867_12_V2 
KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A y  

CL 82D Sur 
KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A y  

CL 82D Sur 
Ciudad Bolívar 

65 06/05/2022 ZE_19_226_1561_10_V5  
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. 

Boyacá y KR 16B 
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. 

Boyacá y KR 16B 
Ciudad Bolívar 

66 10/05/2022 MV_07_250_1561_10_V3 

CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63 
entre DG 57 C S y CL 57 B Sur, KR 64B 
entre CL 55 Sur y CL 57 B Sur, KR 69A 

entre CL 56 Sur y CL 57 B Sur 

CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63 
entre DG 57 C S y CL 57 B Sur, KR 64B 
entre CL 55 Sur y CL 57 B Sur, KR 69A 

entre CL 56 Sur y CL 57 B Sur 

Bosa 

67 10/05/2022 MV_19_178_1244_11_V8 
Av. Villavicencio entre Autopista Sur y AK 

51 - Av. Villavicencio entre  AK 51 y 
Acceso a Portal Transmilenio Tunal 

Av. Villavicencio entre Autopista Sur y AK 
51 - Av. Villavicencio entre  AK 51 y 
Acceso a Portal Transmilenio Tunal 

Ciudad Bolívar 

68 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande 
Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur desde KR 

82A hasta KR 80Q 
Bosa 

69 19/05/2022 MV_19_176_1244_11 Pasos peatonales seguros 
Av. Jorge Gaitán Cortes por Diagonal 70 

Sur 
Ciudad Bolívar 
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ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

70 27/05/2022 MV_07_214_1244_11_V7 

KR 87 C desde CL62S hasta  CL 73 Sur 
CL 70SUR desde KR 87C hasta KR 88C 
CL 73 SUR desde KR 87C  hasta KR 88C 
TV 87J  desde KR 87C  hasta CL71 Sur 

KR 87 C desde CL62S hasta  CL 73 Sur 
CL 70SUR desde KR 87C hasta KR 88C 
CL 73 SUR desde KR 87C  hasta KR 88C 
TV 87J  desde KR 87C  hasta CL71 Sur 

Bosa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden a 64 IDs asignados, 50 IDs inspeccionados, 8 IDs en implementación, 27 IDs 
implementados y 14 IDs pendientes por Inspección conforme a la información relacionada 
en la Tabla 3, de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 
donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización 
vial. 
 

Tabla 3. Relación IDs diseños asignados y ejecutados a fecha 30 de mayo de 2022 

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN 

ESTADO 
DISEÑOS 

NORMALES 
SUMINISTROS 

MEDIDAS DE 
GESTIÓN 

COMPROMISOS 
PRIORITARIOS 

EMERGENCIAS 

Asignados 64 5 0 67 1 

Inspeccionados 50 0 0 67 1 

No se ejecutan 8 0 0 13 0 

En implementación 8 0 0 0 0 

Implementados 27 5 0 51 1 

Pendientes por 
inspección 

14 0 0 0 0 

Fuente: Contrato de Interventoría 2021-2018 

 
Tabla 4. Relación IDs diseños en ejecución a fecha 30 de mayo de 2022 

IDs Y CP INTERVENIDOS EN LA SEMANA 

ID Diseño Proyecto Dirección Localidad UPZ Estado 

AV_NQS_CARRIL_BUS_2015
_V12 

Avenida NQS 
Desde CL 1B hasta 

DG 22C 
Los Mártires 

Puente Aranda 

Zona Industrial 
La Sabana 

Santa Isabel 
En ejecución 

MV_19_324_943_10_V9 
C.E.D. 

ARBORIZADORA 
ALTA 

DG 74A Sur hasta CL 
71 Sur entre TV 40C 

y KR 42 
Ciudad Bolívar Jerusalén En ejecución 

EX_19_342_943_10_V6_ 
IED RODRIGO LARA 

BONILLA 

Entre AK 51 Sur con 
TV 34 Sur hasta 

AC 68 Sur con CL 58 
BIS Sur 

Ciudad Bolívar Arborizadora En ejecución 
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TPD_PL_194_V9 
Estacionamiento en 
Vía (Lote 7-Area 1) 

CL 87 entre AK 15 y 
KR 119B 

Chapinero Chico Lago En ejecución 

EX_01_353_1842_12_V2 
Estacionamiento en 

Vía 

KR 8 entre CL 106 y 
DG 108A CL 107A 
entre KR 8C y KR 8 
CL 107 entre KR 8C 

y KR 8 

Usaquén Santa Bárbara En ejecución 

EX_01_297_1236_11_V4 
Estacionamiento en 

Vía 

KR 15A entre CL 122 
y CL 125 

CL 122 entre la KR 
15 y KR 17 

CL 122 entre la KR 
18 y KR 18C 

Usaquén Santa Bárbara En ejecución 

EX_19_339_1561_10_V3 IED SAN FRANCISCO 
Desde la TV 23 hasta 

la KR 19G y CL 68 
Sur hasta DG62 Sur 

Ciudad Bolívar San Francisco En ejecución 

MV_19_414_937_09_V9 
COLEGIO DISTRITAL 

CUNDINAMARCA 

CL 62D Bis A Sur 
hasta CL 60A Sur y 
KR 73 hasta TV 73B 

Ciudad Bolívar 
Ismael 

Perdomo 
En ejecución 

Fuente: Contrato de Interventoría 2021-2018 

 
Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los 
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2025, en donde se registran los 
valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 12 de agosto de 2021 
al 11 de mayo de 2022 con corte mensual a 30 de mayo de 2022. 
 

Tabla 5. Relación Avance proyecto contrato 2021-2025 periodo 12/08/2021 – 11/05/2022 con 
corte a 30 de mayo de 2022 

 

VALOR EJECUTADO MENSUAL 

CUENTA VALOR  VERTICAL VALOR HORIZONTAL 
VALOR TOTAL 

ESTADO 
(Incluido A.I.U.) 

ACTA MES 1 $56.990.754 $279.588.752 $336.579.506 CANCELADO 

ACTA MES 2 $102.663.244 $480.200.048 $582.863.292 CANCELADO 

ACTA MES 3 $78.288.774 $445.946.185 $524.234.959 CANCELADO 

ACTA MES 4 $86.093.645 $420.408.897 $506.502.542 CANCELADO 

ACTA MES 5 $76.273.066 $484.684.946 $560.958.012 CANCELADO 

ACTA MES 6 $132.000.318 $529.199.019 $661.199.337 CANCELADO  

ACTA MES 7 $119.603.817 $661.430.935 $781.034.753 CANCELADO 

ACTA MES 8 $ 101.159.908 $569.870.338 $671.030.246 CANCELADO 

ACTA MES 9 $107.941.859 $526.693.854 $634.635.713 EN TRÁMITE 

Fuente: Contrato de Interventoría 2021-2018 
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP   
 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, conforme a los cortes de obra aprobados por la Interventoría según 
la ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de mayo de 2022. 
 
En razón de lo anterior, en las siguientes tablas se muestra la relación de recursos 
asignados. 
 

Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras 

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
VIGENCIA 

CDP 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

 

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
VIGENCIA 

CDP 

10 04/01/2022 O23011604490000007587 
Pinturas 

para señales de tránsito 
2022 

 
 

CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL 

1921 28/07/2021  $  2,829,999,937.00   $  2,829,999,937.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,218.00   $  7,499,519,218.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,195.00   $  7,499,519,195.00  

 

CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL 

2 10/01/2022  $  7.499.519.218.00  $ 7.499.519.218.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 7 se presenta el estado de los cortes realizados, según la ejecución mostrada en 
la Tabla 5, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la 
Tabla 6 “Recursos asignados como vigencias futuras”. 
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Tabla 7. Cortes de Obra Vs Recursos asignados 

MES 
EJECUTADO 

CRP 
INICIAL 

VIGENCIA 
VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

REGARANTÍA VALOR PAGADO 
FACTURA 

No.  
FECHA 

12 de agosto a 11 
de septiembre 

Mes 1 
1921 2021 

 $ 2,829,999,937   $  2,829,999,937  

 $ 336,579,506   $ 16,828,975   $ 336,579,506  CSV1 30/09/2021 

12 de septiembre 
a 11 octubre  

 Mes 2 
1921 2021  $ 582,863,292   $ 29,143,165  $ 582,863,292 CSV002 30/10/2021 

12 de octubre a 11 
de noviembre  

Mes 3 
1921 2021 $ 524.234.959 $ 26.211.748 $ 524.234.959 CSV003 30/11/2021 

12 de noviembre a 
11 de diciembre 

Mes 4 
1921 2021 $506.502.542 $ 25.325.127 $506.502.542 CSV004 28/02/2022 

12 de diciembre  a 
11 de enero 2022  

Mes 5 
1921 2021 $560.958.012 $28.047.901 $560.958.012 CSV005 28/02/2022 

12 de enero  a 11 
de febrero 2022  

Mes 6 

1921 2021 $318.861.626 

$33.059.967 

$318.861.626 

CSV006 04/04/2022 

2 2022 

$ 7.499.519.218 $ 7.499.519.218 

$342.337.711 $342.337.711 

12 de febrero a 11 
de marzo de 2022  

Mes 7 
2 2022 $781.034.753 $39.051.738 $781.034.753 CSV007 30/04/2022 

12 de marzo a 11 
de abril de 2022  

Mes 8 
2 2022 $671.030.246 $33.551.512 $671.030.246 CSV008 30/05/2022 

12 de abril a 11 de 
mayo de 2022  

Mes 9 
2 2022 $634.635.713 $31.731.785.65 $634.635.713 CSV009 EN TRÁMITE 

Fuente: Elaboración propia 
 

La cuenta del periodo comprendido entre 12 abril al 11 de mayo de 2022 se encuentra en 
trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área 
financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
A continuación, y con corte al 30 de mayo de 2022, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR 
CANCELADO 

SALDO CRP 
No. DE 

CUENTA 

2021 1921 28/07/2021 $2,829,999,937 

$336.579.506 $ 2.493.420.431 1 

$582.863.292 $1.910.557.139 2 

$524.234.959 $1.386.322.180 3 

$506.502.542 $879.819.638 4 

$560.958.012 $318.861.626 5 

$318.861.626 $0 6 

2022 2 10/01/2022 $7,499,519,218 

$342.337.711 $7.157.181.507 6 

$781.034.753 $6.376.146.754 7 

$671.030.246 $5.705.116.508 8 

$634.635.713 $507.0480.795 9 

2023 20 28/07/2021 $7,499,519,195 $0.00 $ 7,499,519,195  

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el análisis financiero a corte del 30 de 
mayo de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla 9. Estado del Contrato con corte al 30 de mayo de 2022 

ÍTEM ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato   $ 17.829.038.350.00  

2 Valor Ejecutado $5.259.038.360.00 

3 Saldo por Ejecutar   $12.569.999.990.00 

4 Valor pagado  $4.624.402.647.00 

5 Saldo CRP 1921  $0.00 

6 Saldo CRP 2  $507.0480.795.00  

7 Saldo CRP 20  $7,499,519,195.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
La cuenta del periodo comprendido entre 12 abril al 11 de mayo de 2022 se encuentra en 
trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área 
financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Con corte al 30 de Mayo de 2022, en el Marco del Contrato SDM-2021-2025 se realizó 
implementación de los componentes de señalización vertical y horizontal de los IDs 
relacionados en la Tabla 5 localizados en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, Suba, 
Usaquén y Chapinero. 
 
Se continua con la implementación de señalización de los IDs y CPs asignados en las 
localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Sumapaz, el corredor de la Autopista Sur y el corredor 
de la Avenida NQS. 
 
Al corte del 30 de mayo de 2022, se han realizado ocho (08) pagos del contrato de obra 
2021-2025 por valor de $ 4.624.402.647.00 y se encuentra en trámite, según los 
procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad el 
noveno pago por valor de $ 634.635.713.00. 
 
Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1921 
de la vigencia 2021 por valor de $2.829.999.937.00. 


