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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2017 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene el resumen del avance para el mes de junio de 2023 del Contrato de 
interventoría SDM 2021-2017 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.  y 
la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA 
CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN 
DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.” LOTE 6- ZONA SUR-ORIENTE”. 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
 
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de junio de 2023 con énfasis en el estado 
financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 con 
apoyo a la Supervisión por parte del funcionario de la Subdirección de Señalización Luis Nicolai 
Wilches Palomo, para la interventoría del suministro e Implementación de señalización vial en la 
ciudad por parte del Contrato de Obra SDM 2021-2024. 
 
Objetivos Específicos del Informe 
 
• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2017 con corte al 30 de junio de 2023, en 
cada uno de los componentes definidos para la ejecución del contrato de interventoría al suministro 
e implementación de señalización vial en la ciudad. 
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de junio de 2023, relacionando los 
recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2017 
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de junio de 2023. 

 
Tabla No. 1 Datos del Contrato 

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
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ALCANCE DEL OBJETO: El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. 
No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación 
y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación 
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría.  

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESES, 
contados a partir del acta de inicio, 

FECHA DE INICIO: 10 de agosto de 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN: 09 de enero de 2024 
VALOR: El valor del contrato es hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS OCHO 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 
M/CTE. ($3.708.240.916), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 
4.081,6 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021) suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  
 
Para la vigencia 2021: SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y 
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS ($616.175.193,00) M/CTE Incluido 
IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados 
de la ejecución del contrato. 
 
Para la vigencia 2022: MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($1.523.185.082,00) M/CTE Incluido IVA 
impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la 
ejecución del contrato. 
 
Para la vigencia 2023: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
($1.568.880.641,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 
 
El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor 
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP N° 1681, 19 de julio de 2021 - $4.466.297.584 Vigencia 2021. 
CDP N° 11, 10 de marzo de 2021 - $11.006.732.000 Vigencia 2022. 
CDP N° 11, 10 de marzo de 2021 - $11.006.732.000 Vigencia 2023. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

CRP N°1908, 27 de julio de 2021 - $ 616.175.193 Vigencia 2021. 
CRP N° 7, 27 de julio de 2021 - $ 1.523.185.082 Vigencia 2022. 
CRP N° 7, 27 de julio de 2021 - $ 1.568.880.641 Vigencia 2023. 

GARANTIAS: SGPL-17693514 - SGPL-16742953-1 
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. 
19 de julio de 2021 

SUPERVISOR LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO – SDM SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN 

 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-CMA-
039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
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De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las 
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 6 - ZONA SURORIENTE. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar la interventoría con sus propios medios: 
oficinas, laboratorios, equipos, vehículos, elementos de medición y personal, en forma independiente 
y con plena autonomía técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, hasta su total 
terminación y aceptación final, las actividades que se detallan en el anexo técnico. El Contratista y 
la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación 
de su propuesta. 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Interventoría SDM-2021-2017 correspondiente 
al 10 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de junio de 2023; desde la SDM-
DTI-SS se asignó al funcionario de la Subdirección de Señalización como supervisor del Contrato y 
que dentro de sus funciones está la de hacer entrega de los ID de diseño para que la interventoría 
asigne al Contratista de Obra la implementación de estos; se asignó la implementación de los ID 
relacionados en la Tabla 1 y el Corredor denominado Avenida Boyacá que hace parte de los 
proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar 
la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor y la 
implementación de Compromisos prioritarios en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael 
Uribe Uribe. 
 

Tabla 1. Diseños asignados al Contrato SDM 2021-2024 

 

No. ID ESTADO TIPO DE INTERVENCION HORIZONTAL VERTICAL Y OTROS PRESUPUESTO PROY.

1 N.A. EJECUTADO Emergencia  $                              -    $             323.867,00  $                         323.867,00 

2 EX_04_030_1561_10_V5 EJECUTADO Diseño normal  $        80.155.575,00  $        15.809.244,00  $                    95.964.819,00 

3 EX_04_261_1561_10_V12 EJECUTADO Diseño normal  $        29.860.309,00  $          6.344.724,00  $                    36.205.033,00 

4

 

MV_AV_BOYACA_941_09_V

32_T3

EJECUTADO Comp. Prioritario 1  $          1.499.946,00  $             883.460,00  $                      2.383.406,00 

5 CPS_676_ZE_18_151_V2 EJECUTADO Diseño normal  $     109.066.508,00  $        25.376.195,00  $                  134.442.703,00 

6 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Diseño normal  $        26.502.846,67  $             881.246,00  $                    27.384.092,67 

7

CP_INFO-12-04-2021 

(SH_SV_CTO_COP_071_201

6)

EJECUTADO Comp. Prioritario 2  $        21.818.919,00  $          6.147.974,00  $                    27.966.893,00 

8
MV_AV_BOYACA_941_09_V

30_T1
EJECUTADO Corredor asignado  $     670.333.114,00  $        58.768.925,00  $                  729.102.039,00 

9 NA NO SE EJECUTA Comp. Prioritario 3 -$                           -$                           -$                                        

10 EX_04_305_1561_10 EJECUTADO Comp. Prioritario 4 15.120.388,00$        662.257,00$             15.782.645,00$                    

11 PASACALLES 127D EJECUTADO Emergencia  2.269.370,00$          2.269.370,00$                      

12 PASACALLES 59A EJECUTADO Emergencia -$                           2.181.780,00$          2.181.780,00$                      

13 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro -$                           43.872.266,00$        43.872.266,00$                    

14 EX_18_354_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 218.286.277,77$      38.118.908,00$        256.405.185,77$                  

15 EX_18_170_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 94.799.209,00$        25.572.177,00$        120.371.386,00$                  

16 MV_18_180_670_11 NO SE EJECUTA Diseño normal 86.877.870,00$        18.640.965,00$        105.518.835,00$                  

17 EX_18_354_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño normal -$                           -$                           -$                                        

18 EX_18_158_1244_11 EJECUTADO Zona Escolar 28.761.039,00$        6.530.098,00$          35.291.137,00$                    

19 EX_05_106_1867_12 EJECUTADO Zona Escolar 51.414.057,00$        14.059.544,00$        65.473.601,00$                    

20 EX_04_120_1244_11 NO SE EJECUTA Zona Escolar -$                           -$                           -$                                        

21 MV_04_203_1561_10 EJECUTADO Zona Escolar 32.514.276,00$        6.631.967,00$          39.146.243,00$                    

22 TPD_PL_2277 EJECUTADO Zona Escolar 113.995.111,00$      23.328.718,00$        137.323.829,00$                  

23 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Zona Escolar 41.509.420,00$        9.659.043,00$          51.168.463,00$                    

24 EX_18_353_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 74.225.847,00$        14.738.351,00$        88.964.198,00$                    

25 PASACALLES GUADALUPE EJECUTADO Emergencia -$                           2.349.395,00$          2.349.395,00$                      

26 EX_18_039_1561_10_V5 EJECUTADO Diseño normal 40.741.073,00$        -$                           40.741.073,00$                    

27 EX_05_108_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 96.171.857,00$        19.397.894,00$        115.569.751,00$                  

28 MV_18_098_1744_10 EJECUTADO Diseño normal 49.824.894,00$        8.043.884,00$          57.868.778,00$                    

29 MV_18_180_670_11 EJECUTADO Diseño normal 117.473.537,00$      38.853.059,00$        156.326.596,00$                  

30 EX_18_151_1244_11 EJECUTADO Comp. Prioritario 5 12.075.059,00$        4.194.471,00$          16.269.530,00$                    

31 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 224.735.033,00$      55.466.463,00$        280.201.496,00$                  

32 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro -$                           7.067.268,00$          7.067.268,00$                      

33 TPL_PL_1293_V12 EJECUTADO Diseño normal 415.852.666,00$      103.415.483,00$      519.268.149,00$                  

34 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 156.247.997,00$      62.071.627,00$        218.319.624,00$                  

35 EX_18_043_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 220.945.857,00$      52.633.193,00$        273.579.050,00$                  

36  MV_05_301_1561_10_V3 INSPECCIONADO Diseño normal Obras de UMV

37 EX_04_400_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 393.485.264,00$      100.608.079,00$      494.093.343,00$                  

38 N.A. EJECUTADO Emergencia  $                              -    $             828.905,00  $                         828.905,00 

39 EX_05_111_1867_12 EJECUTADO Diseño normal  $        65.070.873,00  $        19.401.451,00  $                    84.472.324,00 

40
SH_SV_URBANIZACIÓN_LAS

BRISAS
EJECUTADO Comp. Prioritario 6 -$                           757.809,00$             757.809,00$                          

41 EX_18_353_1561_10 EJECUTADO Comp. Prioritario 7 376.782,00$             -$                           376.782,00$                          

42 EX_04_006_1561_10_ EJECUTADO Emergencia -$                           2.070.801,00$          2.070.801,00$                      

43 EX_04_211_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 256.296.403,00$      62.043.725,00$        318.340.128,00$                  

44 CPS_676_ZE_18_151_V2 EJECUTADO Comp. Prioritario 8  $          7.096.464,00  $                      7.096.464,00 

45 TPL_PL_1293_V12 EJECUTADO Comp. Prioritario 9 4.423.559,00$          -$                           -$                                        

46 EX_05_307_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 38.090.458,00$        8.167.385,00$          46.257.843,00$                    

47 EX_05_006_1561_10_ EJECUTADO Comp. Prioritario10 86.624.364,00$        16.614.991,00$        103.239.355,00$                  

48 EX_04_244_1561_10 NO SE EJECUTA Comp. Prioritario11 Área se repite Área se repite

49 EX_04_131_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 100.334.187,00$      20.296.601,00$        120.630.788,00$                  

50 MV_05_120_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 23.126.825,00$        4.935.298,00$          28.062.123,00$                    

51 EX_05_116_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 20.058.796,00$        5.115.839,00$          25.174.635,00$                    

52
MV_AV_BOYACA_941_09_T

3
EN EJECUCIÓN Corredor asignado 1.459.749.872,00$  136.404.936,00$      1.596.154.808,00$              

53
PASACALLES Av Boyaca 

Puente peatonal Calle 53 
EJECUTADO Emergencia 836.084,00$             836.084,00$                          

54 EX_04_516_676_09 EJECUTADO Diseño Normal 129.673.834,00$      21.046.611,00$        150.720.445,00$                  

55 EX_04_138_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 71.883.964,00$        18.293.553,00$        90.177.517,00$                    

56 TPD_PL_2277_GEN EJECUTADO Diseño Normal 87.912.132,00$        24.654.990,00$        112.567.122,00$                  

57 EX_04_134_1867_12_V2 EJECUTADO Diseño Normal 62.121.898,00$        19.383.575,00$        81.505.473,00$                    

58 EX_04_488_826_10 EJECUTADO Diseño Normal 107.608.229,00$      9.438.733,00$          117.046.962,00$                  

59 EX_05_006_1561_10_ EN EJECUCIÓN Diseño Normal 854.349.496,00$      175.431.471,00$      1.029.780.967,00$              

60 MV_18_355_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 113.523.484,00$      15.419.934,00$        128.943.418,00$                  

61 EX_04_262_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 229.884.750,00$      57.231.375,00$        287.116.125,00$                  

62 SIRE 5396433 EJECUTADO Emergencia 1.258.490,00$          1.258.490,00$                      

63 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro 13.817.881,00$        13.817.881,00$                    

64 EX_04_400_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

65 EX_04_142_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 44.447.247,00$        8.597.804,00$          53.045.051,00$                    

66 ZE_04_285_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 43.765.474,00$        24.137.639,00$        67.903.113,00$                    

67 EX_04_211_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

68 MV_04_203_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 45.532.768,00$        9.954.849,00$          55.487.617,00$                    

69 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Diseño Normal 340.163.580,00$      47.096.433,00$        387.260.013,00$                  

70 CPS_676_EM_05_128 EJECUTADO Diseño Normal 290.754.248,00$      24.820.522,00$        315.574.770,00$                  

71 EX_18_208_1561_10_V3 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 76.818.420,00$        16.847.090,00$        93.665.510,00$                    

72 EX_05_97_1244_11_V2 EJECUTADO Diseño Normal  $     113.653.823,00  $        32.702.525,00 146.356.348,00$                  

73 SIRE 5396279 EJECUTADO Emergencia 674.285,00$             674.285,00$                          

74 RADICADO EJECUTADO Emergencia 1.839.563,00$          1.839.563,00$                      

75 SIRE 5398818 EJECUTADO Emergencia 1.375.006,00$          1.375.006,00$                      

76 EX_18_384_1561_10_ EJECUTADO Diseño Normal 177.864.657,00$      47.492.505,00$        225.357.162,00$                  

77 Camaras salvavidas EJECUTADO Comp prioritario 12 623.257,00$             623.257,00$                          

78 Suministro EJECUTADO Suministro 49.789.603,00$        49.789.603,00$                    

79 EX_04_244_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 90.919.713,00$        16.929.117,00$        107.848.830,00$                  

80 EX_05_341_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 101.474.149,00$      20.698.534,00$        122.172.683,00$                  

81
PMT Emergencia  - SIRE 

5399626, 1s
EJECUTADO Emergencia 251.698,00$             251.698,00$                          

82 Radicado 202261201900592 EJECUTADO Comp prioritario 13 9.985.675,00$          9.985.675,00$                      

83 EX_18_366_1561_10_ EJECUTADO Diseño Normal 174.104.940,00$      55.724.455,00$        229.829.395,00$                  

84 EX_18_002_1445_14 EJECUTADO Diseño Normal  $     124.611.349,00  $        41.588.485,00  $                  166.199.834,00 

85 EX_04_264_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal  $                                          -   

86 EX_04_314_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

87 EX_04_051_414_11 EJECUTADO Diseño Normal  $        82.766.154,00  $        28.395.041,00  $                  111.161.195,00 

88 EX_04_314_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $        58.419.935,00  $        30.938.085,00  $                    89.358.020,00 

89 EX_05_108_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 66.731.077,00$        19.531.256,00$        86.262.333,00$                    

90
MV_AV_BOYACA_941_09_V

35_T3
EJECUTADO Comp prioritario 14 16.037.371,00$        5.921.125,00$          21.958.496,00$                    

91 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro 53.406.850,00$        53.406.850,00$                    

92 EX_04_006_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 166.169.718,00$      33.159.346,00$        199.329.064,00$                  

93 EX _04_241_1561_ 10 EJECUTADO Diseño Normal 518.921.469,00$      111.169.190,00$      630.090.659,00$                  

94 EX_04_134_1867_12_V2 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

95
MV_AV_BOYACA_941_09_T

2
EN EJECUCIÓN Corredor asignado 214.168.877,00$      18.046.903,00$        232.215.780,00$                  

96  EX_18_328_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $     288.785.772,00  $        53.322.716,00  $                  342.108.488,00 

97 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 15 1.988.442,00$          1.429.906,00$          3.418.348,00$                      

98 EX_18_236_1744_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 119.426.836,00$      29.306.662,00$        148.733.498,00$                  

99  EX_04_127_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 390.418.233,00$      106.645.777,00$      497.064.010,00$                  

100 EX_18_150_1244_11 NO SE EJECUTA Diseño Normal
Área se repite (Se actualiza 

diseño)

101  EX_04_241_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 16 66.147.688,00$        9.847.172,00$          75.994.860,00$                    

102 Suministro señales SI-07A EJECUTADO Suministro 19.397.450,00$        19.397.450,00$                    

103 EX_18_150_1244_11 INSPECCIONADO Diseño Normal 129.517.563,00$      36.613.263,00$        166.130.826,00$                  

104 EX_04_142_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 91.599.116,00$        25.730.630,00$        117.329.746,00$                  

105 EX_04_044_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 99.676.711,00$        35.673.194,00$        135.349.905,00$                  

106 EX_04_264_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $     169.687.712,00  $        46.683.371,00  $                  216.371.083,00 

107 EX_05_053_1744_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 258.466.513,00$      87.166.931,00$        345.633.444,00$                  

108 EX_04_030_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 17 28.128.336,00$        2.635.500,00$          30.763.836,00$                    

109 EX_04_030_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 407.328.510,00$      57.513.515,00$        464.842.025,00$                  

110 EX_04_040_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $        84.093.400,00  $        22.534.362,00  $                  106.627.762,00 

111 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 18 reubicación

112 CPS_676_EM_18_17 INSPECCIONADO Diseño Normal 33.152.629,00$        13.348.456,00$        46.501.085,00$                    

113 EX_05_307_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 33.941.144,00$        10.533.630,00$        44.474.774,00$                    

114 EX_04_263_1561_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 374.216.847,00$      78.508.918,00$        452.725.765,00$                  

115 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 19  $        20.312.911,00  $          2.720.406,00 23.033.317,00$                    

116 EX_04_262_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 20 14.423.612,00$        1.813.604,00$          16.237.216,00$                    

117 ZE_05_358_1561_10 INSPECCIONADO Zona Escolar 21.340.852,00$        10.444.481,00$        31.785.333,00$                    

118 EX_05_97_1244_11 EJECUTADO Comp prioritario 21  $             525.787,00  $             351.189,00  $                         876.976,00 

119
Reservas Viales Localidad 

de Usme (varios ID)
EJECUTADO Diseño Normal

120
SIRE-5409877 - Solicitud 

IDIGER
EJECUTADO Emergencia 5.369.476,00$          5.369.476,00$                      

121 EX_04_267_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 153.937.437,00$      57.345.681,00$        211.283.118,00$                  

122 EX_18_353_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 269.812.313,00$      86.925.021,00$        356.737.334,00$                  

123 EX_05_110_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 112.123.872,00$      29.800.337,00$        141.924.209,00$                  

123 EX_18_005_1445_14 INSPECCIONADO Diseño Normal 115.517.969,00$      40.022.331,00$        155.540.300,00$                  

125 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Cicloruta  $        20.034.850,00  $        12.051.701,00 32.086.551,00$                    

126
Pasacalles Av. Boyacá con 

CL8, sector Castilla
EJECUTADO Emergencia  $          2.655.828,00 2.655.828,00$                      

127
Carrera 13 Este entre KR 13 

ESTE (AV LOS CERROS) 
EJECUTADO Emergencia  $          1.786.813,00 1.786.813,00$                      

128 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 22 754.111,00$             754.111,00$                          

129 EX_04_127_1867_12 EJECUTADO Comp prioritario 23 906.802,00$             906.802,00$                          

130 EX_18_168_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 56.815.599,00$        28.868.689,00$        85.684.288,00$                    

131 EX_18_171_1867_12 NO SE EJECUTA Diseño Normal
Área se repite (Se actualiza 

diseño)

132

EMERGENCIA Calle 17D Sur 

Carrera 13 Este y Carrera 

13A Este

EJECUTADO Emergencia  $          1.786.813,00 1.786.813,00$                      

133 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Comp prioritario 24 123.213,00$             123.213,00$                          

134 EX_04_211_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 25 5.041.836,00$          906.802,00$             5.948.638,00$                      

135 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 26 6.924.669,00$          3.056.394,00$          9.981.063,00$                      

136 EX_18_165_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 170.476.797,00$      38.306.011,00$        208.782.808,00$                  

137 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 27  $          8.823.213,00  $          1.360.203,00 10.183.416,00$                    

138 EX_04_241_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 28 17.002.261,00$        2.263.638,00$          19.265.899,00$                    

139 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 29 reubicación 51.495,00$                51.495,00$                            

140 EX_04_316_1561_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 58.647.349,00$        28.463.833,00$        87.111.182,00$                    

141 MV_04_230_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 264.226.048,00$      73.893.344,00$        338.119.392,00$                  

142 MV_18_258_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 40.386.952,00$        8.415.882,00$          48.802.834,00$                    

143 EX_04_132_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 85.133.031,00$        39.454.223,00$        124.587.254,00$                  

144 EX_04_128_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 151.983.295,00$      55.143.760,00$        207.127.055,00$                  

145 EX_18_043_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 71.871.640,00$        11.288.206,00$        83.159.846,00$                    

146 EX_18_171_1867_12_V3 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 123.350.817,00$      58.889.403,00$        182.240.220,00$                  

147 EX_18_160_1244_11 INSPECCIONADO Diseño Normal 132.400.611,00$      43.216.712,00$        175.617.323,00$                  

148 EX_18_010_1445_14 INSPECCIONADO Diseño Normal

149
MV_AV_BOYACA_941_09_T

2
EJECUTADO Comp prioritario 30 -2 señales 673.298,00$             673.298,00$                          

150 SIRE 5409388 EJECUTADO Emergencia 1.786.813,00$          1.786.813,00$                      

151 EX_18_158_1244_11 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

152
MV_AV_BOYACA_941_09_V

38_T3
EJECUTADO Diseño Normal 7.896.262,00$          7.896.262,00$                      

153
MV_AV_BOYACA_941_09_V

38_T3
EJECUTADO Diseño Normal 5.338.870,00$          5.338.870,00$                      

154 EX_04_302_1561_10 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

155
SIRE 5396279 - Barrio 

Yomasa Usme
EJECUTADO Emergencia 956.834,40$             956.834,40$                          

156 CPS_937_ZE_18_174 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

157 Sinistros viales Av. Boyacá EN EJECUCIÓN Comp prioritario 31 27.509.062,00$        2.221.219,00$          29.730.281,00$                    

158 EX_18_219_1561_10 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

159 EX_18_235_937_09 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

160 SIRE 5414978 EJECUTADO Emergencia

161 EX_10_369_1842_12 EN EJECUCIÓN cicloruta 11.009.249,00$        115.274.849,00$      126.284.098,00$                  

162 SIRE 5417002 EJECUTADO Emergencia

163 MV_15_78_1244_11 INSPECCIONADO Comp prioritario 31

164 RAD. 202314000144533 INSPECCIONADO Comp prioritario 32

165 EX_18_160_1244_11 INSPECCIONADO Comp prioritario 33

166 EX_05_119_1867_12 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

167 EX_04_263_1561_10 SIN INSPECCIONAR Comp prioritario 34
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Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020 
“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link 

https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio" 
 

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 
 

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co 

No. ID ESTADO TIPO DE INTERVENCION HORIZONTAL VERTICAL Y OTROS PRESUPUESTO PROY.

1 N.A. EJECUTADO Emergencia  $                              -    $             323.867,00  $                         323.867,00 

2 EX_04_030_1561_10_V5 EJECUTADO Diseño normal  $        80.155.575,00  $        15.809.244,00  $                    95.964.819,00 

3 EX_04_261_1561_10_V12 EJECUTADO Diseño normal  $        29.860.309,00  $          6.344.724,00  $                    36.205.033,00 

4

 

MV_AV_BOYACA_941_09_V

32_T3

EJECUTADO Comp. Prioritario 1  $          1.499.946,00  $             883.460,00  $                      2.383.406,00 

5 CPS_676_ZE_18_151_V2 EJECUTADO Diseño normal  $     109.066.508,00  $        25.376.195,00  $                  134.442.703,00 

6 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Diseño normal  $        26.502.846,67  $             881.246,00  $                    27.384.092,67 

7

CP_INFO-12-04-2021 

(SH_SV_CTO_COP_071_201

6)

EJECUTADO Comp. Prioritario 2  $        21.818.919,00  $          6.147.974,00  $                    27.966.893,00 

8
MV_AV_BOYACA_941_09_V

30_T1
EJECUTADO Corredor asignado  $     670.333.114,00  $        58.768.925,00  $                  729.102.039,00 

9 NA NO SE EJECUTA Comp. Prioritario 3 -$                           -$                           -$                                        

10 EX_04_305_1561_10 EJECUTADO Comp. Prioritario 4 15.120.388,00$        662.257,00$             15.782.645,00$                    

11 PASACALLES 127D EJECUTADO Emergencia  2.269.370,00$          2.269.370,00$                      

12 PASACALLES 59A EJECUTADO Emergencia -$                           2.181.780,00$          2.181.780,00$                      

13 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro -$                           43.872.266,00$        43.872.266,00$                    

14 EX_18_354_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 218.286.277,77$      38.118.908,00$        256.405.185,77$                  

15 EX_18_170_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 94.799.209,00$        25.572.177,00$        120.371.386,00$                  

16 MV_18_180_670_11 NO SE EJECUTA Diseño normal 86.877.870,00$        18.640.965,00$        105.518.835,00$                  

17 EX_18_354_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño normal -$                           -$                           -$                                        

18 EX_18_158_1244_11 EJECUTADO Zona Escolar 28.761.039,00$        6.530.098,00$          35.291.137,00$                    

19 EX_05_106_1867_12 EJECUTADO Zona Escolar 51.414.057,00$        14.059.544,00$        65.473.601,00$                    

20 EX_04_120_1244_11 NO SE EJECUTA Zona Escolar -$                           -$                           -$                                        

21 MV_04_203_1561_10 EJECUTADO Zona Escolar 32.514.276,00$        6.631.967,00$          39.146.243,00$                    

22 TPD_PL_2277 EJECUTADO Zona Escolar 113.995.111,00$      23.328.718,00$        137.323.829,00$                  

23 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Zona Escolar 41.509.420,00$        9.659.043,00$          51.168.463,00$                    

24 EX_18_353_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 74.225.847,00$        14.738.351,00$        88.964.198,00$                    

25 PASACALLES GUADALUPE EJECUTADO Emergencia -$                           2.349.395,00$          2.349.395,00$                      

26 EX_18_039_1561_10_V5 EJECUTADO Diseño normal 40.741.073,00$        -$                           40.741.073,00$                    

27 EX_05_108_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 96.171.857,00$        19.397.894,00$        115.569.751,00$                  

28 MV_18_098_1744_10 EJECUTADO Diseño normal 49.824.894,00$        8.043.884,00$          57.868.778,00$                    

29 MV_18_180_670_11 EJECUTADO Diseño normal 117.473.537,00$      38.853.059,00$        156.326.596,00$                  

30 EX_18_151_1244_11 EJECUTADO Comp. Prioritario 5 12.075.059,00$        4.194.471,00$          16.269.530,00$                    

31 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 224.735.033,00$      55.466.463,00$        280.201.496,00$                  

32 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro -$                           7.067.268,00$          7.067.268,00$                      

33 TPL_PL_1293_V12 EJECUTADO Diseño normal 415.852.666,00$      103.415.483,00$      519.268.149,00$                  

34 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 156.247.997,00$      62.071.627,00$        218.319.624,00$                  

35 EX_18_043_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 220.945.857,00$      52.633.193,00$        273.579.050,00$                  

36  MV_05_301_1561_10_V3 INSPECCIONADO Diseño normal Obras de UMV

37 EX_04_400_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 393.485.264,00$      100.608.079,00$      494.093.343,00$                  

38 N.A. EJECUTADO Emergencia  $                              -    $             828.905,00  $                         828.905,00 

39 EX_05_111_1867_12 EJECUTADO Diseño normal  $        65.070.873,00  $        19.401.451,00  $                    84.472.324,00 

40
SH_SV_URBANIZACIÓN_LAS

BRISAS
EJECUTADO Comp. Prioritario 6 -$                           757.809,00$             757.809,00$                          

41 EX_18_353_1561_10 EJECUTADO Comp. Prioritario 7 376.782,00$             -$                           376.782,00$                          

42 EX_04_006_1561_10_ EJECUTADO Emergencia -$                           2.070.801,00$          2.070.801,00$                      

43 EX_04_211_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 256.296.403,00$      62.043.725,00$        318.340.128,00$                  

44 CPS_676_ZE_18_151_V2 EJECUTADO Comp. Prioritario 8  $          7.096.464,00  $                      7.096.464,00 

45 TPL_PL_1293_V12 EJECUTADO Comp. Prioritario 9 4.423.559,00$          -$                           -$                                        

46 EX_05_307_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 38.090.458,00$        8.167.385,00$          46.257.843,00$                    

47 EX_05_006_1561_10_ EJECUTADO Comp. Prioritario10 86.624.364,00$        16.614.991,00$        103.239.355,00$                  

48 EX_04_244_1561_10 NO SE EJECUTA Comp. Prioritario11 Área se repite Área se repite

49 EX_04_131_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 100.334.187,00$      20.296.601,00$        120.630.788,00$                  

50 MV_05_120_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 23.126.825,00$        4.935.298,00$          28.062.123,00$                    

51 EX_05_116_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 20.058.796,00$        5.115.839,00$          25.174.635,00$                    

52
MV_AV_BOYACA_941_09_T

3
EN EJECUCIÓN Corredor asignado 1.459.749.872,00$  136.404.936,00$      1.596.154.808,00$              

53
PASACALLES Av Boyaca 

Puente peatonal Calle 53 
EJECUTADO Emergencia 836.084,00$             836.084,00$                          

54 EX_04_516_676_09 EJECUTADO Diseño Normal 129.673.834,00$      21.046.611,00$        150.720.445,00$                  

55 EX_04_138_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 71.883.964,00$        18.293.553,00$        90.177.517,00$                    

56 TPD_PL_2277_GEN EJECUTADO Diseño Normal 87.912.132,00$        24.654.990,00$        112.567.122,00$                  

57 EX_04_134_1867_12_V2 EJECUTADO Diseño Normal 62.121.898,00$        19.383.575,00$        81.505.473,00$                    

58 EX_04_488_826_10 EJECUTADO Diseño Normal 107.608.229,00$      9.438.733,00$          117.046.962,00$                  

59 EX_05_006_1561_10_ EN EJECUCIÓN Diseño Normal 854.349.496,00$      175.431.471,00$      1.029.780.967,00$              

60 MV_18_355_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 113.523.484,00$      15.419.934,00$        128.943.418,00$                  

61 EX_04_262_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 229.884.750,00$      57.231.375,00$        287.116.125,00$                  

62 SIRE 5396433 EJECUTADO Emergencia 1.258.490,00$          1.258.490,00$                      

63 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro 13.817.881,00$        13.817.881,00$                    

64 EX_04_400_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

65 EX_04_142_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 44.447.247,00$        8.597.804,00$          53.045.051,00$                    

66 ZE_04_285_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 43.765.474,00$        24.137.639,00$        67.903.113,00$                    

67 EX_04_211_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

68 MV_04_203_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 45.532.768,00$        9.954.849,00$          55.487.617,00$                    

69 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Diseño Normal 340.163.580,00$      47.096.433,00$        387.260.013,00$                  

70 CPS_676_EM_05_128 EJECUTADO Diseño Normal 290.754.248,00$      24.820.522,00$        315.574.770,00$                  

71 EX_18_208_1561_10_V3 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 76.818.420,00$        16.847.090,00$        93.665.510,00$                    

72 EX_05_97_1244_11_V2 EJECUTADO Diseño Normal  $     113.653.823,00  $        32.702.525,00 146.356.348,00$                  

73 SIRE 5396279 EJECUTADO Emergencia 674.285,00$             674.285,00$                          

74 RADICADO EJECUTADO Emergencia 1.839.563,00$          1.839.563,00$                      

75 SIRE 5398818 EJECUTADO Emergencia 1.375.006,00$          1.375.006,00$                      

76 EX_18_384_1561_10_ EJECUTADO Diseño Normal 177.864.657,00$      47.492.505,00$        225.357.162,00$                  

77 Camaras salvavidas EJECUTADO Comp prioritario 12 623.257,00$             623.257,00$                          

78 Suministro EJECUTADO Suministro 49.789.603,00$        49.789.603,00$                    

79 EX_04_244_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 90.919.713,00$        16.929.117,00$        107.848.830,00$                  

80 EX_05_341_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 101.474.149,00$      20.698.534,00$        122.172.683,00$                  

81
PMT Emergencia  - SIRE 

5399626, 1s
EJECUTADO Emergencia 251.698,00$             251.698,00$                          

82 Radicado 202261201900592 EJECUTADO Comp prioritario 13 9.985.675,00$          9.985.675,00$                      

83 EX_18_366_1561_10_ EJECUTADO Diseño Normal 174.104.940,00$      55.724.455,00$        229.829.395,00$                  

84 EX_18_002_1445_14 EJECUTADO Diseño Normal  $     124.611.349,00  $        41.588.485,00  $                  166.199.834,00 

85 EX_04_264_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal  $                                          -   

86 EX_04_314_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

87 EX_04_051_414_11 EJECUTADO Diseño Normal  $        82.766.154,00  $        28.395.041,00  $                  111.161.195,00 

88 EX_04_314_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $        58.419.935,00  $        30.938.085,00  $                    89.358.020,00 

89 EX_05_108_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 66.731.077,00$        19.531.256,00$        86.262.333,00$                    

90
MV_AV_BOYACA_941_09_V

35_T3
EJECUTADO Comp prioritario 14 16.037.371,00$        5.921.125,00$          21.958.496,00$                    

91 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro 53.406.850,00$        53.406.850,00$                    

92 EX_04_006_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 166.169.718,00$      33.159.346,00$        199.329.064,00$                  

93 EX _04_241_1561_ 10 EJECUTADO Diseño Normal 518.921.469,00$      111.169.190,00$      630.090.659,00$                  

94 EX_04_134_1867_12_V2 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

95
MV_AV_BOYACA_941_09_T

2
EN EJECUCIÓN Corredor asignado 214.168.877,00$      18.046.903,00$        232.215.780,00$                  

96  EX_18_328_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $     288.785.772,00  $        53.322.716,00  $                  342.108.488,00 

97 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 15 1.988.442,00$          1.429.906,00$          3.418.348,00$                      

98 EX_18_236_1744_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 119.426.836,00$      29.306.662,00$        148.733.498,00$                  

99  EX_04_127_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 390.418.233,00$      106.645.777,00$      497.064.010,00$                  

100 EX_18_150_1244_11 NO SE EJECUTA Diseño Normal
Área se repite (Se actualiza 

diseño)

101  EX_04_241_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 16 66.147.688,00$        9.847.172,00$          75.994.860,00$                    

102 Suministro señales SI-07A EJECUTADO Suministro 19.397.450,00$        19.397.450,00$                    

103 EX_18_150_1244_11 INSPECCIONADO Diseño Normal 129.517.563,00$      36.613.263,00$        166.130.826,00$                  

104 EX_04_142_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 91.599.116,00$        25.730.630,00$        117.329.746,00$                  

105 EX_04_044_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 99.676.711,00$        35.673.194,00$        135.349.905,00$                  

106 EX_04_264_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $     169.687.712,00  $        46.683.371,00  $                  216.371.083,00 

107 EX_05_053_1744_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 258.466.513,00$      87.166.931,00$        345.633.444,00$                  

108 EX_04_030_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 17 28.128.336,00$        2.635.500,00$          30.763.836,00$                    

109 EX_04_030_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 407.328.510,00$      57.513.515,00$        464.842.025,00$                  

110 EX_04_040_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $        84.093.400,00  $        22.534.362,00  $                  106.627.762,00 

111 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 18 reubicación

112 CPS_676_EM_18_17 INSPECCIONADO Diseño Normal 33.152.629,00$        13.348.456,00$        46.501.085,00$                    

113 EX_05_307_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 33.941.144,00$        10.533.630,00$        44.474.774,00$                    

114 EX_04_263_1561_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 374.216.847,00$      78.508.918,00$        452.725.765,00$                  

115 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 19  $        20.312.911,00  $          2.720.406,00 23.033.317,00$                    

116 EX_04_262_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 20 14.423.612,00$        1.813.604,00$          16.237.216,00$                    

117 ZE_05_358_1561_10 INSPECCIONADO Zona Escolar 21.340.852,00$        10.444.481,00$        31.785.333,00$                    

118 EX_05_97_1244_11 EJECUTADO Comp prioritario 21  $             525.787,00  $             351.189,00  $                         876.976,00 

119
Reservas Viales Localidad 

de Usme (varios ID)
EJECUTADO Diseño Normal

120
SIRE-5409877 - Solicitud 

IDIGER
EJECUTADO Emergencia 5.369.476,00$          5.369.476,00$                      

121 EX_04_267_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 153.937.437,00$      57.345.681,00$        211.283.118,00$                  

122 EX_18_353_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 269.812.313,00$      86.925.021,00$        356.737.334,00$                  

123 EX_05_110_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 112.123.872,00$      29.800.337,00$        141.924.209,00$                  

123 EX_18_005_1445_14 INSPECCIONADO Diseño Normal 115.517.969,00$      40.022.331,00$        155.540.300,00$                  

125 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Cicloruta  $        20.034.850,00  $        12.051.701,00 32.086.551,00$                    

126
Pasacalles Av. Boyacá con 

CL8, sector Castilla
EJECUTADO Emergencia  $          2.655.828,00 2.655.828,00$                      

127
Carrera 13 Este entre KR 13 

ESTE (AV LOS CERROS) 
EJECUTADO Emergencia  $          1.786.813,00 1.786.813,00$                      

128 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 22 754.111,00$             754.111,00$                          

129 EX_04_127_1867_12 EJECUTADO Comp prioritario 23 906.802,00$             906.802,00$                          

130 EX_18_168_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 56.815.599,00$        28.868.689,00$        85.684.288,00$                    

131 EX_18_171_1867_12 NO SE EJECUTA Diseño Normal
Área se repite (Se actualiza 

diseño)

132

EMERGENCIA Calle 17D Sur 

Carrera 13 Este y Carrera 

13A Este

EJECUTADO Emergencia  $          1.786.813,00 1.786.813,00$                      

133 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Comp prioritario 24 123.213,00$             123.213,00$                          

134 EX_04_211_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 25 5.041.836,00$          906.802,00$             5.948.638,00$                      

135 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 26 6.924.669,00$          3.056.394,00$          9.981.063,00$                      

136 EX_18_165_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 170.476.797,00$      38.306.011,00$        208.782.808,00$                  

137 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 27  $          8.823.213,00  $          1.360.203,00 10.183.416,00$                    

138 EX_04_241_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 28 17.002.261,00$        2.263.638,00$          19.265.899,00$                    

139 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 29 reubicación 51.495,00$                51.495,00$                            

140 EX_04_316_1561_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 58.647.349,00$        28.463.833,00$        87.111.182,00$                    

141 MV_04_230_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 264.226.048,00$      73.893.344,00$        338.119.392,00$                  

142 MV_18_258_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 40.386.952,00$        8.415.882,00$          48.802.834,00$                    

143 EX_04_132_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 85.133.031,00$        39.454.223,00$        124.587.254,00$                  

144 EX_04_128_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 151.983.295,00$      55.143.760,00$        207.127.055,00$                  

145 EX_18_043_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 71.871.640,00$        11.288.206,00$        83.159.846,00$                    

146 EX_18_171_1867_12_V3 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 123.350.817,00$      58.889.403,00$        182.240.220,00$                  

147 EX_18_160_1244_11 INSPECCIONADO Diseño Normal 132.400.611,00$      43.216.712,00$        175.617.323,00$                  

148 EX_18_010_1445_14 INSPECCIONADO Diseño Normal

149
MV_AV_BOYACA_941_09_T

2
EJECUTADO Comp prioritario 30 -2 señales 673.298,00$             673.298,00$                          

150 SIRE 5409388 EJECUTADO Emergencia 1.786.813,00$          1.786.813,00$                      

151 EX_18_158_1244_11 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

152
MV_AV_BOYACA_941_09_V

38_T3
EJECUTADO Diseño Normal 7.896.262,00$          7.896.262,00$                      

153
MV_AV_BOYACA_941_09_V

38_T3
EJECUTADO Diseño Normal 5.338.870,00$          5.338.870,00$                      

154 EX_04_302_1561_10 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

155
SIRE 5396279 - Barrio 

Yomasa Usme
EJECUTADO Emergencia 956.834,40$             956.834,40$                          

156 CPS_937_ZE_18_174 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

157 Sinistros viales Av. Boyacá EN EJECUCIÓN Comp prioritario 31 27.509.062,00$        2.221.219,00$          29.730.281,00$                    

158 EX_18_219_1561_10 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

159 EX_18_235_937_09 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

160 SIRE 5414978 EJECUTADO Emergencia

161 EX_10_369_1842_12 EN EJECUCIÓN cicloruta 11.009.249,00$        115.274.849,00$      126.284.098,00$                  

162 SIRE 5417002 EJECUTADO Emergencia

163 MV_15_78_1244_11 INSPECCIONADO Comp prioritario 31

164 RAD. 202314000144533 INSPECCIONADO Comp prioritario 32

165 EX_18_160_1244_11 INSPECCIONADO Comp prioritario 33

166 EX_05_119_1867_12 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

167 EX_04_263_1561_10 SIN INSPECCIONAR Comp prioritario 34



 

 
 

 

5 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020 
“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link 

https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio" 
 

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 
 

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co 

 

No. ID ESTADO TIPO DE INTERVENCION HORIZONTAL VERTICAL Y OTROS PRESUPUESTO PROY.

1 N.A. EJECUTADO Emergencia  $                              -    $             323.867,00  $                         323.867,00 

2 EX_04_030_1561_10_V5 EJECUTADO Diseño normal  $        80.155.575,00  $        15.809.244,00  $                    95.964.819,00 

3 EX_04_261_1561_10_V12 EJECUTADO Diseño normal  $        29.860.309,00  $          6.344.724,00  $                    36.205.033,00 

4

 

MV_AV_BOYACA_941_09_V

32_T3

EJECUTADO Comp. Prioritario 1  $          1.499.946,00  $             883.460,00  $                      2.383.406,00 

5 CPS_676_ZE_18_151_V2 EJECUTADO Diseño normal  $     109.066.508,00  $        25.376.195,00  $                  134.442.703,00 

6 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Diseño normal  $        26.502.846,67  $             881.246,00  $                    27.384.092,67 

7

CP_INFO-12-04-2021 

(SH_SV_CTO_COP_071_201

6)

EJECUTADO Comp. Prioritario 2  $        21.818.919,00  $          6.147.974,00  $                    27.966.893,00 

8
MV_AV_BOYACA_941_09_V

30_T1
EJECUTADO Corredor asignado  $     670.333.114,00  $        58.768.925,00  $                  729.102.039,00 

9 NA NO SE EJECUTA Comp. Prioritario 3 -$                           -$                           -$                                        

10 EX_04_305_1561_10 EJECUTADO Comp. Prioritario 4 15.120.388,00$        662.257,00$             15.782.645,00$                    

11 PASACALLES 127D EJECUTADO Emergencia  2.269.370,00$          2.269.370,00$                      

12 PASACALLES 59A EJECUTADO Emergencia -$                           2.181.780,00$          2.181.780,00$                      

13 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro -$                           43.872.266,00$        43.872.266,00$                    

14 EX_18_354_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 218.286.277,77$      38.118.908,00$        256.405.185,77$                  

15 EX_18_170_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 94.799.209,00$        25.572.177,00$        120.371.386,00$                  

16 MV_18_180_670_11 NO SE EJECUTA Diseño normal 86.877.870,00$        18.640.965,00$        105.518.835,00$                  

17 EX_18_354_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño normal -$                           -$                           -$                                        

18 EX_18_158_1244_11 EJECUTADO Zona Escolar 28.761.039,00$        6.530.098,00$          35.291.137,00$                    

19 EX_05_106_1867_12 EJECUTADO Zona Escolar 51.414.057,00$        14.059.544,00$        65.473.601,00$                    

20 EX_04_120_1244_11 NO SE EJECUTA Zona Escolar -$                           -$                           -$                                        

21 MV_04_203_1561_10 EJECUTADO Zona Escolar 32.514.276,00$        6.631.967,00$          39.146.243,00$                    

22 TPD_PL_2277 EJECUTADO Zona Escolar 113.995.111,00$      23.328.718,00$        137.323.829,00$                  

23 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Zona Escolar 41.509.420,00$        9.659.043,00$          51.168.463,00$                    

24 EX_18_353_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 74.225.847,00$        14.738.351,00$        88.964.198,00$                    

25 PASACALLES GUADALUPE EJECUTADO Emergencia -$                           2.349.395,00$          2.349.395,00$                      

26 EX_18_039_1561_10_V5 EJECUTADO Diseño normal 40.741.073,00$        -$                           40.741.073,00$                    

27 EX_05_108_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 96.171.857,00$        19.397.894,00$        115.569.751,00$                  

28 MV_18_098_1744_10 EJECUTADO Diseño normal 49.824.894,00$        8.043.884,00$          57.868.778,00$                    

29 MV_18_180_670_11 EJECUTADO Diseño normal 117.473.537,00$      38.853.059,00$        156.326.596,00$                  

30 EX_18_151_1244_11 EJECUTADO Comp. Prioritario 5 12.075.059,00$        4.194.471,00$          16.269.530,00$                    

31 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 224.735.033,00$      55.466.463,00$        280.201.496,00$                  

32 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro -$                           7.067.268,00$          7.067.268,00$                      

33 TPL_PL_1293_V12 EJECUTADO Diseño normal 415.852.666,00$      103.415.483,00$      519.268.149,00$                  

34 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 156.247.997,00$      62.071.627,00$        218.319.624,00$                  

35 EX_18_043_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 220.945.857,00$      52.633.193,00$        273.579.050,00$                  

36  MV_05_301_1561_10_V3 INSPECCIONADO Diseño normal Obras de UMV

37 EX_04_400_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 393.485.264,00$      100.608.079,00$      494.093.343,00$                  

38 N.A. EJECUTADO Emergencia  $                              -    $             828.905,00  $                         828.905,00 

39 EX_05_111_1867_12 EJECUTADO Diseño normal  $        65.070.873,00  $        19.401.451,00  $                    84.472.324,00 

40
SH_SV_URBANIZACIÓN_LAS

BRISAS
EJECUTADO Comp. Prioritario 6 -$                           757.809,00$             757.809,00$                          

41 EX_18_353_1561_10 EJECUTADO Comp. Prioritario 7 376.782,00$             -$                           376.782,00$                          

42 EX_04_006_1561_10_ EJECUTADO Emergencia -$                           2.070.801,00$          2.070.801,00$                      

43 EX_04_211_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 256.296.403,00$      62.043.725,00$        318.340.128,00$                  

44 CPS_676_ZE_18_151_V2 EJECUTADO Comp. Prioritario 8  $          7.096.464,00  $                      7.096.464,00 

45 TPL_PL_1293_V12 EJECUTADO Comp. Prioritario 9 4.423.559,00$          -$                           -$                                        

46 EX_05_307_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 38.090.458,00$        8.167.385,00$          46.257.843,00$                    

47 EX_05_006_1561_10_ EJECUTADO Comp. Prioritario10 86.624.364,00$        16.614.991,00$        103.239.355,00$                  

48 EX_04_244_1561_10 NO SE EJECUTA Comp. Prioritario11 Área se repite Área se repite

49 EX_04_131_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 100.334.187,00$      20.296.601,00$        120.630.788,00$                  

50 MV_05_120_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 23.126.825,00$        4.935.298,00$          28.062.123,00$                    

51 EX_05_116_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 20.058.796,00$        5.115.839,00$          25.174.635,00$                    

52
MV_AV_BOYACA_941_09_T

3
EN EJECUCIÓN Corredor asignado 1.459.749.872,00$  136.404.936,00$      1.596.154.808,00$              

53
PASACALLES Av Boyaca 

Puente peatonal Calle 53 
EJECUTADO Emergencia 836.084,00$             836.084,00$                          

54 EX_04_516_676_09 EJECUTADO Diseño Normal 129.673.834,00$      21.046.611,00$        150.720.445,00$                  

55 EX_04_138_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 71.883.964,00$        18.293.553,00$        90.177.517,00$                    

56 TPD_PL_2277_GEN EJECUTADO Diseño Normal 87.912.132,00$        24.654.990,00$        112.567.122,00$                  

57 EX_04_134_1867_12_V2 EJECUTADO Diseño Normal 62.121.898,00$        19.383.575,00$        81.505.473,00$                    

58 EX_04_488_826_10 EJECUTADO Diseño Normal 107.608.229,00$      9.438.733,00$          117.046.962,00$                  

59 EX_05_006_1561_10_ EN EJECUCIÓN Diseño Normal 854.349.496,00$      175.431.471,00$      1.029.780.967,00$              

60 MV_18_355_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 113.523.484,00$      15.419.934,00$        128.943.418,00$                  

61 EX_04_262_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 229.884.750,00$      57.231.375,00$        287.116.125,00$                  

62 SIRE 5396433 EJECUTADO Emergencia 1.258.490,00$          1.258.490,00$                      

63 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro 13.817.881,00$        13.817.881,00$                    

64 EX_04_400_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

65 EX_04_142_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 44.447.247,00$        8.597.804,00$          53.045.051,00$                    

66 ZE_04_285_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 43.765.474,00$        24.137.639,00$        67.903.113,00$                    

67 EX_04_211_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

68 MV_04_203_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 45.532.768,00$        9.954.849,00$          55.487.617,00$                    

69 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Diseño Normal 340.163.580,00$      47.096.433,00$        387.260.013,00$                  

70 CPS_676_EM_05_128 EJECUTADO Diseño Normal 290.754.248,00$      24.820.522,00$        315.574.770,00$                  

71 EX_18_208_1561_10_V3 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 76.818.420,00$        16.847.090,00$        93.665.510,00$                    

72 EX_05_97_1244_11_V2 EJECUTADO Diseño Normal  $     113.653.823,00  $        32.702.525,00 146.356.348,00$                  

73 SIRE 5396279 EJECUTADO Emergencia 674.285,00$             674.285,00$                          

74 RADICADO EJECUTADO Emergencia 1.839.563,00$          1.839.563,00$                      

75 SIRE 5398818 EJECUTADO Emergencia 1.375.006,00$          1.375.006,00$                      

76 EX_18_384_1561_10_ EJECUTADO Diseño Normal 177.864.657,00$      47.492.505,00$        225.357.162,00$                  

77 Camaras salvavidas EJECUTADO Comp prioritario 12 623.257,00$             623.257,00$                          

78 Suministro EJECUTADO Suministro 49.789.603,00$        49.789.603,00$                    

79 EX_04_244_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 90.919.713,00$        16.929.117,00$        107.848.830,00$                  

80 EX_05_341_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 101.474.149,00$      20.698.534,00$        122.172.683,00$                  

81
PMT Emergencia  - SIRE 

5399626, 1s
EJECUTADO Emergencia 251.698,00$             251.698,00$                          

82 Radicado 202261201900592 EJECUTADO Comp prioritario 13 9.985.675,00$          9.985.675,00$                      

83 EX_18_366_1561_10_ EJECUTADO Diseño Normal 174.104.940,00$      55.724.455,00$        229.829.395,00$                  

84 EX_18_002_1445_14 EJECUTADO Diseño Normal  $     124.611.349,00  $        41.588.485,00  $                  166.199.834,00 

85 EX_04_264_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal  $                                          -   

86 EX_04_314_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

87 EX_04_051_414_11 EJECUTADO Diseño Normal  $        82.766.154,00  $        28.395.041,00  $                  111.161.195,00 

88 EX_04_314_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $        58.419.935,00  $        30.938.085,00  $                    89.358.020,00 

89 EX_05_108_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 66.731.077,00$        19.531.256,00$        86.262.333,00$                    

90
MV_AV_BOYACA_941_09_V

35_T3
EJECUTADO Comp prioritario 14 16.037.371,00$        5.921.125,00$          21.958.496,00$                    

91 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro 53.406.850,00$        53.406.850,00$                    

92 EX_04_006_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 166.169.718,00$      33.159.346,00$        199.329.064,00$                  

93 EX _04_241_1561_ 10 EJECUTADO Diseño Normal 518.921.469,00$      111.169.190,00$      630.090.659,00$                  

94 EX_04_134_1867_12_V2 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

95
MV_AV_BOYACA_941_09_T

2
EN EJECUCIÓN Corredor asignado 214.168.877,00$      18.046.903,00$        232.215.780,00$                  

96  EX_18_328_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $     288.785.772,00  $        53.322.716,00  $                  342.108.488,00 

97 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 15 1.988.442,00$          1.429.906,00$          3.418.348,00$                      

98 EX_18_236_1744_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 119.426.836,00$      29.306.662,00$        148.733.498,00$                  

99  EX_04_127_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 390.418.233,00$      106.645.777,00$      497.064.010,00$                  

100 EX_18_150_1244_11 NO SE EJECUTA Diseño Normal
Área se repite (Se actualiza 

diseño)

101  EX_04_241_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 16 66.147.688,00$        9.847.172,00$          75.994.860,00$                    

102 Suministro señales SI-07A EJECUTADO Suministro 19.397.450,00$        19.397.450,00$                    

103 EX_18_150_1244_11 INSPECCIONADO Diseño Normal 129.517.563,00$      36.613.263,00$        166.130.826,00$                  

104 EX_04_142_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 91.599.116,00$        25.730.630,00$        117.329.746,00$                  

105 EX_04_044_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 99.676.711,00$        35.673.194,00$        135.349.905,00$                  

106 EX_04_264_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $     169.687.712,00  $        46.683.371,00  $                  216.371.083,00 

107 EX_05_053_1744_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 258.466.513,00$      87.166.931,00$        345.633.444,00$                  

108 EX_04_030_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 17 28.128.336,00$        2.635.500,00$          30.763.836,00$                    

109 EX_04_030_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 407.328.510,00$      57.513.515,00$        464.842.025,00$                  

110 EX_04_040_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $        84.093.400,00  $        22.534.362,00  $                  106.627.762,00 

111 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 18 reubicación

112 CPS_676_EM_18_17 INSPECCIONADO Diseño Normal 33.152.629,00$        13.348.456,00$        46.501.085,00$                    

113 EX_05_307_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 33.941.144,00$        10.533.630,00$        44.474.774,00$                    

114 EX_04_263_1561_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 374.216.847,00$      78.508.918,00$        452.725.765,00$                  

115 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 19  $        20.312.911,00  $          2.720.406,00 23.033.317,00$                    

116 EX_04_262_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 20 14.423.612,00$        1.813.604,00$          16.237.216,00$                    

117 ZE_05_358_1561_10 INSPECCIONADO Zona Escolar 21.340.852,00$        10.444.481,00$        31.785.333,00$                    

118 EX_05_97_1244_11 EJECUTADO Comp prioritario 21  $             525.787,00  $             351.189,00  $                         876.976,00 

119
Reservas Viales Localidad 

de Usme (varios ID)
EJECUTADO Diseño Normal

120
SIRE-5409877 - Solicitud 

IDIGER
EJECUTADO Emergencia 5.369.476,00$          5.369.476,00$                      

121 EX_04_267_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 153.937.437,00$      57.345.681,00$        211.283.118,00$                  

122 EX_18_353_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 269.812.313,00$      86.925.021,00$        356.737.334,00$                  

123 EX_05_110_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 112.123.872,00$      29.800.337,00$        141.924.209,00$                  

123 EX_18_005_1445_14 INSPECCIONADO Diseño Normal 115.517.969,00$      40.022.331,00$        155.540.300,00$                  

125 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Cicloruta  $        20.034.850,00  $        12.051.701,00 32.086.551,00$                    

126
Pasacalles Av. Boyacá con 

CL8, sector Castilla
EJECUTADO Emergencia  $          2.655.828,00 2.655.828,00$                      

127
Carrera 13 Este entre KR 13 

ESTE (AV LOS CERROS) 
EJECUTADO Emergencia  $          1.786.813,00 1.786.813,00$                      

128 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 22 754.111,00$             754.111,00$                          

129 EX_04_127_1867_12 EJECUTADO Comp prioritario 23 906.802,00$             906.802,00$                          

130 EX_18_168_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 56.815.599,00$        28.868.689,00$        85.684.288,00$                    

131 EX_18_171_1867_12 NO SE EJECUTA Diseño Normal
Área se repite (Se actualiza 

diseño)

132

EMERGENCIA Calle 17D Sur 

Carrera 13 Este y Carrera 

13A Este

EJECUTADO Emergencia  $          1.786.813,00 1.786.813,00$                      

133 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Comp prioritario 24 123.213,00$             123.213,00$                          

134 EX_04_211_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 25 5.041.836,00$          906.802,00$             5.948.638,00$                      

135 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 26 6.924.669,00$          3.056.394,00$          9.981.063,00$                      

136 EX_18_165_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 170.476.797,00$      38.306.011,00$        208.782.808,00$                  

137 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 27  $          8.823.213,00  $          1.360.203,00 10.183.416,00$                    

138 EX_04_241_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 28 17.002.261,00$        2.263.638,00$          19.265.899,00$                    

139 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 29 reubicación 51.495,00$                51.495,00$                            

140 EX_04_316_1561_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 58.647.349,00$        28.463.833,00$        87.111.182,00$                    

141 MV_04_230_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 264.226.048,00$      73.893.344,00$        338.119.392,00$                  

142 MV_18_258_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 40.386.952,00$        8.415.882,00$          48.802.834,00$                    

143 EX_04_132_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 85.133.031,00$        39.454.223,00$        124.587.254,00$                  

144 EX_04_128_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 151.983.295,00$      55.143.760,00$        207.127.055,00$                  

145 EX_18_043_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 71.871.640,00$        11.288.206,00$        83.159.846,00$                    

146 EX_18_171_1867_12_V3 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 123.350.817,00$      58.889.403,00$        182.240.220,00$                  

147 EX_18_160_1244_11 INSPECCIONADO Diseño Normal 132.400.611,00$      43.216.712,00$        175.617.323,00$                  

148 EX_18_010_1445_14 INSPECCIONADO Diseño Normal

149
MV_AV_BOYACA_941_09_T

2
EJECUTADO Comp prioritario 30 -2 señales 673.298,00$             673.298,00$                          

150 SIRE 5409388 EJECUTADO Emergencia 1.786.813,00$          1.786.813,00$                      

151 EX_18_158_1244_11 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

152
MV_AV_BOYACA_941_09_V

38_T3
EJECUTADO Diseño Normal 7.896.262,00$          7.896.262,00$                      

153
MV_AV_BOYACA_941_09_V

38_T3
EJECUTADO Diseño Normal 5.338.870,00$          5.338.870,00$                      

154 EX_04_302_1561_10 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

155
SIRE 5396279 - Barrio 

Yomasa Usme
EJECUTADO Emergencia 956.834,40$             956.834,40$                          

156 CPS_937_ZE_18_174 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

157 Sinistros viales Av. Boyacá EN EJECUCIÓN Comp prioritario 31 27.509.062,00$        2.221.219,00$          29.730.281,00$                    

158 EX_18_219_1561_10 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

159 EX_18_235_937_09 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

160 SIRE 5414978 EJECUTADO Emergencia

161 EX_10_369_1842_12 EN EJECUCIÓN cicloruta 11.009.249,00$        115.274.849,00$      126.284.098,00$                  

162 SIRE 5417002 EJECUTADO Emergencia

163 MV_15_78_1244_11 INSPECCIONADO Comp prioritario 31

164 RAD. 202314000144533 INSPECCIONADO Comp prioritario 32

165 EX_18_160_1244_11 INSPECCIONADO Comp prioritario 33

166 EX_05_119_1867_12 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

167 EX_04_263_1561_10 SIN INSPECCIONAR Comp prioritario 34
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Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020 
“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link 

https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio" 
 

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 
 

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para la fecha de corte (30 de junio de 2023) de este informe mensual, los trabajos adelantados por 
el Contratista de Obra e Interventoría corresponden a 110 ID ejecutados, 14 ID en ejecución, 24 ID 
inspeccionados y 7 ID sin inspeccionar de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-
LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes 
proyectos de señalización vial. 
 

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 
 

No. ID ESTADO TIPO DE INTERVENCION HORIZONTAL VERTICAL Y OTROS PRESUPUESTO PROY.

1 N.A. EJECUTADO Emergencia  $                              -    $             323.867,00  $                         323.867,00 

2 EX_04_030_1561_10_V5 EJECUTADO Diseño normal  $        80.155.575,00  $        15.809.244,00  $                    95.964.819,00 

3 EX_04_261_1561_10_V12 EJECUTADO Diseño normal  $        29.860.309,00  $          6.344.724,00  $                    36.205.033,00 

4

 

MV_AV_BOYACA_941_09_V

32_T3

EJECUTADO Comp. Prioritario 1  $          1.499.946,00  $             883.460,00  $                      2.383.406,00 

5 CPS_676_ZE_18_151_V2 EJECUTADO Diseño normal  $     109.066.508,00  $        25.376.195,00  $                  134.442.703,00 

6 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Diseño normal  $        26.502.846,67  $             881.246,00  $                    27.384.092,67 

7

CP_INFO-12-04-2021 

(SH_SV_CTO_COP_071_201

6)

EJECUTADO Comp. Prioritario 2  $        21.818.919,00  $          6.147.974,00  $                    27.966.893,00 

8
MV_AV_BOYACA_941_09_V

30_T1
EJECUTADO Corredor asignado  $     670.333.114,00  $        58.768.925,00  $                  729.102.039,00 

9 NA NO SE EJECUTA Comp. Prioritario 3 -$                           -$                           -$                                        

10 EX_04_305_1561_10 EJECUTADO Comp. Prioritario 4 15.120.388,00$        662.257,00$             15.782.645,00$                    

11 PASACALLES 127D EJECUTADO Emergencia  2.269.370,00$          2.269.370,00$                      

12 PASACALLES 59A EJECUTADO Emergencia -$                           2.181.780,00$          2.181.780,00$                      

13 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro -$                           43.872.266,00$        43.872.266,00$                    

14 EX_18_354_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 218.286.277,77$      38.118.908,00$        256.405.185,77$                  

15 EX_18_170_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 94.799.209,00$        25.572.177,00$        120.371.386,00$                  

16 MV_18_180_670_11 NO SE EJECUTA Diseño normal 86.877.870,00$        18.640.965,00$        105.518.835,00$                  

17 EX_18_354_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño normal -$                           -$                           -$                                        

18 EX_18_158_1244_11 EJECUTADO Zona Escolar 28.761.039,00$        6.530.098,00$          35.291.137,00$                    

19 EX_05_106_1867_12 EJECUTADO Zona Escolar 51.414.057,00$        14.059.544,00$        65.473.601,00$                    

20 EX_04_120_1244_11 NO SE EJECUTA Zona Escolar -$                           -$                           -$                                        

21 MV_04_203_1561_10 EJECUTADO Zona Escolar 32.514.276,00$        6.631.967,00$          39.146.243,00$                    

22 TPD_PL_2277 EJECUTADO Zona Escolar 113.995.111,00$      23.328.718,00$        137.323.829,00$                  

23 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Zona Escolar 41.509.420,00$        9.659.043,00$          51.168.463,00$                    

24 EX_18_353_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 74.225.847,00$        14.738.351,00$        88.964.198,00$                    

25 PASACALLES GUADALUPE EJECUTADO Emergencia -$                           2.349.395,00$          2.349.395,00$                      

26 EX_18_039_1561_10_V5 EJECUTADO Diseño normal 40.741.073,00$        -$                           40.741.073,00$                    

27 EX_05_108_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 96.171.857,00$        19.397.894,00$        115.569.751,00$                  

28 MV_18_098_1744_10 EJECUTADO Diseño normal 49.824.894,00$        8.043.884,00$          57.868.778,00$                    

29 MV_18_180_670_11 EJECUTADO Diseño normal 117.473.537,00$      38.853.059,00$        156.326.596,00$                  

30 EX_18_151_1244_11 EJECUTADO Comp. Prioritario 5 12.075.059,00$        4.194.471,00$          16.269.530,00$                    

31 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 224.735.033,00$      55.466.463,00$        280.201.496,00$                  

32 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro -$                           7.067.268,00$          7.067.268,00$                      

33 TPL_PL_1293_V12 EJECUTADO Diseño normal 415.852.666,00$      103.415.483,00$      519.268.149,00$                  

34 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 156.247.997,00$      62.071.627,00$        218.319.624,00$                  

35 EX_18_043_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 220.945.857,00$      52.633.193,00$        273.579.050,00$                  

36  MV_05_301_1561_10_V3 INSPECCIONADO Diseño normal Obras de UMV

37 EX_04_400_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 393.485.264,00$      100.608.079,00$      494.093.343,00$                  

38 N.A. EJECUTADO Emergencia  $                              -    $             828.905,00  $                         828.905,00 

39 EX_05_111_1867_12 EJECUTADO Diseño normal  $        65.070.873,00  $        19.401.451,00  $                    84.472.324,00 

40
SH_SV_URBANIZACIÓN_LAS

BRISAS
EJECUTADO Comp. Prioritario 6 -$                           757.809,00$             757.809,00$                          

41 EX_18_353_1561_10 EJECUTADO Comp. Prioritario 7 376.782,00$             -$                           376.782,00$                          

42 EX_04_006_1561_10_ EJECUTADO Emergencia -$                           2.070.801,00$          2.070.801,00$                      

43 EX_04_211_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 256.296.403,00$      62.043.725,00$        318.340.128,00$                  

44 CPS_676_ZE_18_151_V2 EJECUTADO Comp. Prioritario 8  $          7.096.464,00  $                      7.096.464,00 

45 TPL_PL_1293_V12 EJECUTADO Comp. Prioritario 9 4.423.559,00$          -$                           -$                                        

46 EX_05_307_1561_10 EJECUTADO Diseño normal 38.090.458,00$        8.167.385,00$          46.257.843,00$                    

47 EX_05_006_1561_10_ EJECUTADO Comp. Prioritario10 86.624.364,00$        16.614.991,00$        103.239.355,00$                  

48 EX_04_244_1561_10 NO SE EJECUTA Comp. Prioritario11 Área se repite Área se repite

49 EX_04_131_1867_12 EJECUTADO Diseño normal 100.334.187,00$      20.296.601,00$        120.630.788,00$                  

50 MV_05_120_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 23.126.825,00$        4.935.298,00$          28.062.123,00$                    

51 EX_05_116_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 20.058.796,00$        5.115.839,00$          25.174.635,00$                    

52
MV_AV_BOYACA_941_09_T

3
EN EJECUCIÓN Corredor asignado 1.459.749.872,00$  136.404.936,00$      1.596.154.808,00$              

53
PASACALLES Av Boyaca 

Puente peatonal Calle 53 
EJECUTADO Emergencia 836.084,00$             836.084,00$                          

54 EX_04_516_676_09 EJECUTADO Diseño Normal 129.673.834,00$      21.046.611,00$        150.720.445,00$                  

55 EX_04_138_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 71.883.964,00$        18.293.553,00$        90.177.517,00$                    

56 TPD_PL_2277_GEN EJECUTADO Diseño Normal 87.912.132,00$        24.654.990,00$        112.567.122,00$                  

57 EX_04_134_1867_12_V2 EJECUTADO Diseño Normal 62.121.898,00$        19.383.575,00$        81.505.473,00$                    

58 EX_04_488_826_10 EJECUTADO Diseño Normal 107.608.229,00$      9.438.733,00$          117.046.962,00$                  

59 EX_05_006_1561_10_ EN EJECUCIÓN Diseño Normal 854.349.496,00$      175.431.471,00$      1.029.780.967,00$              

60 MV_18_355_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 113.523.484,00$      15.419.934,00$        128.943.418,00$                  

61 EX_04_262_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 229.884.750,00$      57.231.375,00$        287.116.125,00$                  

62 SIRE 5396433 EJECUTADO Emergencia 1.258.490,00$          1.258.490,00$                      

63 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro 13.817.881,00$        13.817.881,00$                    

64 EX_04_400_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

65 EX_04_142_1867_12 EJECUTADO Diseño Normal 44.447.247,00$        8.597.804,00$          53.045.051,00$                    

66 ZE_04_285_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 43.765.474,00$        24.137.639,00$        67.903.113,00$                    

67 EX_04_211_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

68 MV_04_203_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 45.532.768,00$        9.954.849,00$          55.487.617,00$                    

69 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Diseño Normal 340.163.580,00$      47.096.433,00$        387.260.013,00$                  

70 CPS_676_EM_05_128 EJECUTADO Diseño Normal 290.754.248,00$      24.820.522,00$        315.574.770,00$                  

71 EX_18_208_1561_10_V3 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 76.818.420,00$        16.847.090,00$        93.665.510,00$                    

72 EX_05_97_1244_11_V2 EJECUTADO Diseño Normal  $     113.653.823,00  $        32.702.525,00 146.356.348,00$                  

73 SIRE 5396279 EJECUTADO Emergencia 674.285,00$             674.285,00$                          

74 RADICADO EJECUTADO Emergencia 1.839.563,00$          1.839.563,00$                      

75 SIRE 5398818 EJECUTADO Emergencia 1.375.006,00$          1.375.006,00$                      

76 EX_18_384_1561_10_ EJECUTADO Diseño Normal 177.864.657,00$      47.492.505,00$        225.357.162,00$                  

77 Camaras salvavidas EJECUTADO Comp prioritario 12 623.257,00$             623.257,00$                          

78 Suministro EJECUTADO Suministro 49.789.603,00$        49.789.603,00$                    

79 EX_04_244_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 90.919.713,00$        16.929.117,00$        107.848.830,00$                  

80 EX_05_341_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal 101.474.149,00$      20.698.534,00$        122.172.683,00$                  

81
PMT Emergencia  - SIRE 

5399626, 1s
EJECUTADO Emergencia 251.698,00$             251.698,00$                          

82 Radicado 202261201900592 EJECUTADO Comp prioritario 13 9.985.675,00$          9.985.675,00$                      

83 EX_18_366_1561_10_ EJECUTADO Diseño Normal 174.104.940,00$      55.724.455,00$        229.829.395,00$                  

84 EX_18_002_1445_14 EJECUTADO Diseño Normal  $     124.611.349,00  $        41.588.485,00  $                  166.199.834,00 

85 EX_04_264_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal  $                                          -   

86 EX_04_314_1561_10 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

87 EX_04_051_414_11 EJECUTADO Diseño Normal  $        82.766.154,00  $        28.395.041,00  $                  111.161.195,00 

88 EX_04_314_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $        58.419.935,00  $        30.938.085,00  $                    89.358.020,00 

89 EX_05_108_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 66.731.077,00$        19.531.256,00$        86.262.333,00$                    

90
MV_AV_BOYACA_941_09_V

35_T3
EJECUTADO Comp prioritario 14 16.037.371,00$        5.921.125,00$          21.958.496,00$                    

91 SUMINISTRO EJECUTADO Suministro 53.406.850,00$        53.406.850,00$                    

92 EX_04_006_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 166.169.718,00$      33.159.346,00$        199.329.064,00$                  

93 EX _04_241_1561_ 10 EJECUTADO Diseño Normal 518.921.469,00$      111.169.190,00$      630.090.659,00$                  

94 EX_04_134_1867_12_V2 NO SE EJECUTA Diseño Normal Área se repite

95
MV_AV_BOYACA_941_09_T

2
EN EJECUCIÓN Corredor asignado 214.168.877,00$      18.046.903,00$        232.215.780,00$                  

96  EX_18_328_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $     288.785.772,00  $        53.322.716,00  $                  342.108.488,00 

97 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 15 1.988.442,00$          1.429.906,00$          3.418.348,00$                      

98 EX_18_236_1744_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 119.426.836,00$      29.306.662,00$        148.733.498,00$                  

99  EX_04_127_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 390.418.233,00$      106.645.777,00$      497.064.010,00$                  

100 EX_18_150_1244_11 NO SE EJECUTA Diseño Normal
Área se repite (Se actualiza 

diseño)

101  EX_04_241_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 16 66.147.688,00$        9.847.172,00$          75.994.860,00$                    

102 Suministro señales SI-07A EJECUTADO Suministro 19.397.450,00$        19.397.450,00$                    

103 EX_18_150_1244_11 INSPECCIONADO Diseño Normal 129.517.563,00$      36.613.263,00$        166.130.826,00$                  

104 EX_04_142_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 91.599.116,00$        25.730.630,00$        117.329.746,00$                  

105 EX_04_044_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 99.676.711,00$        35.673.194,00$        135.349.905,00$                  

106 EX_04_264_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $     169.687.712,00  $        46.683.371,00  $                  216.371.083,00 

107 EX_05_053_1744_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 258.466.513,00$      87.166.931,00$        345.633.444,00$                  

108 EX_04_030_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 17 28.128.336,00$        2.635.500,00$          30.763.836,00$                    

109 EX_04_030_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 407.328.510,00$      57.513.515,00$        464.842.025,00$                  

110 EX_04_040_1561_10 EJECUTADO Diseño Normal  $        84.093.400,00  $        22.534.362,00  $                  106.627.762,00 

111 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 18 reubicación

112 CPS_676_EM_18_17 INSPECCIONADO Diseño Normal 33.152.629,00$        13.348.456,00$        46.501.085,00$                    

113 EX_05_307_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 33.941.144,00$        10.533.630,00$        44.474.774,00$                    

114 EX_04_263_1561_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 374.216.847,00$      78.508.918,00$        452.725.765,00$                  

115 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 19  $        20.312.911,00  $          2.720.406,00 23.033.317,00$                    

116 EX_04_262_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 20 14.423.612,00$        1.813.604,00$          16.237.216,00$                    

117 ZE_05_358_1561_10 INSPECCIONADO Zona Escolar 21.340.852,00$        10.444.481,00$        31.785.333,00$                    

118 EX_05_97_1244_11 EJECUTADO Comp prioritario 21  $             525.787,00  $             351.189,00  $                         876.976,00 

119
Reservas Viales Localidad 

de Usme (varios ID)
EJECUTADO Diseño Normal

120
SIRE-5409877 - Solicitud 

IDIGER
EJECUTADO Emergencia 5.369.476,00$          5.369.476,00$                      

121 EX_04_267_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 153.937.437,00$      57.345.681,00$        211.283.118,00$                  

122 EX_18_353_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 269.812.313,00$      86.925.021,00$        356.737.334,00$                  

123 EX_05_110_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 112.123.872,00$      29.800.337,00$        141.924.209,00$                  

123 EX_18_005_1445_14 INSPECCIONADO Diseño Normal 115.517.969,00$      40.022.331,00$        155.540.300,00$                  

125 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Cicloruta  $        20.034.850,00  $        12.051.701,00 32.086.551,00$                    

126
Pasacalles Av. Boyacá con 

CL8, sector Castilla
EJECUTADO Emergencia  $          2.655.828,00 2.655.828,00$                      

127
Carrera 13 Este entre KR 13 

ESTE (AV LOS CERROS) 
EJECUTADO Emergencia  $          1.786.813,00 1.786.813,00$                      

128 EX_04_261_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 22 754.111,00$             754.111,00$                          

129 EX_04_127_1867_12 EJECUTADO Comp prioritario 23 906.802,00$             906.802,00$                          

130 EX_18_168_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 56.815.599,00$        28.868.689,00$        85.684.288,00$                    

131 EX_18_171_1867_12 NO SE EJECUTA Diseño Normal
Área se repite (Se actualiza 

diseño)

132

EMERGENCIA Calle 17D Sur 

Carrera 13 Este y Carrera 

13A Este

EJECUTADO Emergencia  $          1.786.813,00 1.786.813,00$                      

133 MV_15_78_1244_11 EJECUTADO Comp prioritario 24 123.213,00$             123.213,00$                          

134 EX_04_211_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 25 5.041.836,00$          906.802,00$             5.948.638,00$                      

135 EX_04_284_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 26 6.924.669,00$          3.056.394,00$          9.981.063,00$                      

136 EX_18_165_1867_12 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 170.476.797,00$      38.306.011,00$        208.782.808,00$                  

137 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 27  $          8.823.213,00  $          1.360.203,00 10.183.416,00$                    

138 EX_04_241_1561_10 EJECUTADO Comp prioritario 28 17.002.261,00$        2.263.638,00$          19.265.899,00$                    

139 EX_05_006_1744_10 EJECUTADO Comp prioritario 29 reubicación 51.495,00$                51.495,00$                            

140 EX_04_316_1561_10 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 58.647.349,00$        28.463.833,00$        87.111.182,00$                    

141 MV_04_230_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 264.226.048,00$      73.893.344,00$        338.119.392,00$                  

142 MV_18_258_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 40.386.952,00$        8.415.882,00$          48.802.834,00$                    

143 EX_04_132_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 85.133.031,00$        39.454.223,00$        124.587.254,00$                  

144 EX_04_128_1867_12 INSPECCIONADO Diseño Normal 151.983.295,00$      55.143.760,00$        207.127.055,00$                  

145 EX_18_043_1561_10 INSPECCIONADO Diseño Normal 71.871.640,00$        11.288.206,00$        83.159.846,00$                    

146 EX_18_171_1867_12_V3 EN EJECUCIÓN Diseño Normal 123.350.817,00$      58.889.403,00$        182.240.220,00$                  

147 EX_18_160_1244_11 INSPECCIONADO Diseño Normal 132.400.611,00$      43.216.712,00$        175.617.323,00$                  

148 EX_18_010_1445_14 INSPECCIONADO Diseño Normal

149
MV_AV_BOYACA_941_09_T

2
EJECUTADO Comp prioritario 30 -2 señales 673.298,00$             673.298,00$                          

150 SIRE 5409388 EJECUTADO Emergencia 1.786.813,00$          1.786.813,00$                      

151 EX_18_158_1244_11 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

152
MV_AV_BOYACA_941_09_V

38_T3
EJECUTADO Diseño Normal 7.896.262,00$          7.896.262,00$                      

153
MV_AV_BOYACA_941_09_V

38_T3
EJECUTADO Diseño Normal 5.338.870,00$          5.338.870,00$                      

154 EX_04_302_1561_10 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

155
SIRE 5396279 - Barrio 

Yomasa Usme
EJECUTADO Emergencia 956.834,40$             956.834,40$                          

156 CPS_937_ZE_18_174 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

157 Sinistros viales Av. Boyacá EN EJECUCIÓN Comp prioritario 31 27.509.062,00$        2.221.219,00$          29.730.281,00$                    

158 EX_18_219_1561_10 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

159 EX_18_235_937_09 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

160 SIRE 5414978 EJECUTADO Emergencia

161 EX_10_369_1842_12 EN EJECUCIÓN cicloruta 11.009.249,00$        115.274.849,00$      126.284.098,00$                  

162 SIRE 5417002 EJECUTADO Emergencia

163 MV_15_78_1244_11 INSPECCIONADO Comp prioritario 31

164 RAD. 202314000144533 INSPECCIONADO Comp prioritario 32

165 EX_18_160_1244_11 INSPECCIONADO Comp prioritario 33

166 EX_05_119_1867_12 SIN INSPECCIONAR Diseño Normal

167 EX_04_263_1561_10 SIN INSPECCIONAR Comp prioritario 34
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En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras, aclarando que, al 30 de junio de 2023 se han realizado pagos por valor de 
$ 2.283.925.019. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

CRP FECHA 
VALOR TOTAL X 

VIGENCIA 
APROBADO 

VALOR TOTAL 

CDP N° 1681 19/04/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 
y Equipo 

2021 
CRP 

N°1908 
27/07/2021 $    616.175.193 $    616.175.193 

CDP N° 11 10/03/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 
y Equipo 

2022 CRP N° 7 27/07/2021 $   1.523.185.082 $   1.523.185.082 

CDP N° 11 10/03/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 
y Equipo 

2023 CRP N° 7 27/07/2021 $     1.568.880.641 $     1.568.880.641 

       TOTAL $     3.708.240.916 

 
A continuación, y con corte al 30 de junio de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro 
Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIA 
FUTURA 

VALOR 
PAGADO 

SALDO CRP 

2021 CRP N°1908 27/07/2021 $ 616.175.193 $    616.175.193 $                               - 

2022 CRP N° 7 27/07/2021 $ 1.523.185.082 $ 1.523.185.082 $                               - 

2023 CRP N° 7 27/07/2021 $ 1.568.880.641 $    144.564.744 $ 1.424.315.897 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de 
junio de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados: 

 
Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de junio de 2023 

N° ITEM VALOR 

1 Valor del Contrato $ 3.708.240.916 

2 Valor Ejecutado $ 2.283.925.019 

3 Saldo por ejecutar $ 1.424.315.897 

4 Valor Pagado $ 2.283.925.019 

5 Saldo CRP 1908-2021 $    0 
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N° ITEM VALOR 

6 Saldo CRP 7-2022 $    0 

7 Saldo CRP 7-2023 $ 1.424.315.897 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Con corte al 30 de junio del 2023, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el contratista las 
actividades que corresponden a 110 ID ejecutados, 14 ID en ejecución, 24 ID inspeccionados y 7 ID 
sin inspeccionar, visitas de obra y diagnóstico del Corredor Avenida Boyacá asignado por la SDM, 
con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y 
todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la 
señalización en vía; las cuentas de cobro del Contrato de Interventoría 2021-2017 N° 1 y 21 a la 
fecha ya fueron canceladas, razón por la cual se indica un valor pagado correspondiente a 
$ 2.283.925.019. 


