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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME DE EJECUCION CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATO ATIPICO 2017-1913

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de noviembre
de 2020 del Contrato Atipico 2017-1913 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato, celebrado entre el
CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050y la Secretaria Distrital de Movilidad — SDM, el cual
tiene por objeto “REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, IMPLEMENTACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFOROS INTELIGENTE (SS)
PARA LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”

1 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de noviembre del afio 2020 del Contrato
Atipico 2017-1913 para la Implementacion del Sistema de Seméforos Inteligente.

Objetivos Especificos Del Informe

» Mostrar el avance del Contrato 20171913 con corte al 30 de noviembre de 2020, en cada uno
de los componentes definidos para la ejecucion del proyecto de Implementacién del Sistema
de Semaforos Inteligente.

» Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 30 de noviembre de 2020
relacionando los recursos asignados.

2 DATOS DEL CONTRATO 2017-1913

A continuacion, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecucion del contrato con corte al 30 de noviembre de 2020.

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO N¢°: Atipico 2017-1913
REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
OBJETO: IMPLEMENTACION,, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
) SISTEMA DE SEMAFOROS INTELIGENTE (SSI) PARA LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.
# CDP | Fecha CRP | Fecha Valor Total
CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL v 1489 |7/07/2017 | 1844 |28/12/2017| $ 32,250,000,000
CERTIFICADOS DE REGISTRO | |1 1/01/2018 | 1 1/01/2018 | $ 41,375,000,000
PRESUPUESTAL 2 1/01/2018 | 2 1/01/2018 | $ 50,000,000,000
5 3/01/2019 | 2 3/01/2019 | $ 49,450,002,594
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CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO

\écA)%uOTI; ATO INICIAL DEL| MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS ($173,075,002,594.00) M/CTE
FECHA DE INICIACION Treinta y uno (31) de agosto de 2018.

Segun clausula Sexta — A partir de la suscripcion del acta de

PLAZO INICIAL DE EJECUCION inicio y hasta el 31 de diciembre de 2019.

MODIFICATORIO 1 Veintiséis (26) marzo de 2019
NUEVA FECHA DE .

TERMINACION Treinta y uno (31) de agosto de 2020.
MODIFICATORIO 2 Quince (15) julio de 2019
MODIFICATORIO 3 Veintinueve (29) mayo de 2020

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1,648,787,935)

MODIFICATORIO 4 Veintiuno (21) de agosto de 2020

ONCE MIL CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA'Y
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($
11,100,481,281.00) M/CTE.

ADICION 1 EN EL
MODIFICATORIO 3

ADICION 2 EN EL
MODIFICATORIO 4

'II\'IILEJIEMIA\NACIONFECHA DE Veintiocho (28) de febrero de 2021

CONTRATISTA: Consorcio Movilidad Futura 2050

IDENTIFICACION: NIT: 901.141.883-1

INTERVENTORIA: Contrato 2018-367. Consorcio Proyeccién Tecnoldgica

3 ALCANCE DEL PROYECTO

El Contrato Atipico No. 2017-1913 para “REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
IMPLEMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFOROS
INTELIGENTE (SSI) PARA LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, se estructuré bajo los siguientes
componentes:

# Componente
1 Direccion del Proyecto
2 | Gestion del Proyecto

3 Sistema Semaférico Inteligente  (suministro,
instalacion y puesta en operacién)

4 | Adecuaciones para Sistema de Seméforos Inteligente
5 NUEVAS INTERSECCIONES
6 Plan Transferencia de Conocimientos

7  Operacién del Sistema de Seméforos Inteligente

De acuerdo con el modificatorio No. 1 al Contrato Atipico 2017-1913, el plazo de ejecucién se restablecié en
veinticuatro (24) meses tal y como fue planeado y referido en el Estudio Previo, numeral 1.1.1. CONVIVENCIA CON
EL SISTEMA SEMAFORICO ACTUAL. Por lo tanto el plazo de ejecucion, segin la clausula primera del modifatiorio
mencionado, es el siguiente:
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“Clausula Primera: Modificar la CLAUSULA SEXTA: PLAZOS del contrato 2017-1913, la cual quedara asi:

CLAUSULA SEXTA: PLAZOS — A) EJECUCION. - El plazo de ejecucion del contrato sera contado a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato, la cual debera suscribirse una vez cumplidos los requisitos de
legalizacion y ejecucion del contrato, y hasta el 31 de agosto de 2020. B) DE VIGENCIA - La vigencia del contrato
sera igual al plazo de ejecucion del mismo y seis (6) meses mas para efectos de llevar a cabo la liquidacion del
contrato.”

Aunado a lo anterior y segun el modificatorio N° 4, adicién N° 2 y prérroga N° 1 al Contrato Atipico No. 2017- 1913,
del 21 de agosto de 2020, el nuevo plazo de ejecucidn termina el 28 de febrero de 2021 (se dio prdrroga por seis
(6) meses mas).

De acuerdo con lo establecido en el ANEXON° 1 - TECNICO del Contrato Atipico 2017-1913, el cronograma general
del proyecto es el siguiente:

Figura 1. Cronograma General de Implementacion del Sistema de Seméaforos Inteligente
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Fuente: Anexo Técnico y Elaboracion propia

Los componentes antes referidos se describen a continuacion:

¢ Disefio e implementacion del Sistema de Seméaforos Inteligente. La implementacion
del SSI debe comprender el suministro, instalacién, configuraciéon, pruebas y puesta en
marcha, verificacion y validacién de todos los elementos hasta la integracion global del
sistema, incluyendo todas las actividades de obra civil necesarios en las intersecciones
para la conexion de los diferentes elementos y su integracién en el CGT.

e Implementacion e integracion del SSl en el Centro de Gestion de Transito actual
para el control de la movilidad de Bogota D.C., corresponde con el suministro,
instalacion, programacion e integracién y puesta en operacion de plataforma del
Sistema de Semaforos Inteligente en el Centro de Gestion de Transito- CGT, actividades
ya mencionadas.

e Disefioy ejecucidén de adecuaciones necesarias paranuevos pasos peatonales,
bici usuarios y sonoros. Incluye las actividades para adecuar intersecciones
actuales, con pasos peatonales, bici usuarios y sonoros incluyendo el suministro,
instalacion, programacién, integracion y puesta en operaciéon de elementos
semaféricos y la ejecucién de la obra civil necesaria.
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e Implementacién de nuevas intersecciones completas. De acuerdo con la oferta
econdémica del CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 abarca la implementacion
de 54 intersecciones nuevas.

e Servicios de Mantenimiento del SSI. El contratista proveera los servicios necesarios
para el mantenimiento del SSI segun especificaciones del contrato, Manual de
Operacion de la plataforma central del SSI y de las intersecciones incluyendo los
siguientes servicios de mantenimiento asociados: Mantenimiento preventivo,
Mantenimiento correctivo, Mantenimiento perfectivo, Desarrollo e Implementacién de
Herramienta tecnol6gica de gestion del mantenimiento del SSI.

e Servicios de Operacién del SSI, el contratista proveera los servicios de operacion
24 horas del SSI desde el CGT segun especificaciones del contrato y Manual de
Operacion, incluyendo los siguientes servicios asociados: Actividades de control y
operacion ordinarias que debe realizar rutinariamente para un correcto
mantenimiento de las condiciones del transito, actividades de ajustes de
planeamiento o programacion para las intersecciones que la SDM solicite, gestion de
eventos e incidentes y estados de alerta.

e Servicio de Transferencia de Conocimientos, que consiste en brindar capacitacion
constante durante la implementacion y puesta en operacion, asi como un plan de
detalle de los cursos a impartir con el objetivo de transferir habilidades a la
organizacion de la SDM.

e Cierre de la implementacion del SSI, que comprende, principalmente, el
desmantelamiento de las centrales semaféricas actuales de Paloquemao, Muzu y
Chicé y la disposicion de los elementos retirados en las bodegas de la Secretaria
Distrital de Movilidad y la disposicion final de todo el material desinstalado conforme
lo estipulado en la Ley 1672 de 2013 y todas aquellas que la complementen o
modifiquen. Esto lo definird la Secretaria Distrital de Movilidad y sera verificado por
la interventoria.

e Gestion del Proyecto. Ingenieria de Transito, Ingenieria de SSI, Documentaciéon del
Proyecto, Proyecto de Disefio de adecuacion para la implementacién de intersecciones
existentes, Proyecto de Disefio para completar las intersecciones actuales con pasos
peatonales, sonoros y/o bici usuarios en 240 intersecciones.

4 AVANCE DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el estado de avance de ejecucion de los componentes que hacen
parte del Contrato 20171913, en donde se registran los porcentajes de avance y/o las
cantidades de elementos instalados durante el desarrollo del proyecto al 30 de noviembre de
2020, items que incluyen los contemplados en la modificatorio No. 3 y Adicibn No. 1y
modificatorio N° 4 y en la adicion N° 2 y prorroga N° 1 del Contrato Atipico 2017-1913.

Tabla 2. Avance del proyecto

R Total Cantidad . Subtotal
Cod ITEM Descripcion Cantidad | Ejecutad %Avance Ejecutado Contratado
1 | Direccion del Proyecto 1.00 0.88 88% 3,222,426,682 3,674,790,700
2 | Gestion del Proyecto 1.00 0.71 71% 2,612,595,576 3,669,894,572
2.1 | Ingenieria de Trénsito 1.00 0.75 75% 1,786,890,750 2,382,521,000
2.2 | Ingenieria de SSI 1.00 1.00 100% $ 449,301,700 $ 449,301,700
2.3 | Documentacién del Proyecto 1.00 0.00 0% $- $ 460,926,820
24 Z;?;ytzﬁttgsde Disefio de Adecuaciones para la Implementacion de Intersecciones 100 0.00 100% $ 288,113,932 $288,113,932
Proyecto de Disefio para gqmplementar las irjterseccignes actuales con pasos 240.00 197.00 99% $ 88,289,194 $89.031.120
2.5 | peatonales, sonoros y/o biciusuarios en 240 intersecciones
3 | Sistema Semaférico Inteligente(suministro, instalacién y puesta en operacién) 1.00 92% $97,833,002,015 | $106,712,673,327
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Cod ITEM Descripcion c To!all . Eantl‘daJd %Avance Ejecutado Ci:?rgﬁ:o
3.1 | Suministro, instalacién y puesta en operacién de Equipo de Control Semaférico 1,165.00 1165.00 100% $63,171,034,560 $63,171,034,560
3.2 | Suministro, instalacién y puesta en operacién de Detectores Vehiculares por Accesos 1,275.00 873.00 79% $19,319,131,652 $24,533,757,825
3.21 | DETECTORES VEHICULARES ADICIONALES - 637 637.00 0.00 $-
Suministro y sustitucion de Idmparas halégenas o médulos luminosos LED por médulos o
3.3 | luminosos LED para Seméforo (Segun Modificatorio No. 2) 19,082.00 | 19082.00 100% $3225,812,100 § 3,225,812,100
Suministro, instalacion y puesta en operacion de seméforo LED vehicular para fijacion
3.4 | en Misiil (Para reemplazo de existentes) 2,311.00 2250.00 98% $2,275,682,500 $ 2,311,693,300
Suministro, instalacion y puesta en operacion de seméforo LED vehicular para fijacion
3.5 | en Ménsula (Para reemplazo de existentes) 1,546.00 1546.00 100% $1,829,783,760 $ 1,829,783,760
Suministro, instalacion y puesta en operacion de semaforo LED peatonal (Para 627.00 627.00 100% $454763,100 $454.763.100
3.6 | reemplazo de existentes) ) ) § T T
Suministro, instalacion y puesta en operacién de semaforo LED peatonal para 1519.00 468.00 46% 4641871504 $ 1,388,893,003
3.7 | complementar intersecciones semaforizadas existentes T ) § T e
Suministro, instalacion y puesta en operacion de seméforo LED biciusuario para
3.8 | complementar intersecciones semaforizadas existentes 47.00 19.00 2% §43,531,798 §60.176,309
Suministro, instalacion y puesta en operacion de semaforo sonoro (incluye botén) para
3.9 [ complementar intersecciones semaforizadas existentes 686.00 238.00 43% § 571,817,760 § 1,343,380,080
Suministro, instalacion y puesta en operacion de semaforo LED peatonal con contador o
3.10 | regresivo para complementar intersecciones semaforizadas existente 800.00 33000 52% $686,544,352 § 1,320,277 600
Suministro, instalacion y puesta en operacion de Solucion de Gestion del Inventario en o )
3.11 | CPD de SDM (Produccién) y CPD de Operador (Respaldo) 1.00 000 0% $ § 562,132,000
Desarrollo e Implementacion de Plataforma Central SSI en CPD de SDM (Produccion) y o
342 | CPD de Operador (Respaldo) 1.00 0.85 85% $3,334,475,030 $ 3,922,911,800
Software de Ingenieria de Trafico: o
3.13 | Licencias: Software de planeamiento y Software de simulacién 1.00 0.00 0% 8- $ 309,501,000
3.14 | HW Plataforma Central SSI en CPD de SDM 1.00 1.00 100% $ 225,493,600 $ 225,493,600
3.15 | Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1.00 1.00 100% $2,053,060,209 $ 2,053,063,200
4 | Adecuaciones para Sistema de Seméforos Inteligente 1.00 59% $5,999,232,717 $ 10,249,435,440
4.1 | Consideraciones de Partida para Equipamiento en via 1.00 0.90 90% 186,250,500 206,945,000
4.2 | Maqueta para entorno de pruebas y Pruebas adicionales 1.00 1.00 100% 345,893,200 345,893,200
4.3 | Adecuaciones para la Implementacion de Intersecciones Semaforizadas. 1.00 1.00 100% 791,750,520 791,750,520
s /y-\/(ielfilé?ucslzr;r;i);sra complementar Intersecciones actuales con pasos peatonales, sonoros 240.00 104.00 519% $4311,972,993 $ 8,413,605,840
4.5 | Cierre de Implementacion. 1.00 0.00 0% $- $ 37,034,000
4.6 | Plan de Manejo del Tréafico 1.00 0.80 80% $ 363,365,504 $ 454,206,880
5 | NUEVAS INTERSECCIONES 1.00 69% §$5,645,812,726 $ 8,162,252,611
5.1 | Interseccion tipo1. "PEQUENA" 5.00 4.00 80% $676,831,372 $ 846,039,215
5.1.1 | Interseccion tipo1. "PEQUENA" - ADICIONAL 22 22.00 0.00 §- $-
5.2 | Interseccion tipo2. "MEDIANA" 11.00 8.00 73% $1,938,784,224 $ 2,665,828,308
5.21 | INTERSECCION TIPO2. "MEDIANA" ADICIONAL - 2 2.00 0.00 $- $-
5.3 | Interseccion tipo3. "GRANDE" 10.00 3.00 60% $1,830,366,744 $ 3,050,611,240
5.4 | Interseccion tipo4. "MUY GRANDE" 4.00 3.00 75% $1,199,830,386 $ 1,599,773,848
6 | Plan Transferencia de Conocimientos 1.00 0% §- $ 298,818,000
6.1 | Plan de capacitacidn, incluyendo las metodologias y material necesario 1.00 0.00 0% $- $ 298,818,000
7 | Operacion del Sistema de Semaforos Inteligente 1.00 97% | $12,327,375,607 $12,673,314,000
Actividades de mantenimiento integral del SSI. 1er afio
- incluye Implementacion y gestion de Herramienta tecnoldgica de gestion del 100 408.00 100% $2.351,008,000 $ 2.351,008,000
mantenimiento del Sistema de Seméforos Inteligente ’ ’ ° e R
7.1 | - Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.
Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2° Afio
- incluye Implementacion y gestion de Herramienta tecnoldgica de gestion del o
mantenimiento del Sistema de Seméforos Inteligente 1.00 757.00 96% $7.557,601,602 $ 7,903,540,000
7.2 | - Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.
73 /1-\g|\;|;]1:(1yes2tizggera0|on y de coordinacién de la implementacion desde CGT del SSI. 100 100 100% $2,418,766,005 $ 2,418,766,000
8 | Actividades Modificatorio No. 3 y Adicién No. 1 14% $ 174,405,538 $ 1,227,604,568
Modificatorio No. 3 y Adicion No. 1. Operacion y Mantenimiento integral por controlador o
M3.0&M de intersecciones SDM, Terceros y Nuevas 1.00 91.00 31% §69,956,452 $ 222,938,080
M3.AcNoP.1 | Instalacion de Botén de Demanda Peatonal 300.00 2.00 49% $ 17,812,000 $ 36,600,000
M3.AcNoP.2 | Instalacion Sefial Sonora 100.00 2.00 2% $224,828 $ 11,241,400
M3.AcNoP.3 | Instalacion Cable 4x16 0 3x16 AWG 66,000.00 1913.00 21% $ 43,896,004 $ 164,274,000
Instalacion de Bases Provisionales (Incluye el traslado y colocacion en los sitios donde o
M3.AcNoP.4 | Ia Secretaria Distrital de Movilidad lo requiera) 5000 1.00 30% $5305,140 § 17,683,800
Instalacion de Postes de semaforos (Incluye el traslados para instalacion en sitios donde
la Secretaria Distrital de Movilidad lo requiera, incluye todos los diferentes postes de o
semaforos usados en el sistema como los que tienen referencia T1, T1X, T2de 2.5a 6.5 120.00 400 L% $5:381,448 $26,907.240
M3.AcNoP.5 | metros).
Instalacion y puesta en funcionamiento de Seméforos (Incluye el traslado de Todos los
tipos de seméaforos como Peatonales, Biciusuarios, Vehiculares (BRTs, vehiculares de 8 150.00 26.00 65% $ 11,703,244 $ 18,097,800
M3.AcNoP.6 | y 12 inch, semé&foros de 4 mddulos).
Instalacion y puesta en funcionamiento de Equipo de Control semaférico o controlador
(Incluye el traslado para instalacion en los sitios donde la Secretaria Distrital de 24.00 0.00 8% $ 19,988,000 $ 239,856,000
Movilidad lo requiera e incluye la programacion semaférica y la generacion del ’ ’ ° e e
M3.AcNoP.7 | Planeamiento de Tréfico).
Instalacion y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica (para la acometida o para la
llegada en equipo de control o Controlador. También incluye la cinta de fijacion - cinta de 24.00 0.00 4% $ 138,442 $ 3,322,608
M3.AcNoP.8 | acero bandit de 3/8” con 3 Zunchadas).
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Cod ITEM Descripcion c To!all . Eantl‘daJd %Avance Ejecutado Ci:?r?t;at:o
Instalacion de Armario Tipo Armario Unificado de Comunicaciones y Energia (Armario
Unificado de Comunicaciones y Energia) o los llamados tipo UPS (por la posibilidad de
albergar en su interior UPS y baterias). Incluye la construccion de la caja de paso y su 60.00 0.00 0% $- $ 476,769,240
tapa y la respectiva fijacion en espacio publico con canalizacion a la bajante de la red
M3.AcNoP.9 | eléctrica semafdrica lo cual no quedaré a mas de tres metros de distancia).
Instalacion de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de Comunicaciones y Energia) o
los llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior UPS y baterias). Sin 15.00 0.00 0% $- $ 9,914,400
M3.AcNoP.10 | incluir adecuaciones para fijacion en sitio.
9 Actividades Modificatorio N° 4, adicién N° 2 y prérroga N° 1 47% $4,423,898,190 $ 9,328,135,530
M4.55 Direccion del Proyecto 1.00 0.97 49% 233,013,205 $ 476,804,094
M4.56 Ingenieria de Trénsito 1.00 1.00 50% 154,566,048 $ 309,132,096
M4.57 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1.00 0.99 50% 788,368,300 $ 1,576,512,900
Actividades de mantenimiento integral del SSI.
- incluyg Ir'nplementa.cién y gestion Qe Herramignta tecnolégica de gestion del 1,265.00 1222.00 48% $2.034,115,747 $ 6,056,551,134
mantenimiento del Sistema de Seméforos Inteligente
M4.58 - Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.
M4.59 Actividades de operacion y de coordinacion desde CGT del SSI. 1.00 1.00 50% $ 313,834,890 $ 627,669,780
M4.AcNoP.1 | Instalacion de Botén de Demanda Peatonal 50.00 0.00 0% - $ 6,100,000
M4.AcNoP.2 | Instalacion Sefial Sonora 50.00 0.00 0% - $ 5,620,700
M4.AcNoP.3 | Instalacién Cable 4x16 0 3x16 AWG 66,000.00 0.00 0% - $ 164,274,000
Instalacion de Bases Provisionales (Incluye el traslado y colocacion en los sitios donde o
M4.AcNoP.4 | la Secretaria Distrital de Movilidad lo requiera) 4000 000 0% $- $14,147.040
Instalacion de Postes de semaforos (Incluye el traslados para instalacion en sitios donde
la Secretaria Distrital de Movilidad lo requiera, incluye todos los diferentes postes de
semaforos usados en el sistema como I%s que tieneyn referencia T1, T1X, Tp2 de2.5a6.5 130.00 0.00 0% $- $29,149,510
M4.AcNoP.5 | metros).
Instalacion y puesta en funcionamiento de Seméforos (Incluye el traslado de Todos los
tipos de semaforos como Peatonales, Biciusuarios, Vehiculares (BRTSs, vehiculares de 8 360.00 0.00 0% $- $43,434,720
M4.AcNoP.6 | y 12 inch, semé&foros de 4 mddulos).
Instalacion y puesta en funcionamiento de Equipo de Control semaférico o controlador
(Inclyye el traslado para instalacion en los SI.tI’OS donde’ Iga Secretaria DIS.t!'Ital de 100 0.00 0% $- $ 9,094,000
Movilidad lo requiera e incluye la programacién semaférica y la generacion del
M4.AcNoP.7 | Planeamiento de Trafico).
Instalacion y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica (para la acometida o para la
llegada en equipo de control o Controlador. También incluye la cinta de fijacion - cinta de 1.00 0.00 0% $- $138,442
M4.AcNoP.8 | acero bandit de 3/8” con 3 Zunchadas).
Instalacion de Armario Tipo Armario Unificado de Comunicaciones y Energia (Armario
Unificado de Comunicaciones y Energia) o los llamados tipo UPS (por la posibilidad de
albergar en su interior UPS y baterias). Incluye la construccién de la caja de paso y su 1.00 0.00 0% $- $ 7,946,154
tapa y la respectiva fijacion en espacio publico con canalizacién a la bajante de la red
M4.AcNoP.9 | eléctrica semafdrica lo cual no quedara a mas de tres metros de distancia).
Instalacion de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de Comunicaciones y Energia) o
los llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior UPS y baterias). Sin 1.00 0.00 0% $- $ 660,960
M4.AcNoP.10 | incluir adecuaciones para fijacion en sitio.
Total Sin IVA Contrato Inicial | $127,640,445,323 | $145,441,178,650
Valor inicial con IVA | $151,892,129,934 | $173,075,002,5%4
Total Sin IVA modificatorio No. 3 y Adicién No. 1 $ 174,405,538 1,385,536,080
Total Con IVA modificatorio No. 3 y Adicién No. 1 $ 207,542,590 1,648,787,935
Total Sin IVA modificatorio N° 4, adicién N° 2 y prérroga N° 1 $4,423,898,190 9,328,135,530
Total con IVA modificatorio N° 4, adicién N° 2y prérroga N° 1 $ 5,264,438,846 $11,100,481,281
**Total con IVA | §157,364,111,370 | $185,824,271,810
%Ejecutado 84.70%

**E| valor ejecutado en esta tabla difiere en 8 pesos respecto al obtenido mes a mes segln seguimiento mensual por la forma de célculo.

De lo anterior, es importante resaltar que se han ejecutado items de las actividades no previstas
mediante los cuales se han apoyado la implementacién de ciclorrutas semipermanentes segun
las medidas tomadas por la Secretaria Distrital de Movilidad y la administracién central en linea
con la nueva movilidad planteada como medidas de mitigacién de propagacion, entre otras, al
virus COVID-19.

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO -
PRESUPUESTALES - CRP

CERTIFICADOS DE REGISTROS

En este numeral se hace el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como
vigencias futuras versus los pagos realizados segun la ejecuciéon mostrada en el punto anterior
con corte al 30 de noviembre de 2020.

En razén de lo anterior, en las tablas siguientes se muestran la relacion de recursos asignados
(Tabla 3) y los pagos realizados versus los recursos asignados (Tabla 4).
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Tabla 3. Recursos asignados como vigencias futuras

SECRETARIA DE

MOVILIDAD

#CDP | Fecha Codigo Concepto CRP | Fecha Valor CRP
1489 | 7/07/2017 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 | Gestion y control de Transito y Transporte 1844 | 28/12/2017 32,250,000,000
1] 1/01/2018 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 | Gestion y control de Transito y Transporte 1] 1/01/2018 41,375,000,000
2 | 1/01/2018 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 | Gestion y control de Transito y Transporte 2| 1/01/2018 50,000,000,000
5| 3/01/2019 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 | Gestion y control de Transito y Transporte 2| 3/01/2019 49,450,002,594
1840 | 26/05/2020 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 | Gestion y control de Transito y Transporte 1635 | 29/05/2020 1,648,787,935
2880 | 18/08/2020 | 3-3-1-16-04-49-7578-000 | Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad en Bogotd | 2468 | 21/08/2020 11,100,481,281
Total Recursos : $ 185,824,271,810
Tabla 4. Pagos realizados vs Recursos asignados.
- - Resolucion/
Mes (/:\Fjgel:';':l Valor CRP Inicial Safgu(r:anlPaLrgmal Valor Ejecutado Rete garantia De;c’\lljgnto Valor Pagado C;rg;: rZ/ Fecha
(nt!\cis;) 1844 /2017 $32,250,000,000 $31,841,542,877 $426,371,909 $17,914,786 $- $408,457,123 | 16554 21/12/2018
(d’;lcl;‘.e?é; 1844 /2017 $31,759,822,622 $85,304,477 $3,584,222 $- $81,720,255 | 16533 28/12/2018
Mes 5 + Resolucién 082 18-02-2019
1844 /2017 $31,172,160,672 $613,436,597 $25,774,647 $- $ 587,661,950 | * Orden 23 25-02-2019
(ene-19) -Factra 0003 | 05:02-2019
Mes 6 + Resolucion 126 10-03-2019
1844 /2017 $30,554,603,336 $644,643,184 $27,085,848 $- $617,557,336 | * Orden 302 26-03-2019
(feb-19) -Factra 0004 | 12.03-2019
Mes 7 + Resolucion 154 09-04-2019
1844 /2017 $29,172,196,090 $1,443,039,143 $60,631,897 $- $1,382,407,246 | + Orden 864 25-04-2019
(mar-19) « Factura 0006 05-04-2019
Mes 8 + Resolucion 208 21-05-2019
1844 /2017 $23,854,044,953 $5,551,403,380 $233,252,243 $- $5,318,151,137 | + Orden 1900 27-05-2019
(abr-19) -Factra 0006 | 21-05-2019
Mes 9 + Resolucion 277 17-06-2019
(may- | 1844 /2017 $22,979,827,391 $912,560,438 $38,342,876 $- $874,217,562 | * Orden 3317 25-06-2019
19) + Factura 0007 11-06-2019
Mes 10 + Resolucion 331 16-07-2019
. 1844 /2017 $16,462,784,676 $6,802,877,922 $285,835,207 $- $6,517,042,715 | + Orden 4824 26-07-2019
(jun-19) - Factra 0008 | 12-07-2019
Mes 11 + Resolucion 357 16-08-2019
X 1844 /2017 $6,983,688,700 $9,894,845,800 $415,749,824 $- $9,479,095,976 | + Orden 6327 27-08-2019
(jul-19) -Factra0009 | 16:08-2019
Mes 12 + Resolucion 387 19-09-2019
1844 12017 $- $6,983,688,700 NA NA $6,983,688,700 | * Orden 7773 24-09-2019
(ago-19) -Factra 0010 | 16:09-2019
Mes 12 + Orden 7776 24-09-2019
(ago-19) 2/2019 $49,450,002,594 $43,928,365,982 $6,082,253,343 $548,989,161 | $11,627,570 $5,521,636,612 | , Factura 0010 16-09-2019
Mes 13 + Orden 13751 25-10-2019
(sep-19) 1/2018 $41,375,000,000 $32,150,333,697 $9,629,256,930 $404,590,627 $- $9,224,666,303 | , Factura 0011 18-10-2019
Mes 14 + Orden 13785 26-11-2019
(oct-19) 1/2018 $20,191,811,468 $12,483,018,818 $524,496,589 $- $11,958,522,229 | , Factura 0012 18-10-2019
Mes 15 + Orden 13798 16-12-2019
(nov-19) 1/2018 $11,819,207,715 $8,739,823,216 $367,219,463 $- $8,372,603,753 | , Factura 0013 6-12-2019
Mes 16 + Orden 13810 27-12-2019
(dic-19) 1/2018 $8,253,068,488 $3,722,548,842 $156,409,615 $- $3,566,139,227 | , Factura 0014 16-12-2019
Mes 17 + Resolucion 018 21-02-2020
1/2018 $- $8,253,068,488 NA $- $8,253,068,488 | « Orden 20 24-02-2020
(ene-20) « Factura FVE-102_| 17-02-2020
Mes 17 + Resolucion 018 21-02-2020
2/2018 $50,000,000,000 $45,939,003,732 $4,601,086,828 $540,090,560 $- $4,060,996,268 | * Orden 20 24-02-2020
(ene-20) « Factura FVE-102_| 17-02-2020
Mes 18 + Resolucion 028 17-03-2020
(fleb-20) 2/2018 $35,287,538,891 $11,118,634,352 $467,169,511 $- $10,651,464,841 | * Orden 464 25-03-2020
+ Factura FVE-103 | 17-02-2020
Mes 19 + Resolucion 044 17-04-2020
Mar-20 2/2018 $28,351,549,133 $7,240,199,835 $304,210,077 $- $6,935,989,758 | * Orden 1542 26-04-2020
(Mar-20) « Factura FVE-104_| 15:05-2020
Mes 20 + Resolucion 061 20-05-2020
2/2018 $26,032,470,595 $2,420,792,509 $101,713,971 $- $2,319,078,538 | * Orden 3004 22-05-2020
(Abr-20) + Factura FVE-105 | 19-05-2020
Mes 21 + Resolucion 080 03-07-2020
(May- 2/2018 $17,696,341,226 $8,701,749,078 $365,619,709 $- $8,336,129,369 | * Orden 5705 15-07-2020
20) + Factura FVE-106 | 16-06-2020
Mes 22 + Resolucion 89 27-07-2020
Jun-20 212018 $10,376,976,601 $7,640,389,389 $321,024,764 $- $7,319,364,625 | * Orden 6723 12-Ago-2020
(Jun-20) + Factura FVE-108 | 22-07-2020
Mes 23 « Factura FVE-110
(Jul-20) 2/2019 $36,229,201,516 -$102,794,414,561 $- $- $7,699,164,466 | , Orden No. 17284 ;;;gggggg
Mes 23 + Factura FVE-110
(Jul-20) 1635 /2020 $1,648,787,935 $1,134,268,779 $111,368,347,465 $360,249,282 $- $514,519,156 | , Orden No. 8782 ;;;gggggg
Mes 24 + Resolucion 107 21/09/2020
Aq0-20 2/2018 $2,987,251,117 $7,713,836,251 $324,110,767 $- $7,389,725,484 | + POS CxP 000002 | 06-11-2020
(Ago-20) « Factura FVE-111_| 15/09/2020
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SECRETARIA DE

BOGOT/\ | MOVILIDAD

- - Resolucion/
Mes CRP In|g|a| Valor CRP Inicial Saldo CRP Inicial Valor Ejecutado Rete garantia Descuento Valor Pagado Orden P/ Fecha
/ Vigencia Acumulado ANS Factura

Mes 25 +Resolucion 126 | 23/10/2020
Sen-20 2/2018 $- $2,987,251,117 | * POS CxP 000004 | 06-11-2020
(Sep-20) « Factura FVE-113_| 15/09/2020

Mes 25 +Resolucion 126 | 23/10/2020
6020 2/2019 $32,864,571,649 $7,461,515,251 $313,509,044 $- $3,364,629,867 | * POS CxP 000004 | 06-11-2020
(Sep-20) + Factura FVE-113 | 15/09/2020

Mes 25 +Resolucion 126 | 23/10/2020
Sep.20) | 163572020 $338,143,556 796,125,223 | * POS CxP 000004 | 06-11-2020
(Sep-20) + Factura FVE-113 | 15/09/2020
«“)";;20‘; 2/2019 $28,634420207 | $4415675005 |  $185532,563 $- | $4.230,142,442 | *Radicada

Mes 27 **En revision para
(Nov-20) 2/2019 $23,645,100,620 $5,208,158,788 $218,830,201 $- $4,989,328,587 radicacion

Subtotales $157,364,111,377 $6,611,937,454 | $11,627,570 $150,740,546,353

En resumen, con corte al 30 de noviembre de 2020 se tiene por ejecutar los siguientes recursos:

Tabla 5. Resumen de valores pagados vs. recursos asignados.

Vigencia CRP | CRP | Fecha Valor CRP Valor Pagado Saldo CRP

2017 | 1844 | 28/12/2017 32,250,000,000 32,250,000,000

2018 1| 1/01/2018 41,375,000,000 41,375,000,000

2018 2| 1/01/2018 50,000,000,000 50,000,000,000 -

2019 2| 3/01/2019 49,450,002,594 25,804,901,974 23,645,100,620

2020 | 1635 | 29/05/2020 1,648,787,935 1,310,644,379 338,143,556

2020 | 2468 | 21/08/2020 11,100,481,281 - 11,100,481,281
Subtotales 185,824,271,810 150,740,546,353 35,083,725,457

En la tabla anterior, se muestran los recursos asignados como vigencias futuras
correspondiente a los Certificados de Registro Presupuestal 1844 de 2017, 1 de 2018, 2 de
2018 y 2 de 2019, este ultimo con saldo por ejecutar, con corte al 30 de noviembre de
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS ($ 23,645,100,620.00) M/CTE.

6 CONCLUSIONES

Con corte al 30 de junio de 2020, se tiene un avance en la ejecucion del 84.70% de los recursos
asignados al Contrato Atipico 2017-1913.

De los recursos asignados como vigencias futuras y que estan pendientes por ejecutar
corresponden al Certificado de Registro Presupuestal -CRP- No. 2 de 2019 que tiene un saldo
por ejecutar de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL
SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($ 23,645,100,620.00) M/CTE. con corte al 30 de noviembre
de 2020.

No obstante lo anterior, es importante resaltar que en la Tabla 4 se muestran los valores
ejecutados a lo cual se hace una retencion en garantia del 5%, segun las condiciones
contractuales, lo que ser&a pagado al final del contrato. De igual forma, el saldo del contrato,
mostrado en la Tabla 5 incluye el valor del descuento por ANS el cual serd liberado por la SDM
al final del contrato.

En la Tabla 2. Avance del proyecto, se muestran las cantidades totales ejecutadas a lo largo
del proyecto con corte al 30 de noviembre de 2020 con lo cual se obtiene el valor ejecutado del
proyecto, célculo que es diferente al realizado mes a mes, segun la clausula de forma de pago,
en donde se tienen en cuenta las cantidades ejecutadas en cada mes con los redondeos
independientes, por esta razon los valores mostrados en la Tabla 4. Pagos realizados vs
Recursos asignados., difieren un poco de la Tabla 2 mencionada.
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