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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE VIGENCIAS FUTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2023 

 
CONTRATO INTERVENTORIA SDM 2021 – 2014 

 
 

1. INTRODUCCION 

 
El presente documento contiene un resumen ejecutivo de lo incluido en el Informe mensual de 
Interventoría No. 26, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de octubre de 
2023. Lo anterior en atención a lo exigido en el numeral 3.2.2.2. del Anexo No. 1 - Anexo 
Técnico del contrato de interventoría. 
 
Se hace referencia al contrato de Interventoría ejecutado por el CONSORCIO SEGURIDAD 
VIAL PROCEL 2021, integrado por las firmas PROES INGENIERIA S.A.S y CELQO SAS 
suscribiendo el contrato No. 2021-2014, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA 
CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-
NORTE.”. 
 
El contrato sobre el cual se lleva a cabo la interventoría es el ejecutado por el CONSORCIO 
SEÑAL VIAL, quien realiza las actividades de señalización según el alcance contemplado en 
el contrato de obra el No. 2021-2021 que tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.”. LOTE 3 – ZONA OCCIDENTE - NORTE.".  
 

2. OBJETIVO DEL INFORME 

 
Presentar el avance en la ejecución del periodo comprendido entre el 01 de y el 30 de octubre 
de 2023, con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del 
Contrato de interventoría SDM-2021-2014. 
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Objetivos específicos del informe 
 

• Relacionar el avance del Contrato de interventoría SDM-2021-2014 para el mes de 
octubre de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 
proyecto.  

• Relacionar el estado financiero del proyecto para el periodo comprendido entre el 01 y 
el 30 de octubre de 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras 
y su respectiva ejecución. 

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 

En la siguiente figura se presenta la ubicación de las localidades objeto del alcance del 
contrato. 

Figura 1. Localización y localidades zona 3 - Nor-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Contrato De Obra 

A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra. 
 
Durante el mes de diciembre de 2022, la Entidad dio aprobación al Modificatorio No. 01, con 
el cual se incluyó el ítem no previsto No. NP-01, basado en el ítem contractual 77, para la 
instalación de bordillos no traspasables en concreto. 
 
En el mismo mes de 2022 realizó el trámite de la Adición No. 01, la cual fue aprobada por la 
Entidad por un valor de $563.457.264. Lo anterior sin modificar el plazo contractual inicial del 
contrato.  
 
A continuación, se presentan las condiciones actualizadas del contrato de obra a la fecha de 
corte del presente informe: 

Tabla 1 Información General Contrato de Obra 
LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2021 

OBJETO 

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.”. LOTE 3 – ZONA OCCIDENTE - NORTE. 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑAL VIAL 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO 

JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ 

DOMICILIO Kra. 71 No. 79 A – 71 Barrio Bonanza – Bogotá 

NIT 901.498.594-9 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

MODIFICATORIO N. 01 
Inclusión ítem No previsto NP-01: Instalación de Bordillos no 

traspasables basado en el ítem 76 contractual 

VALOR INICIAL 

$ 17.829.038.350 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 

VALOR ADICION No.01 

$ 563.457.264 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS M/CTE 

VALOR FINAL 
 
 
  

$ 18.392.495.614 

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

CATORCE PESOS M/CTE 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Contrato De Interventoría 

En el mes de diciembre de 2022 la Entidad aprobó la Adición No. 01 al contrato de 
interventoría, por un valor de $117.193.690. Lo anterior sin modificar el plazo contractual inicial 
del contrato.  
 
En la Tabla 2 se consigna la información general correspondiente a la interventoría a la fecha 
de corte del presente informe: 

Tabla 2 Información General Contrato de Interventoría 

LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2014 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO 
OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 

SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.” 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO Oscar Eduardo Pardo Naranjo 

CONTRATISTA CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO 

ALEJANDRO A TAMAYO RAMIREZ 

DOMICILIO Calle 12B No. 27 - 40 Interior 4 Oficina 204 

NIT 901.500.705-8 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 

$ 3.708.268.461 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 

M/CTE. 

VALOR ADICION No.01 

$ 117.193.690 

CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. 

VALOR FINAL 

$ 3.825.462.151 

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y 

UN PESOS M/CTE. 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ESTADO DEL AVANCE CONTRATO DE OBRA SEÑALIZACION 

4.1 Avance Físico De Obra 

Los componentes que requieren seguimiento y control por parte de la Interventoría son, entre 
otros, la implementación de la señalización vertical de pedestal y horizontal de los diseños, 
ejecución de compromisos prioritarios y atención de emergencias, asignados al contratista por 
la Secretaría Distrital de Movilidad. En la tabla 3, se presenta el avance físico ejecutado por 
el contratista durante el vigésimo sexto mes y los trabajos recibidos por la Interventoría día 
a día (información propia). 

Tabla 3 Avance físico de obra 

Nro. 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ID 
VALOR 

VERTICAL 
VALOR 

HORIZONTAL 
VALOR 

EJECUCION 

      BICICARRIL_83A $ 5.133.370   $ 5.133.370 

      BICICARRIL_83A_EX_10_374_1842_12 (PLANCHA 1)   $ 12.141.169 $ 12.141.169 

      BICICARRIL_83A_MV_10_010_1747_10 (PLANCHA 1)   $ 9.071.862 $ 9.071.862 

      BICICARRIL_83A_MV_10_010_1747_10 (PLANCHA 2)   $ 45.733.022 $ 45.733.022 

      BICICARRIL_83A_MV_10_010_1747_10 (PLANCHA 3)   $ 301.874 $ 301.874 

      BICICARRIL_83A_EX_10_374_1842_12 (PLANCHA 3)   $ 3.151.221 $ 3.151.221 

      BICICARRIL_83A_EX_10_003_1560_10 (PLANCHA 3)   $ 3.026.417 $ 3.026.417 

      BICICARRIL_83A_MV_10_010_1747_10 (PLANCHA 4)   $ 17.463.371 $ 17.463.371 

      BICICARRIL_83A_MV_10_010_1747_10 (PLANCHA 5)   $ 19.423.872 $ 19.423.872 

      BICICARRIL_83A_MV_10_010_1747_10 (PLANCHA 6)   $ 4.585.121 $ 4.585.121 

      BICICARRIL_83A_EX_10_039_1560_10 (PLANCHA 6)   $ 20.077.778 $ 20.077.778 

      BICICARRIL_83A_EX_10_039_1560_10 (PLANCHA 7)   $ 39.788.337 $ 39.788.337 

      BICICARRIL_83A_EX_10_039_1560_10 (PLANCHA 8)   $ 62.986.998 $ 62.986.998 

              

      EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 4)   $ 750.768 $ 750.768 

      EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 5)   $ 187.692 $ 187.692 
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Nro. 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ID 
VALOR 

VERTICAL 
VALOR 

HORIZONTAL 
VALOR 

EJECUCION 

      EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 6)   $ 2.815.380 $ 2.815.380 

              

      EX_10_352_1236_11 $ 3.972.621   $ 3.972.621 

      EX_10_352_1236_11_V5 (PLANCHA 2)   $ 8.586.453 $ 8.586.453 

      EX_10_352_1236_11_V4 (PLANCHA 1)   $ 810.727 $ 810.727 

      EX_10_352_1236_11_V4 (PLANCHA 3)   $ 404.961 $ 404.961 

      EX_10_352_1236_11_V4 (PLANCHA 4)   $ 444.330 $ 444.330 

              

      EX_10_115_1560_10 $ 13.394.562   $ 13.394.562 

              

      MV_10_183_1747_10 (CICLORUTA_CL80) (PLANCHA 1)   $ 1.815.098 $ 1.815.098 

      MV_10_183_1747_10 (CICLORUTA_CL80) (PLANCHA 10)   $ 4.885.331 $ 4.885.331 

      MV_10_183_1747_10 (CICLORUTA_CL80) (PLANCHA 11)   $ 2.325.470 $ 2.325.470 

      MV_10_183_1747_10 (CICLORUTA_CL80) (PLANCHA 12)   $ 1.475.053 $ 1.475.053 

      MV_10_183_1747_10 (CICLORUTA_CL80) (PLANCHA 13)   $ 2.379.098 $ 2.379.098 

              

      EX_13_200_1881_12 (CP_345)   $ 21.355.490 $ 21.355.490 

              

      EX_13_198_1881_12 (CP_KR26A) $ 7.317.168   $ 7.317.168 

              

      MV_10_011 $ 20.674.694   $ 20.674.694 

              

      SH_SV_ZPP_2470_2022_LOTE_5 AI-11_Sector CL 57_V1 (PLANCHA 2)   $ 27.720.137 $ 27.720.137 

      SH_SV_ZPP_2470_2022_LOTE_5 AI-11_Sector CL 57_V1 (PLANCHA 3)   $ 71.623.578 $ 71.623.578 

              

      EX_12_001_1560_10 $ 6.558.651   $ 6.558.651 
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Nro. 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ID 
VALOR 

VERTICAL 
VALOR 

HORIZONTAL 
VALOR 

EJECUCION 

      EX_12_001_1560_10 (PLANCHA 1)   $ 1.149.450 $ 1.149.450 

              

      EX_10_374_1842_12  $ 6.269.402   $ 6.269.402 

      EX_10_374_1842_12 (PLANCHA 1)   $ 400.837 $ 400.837 

      EX_10_374_1842_12 (PLANCHA 4)   $ 291.412 $ 291.412 

              

      EX_10_374_1842_12 (CP_DG82A_KR110) $ 5.181.802   $ 5.181.802 

              

      SH_SV_ZPP_CTO_2470_2021_PABLO VI_V0 (PLANCHA 1)   $ 31.079.632 $ 31.079.632 

              

      SH_SV_IDU_1692_2020 (PLANCHA 1)   $ 8.425.552 $ 8.425.552 

      SH_SV_IDU_1692_2020 (PLANCHA 2)   $ 1.986.563 $ 1.986.563 

      SH_SV_IDU_1692_2020 (PLANCHA 3)   $ 6.564.001 $ 6.564.001 

              

      EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 5)   $ 762.452 $ 762.452 

      EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 6)   $ 2.921.147 $ 2.921.147 

              

      MV_12_281_941_09 (PLANCHA 8)   $ 4.912.394 $ 4.912.394 

      MV_12_281_941_09 (PLANCHA 9)   $ 282.033 $ 282.033 

              

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 3)   $ 245.051 $ 245.051 

              

      BC_10_001_514_18 (PLANCHA 2)   $ 5.976.584 $ 5.976.584 

              

      EX_10_007_1560_10 (PLANCHA 3)   $ 1.651.681 $ 1.651.681 

      EX_10_007_1560_10 (PLANCHA 4)   $ 1.253.152 $ 1.253.152 
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Nro. 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

ID 
VALOR 

VERTICAL 
VALOR 

HORIZONTAL 
VALOR 

EJECUCION 

      EX_10_352_1236_11 (CP_315)   $ 888.660 $ 888.660 

SUBTOTAL OBRA $ 68.502.270 $ 454.121.209 $ 522.623.479 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2 Avance Presupuestal De Obra 

Los siguientes son los valores del componente obra y suministros, los cuales incluyen el valor 
facturado para la Adición No.01 en las cuentas 20 a 24. Esta adición estaba soportada bajo 
un convenio IDU el cual finalizó en el mes de agosto de 2023, sin embargo, en la tabla 4 se 
presenta de manera independiente el valor realmente ejecutado para dicha adición: 

Tabla 4 Estado Financiero del Componente de Obra 
VALOR INICIAL OBRA $ 17.829.038.350 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 563.457.264 

VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA $ 18.392.495.614 

Fuente: Elaboración propia. 
 

CUENTAS 
TRAMITADAS 

COSTO 
DIRECTO 

AIU (33,4%) 
COSTO BÁSICO 
(Redondeado al 

peso) 
SUMINISTROS 

TOTAL 
EJECUTADO 

(COSTO 
BÁSICO + 

SUMINISTROS) 

RETEGANTÍA 
(5%) 

TOTAL A 
PAGAR 

Cuenta No. 1 $ 149.661.564 $ 49.986.963 $ 199.648.527 $ 33.140.334 $ 232.788.861 $ 11.639.443 $ 221.149.418 

Cuenta No. 2 $ 280.483.158 $ 93.681.375 $ 374.164.533 $ 14.098.380 $ 388.262.913 $ 19.413.146 $ 368.849.767 

Cuenta No. 3 $ 313.574.566 $ 104.733.905 $ 418.308.471 $ 0 $ 418.308.471 $ 20.915.424 $ 397.393.047 

Cuenta No. 4 $ 341.419.634 $ 171.222.459 $ 512.642.093 $ 6.941.738 $ 519.583.831 $ 25.979.192 $ 493.604.639 

Cuenta No. 5 $ 217.822.433 $ 109.238.277 $ 327.060.710 $ 0 $ 327.060.710 $ 16.353.036 $ 310.707.674 

Cuenta No. 6 $ 525.928.345 $ 175.660.067 $ 701.588.412 $ 0 $ 701.588.412 $ 35.079.421 $ 666.508.991 

Cuenta No. 7 $ 387.960.229 $ 194.562.638 $ 582.522.867 $ 14.660.095 $ 597.182.962 $ 29.859.148 $ 567.323.814 

Cuenta No. 8 $ 303.082.837 $ 101.229.668 $ 404.312.505 $ 0 $ 404.312.505 $ 20.215.625 $ 384.096.880 

Cuenta No. 9 $ 579.481.792 $ 193.546.919 $ 773.028.711 $ 0 $ 773.028.711 $ 38.651.436 $ 734.377.275 

Cuenta No. 10 $ 555.655.596 $ 185.588.969 $ 741.244.565 $ 0 $ 741.244.565 $ 37.062.228 $ 704.182.337 

Cuenta No. 11 $ 490.068.188 $ 163.682.775 $ 653.750.963 $ 0 $ 653.750.963 $ 32.687.548 $ 621.063.415 

Cuenta No. 12 $ 695.253.370 $ 232.214.626 $ 927.467.996 $ 0 $ 927.467.996 $ 46.373.400 $ 881.094.596 

Cuenta No. 13 $ 766.164.992 $ 255.899.107 $ 1.022.064.099 $ 0 $ 1.022.064.099 $ 51.103.205 $ 970.960.894 

Cuenta No. 14 $ 606.795.241 $ 202.669.611 $ 809.464.852 $ 83.903.700 $ 893.368.552 $ 44.668.428 $ 848.700.124 

Cuenta No. 15 $ 560.974.714 $ 187.365.555 $ 748.340.269 $ 65.606.000 $ 813.946.269 $ 40.697.313 $ 773.248.956 

Cuenta No. 16 $ 540.437.554 $ 180.506.143 $ 720.943.697 $ 0 $ 720.943.697 $ 36.047.185 $ 684.896.512 

Cuenta No. 17 $ 462.813.505 $ 154.579.711 $ 617.393.216 $ 0 $ 617.393.216 $ 30.869.661 $ 586.523.555 
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CUENTAS 
TRAMITADAS 

COSTO 
DIRECTO 

AIU (33,4%) 
COSTO BÁSICO 
(Redondeado al 

peso) 
SUMINISTROS 

TOTAL 
EJECUTADO 

(COSTO 
BÁSICO + 

SUMINISTROS) 

RETEGANTÍA 
(5%) 

TOTAL A 
PAGAR 

Cuenta No. 18 $ 735.252.320 $ 245.574.275 $ 980.826.595 $ 0 $ 980.826.595 $ 49.041.330 $ 931.785.265 

Cuenta No. 19 $ 502.694.647 $ 167.900.012 $ 670.594.659 $ 0 $ 670.594.659 $ 33.529.733 $ 637.064.926 

Cuenta No. 20 $ 502.858.738 $ 167.954.819 $ 670.813.557 $ 0 $ 670.813.557 $ 33.540.678 $ 637.272.879 

Cuenta No. 21 $ 493.320.039 $ 164.768.893 $ 658.088.932 $ 0 $ 658.088.932 $ 32.904.447 $ 625.184.485 

Cuenta No. 22 $ 382.916.726 $ 127.894.187 $ 510.810.913 $ 0 $ 510.810.913 $ 25.540.546 $ 485.270.367 

Cuenta No. 23 $ 570.984.899 $ 190.708.956 $ 761.693.855 $ 0 $ 761.693.855 $ 38.084.693 $ 723.609.162 

Cuenta No.24 $ 441.784.715 $ 147.556.095 $ 589.340.810 $ 0 $ 589.340.810 $ 29.467.040 $ 559.873.770 

Cuenta No.25 $ 577.709.513 $ 192.954.978 $ 770.664.491 $ 0 $ 770.664.491 $ 38.533.225 $ 732.131.266 

Cuenta No.26 $ 391.771.723 $ 130.851.756 $ 522.623.479 $ 0 $ 522.623.479 $ 26.131.174 $ 496.492.305 

TOTAL $ 12.376.871.038 $ 4.292.532.739 $ 16.669.403.777 $ 218.350.247 $ 16.887.754.024 $ 844.387.705 $ 16.043.366.319 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, se presenta la facturación ejecutada para la adición 01, la cual ya fue 
finalizada: 

Tabla 5 Estado Financiero del Componente de Obra – Adición No. 01 

CONTRATO VALOR ADICIÓN VR TOTAL EJECUTADO % EJECUTADO SALDO 

2021-2021  
de Obra 

$ 563.457.264 $ 210.676.679 37,39% $ 352.780.585 

 
Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 26 de obra, por un valor 
total de $ 522.623.479,00 (Quinientos veintidós millones seiscientos veintitrés mil 
cuatrocientos setenta y nueve pesos MCTE) correspondiente al 2.93% del valor total del 
contrato, para el periodo comprendido entre el 20 de septiembre del 2023 al 19 de octubre de 
2023. El contrato en el componente de obra presenta un valor acumulado de $16.887.754.024, 
que corresponde al 91.82% del valor total del contrato de obra.  
 

5. AVANCE PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA 

Los siguientes son los valores ejecutados por esta interventoría, tanto generados por la 
ejecución de obras del contrato principal como lo facturado por la adición No. 01 en las cuentas 
20 a 24. Esta adición estaba soportada bajo un convenio IDU el cual finalizó en el mes de 

Saldo por facturar $    1.504.741.590 8.18% 

VALOR EJECUTADO $    16.887.754.024 91.82% 
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agosto de 2023, sin embargo, en la tabla 6 se presenta de manera independiente el valor 
realmente ejecutado para dicha adición: 
 

Tabla 6 Estado Financiero del Componente de Interventoría 
VALOR INICIAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 117.193.690 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 3.825.462.151 

 

ITEM  VALOR TOTAL  % VALOR ANTES DE IVA IVA 

PAGO FIJO AÑO 2023 $                         51.148.530 40,00%    $                  41.430.309 $           9.718.221 

PAGO AVANCE OBRA $                          54.326.133 50,00% $                  44.004.168    $          10.321.965 

RECIBO FINAL $                                            - 10,00% $                                     -   $                          - 

TOTAL     $                               105.474.663 100,00% $                 85.434.477      $          20.040.186 

Fuente: Elaboración propia. 

ITEM PERIODO 40% MENSUAL FIJO 
50% AVANCE 

DE OBRA 

% 
AVAN
CE DE 
OBRA 

Vr. 
FACTURAR 

SALDO POR 
FACTURAR 

OBS. 

Pago Mes 
No. 1 

20/Agosto/ a 
19/Sept/2021 

$ 51.148.530 $ 24.208.922 1,31% $ 75.357.452 $ 3.632.911.009 PAGADA 

Pago Mes 
No. 2 

20/Septiembre/ a 
19/Octubre/2021 

$ 51.148.530 $ 40.377.475 2,18% $ 91.526.005 $ 3.541.385.004 PAGADA 

Pago Mes 
No. 3 

20/Octubre/ a 
19/Noviembre/2021 

$ 51.148.530 $ 43.572.154 2,35% $ 94.720.684 $ 3.446.664.320 PAGADA 

Pago Mes 
No. 4 

20/Noviembre/ a 
19/Diciembre/2021 

$ 51.148.530 $ 54.140.720 2,91% $ 105.289.250 $ 3.341.375.070 PAGADA 

Pago Mes 
No. 5 

20/Diciembre/2021 a 
19/Enero/2022 

$ 51.148.530 $ 33.930.657 1,83% $ 85.079.187 $ 3.256.295.883 PAGADA 

Pago Mes 
No. 6 

20/Enero/2022 a 
19/Febrero/2022 

$ 54.148.530 $ 73.052.889 3,94% $ 127.201.419 $ 3.129.094.464 PAGADA 

Pago Mes 
No. 7 

20/Febrero/2022 a 
19/Marzo/2022 

$ 49.648.530 $ 52.471.999 3,30% $ 102.120.529 $ 3.026.973.935 PAGADA 

Pago Mes 
No. 8 

20/Marzo/2022 a 
19/Abril/2022 

$ 51.148.530 $ 42.088.847 2,27% $ 93.237.377 $ 2.933.736.558 PAGADA 

Pago Mes 
No. 9 

20/Abril/2022 a 
19/Mayo/2022 

$ 51.148.530 $ 80.221.485 4,34% $ 131.370.015 $ 2.802.366.543 PAGADA 
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ITEM PERIODO 40% MENSUAL FIJO 
50% AVANCE 

DE OBRA 

% 
AVAN
CE DE 
OBRA 

Vr. 
FACTURAR 

SALDO POR 
FACTURAR 

OBS. 

Pago Mes 
No. 10 

20/Mayo/2022 a 
19/Junio/2022 

$ 51.223.531 $ 77.131.984 4,16% $ 128.355.515 $ 2.674.011.028 PAGADA 

Pago Mes 
No. 11 

20/Junio/2022 a 
19/Julio/2022 

$ 51.223.531 $ 68.046.726 3,67% $ 119.270.257 $ 2.554.740.771 PAGADA 

Pago Mes 
No. 12 

20/Julio/2022 a 
19/Agosto/2022 

$ 51.223.531 $ 96.414.980 5,20% $ 147.638.511 $ 2.407.102.260 PAGADA 

Pago Mes 
No. 13 

20/Agosto/2022 a 
19/Septiembre/2022 

$ 51.223.531 $ 106.241.891 5,73% $ 157.465.422 $ 2.249.636.837 PAGADA 

Pago Mes 
No. 14 

20/Septiembre/2022 a 
19/Octubre/2022 

$ 49.348.526 $ 92.892.125 5,01% $ 142.240.651 $ 2.107.396.186 PAGADA 

Pago Mes 
No. 15 

20/Octubre/2022 a 
19/Noviembre/2022 

$ 51.148.530 $ 84.733.934 4,57% $ 135.882.464 $ 1.971.513.722 PAGADA 

Pago Mes 
No. 16 

20/Noviembre/2022 a 
19/Diciembre/2022 

$ 51.148.530 $ 74.907.023 4,04% $ 126.055.553 $ 1.845.458.169 PAGADA 

Pago Mes 
No. 17 

20/Diciembre/2022 a 
19/Enero/2023 

$ 51.148.530 $ 64.153.044 3,46% $ 115.301.574 $ 1.730.156.595 PAGADA 

Pago Mes 
No. 18 

20/Enero/2023 a 
19/Febrero/2023 

$ 51.148.530 $ 101.977.383 5,50% $ 153.125.913 $ 1.577.030.682 PAGADA 

Pago Mes 
No. 19 

20/Febrero/2023 a 
19/Marzo/2023 

$ 51.148.530 $ 69.715.447 3,76% $ 120.863.977 $ 1.456.166.705 PAGADA 

Pago Mes 
No. 20 

20/Marzo/2023 a 
19/Abril/2023 

$ 51.148.530 $ 68.417.553 3,69% 

$ 126.703.179 $ 1.446.657.216 

PAGADA 

20/Marzo/2023 a 
19/Abril/2023 

$ 5.859.685 $ 1.277.411 2,18% PAGADA 

Pago Mes 
No. 21 

20/Abril/2023 a 
19/Mayo/2023 

$ 51.148.530 $ 65.080.111 3,51% 

$ 125.393.188 $ 1.321.264.028 

PAGADA 

20/Abril/2023 a 
19/Mayo/2023 

$ 5.859.685 $ 3.304.862 5,64% PAGADA 

Pago Mes 
No. 22 

20/Mayo/2023 a 
19/Junio/2023 

$ 51.148.530 $ 49.319.971 2,66% $ 110.119.402 $ 1.211.144.626 PAGADA 
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ITEM PERIODO 40% MENSUAL FIJO 
50% AVANCE 

DE OBRA 

% 
AVAN
CE DE 
OBRA 

Vr. 
FACTURAR 

SALDO POR 
FACTURAR 

OBS. 

20/Mayo/2023 a 
19/Junio/2023 

$ 5.859.685 $ 3.791.216 6,47% PAGADA 

Pago Mes 
No. 23 

20/Junio/2023 a 
19/Julio/2023 

$ 51.148.530 $ 75.834.090 4,14% 

$ 150.257.287 $ 1.060.887.339 

PAGADA 

20/Junio/2023 a 
19/Julio/2023 

$ 19.922.927 $ 3.351.740 5,72% PAGADA 

Pago Mes 
No. 24 

20/Julio/2023 a 
19/Agosto/2023 

$ 51.148.530 $ 51.174.105 2,76% 

$ 121.882.262 $ 939.005.077 

PAGADA 

20/Julio/2023 a 
19/Agosto/2023 

$ 9.375.495 $ 10.184.132 17,38% PAGADA 

Pago Mes 
No 25 

20/Agosto/2023 a 
19/Septiembre/2023 

$ 51.148.530 $ 80.098.599 4,32% $ 131.247.129 $ 807.757.948 PAGADA 

Pago Mes 
No 26 

20/Septiembre/2023/19/O
ctubre/2023 

$ 51.148.530 $ 54.326.133 2,93% $ 105.474.663 $ 702.283.285 PAGADA 

TOTAL 
PAGADO 

  $ 1.376.739.257 $ 1.746.439.608   
SALDO POR 
FACTURAR 

$ 702.283.285 18,36% 

(*) Esta saldo incluye el valor retenido en garantía del 10% correspondiente al valor pagado a la interventoría, es decir es el 
valor del saldo de la vigencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta la facturación ejecutada para la adición 01, la cual ya fue 
finalizada: 

Tabla 7 Estado Financiero del Componente Interventoría– Adición No. 01 

CONTRATO VALOR ADICIÓN 
VR TOTAL 

EJECUTADO 
% EJECUTADO SALDO 

2021-2014  
de Interventoría 

$ 117.193.690 $ 68.786.837 58,70% $ 48.406.853 

(*) Esta saldo incluye el valor retenido en garantía del 10% correspondiente al valor pagado a la interventoría, es decir es el 
valor del saldo de la vigencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El contrato de la Interventoría tiene una facturación mensual fija para el año 2023 de 
$51.148.530 (Cincuenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta pesos 
M/Cte.), y de acuerdo con lo facturado por el contratista de obra, se tuvo una facturación 
variable para la vigésima quinta cuenta de $ 54.326.133 pesos, correspondiente al 2.84% del 
porcentaje de avance de obra, para un valor total de facturación en el periodo de $105.474.663 
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MCTE, (Ciento cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres 
pesos).  
 

6. SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD (señales verticales 
instaladas, zonas escolares ejecutadas, tráficos calmados, kilómetros carriles 
demarcados, reductores de velocidad, entre otros). 

 
La medición de indicadores de gestión se realiza de acuerdo con los nuevos lineamientos 
dados por la entidad durante conferencia virtual del 25 de agosto de 2021. 

Se reportan indicadores de localidades pertenecientes a la zona OCCIDENTE-NORTE, la 
Entidad envió para implementación compromisos prioritarios en las localidades de Engativá, 
Barrios Unidos y Teusaquillo, localidades de la zona 3. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA del Anexo técnico del Proceso SDM-CMA-039-2021: 

“Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar 
parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de las siete 
(7) zonas contratadas inicialmente. Así mismo, es responsabilidad de todos y cada uno 
de los contratistas la señalización de las vías limítrofes de cada una de las zonas.” 

 
A continuación, se muestran los indicadores correspondientes a la demarcación horizontal y 
vertical recibida a satisfacción por esta interventoría durante el periodo comprendido entre el 
20 de septiembre y el 19 de octubre de 2023. 

 

6.1 Demarcación Horizontal Y Vertical  
En la Tabla 08 se presentan los indicadores de demarcación determinados para la Zona 
Occidente-Norte, durante el avance de las obras durante el mes a que hace mención el 
presente informe, sin embargo, en el periodo reportado no se implementó demarcación en 
carriles mixtos ni ciclo rutas por lo cual no se presentan. 

Tabla 8 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

LOCALIDAD

MEDIDAS INTEGRALES 

DE GESTION DEL 

TRANSITO 

(PACIFICACIONES Y/O 

TRAFICOS CALMADOS)

INTERVENCION POR CIV

DEMARCACION DE 

PUNTOS 

CONECTATE

PUNTOS POR 

INTERVENCIÓN

INTERSECCIONES 

(ZONA 

ANTIBLOQUEO - 

RETICULAS 

RALENTIZADORAS)

PUNTO POR 

INTERVENCIÓN

 VERTICALES 

INSTALADAS

REGLAMENTARIAS

UND 

 VERTICALES 

INSTALADAS

PREVENTIVAS

UND 

 VERTICALES 

INSTALADAS

INFORMATIVAS

UND 

DEMARCACIÓN 

DESARROLLOS 

DE ZONAS 

ESCOLAR

IMPLEMENTACIÓN 

DE PROYECTOS DE 

URBANISMO 

TACTICO

PUNTO 

INTERVENIDO

CEBRAS

UND

SENDEROS 

PEATONALES

UND

DEMARCACIÓN 

CARRILES MIXTOS Y 

CICLORRUTA 

(KM-CARRIL)

DEMARCACION FRANJAS 

VERDES DE 

BICIUSUARIOS Y 

CARRILES 

PREFERENCIALES CON 

EQUIVALENCIA A 

DEMARCACIÓN 

(KM-CARRIL)

IMPLEMENTACION DE 

NUEVAS CICLORRUTAS 

EN CALZADA 

(KM) 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE CICLORRUTA 

EXISTENTE 

(KM)

ENGATIVA 10,00                  3,00                  76                     54               1                  4,00                -                       6,00     6,00           1,78                     0,39                         2,20                        
BARRIOS UNIDOS 4,00                           25                     2                 6,00           0,22                     
TEUSAQUILLO 7                       9                 -                  8,00     12,00         1,10                     

TOTAL 4,00                           10,00                  3,00                  108,00             65,00          1,00            4,00                -                       14,00   24,00         3,10                     -                               0,39                         2,20                        
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6.2 INSTITUCIONES ESCOLARES INTERVENIDAS 

Durante el periodo de reporte se implementaron demarcaciones para zonas escolares, 
beneficiando las siguientes instituciones escolares: 
 

Tabla 9. Instituciones Educativas beneficiadas 
 

No.  LOCALIDAD ID de DISEÑO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

BENEFICIADA 
DIRECCION 

POBLACION 
BENEFICIADA 

POR 
INSTITUCION 

NUMERO DE 
DESARROLLO 

DE ZONAS 
ESCOLARES  

1 
BARRIOS 
UNIDOS 

SH_SV_IDU_1692_2020 
COLEGIO 

JORGE ELIECER 
GAITAN (IED) 

Ac 72 No. 58 - 75 
576 

1 

2 
BARRIOS 
UNIDOS 

SH_SV_IDU_1692_2020 
COLEGIO 

ALEXANDER 
HUMBLOT 

Kr 57 A No. 71 - 36 
161 

2 

TOTAL 737 3 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 
COMPONENTE FINANCIERO: 

1. Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 26 de obra, por un 

valor total de $ 522.623.479,00 (Quinientos veintidós millones seiscientos veintitrés mil 

cuatrocientos setenta y nueve pesos MCTE) correspondiente al 2.93% del valor total 

del contrato, para el periodo comprendido entre el 20 de septiembre del 2023 al 19 de 

octubre de 2023. El contrato en el componente de obra presenta un valor acumulado 

de $ 16.887.754.024, que corresponde al 91.82% del valor total del contrato de obra 

incluido el valor de la Adición 01.  

2. De acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista se efectuó el 

seguimiento a las implementaciones proyectadas reportando el cumplimiento de ésta 

la cual reporta un avance del 92.66% vs el programado el cual es del 87.55%, lo cual 

representa un avance del 5.11% respecto del valor programado para la semana 112, 

la cual corresponde al corte del mes en análisis.  

COMPONENTE TÉCNICO: 
1. Como parte de las actividades a cargo de la Interventoría se hizo el seguimiento de la 

implementación de los compromisos prioritarios asignados por la SDM, conforme a la 

reprogramación de prioridades evaluadas en conjunto con el Entidad, con el fin 

principal de atender las necesidades presentadas por la comunidad.  
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2. Por indicación de la Entidad se da prioridad también a la implementación del plan 7*24, 

haciendo implementaciones en bici carriles y ciclorrutas asignados al contrato de obra. 

3. Las observaciones que surgieron durante la supervisión de las obras fueron 

informadas en el momento al CSV, y registradas en la bitácora de obra, tal como se 

puede consultar en la copia entregada como Anexo al informe mensual de obra. 

4. Durante el periodo se efectuaron algunas observaciones a los equipos del contratista, 

en cuanto a la necesidad de mantenimiento, en particular sobre la borradora, las cuales 

fueron atendidas en el plazo establecido para ello. Estas fueron consignadas en la 

bitácora de obra, tal como lo contempla el Anexo Técnico del contrato. 

5. Una vez recibidas las implementaciones, la interventoría realizó el seguimiento a las 

garantías que se han ido cumpliendo conforme lo establecido en la matriz de garantías, 

con el fin de asegurar un nivel de garantía la calidad de las implementaciones 

recibidas. Estas observaciones no han sido atendidas por el CSV desde el informe 14. 

 
COMPONENTE SST-AMBIENTAL-SOCIAL: 

1. Por parte de los profesionales de la interventoría se realizó el seguimiento diario en 

los frentes de trabajo asegurando el cumplimiento del uso de elementos de protección. 

Sin embargo, el uso de tapabocas es un tema que se ha hecho necesario reiterar 

contantemente a los implementadores del CSV. 

2. Durante el periodo el profesional SST de la Entidad realizó el seguimiento a los 

compromisos adquiridos en la visita del mes anterior. Como parte de las funciones del 

SST de la interventoría se ha efectuado el seguimiento al cumplimiento de los mismos 

y se le ha requerido al contratista mejoras en los casos en los cuales ha sido necesario. 

Estos se registran en el informe mensual del corte 26.  

3. El contratista remitió los soportes de las empresas en las cuales hace la disposición 

final de los residuos resultados de la actividad objeto del contrato. 

4. Tanto el contratista como la interventoría vienen implementando desde el inicio del 

contrato el protocolo de bioseguridad elaborado por cada una de las partes. El 

protocolo cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional en la 

Resolución 777 del 02 de junio de 2021, con el fin de dar adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus Covid-19. Dichas implementaciones se han actualizado 

conforme las indicaciones que para tal fin emiten las autoridades competentes según 

las condiciones particulares. 

 
COMPONENTE CONTABLE Y LEGAL: 

1. Durante el mes que atañe a este informe, no se presentaron eventos particulares que 

requirieran el apoyo y/o concepto del abogado y/o el contador de la Interventoría, salvo 

los contemplados durante las revisiones de los documentos que hacen parte de la 

cuenta del mes 26 de obra, ante los cuales no se presentaron observaciones. 

2. El abogado el Dr. Wbeimar Arnulfo Hernández Roa y el contador, Edwin Alberto 

Vargas Rueda, estuvieron disponibles para dar el soporte jurídico y contables, por 

parte de la interventoría. 


