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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME DE EJECUCION CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022
CONTRATO 2021-1880

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de marzo de
2022 del Contrato 2021-1880 que involucra recursos de vigencias futuras y cuyo objeto es:
“Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o juridica(s) que apoye(n) la gestién de la Secretaria
Distrital de Movilidad de Bogota D.C, para la ejecucion de acciones en via, necesarias para
mejorar las condiciones de transito, mitigar el riesgo en via de los diferentes actores y promover
la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogota D.C, en coordinacion
técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogota D.C”

1 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de la ejecucion con corte al 31 de marzo del afio 2022 del Contrato 2021-
1880.

Objetivos Especificos del Informe

e Mostrar el avance del Contrato 2021-1880 a corte al 31 de marzo de 2022, en cada uno
de los componentes definidos para la ejecucidon de acciones en via necesarias para
mejorar las condiciones de transito en la ciudad de Bogota.

o Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 31 de marzo de 2022
relacionando los recursos asignados que involucran vigencias futuras.

2 DATOS DEL CONTRATO 2021-1880

A continuacion, se muestran la informacién mas relevante del contrato:

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATAR UNA(S) PERSONA(S) NATURAL(S) Y/O JURIDICA(S)
QUE APOYE(N) LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD DE BOGOTA D.C, PARA LA EJECUCION DE
ACCIONES EN VIA, NECESARIAS PARA MEJORAR LAS
OBJETO: CONDICIONES DE TRANSITO, MITIGAR EL RIESGO EN ViA DE
LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER LA APLICACION DE
LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C, EN COORDINACION TECNICA PERMANENTE CON
LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.

El plazo de ejecucion del contrato es de TREINTA Y UN (31) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa
aprobacion de la garantia Unica por parte de la SDM y la expedicién del
PLAZO DE EJECUCION: registro presupuestal.

El plazo de vigencia sera igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas,
tiempo en el cual se liquidara el Contrato

FECHA DE INICIO: 10 de junio de 2021

PA01-PR01-MDO01 V.2.0 Pagina 1 de 6
AC 13 No. 37 -35

Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co
info: Linea 195




Sk
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | MOVILIDAD

FECHA DE TERMINACION:

09 de enero de 2024

VALOR:

El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIUN MIL CIENTO
SETENTA'Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($21.176.597.922) M/LEGAL,
suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravamenes y todos los costos
directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

- PRESUPUESTO
AN OFICIAL POR
VIGENCIA
2021 $5.115.114.000
2022 $7.590.844.753
2023 $8.470.639.169
TOTAL ANO 2021 A 2023 $21.176.597.922

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nota: Codigo del Rubro 133011604490000007578

CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2021 se cuenta con el CRP No. 1690 del 4 de junio de 2021
por un valor de $ 5.115.114.000 - Agotado

Para la vigencia 2022 se cuenta con el CRP No. 22 del 10 de enero de 2021
por un valor de $ 7.590.844.753.

No. CDP Fecha del CDP VALOR
799 28 de enero de 2021 $5.115.114.000
6 28 de enero de 2021 $7.614.799.000
6 28 de enero de 2021 $11.525.278.000

Nota: En las vigencias posteriores se gestionara la expedicion del respectivo
CRP.

Garantia de Cumplimiento No. CBO-100009498, Responsabilidad
Civil Extracontractual No. CBO-100001897

GARANTIAS COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
04 de junio de 2021.
CONTRATISTA CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.AS. - CEINTE

S.AS,

IDENTIFICACION

NIT 811042842-7

SUPERVISOR

Gustavo Casallas Mufioz — Profesional Especializado —Subdireccion de
Gestion en Via.

3 ALCANCE DEL PROYECTO

La Secretaria Distrital de Movilidad contraté la prestacion de los servicios para la ejecucion de
las acciones en via necesarias para la mejorar las condiciones del transito, mitigar el riesgo en
via de los diferentes actores y promover la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en
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la ciudad de Bogota D.C, en coordinacion técnica permanente con la Secretaria Distrital de
Movilidad, de conformidad con los requisitos y caracteristicas técnicas definidas en el Anexo
No. 1 Anexo Técnico.

El contratista debe vincular de manera directa un grupo de personas que desarrollaran las
acciones en via de acuerdo con los correspondientes lineamientos y directrices sobre transito
y seguridad vial, en coordinacion técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad,
adoptando a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y
formatos que tiene definido la entidad para dichos asuntos.

En este orden, el contratista deberd vincular el siguiente personal para cumplir con el objeto
contractual:

Tabla 2. Requerimientos de personal

PERSONAL CANTIDAD
Coordinador lider 1,00
Técnico administrativo de apoyo 3,00
Motorizado "apolos" 60,00
Guia en bicicleta "sigma" 60,00
Guia a pie "delta" 42,00
Gamas "tripulante” 20,00
Técnico operativo centro de control 3,00

Igualmente, el contratista debera garantizar el suministro de los siguientes elementos para
cumplir con el objeto contractual:

Tabla 3. Requerimientos técnicos

CONCEPTO
Imagen Institucional (Uniformes) y Elementos de Proteccion Personal (Epp)
Elementos de bioseguridad
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo en bicicleta.
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo motorizado
Plataforma GPS grupo operativo motorizado
Medios de comunicacion con el ente gestor (linea telefénica + equipo)

Para la ejecucion del contrato que tiene una duracion de 31 meses se aprobaron las siguientes
fases que se describen a continuacion:

FASE DE IMPLEMENTACION.

Para esta etapa se definid un periodo de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de
inicio. En este lapso funcion6 de forma paralela el Grupo Operativo en Via, con los contratos
de Prestacion de Servicio vigentes y el contrato resultante de este proceso. Este periodo se
desarrollé entre el 10/06/2021 al 09/07/2021.
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FASE DE OPERACION.

Esta fase comprende un periodo de treinta (30) meses contados a partir del 10/07/2021. En
esta fase de operacién se aplicaran descuentos por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles
de Servicios - ANS. En esta fase se presta el servicio con la totalidad del personal requerido
(189 perfiles), equipos y elementos que hacen parte integral de la operacion.

4 AVANCE DEL PROYECTO

El proyecto inicia el dia 10 de junio de 2021 con la firma del acta de inicio del Contrato 2021-
1880 celebrado entre la SDM y CEINTE S.AS; a partir de alli se desarrolla la etapa de
implementacion que finalizé el dia 09/07/2021, donde se verificd por parte de la supervision el
cumplimiento en la prestacién de los servicios bajo los requisitos y caracteristicas técnicas
definidas por la SDM en su Anexo Técnico No 1.

CEINTE S.A.S,, realizé la vinculacion de manera directa de un grupo de 189 personas mas 7
personas adicionales requeridas para optimizar el desarrollo de las acciones en via, necesarias
para mejorar las condiciones de transito, mitigar el riesgo en via de los diferentes actores y
promover la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en la jurisdiccion de la ciudad de
Bogota D.C.

Durante el mes de marzo de 2022 y con la finalidad de garantizar la operatividad se solicitaron
5.249 servicios para cubrir los requerimientos y suplir las necesidades de gestion de movilidad
en Bogota con el personal de CEINTE.

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se presenta el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como
vigencias futuras versus los pagos realizados segun la ejecucion mostrada en el punto anterior
con corte al 31 de marzo de 2022.

En razén de lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre el 01/03/2022 al
31/03/2022 se facturaron recursos que afectan el registro presupuestal de la vigencia 2022, de
conformidad con los servicios efectivamente prestados en la etapa de operacion en el marco
del Contrato 2021-1880, los cuales son conciliados en el mes de marzo para el correspondiente
giro.

Tabla 4. Recursos asignados al Contrato 2021-1880, incluye las vigencias futuras

ANO PRESUPUESTO OFICIAL A
EJECUTAR POR VIGENCIA

2021 $5.115.114.000

2022 $7.590.844.753

2023 $8.470.639.169

TOTAL ANO 2021 A 2023 $21.176.597.922
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Fuente: Supervision GOGEV

El valor correspondiente a la factura de los servicios prestados durante el mes de marzo de
2022 asciende a $ 654.376.283, que adicionado al valor facturado en los meses anteriores
suman un total de $ 6.216.478.764, lo que equivale al 29.36% del presupuesto total asignado
frente al valor global del proyecto.

Tabla 5. Ejecucion presupuestal Contrato 2021-1880
EJECUCION CTO 2021-1880

$ 800.000.000
$ 708.898.444 $649.104.791 $639.911.132 $639.846.947 $ 656.064.770 $738.929.262 § 733.239.506 $661.727.337

g
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Fuente: Supervision GOGEV

6 CONCLUSIONES

A corte al 31 de marzo de 2022, las actividades contempladas en el proyecto dentro de la fase
de operacién se cumplieron de conformidad a lo planteado y concordancia con los
requerimientos hechos por la Secretaria Distrital de Movilidad en el marco del Contrato 2021-
1880.

Frente a los recursos asignados para la vigencia 2021, del CRP No. 1690 del 4 de junio de
2021 por un valor de CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL
PESOS M/C ($ 5.115.114.000), se agotaron en su totalidad y continua la ejecucion de los
recursos comprometidos en el CRP No. 22 del 10 de enero de 2022 que tiene un valor de SIETE
MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PEROS M/C ($ 7.590.844.753).

Como se observa en la Tabla No 5, la ejecucién presupuestal para el mes de marzo de 2022
presenta una disminucion frente a lo ejecutado durante el mes febrero, dado que para este
periodo se aplican descuentos causados por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles de
Servicio — ANS de 1.19% sobre el valor total facturado para el mes de marzo de 2022.

Dentro de la ejecucion contractual se tiene que a corte 31/03/2022 se mantiene el 100% del
personal vinculado requerido en el Anexo Técnico No 1 y referenciado en el presente informe
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en la Tabla No 2, con sus respectivos elementos de imagen institucional y elementos de
proteccion personal al 100% para Guia Motorizado, Guia en Bicicleta, Guia a Pie, Técnicos
Administrativos y Técnicos Operativos.

=) x‘g !‘!“v

Dentro de los planes de incentivos y bienestar ofrecidos por el contratista y que otorgo
puntuacién en la Licitacion Publica, se entregd el reconocimiento a los colaboradores
sobresalientes en cada uno de los perfiles, asi como el incentivo por cumpleafios.
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Entrega de Incentivos

€CAMA DEL MES

Cartas Falla - Narzo 2022

ACCLODEL MES  SIEMA DEL MES

Fraukly Harndndes - Marse 22 Helmurt Piaz - Marzo 2002

)

CELTADEL MES CENTRAL DEL MES

0N Desrren - Marzo 2002 Catatiog Urre - Narzo 2002

=

Fuente: CEINTE S.A.S
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