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RESUMEN MES DE ENERO DE 2023

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGIA S.A.S.

1 INTRODUCCION

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del
contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaria Distr[tal de Movilicjad y la firma
SKG TECNOLOGIA S.A.S., cuyo objeto corresponde a “SOLUCION TECNOLOGICA PARA
LA GESTION EN VIA DE LA AUTORIDAD DE TRANSITO”.

En funcién de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el resumen
del avance de la etapa 2 de operacién para el mes de enero de 2023.

2 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestacion de Servicios
2021-1602 con énfasis en el estado financiero segun las vigencias futuras asignadas.

Objetivos especificos del Informe

¢ Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente para
la etapa 2 de la Solucién Tecnoldgica para la Gestion en Via de la Autoridad de
Transito.

e Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo referente
a los recursos asignados como vigencias futuras y su ejecucion.

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602

A continuacion, se presentan los datos principales del contrato

OBJETO: SOLUCION TECNOLOGICA PARA LA GESTION EN ViA DE LA AUTORIDAD DE
TRANSITO
CONTRATISTA SKG TECNOLOGIA S.A.S.
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PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES, contados
a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa aprobacién de la garantia
Unica por parte de la SDM y la expedicion del registro presupuestal.

Etapa de Implementaciéon y Transicién: Dos (2)
Plazo de | meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

Ejecucion

Etapa de operacién: Treinta y un (31) meses
contados a partir de la finalizacién de la etapa de
implementacion y transicion.

33 meses

FECHA DE INICIO: 22 de abril de 2021

FECHA DE TERMINACION: | 21 de enero de 2024

VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($27.441.270.541) M/CTE., suma que
incluye IVA, impuestos, tasas, gravamenes y todos los costos directos o indirectos
derivados de la ejecucién del contrato.

ANO PRESUPUESTO SEGUN VIGENCIA
2021 $ 4.756.434.000
2022 $11.342.418.270
2023 $11.342.418.271
TOTAL $ 27.441.270.541

VALOR ADICION No. 1 No aplica

PRORROGA No. 1 No aplica

SUPERVISOR Martha Liliana Sanchez Aparicio (22 de abril a 31 de agosto/2021) —

(01 de mayo a 16 de mayo/2022)
Jaime Alejandro Garcia Mufioz (01 septiembre a 05 de enero/2022)
Diana Lorena Urrego Garcia (06 enero a 30 de abril/2022)

Jack David Hurtado Casquete (17 mayo/2022 a la fecha)

INTERENTORIA No Aplica.

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS,
constituyé la poliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil
Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compafiia de seguros SEGUREXPO y las
cuales cubren el Contrato No. 2021-1602.
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4  ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602

La solucién tecnoldgica debe

- Permitir diligenciar los formularios de comparendos al trnsito e informes Unicos de
infracciones al transporte, la captura y envio de evidencias fotograficas de la
comision de presuntas infracciones para la imposicion de érdenes de comparendo
no notificados en via al sistema de Deteccion Electronica de Infracciones -DEI
conforme la normatividad vigente,

- Recibir toda la informacion mencionada anteriormente en un sistema central que
permita la gestion remota de los dispositivos en via y la Integracién con los sistemas
de informacion de la Secretaria Distrital de Movilidad segun los requerimientos y
necesidades.

En este contexto la solucion tecnoldgica debe incluir en términos generales lo siguiente:

a. Dispositivos electrénicos: Dispositivos en calidad de servicio, provistos de software
para el diligenciamientode Ordenes de comparendo al transito, Informes Gnicos de
infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposicion de 6rdenes de
comparendo no notificadas en via.

Ademas, debe realizar consultas automaticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, Sistema
de Informacién del Terminal de Transporte. Debe integrarse mediante webservices con
los sistemas de informacion Contravencional, DEI, Grlas y patios, Aplicativos Centro
de Gestion y enviar en linea la informacion diligenciada en via al sistema central.

Durante la ejecucion del contrato la Secretaria puede requerir nuevas consultas e
integraciones a otros sistemas, el profesional de parametrizacion debera encargarse
de estas actividades.

El dispositivo debe incluir impresora que permita generar la tirilla como copia impresa
del registro del proceso de imposicion de comparendos. Estos dispositivos se
entregaran a la autoridad de transito para la gestién en via.

Dado que el dispositivo electronico se usara de forma permanente por la autoridad de
transito en via se requiere que este cuente con un lapiz tactil y estuche para proteccion.

b. Sistema Central: Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos +
Software para gestion y administracion), debera permitir el registro y consulta de toda
la informacién generada en via, la interaccion con las diferentes bases de datos y la
integracién con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe incluir su
arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programacion e interfaz de usuario.

El contratista debera entregar de forma mensual todos los datos que se encuentran en
la base de datos. Asi mismo cada seis meses se debera entregar en medio magnético,
provisto por el contratista, los formularios, imagenes y datos consolidados del
semestre.

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Informacién: Linea 195

L. ALCALDIA MAYOR
Pagina 3 de 10 DE BOGOTA DC.



* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y
seis meses posterior a la finalizacion de este.

c. Otros servicios:

Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto.
Comunicacion movil para dispositivos electrénicos.
Soporte técnico 7 x 24.

Transferencia de conocimiento y capacitacion.

- DISPOSITIVO SISTEMA CENTRAL
ELECTRONICO

Consuitas: RUNT, SIMUR A _—_ = 3
Terminal Transportes, entre —_ =  s— | -
ctros < S ——— > < >
v Comunicacion mévil [
sesss 1
Ds"osm»-" para

Comparendos al trdnsito
Comparendos Transporte
pébico

Capturs ewdencas DEI
Imprasidn trilas

Platalorma para

Integracion Sistema
Recibo datos y formulanos

Centravenconal
Concesionanc grias, entre
otros

Integracicn con sistemas de

: niormacion definides por
Procesamiento de micemacidn SOM

Gestdn de la solucidn y dspostives

Fuente: elaboracién propia

ETAPAS DE EJECUCION

La ejecucion del contrato, se subdivide de la siguiente manera:
ETAPA 1 - IMPLEMENTACION Y TRANSICION
Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

En este lapso de tiempo funcionaron en forma paralela los servicios derivados del contrato
2019 — 1280 cuyo objeto es “SOLUCION TECNOLOGICA PARA LA GESTION EN VIA DE
LA AUTORIDAD DE TRANSITO”, y se realizaba el levantamiento de informacién y
desarrollo de la solucién tecnolégica integral por parte del contrato 2021-1602, el cual fue
resultado del proceso de contratacion SDM-LP-088-2020. Mantener los dos contratos en
ejecucion fue esencial para poder garantizar la gestion de control en via que ejerce la
autoridad de transito. Dado que mientras con el contrato 2019 - 1280 se garantizaba la
operacion en via, con el nuevo contrato (fruto de este proceso de contratacién) se
implementaba y probaba el funcionamiento futuro.

En este periodo, el contratista 2021-1602 adelantd, en general, las actividades de:

e Levantamiento de informacion
¢ Implementacion de los requerimientos identificados.
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e Integracion de la solucién tecnolégica con los sistemas de informacion de la
entidad.

e Pruebas de operacién usando dispositivos electrénicos e Integracion de los
dispositivos electrénicos con el sistema central

e Pruebas funcionales al sistema central:

e Capacitacion previa al inicio de la operacion

e Informe mensual

ETAPA 2 - OPERACION

Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminacién de
la etapa de implementacion y transicion. En la etapa de operacion inicia la aplicacién de
descuentos por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos
para el contrato.

Durante la ejecucion de la etapa de operacidn se debera prestar el servicio a través de los
siguientes items:

Dispositivos electréonicos

Entrega de dispositivos a la autoridad de transito en calidad de servicio para
diligenciamiento de Ordenes de comparendos, Informes Unicos de infracciones al
transporte y captura de evidencias fotograficas para la imposicion de comparendos no
notificados en via. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa del
registro del proceso de imposicion de Comparendo. Los formularios diligenciados deben
ser enviados en linea a la plataforma tecnolégica.

Servicio de comunicaciéon movil

Los dispositivos electronicos deben contar con un servicio de comunicacion movil 7x24,
con cobertura en toda la ciudad, tecnologia 3G / 4G o la tecnologia mas reciente que esté
disponible, la disponibilidad minima esperada del servicio de comunicaciones es de
99.6%

Sistema Central

El sistema debe recibir toda la informacion de los dispositivos electrénicos e integrarse
con los sistemas de informacién de la Secretaria, se debe haber entregado a la Secretaria
por parte del contratista los derechos de uso por el plazo del contrato. La plataforma debe
entrar en operacion cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio establecidos, estando
disponible el 99.9% del tiempo al mes.

Consultas al RUNT

Servicio de soporte

¢ Mesa de ayuda
¢ Mantenimientos preventivos
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¢ Mantenimientos correctivos
Servicio de transferencia de conocimiento y capacitacion

Equipo de trabajo
Reuniones de seguimiento
Informes mensuales

5 AVANCE DEL CONTRATO 2021-1602

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron
las siguientes actividades, propias del contrato:

5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES

A la fecha de elaboracion del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS
ha presentado los siguientes informes:

INFORME PACTADO

PERIODO DEL INFORME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

1-ETAPA L

22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

2—-ETAPA 1

22 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

3 —ETAPA 2

22 DE JUNIO A 21 DE JuLIlO DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

4 — ETAPA 2

22 DE JuLlo A 21 DE AGOSTO DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

5—ETAPA 2

22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

6—ETAPA2

22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

7—ETAPA2

22 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

8 —ETAPA 2

22 bE NoVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 20211

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

9—ETAPA2

01 pe ENERO A 31 DE ENERO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

10—-ETAPA 2

01 pe FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

11 -ETAPA2

01 pe MARzO A 31 DE MARZO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

12 -ETAPA2

01 pe ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

13—-ETAPA2

01 pE MAYO A 31 DE MAYO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

14 —ETAPA2

01 pe JuNio A 30 DE JUNIO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

15-ETAPA2

01 pe JuLio A 31 bE JuLIO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

16 —ETAPA 2

01 pe AGosTo A 31 DE AGOSTO DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

17 —ETAPA2

01 pe SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

18 —ETAPA 2

01 pe OcTuBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

19-ETAPA2

01 pe NoVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

20— ETAPA 2

01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.

21— ETAPA 2

01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2023

1 Con la finalidad de ajustar el periodo en el que se desarrollan los informes y el seguimiento del contrato a
los cortes y seguimientos de la entidad, el informe N°8 se ha ajustado hasta el dia 31 de diciembre de 2021
(10 dias mas para este periodo), sin que esto implique ninguna modificacion al desarrollo del contrato.
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5.2 ESTADO EJECUCION ACTIVIDADES

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros, cuya meta final
es ejecutar la etapa 2 de la solucién tecnolégica para gestion en via de la autoridad de
transito, a la fecha el avance de las actividades ejecutadas, discriminado segun requisitos
técnicos generales, condiciones de los dispositivos, componentes del software de
dispositivo, sistema central y conectividad, es el siguiente:

Equipo de trabajo minimo

Durante el periodo se contd con la participacion del personal minimo establecido para la
etapa de operacion.

Estado de las Integraciones.

A continuacion, se resume el estado de las integraciones al finalizar el veintiunavo mes de
ejecucién contractual de la etapa 2, es decir, hasta el 31 de enero de 2023:

INTEGRACION AVANCE OBSERVACIONES

RUNT 100% Se realizan ponsultas desde las PDA de acuerdo
con la necesidad de cada formulario
El reporte a la plataforma se realiza consolidando
la ubicacién de los agentes de transito en el CPIT
(visualizacion de ubicacion y ndmero de PDA
activas)
Esta funcionalidad no esta en operacion, la entidad
se encuentra realizando un andlisis procedimental
y técnico para la ejecucion de la actividad de
captura y envio de evidencias fotograficas de
comision de presuntas infracciones para la
imposicion de o6rdenes de comparendo no
notificados en via al sistema de Deteccién
Electrénica de Infracciones (DEI) de acuerdo con la
normatividad vigente.
Las funcionales de esta integracién se encuentran
en operacion, reportandose algunos errores en la
recepcion de la informacién de algunos formularios.
Se contindan adelantando medidas correctivas
para el cargue oportuno, asi como, ordenes de
comparendo duplicadas, y el correcto uso de los
rangos asignados y que este se refleje en SICON.
Esta funcionalidad no esta en operacion, la entidad
se encuentra realizando un analisis procedimental
y técnico para la ejecucion de la actividad de
captura y envio de evidencias fotograficas de
comision de presuntas infracciones para la
imposicion de o6rdenes de comparendo no
notificados en via al sistema de Deteccién
Electrénica de Infracciones (DEI) de acuerdo con la
normatividad vigente.
Se realizaron los ajusten de la funcionalidad para la
50% funcionalidad de solicitud | solicitud del servicio de gruas, se esti a la espera

100% en desarrollo

PLATAFORMA CPIT - DEI 50% en funcionalidad

100% en desarrollo

SICON 100% en funcionalidad

100% en desarrollo

SIMUR 0% en funcionalidad

APLICATIVO DE GRUAS APP_ _ de' las pruebas conjuntas con el concesionario de
100% en funcionalidad gruas.
entrada a patios Por otra parte, se ajustd el servicio de entrada a

patios respecto al Ultimo catalogo remitido por
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INTEGRACION AVANCE OBSERVACIONES
DATATOOLS, este servicio se encuentra en
funcionamiento.

TERMINAL DE TRANSPORTE 100% URL verificada y en funcionamiento
MOBILITY 100% URL verificada y en funcionamiento
BASE DE EXCEPTUADOS 100% URL verificada y en funcionamiento

ANTECEDENTES DE LA

POLICIA NACIONAL 100% URL verificada y en funcionamiento

Dispositivo electronico, software del dispositivo y sistema central

El servicio y operacién de la solucién tecnoldgica, en el mes del presente informe, se realizd a través
del sistema central desarrollado por el contratista 2021-1602 y con uso de los dispositivos S60
BLOVEDREAM. Previo a la asignacion de cada dispositivo electrénico, se realiza la respectiva
capacitacién en el uso del software y durante el funcionamiento del mismo se ha contado con el
servicio de apoyo a través de mesa de ayuda.

Con corte al 31 de enero de 2023 se han capacitado 719 agentes de transito adscritos a la seccional
de transito y transporte (SETRA) de la Policia Nacional y 275 agentes civiles de transito y transporte
(ACTT).

En cuanto a la asignacién de las PDA, se asignaron 600 dispositivos electronicos S60 para uso en via
a funcionarios de la SETRA, sin embargo, en el proceso de operacidon fueron devueltos 52
dispositivos que se encuentran pendientes por asignar a la fecha de corte del presente informe,
para el caso de los agentes civiles, fueron asignados 263 dispositivos electrénicos S60, no obstante,
a la fecha del presente informe han sido devueltos 50 dispositivos que se encuentran pendientes de
ser asignados.

En el periodo del presente informe se brindaron jornadas de transferencia de conocimiento a los
grupos de SETRA y CATT en un total de 6 horas.

Asi mismo, en este periodo se realizé la ventana de actualizacién a la version 4.5.1 del software del
dispositivo y la cual contempla la sincronizacion automatica de los comparendos, validacion de los
estados de los usuarios, validacidon de los dispositivos asignados y ajustes en el formulario para
vehiculos no motorizados.

También, se debe sefalar que en este periodo se continua con el ajuste en el desarrollo para la
implementacion en produccidn del aplicativo para la solicitud de gruas y el ingreso de los vehiculos
a patios y se continua con el monitoreo periddico de las funcionalidades.
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6 CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Se realiz6é una sesion de 6 horas a los nuevos agentes civiles durante el mes esto para el

periodo del 1 al 31 de enero de 2023.

7 ESTADO FINANCIERO

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, en la presente seccion se realiza el balance

financiero del contrato, con corte al 31 de enero de 2023.

e Con respecto a los pagos en el periodo, una vez cumplidos todos los requisitos, se
tramitd ante la Subdireccién Financiera los pagos del periodo del 01 de enero al 31

de enero estan en tramite de pago ante la misma su

bdireccion.

En la Tabla a continuacién se resume el estado de los pagos realizados.

Tabla. Pagos efectuados

CONCEPTO PERIODO PROCESO PAGO | VALOR EJECUTADO
Corte N° 1 Del 22 abril al 21 de mayo de 2021 Cancelado $ 73.389.856
Corte N° 2 Del 22 mayo al 21 de junio de 2021 Cancelado $75.851.661
Corte N° 3 Del 22 junio al 21 de julio de 2021 Cancelado $427.828.801
Corte N° 4 Del 22 julio al 21 de agosto de 2021 Cancelado $ 641.040.600
Corte N°5 Del 22 agosto al 21 de septiembre de 2021 Cancelado $ 666.504.423
Corte N° 6 Del 22 septiembre al 21 de octubre de 2021 Cancelado $ 665.464.189
Corte N° 7 Del 22 de octubre al 21 de noviembre 2021 Cancelado $677.930.642
Corte N° 8 Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2021 Cancelado $904.497.321
Corte N°9 Del 01 enero al 31 de enero de 2022 Cancelado $751.050.512
Corte N° 10 Del 01 de febrero al 28 de febrero 2022 Cancelado $731.121.445
Corte N° 11 Del 01 de marzo al 31 de marzo 2022 Cancelado $749.919.359
Corte N° 12 Del 01 de abril al 30 de abril 2022 Cancelado $ 740.407.751
Corte N° 13 Del 01 de mayo al 31 de mayo 2022 Cancelado $799.266.890
Corte N° 14 Del 01 de junio al 30 de junio 2022 Cancelado $ 816.828.502
Corte N° 15 Del 01 de julio al 31 de julio 2022 Cancelado $825.425.439
Corte N° 16 Del 01 de agosto al 31 de agosto 2022 Cancelado $943.859.453
Corte N° 17 Del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2022 Cancelado $1.138.231.307
Corte N° 18 Del 01 de octubre al 30 de octubre 2022 Cancelado $1.139.855.036
Corte N° 19 Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre 2022 Cancelado $701.334.335
Corte N° 20 Del 01 de Diciembre al 30 de Diciembre 2022 Cancelado $751.633.117
Corte N° 20 Del 01 de Enero al 31 de Enero 2023 En Tramite $770.527.924
Pagos Autorizados $ 14.991.968.563

Valor Contrato $27.441.270.541

Saldo por Ejecutar $12.449.301.978
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De conformidad con la ejecucion presupuestal del contrato el Balance Financiero de la
ejecucion es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL

concepto valor
Valor Del Contrato — Afio 2021 $ 4.756.434.000
Valor Del Contrato — Afio 2022 $11.342.418.270
Valor Del Contrato — Afio 2023 $11.342.418.271
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A) $27.441.270.541
VALOR TOTAL EJECUTADO (B) 1 $14.991.968.563
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS (C) $11.628.618.151
SALDO (S=A-C) $15.812.652.390

Nota' ! Se encuentra pendiente de pago el periodo comprendido del 01 de
enero al 31 de enero de 2023.

8 CONCLUSIONES

Al finalizar el mes de enero de 2023, se continuo de manera efectiva la ejecucién al contrato,
de igual manera, se continua con el perfeccionamiento de la solucién tecnoldgica, en este
periodo se desplego la actualizacién al software del dispositivo en version 4.5.1, el cual
cuenta con mejoras en los protocolos de seguridad y formularios de vehiculo no
motorizados

Durante el periodo objeto del presente documento, se brindaron todos los servicios de
acuerdo con lo consignado en el presente documento, el contratista ha prestado soporte
técnico para adelantar las acciones de ajuste o estabilizacion de la operacion que se han
requerido.

Con corte al mes de enero de 2023 se ha ejecutado el 100% del valor contratado para el
afio 2021 y se ha ejecutado un 90.24% de los recursos previstos para la vigencia 2022.
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