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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  

INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023 
CONTRATO 2021-1880  

INTRODUCCIÓN  

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de febrero de 
2023 del Contrato 2021-1880 que involucra recursos de vigencias futuras y cuyo objeto es: 
“Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o jurídica(s) que apoye(n) la gestión de la Secretaría 
Distrital de Movilidad de Bogotá D.C, para la ejecución de acciones en vía, necesarias para 
mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover 
la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación 
técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá D.C” 

1 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance de la ejecución con corte al 28 de febrero del año 2023 del Contrato 2021-
1880. 

Objetivos Específicos del Informe 

● Mostrar el avance del Contrato 2021-1880 a corte al 28 de febrero de 2023, en cada 
uno de los componentes definidos para la ejecución de acciones en vía necesarias para 
mejorar las condiciones de tránsito en la ciudad de Bogotá. 

● Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 28 de febrero de 2023 
relacionando los recursos asignados que involucran vigencias futuras. 

2 DATOS DEL CONTRATO 2021-1880 

A continuación, se muestran la información más relevante del contrato: 

Tabla 1. Datos del Contrato 

 
 
 

 
OBJETO: 

 
CONTRATAR UNA(S) PERSONA(S) NATURAL(S) Y/O 
JURÍDICA(S) QUE APOYE(N) LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C, PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES EN VÍA, NECESARIAS PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO, MITIGAR EL 
RIESGO EN VÍA DE LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER 
LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL, 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, EN COORDINACIÓN TÉCNICA 
PERMANENTE CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
DE BOGOTÁ D.C. 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y UN (31) 
MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM y 
la expedición del registro presupuestal. 

El plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses 
más, tiempo en el cual se liquidará el Contrato 

FECHA DE INICIO: 10 de junio de 2021 
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FECHA DE TERMINACIÓN: 09 de enero de 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR: 

El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIÚN MIL 
CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($21.176.597.922) 
M/LEGAL, suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y 
todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del 
contrato. 

 

 
AÑO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL POR 

VIGENCIA 

2021 $5.115.114.000 

2022 $7.590.844.753 

2023 $8.470.639.169 

TOTAL AÑO 2021 A 2023 $21.176.597.922 
 

 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nota: Código del Rubro 133011604490000007578 

 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 
Para la vigencia 2021 se cuenta con el CRP No. 1690 del 4 de junio 
de 2021 por un valor de $ 5.115.114.000 - Agotado 
Para la vigencia 2022 se cuenta con el CRP No. 22 del 10 de enero 
de 2022 por un valor de $ 7.590.844.753. 
Para la vigencia 2023 se cuenta con el CRP No. 25 del 02 de enero 
de 2023 por un valor de $ 8.470.639.169. 
 
 

No. CDP Fecha del CDP VALOR 

799 28 de enero de 
2021 

$ 5.115.114.000 

6 28 de enero de 
2021 

$ 7.614.799.000 

6 28 de enero de 
2021 

$ 11.525.278.000 

 
Nota: En las vigencias posteriores se gestionará la expedición del 
respectivo CRP. 
 

 
 
 
GARANTIAS 

Garantía de Cumplimiento No. CBO-100009498, 

Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO–100001897 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

04 de junio de 2021. 

CONTRATISTA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA INTEGRAL S.A.S. - CEINTE 
S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN  NIT 811042842-7 

SUPERVISOR Nathaly Patiño González – Subdirectora – Subdirección de Gestión 
en Vía. 
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3 ALCANCE DEL PROYECTO 

La Secretaría Distrital de Movilidad contrató la prestación de los servicios para la ejecución de 
las acciones en vía necesarias para la mejorar las condiciones del tránsito, mitigar el riesgo en 
vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en 
la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación técnica permanente con la Secretaría Distrital de 
Movilidad, de conformidad con los requisitos y características técnicas definidas en el Anexo 
No. 1 Anexo Técnico. 

El contratista debe vincular de manera directa un grupo de personas que desarrollarán las 
acciones en vía de acuerdo con los correspondientes lineamientos y directrices sobre tránsito 
y seguridad vial, en coordinación técnica permanente con la Secretaría Distrital de Movilidad, 
adoptando a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y 
formatos que tiene definido la entidad para dichos asuntos. 

En este orden, el contratista deberá vincular el siguiente personal para cumplir con el objeto 
contractual:  

Tabla 2. Requerimientos de personal  

PERSONAL CANTIDAD 

Coordinador líder 1,00 

Técnico administrativo de apoyo 3,00 

Motorizado "apolos" 60,00 

Guía en bicicleta "sigma" 60,00 

Guía a pie "delta" 42,00 

Gamas "tripulante" 20,00 

Técnico operativo centro de control 3,00 

 

Igualmente, el contratista deberá garantizar el suministro de los siguientes elementos para 
cumplir con el objeto contractual: 

Tabla 3. Requerimientos técnicos  

CONCEPTO 

Imagen Institucional (Uniformes) y Elementos de Protección Personal (Epp) 

Elementos de bioseguridad 

Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo en bicicleta. 

Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo motorizado 

Plataforma GPS grupo operativo motorizado 

Medios de comunicación con el ente gestor (línea telefónica + equipo) 

 

Para la ejecución del contrato que tiene una duración de 31 meses se aprobaron las siguientes 
fases que se describen a continuación:  
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FASE DE IMPLEMENTACIÓN. 

Para esta etapa se definió un periodo de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de 
inicio. En este lapso funcionó de forma paralela el Grupo Operativo en Vía, con los contratos 
de Prestación de Servicio vigentes y el contrato resultante de este proceso. Este periodo se 
desarrolló entre el 10/06/2021 al 09/07/2021. 

FASE DE OPERACIÓN. 

Esta fase comprende un periodo de treinta (30) meses contados a partir del 10/07/2021. En 
esta fase de operación se aplicarán descuentos por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles 
de Servicios - ANS. En esta fase se presta el servicio con la totalidad del personal requerido 
(189 perfiles), equipos y elementos que hacen parte integral de la operación.  

4 AVANCE DEL PROYECTO 

 
El proyecto inicia el día 10 de junio de 2021 con la firma del acta de inicio del Contrato 2021-
1880 celebrado entre la SDM y CEINTE S.A.S., a partir de allí, se desarrolla la etapa de 
implementación que finalizó el día 09 julio de 2021, donde se verificó por parte de la supervisión 
el cumplimiento en la prestación de los servicios bajo los requisitos y características técnicas 
definidas por la SDM en su Anexo Técnico No 1. 
 
CEINTE S.A.S., realizó la vinculación de manera directa de un grupo de 189 personas más 7 
personas adicionales requeridas por el Contratista para optimizar el desarrollo de las acciones 
en vía, necesarias para mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los 
diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la 
jurisdicción de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Durante el mes de febrero de 2023 y con la finalidad de garantizar la operatividad se solicitaron 
4.716 servicios para cubrir los requerimientos y suplir las necesidades de gestión de movilidad 
en Bogotá con el personal de CEINTE.  
 

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

En este numeral se presenta el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras versus los pagos realizados según la ejecución mostrada en el punto anterior 
con corte al 28 de febrero de 2023. 

En razón de lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 
28/02/2023 se facturaron recursos que afectaron el registro presupuestal de la vigencia 2023, 
de conformidad con los servicios efectivamente solicitados y prestados en la etapa de operación 
en el marco del Contrato 2021-1880, los cuales son conciliados en el mes de febrero para el 
correspondiente giro. 
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Tabla 4. Recursos asignados al Contrato 2021-1880, incluye las vigencias futuras 

 

AÑO PRESUPUESTO OFICIAL A 
EJECUTAR POR VIGENCIA 

2021 $5.115.114.000 

2022 $7.590.844.753 

2023 $8.470.639.169 

TOTAL AÑO 2021 A 2023 $21.176.597.922 
 

Fuente: Supervisión GOGEV 

 

El valor correspondiente a la factura de los servicios prestados durante el mes de febrero de 

2023 asciende a $ 659.314.646, que adicionado al valor facturado en los meses anteriores 

suman un total de $ 13.662.688.494, lo que equivale al 64.52% del presupuesto total asignado 
frente al valor global del proyecto. 

En la Tabla 5 llamada Ejecución presupuestal Contrato 2021-1880, que se muestra a 
continuación, se observan los pagos que se han efectuado con el presupuesto asignado desde 
el inicio del contrato: 
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Tabla 5. Ejecución presupuestal Contrato 2021-1880 

  

Fuente: Supervisión GOGEV  
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Tabla 6. Estado Presupuestal Contrato 2021-1880 (Ejecutado a 30 de enero de 2023) 

 
Fuente: Supervisión GOGEV  

 

6 OBSERVACIONES 

A corte al 28 de febrero de 2023, las actividades contempladas en el proyecto dentro de la fase 
de operación se cumplieron de conformidad a lo planteado y concordancia con los 
requerimientos hechos por la Secretaría Distrital de Movilidad en el marco del Contrato 2021-
1880.  

Frente a los recursos asignados para la vigencia 2021, del CRP No. 1690 del 4 de junio de 
2021 por un valor de CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL 
PESOS M/C ($ 5.115.114.000), se agotaron en su totalidad, por lo que se continuó la ejecución 
con los recursos comprometidos en el CRP No. 22 del 10 de enero de 2022 que tiene un valor 
de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C ($ 7.590.844.753), los cuales ya se 
agotaron en su totalidad y se continuó la ejecución con los recursos comprometidos en el CRP 
No. 25 del 02 de enero de 2023, que tiene un valor de OCHO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 
PESOS M/C ($8.470.639.169).   

Como se observa en la Tabla No 5, la ejecución presupuestal para el mes de febrero de 2023 
presenta un valor mayor frente a lo ejecutado durante el mes de enero de 2023, dado que en 
este periodo, a diferencia del anterior, solo se aplicaron los descuentos causados por 
incumplimientos a los Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS del mes de febrero de 2023 
(sobre el valor base facturado para ese mes). 

Para el periodo de febrero de 2023 se aplicó el descuento del 3% causado por la afectación al 
ANS del Ítem 3, el cual se aplicó al valor base del mes de febrero equivalente a DIECISEIS 
MILLONES SEICIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/C 
($16.630.923). 

Dentro de la ejecución contractual se tiene que a corte del 28 de febrero de 2023 se mantiene 
el 100% del personal vinculado requerido en el Anexo Técnico No 1 y referenciado en el 
presente informe en la Tabla No 2, con sus respectivos elementos de imagen institucional y 
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elementos de protección personal al 100% para Guía Motorizado, Guía en Bicicleta, Guía a Pie, 
Técnicos Administrativos y Técnicos Operativos. 

A la fecha el sistema de localización se encuentra en funcionamiento para los miembros del 
equipo (incluyendo adicionales puestos por parte de CEINTE SAS), disponible en los teléfonos 
de cualquier unidad tan solo con la descarga de la APP, llevándose control de las unidades que 
se conectan y generando mensajes de alerta de quienes no ingresan al aplicativo. 
 
El 20 de agosto de 2022 el Contratista radicó ante la SDM una solicitud de modificación 
contractual bajo el número 202261202367892, a la cual se brindó respuesta el día 9 de 
septiembre de 2022 bajo el número de radicado 202232108720221. En la mencionada 
comunicación se trataron los siguientes aspectos: 
 

-Aumento del tiempo de reacción para cubrir ausencias de personal 
-Especificaciones técnicas de las bicicletas 
-Redacción del plazo del que dispone el contratista para solicitar aval del personal para cubrir 
vacantes 
-Alternativa de modalidad de capacitación al personal sobre el Centro de Gestión de Tránsito 
de la SDM 
-Excepciones específicas del uso de la bicicleta en la prestación del servicio de los perfiles 
SIGMA 

 
La Supervisión del Contrato remitió el proyecto de documento al Ordenador del Gasto con la 
alternativa de capacitación del personal sobre el Centro de Gestión utilizando ayudas 
audiovisuales o virtuales debido a la logística que implica realizarlo presencialmente, y este fue 
el único aspecto en que el Contratista y la SDM llegan a un acuerdo para modificar.  
 
Con corte al 28 de febrero de 2022, sigue en estudio el documento modificatorio por parte del 
Ordenador del Gasto. 

7 CAPACITACIÓN Y BIENESTAR 

Por parte del Contratista, se desarrollaron las siguientes capacitaciones, algunas con 
acompañamiento de la Secretaría Distrital de Movilidad:  

 
Tabla 7 Temas de Capacitación 

 

 
Fuente: Ceinte S.A.S. 
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Jornadas de inducción, re inducción y capacitación  
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Fuente: Ceinte S.A.S. 

 

Así mismo, por parte del Contratista, se desarrollaron jornadas de inducción al personal nuevo 
en temas sobre:  

-Contrato laboral, periodos de pago, pago de horas extras y recargos  

-Solicitud de documentación administrativa (certificaciones, desprendibles)  

-Jerarquías, roles  

-Seguridad y Salud en el Trabajo y PESV  

- Reporte de novedades, permisos, incapacidades, incidentes y/o accidentes de trabajo y 
demás eventos  

-Turnos, reporte de inicio y fin de jornada, eventos, pausas activas, retiros del puesto, 
esquema de descanso  

-Uso de aplicativos, GPS 

- Imagen institucional, uso de dotación y EPP, carnet institucional, pólizas (a los perfiles que 
aplica), material logístico.  

- Códigos de radio y comunicación en la operación.  
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-Desarrollo operativo, implementación de material, pruebas piloto, disposición u operatividad 
ante el servicio.  

- Estado de bicicletas y motos (a los perfiles que aplica) 

 

Dentro de las acciones previstas para el bienestar de las unidades, el Contratista hizo entrega 
de un bono tarjeta People Pass multipropósito que permite la compra de bienes y/o servicios 
en establecimientos de comercio a nivel nacional, con motivo a la celebración de los 
cumpleaños. 

BIENESTAR Y PLAN DE INCENTIVOS 
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Fuente: Ceinte S.A.S. 
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Para reconocer a los perfiles que se destacan por su cumplimiento y excelencia en el servicio 
que desarrollan, el Contratista entregó un detalle simbólico por dicha labor y se hizo  
reconocimiento ante todo el equipo de trabajo. 
 

Reconocimientos por la excelencia en el servicio 

 

Fuente: Ceinte S.A.S. 

 


