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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Página  1 de 16

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

01

02

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

 3.45

 0.56

 $2,441

 $647

 $70,731

 $114,649

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,341

 $92,516

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,516

 $7,060

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,050

 $6,332

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,369

 $5,665

 5.14

 21.03

 $2,441

 $647

 $47,455

 $3,076

 3.45 $2,441 $70,731 0.00 $0 $5,341 0.00 $0 $4,516 0.00 $0 $4,050 0.00 $0 $9,369 5.14 $2,441 $47,45501 Subsidios y transferencias para la equidad

 3.45 $2,441 $70,731 0.00 $0 $5,341 0.00 $0 $4,516 0.00 $0 $4,050

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00

 26.00
 25.00
 23.00
 20.00
 15.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 1.00
 2.00
 3.00
 4.00

 26.00
 25.00
 23.00
 20.00
 15.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

 0.00%

1

6

Fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad

Gasto en transporte público para estratos 1 y 2

(C)

(D)

De la Vigencia

De la Vigencia

1

6

 2.01

 7.86

 $1,068

 $1,373

 $53,258

 $17,473

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,204

 $2,136

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,710

 $1,806

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,430

 $1,620

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $391

 $8,977

 2.40

 46.83

 $1,068

 $1,373

 $44,523

 $2,932

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad

Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque 
poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos

0 N/A

N/ARetrasos y soluciones:
La medición del avance de la magnitud de esta meta se realizará al final de la vigencia, sin embargo se resaltan las acciones que realiza la SDM en el marco de este compromiso. El diagnóstico de gasto en transporte de los hogares se obtiene a partir de la realización los estudios de movilidad, los cuales se
han convertido en una herramienta de planificación del territorio.  Esto ha fomentado el adelanto de investigaciones técnicas para analizar el impacto en movilidad de los diferentes proyectos en la ciudad, los análisis se efectúan por medio de modelos de tránsito y transporte que permiten predecir las 
posibles situaciones conflictivas en la movilidad de una zona determinada.   Igualmente, es de vital importancia contar con una herramienta que permitiese registrar y analizar la información requerida como parte del proceso de reactivación económica, lo que permitió garantizar un servicio eficiente hacia los 
ciudadanos a través del componente de procesamiento y analítica de datos para  obtener información sobre los patrones de movilidad bajo el escenario COVID, el cual no tiene precedentes en el mundo y que se desconocían las dinámicas de la ciudad bajo estas condiciones.

Avances y Logros:

7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

Desarrollar el 100 % de las acciones que permitan implementar una política 
tarifaria mas incluyente y sostenible

Diseñar e implementar el 100 % de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el
Sector Movilidad

Desarrollar el 100 % de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, 
que permitan modelar,monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución de 
necesidades de movilidad

 5.00

 0.00

 6.90

 5.00

 0.00

 6.90

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 12.50

 12.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 37.50

 25.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 37.50

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 12.00

 20.00

 100.00

 0.00

 55.20

 5.00

 0.00

 6.90

 5.00

 0.50

 12.50

 15.31

 0.00

 7.86

 $1,068

 $0

 $1,373

 $6,977

 $46,282

 $17,473

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,602

 $1,602

 $2,136

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,355

 $1,355

 $1,806

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,215

 $1,215

 $1,620

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $282

 $110

 $8,977

 42.33

 0.00

 46.83

 $1,068

 $0

 $1,373

 $2,523

 $42,000

 $2,932

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 $47,455  $2,441  5.14  $9,369  $0  0.00  $4,050  $0  0.00  0.00 $0 $4,516  0.00 $0 $5,341  3.45 $2,441 $70,731

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.56 $647 $114,649 0.00 $0 $92,516 0.00 $0 $7,060 0.00 $0 $6,332 0.00 $0 $5,665 21.03 $647 $3,076

 0.56 $647 $114,649 0.00 $0 $92,516 0.00 $0 $7,060 0.00 $0 $6,332 0.00 $0 $5,665 21.03 $647 $3,07635 Manejo y prevención de contaminación

 0.56 $647 $114,649 0.00 $0 $92,516 0.00 $0 $7,060 0.00 $0 $6,332

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00

 50.00
 0.00

 2,400.00
 3,000.00
 3,900.00
 5,900.00
 6,500.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 20.00

 50.00

 20.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 0.00
 0.00

 50.00
 0.00

 2,400.00
 3,000.00
 3,900.00
 5,900.00
 6,500.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 20.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 50.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00%

 0.00%

 0.00%

281

282

642

Viajes en bicicleta (porcentaje de viajes en bicicleta aumentado)

Vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, y puntos públicos de carga rápida

Puntos publicos de carga rápida implementados

(S)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

264

265

 1.83

 4.72

 $418

 $45

 $22,839

 $956

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,021

 $473

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,078

 $105

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,451

 $94

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,611

 $238

 15.63

 100.00

 $418

 $45

 $2,677

 $45

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la 
bicicleta

Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque 
automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida

0 N/A

N/ARetrasos y soluciones:
El avance de la magnitud programada para 2020 se medirá al cierre de la vigencia, sin embargo se resaltan las acciones que realiza la SDM en el marco del compromiso del PDD:
Se viene contribuyendo en el desarrollo de estudios para evaluar diferentes alternativas de solución a  las necesidades de movilidad através de la realización de Mesas de trabajo y construcción del documento diagnóstico en el marco de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas 
Emisiones, la estructuración proyecto piloto de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, Estructuración proyecto piloto de desconsolidación de carga y la revisión de  resultados del piloto de taxis eléctricos

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)1 Realizar el 100 % de las acciones de la Política Pública de la Bicicleta  4.33 4.33 100.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 86.60 4.33 5.00

 1.83 $418 $22,839 0.00 $0 $4,021 0.00 $0 $6,078 0.00 $0 $5,451 0.00 $0 $4,611 15.63 $418 $2,677

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 $3,076  $647  21.03  $5,665  $0  0.00  $6,332  $0  0.00  0.00 $0 $7,060  0.00 $0 $92,516  0.56 $647 $114,649

 0.00%

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 2112

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617116633153
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  0.56 $647 $114,649 0.00 $0 $92,516 0.00 $0 $7,060 0.00 $0 $6,332 0.00 $0 $5,665 21.03 $647 $3,076

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.00  0.00%

 0.00%

283

284

Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas (sistema de bicicletas públicas implementado)

Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad (esquema de transporte alternativo impulsado)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

266

267

 0.00

 6.26

 $0

 $68

 $84,167

 $1,080

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $84,167

 $560

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $127

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $113

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $203

 0.00

 87.91

 $0

 $68

 $0

 $77

Indicador(es)

Indicador(es)

Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas

Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la 
micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa 
adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)3

(S)2

(S)6

Formular e implementar el 100 % las acciones de la política pública de movilidad 
motorizada de cero y baja emisiones

Gestionar la implementación de 1 sistema de Bicicleta Pública (compartida)

Impulsar el 100 % las acciones para adelantar un esquema de transporte 
alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad

 3.75

 0.00

 4.08

 3.75

 0.00

 4.08

 100.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 0.00

 30.00

 75.00

 0.00

 81.60

 3.75

 0.00

 4.08

 5.00

 0.00

 5.00

 4.72

 0.00

 6.26

 $45

 $0

 $68

 $956

 $84,167

 $1,080

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $473

 $84,167

 $560

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $105

 $0

 $127

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $94

 $0

 $113

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $238

 $0

 $203

 100.00

 0.00

 87.91

 $45

 $0

 $68

 $45

 $0

 $77

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617116633153
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

02

04

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

 0.56

 9.01

 $647

 $90,250

 $114,649

 $1,001,615

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $92,516

 $177,101

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $7,060

 $188,556

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,332

 $168,583

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,665

 $260,472

 21.03

 43.62

 $647

 $90,250

 $3,076

 $206,903

 9.01 $90,250 $1,001,615 0.00 $0 $177,101 0.00 $0 $188,556 0.00 $0 $168,583 0.00 $0 $260,472 43.62 $90,250 $206,90349 Movilidad segura, sostenible y accesible

 9.01 $90,250 $1,001,615 0.00 $0 $177,101 0.00 $0 $188,556 0.00 $0 $168,583

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 2.00
 5.00
 2.00

 6.00
 11.00
 16.00
 20.00
 0.00

 10.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.00
 1.00
 2.00
 5.00
 2.00

 6.00
 11.00
 16.00
 20.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 10.00  0.00  0.00%

 0.00%

288

400

Porcentaje de reducción en la concentración de material particulado PM10 y de para PM2.5

Número de personas y jóvenes fallecidos por siniestros viales (porcentaje de reducción de fallecimientos por siniestros viales) (el indicador mide el número total de personas fallecidas)

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

271

373

 2.07

 4.82

 $116

 $11,807

 $5,607

 $245,058

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,294

 $60,030

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $751

 $52,406

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $673

 $46,535

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $612

 $53,006

 41.84

 35.69

 $116

 $11,807

 $277

 $33,081

Indicador(es)

Indicador(es)

Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y 
PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a
meta del sector ambiente)

1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la 
vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales

0 N/A

N/ARetrasos y soluciones:
En cuanto a la cifra de muertes en siniestros viales, se registraron a 30 de septiembre del 2020 (fecha de consulta 02-10-2020): 250 victimas fatales (89 peatones, 40 ciclistas, 89 motociclistas, 7 conductores, 25 pasajeros) en la ciudad, resultando en una reducción del 33% frente a las muertes registradas 
en septiembre del año 2019 (372 víctimas fatales: 175 peatones, 53 ciclistas, 97 motociclistas, 8 conductores, 39 pasajeros).
Algunas de las acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr esta disminución, son:
Eje 1: Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial:  Seguimiento visitas de control a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) de los concesionarios troncales, zonales y provisionales; se realizaron 14 visitas (5 troncal y 5 zonal y 4 provisional), dando cumplimiento a ley 1503 /2011: todas las 
empresas que tengas más de 10 vehículos deben hacer planes estratégicos para reducción de siniestros viales; coordinación y seguimiento de los proyectos estratégicos de la Oficina de Seguridad Vial, entre los cuales se encuentran: Programa de gestión de la Velocidad, COVSV, Barrios Vitales; análisis y
actualización de la metodología de priorización de intersecciones semaforizadas en conjunto con la Subdirección de Semaforización; convocatoria Empresas Salvavidas en Moto como incentivo a las empresas comprometidas con la seguridad de sus Motorizados.
Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial:  Realización de jornadas de sensibilización dirigidas a TMSA y a los concesionarios del sistema, se realizaron 57 sesiones dirigidas a los operadores del componente zonal, 10 sesiones al componente provisional y 6 sesiones al grupo de gestores en vía 
de TMSA; realización de dos (2) jornadas de sensibilización en vía, en puntos críticos de la operación troncal del sistema, conceptualización de la campaña "Un pedido por la vida", para cuidar la seguridad vial de los motociclistas domiciliarios.
Eje 3: Víctimas: Se adelanta el proceso de estructuración de  para implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá.
Eje 4: Infraestructura Segura:  Estructuración del proyecto Barrios Vitales; Gestión de la estrategia integral para mejorar la movilidad y seguridad vial de la Av. Calle 13; A 31 de agosto de 2020 se demarcaron 1.819  pasos peatonales y 173 Instituciones Educativas con señalización escolar Eje 5: Control 
para la seguridad vial, tecnología y vehículos:  Diseño de sondeo de percepcion sobre la adopcion el limite máximo de  velocidad 50 Km/h.
controles: se cuenta con 160 puestos de control de velocidad y 446 puestos de control de embriaguez.

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)4

(S)5

Fortalecer y hacer seguimiento al 100 %  de las políticas, planes, proyectos de 
movilidad en el componente ambiental

Ejecutar el 100 % de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del
peatón
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 5.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 12.80

 85.60

 0.64

 4.28

 5.00

 5.00

 1.06

 3.18

 $31

 $84

 $2,948

 $2,659

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,814

 $1,479

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $418

 $333

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $375

 $298

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $159

 $453

 17.30

 88.47

 $31

 $84

 $181

 $95

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 $206,903  $90,250  43.62  $260,472  $0  0.00  $168,583  $0  0.00  0.00 $0 $188,556  0.00 $0 $177,101  9.01 $90,250 $1,001,615

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD
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Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  9.01 $90,250 $1,001,615 0.00 $0 $177,101 0.00 $0 $188,556 0.00 $0 $168,583 0.00 $0 $260,472 43.62 $90,250 $206,903

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 6.00
 11.00
 16.00
 20.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

 6.00
 11.00
 16.00
 20.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

643 Porcentaje de reduccion de fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años(C)

De la Vigencia

Retrasos y soluciones:
La reducción de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales es del 37%, a 30 de septiembre del 2020 (fecha de consulta 02-10-2020) se han registrado 82 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales, frente a 131 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales a septiembre del año 2019.
Algunas de las acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr esta disminución, son:
Eje 1: Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial:  Seguimiento visitas de control a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) de los concesionarios troncales, zonales y provisionales; se realizaron 14 visitas (5 troncal y 5 zonal y 4 provisional), dando cumplimiento a ley 1503 /2011: todas las 
empresas que tengas más de 10 vehículos deben hacer planes estratégicos para reducción de siniestros viales; coordinación y seguimiento de los proyectos estratégicos de la Oficina de Seguridad Vial, entre los cuales se encuentran: Programa de gestión de la Velocidad, COVSV, Barrios Vitales; análisis y
actualización de la metodología de priorización de intersecciones semaforizadas en conjunto con la Subdirección de Semaforización; convocatoria Empresas Salvavidas en Moto como incentivo a las empresas comprometidas con la seguridad de sus Motorizados.
Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial:  Realización de jornadas de sensibilización dirigidas a TMSA y a los concesionarios del sistema, se realizaron 57 sesiones dirigidas a los operadores del componente zonal, 10 sesiones al componente provisional y 6 sesiones al grupo de gestores en vía 
de TMSA; realización de dos (2) jornadas de sensibilización en vía, en puntos críticos de la operación troncal del sistema, conceptualización de la campaña "Un pedido por la vida", para cuidar la seguridad vial de los motociclistas domiciliarios.
Eje 3: Víctimas: Se adelanta el proceso de estructuración de  para implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá.
Eje 4: Infraestructura Segura:  Estructuración del proyecto Barrios Vitales; Gestión de la estrategia integral para mejorar la movilidad y seguridad vial de la Av. Calle 13; A 31 de agosto de 2020 se demarcaron 1.819  pasos peatonales y 173 Instituciones Educativas con señalización escolar Eje 5: Control 
para la seguridad vial, tecnología y vehículos:  Diseño de sondeo de percepcion sobre la adopcion el limite máximo de  velocidad 50 Km/h.
controles: se cuenta con 160 puestos de control de velocidad y 446 puestos de control de embriaguez.

Avances y Logros:

7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

(S)2

(S)3

(S)8

(S)1

(S)1

(S)2

(S)3

Realizar 6,500 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender 
por la reducción de la siniestralidad en la ciudad.

Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la 
renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación

Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de 
siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o 
acciones a realizar

Implementar un 40 % adicional de  las acciones de seguridad vial enmarcadas en 
el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de 
riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que 
incluye el centro de orientación a víctimas

Implementar 5,150 medidas  integrales de gestión de tránsito, pacificación o 
tráfico calmado

Realizar mantenimiento a 400,000 señales verticales de pedestal

Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de 
canalización u otros elementos de control de tránsito
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  9.01 $90,250 $1,001,615 0.00 $0 $177,101 0.00 $0 $188,556 0.00 $0 $168,583 0.00 $0 $260,472 43.62 $90,250 $206,903

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 4.40
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 88.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00  4.40  4.40%

627 Acciones de seguimiento a la implementación del SITP(S)

De la Vigencia

374
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 4.36

 $68

 $282

 $12,884

 $6,480

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,573

 $1,531

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,022

 $1,295

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,710

 $1,161

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,510

 $2,210

 100.00

 100.00

 $68

 $282

 $68

 $282

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP

Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y 
zonal

Retrasos y soluciones:
Se realizó el proceso de contratación multriproceso que involucra Plan de medios y de logística.  Se apoyó la actividad de entrega de kits al TPC y TP
Durante este periodo se tramitó la modificación de la Resolución de Paraderos, se realizó reunión de seguimiento a la tutela T192, Se prestó el soporte a conceptos, estructuración de proyectos, elaboración de informes y/o estudios y se dio inicio a taller de accesibilidad al interior de la entidad
Contrato de apoyo para acciones a desarrollar en el transporte público 
Se viene trabajando para el lanzamiento de dos nuevos tramos de los carriles preferenciales de la Avenida Boyacá  entre la Avenida Primero de Mayo y Avenida Villavicencio, y el de la  Calle 19 entre la Avenida Caracas y Avenida NQS.
Conformacion del equipo para realizar acciones encaminadas al cumplimiento del plan de movilidad accesible

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

(S)6

(S)8

Implementar 26,000 señales verticales de pedestal

Intervenir 800 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las 
vías aledañas

Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir
el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal

Intervenir 12,000 pasos peatonales

Demarcar 2,200 Km - carril en vía

Implementar el 100 % de las acciones para el mejoramiento de la calidad del 
transporte público

Implementar el 100 % de  las acciones del Plan de Movilidad Accesible
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617116633153

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  9.01 $90,250 $1,001,615 0.00 $0 $177,101 0.00 $0 $188,556 0.00 $0 $168,583 0.00 $0 $260,472 43.62 $90,250 $206,903

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 3.00
 6.00
 6.00
 4.00
 1.00

 100.00

 20.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 4.93
 5.00
 5.00
 4.00
 1.07

 3.75
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 4.93
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 75.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00

 20.00

 3.75

 4.93

 3.75%

 24.65%

628

404

Acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad

Kilómetros de ciclorruta conservados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

377

379

 1.72

 0.00

 $110

 $0

 $6,378

 $22,682

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,034

 $4,226

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,720

 $3,566

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,543

 $3,197

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $733

 $11,062

 31.46

 0.00

 $110

 $0

 $348

 $631

Indicador(es)

Indicador(es)

Conservar 190 km. de cicloinfraestructura

Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de
beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes

n.a

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se implementó la radicación virtual de los estudios de tránsito, facilitando la revisión de los estudios de infraestructura vial y de equipamientos de transporte del sistema de movilidad.
Se han aprobado estudios de tránsito para la construcción de la Av. Jose C. Mutis desde la Tv 112 a la CR 122, la ampliación de estaciones de Transmilenio, el Cable San Rafael, tramos de diseños de Aceras, ciclorrutas y conexiones peatonales y se han emitido lineamientos de movilidad para la operación
de patios transitorios zonales del SITP.

Durante el tercer trimestre de 2020 se logró el mantenimiento de 4,93KM de ciclorruta. Para ello, se realizó la priorizacion de los corredores viales en los cuales se evaluó la viablidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización y la 
asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona para su implementación en campo, bajo la supervision de actividades por parte de la Entidad.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

(S)7

(S)11

Acompañar el 100 % de  los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de 
transporte del sistema de movilidad

Realizar el mantenimiento a 20 Km de ciclo-infraestructura

 3.75

 24.65

 3.75

 4.93

 100.00

 20.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 1.07

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 5.00

 75.00

 100.00

 3.75

 4.93

 5.00

 4.93

 4.36

 1.72

 $282

 $110

 $6,480

 $6,378

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,531

 $2,034

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,295

 $1,720

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,161

 $1,543

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,210

 $733

 100.00

 31.47

 $282

 $110

 $282

 $348

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 75.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 19-OCT-2020 17:15
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617116633153

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  9.01 $90,250 $1,001,615 0.00 $0 $177,101 0.00 $0 $188,556 0.00 $0 $168,583 0.00 $0 $260,472 43.62 $90,250 $206,903

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 41,000.00
 79,000.00
 89,450.00
 99,800.00
 54,750.00

 5.00
 16.00
 18.00
 15.00
 2.00

 364,000.00

 56.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 2,400.00
 90,464.00

 100,814.00
 111,014.00
 59,308.00

 15.00
 15.00
 10.00
 14.00
 2.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 12.80
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 85.33%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 364,000.00

 56.00

 0.00

 12.80

 0.00%

 22.86%

406

408

Niños y niñas beneficiados con el programa

Kilómetros de ciclorruta construidos

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

381  1.99 $118 $5,905 0.00 $0 $2,034 0.00 $0 $1,720 0.00 $0 $1,543 0.00 $0 $209 29.49 $118 $399

Indicador(es)
Construir 280 km. de cicloinfraestructura

El aislamiento obligatorio ha impedido el inicio de clases presenciales. El proyecto de inversión no cuenta a septiembre con compromiso de recursos.

n.a

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el tercer trimestre debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nancional los estudiantes de colegios Distraitales no han reanudado las clases presenciales, de manera que no fue posible que se llevaran a cabo actividades realcionadas con viajes de acompañamiento en el 
modelo operativo del programa Al Colegio en Bici y Ciempiés Caminos Seguros.

Durante el tercer trimestre de 2020 se logró la implementación de 12,8 Km de ciclorruta. Para ello, se realizó la priorizacion de los corredores viales en los cuales se evaluó la viablidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización y la 
asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona para su implementación en campo, bajo la supervision de actividades por parte de la Entidad.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7576 - Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)10

Realizar 3,000,000 de viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes 
de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio.

Realizar 410,000 viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los 
colegios distritales con el proyecto Ciempiés para el cuatrienio.

Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila.

Realizar el control de 24,000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para 
mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes.

Implementar 56 Km de ciclorruta en calzada

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 22.86

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.80

 3,000,000.00

 410,000.00

 380.00

 24,000.00

 56.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 570,000.00

 60,000.00

 95.00

 6,000.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 860,000.00

 120,000.00

 106.00

 6,720.00

 14.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 800,000.00

 114,000.00

 95.00

 6,000.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 750,000.00

 106,000.00

 84.00

 5,280.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 85.33

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.80

 20,000.00

 10,000.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.99

 $0

 $0

 $0

 $0

 $118

 $12,697

 $5,784

 $1,643

 $2,558

 $5,905

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,691

 $1,181

 $511

 $843

 $2,034

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,422

 $1,078

 $424

 $642

 $1,720

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,256

 $982

 $384

 $576

 $1,543

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $7,794

 $2,445

 $325

 $497

 $209

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 29.49

 $0

 $0

 $0

 $0

 $118

 $534

 $97

 $0

 $0

 $399

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 85.33%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617116633153

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  9.01 $90,250 $1,001,615 0.00 $0 $177,101 0.00 $0 $188,556 0.00 $0 $168,583 0.00 $0 $260,472 43.62 $90,250 $206,903

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.05
 0.05
 0.05
 0.05
 0.05

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.25

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.05
 0.05
 0.05
 0.05
 0.05

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.25  0.00  0.00%

 0.00%

410

411

Estrategias de cultura ciudadana implementadas

Instrumento implementado para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

383

384

 9.75

 4.83

 $2,804

 $121

 $28,761

 $2,508

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,755

 $652

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,867

 $551

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,365

 $495

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,657

 $686

 39.40

 98.56

 $2,804

 $121

 $7,117

 $123

Indicador(es)

Indicador(es)

Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la 
violencia contra la mujer en el transporte

Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del 
prestador del servicio en el transporte público individual

N/ARetrasos y soluciones:
No hay avance en magnitud para este trimestre en la meta PDD por lo que se reportará al final de la vigencia. Sin embargo, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad ha fortalecido el equipo de trabajo de soporte a las diferentes actividades del proyecto que redundarán en la 
formulación e implementación de las estrategias de cultura ciudadana formuladas para el PDD 2020-2024

Avances y Logros:

7581 - Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

Diseñar y evaluar el 100 % de una metodología de alto impacto frente a cultura 
ciudadana para la movilidad

Implementar el 100 % de las estrategias de cultura ciudadana definidas para el 
sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial.

Implementar y evaluar el 100 % de las campañas de cultura para la movilidad 
diseñadas.

Ejecutar y evaluar el 100 % de las estrategias de pedagogía y educación vial 
diseñadas

Desarrollar el 100 % del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la 
movilidad

 2.50

 0.00

 4.30

 2.20

 1.50

 2.50

 0.00

 4.30

 2.20

 1.50

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 50.00

 0.00

 86.00

 44.00

 30.00

 2.50

 0.00

 4.30

 2.20

 1.50

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 3.85

 0.00

 18.40

 12.35

 5.05

 $48

 $0

 $1,898

 $467

 $391

 $1,248

 $5,666

 $10,314

 $3,781

 $7,752

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $275

 $1,730

 $2,190

 $817

 $743

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $233

 $1,463

 $1,852

 $691

 $628

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $209

 $1,312

 $1,661

 $620

 $564

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $484

 $999

 $2,713

 $1,145

 $1,316

 100.00

 0.00

 99.93

 91.76

 8.69

 $48

 $0

 $1,898

 $467

 $391

 $48

 $160

 $1,899

 $509

 $4,501

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 19-OCT-2020 17:15
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617116633153

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  9.01 $90,250 $1,001,615 0.00 $0 $177,101 0.00 $0 $188,556 0.00 $0 $168,583 0.00 $0 $260,472 43.62 $90,250 $206,903

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.07
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 7.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

 1.40%

412

414

Estrategia de aumento de ocupación de vehículos privados

Estrategia implementada para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

385

387

 0.00

 5.09

 $0

 $224

 $2,042

 $4,408

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $555

 $494

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $470

 $417

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $421

 $374

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $596

 $606

 0.00

 8.91

 $0

 $224

 $0

 $2,516

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo 
privado en la ciudad

Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano 
regional

N/ARetrasos y soluciones:
Contratación de personal especializado: Este equipo llevo a cabo labores de coordinación y apoyo técnico a la Secretaría Distrital de Planeación para la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial que se está llevando a cabo. 
Mesas de coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea regional para la definición de estrategias de integración de la red férrea regional al SITP.
Mesas de apoyo técnico y estratégico para el avance de los proyectos Regiotram de Occidente y Regiotram del Norte, con el objetivo de integrar a Bogotá a estos proyectos de la forma más eficiente. 
Mesas de trabajo interinstitucionales y con el Congreso de la República para apoyar la construcción de la Ley Orgánica que reglamentará la recien creada Región Metropolitana de Bogotá y abrirá el camino para constituir una Autoridad Regional de Transporte.  
Desarrollo de mesas técnicas con actores públicos y privados de la logística de mercancías.

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)1

(S)2

(S)5

Formular e implementar el 100 % de las acciones de seguimiento de la 
experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público 
individual

Realizar el 100 % de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los 
lineamientos de política de transporte público individual

Diseñar, gestionar e implementar el 100 % de una estrategia para aumentar la 
ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad

 0.00

 3.90

 0.00

 0.00

 3.90

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 5.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 78.00

 0.00

 0.00

 3.90

 0.00

 0.00

 5.00

 0.00

 0.00

 15.54

 0.00

 $0

 $121

 $0

 $1,727

 $780

 $2,042

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $467

 $185

 $555

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $395

 $157

 $470

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $354

 $140

 $421

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $511

 $175

 $596

 0.00

 98.56

 0.00

 $0

 $121

 $0

 $0

 $123

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 7.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  9.01 $90,250 $1,001,615 0.00 $0 $177,101 0.00 $0 $188,556 0.00 $0 $168,583 0.00 $0 $260,472 43.62 $90,250 $206,903

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.20
 0.25
 0.25
 0.25
 0.05

 50.00
 50.00
 50.00
 50.00
 50.00

 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.20
 0.25
 0.25
 0.25
 0.05

 50.00
 50.00
 50.00
 50.00
 50.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 43.80
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 87.60%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.00  0.00%

 17.52%

416

417

Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementado

Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

389

390

 0.00

 11.26

 $0

 $74,716

 $823

 $663,685

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $96,215

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $118,521

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $106,238

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $181,197

 0.00

 46.26

 $0

 $74,716

 $823

 $161,514

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales

Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los 
usuarios de la vía

N.ARetrasos y soluciones:
Duante el tercer trimestre el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad alcanzó ls 43.8 minutos, lo cual representa un 114% de cumplimiento. Lo anteriro, se logra con la ejecución de acciones complementarias con las demás subdirecciones enfocadas a mantener en 100% 
operando el sistema de semaforización inteligente, manteniendo las jornadas de gestión en vía e implementando señalización en algunos corredores prioritarios.

Avances y Logros:

7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

(S)9

(S)1

(S)1

Establecer el 100 % de  las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de
planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano - regional

Implementar un 40 % adicional de  las acciones de seguridad vial enmarcadas en 
el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de 
riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que 
incluye el centro de orientación a víctimas

Realizar 66,305 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la 
regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad.

 0.76

 7.50

 9.34

 0.76

 3.00

 6,193.00

 100.00

 40.00

 66,305.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 5.00

 9,100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 10.00

 18,200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 25.00

 10.00

 16,250.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 10.00

 14,300.00

 7.60

 60.00

 73.25

 0.76

 3.00

 6,193.00

 10.00

 5.00

 8,455.00

 5.09

 0.00

 2.64

 $224

 $0

 $3,390

 $4,408

 $823

 $128,625

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $494

 $0

 $19,015

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $417

 $0

 $16,044

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $374

 $0

 $14,393

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $606

 $0

 $61,059

 8.91

 0.00

 18.71

 $224

 $0

 $3,390

 $2,516

 $823

 $18,114

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 87.60%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617116633153
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

04

05

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 9.01

 4.76

 $90,250

 $22,186

 $1,001,615

 $465,724

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $177,101

 $96,918

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $188,556

 $81,949

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $168,583

 $118,630

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $260,472

 $114,759

 43.62

 41.49

 $90,250

 $22,186

 $206,903

 $53,468

 6.63 $1,228 $18,518 0.00 $0 $4,500 0.00 $0 $3,806 0.00 $0 $3,413 0.00 $0 $3,912 42.53 $1,228 $2,88851 Gobierno Abierto

 6.63 $1,228 $18,518 0.00 $0 $4,500 0.00 $0 $3,806 0.00 $0 $3,413

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.13
 0.25
 0.25
 0.25
 0.12
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.13
 0.25
 0.25
 0.25
 0.12

 0.07
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 53.85%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.00  0.07  7.00%

441 Estrategia para la participación ciudadana incidente, implementada(S)

De la Vigencia

413  6.63 $1,228 $18,518 0.00 $0 $4,500 0.00 $0 $3,806 0.00 $0 $3,413 0.00 $0 $3,912 42.53 $1,228 $2,888

Indicador(es)

Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover 
dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible

0 N/A

N.aRetrasos y soluciones:
Durante el tercer trimestre de la vigencia, y a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno para contrarrestar la pandemia, se ha logrado realizar la implementación de la estrategia a través de la caraterización de los usuarios de ciclo ruta y ciclo vía, la catacterización de la población bicitaxista, el Avances y Logros:

7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(K)1

(S)2

(K)4

(K)5

(S)6

(S)7

(S)9

(S)3

(S)4

Mantener por encima del 99 % la disponibilidad del sistema de semaforización.

Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad

Mantener en máximo 30 % la afectación del tiempo de viaje promedio, para los 
usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y
la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas 
vías de desvío

Realizar seguimiento al 40 % de los PMT autorizados que generen mayor 
afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se 
promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a 
peatones y ciclistas

Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la 
ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía 
en un 15%.

Realizar 100,000 jornadas de gestión en vía

Mantener señalizados de manera integral 150 Km de los 14 corredores principales
de la ciudad y las vías del área de influencia

Formular e implementar el 100 % las estrategias de la gestión de la demanda de 
transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados

Realizar el 100 % el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los 
proyectos de movilidad

 3.16

 1.11

 8.44

 4.75

 1.55

 1.88

 3.00

 1.00

 8,436.00

 7.12

 1.55

 1.88

 95.00

 90.00

 100,000.00

 150.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.00

 5.00

 30.00

 40.00

 7.00

 10,500.00

 15.00

 5.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.00

 25.00

 30.00

 40.00

 27.00

 25,000.00

 40.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.00

 30.00

 30.00

 40.00

 27.00

 25,000.00

 40.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.00

 30.00

 30.00

 40.00

 27.00

 25,000.00

 40.00

 30.00

 30.00

 100.86

 60.00

 100.00

 101.80

 50.00

 58.18

 47.47

 31.00

 37.60

 99.85

 3.00

 30.00

 40.72

 1.00

 8,436.00

 7.12

 1.55

 1.88

 99.00

 5.00

 30.00

 40.00

 2.00

 14,500.00

 15.00

 5.00

 5.00

 9.73

 25.72

 5.58

 5.65

 12.83

 11.88

 7.67

 2.32

 5.69

 $15,235

 $38,280

 $613

 $389

 $1,279

 $1,928

 $13,202

 $253

 $146

 $156,507

 $148,830

 $10,984

 $6,889

 $9,971

 $16,230

 $172,215

 $10,866

 $2,569

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $15,363

 $15,661

 $2,854

 $1,935

 $1,777

 $1,612

 $36,068

 $1,351

 $579

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $32,871

 $30,397

 $2,453

 $1,642

 $1,564

 $1,417

 $30,501

 $1,143

 $490

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $29,493

 $27,209

 $2,168

 $1,432

 $1,423

 $1,300

 $27,355

 $1,025

 $439

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $24,504

 $24,504

 $2,754

 $1,438

 $3,317

 $9,014

 $52,454

 $1,389

 $763

 28.07

 74.97

 81.19

 88.25

 67.75

 66.81

 51.10

 4.24

 49.05

 $15,235

 $38,280

 $613

 $389

 $1,279

 $1,928

 $13,202

 $253

 $146

 $54,276

 $51,060

 $755

 $441

 $1,889

 $2,886

 $25,836

 $5,958

 $298

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 $2,888  $1,228  42.53  $3,912  $0  0.00  $3,413  $0  0.00  0.00 $0 $3,806  0.00 $0 $4,500  6.63 $1,228 $18,518

 53.85%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617116633153
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  4.76 $22,186 $465,724 0.00 $0 $96,918 0.00 $0 $81,949 0.00 $0 $118,630 0.00 $0 $114,759 41.49 $22,186 $53,468

 4.69 $20,958 $447,206 0.00 $0 $92,418 0.00 $0 $78,144 0.00 $0 $115,217 0.00 $0 $110,847 41.43 $20,958 $50,58056 Gestión Pública Efectiva

 4.69 $20,958 $447,206 0.00 $0 $92,418 0.00 $0 $78,144 0.00 $0 $115,217

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 1.25

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.25

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 1.25  0.00  0.00%

528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad(S)

De la Vigencia

482

483

 4.58

 4.77

 $9,278

 $11,679

 $202,488

 $244,718

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $45,408

 $47,010

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $38,399

 $39,744

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $34,438

 $80,779

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $57,960

 $52,887

 35.30

 48.07

 $9,278

 $11,679

 $26,283

 $24,297

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos 
porcentuales

Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el 
marco de las políticas de MIPG

0 N/A

N.ARetrasos y soluciones:

acompañamiento en el proceso de rendición de cuentas realizado por parte de las entidades del Sector Movilidad, y el diseño de módulos y recursos del componenete virtual de la estrategía de formación ciudadana.

Participación es los espacios interinstitucionales normativizados en el Distrito.

El avance de la meta se reportará en el mes de diciembre de 2020. Sin embargo durante el trimetre se trabajado por el fortalecimiento de las gestión de la peticiones, quejas y reclamos, con el propósito de orientar de forma clara y concreta sobre el manejo de las peticiones, dentro de los lineamientos 
internos, teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, los lineamientos transversales de política pública que intervienen en el relacionamiento Estado-ciudadano, y las recomendaciones técnicas que permiten fortalecer la eficiencia, celeridad, economía y transparencia.

Avances y Logros:

7595 - Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

7593 - Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá

7653 - Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(K)1

(K)1

(S)2

Implementar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía

Implementar 1 estrategia de formación ciudadana

Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y co-
gestión participativa

Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos 
contravencionales con vencimiento en la vigencia.

Realizar el 100 % de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los 
servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.

Racionalizar 8 trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.
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 1.00

 1.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.12

 0.12

 0.12

 70.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.25

 0.25

 70.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.25

 0.25

 70.00

 100.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.25

 0.25

 0.25

 70.00

 100.00

 2.00

 53.85

 53.85

 53.85

 95.71

 50.00

 0.00

 0.07

 0.07

 0.07

 67.00

 50.00

 0.00

 0.13

 0.13

 0.13

 70.00

 100.00

 1.00

 4.35

 8.66

 7.11

 5.28

 3.51

 4.82

 $306

 $593

 $330

 $5,237

 $2,504

 $1,537

 $7,034

 $6,841

 $4,643

 $99,233

 $71,390

 $31,864

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,800

 $1,800

 $900

 $22,112

 $16,009

 $7,286

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,522

 $1,522

 $761

 $18,699

 $13,668

 $6,033

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,365

 $1,365

 $683

 $16,770

 $12,265

 $5,403

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,328

 $1,562

 $1,022

 $28,312

 $20,111

 $9,537

 30.02

 100.00

 25.84

 39.26

 26.82

 42.64

 $306

 $593

 $330

 $5,237

 $2,504

 $1,537

 $1,018

 $593

 $1,277

 $13,340

 $9,339

 $3,605

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 $50,580  $20,958  41.43  $110,847  $0  0.00  $115,217  $0  0.00  0.00 $0 $78,144  0.00 $0 $92,418  4.69 $20,958 $447,206

 0.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  4.76 $22,186 $465,724 0.00 $0 $96,918 0.00 $0 $81,949 0.00 $0 $118,630 0.00 $0 $114,759 41.49 $22,186 $53,468

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad(K)

De la Vigencia

7563 - Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá

7568 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

(K)1

(K)2

(K)3

(K)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

(S)6

(K)7

(S)1

(S)2

(S)3

Certificar e imlementar 1 Sistema de gestión antisoborno

Implementar el 100 % de la estrategia anual  para la sostenibilidad del 
Susbsistema de Control Innterno

Ejecutar 1 Estrategia anual de integridad

Soportar el 100 % de los procesos  estratégicos, apoyo y evaluación de la 
Secretaría Distrital de Movilidad

Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión 
Ambiental

Realizar el 100 % de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001

Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de 
Gestión de Calidad

Mantener en un 100 %  la prestación de los servicios administrativos para 
garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.

Mejorar el 60 % de la infraestructura física de las sedes de la SDM.

Obtener el 80 % de satisfacción de los funcionarios en las actividades 
desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional

Fortalecer y actualizar 80 % la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la 
operación y la continuidad de los servicios institucionales.

Contar con 1 Documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la 
transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de 
información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad  y mayor interacción con 
los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.

Asegurar 100 % de funcionamiento del sistema integrado de Información sobre 
Movilidad Urbano Regional (SIMUR) la disposición de la información de manera 
accesible, confiable y oportuna.
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 0.50

 40.00

 1.70

 0.09
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 0.19

 5.79
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 $0

 $65

 $27

 $729

 $19

 $26

 $158

 $357

 $103

 $75

 $463

 $27

 $990

 $212

 $361

 $232

 $9,741

 $499

 $1,545

 $2,210

 $7,896

 $55,348
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 $1,189

 $8,500
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $42

 $53
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 $120

 $360

 $539
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 $330
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 $360
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $38

 $49

 $49

 $1,712

 $108

 $323

 $484

 $1,005

 $46,582

 $296

 $2,151

 $323

 $1,075

 0.00
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 $80

 $134

 $40

 $3,087

 $102

 $390

 $391

 $3,325

 $4,505

 $195

 $1,186

 $55

 $3,406

 0.00

 99.82

 100.00

 93.80

 67.89

 56.36

 100.00

 31.82

 14.54

 100.00

 29.41

 100.00

 70.62

 $0

 $65

 $27

 $729

 $19

 $26

 $158

 $357

 $103

 $75

 $463

 $27

 $990

 $0

 $65

 $27

 $777

 $28

 $45

 $158

 $1,122

 $711

 $75

 $1,575

 $27

 $1,402

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

 0.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  4.76 $22,186 $465,724 0.00 $0 $96,918 0.00 $0 $81,949 0.00 $0 $118,630 0.00 $0 $114,759 41.49 $22,186 $53,468

 6.99 $115,524 $1,652,719 0.00 $0 $371,875 0.00 $0 $282,082 0.00 $0 $297,595 0.00 $0 $390,264 37.16 $115,524 $310,902TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

7574 - Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá

7589 - Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá

(K)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(K)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

Mantener 97 % de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Secretaría 
Distrital de Movilidad

Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información administrativos de
la Entidad para soportar la  operación interna administrativa y de gestión 
institucional.

Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y 
estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el 
desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.

Desarrollar y fortalecer el 100 % de iniciativas que impulsen la cultura digital, el 
fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de
TIC, que  solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.

Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema 
de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.

Actualizar e implementar 8 Instrumentos archivísticos existentes y actualizados en
la Secretaría Distrital de Movilidad

Implementar 100 % sistema de información de gestión documental de la 
Secretaría Distrital de Movilidad

Atender el 100 % de los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del 
software de gestión documental de la SDM.

Tercerizar el 100 % de la custodia del archivo documental correspondiente al 
Fondo acumulado de la SDM.

Organizar y digitalizar el 100 % de los archivos documentales de la SDM de 
acuerdo a las TRD o TVD.

Atender oportunamente el 100 % de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria 
de Gestion Juridica.

Gestionar oportunamente el 100 % de las actuaciones relacionadas con la 
representación judicial de la entidad debidamente notificadas

Gestionar oportunamente el 100 % las solicitudes de consultas, conceptos y actos
administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.

Gestionar el 100 % de las solicitudes de contratación radicadas en la Dirección de 
Contratación

Realizar el 100 % de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, 
en los términos previstos por el manual de cartera.
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 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,985

 $1,985

 $2,127

 $1,418

 $1,985

 $295

 $0

 $265

 $442

 $4,241

 $1,543

 $1,726

 $111

 $965

 $15,962

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0
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 $1,679

 $1,799

 $1,199

 $1,679

 $250

 $0

 $224

 $373

 $3,583

 $1,305

 $1,460

 $94

 $816
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,506

 $1,506

 $1,613

 $1,075

 $1,506

 $224

 $0

 $201

 $335

 $3,220

 $1,171

 $1,310

 $84

 $732

 $12,102

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,238

 $1,069

 $1,870

 $1,931

 $1,687

 $1,555

 $1,420

 $178

 $1,044

 $1,177

 $835

 $2,411

 $446

 $2,240

 $11,891

 58.99

 87.21

 96.50

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 88.50

 91.71

 100.00

 93.85

 22.05

 $2,736

 $151

 $1,377

 $428

 $173

 $335

 $0

 $0

 $0

 $0

 $238

 $608

 $97

 $426

 $2,071

 $4,638

 $173

 $1,427

 $428

 $173

 $335

 $0

 $0

 $209

 $29

 $269

 $663

 $97

 $454

 $9,389
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


