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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  

INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020 

CONTRATO ATÍPICO 2017-1913  

INTRODUCCIÓN  

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de agosto de 
2020 del Contrato Atípico 2017-1913 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 y la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, el cual 
tiene por objeto “REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTE (SSI) 
PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

1 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance en la ejecución con corte al 31 de agosto del año 2020 del Contrato Atípico 
2017-1913 para la Implementación del Sistema de Semáforos Inteligente. 

Objetivos Específicos Del Informe 

• Mostrar el avance del Contrato 20171913 con corte al 31 de agosto de 2020, en cada uno de 
los componentes definidos para la ejecución del proyecto de Implementación del Sistema de 
Semáforos Inteligente. 

• Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 31 de agosto de 2020 
relacionando los recursos asignados. 

2 DATOS DEL CONTRATO 2017-1913 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 31 de agosto de 2020. 

Tabla 1. Datos del Contrato 

CONTRATO N°:  Atípico 2017-1913   

OBJETO: 

REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTE (SSI) PARA LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL Y 
CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

# CDP Fecha CRP Fecha Valor Total 

1489 7/07/2017 1844 28/12/2017  $   32,250,000,000  

1 1/01/2018 1 1/01/2018  $   41,375,000,000  

2 1/01/2018 2 1/01/2018  $   50,000,000,000  

5 3/01/2019 2 3/01/2019  $   49,450,002,594  
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VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO 
MILLONES DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($173,075,002,594.00) M/CTE 

FECHA DE INICIACIÓN Treinta y uno (31) de agosto de 2018. 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN 
Según cláusula Sexta – A partir de la suscripción del acta de 
inicio y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

MODIFICATORIO 1 Veintiséis (26) marzo de 2019 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Treinta y uno (31) de agosto de 2020. 

MODIFICATORIO 2 Quince (15) julio de 2019 

MODIFICATORIO 3 Veintinueve (29) mayo de 2020 

ADICIÓN 1 EN EL 
MODIFICATORIO 3 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1,648,787,935)  

MODIFICATORIO 4 Veintiuno (21) de agosto de 2020 

ADICIÓN 2 EN EL 
MODIFICATORIO 4 

ONCE MIL CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 
11,100,481,281.00) M/CTE. 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

Veintiocho (28) de febrero de 2021 

CONTRATISTA: Consorcio Movilidad Futura 2050 

IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.141.883-1 

INTERVENTORÍA:  Contrato 2018-367. Consorcio Proyección Tecnológica 

3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El Contrato Atípico No. 2017-1913 para “REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS 
INTELIGENTE (SSI) PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, se estructuró bajo los siguientes 
componentes:  

# Componente 

1 Dirección del Proyecto 

2 Gestión del Proyecto 

3 Sistema Semafórico Inteligente (suministro, 
instalación y puesta en operación) 

4 Adecuaciones para Sistema de Semáforos Inteligente 

5 NUEVAS INTERSECCIONES 

6 Plan Transferencia de Conocimientos 

7 Operación del Sistema de Semáforos Inteligente 

De acuerdo con el modificatorio No. 1 al Contrato Atípico 2017-1913, el plazo de ejecución se restableció en 
veinticuatro (24) meses tal y como fue planeado y referido en el Estudio Previo, numeral 1.1.1. CONVIVENCIA CON 
EL SISTEMA SEMAFÓRICO ACTUAL. Por lo tanto el plazo de ejecución, según la cláusula primera del modifatiorio 
mencionado, es el siguiente: 
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“Cláusula Primera: Modificar la CLÁUSULA SEXTA: PLAZOS del contrato 2017-1913, la cual quedará así:  

CLAUSULA SEXTA: PLAZOS — A) EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, la cual deberá suscribirse una vez cumplidos los requisitos de 
legalización y ejecución del contrato, y hasta el 31 de agosto de 2020. B) DE VIGENCIA – La vigencia del contrato 
será igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más para efectos de llevar a cabo la liquidación del 
contrato.” 

Aunado a lo anterior y según el modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1 al Contrato Atípico No. 2017- 1913, 
del 21 de agosto de 2020, el nuevo plazo de ejecución termina el 28 de febrero de 2021 (se dio prórroga por seis 
(6) meses más). 

Considerando el cronograma general del proyecto de Implementación del Sistema de Semáforos Inteligente 
establecido en el Anexo Técnico 1, numeral 4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, y lo definido en el modificatorio N° 4, 
adición N° 2 y prórroga N° 1, se generó el cronograma ajustado mostrado a continuación: 

Figura 1. Cronograma General ajustado de Implementación del Sistema de Semáforos Inteligente  

 

Fuente: Anexo Técnico y Elaboración propia 

Los componentes antes referidos se describen a continuación: 

 Diseño e implementación del Sistema de Semáforos Inteligente. La implementación 
del SSI debe comprender el suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en 
marcha, verificación y validación de todos los elementos hasta la integración global del 
sistema, incluyendo todas las actividades de obra civil necesarios en las intersecciones 
para la conexión de los diferentes elementos y su integración en el CGT. 

 Implementación e integración del SSI en el Centro de Gestión de Tránsito actual 
para el control de la movilidad de Bogotá D.C., corresponde con el suministro, 
instalación, programación e integración y puesta en operación de plataforma del 
Sistema de Semáforos Inteligente en el Centro de Gestión de Tránsito- CGT, actividades 
ya mencionadas. 



 

PA01-PR01-MD01 V.2.0 
AC 13 No. 37 – 35  
Tel: 3649400  
www.movilidadbogota.gov.co 
info: Línea 195 

Página 4 de 9 

 
 

 Diseño y ejecución de adecuaciones necesarias para nuevos pasos peatonales, 
bici usuarios y sonoros. Incluye las actividades para adecuar intersecciones 
actuales, con pasos peatonales, bici usuarios y sonoros incluyendo el suministro, 
instalación, programación, integración y puesta en operación de elementos 
semafóricos y la ejecución de la obra civil necesaria. 

 Implementación de nuevas intersecciones completas. De acuerdo con la oferta 
económica del CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 abarca la implementación 
de 54 intersecciones nuevas. 

 Servicios de Mantenimiento del SSI. El contratista proveerá los servicios necesarios 
para el mantenimiento del SSI según especificaciones del contrato, Manual de 
Operación de la plataforma central del SSI y de las intersecciones incluyendo los 
siguientes servicios de mantenimiento asociados: Mantenimiento preventivo, 
Mantenimiento correctivo, Mantenimiento perfectivo, Desarrollo e Implementación de 
Herramienta tecnológica de gestión del mantenimiento del SSI. 

 Servicios de Operación del SSI, el contratista proveerá los servicios de operación 
24 horas del SSI desde el CGT según especificaciones del contrato y Manual de 
Operación, incluyendo los siguientes servicios asociados: Actividades de control y 
operación ordinarias que debe realizar rutinariamente para un correcto 
mantenimiento de las condiciones del tránsito, actividades de ajustes de 
planeamiento o programación para las intersecciones que la SDM solicite, gestión de 
eventos e incidentes y estados de alerta. 

 Servicio de Transferencia de Conocimientos, que consiste en brindar capacitación 
constante durante la implementación y puesta en operación, así como un plan de 
detalle de los cursos a impartir con el objetivo de transferir habilidades a la 
organización de la SDM. 

 Cierre de la implementación del SSI, que comprende, principalmente, el 
desmantelamiento de las centrales semafóricas actuales de Paloquemao, Muzú y 
Chicó y la disposición de los elementos retirados en las bodegas de la Secretaría 
Distrital de Movilidad y la disposición final de todo el material desinstalado conforme 
lo estipulado en la Ley 1672 de 2013 y todas aquellas que la complementen o 
modifiquen. Esto lo definirá la Secretaría Distrital de Movilidad y será verificado por 
la interventoría. 

 Gestión del Proyecto. Ingeniería de Tránsito, Ingeniería de SSI, Documentación del 
Proyecto, Proyecto de Diseño de adecuación para la implementación de intersecciones 
existentes, Proyecto de Diseño para completar las intersecciones actuales con pasos 
peatonales, sonoros y/o bici usuarios en 240 intersecciones. 

4 AVANCE DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen 
parte del Contrato 20171913, en donde se registran los porcentajes de avance y/o las 
cantidades de elementos instalados durante el desarrollo del proyecto con corte al 31 de agosto 
de 2020, items que incluyen los contemplados en la modificatorio No. 3 y Adición No. 1 y 
modificatorio N° 4 y en la adición N° 2 y prórroga N° 1 del Contrato Atípico 2017-1913. 
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Tabla 2. Avance del proyecto  

Cod  ITEM Descripción  Total 
Cantidad 

Cantidad Ejecutada %Avance 
Ejecutado 

sin IVA 

Subtotal 
Contratado 

sin IVA 
1 Dirección del Proyecto 1.00 0.81 81% $2,974,280,272  $3,674,790,700  
2 Gestión del Proyecto 1.00 0.63 63% $2,299,998,086  $3,669,894,572  

2.1 Ingeniería de Tránsito 1.00 0.75 75% $1,786,890,750  $2,382,521,000  
2.2 Ingeniería de SSI 1.00 1.00 100% $449,301,700  $449,301,700  
2.3 Documentación del Proyecto 1.00 0.00 0% $-  $460,926,820  

2.4 
Proyecto de Diseño de Adecuaciones para la Implementación de Intersecciones 
existentes 

1.00 
0.00 0% $-  $288,113,932  

2.5 
Proyecto de Diseño para complementar las intersecciones actuales con pasos 
peatonales, sonoros y/o biciusuarios en 240 intersecciones 

240.00 
172.00 72% $63,805,636  $89,031,120  

3  Sistema Semafórico Inteligente(suministro, instalación y puesta en operación) 1.00   86% $92,126,246,250  $106,712,673,327  
3.1 Suministro, instalación y puesta en operación de Equipo de Control Semafórico 1,165.00 1165.00 100% $63,171,034,560  $63,171,034,560  

3.2 
Suministro, instalación y puesta en operación de Detectores Vehiculares por 
Accesos 

1,275.00 
754.00 59% $14,508,590,902  $24,533,757,825  

3.2.1 DETECTORES VEHICULARES ADICIONALES  - 637 637.00 0.00   $-    

3.3 
Suministro y sustitución de lámparas halógenas o módulos luminosos LED por 
módulos luminosos LED para Semáforo (Según Modificatorio No. 2) 

19,082.00 
19082.00 100% $3,225,812,100  $3,225,812,100  

3.4 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED vehicular para 
fijación en Mástil (Para reemplazo de existentes) 

2,311.00 
2120.00 92% $2,120,636,000  $2,311,693,300  

3.5 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED vehicular para 
fijación en Ménsula (Para reemplazo de existentes) 

1,546.00 
1546.00 100% $1,829,783,760  $1,829,783,760  

3.6 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal (Para 
reemplazo de existentes) 

627.00 
627.00 100% $454,763,100  $454,763,100  

3.7 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal para 
complementar intersecciones semaforizadas existentes 

1,519.00 
386.00 25% $352,937,942  $1,388,893,093  

3.8 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  biciusuario para 
complementar intersecciones semaforizadas existentes 

47.00 
11.00 23% $14,083,817  $60,176,309  

3.9 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo sonoro (incluye botón) 
para complementar intersecciones semaforizadas existentes 

686.00 
216.00 31% $422,988,480  $1,343,380,080  

3.10 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal con 
contador regresivo para complementar intersecciones semaforizadas existente 

800.00 
250.00 31% $412,586,750  $1,320,277,600  

3.11 
Suministro, instalación y puesta en operación de Solución de Gestión del Inventario 
en CPD de SDM (Producción) y CPD de Operador (Respaldo) 

1.00 
0.00 0% $-  $562,132,000  

3.12 
Desarrollo e Implementación de  Plataforma Central SSI en CPD de SDM 
(Producción) y CPD de Operador (Respaldo) 

1.00 
0.85 85% $3,334,475,030  $3,922,911,800  

3.13 
Software de Ingeniería de Tráfico:  
Licencias: Software de planeamiento y Software de simulación 

1.00 
0.00 0% $-  $309,501,000  

3.14 HW Plataforma Central SSI en CPD de SDM 1.00 1.00 100% $225,493,600  $225,493,600  
3.15 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1.00 1.00 100% $2,053,060,209  $2,053,063,200  

4 Adecuaciones para Sistema de Semáforos Inteligente 1.00   43% $4,374,504,998  $10,249,435,440  
4.1 Consideraciones de Partida para Equipamiento en vía 1.00 0.90 90% $186,250,500  $206,945,000  
4.2 Maqueta para entorno de pruebas y Pruebas adicionales 1.00 1.00 100% $345,893,200  $345,893,200  
4.3 Adecuaciones para la Implementación de Intersecciones Semaforizadas.  1.00 0.90 90% $709,517,205  $791,750,520  

4.4 
Adecuación para complementar Intersecciones actuales con pasos peatonales, 
sonoros y/o biciusuarios 

240.00 
79.00 33% $2,769,478,589  $8,413,605,840  

4.5 Cierre de Implementación.  1.00 0.00 0% $-  $37,034,000  
4.6 Plan de Manejo del Tráfico 1.00 0.80 80% $363,365,504  $454,206,880  

5 NUEVAS INTERSECCIONES 1.00   45% $3,708,951,235  $8,162,252,611  
5.1 Intersección tipo1. "PEQUEÑA" 5.00 3.00 60% $507,623,529  $846,039,215  

5.1.1 Intersección tipo1. "PEQUEÑA" - ADICIONAL 22 22.00 0.00   $-  $-  
5.2 Intersección tipo2. "MEDIANA" 11.00 7.00 64% $1,696,436,196  $2,665,828,308  

5.2.1 INTERSECCIÓN TIPO2. "MEDIANA"  ADICIONAL - 2 2.00 0.00   $-  $-  
5.3 Intersección tipo3. "GRANDE" 10.00 1.00 10% $305,061,124  $3,050,611,240  
5.4 Intersección tipo4. "MUY GRANDE" 4.00 3.00 75% $1,199,830,386  $1,599,773,848  

6 Plan Transferencia de Conocimientos 1.00   0% $-  $298,818,000  
6.1 Plan de capacitación, incluyendo las metodologías y  material  necesario 1.00 0.00 0% $-  $298,818,000  

7 Operación del Sistema de Semáforos Inteligente 1.00   97% $12,327,375,607  $12,673,314,000  

7.1 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 1er año 
- incluye Implementación  y gestión de Herramienta  tecnológica  de  gestión  del  
mantenimiento del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 

1.00 

408.00 100% $2,351,008,000  $2,351,008,000  

7.2 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2º Año 
- incluye Implementación  y gestión de Herramienta  tecnológica  de  gestión  del  
mantenimiento del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 

1.00 

757.00 96% $7,557,601,602  $7,903,540,000  

7.3 
Actividades de operación y de coordinación de la implementación desde CGT del 
SSI. 1er año y   2º año. 

1.00 
1.00 100% $2,418,766,005  $2,418,766,000  

8 Actividades Modificatorio No. 3 y Adición No. 1    6% $69,956,432  $1,227,604,568  

M3.O&M 
Modificatorio No. 3 y Adición No. 1.  Operación y Mantenimiento integral por 
controlador de intersecciones SDM, Terceros y Nuevas 

1.00 
91.00 31% $69,956,432  $222,938,080  

M3.AcNoP.1 Instalación de Botón de Demanda Peatonal  300.00 0.00 0% $-  $36,600,000  
M3.AcNoP.2 Instalación Señal Sonora  100.00 0.00 0% $-  $11,241,400  
M3.AcNoP.3 Instalación Cable 4x16 o 3x16 AWG  66,000.00 0.00 0% $-  $164,274,000  

M3.AcNoP.4 
Instalación de Bases Provisionales (Incluye el traslado y colocación en los sitios 
donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera) 

50.00 
0.00 0% $-  $17,683,800  
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M3.AcNoP.5 

Instalación de Postes de semáforos (Incluye el traslados para instalación en sitios 
donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera, incluye todos los diferentes 
postes de semáforos usados en el sistema como los que tienen referencia T1, T1X, 
T2 de 2.5 a 6.5 metros). 

120.00 

0.00 0% $-  $26,907,240  

M3.AcNoP.6 

Instalación y puesta en funcionamiento de Semáforos (Incluye el traslado de Todos 
los tipos de semáforos como Peatonales, Biciusuarios, Vehiculares (BRTs, 
vehiculares de 8 y 12 inch, semáforos de 4 módulos).  

150.00 
0.00 0% $-  $18,097,800  

M3.AcNoP.7 

Instalación y puesta en funcionamiento de Equipo de Control semafórico o 
controlador (Incluye el traslado para instalación en los sitios donde la Secretaría 
Distrital de Movilidad lo requiera e incluye la programación semafórica y la 
generación del Planeamiento de Tráfico). 

24.00 

0.00 0% $-  $239,856,000  

M3.AcNoP.8 

Instalación y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica (para la acometida o 
para la llegada en equipo de control o Controlador. También incluye la cinta de 
fijación - cinta de acero bandit de 3/8” con 3 Zunchadas). 

24.00 
0.00 0% $-  $3,322,608  

M3.AcNoP.9 

Instalación de Armario Tipo Armario Unificado de Comunicaciones y Energía 
(Armario Unificado de Comunicaciones y Energía) o los llamados tipo UPS (por la 
posibilidad de albergar en su interior UPS y baterías). Incluye la construcción de la 
caja de paso y su tapa y la respectiva fijación en espacio público con canalización 
a la bajante de la red eléctrica semafórica lo cual no quedará a más de tres metros 
de distancia). 

60.00 

0.00 0% $-  $476,769,240  

M3.AcNoP.10 

Instalación de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de Comunicaciones y 
Energía) o los llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior UPS 
y baterías). Sin incluir adecuaciones para fijación en sitio. 

15.00 
0.00 0% $-  $9,914,400  

9 Actividades Modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1    0% $-  $9,328,135,530  
M4.55 Dirección del Proyecto 1.00 0.00 0% $-  $476,804,094  
M4.56 Ingeniería de Tránsito 1.00 0.00 0% $-  $309,132,096  
M4.57 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI  1.00 0.00 0% $-  $1,576,512,900  

M4.58 

Actividades de mantenimiento integral del SSI.   
- incluye Implementación y gestión de Herramienta tecnológica de gestión del 
mantenimiento del Sistema de Semáforos Inteligente  
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.  

1,265.00 

0.00 0% $-  $6,056,551,134  
M4.59 Actividades de operación y de coordinación desde CGT del SSI. 1.00 0.00 0% $-  $627,669,780  
M4.AcNoP.1 Instalación de Botón de Demanda Peatonal 50.00 0.00 0% $-  $6,100,000  
M4.AcNoP.2 Instalación Señal Sonora 50.00 0.00 0% $-  $5,620,700  
M4.AcNoP.3 Instalación Cable 4x16 o 3x16 AWG 66,000.00 0.00 0% $-  $164,274,000  

M4.AcNoP.4 
Instalación de Bases Provisionales (Incluye el traslado y colocación en los sitios 
donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera) 

40.00 
0.00 0% $-  $14,147,040  

M4.AcNoP.5 

Instalación de Postes de semáforos (Incluye el traslados para instalación en sitios 
donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera, incluye todos los diferentes 
postes de semáforos usados en el sistema como los que tienen referencia T1, T1X, 
T2 de 2.5 a 6.5 metros). 

130.00 

0.00 0% $-  $29,149,510  

M4.AcNoP.6 

Instalación y puesta en funcionamiento de Semáforos (Incluye el traslado de Todos 
los tipos de semáforos como Peatonales, Biciusuarios, Vehiculares (BRTs, 
vehiculares de 8 y 12 inch, semáforos de 4 módulos). 

360.00 
0.00 0% $-  $43,434,720  

M4.AcNoP.7 

Instalación y puesta en funcionamiento de Equipo de Control semafórico o 
controlador (Incluye el traslado para instalación en los sitios donde la Secretaría 
Distrital de Movilidad lo requiera e incluye la programación semafórica y la 
generación del Planeamiento de Tráfico). 

1.00 

0.00 0% $-  $9,994,000  

M4.AcNoP.8 

Instalación y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica (para la acometida o 
para la llegada en equipo de control o Controlador. También incluye la cinta de 
fijación - cinta de acero bandit de 3/8” con 3 Zunchadas). 

1.00 
0.00 0% $-  $138,442  

M4.AcNoP.9 

Instalación de Armario Tipo Armario Unificado de Comunicaciones y Energía 
(Armario Unificado de Comunicaciones y Energía) o los llamados tipo UPS (por la 
posibilidad de albergar en su interior UPS y baterías). Incluye la construcción de la 
caja de paso y su tapa y la respectiva fijación en espacio público con canalización 
a la bajante de la red eléctrica semafórica lo cual no quedará a más de tres metros 
de distancia). 

1.00 

0.00 0% $-  $7,946,154  

M4.AcNoP.10 

Instalación de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de Comunicaciones y 
Energía) o los llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior UPS 
y baterías). Sin incluir adecuaciones para fijación en sitio. 

1.00 
0.00 0% $-  $660,960  

 Total Sin IVA Contrato Inicial $117,811,356,448  $145,441,178,650  
 Total con IVA Contrato Inicial $140,195,514,173  $173,075,002,594  
 Total Sin IVA modificatorio No. 3 y Adición No. 1  $69,956,432  $1,385,536,080  
 Total Con IVA modificatorio No. 3 y Adición No. 1  $83,248,154  $1,648,787,935  
 Total Sin IVA modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1  $-  $9,328,135,530  
 Total  con IVA modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1  $-  $11,100,481,281  
 Total con IVA $140,278,762,327  $185,824,271,810  
 %Ejecutado 75.50%   

**El valor ejecutado en esta tabla difiere en 6 pesos respecto al obtenido mes a mes según seguimiento mensual, lo anterior por la forma de cálculo.  

De lo anterior, es importante resaltar que para el corte del 31 de agosto de 2020 se tienen dos 
adiciones generadas y justificadas para el buen funcionamiento del Sistema de Semáforos 
Inteligente y de acuerdo con los requerimientos del proyecto de Implementación del SSI. 
Adicionalmente, se han ejecutado ítems de las actividades no previstas del modificatorio No. 3 
y Adición No. 1 mediante los cuales se han apoyado la implementación de ciclorrutas 
semipermanentes según las medidas tomadas por la Secretaría Distrital de Movilidad y la 
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administración central en línea con la nueva movilidad planteada como medidas de mitigación 
de propagación, entre otras, al virus COVID-19. 

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

En este numeral se hace el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras versus los pagos realizados según la ejecución mostrada en el punto anterior 
con corte al 31 de agosto de 2020. 

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 

Tabla 3. Recursos asignados al Contrato Atípico 2017-1913, incluye las vigencias futuras 
# CDP Fecha  Código  Concepto  CRP  Fecha Valor CRP 

1489 7/07/2017  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 1844 28/12/2017  $         32,250,000,000  
1 1/01/2018  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 1 1/01/2018  $         41,375,000,000  
2 1/01/2018  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2 1/01/2018  $         50,000,000,000  
5 3/01/2019  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2 3/01/2019  $         49,450,002,594  

1840 26/05/2020  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 1635 29/05/2020  $           1,648,787,935  
2880 18/08/2020   3-3-1-16-04-49-7578-000   Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá 2468 21/08/2020  $         11,100,481,281  

  Total Recursos :  $                  185,824,271,810  

Tabla 4. Pagos realizados vs Recursos asignados. 

Mes 
Ejecución 

CRP 
Inicial / 

Vigencia 

 Valor CRP 
Inicial  

 Saldo CRP 
Inicial 

Acumulado   
Valor Ejecutado Retegarantia Descuento ANS Valor Pagado 

Resolución/ 
Orden P/ 
Factura 

Fecha 

Mes 3 
(nov-18) 

1844 / 
2017 

$32,250,000,000  $31,841,542,877  $426,371,909  $17,914,786  $-  $408,457,123  
16554 21/12/2018 

Mes 4 
(dic-18) 

1844 / 
2017 

  $31,759,822,622  $85,304,477  $3,584,222  $-  $81,720,255  
16533 28/12/2018 

Mes 5 
(ene-19) 

1844 / 
2017 

  $31,172,160,672  $613,436,597  $25,774,647  $-  $587,661,950  
• Resolución 082  
• Orden 23 
• Factura 0003 

18-02-2019 
25-02-2019 
05-02-2019 

Mes 6 
(feb-19) 

1844 / 
2017 

  $30,554,603,336  $644,643,184  $27,085,848  $-  $617,557,336  
• Resolución 126 
•  Orden 302 
• Factura 0004 

10 -03-2019 
26-03-2019 
12-03-2019 

Mes 7 
(mar-19) 

1844 / 
2017 

  $29,172,196,090  $1,443,039,143  $60,631,897  $-  $1,382,407,246  
• Resolución 154 
•  Orden 864 
• Factura 0006 

09 -04-2019 
25-04-2019 
05-04-2019 

Mes 8 
(abr-19) 

1844 / 
2017 

  $23,854,044,953  $5,551,403,380  $233,252,243  $-  $5,318,151,137  
• Resolución 208 
•  Orden 1900 
• Factura 0006 

21 -05-2019 
27-05-2019 
21-05-2019 

Mes 9 
(may-19) 

1844 / 
2017 

  $22,979,827,391  $912,560,438  $38,342,876  $-  $874,217,562  
• Resolución 277 
•  Orden 3317 
• Factura 0007 

17-06-2019 
25-06-2019 
11-06-2019 

Mes 10 
(jun-19) 

1844 / 
2017 

  $16,462,784,676  $6,802,877,922  $285,835,207  $-  $6,517,042,715  
• Resolución 331 
•  Orden 4824 
• Factura 0008 

16-07-2019 
26-07-2019 
12-07-2019 

Mes 11 
(jul-19) 

1844 / 
2017 

  $6,983,688,700  $9,894,845,800  $415,749,824  $-  $9,479,095,976  
• Resolución 357 
•  Orden 6327 
• Factura 0009 

16-08-2019 
27-08-2019 
16-08-2019 

Mes 12 
(ago-19) 

1844 / 
2017 

  $-  $6,983,688,700   NA   NA  $6,983,688,700  
• Resolución 387 
•  Orden 7773 
• Factura 0010 

19-09-2019 
24-09-2019 
16-09-2019 

Mes 12 
(ago-19) 2 / 2019 

$49,450,002,594  $43,928,365,982  $6,082,253,343  $548,989,161  $11,627,570  $5,521,636,612  
•  Orden 7776 
• Factura 0010 

24-09-2019 
16-09-2019 

Mes 13 
(sep-19) 1 / 2018 

$41,375,000,000  $32,150,333,697  $9,629,256,930  $404,590,627  $-  $9,224,666,303  
•  Orden 13751 
• Factura 0011 

25-10-2019 
18-10-2019 

Mes 14 
(oct-19) 1 / 2018 

  $20,191,811,468  $12,483,018,818  $524,496,589  $-  $11,958,522,229  
•  Orden 13785 
• Factura 0012 

26-11-2019 
18-10-2019 

Mes 15 
(nov-19) 1 / 2018   $11,819,207,715  $8,739,823,216  $367,219,463  $-  $8,372,603,753  

•  Orden 13798 
• Factura 0013 

16-12-2019 
6-12-2019 

Mes 16 
(dic-19) 1 / 2018   $8,253,068,488  $3,722,548,842  $156,409,615  $-  $3,566,139,227  

•  Orden 13810 
• Factura 0014 

27-12-2019 
16-12-2019 

Mes 17 
(ene-20) 1 / 2018 

  $-  $8,253,068,488   NA  $-  $8,253,068,488  
• Resolución 018 
• Orden 20 
• Factura FVE-102 

21-02-2020 
24-02-2020 
17-02-2020 

Mes 17 
(ene-20) 2 / 2018 

$50,000,000,000  $45,939,003,732  $4,601,086,828  $540,090,560  $-  $4,060,996,268  
• Resolución 018 
• Orden 20 
• Factura FVE-102 

21-02-2020 
24-02-2020 
17-02-2020 

Mes 18 
(feb-20) 2 / 2018 

  $35,287,538,891  $11,118,634,352  $467,169,511  $-  $10,651,464,841  
• Resolución 028 
• Orden 464 
• Factura FVE-103 

17-03-2020 
25-03-2020 
17-02-2020 

Mes 19 
(Mar-20) 2 / 2018 

  $28,351,549,133  $7,240,199,835  $304,210,077  $-  $6,935,989,758  
• Resolución 044 
• Orden 1542 
• Factura FVE-104 

17-04-2020 
26-04-2020 
15-05-2020 
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Mes 
Ejecución 

CRP 
Inicial / 

Vigencia 

 Valor CRP 
Inicial  

 Saldo CRP 
Inicial 

Acumulado   
Valor Ejecutado Retegarantia Descuento ANS Valor Pagado 

Resolución/ 
Orden P/ 
Factura 

Fecha 

Mes 20 
(Abr-20) 2 / 2018 

  $26,032,470,595  $2,420,792,509  $101,713,971  $-  $2,319,078,538  
• Resolución 061 
• Orden 3004 
• Factura FVE-105 

20-05-2020 
22-05-2020 
19-05-2020 

Mes 21 
(May-20) 2 / 2018 

  $17,696,341,226  $8,701,749,078  $365,619,709  $-  $8,336,129,369  
• Resolución 080 
• Orden 5705 
• Factura FVE-106 

03-07-2020 
15-07-2020 
16-06-2020 

Mes 22 
(Jun-20) 2 / 2018 

  $10,376,976,601  $7,640,389,389  $321,024,764  $-  $7,319,364,625  
• Resolución 89 
• Orden 6723 
• Factura FVE-108 

27-07-2020 
12-Ago-2020 

22-07-2020 

Mes 23 
(Jul-20) 2 / 2019 

  $36,229,201,516  -$102,794,414,561  $-  $-  $7,699,164,466  • Factura FVE-110 
• Orden No. 17284 

 
11/00/2020 
23/09/2020 

Mes 23 
(Jul-20) 

1635 / 
2020 

$1,648,787,935  $1,134,268,779  $111,368,347,465  $360,249,282  $-  $514,519,156  • Factura FVE-110 
• Orden No. 8782 

 
11/00/2020 
23/09/2020 

Mes 24 
(Ago-20) 2 / 2018 

  $2,987,251,117  $7,713,836,251  $324,110,767  $-  $7,389,725,484  
• Resolución 107 
• POS CxP 000002 
• Factura FVE-111 

21/09/2020 
06-11-2020 
15/09/2020 

SUBTOTALES  $ 140,278,762,333  $5,894,065,646  $ 11,627,570  $ 134,373,069,117    

En resumen, con 31 de agosto de 2020 se tiene por ejecutar los siguientes recursos: 

Tabla 5. Pagos realizados vs Recursos asignados. 
Vigencia CRP  CRP  Fecha Valor CRP  Valor Pagado  Saldo CRP 

2017 1844 28/12/2017 $32,250,000,000  $32,250,000,000  $-  
2018 1 1/01/2018 $41,375,000,000  $41,375,000,000  $-  
2018 2 1/01/2018 $50,000,000,000  $47,012,748,883  $2,987,251,117  
2019 2 3/01/2019 $49,450,002,594  $13,220,801,078  $36,229,201,516  
2020 1635 29/05/2020 $1,648,787,935  $514,519,156  $1,134,268,779  
2020 2468 21/08/2020 $11,100,481,281  $-  $11,100,481,281  

SUBTOTALES $185,824,271,810  $134,373,069,117  $51,451,202,693  
 Rete-garantía (5%) / Saldo sin rete-garantía  $5,894,065,646  $45,557,137,047  

Descto. ANS / Saldo sin rete-garantía y sin ANS $11,627,570  $45,545,509,477  

En la tabla anterior, se observa que de los recursos asignados como vigencias futuras 
correspondientes a los Certificados de Registro Presupuestal No. 2 de 2018 y No. 2 de 2019, 
tienen saldo por ejecutar lo que corresponde a un total de TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 39,216,452,633.00) M/CTE con corte al 31 de 
agosto de 2020. Adicionalmente, es importante precisar que el saldo por ejecutar, descontando 
la retención en garantía (según condiciones contractuales) y descontando lo referente al 
Acuerdo de Niveles de Servicio (descuento - ANS) corresponde a CUARENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 45,545,509,477.00) M/CTE.  

6 CONCLUSIONES 

Con corte al 31 de agosto de 2020, se tiene un avance en la ejecución del 75.50% de los 
recursos asignados al Contrato Atípico 2017-1913. 

De los recursos asignados recursos asignados como vigencias futuras correspondientes a los 
Certificados de Registro Presupuestal No. 2 de 2018 y No. 2 de 2019, tienen saldo por ejecutar 
lo que corresponde a un total de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS ($ 39,216,452,633.00) M/CTE con corte al 31 de agosto de 2020. 

El saldo por ejecutar, descontando la retención en garantía (según condiciones contractuales) 
y descontando lo referente al Acuerdo de Niveles de Servicio (descuento - ANS) corresponde 
a CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 45,545,509,477.00) M/CTE. 
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Al final de agosto el Contrato Atípico 2017-1913 cuanta con el modificatorio No. 3 y Adición No. 
1 y el modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1 totalmente justificados y publicados en la 
pagina web del SECOP I. 

El contrato contempla una serie de actividades de diferentes áreas de la ingeniería (los ítems 
del contrato involucran áreas de la ingeniería civil, eléctrica, electrónica, desarrollo de software, 
tecnologías de la informática y las comunicaciones entre otras) lo que se traduce en un proyecto 
con objeto complejo que ha demando esfuerzos importantes de las partes en su ejecución. Esto 
es entendible considerando que el proyecto consiste en renovar el Sistema de Semaforización 
de la Ciudad. Aunado a lo anterior, en este trimestre la ejecución del contrato fue afectada por 
las restricciones y limitaciones generadas por las medidas de mitigación tomadas a nivel distrital 
y nacional para controlar la pandemia por el coronavirus (COVID-19). 

 

 


