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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  

INFORME MENSUAL: CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CONTRATO ATÍPICO 2017-1913  

INTRODUCCIÓN  

El presente informe contiene el resumen con corte al mes septiembre del año 2020 
correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales establecidas en el Contrato Atípico 2017-1913, celebrado entre el CONSORCIO 
MOVILIDAD FUTURA 2050 y la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, el cual tiene por objeto 
“REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTE (SSI) PARA LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C.” 

1 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance con corte al 30 septiembre del año 2020 en la ejecución del Contrato 
Atípico 2017-1913 para la Implementación del Sistema de Semáforos Inteligente. 

Objetivos Específicos Del Informe 

• Mostrar el avance del Contrato 20171913 con corte al 30 de septiembre de 2020, en cada uno 
de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de Implementación del Sistema 
de Semáforos Inteligente. 

• Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte al 30 de septiembre de 2020 
relacionando los recursos asignados con énfasis en las vigencias futuras que fueron asignadas 
para el proyecto. 

2 DATOS DEL CONTRATO 2017-1913 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de septiembre de 2020. 

Tabla 1. Datos del Contrato 
GENERALIDADES DEL CONTRATO 

FICHA TÉCNICA 
DATOS CONTRATISTA 2017-1913 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 
NIT 901.141.883-1 
CONTRATO No. 2017-1913 

OBJETO DEL CONTRATO 
"REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS 
INTELIGENTES (SSI) PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Plazo inicial de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Plazo de ejecución según Modificatorio 1: Hasta 31 de agosto de 2020. 
Plazo de ejecución según Modificatorio No. 4 prórroga No. 1 adición 
No.2: Hasta el 28 de febrero de 2021. 

VALOR  DEL CONTRATO  
Valor inicial del Contrato:                 $ 173.075.002.594,00 (incluye IVA). 
Valor Adición No. 1:                             $ 1.648.787.935,00 (incluye IVA). 
Valor Adición No. 2:                           $ 11.100.481.281,00 (incluye IVA).  

LUGAR DE EJECUCIÓN BOGOTÁ D.C. 
ACTA DE INICIO (fecha suscripción) 31/08/2018 
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GENERALIDADES DEL CONTRATO 
FICHA TÉCNICA 

DATOS CONTRATISTA 2017-1913 
INICIO CONTRATO 31/08/2018 

TERMINACIÓN CONTRATO 
28/02/2021 de acuerdo con el modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga 
N° 1 al Contrato Atípico No. 2017- 1913 del 21 de agosto de 2020.  

Del anterior cuadro, se resalta que mediante el modificatorio No. 1 se relacionan las 
justificaciones respectivas para hacer el restablecimiento o restitución del plazo de ejecución 
del contrato haciendo claridad de que no se trata propiamente de una prórroga o ampliación de 
plazo, por tal razón el modificatorio N° 4 relaciona la prórroga N° 1. 

3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El Contrato Atípico No. 2017-1913 para “REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS 
INTELIGENTE (SSI) PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, se estructuró bajo los siguientes 
componentes:  

# Componente 

1 Dirección del Proyecto 

2 Gestión del Proyecto 

3 Sistema Semafórico Inteligente (suministro, 
instalación y puesta en operación) 

4 Adecuaciones para Sistema de Semáforos Inteligente 

5 NUEVAS INTERSECCIONES 

6 Plan Transferencia de Conocimientos 

7 Operación del Sistema de Semáforos Inteligente 

De acuerdo con el modificatorio No. 1 al Contrato Atípico 2017-1913, el plazo de ejecución se restableció en 
veinticuatro (24) meses tal y como fue planeado y referido en el Estudio Previo, numeral 1.1.1. CONVIVENCIA CON 
EL SISTEMA SEMAFÓRICO ACTUAL. Por lo tanto el plazo de ejecución, según la cláusula primera del moderatorio 
mencionado, es el siguiente: 

“Cláusula Primera: Modificar la CLÁUSULA SEXTA: PLAZOS del contrato 2017-1913, la cual quedará así:  

CLAUSULA SEXTA: PLAZOS — A) EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, la cual deberá suscribirse una vez cumplidos los requisitos de 
legalización y ejecución del contrato, y hasta el 31 de agosto de 2020. B) DE VIGENCIA – La vigencia del contrato 
será igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más para efectos de llevar a cabo la liquidación del 
contrato.” 

Aunado a lo anterior y según el modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1 al Contrato Atípico No. 2017- 1913, 
del 21 de agosto de 2020, el nuevo plazo de ejecución termina el 28 de febrero de 2021 (se dio prórroga por seis 
(6) meses más). 

Considerando el cronograma general del proyecto de Implementación del Sistema de Semáforos Inteligente 
establecido en el Anexo Técnico 1, numeral 4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, y lo definido en el modificatorio N° 4, 
adición N° 2 y prórroga N° 1, se generó el cronograma ajustado mostrado a continuación: 
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Figura 1. Cronograma ajustado según modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1 

Los componentes antes referidos se describen a continuación: 

 Diseño e implementación del Sistema de Semáforos Inteligente. La implementación 
del SSI debe comprender el suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en 
marcha, verificación y validación de todos los elementos hasta la integración global del 
sistema, incluyendo todas las actividades de obra civil necesarios en las intersecciones 
para la conexión de los diferentes elementos y su integración en el CGT. 

 Implementación e integración del SSI en el Centro de Gestión de Tránsito actual 
para el control de la movilidad de Bogotá D.C., corresponde con el suministro, 
instalación, programación e integración y puesta en operación de plataforma del 
Sistema de Semáforos Inteligente en el Centro de Gestión de Tránsito- CGT, actividades 
ya mencionadas. 

 Diseño y ejecución de adecuaciones necesarias para nuevos pasos peatonales, 
bici usuarios y sonoros. Incluye las actividades para adecuar intersecciones 
actuales, con pasos peatonales, bici usuarios y sonoros incluyendo el suministro, 
instalación, programación, integración y puesta en operación de elementos 
semafóricos y la ejecución de la obra civil necesaria. 

 Implementación de nuevas intersecciones completas. De acuerdo con la oferta 
económica del CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 abarca la implementación 
de 54 intersecciones nuevas. 

 Servicios de Mantenimiento del SSI. El contratista proveerá los servicios necesarios 
para el mantenimiento del SSI según especificaciones del contrato, Manual de 
Operación de la plataforma central del SSI y de las intersecciones incluyendo los 
siguientes servicios de mantenimiento asociados: Mantenimiento preventivo, 
Mantenimiento correctivo, Mantenimiento perfectivo, Desarrollo e Implementación de 
Herramienta tecnológica de gestión del mantenimiento del SSI. 

 Servicios de Operación del SSI, el contratista proveerá los servicios de operación 
24 horas del SSI desde el CGT según especificaciones del contrato y Manual de 
Operación, incluyendo los siguientes servicios asociados: Actividades de control y 
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operación ordinarias que debe realizar rutinariamente para un correcto 
mantenimiento de las condiciones del tránsito, actividades de ajustes de 
planeamiento o programación para las intersecciones que la SDM solicite, gestión de 
eventos e incidentes y estados de alerta. 

 Servicio de Transferencia de Conocimientos, que consiste en brindar capacitación 
constante durante la implementación y puesta en operación, así como un plan de 
detalle de los cursos a impartir con el objetivo de transferir habilidades a la 
organización de la SDM. 

 Cierre de la implementación del SSI, que comprende, principalmente, el 
desmantelamiento de las centrales semafóricas actuales de Paloquemao, Muzú y 
Chicó y la disposición de los elementos retirados en las bodegas de la Secretaría 
Distrital de Movilidad y la disposición final de todo el material desinstalado conforme 
lo estipulado en la Ley 1672 de 2013 y todas aquellas que la complementen o 
modifiquen. Esto lo definirá la Secretaría Distrital de Movilidad y será verificado por 
la interventoría. 

 Gestión del Proyecto. Ingeniería de Tránsito, Ingeniería de SSI, Documentación del 
Proyecto, Proyecto de Diseño de adecuación para la implementación de intersecciones 
existentes, Proyecto de Diseño para completar las intersecciones actuales con pasos 
peatonales, sonoros y/o bici usuarios en 240 intersecciones. 

4 AVANCE DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen 
parte del Contrato 20171913, en donde se registran los porcentajes de avance y/o las 
cantidades de elementos instalados durante el desarrollo del proyecto, 30 de septiembre de 
2020, ítems que incluyen los contemplados en la modificatorio No. 3 y Adición No. 1 y 
modificatorio N° 4 y en la adición N° 2 y prórroga N° 1 del Contrato Atípico 2017-1913. 

Tabla 2. Avance del proyecto  

Cod  ITEM Descripción  Total 
Cantidad 

Cantidad 
Ejecutada 

%Avance Ejecutado 
sin IVA 

Subtotal Contratado 
sin IVA 

1 Dirección del Proyecto 
                  

1.00  0.85 85%  $                      3,117,229,028   $                      3,674,790,700  

2 Gestión del Proyecto 
                  

1.00  0.63 63%  $                      2,309,272,161   $                      3,669,894,572  

2.1 Ingeniería de Tránsito 
                  

1.00  0.75 75%  $                      1,786,890,750   $                      2,382,521,000  

2.2 Ingeniería de SSI 
                  

1.00  1.00 100%  $                         449,301,700   $                         449,301,700  

2.3 Documentación del Proyecto 
                  

1.00  0.00 0%  $                                         -   $                         460,926,820  

2.4 

Proyecto de Diseño de Adecuaciones para 
la Implementación de Intersecciones 
existentes 

                  
1.00  0.00 0%  $                                         -   $                         288,113,932  

2.5 

Proyecto de Diseño para complementar las 
intersecciones actuales con pasos 
peatonales, sonoros y/o biciusuarios en 
240 intersecciones 

              
240.00  197.00 82%  $                          73,079,711   $                          89,031,120  

3 
 Sistema Semafórico Inteligente(suministro, 
instalación y puesta en operación) 

                  
1.00    90%  $                    95,960,961,577   $                   106,712,673,327  

3.1 
Suministro, instalación y puesta en 
operación de Equipo de Control Semafórico 

            
1,165.00  1165.00 100%  $                    63,171,034,560   $                    63,171,034,560  

3.2 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de Detectores Vehiculares por 
Accesos 

            
1,275.00  933.00 73%  $                    17,952,938,079   $                    24,533,757,825  

3.2.1 
DETECTORES VEHICULARES 
ADICIONALES  - 637 

              
637.00  0.00    $                                         -    

3.3 

Suministro y sustitución de lámparas 
halógenas por módulos luminosos LED 
para Semáforo 

          
19,082.00  19082.00 100%  $                      3,225,812,100   $                      3,225,812,100  
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Cod  ITEM Descripción  
Total 

Cantidad 
Cantidad 
Ejecutada %Avance 

Ejecutado 
sin IVA 

Subtotal Contratado 
sin IVA 

3.4 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de semáforo LED vehicular para 
fijación en Mástil (Para reemplazo de 
existentes) 

            
2,311.00  2250.00 97%  $                      2,250,675,000   $                      2,311,693,300  

3.5 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de semáforo LED vehicular para 
fijación en Ménsula (Para reemplazo de 
existentes) 

            
1,546.00  1546.00 100%  $                      1,829,783,760   $                      1,829,783,760  

3.6 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de semáforo LED  peatonal 
(Para reemplazo de existentes) 

              
627.00  627.00 100%  $                         454,763,100   $                         454,763,100  

3.7 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de semáforo LED  peatonal para 
complementar intersecciones 
semaforizadas existentes 

            
1,519.00  468.00 31%  $                         427,914,396   $                      1,388,893,093  

3.8 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de semáforo LED  biciusuario 
para complementar intersecciones 
semaforizadas existentes 

                
47.00  19.00 40%  $                          24,326,593   $                          60,176,309  

3.9 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de semáforo sonoro (incluye 
botón) para complementar intersecciones 
semaforizadas existentes 

              
686.00  238.00 35%  $                         466,070,640   $                      1,343,380,080  

3.10 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de semáforo LED  peatonal con 
contador regresivo para complementar 
intersecciones semaforizadas existente 

              
800.00  330.00 41%  $                         544,614,510   $                      1,320,277,600  

3.11 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de Solución de Gestión del 
Inventario en CPD de SDM (Producción) y 
CPD de Operador (Respaldo) 

                  
1.00  0.00 0%  $                                         -   $                         562,132,000  

3.12 

Desarrollo e Implementación de  
Plataforma Central SSI en CPD de SDM 
(Producción) y CPD de Operador 
(Respaldo) 

                  
1.00  0.85 85%  $                      3,334,475,030   $                      3,922,911,800  

3.13 

Software de Ingeniería de Tráfico:  
Licencias: Software de planeamiento y 
Software de simulación 

                  
1.00  0.00 0%  $                                         -   $                         309,501,000  

3.14 
HW Plataforma Central SSI en CPD de 
SDM 

                  
1.00  1.00 100%  $                         225,493,600   $                         225,493,600  

3.15 
Suministro de Repuestos para Bodega del 
SSI 

                  
1.00  1.00 100%  $                      2,053,060,209   $                      2,053,063,200  

4 
Adecuaciones para Sistema de Semáforos 
Inteligente 

                  
1.00    52%  $                      5,333,155,588   $                    10,249,435,440  

4.1 
Consideraciones de Partida para 
Equipamiento en vía 

                  
1.00  0.90 90%  $                         186,250,500   $                         206,945,000  

4.2 
Maqueta para entorno de pruebas y 
Pruebas adicionales 

                  
1.00  1.00 100%  $                         345,893,200   $                         345,893,200  

4.3 
Adecuaciones para la Implementación de 
Intersecciones Semaforizadas.  

                  
1.00  121.90 100%  $                         791,750,520   $                         791,750,520  

4.4 

Adecuación para complementar 
Intersecciones actuales con pasos 
peatonales, sonoros y/o biciusuarios 

              
240.00  104.00 43%  $                      3,645,895,864   $                      8,413,605,840  

4.5 
Cierre de Implementación.                    

1.00  0.00 0%  $                                         -   $                          37,034,000  

4.6 
Plan de Manejo del Tráfico                   

1.00  0.80 80%  $                         363,365,504   $                         454,206,880  

5 
NUEVAS INTERSECCIONES                   

1.00    54%  $                      4,425,568,230   $                      8,162,252,611  

5.1 
Intersección tipo1. "PEQUEÑA"                   

5.00  4.00 80%  $                         676,831,372   $                         846,039,215  

5.1.1 
Intersección tipo1. "PEQUEÑA" - 
ADICIONAL 22 

                
22.00  0.00    $                                         -   $                                         -  

5.2 
Intersección tipo2. "MEDIANA"                 

11.00  8.00 73%  $                      1,938,784,224   $                      2,665,828,308  

5.2.1 
INTERSECCIÓN TIPO2. "MEDIANA"  
ADICIONAL - 2 

                  
2.00  0.00    $                                         -   $                                         -  

5.3 
Intersección tipo3. "GRANDE"                 

10.00  2.00 20%  $                         610,122,248   $                      3,050,611,240  

5.4 
Intersección tipo4. "MUY GRANDE"                   

4.00  3.00 75%  $                      1,199,830,386   $                      1,599,773,848  

6 
Plan Transferencia de Conocimientos                   

1.00    0%  $                                         -   $                         298,818,000  



 

PA01-PR01-MD01 V.2.0 
AC 13 No. 37 – 35  
Tel: 3649400  
www.movilidadbogota.gov.co 
info: Línea 195 

Página 6 de 11 

 
 

Cod  ITEM Descripción  
Total 

Cantidad 
Cantidad 
Ejecutada %Avance 

Ejecutado 
sin IVA 

Subtotal Contratado 
sin IVA 

6.1 
Plan de capacitación, incluyendo las 
metodologías y  material  necesario 

                  
1.00  0.00 0%  $                                         -   $                         298,818,000  

7 
Operación del Sistema de Semáforos 
Inteligente 

                  
1.00    97%  $                    12,327,375,607   $                    12,673,314,000  

7.1 

Actividades de mantenimiento integral del 
SSI. 1er año 
- incluye Implementación  y gestión de 
Herramienta  tecnológica  de  gestión  del  
mantenimiento del Sistema de Semáforos 
Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

                  
1.00  408.00 100%  $                      2,351,008,000   $                      2,351,008,000  

7.2 

Actividades de mantenimiento integral del 
SSI. 2º Año 
- incluye Implementación  y gestión de 
Herramienta  tecnológica  de  gestión  del  
mantenimiento del Sistema de Semáforos 
Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

                  
1.00  757.00 96%  $                      7,557,601,602   $                      7,903,540,000  

7.3 

Actividades de operación y de coordinación 
de la implementación desde CGT del SSI. 
1er año y   2º año. 

                  
1.00  1.00 100%  $                      2,418,766,005   $                      2,418,766,000  

  
Actividades Modificatorio No. 3 y 
Adición No. 1     6%  $                          79,574,253   $                      1,227,604,568  

1MyO 

Modificatorio No. 3 y Adición No. 1.  
Operación y Mantenimiento integral por 
controlador de intersecciones SDM, 
Terceros y Nuevas 

              
100.00  91.00 31%  $                          69,956,432   $                         222,938,080  

1 
Instalación de Botón de Demanda Peatonal                

300.00  2.00 1%  $                               244,000   $                          36,600,000  

2 
Instalación Señal Sonora                

100.00  2.00 2%  $                               224,828   $                          11,241,400  

3 
Instalación Cable 4x16 o 3x16 AWG            

66,000.00  1913.00 3%  $                            4,761,457   $                         164,274,000  

4 

Instalación de Bases Provisionales (Incluye 
el traslado y colocación en los sitios donde 
la Secretaría Distrital de Movilidad lo 
requiera) 

                
50.00  1.00 2%  $                               353,676   $                          17,683,800  

5 

Instalación de Postes de semáforos 
(Incluye el traslados para instalación en 
sitios donde la Secretaría Distrital de 
Movilidad lo requiera, incluye todos los 
diferentes postes de semáforos usados en 
el sistema como los que tienen referencia 
T1, T1X, T2 de 2.5 a 6.5 metros). 

              
120.00  4.00 3%  $                               896,908   $                          26,907,240  

6 

Instalación y puesta en funcionamiento de 
Semáforos (Incluye el traslado de Todos 
los tipos de semáforos como Peatonales, 
Biciusuarios, Vehiculares (BRTs, 
vehiculares de 8 y 12 inch, semáforos de 4 
módulos).  

              
150.00  26.00 17%  $                            3,136,952   $                          18,097,800  

7 

Instalación y puesta en funcionamiento de 
Equipo de Control semafórico o controlador 
(Incluye el traslado para instalación en los 
sitios donde la Secretaría Distrital de 
Movilidad lo requiera e incluye la 
programación semafórica y la generación 
del Planeamiento de Tráfico). 

                
24.00  0.00 0%  $                                         -   $                         239,856,000  

8 

Instalación y puesta en funcionamiento de 
bajante eléctrica (para la acometida o para 
la llegada en equipo de control o 
Controlador. También incluye la cinta de 
fijación - cinta de acero bandit de 3/8” con 3 
Zunchadas). 

                
24.00  0.00 0%  $                                         -   $                            3,322,608  

9 

Instalación de Armario Tipo Armario 
Unificado de Comunicaciones y Energía 
(Armario Unificado de Comunicaciones y 
Energía) o los llamados tipo UPS (por la 
posibilidad de albergar en su interior UPS y 
baterías). Incluye la construcción de la caja 
de paso y su tapa y la respectiva fijación en 
espacio público con canalización a la 
bajante de la red eléctrica semafórica lo 

                
60.00  0.00 0%  $                                         -   $                         476,769,240  
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Cod  ITEM Descripción  
Total 

Cantidad 
Cantidad 
Ejecutada %Avance 

Ejecutado 
sin IVA 

Subtotal Contratado 
sin IVA 

cual no quedará a más de tres metros de 
distancia). 

10 

Instalación de Armario Tipo AUCE (Armario 
Unificado de Comunicaciones y Energía) o 
los llamados tipo UPS (por la posibilidad de 
albergar en su interior UPS y baterías). Sin 
incluir adecuaciones para fijación en sitio. 

                
15.00  0.00 0%  $                                         -   $                            9,914,400  

  
Actividades Modificatorio N° 4, adición 
N° 2 y prórroga N° 1     15%  $                      1,437,768,089   $                      9,328,135,530  

1 
Dirección del Proyecto                   

1.00  1.00 17%  $                          79,467,349   $                         476,804,094  

2 
Ingeniería de Tránsito                   

1.00  1.00 17%  $                          51,522,016   $                         309,132,096  

3 
Suministro de Repuestos para Bodega del 
SSI  

                  
1.00  1.00 17%  $                         262,752,150   $                      1,576,512,900  

4 

Actividades de mantenimiento integral del 
SSI.   
- incluye Implementación y gestión de 
Herramienta tecnológica de gestión del 
mantenimiento del Sistema de Semáforos 
Inteligente  
- Incluye los mantenimientos preventivos y 
correctivos.  

            
1,265.00  1222.00 16%  $                         939,414,944   $                      6,056,551,134  

5 
Actividades de operación y de coordinación 
desde CGT del SSI. 

                  
1.00  1.00 17%  $                         104,611,630   $                         627,669,780  

6 
Instalación de Botón de Demanda Peatonal                 

50.00  0.00 0%  $                                         -   $                            6,100,000  

7 
Instalación Señal Sonora                 

50.00  0.00 0%  $                                         -   $                            5,620,700  

8 
Instalación Cable 4x16 o 3x16 AWG           

66,000.00  0.00 0%  $                                         -   $                         164,274,000  

9 

Instalación de Bases Provisionales (Incluye 
el traslado y colocación en los sitios donde 
la Secretaría Distrital de Movilidad lo 
requiera) 

                
40.00  0.00 0%  $                                         -   $                          14,147,040  

10 

Instalación de Postes de semáforos 
(Incluye el traslados para instalación en 
sitios donde la Secretaría Distrital de 
Movilidad lo requiera, incluye todos los 
diferentes postes de semáforos usados en 
el sistema como los que tienen referencia 
T1, T1X, T2 de 2.5 a 6.5 metros). 

              
130.00  0.00 0%  $                                         -   $                          29,149,510  

11 

Instalación y puesta en funcionamiento de 
Semáforos (Incluye el traslado de Todos 
los tipos de semáforos como Peatonales, 
Biciusuarios, Vehiculares (BRTs, 
vehiculares de 8 y 12 inch, semáforos de 4 
módulos). 

              
360.00  0.00 0%  $                                         -   $                          43,434,720  

12 

Instalación y puesta en funcionamiento de 
Equipo de Control semafórico o controlador 
(Incluye el traslado para instalación en los 
sitios donde la Secretaría Distrital de 
Movilidad lo requiera e incluye la 
programación semafórica y la generación 
del Planeamiento de Tráfico). 

                  
1.00  0.00 0%  $                                         -   $                            9,994,000  

13 

Instalación y puesta en funcionamiento de 
bajante eléctrica (para la acometida o para 
la llegada en equipo de control o 
Controlador. También incluye la cinta de 
fijación - cinta de acero bandit de 3/8” con 3 
Zunchadas). 

                  
1.00  0.00 0%  $                                         -   $                               138,442  

14 

Instalación de Armario Tipo Armario 
Unificado de Comunicaciones y Energía 
(Armario Unificado de Comunicaciones y 
Energía) o los llamados tipo UPS (por la 
posibilidad de albergar en su interior UPS y 
baterías). Incluye la construcción de la caja 
de paso y su tapa y la respectiva fijación en 
espacio público con canalización a la 
bajante de la red eléctrica semafórica lo 
cual no quedará a más de tres metros de 
distancia). 

                  
1.00  0.00 0%  $                                         -   $                            7,946,154  

15 
Instalación de Armario Tipo AUCE (Armario 
Unificado de Comunicaciones y Energía) o 

                  
1.00  0.00 0%  $                                         -   $                               660,960  
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Cod  ITEM Descripción  
Total 

Cantidad 
Cantidad 
Ejecutada %Avance 

Ejecutado 
sin IVA 

Subtotal Contratado 
sin IVA 

los llamados tipo UPS (por la posibilidad de 
albergar en su interior UPS y baterías). Sin 
incluir adecuaciones para fijación en sitio. 

9 Total Sin IVA Contrato Inicial  $   123,473,562,191.00   $         145,441,178,650  
0 Total Sin IVA modificatorio No. 3 y Adición No. 1   $              79,574,253.00   $              1,227,604,568  

10 Total Sin IVA modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1   $              1,437,768,089   $              9,328,135,530  
11 Total sin IVA  $         124,990,904,533   $         155,996,918,748  
12 IVA  $           23,748,271,861   $           29,639,414,562  
13       Total con IVA  $         148,739,176,394   $         185,636,333,310  
15 %Ejecutado 80.10%   

*** El valor ejecutado mostrado en la tabla anterior difiere en cinco (5) pesos del valor mostrado más adelante referido a los pagos mensuales debido 
al redondeo que se hace en cada mes. 

Respecto a lo mostrado en la tabla anterior sobre el avance del Contrato Atípico 2017-1913, a 
continuación, se hacen las siguientes precisiones: 

o Desarrollo e Implementación de Plataforma Central SSI en CPD de SDM (Producción) 
y CPD de Operador (Respaldo). Este ítem fue implementado en lo que concierne a la 
instalación, pruebas, funcionamiento y recibo a satisfacción dela plataforma central de 
Producción, sin embargo, la instalación(de los diferentes elementos de software), 
pruebas, puesta en funcionamiento y recibo a satisfacción de la plataforma para el 
Centro de Procesos de Datos (CPD) de respaldo no se ha realizado dado que se está 
consolidando por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad del servicio de CPD con 
el operador del Sistema de Comunicaciones, por esta razón el avance del ítem es del 
del 85%. 

o El Plan de Transferencia de Conocimientos terminó el pasado 3 de septiembre, en su 
etapa 1, sin embargo, como el cierre del informe sigue apareciendo sin avance, debido 
a que está en revisión de la interventoría. 

o Sobre el ítem “Suministro, instalación y puesta en operación de Equipo de Control 
Semafórico” se precisa que el 15 de agosto de 2020 se terminó la instalación y puesta 
en operación de los 1165 controladores. 

o El ítem “Suministro y sustitución de lámparas halógenas o módulos luminosos LED por 
módulos luminosos LED para Semáforo” fue cumplido en su totalidad, mediante el cual 
se hizo el reemplazó de las antiguas bombillas halógenas o módulos luminosos LED 
que ya cumplieron su vida útil por nuevos módulos LED sin incluir el cambio del cuerpo 
de semáforo (estructura que aloja los módulos luminosos LED) que es el elemento 
adosado al POSTE. Este ítem difiere del reemplazo de semáforos LED, porque este 
último ítem si incluye el cambio total del semáforo es decir cuerpo y módulos LED, juntos 
como una unidad, debido a que en la ciudad se tenían semáforos obsoletos con cuerpo 
de Aluminio o en policarbonato en mal estado. Es de precisar que en los sitios donde 
se han instalado como reemplazo módulos luminosos LED, no se hace el cambio del 
semáforo (del cuerpo o estructura). 

o Ingeniería de Tránsito. Se refiere a una serie de actividades relacionadas con la 
ingeniería del tránsito para el óptimo diseño, implementación y funcionamiento del 
Sistema de Semáforos Inteligente relacionado con la operación de las intersecciones 
semaforizadas en términos de la programación semafórica. Este ítem está en desarrollo 
y a corte del 30 de septiembre tiene un avance del 75%. 

o Ingeniería de SSI. Este ítem corresponde al diseño de la plataforma central del Sistema 
de Semáforos Inteligente o lo que se denominó Definición de la Solución técnica del 
Sistema de Semáforos Inteligente lo que ya fue recibido a satisfacción en su totalidad 
por la Interventoría y ya está en producción mediante la cual se hace el control y gestión 
de todas las intersecciones semaforizadas de la Ciudad. 
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o Documentación del Proyecto. Corresponde a todos los documentos que soportan y 
describen el funcionamiento y operación del SSI como manuales y planos. Se han hecho 
entregas documentales las cuales han sido revisadas por la interventoría y están en 
atención de observaciones por parte del contratista. No han sido recibidos a satisfacción 
y buena parte de los documentos serán entregados al finalizar la prórroga No. 1, por lo 
tanto, no se muestran con avance a la fecha. 

o Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2º Año. El periodo en que se hacen las 
actividades correspondientes al segundo año, con la implementación de los 1165 
controladores nuevos, terminó el 31 de agosto de 2020, sin embargo, existe un remanen 
referido al mantenimiento preventivo que falta por terminar (debido a las afectaciones 
generadas por las medidas de mitigación de la pandemia) que se realizarán en el 
periodo de prórroga. 

o Modificatorio No. 3 y Adición No. 1.  Operación y Mantenimiento integral por controlador 
de intersecciones SDM, Terceros y Nuevas. Este ítem corresponde a la Operación y 
Mantenimiento del Sistema de intersecciones integradas al Sistema de Semáforos 
Inteligente en las que no se hizo el reemplazó de controladores, es decir están fuera del 
alcance del ítem de “Suministro, instalación y puesta en operación de Equipo de Control 
Semafórico” (mediante lo cual se instalaron 1165 controladores).  

o Los Ítems “Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal 
para complementar intersecciones semaforizadas existentes”, “Suministro, instalación y 
puesta en operación de semáforo LED  biciusuario para complementar intersecciones 
semaforizadas existentes”, “Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo 
sonoro (incluye botón) para complementar intersecciones semaforizadas existentes” y 
“Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal con contador 
regresivo para complementar intersecciones semaforizadas existente”, son los 
elementos usados para dotar de mobiliario a las intersecciones semaforizadas que van 
a ser complementadas con pasos peatonales, sonoros y/o biciusuarios, es decir, son 
elementos que se distribuyen según el diseño aprobado por la interventoría para los 240 
intersecciones a complementar con pasos peatonales, sonoros y/o biciusuarios. Su 
instalación está directamente relacionada con el ítem de Adecuación para 
complementar Intersecciones actuales con pasos peatonales, sonoros y/o biciusuarios. 

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

En este numeral se hace el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras versus los pagos realizados según la ejecución mostrada en el punto anterior 
con corte al 30 de septiembre de 2020. 

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos que fueron 
asignados cuando como vigencias futuras. 

Tabla 3. Recursos asignados al Contrato Atípico 2017-1913, incluye las vigencias futuras 
# CDP Fecha  Código  Concepto  CRP  Fecha Valor CRP 

1489 7/07/2017  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 1844 28/12/2017  $         32,250,000,000  
1 1/01/2018  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 1 1/01/2018  $         41,375,000,000  
2 1/01/2018  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2 1/01/2018  $         50,000,000,000  
5 3/01/2019  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2 3/01/2019  $         49,450,002,594  

1840 26/05/2020  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 1635 29/05/2020  $           1,648,787,935  
2880 18/08/2020   3-3-1-16-04-49-7578-000   Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá 2468 21/08/2020  $         11,100,481,281  

  Total Recursos :  $                  185,824,271,810  
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En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de pagos realizados. 

Tabla 4. Pagos realizados  

# 
Mes 

Ejecución 
CRP 

CRP 
Inicial 

CRP 
Inicial 

Vigencia 
 Valor CRP Inicial  

 Saldo CRP 
Inicial 

Acumulado   
Valor Ejecutado Retegarantia Descuento ANS Valor Pagado Res/Orden P/Factura 

3 
Mes 3 
(nov-18) 1844 1844 2017 $ 32,250,000,000  $ 31,841,542,877  $426,371,909  $17,914,786  $-  $408,457,123  16554 

4 
Mes 4 
(dic-18) 1844 1844 2017   $31,759,822,622  $85,304,477  $3,584,222  $-  $81,720,255  16533 

5 
Mes 5 
(ene-19) 

Pasivo Exigible 
CRP: 310 1844 2017   $31,172,160,672  $613,436,597  $25,774,647  $-  $587,661,950  

• Resolución 082  
• Orden 23 
• Factura 0003 

6 
Mes 6 
(feb-19) 

Pasivo Exigible 
CRP: 541 1844 2017   $30,554,603,336  $644,643,184  $27,085,848  $-  $617,557,336  

• Resolución 126 
•  Orden 302 
• Factura 0004 

7 
Mes 7 
(mar-19) 

Pasivo Exigible 
CRP: 1023 1844 2017   $ 29,172,196,090  $1,443,039,143  $ 60,631,897  $-  $1,382,407,246  

• Resolución 154 
•  Orden 864 
• Factura 0006 

8 
Mes 8 
(abr-19) 

Pasivo Exigible 
CRP: 1492 1844 2017   $23,854,044,953  $5,551,403,380  $ 233,252,243  $-  $5,318,151,137  

• Resolución 208 
•  Orden 1900 
• Factura 0006 

9 
Mes 9 
(may-19) 

Pasivo Exigible 
CRP: 1644 1844 2017   $22,979,827,391  $912,560,438  $38,342,876  $-  $874,217,562  

• Resolución 277 
•  Orden 3317 
• Factura 0007 

10 
Mes 10 
(jun-19) 

Pasivo Exigible 
CRP: 1772 1844 2017   $16,462,784,676  $ 6,802,877,922  $ 285,835,207  $-  $6,517,042,715  

• Resolución 331 
•  Orden 4824 
• Factura 0008 

11 
Mes 11 
(jul-19) 

Pasivo Exigible 
CRP: 1786 1844 2017   $6,983,688,700  $ 9,894,845,800  $415,749,824  $-  $ 9,479,095,976  

• Resolución 357 
•  Orden 6327 
• Factura 0009 

12 
Mes 12 
(ago-19) 

Pasivo Exigible 
CRP: 1826 1844 2017   $-  $ 6,983,688,700   NA   NA  $ 6,983,688,700  

• Resolución 387 
•  Orden 7773 
• Factura 0010 

12 
Mes 12 
(ago-19) 2 2 2019 $ 49,450,002,594  $43,928,365,982  $ 6,082,253,343  $548,989,161  $ 11,627,570  $5,521,636,612  

•  Orden 7776 
• Factura 0010 

13 
Mes 13 
(sep-19) 1 1 2018 $41,375,000,000  $32,150,333,697  $ 9,629,256,930  $ 404,590,627  $-  $ 9,224,666,303  

•  Orden 13751 
• Factura 0011 

14 
Mes 14 
(oct-19) 1 1 2018   $20,191,811,468  $12,483,018,818  $ 524,496,589  $-  $ 11,958,522,229  

•  Orden 13785 
• Factura 0012 

15 
Mes 15 
(nov-19) 1 1 2018   $11,819,207,715  $8,739,823,216  $367,219,463  $-  $ 8,372,603,753  

•  Orden 13798 
• Factura 0013 

16 
Mes 16 
(dic-19) 1 1 2018   $8,253,068,488  $ 3,722,548,842  $156,409,615  $-  $3,566,139,227  

•  Orden 13810 
• Factura 0014 

17 
Mes 17 
(ene-20) 

Pasivo Exigible 
CRP: 431 1 2018   $-  $ 8,253,068,488   NA  $-  $ 8,253,068,488  

• Resolución 018 
• Orden 20 
• Factura FVE-102 

17 
Mes 17 
(ene-20) 

Pasivo Exigible 
CRP: 432 2 2018 $ 50,000,000,000  $45,939,003,732  $4,601,086,828  $ 540,090,560  $-  $ 4,060,996,268  

• Resolución 018 
• Orden 20 
• Factura FVE-102 

18 
Mes 18 
(feb-20) 

Pasivo Exigible 
CDP: 1433 
CRP: 1019 2 2018   $35,287,538,891  $11,118,634,352  $467,169,511  $-  $10,651,464,841  

• Resolución 028 
• Orden 464 
• Factura FVE-103 

19 
Mes 19 
(Mar-20) 

Pasivo Exigible 
CDP: 1669 
CRP: 1391 2 2018   $ 28,351,549,133  $7,240,199,835  $304,210,077  $-  $ 6,935,989,758  

• Resolución 044 
• Orden 1542 
• Factura FVE-104 

20 
Mes 20 
(Abr-20) 

Pasivo Exigible 
CDP: 1828 
CRP: 1555 2 2018   $26,032,470,595  $ 2,420,792,509  $ 101,713,971  $-  $2,319,078,538  

• Resolución 061 
• Orden 3004 
• Factura FVE-105 

20 
Mes 21 
(May-20) 

Pasivo Exigible 
CDP: 1852 
CRP: 1641 2 2018   $ 17,696,341,226  $8,701,749,078  $365,619,709  $-  $8,336,129,369  

• Resolución 080 
• Orden 5705 
• Factura FVE-106 

21 
Mes 22 
(Jun-20) 

Pasivo Exigible 
CDP: 2614 
CRP: 1780 2 2018   $ 10,376,976,601  $ 7,640,389,389  $321,024,764  $-  $7,319,364,625  

• Resolución 89 
• Orden 6723 
• Factura FVE-108 

22 
Mes 23 
(Jul-20) 2 2 2019   $ 36,229,201,516  $ 8,537,340,309  $358,711,778  $-  $7,699,164,466  • Factura FVE-110 

23 
Mes 23 
(Jul-20)   1635 2020 $ 1,648,787,935    $36,592,595  $1,537,504  $-  $514,519,156  • Factura FVE-110 

  
Mes 24 
(Ago-20) 

Pasivo Exigible 
CDP: 3033 
CRP: 2638 2 2018   $ 2,987,251,117  $7,713,836,251  $324,110,767  $-  $ 7,389,725,484  

• Resolución 107 
• Factura FVE-111 

  
**Mes 25 
(Sep-20)         $8,460,414,067  $ 355,479,583  $-  $8,104,934,484    

**El Pago de septiembre de 2020 está en revisión de la interventoría para gestionar los pagos respectivos con cargo a los Certificado de Registro 
Presupuestal asignados del proyecto. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de las adiciones generadas incluyendo la prórroga 
del contrato. 

Tabla 5. Resumen del Contrato Atípico 2017-1913  
Referencia Contrato Atípico 2017-1913 Valor Ejecutado Valor total del contrato 

Total Sin IVA Contrato Inicial  $   123,473,562,191.00   $         145,441,178,650  
Total Sin IVA modificatorio No. 3 y Adición No. 1  $              79,574,253.00   $              1,227,604,568  

Total Sin IVA modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1  $              1,437,768,089   $              9,328,135,530  
Total sin IVA  $         124,990,904,533   $         155,996,918,748  

IVA  $           23,748,271,861   $           29,639,414,562  
Total con IVA  $         148,739,176,394   $         185,636,333,310  

%Ejecutado 80.10%   

6 CONCLUSIONES 

Con corte al 30 de septiembre de 2020, se ha logrado la ejecución parcial del 80.10% de los 
recursos asignados al Contrato Atípico 2017-1913 incluyendo la modificatorio No. 3 y Adición 
No. 1 y la modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1.  

Debido a diferentes circunstancias se afectó la ejecución del Contrato Atípico 2017-1913 y la 
Secretaría Distrital de Movilidad encontró procedente realizar el modificatorio N° 4, adición N° 
2 y prórroga N° 1, con lo cual se prorrogó el plazo de ejecución en seis (6) meses más. 

El contrato contempla una serie de actividades de diferentes áreas de la ingeniería (los ítems 
del contrato involucran áreas de la ingeniería civil, eléctrica, electrónica, desarrollo de software, 
tecnologías de la informática y las comunicaciones entre otras) lo que se traduce en un proyecto 
con objeto complejo que ha demando esfuerzos importantes de las partes en su ejecución. Esto 
es entendible considerando que el proyecto consiste en renovar el Sistema de Semaforización 
de la Ciudad. 

Aunado a lo anterior, el contrato fue afectada por las restricciones y limitaciones generadas por 
las medidas de mitigación tomadas a nivel distrital y nacional para controlar la pandemia por el 
coronavirus (COVID-19). 

Se ha solicitado a la Interventoría hacer revisión de los ítems que presentaron atraso en el plazo 
inicial del proyecto y de encontrarlo procedente tomar las medidas respectivas e informar a la 
Secretaría Distrital de Movilidad de considerar si hay algún tipo de posible incumplimiento de 
las obligaciones contractuales y de esta forma dar continuidad a los procesos establecidos. 

 


