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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD  

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022 

CONTRATO DE CONSULTORÍA SDM 2021-2487 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de enero de 2022 
del Contrato de Consultoría SDM 2021-2487 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO GIS 
SEGURIDAD VIAL y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por 
objeto realizar la “CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 

INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA O LOTE CUATRO – ORIENTAL. 
 
 
1. OBJETIVO DEL INFORME 

 
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de enero del año 2022 con énfasis en el estado 
financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoría SDM-2021- 2487 
para el diseño integral de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad. 
 
Objetivos Específicos del Informe 

 
• Relacionar el avance del Contrato de Consultoría SDM-2021-2487 con corte al 30 de 

enero de 2022, en cada una de las etapas definidas para la ejecución del proyecto de 
diseño de señalización vial en la ciudad. 

 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de enero de 2022 relacionando 

los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2487 
 
A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de enero de 2022. 
 

Tabla No. 1. Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2487 

OBJETO 
“CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 
INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA CUARTA (4) – ORIENTAL. 
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CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

2283 28/07/2021 $ 849.530.885 2021  

7 04/01/2022 $ 5.045.230.262 2022  

23 30/07/2021 $ 5.045.678.075 2023  

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

CRPs  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

2458 17/11/2021 $ 169.906.177  2021  

18 10/01/2022 $ 1.009.131.553 2022  

36 17/11/2021 $ 1.009.135.615 2023  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

El valor del Contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($2.188.173.345) M/CTE, equivalentes a 
2.408,48 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2021, suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  
 
Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 
($169.906.177) M/CTE INCLUIDO IVA. 
 
Para la vigencia 2022: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.009.131.553) M/CTE 
INCLUIDO IVA. 
 
Para la vigencia 2023: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.009.135.615) M/CTE INCLUIDO 
IVA.  
 
Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos 
directos o indirectos derivados para la ejecución del contrato de consultoría , 
tales como sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal profesional, 
técnico, administrativo, auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías 
en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquiler, 
trabajo nocturno, trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, 
impuestos y en general todos los gastos requeridos para el cabal 
cumplimiento de la actividad contratada.  
 
Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista, se aplicarán 
de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona 
Natural, Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen Simplificado, Gran 
Contribuyente y Autorretenedor, de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, 
ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. 
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.  

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de VEINTISEIS (26) 

MESES, contados a partir del acta de inicio. 

FECHA DE INICIACIÓN: 20 de diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de febrero de 2024 
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CONTRATISTA: CONSORCIO GIS SEGURIDAD VIAL 

IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.534.497-7 

SUPERVISOR: JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO 

 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación SDM-CMA-094-2021, los 
cuales hacen parte integral del Contrato.  
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus 
propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor se obliga a Elaborar diseños integrales de señalización en áreas o zonas de influencia 
correspondientes a la zona o lote CUATRO (4) ORIENTE, en los cuales se identifiquen, analicen y 
propongan dispositivos para la regulación del tránsito enfocados en mejorar las condiciones de 
movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios más vulnerables en 
puntos críticos considerados de alta siniestralidad vial.  
 
Las actividades inherentes al proceso de diseños integrales para el presente contrato, 
corresponden al diseño de la señalización vertical de pedestal, señalización horizontal y 
dispositivos de señalización contemplados en el Capítulo 5 de la Resolución 1885 de 2015 “Por la 
cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del 
tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los numerales 5.10, 5.11 y 
5.12.  
 
Los diseños de señalización y dispositivos de seguridad vial se realizarán sobre el espacio público 
y/o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, 
andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros). 
 
4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio de corte el 1 de enero de 2022 y se desarrolla hasta el 30 de 
enero de 2022; desde la SDM – Subsecretaría de Gestión de la Movilidad – Dirección de Ingeniería 
de Tránsito – Subdirección de Señalización se asignó a través de la Supervisión, para la 
elaboración de diseños de señalización de zonas de influencia correspondientes a los siguientes ID 
de diseño: 
 

• Asignación 1: 

− EX_17_033_1881_12_V5 

− EX_17_035_1881_12_V6 

− EX_16_178_1249_11_V5 
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− EX_03_061_1249_11_V5 
 

• Asignación 2: 

− EX_16_045_1556_10_V8 

− EX_16_006_1249_11_V6 

− EX_14_100_1881_12_V5 

− EX_14_101_1881_12_V5 

− CPS_941_EM_19_111_V24 

− EX_15_002_1561_10_V4 

− EX_14_001_2487_21_V2 y EX_14_090_1249_11_V12 

− EX_15_032_1561_10_V4 

− MV_16_116_1747_10_V18 

− EX_16_188_1881_12_V2 

− EX_15_96_1867_12_V6 

− EX_15_005_1561_10_V4 
 

• Asignación 3: 

− EX_02_001_1207_16_V2 

− EX_02_002_2847_21_V2 

− EX_02_033_1556_10_V22 

− EX_02_038_1556_10_V19 

− EX_02_179_1881_12_V3 

− EX_02_185_1881_12_V7 

− EX_02_356_946_10_V6 

− MV_02_190_1556_10_V4 

− MV_03_010_V25 

− EX_03_066_1881_12_V3 

− EX_03_078_1881_12_V4 

− EX_03_085_1881_12_V2 
 

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Consultor con 
respecto a cada asignación son los siguientes: 
 
Asignación 1: se ha culminado la etapa de inventario para las cuatro zonas de influencia 
contenidas aquí. Estos inventarios fueron aprobados por la SDM. Además, se ha radicado el 
diseño integral de señalización del ID EX_16_178_1249_11_V5. Se avanza en la etapa del diseño 
integral de señalización de los ID: 
 

− EX_17_033_1881_12_V5 

− EX_17_035_1881_12_V6 

− EX_03_061_1249_11_V6 
 
Asignación 2: se ha recopilado el material fotográfico y fílmico de los 13 ID contenidos en esta 
asignación. Se han enviado para revisión de la SDM, las zonas de influencia que corresponde a los 
siguientes ID: 
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− EX_16_188_1881_12_V2 

− CPS_941_EM_19_111_V24 

− EX_15_002_1561_10_V4 

− EX_15_005_1561_10_V4 

− EX_15_032_1561_10_V4 

− EX_15_96_1867_12_V6 

− EX_14_100_1881_12_V5 

− EX_16_006_1249_11_V6 

− MV_16_116_1747_10_V18 
 

De las cuales se ha aprobado: 
 

− EX_16_188_1881_12_V2 
 

Las siguientes zonas de influencia se encuentran en etapa de revisión de material fotográfico y 
fílmico para su incorporación en la actualización del inventario en planos: 
 

− EX_14_001_2487_21_V2 

− EX_14_090_1249_11_V12 

− EX_16_045_1556_10_V8 

−  
Asignación 3: contiene 12 zonas de influencia, de las cuales 5 son prioritarias por compromisos de 
la SDM. Estas zonas de influencia se relacionan con los siguientes ID: 
 

− EX_02_001_1207_16_V2 (Prioridad) 

− EX_02_002_2847_21_V2 

− EX_02_033_1556_10_V22 (Prioridad) 

− EX_02_038_1556_10_V19 

− EX_02_179_1881_12_V3 

− EX_02_185_1881_12_V7 

− EX_02_356_946_10_V6 (Prioridad) 

− MV_02_190_1556_10_V4 

− MV_03_010_V25 

− EX_03_066_1881_12_V3 (Prioridad) 

− EX_03_078_1881_12_V4 (Prioridad) 

− EX_03_085_1881_12_V2 
 

Se adelantan visitas en campo para atender con agilidad estos compromisos. 
 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPESTALES – CRP 

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras, aclarando que al 30 de enero de 2022 aún no se han realizado pagos teniendo 
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en cuenta que el primer corte contractual se venció el día 19 de enero de 2022 y está en proceso 
de revisión por parte de la SDM. 

 
De acuerdo con lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 

 
Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 

CDP 
CRP FECHA 

VALOR X 

VIGENCIA 

APROBADO 

VALOR TOTAL 

2283 28/07/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 
y Equipo 

2021 2458 17/11/2021 $169.906.177  $169.906.177  

7 04/01/2022 133011604490000007587 
Maquinaria y 

Equipo 
2022 18 10/01/2022 $1.009.131.553 $1.009.131.553  

23 30/07/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 
y Equipo 

2023 36 17/11/2021 $1.009.135.615  $1.009.131.615 

Total = $2.188.169.283 

 
A continuación, y con corte al 30 de enero de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de 
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 

CRP 
CRP FECHA 

VIGENCIAS 

FUTURAS 

VALOR X 

PAGADO 
SALDO CRP 

2021 2458 17/11/2021 $169.906.177  $0.00 $169.906.177  

2022 18 10/01/2021 $1.009.131.553  $0.00 $1.009.131.553  

2023 36 17/11/2021 $1.009.135.615 $0.00 $1.009.131.615 

Total = $2.188.169.345 

 
Es preciso aclarar que la cuenta de cobro correspondiente a la fecha de corte del 19 de enero de 
2022, aún se encuentra en proceso de validación, por consiguiente, los valores están pendiente 
por pago y se relacionan de acuerdo con las vigencias correspondientes a continuación: 

 
Tabla No. 4 Facturación por vigencias para la cuenta de cobro 1 con corte a 19 de enero de 2022 

 
VIGENCIA 2022 2021 TOTAL 

VALOR $14.190.268 $1.417.503 $15.607.771 

 

El valor total para la cuenta que se radicó es de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($15.607.771 COP). 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestra el análisis financiero con corte al 
30 de enero de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla No. 5 Estado del Contrato con corte al 30 de enero de 2021 
# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato $2.188.173.345 

2 Valor Ejecutado $ 15.607.771 

3 Saldo por Ejecutar $ 2.172.565.574 

4 Valor pagado $0.00 

5 Saldo CRP 2458 vigencia 2021 $169.906.177 

6 Saldo CRP 18 vigencia 2022 $1.009.131.553 

7 Saldo CRP 36 vigencia 2023 $1.009.131.615 
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6. CONCLUSIONES 
 
Con corte al 30 de enero de 2022, la Supervisión del contrato realizó tres (3) asignaciones al 
consultor, de acuerdo con las siguientes fechas: 
 

• Asignación 1: 22 de diciembre de 2022 

• Asignación 2: 14 de enero de 2022 

• Asignación 3: 25 de enero de 2022 
 
De esta manera se cuenta con un total de veintinueve (29) zonas de influencia asignadas al 
consultor, para su respectivo diseño de señalización.  
Por parte del consultor se adelantan trabajos en etapa de actualización de inventario de las 
siguientes veinticuatro (24) zonas de influencia: 
 

• Asignación 2: 
 

− EX_16_045_1556_10_V8 

− EX_16_006_1249_11_V6 

− EX_14_100_1881_12_V5 

− EX_14_101_1881_12_V5 

− CPS_941_EM_19_111_V24 

− EX_15_002_1561_10_V4 

− EX_14_001_2487_21_V2 y EX_14_090_1249_11_V12 

− EX_15_032_1561_10_V4 

− MV_16_116_1747_10_V18 

− EX_15_96_1867_12_V6 

− EX_15_005_1561_10_V4 
 

• Asignación 3: 
 

− EX_02_001_1207_16_V2 

− EX_02_002_2847_21_V2 

− EX_02_033_1556_10_V22 

− EX_02_038_1556_10_V19 

− EX_02_179_1881_12_V3 

− EX_02_185_1881_12_V7 

− EX_02_356_946_10_V6 

− MV_02_190_1556_10_V4 

− MV_03_010_V25 

− EX_03_066_1881_12_V3 

− EX_03_078_1881_12_V4 

− EX_03_085_1881_12_V2 
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Se ha radicado la facturación con corte del 19 de enero de 2022 la cual contempla la 
aprobación de la Etapa 1: Inventario - Información base para la elaboración del diseño - Visita 
técnica de inspección para el ID EX_16_178_1249_11_V5 con una extensión de 31,30 
hectáreas, lo cual corresponde a QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL 
SETESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 15.607.771 COP). Los cuales se discriminan de 
la siguiente manera para la facturación correspondiente al mes de reporte: 
 

- Vigencia 2021: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS 
TRES PESOS ($1.417.503 COP). 
 

- Vigencia 2022: CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS ($14.190.268 COP) 

 
 
 

http://www.movilidadbogota.gov.co/

