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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2015 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de enero de 
2022 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2015 correspondiente a las actividades 
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado 
entre el CONSORCIO INTER MOVILIDAD y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – 
SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS 
DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE.”  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de enero del año 2022 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-
2021-2015 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-2021-2022 para el 
suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 con corte al 30 de 
enero de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte al 30 de enero de 2022 relacionando 
los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2015  
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución 
del contrato con corte al 30 de enero de 2022. 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 
CONTRATO No. SDM-2021-2015 
OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES 
"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 
D.C." - ZONA CENTRO NORTE 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1681 19/04/2021  $   4.466.297.584,00  2021 

11 10/03/2021  $   11.006.732.000,00  2022 

11 10/03/2021  $   11.006.732.000,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1919 27/07/2021 $ 616.182.000 2021 

19 28/07/2021 $ 1.523.201.904 2022 

19 28/07/2021 $ 1.568.897.961 2023 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($3.708.281.865), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, 
equivalentes a 4.081,64 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
(2021). 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2022. 

FECHA DE INICIACIÓN: 28 de Julio de 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de diciembre de 2023 
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER MOVILIDAD  
IDENTIFICACION: NIT: 901.497.881 
CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 

CONTRATO SDM-2021-2022 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. No. 
SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación 
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 
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4. AVANCE DEL PROYECTO 
 

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con 
Interventoría SDM-2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el 
corte mensual a 30 de enero de 2022; desde la SDM se encuentran asignados a través del 
Contrato de Interventoría, la implementación y desarrollo de Zonas Escolares en la 
Localidad de Los Mártires, Diseño EX_14_101_1881_12 en el tramo cuadrante comprendido 
entre la KR 24A hasta la KR 18 entre la CL 3 y la AC 1. Adicionalmente se encuentra en 
ejecución el Diseño MV_13_001_1313_17 como malla vial principal de la ciudad con 
presencia de transporte público y vía de comunicación al Aeropuerto El Dorado de Bogotá 
en el tramo comprendido entre la Carrera 40 y la Avenida Carrera 68, asi como la Variante 
de la Avenida Calle 13 MV_09_006 y el diseño EX_09_195_1881_12 Ciclorruta AK 103 
entre AC 24 y AC 26 y Medidas de reducción de velocidad AK 103 x AC 26. 
 

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
SDM-2021-2022 con el seguimiento y control de la Interventoría SDM-2021-2015 
corresponden con las siguientes actividades: 
 

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y 
horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022 

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 
ENERO DE 2022 KR 24A hasta KR 18 entre CL 3 

y AC 1.  
ZONAS ESCOLARES, PASOS 
PEATONALES, ZONAS 
RESIDENCIALES 
ID_ EX_14_101_1881_12  

 Suministro y aplicación 
imprimante acrílico negro.                                                                                         
Suministro y aplicación de 
pintura plástico en frio para 
marcas viales con micro esfera. 

ENERO DE 2022 Calle 17 entre la Carrera 90 y la 
Carrera 120.  
ZONAS ESCOLARES, PASOS 
PEATONALES, ZONAS 
RESIDENCIALES 
ID_ MV_09_006 

 Suministro y anclaje de 
estoperoles plásticos con 
espigo.    

ENERO DE 2022 Avenida Calle 26 entre la 
Carrera 40 y la Avenida Carrera 
68.  
CORREDOR DE MOVILIDAD 
PRINCIPAL, PASOS 
PEATONALES, ZONAS 
RESIDENCIALES, 
ID_ MV_13_001_1313_17 

 Suministro y aplicación 
imprimante acrílico negro.                                                 
Suministro y Aplicación de 
pintura en plástico en frio 
metilmetacrilato de 12 cm con 
micro esfera.                                                                                                                
Suministro y aplicación de 
pintura plástico en frio para 
marcas viales con micro esfera.                                                                                              
Suministro y aplicación 
imprimante acrílico negro 15 cm 

ENERO DE 2022 AK 103 hasta AK 100 entre AC 
26 y AC 24 
EX_09_195_1881_12 ZONAS 
ESCOLARES,  CICLORRUTA, 
MED. GESTIÒN 

 Suministro y aplicación 
imprimante acrílico negro.                                                                                                   
Suministro y aplicación de 
pintura plástico en frio para 
marcas viales con micro esfera. 
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Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato 
SDM-2021-2015, con corte mensual a 30 de enero de 2022. 
 

Tabla No. 3 Avance del Proyecto  

 
 
 

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, con corte al 30 de enero de 2022. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 
 
 

VR INICIAL CTO 
INTERVENTORIA 3.708.281.865$                         

VR ADICION

VR TOTAL 3.708.281.865$                         

CUENTA No. PERIODO A FACTURAR
VALOR 40% 

MENSUAL FIJO
%  AVANCE OBRA 

DEL PERIODO 
VALOR 50% AVANCE 

DE OBRA

VALOR A DESCONTAR 
A LA INTERVENTORIA  

EN EL PERIODO 
VALOR A  FACTURAR SALDO POR FACTURAR CUENTA PAGADA/ EN TRAMITE

1 28/07/2021 - 27/08/2021 51.148.715$            3,30% 61.194.855$            -$                                  112.343.571$                                    3.595.938.294$                                    PAGADA

2 28/08/2021 - 27/09/2021 51.148.715$            3,40% 63.106.399$            -$                                  114.255.114$                                    3.481.683.181$                                    PAGADA

3 28/09/2021 - 27/10/2021 51.148.715$            3,76% 69.634.854$            -$                                  120.783.570$                                    3.360.899.611$                                    PAGADA

4 28/10/2021 - 27/11/2021 51.148.715$            3,53% 65.496.138$            -$                                  116.644.853$                                    3.244.254.757$                                    PAGADA

5 28/11/2021 - 27/12/2021 51.148.715$            3,81% 70.698.373$            -$                                  121.847.088$                                    3.122.407.669$                                    EN TRAMITE

6 28/12/2021 - 27/01/2022 51.148.715$            4,57% 84.642.193$            -$                                  135.790.908$                                    2.986.616.762$                                    EN TRAMITE

7

8

9

10

306.892.292$          22,37% 414.772.811$          -$                                  721.665.103$                                    2.986.616.762$                                    

VALOR 40% 
MENSUAL FIJO

VALOR 50% AVANCE 
DE OBRA

A FAVOR DE LA SDM
VALOR 10% RETENCION 

LIQUIDACIÓN
TOTAL EJECUTADO CONTRATO

1.483.312.746$       1.854.140.933$       -$                                  370.828.187$                                    721.665.103$                                       

  VALOR EJECUTADO 
EN EL MES  POR 

COMPONENTE CTO 
INTEGRAL  % EJECUTADO 

COMPONENTES PARA EL COBRO DE 
INTERVENTORÍA

VALOR A COBRAR POR LA 
INTERVENTORÍA

VALOR COMPONENTE DE OBRA CONTRATO INTEGRAL No. 2021-2022 $ 17.829.038.350 813.901.937$               4,57% 50% AVANCE OBRA 84.642.193$                                

VALORL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  No. 2021-2015 $ 3.708.281.865 40% MENSUAL FIJO 51.148.715$                                
VALOR A COBRAR POR 
INTERVENTORIA  CTO No. 2021-2015 135.790.908$                              

 VALORES A DESCONTAR -$                                                

VALOR TOTAL A COBRAR MES 5 135.790.908$                              

TOPES MAXIMO

ANEXO   CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL  Y ACUMULADO  CUENTA No. 6 TOTAL ACUMULADO

 INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2021-2015

CONTRATO  INTERVENTORIA 

TOTALES  VALOR CONTRATO 

RESUMEN VALORES DEL CONTRATO DE OBRA  INTEGRAL  Y DEL CONTRATO DE 
IINTERVENTORIA



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 5 de 6              
Secretaría Distrital de Movilidad 
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras 
CDP FECHA 

DE CDP 
CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 

CDP 
CRP FECHA VALOR X 

VIGENCIA 
APROBADO 

VALOR TOTAL 

1681 19/04/2021 133011604490000007587 Semaforización 2021 1919 27/07/2021 $616.182.000 $616.182.000 
11 10/03/2021 133011604490000007587 Semaforización 2022 19 28/07/2021 $1.523.201.904 $1.523.201.904 
11 10/03/2021 133011604490000007587 Semaforización 2023 19 28/07/2021 $1.568.897.961 $1.568.897.961 

        $3.708.281.865 

 
En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución 
mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y 
relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras. 
 

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 
 

 
 

*** Las cuentas del mes de diciembre de 2021 y enero de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, 
según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
A continuación, y con corte al 30 de enero de 2022, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados 
VIGENCIA 

CRP 
CRP FECHA VIGENCIAS 

FUTURAS 
VALOR X PAGADO SALDO CRP 

2021 1919 27/07/2021 $616.182.000 $112.343.570  
$114.255.114  
$120.783.569 
$116.644.853 

$121.847.088*** 
$30.307.806*** 

 

$152.154.894 

2022 19 28/07/2021 $1.523.201.904 $ 105.483.102 $1.523.201.904 
2023 19 28/07/2021 $1.568.897.961 $0.00 $1.568.897.961 

   $3.708.281.865  $3.481.683.181 

 
*** Las cuentas del mes de diciembre de 2021 y enero de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, 
según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

MES EJEC. CRP INICIAL VIGENCIA
VALOR CRP

INICIAL

SALDO CRP 
INICIAL

ACUMULADO
VALOR EJECUTADO RETEGARANTIA

DESCUENTOS 
EFECTUADOS

VALOR PAGADO
ORDEN PAGO / 

FACTURA
FECHA

Agosto 2021
Mes 1

1919 2021 $ 616.182.000 $ 616.182.000 N/A $ 6.740.614 95.218.256 3000638493 22/09/2021

Agosto 2021
Mes 1

1919 2021 $ 616.182.000 $ 616.182.000 N/A $ 1.888.127 8.496.573 3000680620 5/10/2021

Septiembre 
2021
Mes 2

1919 2021 $ 616.182.000 $ 503.838.430 $ 114.255.114 N/A $ 9.727.658 114.255.114 3000744978 21/10/2021

Octubre 2021
Mes 3

1919 2021 $ 616.182.000 $ 389.583.316 $ 120.783.569 N/A $ 9.784.485 120.783.569 3000828746 19/11/2021

Noviembre 
2021
Mes 4

1919 2021 $ 616.182.000 $ 268.799.747 $ 116.644.853 N/A $ 9.449.213 107.195.640 3000915786 16/12/2021

Diciembre 2021
Mes 5

1919 2021 $ 616.182.000 $ 152.154.894 $ 121.847.088 N/A EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE XX/XX/XXXX

Enero 2022
Mes 6

1919 2021 $ 616.182.000 $ 152.154.894 $ 30.307.806 N/A EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE XX/XX/XXXX

Enero 2022
Mes 6

19 2021 $ 1.523.201.904 $ 1.523.201.904 $ 105.483.102 N/A EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE XX/XX/XXXX

$ 112.343.570
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De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte 
del 30 de enero de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los 
recursos asignados: 
 

Tabla No. 5 Estado del Contrato con corte al 30 de Enero de 2022 
# ITEMS VALORES 
1 Valor del Contrato  $3.708.281.865 
2 Valor Ejecutado $112.343.570  

$114.255.114  
$120.783.569 
$116.644.853 

$121.847.088*** 
$135.790908*** 

 

3 Saldo por Ejecutar  $3.244.254.759 
4 Valor pagado  $464.027.106 
5 Saldo CRP 1919 $152.154.894 
6 Saldo CRP 19 $1.523.201.904 
7 Saldo CRP 19 $1.568.897.961 

 
*** Las cuentas del mes de diciembre de 2021 y enero de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, 
según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Con corte al 30 de enero de 2022, en el Marco del Contrato SDM-2021-2022 se realizó 
implementación de los Componentes vertical y horizontal Localidad de Los Mártires Sector 
de Santa Isabel como Proyecto de Zonas Escolares. De igual manera en la Localidad de 
Fontibón en la Variante de la AC 13 como complemento al proyecto de señalización de este 
corredor principal, junto con el proyecto de Corredor de Movilidad de la AC 26 entre la 
Carrera 40 y la Avenida Carrera 68, además de lo correspondiente con el ID 
EX_09_195_1881_12; realizándose el Control e Interventoría a través del Contrato SDM-
2021-2015. 
 
Se continua con inspecciones de zonas de desarrollo para señalización en las localidades 
de Puente Aranda, Fontibón y Los Mártires.  
 
 
 


