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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2013 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de DICIEMBRE de 
2023 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2013 correspondiente a las actividades llevadas a 
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO SV BOGOTÁ y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene 
por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 2) 
 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023 con énfasis en el estado 
financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013, 
quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2020 (CONSORCIO MYSV-OINCO) para el 
suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad. 
 
Objetivos Específicos Del Informe 
  

• Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013 con corte al 30 de 
DICIEMBRE de 2023, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2020 en cada 
uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e 
implementación de señalización vial en la ciudad.  

 

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de DICIEMBRE de 2023 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2013  
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023: 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 
 

CONTRATO No. SDM-2021-2013 

OBJETO “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO 
ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 2) ZONA 
ORIENTE - NORTE 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1681 19/04/2021  $   4.466.297.584,00  2021 

8 04/01/2022  $   10.661.770.575,00  2022 

21 01/01/2023 $   5.723.395.000 2023 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1922 28/07/2021 $616.030.555,00 2021 

10 10/01/2022 $1.522.827.529,00 2022 

46 02/01/2023 $1.568.512.333,00 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRES MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($3.707.370.417), Incluido 
IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,60 SMLMV para 
el año de suscripción del contrato (2021). 
 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo 
con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2013 
 

FECHA DE INICIACIÓN: 17 de agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de enero de 2024 

INTERVENTOR CONSORCIO SV BOGOTÁ 

IDENTIFICACION: NIT: 901.499.776 

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO MYSV - OINCO 
CONTRATO SDM-2021-2020 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los 
cuales hacen parte integral del presente contrato.  
 
El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente 
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y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, 
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. De conformidad con el proceso 
de selección adelantado, al Interventor corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) 
zona(s) o lote(s): LOTE 2- ORIENTE NORTE. 
 
El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
 
Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato 
de las obras conexas al contrato 2021-2020, el cual se desarrollará en las localidades de Santafé, 
la Candelaria y Chapinero y sobre el corredor de la Carrera 7, que se muestran de forma 
esquemática en la Ilustración1. 
  
Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., 
en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por 
la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para 
la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad. 
 
No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico 
Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial 
o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es 
responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada. 
 
Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el 
cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito) y el 
Subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la 
interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad 
para el contrato de interventoría. 
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Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la 
interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos 
preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-033-2021 y SDM-
CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde 
se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial. 
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Tabla No. 2 – Diseños asignados (IDS) para implementación con el contrato 2021-2020 (Zona 
Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013 
 

N ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN 

AVANCE DEL EJECUCIÓN 
DE OBRA 

ESTADO 

Presupuesto 
ejecutado 

Avance 
Ejecutado 

% 
  

2 EX_03_001_1841_17_V0 
CL 4 HASTA LA DG 7 S 

ENTRE KR 3 Y KR 11B E 
Normal 

$ 
564.135.497,80 

100,00% Implementado 

3 EX_03_070_1881_12_V2 
KR 2 E  Y KR 8 E  

DESDE CL 2 HASTA CL 
3B 

Normal $ 64.009.757,00 100,00% Implementado 

4 EX_03_066_1881_12_V2 
CL 9C  Y DG 3 A  DESDE 

KR 3 HASTA KR 8A  
Normal $ 36.324.318,63 100,00% Implementado 

5 EX_03_065_1881_12 
CL6 Y CL6D DESDE LA 
KR 3E HASTA LA KR 6A 

E 
Normal 

$ 
149.606.710,41 

100,00% Implementado 

6 EX_03_071_1881_12 
CL 1F  Y CL 3 DESDE KR 

1 HASTA KR 2 E 
Normal $ 80.011.670,10 100,00% Implementado 

7 EX_03_085_1881_12 
CALLE 33B HASTA LA 

CALLE 26BIS ENTRE KR 
5 Y KR 1 

Normal 
$ 

457.651.526,79 
100,00% Implementado 

9 EX_17_034_1881_12 

CALLE 12 HASTA LA 
CALLE 22 ENTRE LA 
CARRERA 3A Y LA 

CARRERA 5E 

Normal 
$ 

113.962.802,21 
100,00% Implementado 

12 EX_03_041_670_11_V3 
DG 40A A CL 33 ENTRE 

AK 7 Y AK 14 
Normal 

$ 
106.048.685,31 

100,00% Implementado 

13 EX_03_078_1881_12_V4 
KR 13 Y KR 5 DESDE CL 

36 HASTA CL 26 B 
Normal $ 52.663.658,41 100,00% Implementado 

14 MV_13_153_1249_11_V5   Normal $ 0,00 0,00% 

No se ejecutara, 
ya que no fue 
asignado a este 
proyecto 

15 TPD_PL_2342_V2 
CALLE 39 ENTRE AV 

CIRCUNVALAR Y AK 7 
Normal $ 0,00 0,00% 

No se ejecutara, 
ya que no fue 
asignado a este 
proyecto 

16 EX_17_036_1881_12 
CL 6A BIS HASTA CL 1C 
ENTRE  KR 1A Y  KR 7 

Normal 
$ 

115.127.037,06 
100,00% Implementado 

17 EX_03_076_1881_12 
CALLE 19 HASTA LA 

CALLE 26 ENTRE KR 10 
Y KR 3 

Normal 
$ 

151.089.742,48 
100,00% Implementado 

18 EX_17_001_1841_17 
KR 3 ESTE  Y KR 7 ESTE 
DESDE CL 9B HASTA CL 

10 
Normal $ 10.160.131,04 100,00% Implementado 

19 MV_02_280_941_09 
kr 5 entre cl. 26A HASTA 

CL 27 
Normal 

$ 
112.569.217,50 

100,00% Implementado 

20 CP -  Kra 6 " 1-43 Kra 6 " 1-43 Normal $ 920.412,00 100,00% Implementado 

31 MV_02_335_946_10_V12 
entre AK 7 con CL 85 

hasta K6+500 Peaje Vía a 
la Calera 

Normal $ 264.117,16 100,00% 
Esta asignación 
fue retirada por la 
SDM 

32 EX_02_203_1881_12_V2 

LA AV 100 Y CL. 98 - CL 
98 ENTRE TV 21 Y TV 22 

- CL. 98 
ENTRE TV 22 Y TV 23 - 

TV 23 ENTRE CL 98 Y CL 
97 - CL 97 ENTRE TV 

23 Y AK 19 - TV 21 
ENTRE CL 98 Y CL 97 9 

Normal 
$ 

117.789.168,19 
100,00% Implementado 

33 EX_02_356_946_10_V7 

CL 95 ENTRE KR 17 Y 
KR 15 

CALLE 97 ENTRE KR 17 
Y KR 15 

Normal $ 21.784.272,48 100,00% Implementado 
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N ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN 

AVANCE DEL EJECUCIÓN 
DE OBRA 

ESTADO 

Presupuesto 
ejecutado 

Avance 
Ejecutado 

% 
  

KR 16 ENTRE CALLE 95 
Y CALLE 97 

34 CPS_676_MV_01_04_V30 
CARRERA 7 ENTRE 

CALLE 85 Y CALLE 32 
Normal $ 98.628.509,13 100,00% Implementado 

42 EX_02_102_1556_10_V2 
LA CL 48 HASTA CL 62 Y 

ENTRE LA AK 14 Y KR 
13. 

Normal $ 52.015.290,90 100,00% Implementado 

43 EX_02_166_1249_11_V1  
CL 44 HASTA LA CL 40B 

ENTRE KR 13 Y AK 7 
Normal $ 55.379.096,15 100,00% Implementado 

44 EX_02_171_1249_11 
LA AK 7 Y KR 3 Y ENTRE 

LA DG 92 CL 93. 
Normal $ 76.096.447,84 100,00% Implementado 

45 EX_02_195_1881_12_V6 
CL 64 HASTA LA CL 53 
ENTRE KR 13 Y AK 7 

Normal 
$ 

209.031.386,83 
100,00% Implementado 

46 EX_02_227_1794_10_V1 
LA DG 40A HASTA CL 44 
Y ENTRE LA AK 14 Y KR 

13. 
Normal $ 53.927.954,87 100,00% Implementado 

47 EX_02_240_575_11_V7 
Kr 8a entre Cl. 95 y Cl 97a 

(solo este sector) 
Normal 

$ 
402.488.744,69 

100,00% 
En 
implementación 

49 EX_02_182_1881_12_V8-SDM 5 
CALLE 62 ENTRE KR 3B 

Y KR 3 
Normal $ 11.242.588,68 100,00% Implementado 

50 EX_02_169_1249_11_V3 
KR 2 Y TV 5E DESDE CL 

60BIS A DG 55 
Normal $ 25.933.846,11 100,00% Implementado 

51 EX_02_197_1881_12_V6 
KR 13 A LA AK 3 ENTRE 

CL 54 Y AC 45 
Normal 

$ 
127.877.851,23 

100,00% Implementado 

52 EX_02_202_1881_12_V1 
AK 20 A AK 7 ENTRE 

AC72 Y CL 76 
Normal 

$ 
142.503.636,78 

100,00% Implementado 

53 EX_03_080_1881_12 
CL 13 HASTA CL 19 

ENTRE KR 10 Y KR 4 
Normal $ 45.014.789,99 100,00% Implementado 

58 EX_03_061_1249_11_V6 
DESDE CL 6 HASTA CL 
26 ENTRE KR 10 Y KR 

14 
Normal $ 55.916.789,10 100,00% Implementado 

59 EX_17_035_1881_12_V5 
DESDE CL 6A HASTA CL 
11 ENTRE KR 6 Y KR 3E 

Normal 
$ 

102.393.568,70 
100,00% Implementado 

60 EX_17_033_1881_12_V5 Desde call3 30 Normal $ 23.606.604,00 100,00% Suspendido 

61 EX_03_085_1881_12_v2 
Desde Cl. 30 hasta Cl 26 

entre Kr1 y KR 5 
Normal $ 14.713.865,34 100,00% Implementado 

62 EX_02_033_1556_10_V22 
Desde CL 90 hasta CL 94 

entre Kr 11 y Kr 14 
Normal $ 63.498.843,00 100,00% Implementado 

63 EX_02_356_946_10_V7 
Desde CL 90 hasta CL 95 

entre DG 42 y KR 17 
Normal $ 38.598.909,45 100,00% implementado 

64 EX_03_066_1881_12_V3 
Desde CL 9 hasta DG 4A 
Bis entre Kr 6A Este y KR 

8 Este 
Normal $ 0,00 0,00% 

NO SE 
IMPLEMENTA, 
YA QUE LA 
SEÑALIZACIÓN 
ESTA 
IMPLEMENTADA 
Y EL ESTADO 
DEL PAV ES 
MALO 

65 CP EX_03_078_1881_12_V4 PLAZA TOROS 2 
Entre kur 5 y Kr 7 desde 
CL 33 hasta CL 32 y DG 

31A 
Normal $ 463.850,00 100,00% Implementado 

66 MV_02_190_1556_10_V4 CL 94 
Desde Dig. 92 hasta KR 7 

entre Cl 93b y Cl. 94A 
Normal $ 44.144.578,29 100,00% Implementado 

67 EX_02_185_1881_12_V7 
DESDE LA CL 72 HASTA 

CL 77 ENTRE AK 20 Y 
AK 15 

Normal $ 3.798.609,17 100,00% Implementado 

74 EX_02_179_1881_12_V3 PARDO RUBIO 
AK 1 HASTA KR 5A E 

ENTRE CL 51 Y DG 39 
Normal 

$ 
119.155.677,30 

100,00% Implementado 

75 MV_03_010 V25  CORREDOR CIRCUNVALAR 

Corredor Av. Circunvalar 
-  Sector entre CL 84D 

hasta CL 3C entre AK 7 y 
KR 4E 

Normal 
$ 

243.002.505,80 
100,00% implementado 

77 EX_02_192_1881_12_V8 
Desde CL 65 hasta CL 72 

entre KR 2A y KR 7 
Normal $ 15.481.976,18 71,26% 

En 
implementación 
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N ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN 

AVANCE DEL EJECUCIÓN 
DE OBRA 

ESTADO 

Presupuesto 
ejecutado 

Avance 
Ejecutado 

% 
  

78 EX_02_193_1881_12_V4 
KR 2 Este y KR 4 entre 

CL 64 y CL 72A 
Normal $ 90.932.549,50 100,00% Implementado 

79 MV_02_001_2487_21_v0 EL VERJÓN 
Vía a Vereda El Verjón 

K0+000 - K7+834 
Normal $ 42.511.156,40 100,00% Implementado 

80 EX_03_003_2487_21_V0 
Desde CL 34 hasta CL 39 

entre AK 7 y DG 38 
Normal $ 3.733.877,75 100,00% Implementado 

84 CPS_676_MV_01_04_V31 
KR 7 Este entre CL 100 y 

CL 170 
Normal 

$ 
574.901.511,42 

100,00% Implementado 

85 EX_13_193_1881_12 
Desde AC 26 hasta CL 42 
entre AV NQS y KR 34A 

Normal 
$ 

112.575.883,00 
90,36% 

En 
implementación 

86 MV_01_001_V14 
Corredor Av. Carrera 7 
entre CL 170 y CL 183 

Normal 
$ 

128.149.118,67 
90,00% 

En 
implementación 

87    EX_13_198_1881_12_V4 - ZP lote 1 
Desde CL 37 hasta AC 45 

entre AK 24 y AK 28 
(SOLO ZPP) E.V. 

Normal $ 49.918.465,48 96,34% 
En 
implementación 

88 EX_13_218_1789_10_V8 
Desde CL49 hasta AC 53 
entre AK 14 hasta AK 24 

(SOLO ZPP) E.V. 
Normal $ 21.621.508,37 100,00% Implementado 

89 EX_03_061_1249_11_V7 

Desde CL 6 hasta CL 19 
entre KR 10 y KR 14 y 

desde CL 19 hasta CL 26 
entre KR 3 y KR 14 
(SOLO ZPP) E.V. 

Normal $ 51.411.279,25 100,00% Implementado 

90 EX_14_001_2487_21_V0_DIS_V3 
Desde AC 13 hastra AC 
19 entre AK 14 hasta KR 

18 
Normal $ 29.653.511,39 67,72% 

En 
implementación 

91 EX_14_090_1249_11_V11_DIS_V2F 
Desde AC 13 hasta AC 19 

entre KR 19 y KR 25 
Normal 

$ 
148.633.009,32 

95,00% 
En 
implementación 

92 MV_14_015_V16_DIS_V2 
KR 27 desde TV 33 hasta 

AC 3  
Normal 

$ 
128.617.657,58 

99,23% 
En 
implementación 

93 EX_02_182_1881_12_V9_DIS_V2 
Desde CL 53 a CL 65 
entre AV Circunvalar y 

AK7 
Normal 

$ 
136.576.226,30 

79,69% 
En 
implementación 

95 EX_12_001_1560_10_V7 
CL 67 a AC 72 Desde AK 
24 hasta AK 30 (Polílinea 

roja) 
Normal-cicloruta $ 30.535.450,63 100,00% inspeccionado 

96 EX_12_010_1560_10_V5 
CL 63 a AC 68 Desde AK 
14 hasta AK 24 (Polilinea 

roja) 
Normal-cicloruta 

$ 
137.344.427,51 

100,00% implementado 

97 EX_12_141_1881_12_v5 
AC 68 a AC 72 Desde AK 
14 hasta AK 24 (Polilinea 

roja) 
Normal-cicloruta $ 23.372.235,98 92,12% 

En 
implementación 

98 EX_12_161_1881_12_V2_AP 
CL 63F a AC68 Desde AK 
24 hasta AK 30 (Polílinea 

roja) 
Normal-cicloruta 

$ 
216.661.285,54 

98,19% 
En 
implementación 

99 MV_12_102_1560_10_V6 
Corredor AK 24 (Polilinea 

roja) 
Normal-cicloruta $ 33.287.275,63 100,00% Implementado 

100 MV_12_182_1747_10_v10 ac 68 
Corredor AC 68 (Polilinea 

roja) 
Normal-cicloruta 

$ 
229.418.790,41 

100,00% Implementado 

101 EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3 
AK 86 hasta KR 91 entre 

AC 90 Y CL 99A 
Normal $ 36.049.825,25 88,94% 

En 
implementación 

102 EX_10_372_1842_12_V4_Y_V6  
CL 72A hasta CL 76A 
entre KR 91A Y KR 95 

Normal 
$ 

211.747.906,83 
86,82% 

En 
implementación 

103 EX_10_348_1236_11_V1 
CL 70A hasta CL 71A 
entre KR 111C Y KR 

113C 
Normal $ 77.640.337,63 59,09% 

En 
implementación 

104 EX_10_114_1560_10_V3 
CL 70C hasta CL 71N 

entre KR 106A Y KR 110A 
Normal 

$ 
316.907.149,84 

98,74% 
En 
implementación 

105 EX_12_147_1881_12_V2 
CL 63A entre AK 30 Y AK 

24 
Normal $ 82.611.551,27 77,72% 

En 
implementación 

106 EX_10_002_1452_14_V1 
CL 63BIS hasta CL 67A 
entre KR 110 Y KR 111 

Normal $ 94.753.264,76 65,47% 
En 
implementación 

107 EX_14_106_1881_12_V4 

AC 13 hasta AC 19 entre 
KR 22 y AK 30 (NO 

IMPLEMENTAR KR 28 a 
AK 30 entre CL 17 y AC 
19) (NO IMPLEMENTAR 

Normal 
$ 

121.984.161,32 
100,00% Implementado 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                 Página 8 de 24              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

N ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN 

AVANCE DEL EJECUCIÓN 
DE OBRA 

ESTADO 

Presupuesto 
ejecutado 

Avance 
Ejecutado 

% 
  

KR 28 a AK 30 entre CL 
17 y AC 19) 

108 EX_14_104_1881_12_V4 
AC 19 hasta AC 26 entre 

AK 14 y KR 22 
Normal 

$ 
364.916.982,28 

97,19% 
En 
implementación 

109 EX_16_179_1249_11_V3 
AC 26 S hasta AC 8 S 

entre TV 35 y AK50 
Normal 

$ 
391.518.781,61 

92,66% 
En 
implementación 

110 EX_16_209_1881_12_V4 
CL 45A S hasta AC 26 S 

entre KR 52 y AK 68 
Normal $ 10.215.841,30 100,00% Implementado 

116 TEM BICI Calle 9N°5-94 este CIV´s $ 71.869.909,68 79,57% 
En 
implementación 

121 EX_14_096_1881_12_V5 
AC 19 HASTA AC 26 

ENTRE AK 30 Y KR 22 
NORMAL  

$ 
326.507.576,97 

100,00% Implementado 

122 MV_02_187_1556_10_V11 
AC 85 DESDE KR 20 

(AUTONORTE) HASTA 
AK 7 

NORMAL  
$ 

286.518.178,33 
91,35% 

en 
implementacion  

123 UMV_043-SUBA SUBA CIV´s 
$ 

173.239.398,54 
95,00% 

en 
implementacion  

124 UMV_043_USAQUEN USAQUEN  CIV´s $ 14.130.631,02 45,00% 
en 
implementacion  

125 FDL_413_ SUBA  SUBA  CIV´s 
$ 

542.530.905,70 
18,57% 

en 
implementacion  

139 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL69A_CL70_V0 

CL 70 ENTRE KR 5 Y KR 
6 - CL 69A ENTRE KR 2B 
Y AK 7 - KR 4 ENTRECL 

69 Y CL 70 - KR 5 ENTRE 
CL 69A Y CL 70A - KR 6 
ENTRE CL 69A Y CL 70 

ESTACIONAMIENTO 
EN VIA  

$ 26.199.258,70 77,78% 
en 
implementacion  

140 TEM BICI 2    CIV´s $ 9.983.832,05 48,57% 
en 
implementacion  

141 EX_10_003_1560_10_V8 
CL 83A hasta AC 90 entre 

KR 110 y KR 119 
NORMAL  

$ 
359.407.304,77 

88,53% 
en 
implementacion  

142 MV_10_016_1747_10_V2 
AK 70 entre AC 26 y AC 

53 
NORMAL  $ 63.787.181,51 70,00% 

en 
implementacion  

143 EX_13_218_1789_10_V7 
CL 48 hasta AC 53 entre 

AK 14 y KR 23 
NORMAL  $ 21.621.508,37 100,00% Implementado 

144 EX_12_152_1881_12_V2 
AK 30 hasta KR 27 entre 

AC 80 y CL 86A 
NORMAL  $ 68.564.570,45 57,47% 

en 
implementacion  

145 EX_12_163_1881_12_V1 
AK 24 hasta AK20 entre 

AC 80 y CL 89A 
NORMAL  

$ 
264.270.425,59 

100,00% Implementado 

146 EX_10_375_1842_12_V3 
CL 64G hasta CL 66A 
entre AK 86 y KR 99B 

NORMAL  
$ 

164.630.545,94 
87,01% 

en 
implementacion  

150 EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2 
DG 91 HASTA CL 102 A 
entre KR 13E y KR 3E 

NORMAL 
$ 

134.018.209,51 
95,00% 

en 
implementacion  

151 EX_13_157_1249_11_V12 
AC 26 a AC 28 entre 

AK19 y Av NQS 
Normal-cicloruta 

$ 
165.324.250,11 

97,65% 
en 
implementacion  

152 EX_03_073_1881_12_V6 
CL 26 a CL 33 BIS entre 

KR 13 y AK14 
Normal-cicloruta $ 69.227.488,14 98,80% 

en 
implementacion  

153 EX_13_202_1881_12_V5 
AK 14 hasta AK 28 entre 

CL 28A y CL 37 
Normal-cicloruta 

$ 
253.683.049,96 

93,71% 
en 
implementacion  

156 SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_CHICO 
CL 93A ENTRE KR9 Y 
KR 10 - KR9 ENTRE 

CL93 Y CL 94  

ESTACIONAMIENTO 
EN VIA  

$ 17.657.450,46 25,33% 
en 
implementacion  

157 EX_15_499_826_10_V4 
TV 35 HASTA AK 27 

ENTRE KR 40 HASTA 
DG 27 SUR 

NORMAL  
$ 

174.900.125,32 
69,29% 

en 
implementacion  

158 EX_13_171_1881_12_V8 

DESDE LA CL 35 HASTA 
LA DG 42 A Y ENTRE 

DIBUJÓ: LA KR 15 Y KR 
21. 

NORMAL  $ 80.382.058,66 93,46% 
en 
implementacion  

164 EX_13_495_943_10_V3 
AC 45 HASTA AC 53 

ENTRE AK 30 Y AK 24 
NORMAL $ 2.902.465,18 7,52% 

en 
implementacion  

167 EX_13_334_945_10_V7 
DESDE LA AC 45 HASTA 

LA DG 40A ENTRE LA 
KR 22 Y LA AK 14 

NORMAL $ 63.671.653,09 94,95% 
en 
implementacion  
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169 SH_SV_ZPP_2470_2022_PARK_WAY_2_02_V0 

CL 39 ENTRE AK 24 Y 
KR 26 - KR 25 ENTRE CL 

37 Y CL 39 - CL 39 
ENTRE KR 25 Y AK 24 

ESTACIONAMIENTO 
EN VIA  

$ 61.953.071,31 76,32% 
en 
implementacion  

171 MV_13_156_1249_11_V4 
AC 53 

ENTRE LA AK 30 Y LA 
KR 67B 

NORMAL $ 0,00 20,00% 
en 
implementacion  

172 MV_13_193_1556_10_V4 
KR 66A ENTRE CL 46 Y 

AC26 
MANTENIMIENTO 

CICLORUTAS  
$ 55.923.316,75 81,52% 

en 
implementacion  

173 EX_02_038_1556_10_V20 
KR 13 ENTRE CL 78 Y 

CL 80 
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 13.250.338,99 100,00% Implementado 

175 SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_V0 

DE LA CL 58 ENTRE AK 
7 Y KR 6, DE LA CL 58 
ENTRE KR 6 Y KR 5, 

DE LA CL 57 ENTRE KR 
5 Y KR 4A, DE LA CL 57 
ENTRE KR 4A Y KR 4, 

DE LA CL 56 ENTRE AK 
7 Y KR 6, DE LA CL 56 
ENTRE KR 6 Y KR 5 

DE LA CL 56 ENTRE KR 
5 Y KR 4A, DE LA CL 55 

ENTRE AK 7 Y KR 6, 
DE LA CL 55 ENTRE AK 

7 Y KR 5. 

ESTACIONAMIENTO 
EN VIA  

$ 19.645.641,66 100,00% Implementado 

176 EX_02_201_1881_12_V9 
CL 69A entre KR9 y KR 

10 
NORMAL $ 10.933.705,16 98,00% 

en 
implementacion  

177 MV_102_1560_10_V10 

bicicarriles existentes 
entre la AK 30 y la AC 57, 

y entre la CL 76 y el 
costado norte de la AK 30 

NORMAL 
$ 

148.685.695,12 
99,00% 

en 
implementacion  

179 MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 2 

TV 56 Y DG 71 BIS 
ENTRE KR 50 Y CL 78 

CL 92 CON DG 92 
AC 53 ENTRE AK 30 Y 
AK 68, CL 53B ENTRE 
KR 28 Y TV 25, CL 45 

ENTRE KR 24 Y KR 28, 
CL 39 ENTRE AV EL 

DORADO Y KR 20, CL 37 
ENTRE AV EL DORADO 
Y KR 24, KR 24 ENTRE 

CL 84 Y CL 87 

NORMAL 
$ 

113.973.438,01 
100,00% 

en 
implementacion  

182 SH_SV_ZPP_2470_2021_KR 19A_V0 KR 19A CON CALLE 106 
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 733.711,86 100,00% Implementado 

183 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL105_V0 
CL 105 ENTRE AK 19 Y 

KR 18A 
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 0,00 0,00% Mal estado 

201 SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE FLORES_V0 
CL 70 ENTRE LA AK 14 Y 

AK 11 
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 6.338.055,00 100,00% Implementado 

202 SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_CENTRAL_BAVARIA_V0 

CL 28 ENTRE KR 13 A Y 
KR 14 - CL 31 ENTRE KR 
13 A Y KR 14 - KR 13 A 
ENTRE CL 31 Y CL 32 

ESTACIONAMIENTO 
EN VIA  

$ 12.752.483,33 100,00% Implementado 

214 EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las Cruces 
KR 3 Y 6 DESDE CALLE 
1 HASTA CALLE 1 C  BIS 

BARRIO VITAL 
$ 

285.322.650,39 
65,43% 

en 
implementacion  

226 CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL 
CARRERA 7 ENTRE LA 
CALLE 16 Y LA CALLE 

32 

MANTENIMIENTO 
CICLORUTAS  

$ 
202.842.508,52 

81,82% 
en 
implementacion  

227  EX_02_166_1249_11_V2 
CALLE 45 ENTRE KR 7 Y 

KR 13 
MANTENIMIENTO 

CICLORUTAS  
$ 14.936.703,50 86,30% 

en 
implementacion  

228 MV_02_465_946_10_V10 
ACCION EMPALMA Y 

MODIFICA CON 
EX_02_195_1881_12 

NORMAL $ 0,00 0,00% asignado 

229 EX_02_197_1881_12_V7 

CARRERA 13 CON CL 63 
- 

CL 62 - CL 61 -CL 60 - CL 
59 

NORMAL $ 0,00 0,00% 

Ya implementado 
con asignación 
de puntos 
conectate 
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- CL 58BIS - CL 57 A CL 
56BIS - CL 55 - CL 54 

230 EX_02_195_1881_12_V8 

CARRERA 13 CON CL 63 
- CL 62 - CL 61 -CL 60 - 

CL 59 - CL 58BIS - CL 57 
A CL 56BIS - CL 55 - CL 

54 

MANTENIMIENTO 
CICLORUTAS  

$ 30.941.797,83 100,00% Implementado 

231 EX_03_041_670_11_V5 
CARRERA 13 ENTRE AV 

CALLE 39 Y CALLE 34 
MANTENIMIENTO 

CICLORUTAS  
$ 29.189.108,68 100,00% Implementado 

235 EX_17_032_1881_12     $ 17.316.812,44 12,01% 
en 
implementacion  

237 EX_15_95_1867_12_V4 
AK 30 Y AK 27 ENTRE 

TV 33 Y AC 22 S 
NORMAL 

$ 
324.756.119,94 

92,99% 
en 
implementacion  

238 EX_03_072_1881_12_V2 
CL 2B Y KR 5ESTE 

ENTRE KR 8ESTE Y KR 
11ESTE 

NORMAL $ 79.001.157,61 100,00% 
en 
implementacion  

239 EX_03_086_1881_12_V1 
CL 1C Y KR 7A ESTE 

ENTRE KR 13A ESTE Y 
KR 8 ESTE 

NORMAL $ 67.290.080,28 100,00% 
en 
implementacion  

240 MV_03_001_1783_19_V1 
LA KR 10 Y KR 3 ENTRE 

CL 6 Y CL 7. 
NORMAL $ 0,00 0,00% asignado 

241 EX_15_93_1867_12_V1 
KR 14 Y KR 21 

ENTRE AC 1 Y CL 12S 
NORMAL 

$ 
181.452.985,38 

33,54% 
en 
implementacion  

242 EX_15_032_1561_10_V6 
AK 14 Y KR 21 ENTRE 

AC 1 Y CL 12 S 
NORMAL 

$ 
302.743.028,17 

70,43% 
en 
implementacion  

243 EX_14_101_1881_12_V6 
AC 22 SUR Y CL 14 SUR 
ENTRE AK 30 Y KR 27 

NORMAL $ 0,00 0,00% asignado 

244 MV_14_181_1556_10_V5   NORMAL 
$ 

129.040.354,05 
97,21% 

en 
implementacion  

251 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18_V0 
KR 15 CON CARRERA 

18 
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 9.453.111,64 90,91% 

en 
implementacion  

253 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL81__V0   
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 57.967.155,00 88,75% 

en 
implementacion  

254 SH_SV_ZPP_2470_2021_COLSUBSIDIO_CL 67_V0   
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 19.934.513,37 88,29% 

en 
implementacion  

255 SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY_V0   
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 7.536.482,62 13,69% 

en 
implementacion  

256 SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II_V0   
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 24.271.938,73 68,84% 

en 
implementacion  

257 SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65_V0   
ESTACIONAMIENTO 

EN VIA  
$ 20.489.087,77 44,91% 

en 
implementacion  

 
Fuente: Informe Mensual No. 28 Contrato de Interventoría 2021-2013 

 

Tabla No. 2.1 – Compromisos prioritarios CP’s para implementación con el contrato 2021-2020 
(Zona Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013 
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1 CPS_676_MV_01_04_V29 
CARRERA 7 ENTRE 
CALLE 85 Y CALLE 

82 
Prioritario $ 31.112.555,49 100,00% Implementado 

8 EX_02_356_946_10_V6 

KR 18 ENTRE CL 94 
Y CL 93, CL 93B 

ENTRE 
KR 18 Y KR 15 

Prioritario $ 112.989.718,82 100,00% Implementado 

10 EX_02_033_1556_10_V20 
ENTRE LAS KR 14 Y 
KR 13 A Y CL 92 Y 

CL 88 
Prioritario $ 98.851.531,38 100,00% Implementado 

11 MV_01_033_1560_10 
AUTOPISTA NORTE 

ENTRE 
CALLE 166 Y CL 245 

Prioritario $ 514.028.230,30 100,00% Implementado 

21 CP_ak 7 CON Cl. 94 

suministro- 
implementación del 

pasacalle que se 
muestra en el 

Esquema 1. Sobre la 
calle 94 entre Carrera 

7 y carrera 7A. 
Sentido Occidente-

Oriente 

CP $ 836.637,12 100,00% Implementado 

22 CP_ak 7 CON Cl. 92 

suministro - 
implementación del 

pasacalle que se 
muestra en el 

Esquema 1. Sobre la 
calle 92 entre Carrera 

7 y carrera 7A. 
Sentido Occidente-

Oriente 

CP $ 1.216.927,00 100,00% Implementado 

23 CP CALLE 83 ENTRE KRA 13 Y 15 
CALLE 83 ENTRE 

KRA 14 Y 15 
CP $ 101.365,00 100,00% Implementado 

24 CP RETIRO DE TACHONES  KR 7 CON CL 94 CP $ 52.793,00 100,00% Implementado 

25 CP KR 7 - CALLE 92  KR 7 CON CL 92 CP $ 8.626.410,76 100,00% Implementado 

26 CP -  KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021 
KR 7A ESTE 2C 

0513-12-2021 
CP $ 582.376,00 100,00% Implementado 

27 CP -  Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este 
Dg 44_Kr 3 Este y Tv 

1 Este 
CP $ 2.839.686,00 100,00% Implementado 

28 CP -  IDIGER- TV 2A_ 1 F 
IDIGER- TV 2A_ 

SANTA FE 20 DIC 
CP $ 1.511.845,00 100,00% Implementado 

29 CP SDM-SS-73925-2020 
Carrera 5 entre Calle 

24 y Calle 26. 
CP $ 873.564,00 100,00% Implementado 

30 CP-KR 13 entre CL 93 y CL 93A (EX_02_033) 
Carrera 13 entre 

Calle 93 y Calle 93A. 
CP $ 7.369.973,89 100,00% Implementado 

35 CP-EX_02_182_1881_12-CP 20216121789272 
Transversal 3 entre 

Calles 56 y 53 
CP $ 2.928.672,00 100,00% Implementado 

36 CP  Km 9 vía Bogotá Choachí 
Km 9 vía Bogotá 

Choachí 27-01-2022 
CP $ 1.988.045,00 100,00% Implementado 

37 CP Km 4 vía Bogotá Choachí 
Km 4 vía Bogotá 

Choachí 
CP $ 1.988.045,00 100,00% Implementado 

38 CP EX_ 02_335_946 
Av. Circunvalar con 

calle 87, sentido Sur-
Norte 

CP $ 316.342,00 100,00% Implementado 

39 CP EX _ 02_180_1881 Calle 74 # 1- 86 CP $ 1.185.025,00 100,00% Implementado 

40 CP EX_02_180_1881 
calle 81 Con carrera 6 

SR1 - 01 
CP $ 622.922,00 100,00% Implementado 

41 CP EX_02_180_1881 Carrera 5 # 79-35 CP $ 381.342,00 100,00% Implementado 

48 
SH_SV_IDU_420-

2015_k7_CL13_CL26_V0_1_5 
K7 entre Cl 13 y Cl 26 Prioritario $ 0,00 0,00% 

Con inspección 
pero no se 
implementa 
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54 
 CP MV_02_280_941_09 SR -28/prohibido 

parquear  

Carrera 5 entre Calle 
30ª y Calle 31 

Carrera 4A entre 
Calle 30ª y Calle 31 

Calle 30ª entre 
Carrera 5 y Carrera 

4ª 
Calle 31 entre 

Carrera 5 y Carrera 
4ª 

CP $ 425.330,00 100,00% Implementado 

55 CP CL 18 CON Carrera 2A   SR-28/PLAQUETA  
Cl 18 con KR 2A, 

Localidad de 
Candelaria  

CP $ 1.211.580,00 100,00% Implementado 

56 CP KR1A CON CL 12B  REUBICACIÓN SP-48 
Sector de la KR 1A 

con 12 B 
CP $ 49.797,00 100,00% Implementado 

57 CP-SR-31_CANDELARIA 

Calle 12 con Carrera 
9 

Carrera 8 con Av. 
Jiménez 

Calle 10 con Av. 
Circunvalar 

Carrera 2E con Av. 
Circunvalar 

CP $ 1.198.648,00 100,00% Implementado 

68 
CP - EX_02_002_2487_21_V0 PARQUE 

JAPÓN 

CL 86A y CL 87A 
entre KR 11 y KR 12 
aledaño al parque El 

Japón 

CP $ 52.218.494,30 100,00% Implementado 

69 CP CP_AK7 CON CL 106 AK 7 y CL 106 CP $ 16.458.224,00 100,00% Implementado 

70 CP 120216710036822_00001 IDIGER Cra 5 No. 12c-40 CP $ 1.799.001,96 100,00% Implementado 

71 CP CL 6A No 7-21 V4 CL 6A No 7-21 V4 CP $ 3.284.164,20 100,00% Implementado 

72 CP EX_02_180_1881_12 
Calle 72 a Calle 74 
Entre Carrera 5 y 

Carrera 4 
CP $ 32.370.440,90 100,00% Implementado 

73 EX_02_001_1207_16_V3 
CARRERA 4B 
ENTRE VÍA LA 

CALERA Y CALLE 89 
CP $ 0,00 0,00% 

NO SE 
IMPLEMENTA 
POR MAL 
ESTADO DEL 
PAV 

76 CP EX_03_065_1881_12 
Carrera 4E entre 

calles 6 y 4B 
CP $ 5.834.501,81 100,00% Implementado 

81 CP AK 7 a la altura de la CL 26 - 1 señal SP-59 
 costado oriental de la 
AK 7 a la altura de la 

CL 26. 
CP $ 299.662,00 100,00% Implementado 

82 CP KR 3 entre CL 74 y CL 74A. - señal SR-28 
KR 3 entre CL 74 y 

CL 74A. 
CP $ 299.662,00 100,00% Implementado 

83 CP KR 7 Este entre CL 5 y CL 6. - señal SR-28 
KR 7 Este entre CL 5 

y CL 6. 
CP $ 299.662,00 100,00% Implementado 

94 CP PLANO_ DG 2 BIS X KR 2_V2 (1) 
Calle 2Bis entre Tv 

2A y carrera 2 
CP $ 3.540.026,80 100,00% Implementado 

111 CP CL 65 KR 1A CL 65 KR 1A CP $ 405.834,40 100,00% Implementado 

112 CP - AK 7 entre CL 62 y CL 63 
AK 7 entre CL 62 y 

CL 63 
CP $ 5.143.720,40 100,00% Implementado 

113 CP - SEÑAL SR - 08 
Calle 22 Entre cra 17 

y 18 
CP $ 20.863,00 100,00% Implementado 

114 CP Carrera 8E No 4-30 Carrera 8E No 4-30 CP $ 3.271.513,80 100,00% Implementado 

115 CP Calle 9N°5-94 este Calle 9N°5-94 este CP $ 6.022.620,96 100,00% Implementado 

117 EX_14_097_1881_12 
CL 3 hasta AC 6 

entre KR 24 y AK 30 
Prioritario $ 500.733.423,01 83,19% 

En 
implementación 

118 CP - DG 44-TV-1 ESTE Y CARRERA 3 ESTS  
DG 44_Tv 1  Este y 

Carrera 3 Este 
CP  $ 0,00 0,00% 

Obra ya 
implementada 
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119 CP KMM11 + 400 VIA CHOACHI  
km 11 + 400 via 

choachi  
CP $ 853.186,00 100,00% Implementado 

120 
PMT EMERGENCIA AK 7 ENTRE CALLE 61 Y 

CALLE 62  

PMT EMERGENCIA 
AK 7 ENTRE CALLE 

61 Y CALLE 62  
CP $ 2.025.228,00 100,00% Implementado 

126 CP EX-03-061/ EX-14-111 
Carrea 13 entre Calle 

23 y Calle 25 
CP  $ 15.559.050,30 100,00% Implementado 

127 39.Calle 1C con Carrera 6 - Las Cruces 
Calle 1C con Carrera 

6 - Las Cruces 
CP  $ 451.167,00 100,00% Implementado 

128 40.Carrera 13 entre Calle 32 BIS A y Calle 33 
Carrera 13 entre 

Calle 32 BIS A y Calle 
33 

CP  $ 384.971,00 100,00% 
en 
implementacion  

129 
 EX_15_93_1867_12 41.Calle 4 Sur entre 

Carrera 16 a la Carrera 21 

Calle 4 Sur entre 
Carrera 16 a la 

Carrera 21 
CP  $ 82.907.337,60 100,00% Implementado 

130 
 EX_15_93_1867_12 43.Calle 10 sur con 

Carrera 15 (Colegio San Francisco de Asís) 

Calle 10 sur con 
Carrera 15 (Colegio 
San Francisco de 

Asís) 

CP  $ 0,00 0,00% asignado 

131 
42. CP EX-15-95 Y EX-15-032 Carrera 29D 
entre Calle 27 Sur y Av. Primero de Mayo 

Carrera 29D entre 
Calle 27 Sur y Av. 
Primero de Mayo 

CP  $ 1.539.886,00 100,00% Implementado 

132 44.Calle 3 No. 5B-57 Este 
Calle 3 No. 5B-57 

Este y en la carrera 
2A No. 31-67 

CP  $ 2.160.244,00 100,00% Implementado 

133 44. carrera 2A No. 31-67 
Calle 3 No. 5B-57 

Este y en la carrera 
2A No. 31-67 

CP  $ 1.595.209,00 100,00% Implementado 

134 45.Calle 1ABISA No. 1A-10 
Calle 1A BISA No. 

1A-10 
CP  $ 2.160.244,00 100,00% Implementado 

135 46.Vía Bogotá - Choachì, Vía Bogotá - Choachì, CP  $ 2.160.244,00 100,00% Implementado 

136 47.Vía Bogotá - Choachì, Vía Bogotá - Choachì, CP  $ 41.726,00 100,00% 
Obra ya 
implementada 

137 48. Calle 2 con carrera 5B Este 
Calle 2 con carrera 

5B Este 
CP  $ 2.160.244,00 100,00% Implementado 

138 49.Carrera 2 No 31 – 72 Carrera 2 No 31 – 72 CP  $ 2.160.244,00 100,00% Implementado 

147 Carrera 9 Este con Calle 3B  
Carrera 9 Este con 

Calle 3B  
CP  $ 3.242.457,00 100,00% Implementado 

148 51. TV2 A LA ALTURA CALLE 67 
TV2 A LA ALTURA 

CALLE 67 
CP  $ 3.823.200,00 100,00% Implementado 

149 52. Tv 1 Este # 54A -85, Tv 1 Este # 54A -85 CP  $ 1.409.415,00 100,00% Implementado 

154 MV_02_223_1156_10 V7 

Calle 86 y Calle 86 
Bis entre la Carrera 

11 y Carrera 12 
Parque la Cabrera 

CP $ 19.305.097,90 100,00% 
en 
implementacion  

155 MV_02_280_941__ MV_03_010_V26 

Calle 29 entre 
Carreras 4A y 5_Av. 
Circunvalar con Calle 
40, calzada sur-note y 

Av. Circunvalar con 
Calle 20, calzada 

norte-sur  

CP $ 8.574.983,04 100,00% Implementado 

159 CP VIA LA CALERA K2+100 
VIA LA CALERA 

K2+100 
CP $ 704.708,00 100,00% Implementado 

160 CP BAHIA CALLE 57 No1-13 CALLE 57 No1-13 CP $ 810.091,00 100,00% Implementado 

161 CP PASACALLES EX_03_061_1249_11 
KR 13 hasta KR 12 
entre CL 14 y CL 13 

CP $ 1.467.594,00 100,00% Implementado 

162 CP_EX_14_096_1881_12_V5 
CALLE 24 CON CRA 

30 
CP $ 6.742.227,04 100,00% Implementado 

163 CP_EV_69 KR 5 ENTRE 69 Y 70 CP $ 5.542.242,67 100,00% Implementado 

165 CALLE 15 ENTRE 24G Y 24 H 
CALLE 15 ENTRE 

24G Y 24 H 
CP $ 13.855.927,23 100,00% Implementado 
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N ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN 

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA ESTADO 

Presupuesto ejecutado 
Avance 

Ejecutado %   

166 
CL 32 SUR ENTRE CL31A SUR Y CL 31 SUR - 

EDUARDO FREY 

CL 32 SUR ENTRE 
CL31A SUR Y CL 31 

SUR 
CP $ 47.994.878,75 100,00% Implementado 

168 CL 13 Bis Sur entre TV 12A Bis y KR 12B 
CL 13 Bis Sur entre 

TV 12A Bis y KR 12B 
CP $ 14.425.710,29 100,00% Implementado 

170 AK7-CALLE 36 AK 7 CON CALLE 36 CP $ 678.437,55 100,00% Implementado 

174 15. CP-Plaza de mercado La Perseverancia 
PLAZA DE 

MERCADO LA 
PERSEVERANCIA 

CP $ 425.329,86 100,00% Implementado 

178 
ZZP Tv 23 entre Calle 94 y Calle 95 ID 

EX_02_203_1881 
Transversal 23 entre 
Calle 94 y Calle 95 

CP $ 9.487.450,75 100,00% Implementado 

180 
Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, Calle 9 sur 

entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 entre Calle 6 
sur y calle 9 sur 

Calle 6 sur entre Av 
Caracas y Kr 15, 

Calle 9 sur entre Av 
caracas y Kr 15 y Kr 
15 entre Calle 6 sur y 

calle 9 sur 

CP $ 7.214.852,00 100% Implementado 

181 CP.Carrea 13 entre Calle 23 y Calle 25 
Carrera 13 entre 

Calle 23 y Calle 25 
CP $ 8.819.092,81 100% Implementado 

184 CP CALLE 57 No1-13  N°2 
CALLE 57 No1-13  

N°2 
CP $ 2.677.351,80 100,00% Implementado 

185 
 cp Vía Choachí entre el KM 5+300 y 5+400 

(4°35'42.1N 74°03'07.1W) 

Vía Choachí entre el 
KM 5+300 y 5+400 

(4°35'42.1N 
74°03'07.1W) 

CP $ 308.382,00 100,00% Implementado 

186  cp Avenida circunvalar KR 1 Este con calle 22 
Avenida circunvalar 
KR 1 Este con calle 

22 
CP $ 1.033.596,20 100,00% Implementado 

187   KR 4 ESTE con CL 46. 
  KR 4 ESTE con CL 

46. 
CP $ 3.056.770,80 100,00% Implementado 

188 Tv 1 ESte No. 52-12 Tv 1 ESte No. 52-12 CP $ 1.033.596,20 100,00% Implementado 

189 
Carrera 7 con Calle 1C (costado occidente) 

Barrio Las Cruces 

Carrera 7 con Calle 
1C (costado 

occidente) Barrio Las 
Cruces 

CP $ 329.852,00 100,00% Implementado 

190 MANTENIMIENTO PUNTO CONECTATE 1 
MANTENIMIENTO 

PUNTO 
CONECTATE 1 

CP $ 31.317.132,76 42,87% 
en 
implementacion  

191 
Diagonal 4A entre Calle la Calle 4 A Bis (frente 

al colegio Los Pinos) y Carrera 7 Este. 

Diagonal 4A entre 
Calle la Calle 4 A Bis 
(frente al colegio Los 

Pinos) y Carrera 7 
Este. 

CP $ 0,00 0,00% 
implementado 
por otro 
contratista 

192 
Carrera 1A con Calle 1F Bis (Esquina sur-

occidente)Barrio Girardot 

Carrera 1A con Calle 
1F Bis (Esquina sur-

occidente)Barrio 
Girardot 

CP $ 0,00 0,00% 
ejecutado por 
un tercero 

193 Carrera 9 entre Calle 22 y Calle 23 
Carrera 9 entre Calle 

22 y Calle 23 
CP $ 792.349,20 100,00% Implementado 

194 Calle 4B con Carrera 4A Este El Guavio 
Calle 4B con Carrera 

4A Este El Guavio 
CP $ 268.086,00 100,00% Implementado 

195 Carrera 9 Este No 3C-10 
Carrera 9 Este No 

3C-10 
CP $ 329.852,00 100,00% Implementado 

196 Carrera 11 Este con Calle 1A Bis 
Carrera 11 Este con 

Calle 1A Bis 
CP $ 289.556,00 0,00% 

Ya 
implementado 
por otro 
contratista 

197 
KR 18A entre CL 1 y CL 3 Sur-· KR 16 entre CL 

1 y CL 1 Sur 

KR 18A entre CL 1 y 
CL 3 Sur-· KR 16 

entre CL 1 y CL 1 Sur 
LUNA PARK 

CP $ 1.063.563,86 100,00% Implementado 
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N ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN 

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA ESTADO 

Presupuesto ejecutado 
Avance 

Ejecutado %   

198 
Carrera 24D entre calles 11 y 15 sur, calle 13 
sur entre DG 13 bis sur y Kr 24D, Calle 13 sur 

entre KR 24D y KR 24G 

Carrera 24D entre 
calles 11 y 15 sur 

CP $ 2.819.333,76 100,00% Implementado 

199 Carrera 1 Este por Calle 12C 
Carrera 1 Este por 

Calle 12C 
CP $ 1.758.810,40 100,00% Implementado 

200 Diagonal 4A con calle 6 
diagonal 4A con calle 

6 
CP $ 4.568.185,60 100,00% Implementado 

203 Carrera 5 A Este con Calle 98 A (Sector 1), 
Carrera 5 A Este con 
Calle 98 A (Sector 1), 

CP $ 1.142.046,40 100,00% Implementado 

204 Carrera 7 No 1-47 Carrera 7 No 1-47 CP $ 833.664,40 100,00% Implementado 

205 AK 7 con CL 36 AK 7 con CL 36 CP $ 986.819,55 100,00% Implementado 

206 
Calle 2 sur hasta calle 5 sur entre carrera 10 y 

AV caracas 

Calle 2 sur hasta calle 
5 sur entre carrera 10 

y AV caracas 
CP $ 0,00 0,00% Reservado 

207 
(Solo SV) Calle 6 sur entre Av Caracas y Kr 15, 

Calle 9 sur entre Av caracas y Kr 15 y Kr 15 
entre Calle 6 sur y calle 9 sur 

(Solo SV) Calle 6 sur 
entre Av Caracas y Kr 
15, Calle 9 sur entre 
Av caracas y Kr 15 y 
Kr 15 entre Calle 6 

sur y calle 9 sur 

CP $ 5.546.444,40 100,00% Implementado 

208 CP- CL 19 sur 12f y 12g CL 19 sur 12f y 12g CP $ 807.719,72 100,00% Implementado 

209 88.CP- CL 27 sur CR 27 y 29 CL 27 sur CR 27 y 29 CP $ 396.174,60 100,00% Implementado 

210 89.CP- KR 24d CL 3 sur KR 24d CL 3 sur CP $ 807.719,72 100,00% Implementado 

211 90.CP-CL 4 Sur entre Carreras 24 y 24C 
CL 4 Sur entre 

Carreras 24 y 24C 
CP $ 1.615.439,44 100,00% Implementado 

212 91.CP- KR 10 BIS CL 7 SUR  KR 10 BIS CL 7 SUR CP $ 403.860,00 100,00% Implementado 

213 92.CP KR 19A CON CL 92  KR 19A CON CL 92 CP $ 373.118,82 100,00% Implementado 

215 CP - Carrera 73 con Calle 163 
Carrera 73 con Calle 

163 
CP $ 64.515,00 100,00% Implementado 

216 CP – CL 16 KR 16 CL 16 KR 16 CP $ 1.081.060,00 100,00% Implementado 

217 CP – CL 12 KR 5  CL 12 KR 5 CP $ 329.852,00 100,00% Implementado 

218 CP – CL 18 KR 3 CL 18 KR 3 CP $ 396.175,00 100,00% Implementado 

219 CP – CL 17 SUR KR 12C CL 17 SUR KR 12C CP $ 5.523.681,10 100,00% 
en 
implementacion  

220 CP – KR 12C CL 17 SUR KR 12C CL 17 SUR CP $ 21.470,00 100,00% Implementado 

221 CP – CL 36 – TV 28A CL 36 – TV 28A CP $ 1.373.940,00 100,00% Implementado 

222 transversal 7ABis Este entre Calle 3 y Calle 8 
transversal 7ABis 

Este entre Calle 3 y 
Calle 8 

CP $ 5.818.682,00 100,00% Implementado 

223 KR 11 Este entre DG 102A y CL 102A 
KR 11 Este entre DG 

102A y CL 102A 
CP $ 6.362.908,00 100,00% Implementado 

224 CL 102A entre KR 11 Este y KR 9 Este 
CL 102A entre KR 11 

Este y KR 9 Este 
CP $ 6.362.907,76 100,00% Implementado 

225 
Carrera 4este y la calle, ubicado en la Calle 91 

No 3 – 54  

Carrera 4este y la 
calle, ubicado en la 
Calle 91 No 3 – 54  

CP $ 865.481,76 100,00% Implementado 
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N ASIGNACIÓN DIRECCIÓN CLASIFICACIÓN 

AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA ESTADO 

Presupuesto ejecutado 
Avance 

Ejecutado %   

232 CP – CL 13A SUR KR19 CL 13A SUR KR19 CP $ 11.725.709,09 87,00% 
en 
implementacion  

233 CP - CL 93 entre la KR 19 y KR 19B 
CL 93 entre la KR 19 

y KR 19B 
CP $ 11.038.401,37 81,00% 

en 
implementacion  

234 CP - KR 2 ESTE entre CL 2 y CL 3 
KR 2 ESTE entre CL 

2 y CL 3 
CP $ 3.187.505,35 100,00% Implementado 

235 CL 3A con KR 1A CL 3A con KR 1A CP $ 329.852,00 100,00% Implementado 

236 KR 1A # 1-56 KR 1A # 1-56 CP $ 548.161,00 100,00% Implementado 

244 CL 1D # 29-40 _ SR-28 
CL 1D # 29-40 _ SR-

28 
CP $ 308.382,00 100,00% Implementado 

245 KR 19A con CL 5 _ SR-28 
KR 19A con CL 5 _ 

SR-28 
CP $ 396.174,60 100,00% Implementado 

246 KR5 entre CL6B Y 6D (ID-035) 
KR5 entre CL6B Y 6D 

(ID-035) 
CP $ 8.621.760,17 100,00% Implementado 

247 CL 12 Bis A con  KR 1A_ SR-01 
CL 12 Bis A con  KR 

1A_ SR-01 
CP $ 308.382,00 0,00% 

en 
implementacion  

248 CL 12 No 2-85 CL 12 No 2-85 CP $ 833.664,40 100,00% Implementado 

249 
CP KR 14 ENTRE CL 94 Y 94A SR-28 
PLAQUETA EN AMBOS COSTADOS  

KR 14 ENTRE CL 94 
Y 94A 

CP $ 8.338.745,39 100,00% Implementado 

250 CP KR 9 ENTRE CL 77 y 79   
 KR 9 ENTRE CL 77 

y 79   
CP $ 7.872.543,28 100,00% Implementado 

252 KR 1 entre CL 9 y CL 10 
KR 1 entre CL 9 y CL 

10 
CP $ 5.024.202,08 100,00% Implementado 

258 PMT KR 7A ESTE 2C-05 KR 7A ESTE 2C-05 CP $ 308.382,00 100,00% Implementado 

259 CP Av KR 10 con CL 19     $ 268.086,00 100,00% Implementado 

 

Fuente: Informe Mensual No. 28 Contrato de Interventoría 2021-2013 
 
 

Según el informe mensual, se han entregado suministros conforme con lo indicado en la siguiente 
tabla: 
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Fuente: Informe Mensual No. 28 Contrato de Interventoría 2021-2013 

 

Entrega Fecha Entrega
Cobrados en 

acta parcial
valor 

Acta Entrega de señalización 1 16/09/2021 Acta 1 $ 31.284.800,00

Acta Entrega de señalización 2 4/10/2021 Acta 2 $ 13.816.346,00

Acta Entrega de señalización 3 7/10/2021 Acta 2 $ 1.632.222,00

Acta Entrega de señalización 4 20/01/2022 Acta 6 $ 6.216.636,00

Acta Entrega de señalización 5 29/03/2022 Acta 8 $ 14.086.163,00

Acta Entrega de señalización 6 23/05/2022 Acta 10 $ 20.763.240,00

Acta Entrega de señalización 7 16/08/2022 Acta 11 $ 50.245.935,00

Acta Entrega de señalización 8 11/10/2022 Acta 14 $ 5.795.136,00

Acta Entrega de señalización 9 12/10/2022 Acta 14 $ 60.343.450,00

Acta Entrega de señalización 10 14/10/2022 Acta 14 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 11 15/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 12 31/10/2022 Acta 15 $ 34.261.200,00

Acta Entrega de señalización 13 8/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 14 3/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 15 1/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 16 10/11/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 17 27/10/2022 Acta 15 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 18 22/11/2022 Acta 16 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 19 29/11/2022 Acta 16 $ 10.302.464,00

Acta Entrega de señalización 20 9/12/2022 Acta 16 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 21 13/12/2022 Acta 16 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 22 15/12/2022 Acta 16 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 23 12/01/2023 Acta 17 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 24 17/01/2023 Acta 18 $ 32.195.200,00

Acta Entrega de señalización 25 4/05/2023 Acta 21 $ 16.097.600,00

Acta Entrega de señalización 26 6/06/2023 Acta 21 $ 33.132.100,00

Acta Entrega de señalización 27 8/06/2023 Acta 21 $ 33.132.100,00

Acta Entrega de señalización 28 13/06/2023 Acta 21 $ 19.879.260,00

Acta Entrega de señalización 29 7/09/2023 Acta 25 $ 33.132.100,00

Acta Entrega de señalización 30 11/09/2023 Acta 25 $ 35.277.830,00

Acta Entrega de señalización 31 14/09/2023 Acta 25 $ 33.132.100,00

Acta Entrega de señalización 32 19/09/2023 Acta 26 $ 33.469.800,00

Acta Entrega de señalización 33 25/09/2023 Acta 26 $ 17.629.200,00

Acta Entrega de señalización 34 26/09/2023 Acta 26 $ 13.252.840,00

Acta Entrega de señalización 35 28/09/2023 Acta 26 $ 29.818.890,00

Acta Entrega de señalización 36 29/09/2023 Acta 26 $ 14.103.360,00

Acta Entrega de señalización 37 5/10/2023 Acta 26 $ 33.132.100,00

Acta Entrega de señalización 38 10/10/2023 Acta 26 $ 31.094.670,00

$ 930.885.942,00

SUMINISTROS

Valor total Entregado
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Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización 
vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020 
 

ACTIVIDADES POR ID EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN DEL 17 NOVIEMBRE DE 2023 AL 16 DICIEMBRE DE 
2023 

PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

NOV-DIC/2023 EX_02_033_1556_10_V22 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_10_348_1236_11_V1 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_12_147_1881_12_V2 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_16_209_1881_12_V4 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 FDL_413_ SUBA  Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 MV_10_016_1747_10_V2 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 
EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2 

Se implementó Señalización horizontal y 
vertical 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_CHICO Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_13_495_943_10_V3 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 MV_13_193_1556_10_V4 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 

EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las 
Cruces 

Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_03_041_670_11_V5 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 
EX_17_032_1881_12 

Se implementó Señalización horizontal y 
vertical 

NOV-DIC/2023 EX_03_072_1881_12_V2 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 MV_14_181_1556_10_V5 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18_V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL81__V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 

SH_SV_ZPP_2470_2021_COLSUBSIDIO_CL 
67_V0 

Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY_V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II_V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65_V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 EX_13_334_945_10_V7 Se implementó Señalización horizontal 
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ACTIVIDADES POR ID EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN DEL 17 NOVIEMBRE DE 2023 AL 16 DICIEMBRE DE 
2023 

PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

NOV-DIC/2023 EX_15_93_1867_12_V1 Se implementó Señalización horizontal  

NOV-DIC/2023 
EX_15_032_1561_10_V6 

Se implementó Señalización horizontal y 
vertical 

NOV-DIC/2023 
EX_03_086_1881_12_V1 

Se implementó Señalización horizontal y 
Vertical 

NOV-DIC/2023 

Carrera 1A con Calle 1F Bis (Esquina sur-
occidente)Barrio Girardot 

Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 91.CP- KR 10 BIS CL 7 SUR Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CP – CL 18 KR 3 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CP – CL 17 SUR KR 12C Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CP – KR 12C CL 17 SUR Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CL 12 Bis A con  KR 1A_ SR-01 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 

CP KR 14 ENTRE CL 94 Y 94A SR-28 PLAQUETA 
EN AMBOS COSTADOS  

Se implementó Señalización horizontal  

NOV-DIC/2023 CP KR 9 ENTRE CL 77 y 79   Se implementó Señalización horizontal  

NOV-DIC/2023 KR 1 entre CL 9 y CL 10 Se implementó Señalización horizontal  

NOV-DIC/2023 PMT KR 7A ESTE 2C-05 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CP Av KR 10 con CL 19 Se implementó Señalización Vertical 

 
Fuente: Informe Mensual No. 28 Contrato de Interventoría 2021-2013 

 

 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP   
 
Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-
2021-2013, con corte mensual a 30 de DICIEMBRE de 2023: 
 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras, aclarando que al 30 de DICIEMBRE de 2023 está pendiente el pago del período 
de Oct. /2023, cuya presentación de cuenta se surten conforme con las directrices que remita la 
Subdirección Financiera de la SDM. 
 
 

 

Tabla No. 4 Balance Financiero  
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Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 28 CTO 2021-2013 

 
Debido a lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras 
CDP FECHA 

DE CDP 
CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 

CDP 
CRP FECHA VALOR X 

VIGENCIA 
APROBADO 

VALOR 
TOTAL 

1681 19/04/2021 133011604490000007587 1082001042 
Servicios prestados 

a las empresas y 
servicios de 
producción 

2021 1922 28/07/2021 $ 616.030.555 $ 616.030.555 

8 04/01/2022 O23011604490000007587 O232020200883111 
Servicios de 

consultoría en 
gestión estratégica 

2022 10 10/01/2022 $1.522.827.529 $1.522.827.529 

21 01/01/2023 133011604490000007587 O232020200883111 
Servicios de 

consultoría en 
gestión estratégica 

2023 46 02/01/2023 $1.568.512.333 $1.568.512.333 

        $3.707.370.417 
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Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados 

 

MES EJEC.
CRP 

INICIAL
VIGENCIA

VALOR CRP 

(INICIAL/ 

ACUMULADO)

VALOR 

EJECUTADO

SALDO POR 

EJECUTAR CRP

DESCUENTOS 

EFECTUADOS

VALOR 

PAGADO

No. DOC. 

CONTABLE
FECHA

Ago/2021 a 

Sep/2021 – Mes 1
1922 2021 $ 616.030.555 $ 57.624.042 $ 558.406.513 $ 4.668.031 $ 52.956.011 3000757039 25/10/2021

Sep/2021 a Oct/2021 

– Mes 2
1922 2021 $ 558.406.513 $ 73.565.735 $ 484.840.778 $ 5.959.444 $ 67.606.291 3000836519 24/11/2021

Oct/2021 a Nov/2021 

- Mes 3
1922 2021 $ 484.840.778 $ 103.224.698 $ 381.616.080 $ 8.362.068 $ 94.862.630 3000973212 27/12/2021

Nov/2021 a Dic/2021 - 

Mes 4
1922 2021 $ 381.616.080 $ 98.775.854 $ 282.840.226 $ 15.618.206 $ 83.157.648 3000109566 22/02/2022

Dic/2021 a Ene/2022  

- Mes 5
1922 2021 $ 282.840.226 $ 107.488.174 $ 175.352.052 $ 8.866.420 $ 98.621.754 3000137900 3/03/2022

Ene/2022 a Feb/2022 

- Mes 6
1922 2021 $ 175.352.052 $ 120.834.708 $ 54.517.344 $ 9.967.340 $ 110.867.368 3000188997 22/03/2022

Feb/2022 a 

Mar/2022 - Mes 7
1922 2021 $ 54.517.344 $ 51.136.144 $ 3.381.200 $ 4.218.088 $ 46.918.056 3000290518 25/03/2022

Mar/2022 a 

Abr/2022 - Mes 8
1922 2021 $ 3.381.200 $ 3.381.200 $ 0 $ 0 $ 3.381.200 3000374110 19/05/2022

Mar/2022 a 

Abr/2022 - Mes 8
10 2022 $ 1.522.827.529 $ 139.697.730 $ 1.383.129.799 $ 11.802.208 $ 127.895.522 3000374109 19/05/2022

Abr/2022 a 

May/2022 - Mes 9
10 2022 $ 1.383.129.799 $ 98.405.117 $ 1.284.724.682 $ 8.117.183 $ 90.287.934 3000467741 23/06/2022

May/2022 a 

Jun/2022 - Mes 10
10 2022 $ 1.284.724.682 $ 93.770.904 $ 1.190.953.778 $ 7.734.918 $ 86.035.986 3000547710 21/07/2022

Jun/2022 a Jul/2022 - 

Mes 11
10 2022 $ 1.190.953.778 $ 96.922.169 $ 1.094.031.609 $ 7.994.857 $ 88.927.312 3000650660 17/08/2022

Jul/2022 a Ago/2022 

- Mes 12
10 2022 $ 1.094.031.609 $ 86.541.531 $ 1.007.490.078 $ 7.138.587 $ 79.402.944 3000752202 19/09/2022

Ago/2022 a 

Sept/2022 - Mes 13
10 2022 $ 1.007.490.078 $ 106.005.226 $ 901.484.852 $ 8.744.095 $ 97.261.131 3000841671 19/10/2022

Sep/2022 a Oct/2022 

Mes 14
10 2022 $ 901.484.852 $ 128.434.817 $ 773.050.035 $ 10.594.253 $ 117.840.564 3000933732 18/11/2022

Oct/2022 a Nov/2022 

Mes 15
10 2022 $ 773.050.035 $ 130.844.608 $ 642.205.427 $ 10.793.031 $ 120.051.577 3001058668 23/12/2022

Nov/2022 a Dic/2022 

Mes 16
10 2022 $ 642.205.427 $ 119.166.391 $ 523.039.036 $ 9.829.724 $ 109.336.667 3000097287 23/02/2023

Dic/2022 a Ene/2023 

Mes 17
10 2022 $ 523.039.036 $ 100.444.171 $ 422.594.865 $ 8.285.377 $ 92.158.794 3000083504 20/02/2023

Ene/2023 a Feb/2023 

Mes 18
10 2022 $ 422.594.865 $ 67.633.942 $ 354.960.923  $        5.578.948 $ 62.054.994 3000165060 21/03/2023

Feb/2023 a 

Mar/2023 Mes 19
10 2022 $ 354.960.923 $ 172.181.788 $ 182.779.135  $      14.202.828 $ 157.978.960 3000243111 20/04/2023

Mar/2023 a 

Abr/2023 20
10 2022 $ 182.779.135 $ 77.458.474 $ 105.320.661  $        6.389.348 $ 71.069.126 3000339426 25/05/2023

Abr/2023 a 

May/2023 Mes 21
10 2022 $ 105.320.661 $ 105.320.661 $ 0  $      16.144.729 $ 89.175.932 3000409271 21/06/2023

Abr/2023 a 

May/2023 Mes 21
46 2023 $ 1.568.512.333 $ 90.402.929 $ 1.478.109.404 $ 0 $ 90.402.929 3000409272 21/06/2023

May/2023 a 

Jun/2023 Mes 22
46 2023 $ 1.478.109.404 $ 128.805.554 $ 1.349.303.850  $      10.624.835 $ 118.180.719 3000490953 18/07/2023

Jun/2023 a Jul/2023 

Mes 23
46 2023 $ 1.349.303.850 $ 105.634.489 $ 1.243.669.361  $        8.713.514 $ 96.920.975 3000578583 17/08/2023

Jul/2023 a 

Ago/2023Mes 24
46 2023 $ 1.243.669.361 $ 115.829.758 $ 1.127.839.603  $        9.554.496 $ 106.275.262 3000675109 20/09/2023

Ago/2023 a 

Sep/2023 Mes 25
46 2023 $ 1.127.839.603 $ 113.234.598 $ 1.014.605.005  $        9.340.426 $ 103.894.172 3000766199 20/10/2023

Sep/2023 a Oct/2023 

Mes 26
46 2023 $ 1.014.605.005 $ 134.366.610 $ 880.238.395  $      11.083.552 $ 123.283.058 3000853719 23/11/2023

Oct/2023 a Nov/2023 

Mes 27
46 2023 $ 880.238.395 $ 167.547.575 $ 712.690.820  $      13.820.563 $ 153.727.012 3000932989 18/12/2023

Nov/2023 a Dic/2023 

Mes 28
46 2023 $ 712.690.820 $ 148.825.354 $ 563.865.466  EN TRÁMITE EN PROCESO EN TRÁMITE EN TRÁMITE
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***La cuenta del mes de DICIEMBRE de 2023 por valor de $167.547.575, a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, 
según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.  

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de 
DICIEMBRE de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023 
 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $3.707.370.417 

2 Valor Ejecutado       $ 3.143.504.951*** 

3 Saldo por Ejecutar       $ 563.865.466 
 

4 Valor pagado       $ 2.994.679.597*** 

5 Saldo CRP 1922 $0 

6 Saldo CRP 10 $ 0 

7 Saldo CRP 46 $ 563.865.466 

 
***Las cuentas del mes de DICIEMBRE de 2023 por valor de $148.825.354 a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, 
según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.  

 
6. CONCLUSIONES 

 
Con corte al 30 de DICIEMBRE de 2023, en el marco del Contrato SDM-2021-2020 se realizó 
implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a 
continuación: 
 

ACTIVIDADES POR ID EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN DEL 17 NOVIEMBRE DE 2023 AL 16 DICIEMBRE DE 
2023 

PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

NOV-DIC/2023 EX_02_033_1556_10_V22 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_10_004_1560_10_V2_Y_V3 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_10_348_1236_11_V1 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_12_147_1881_12_V2 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_16_209_1881_12_V4 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 FDL_413_ SUBA  Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 MV_10_016_1747_10_V2 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 
EX_02_005_1443_14_V3_DIS_V2 

Se implementó Señalización horizontal y 
vertical 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_MUSEO_CHICO Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_13_495_943_10_V3 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 MV_13_193_1556_10_V4 Se implementó Señalización Vertical 
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ACTIVIDADES POR ID EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN DEL 17 NOVIEMBRE DE 2023 AL 16 DICIEMBRE DE 
2023 

PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

NOV-DIC/2023 

EX_03_068_1881_12 del Barrio Vital - Las 
Cruces 

Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 CPS_676_MV_01_04 BICICARRIL Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 EX_03_041_670_11_V5 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 
EX_17_032_1881_12 

Se implementó Señalización horizontal y 
vertical 

NOV-DIC/2023 EX_03_072_1881_12_V2 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 MV_14_181_1556_10_V5 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL79_AK15_KR18_V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL81__V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 

SH_SV_ZPP_2470_2021_COLSUBSIDIO_CL 
67_V0 

Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_MARLY_V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_MISTRAL_II_V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021_NOTARIA_65_V0 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 EX_13_334_945_10_V7 Se implementó Señalización horizontal 

NOV-DIC/2023 EX_15_93_1867_12_V1 Se implementó Señalización horizontal  

NOV-DIC/2023 
EX_15_032_1561_10_V6 

Se implementó Señalización horizontal y 
vertical 

NOV-DIC/2023 
EX_03_086_1881_12_V1 

Se implementó Señalización horizontal y 
Vertical 

NOV-DIC/2023 

Carrera 1A con Calle 1F Bis (Esquina sur-
occidente)Barrio Girardot 

Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 91.CP- KR 10 BIS CL 7 SUR Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CP – CL 18 KR 3 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CP – CL 17 SUR KR 12C Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CP – KR 12C CL 17 SUR Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CL 12 Bis A con  KR 1A_ SR-01 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 

CP KR 14 ENTRE CL 94 Y 94A SR-28 PLAQUETA 
EN AMBOS COSTADOS  

Se implementó Señalización horizontal  

NOV-DIC/2023 CP KR 9 ENTRE CL 77 y 79   Se implementó Señalización horizontal  

NOV-DIC/2023 KR 1 entre CL 9 y CL 10 Se implementó Señalización horizontal  
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ACTIVIDADES POR ID EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN DEL 17 NOVIEMBRE DE 2023 AL 16 DICIEMBRE DE 
2023 

PERIODO ID (Diseño) Actividades realizadas 

NOV-DIC/2023 PMT KR 7A ESTE 2C-05 Se implementó Señalización Vertical 

NOV-DIC/2023 CP Av KR 10 con CL 19 Se implementó Señalización Vertical 

 
Fuente: Informe Mensual No. 28 - Contrato de Interventoría 2021-2013 CONSORCIO SV BOGOTÁ 

 
Las actividades anteriormente relacionadas, se realizaron bajo el seguimiento y control a través del 
contrato de interventoría 2021-2013. 
 
Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las localidades de 
Candelaria, Santafé y Chapinero y corredor de la Avenida Carrera 7. 
 


