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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2021 
 

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de septiembre 
de 2021 del Contrato de Obra SDM 2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a 
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – 
SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 5- ZONA 
CENTRO-SUR”  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de septiembre del año 2021 con énfasis 
en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-
2021-2023 con Interventoría SDM-2021-2016 para el suministro e Implementación de 
señalización vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de septiembre 
de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de septiembre de 2021 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023  
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de septiembre de 2021. 
 

Tabla No. 1 Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2023 

OBJETO REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR. 
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CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1944 30/07/2021 $2.829.999.937 2021 

23 31/07/2021 $7.499.519.218 2022 

23 31/07/2021 $7.499.519.218 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023. 

FECHA DE INICIACIÓN: 06 de agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS 

IDENTIFICACION: NIT: 901499749-8 

INTERVENTORIA HMV PROYECTOS SAS 
CONTRATO SDM-2021-2016 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De 
conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las 
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad 
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
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4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023 correspondiente 
al 01 de septiembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de septiembre de 2021; 
se continuó en la implementación del Corredor denominado Av. Ciudad de Cali entre Av. Calle 
80 y Calle 167 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de 
señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los 
usuarios durante su desplazamiento sobre dicho corredor. Igualmente, se continuó con la 
implementación del compromiso prioritario de la Av. Ciudad de Cali desde la Calle 42F Sur 
hasta la Calle 48 Sur. Se realizaron labores de inspección en el cuadrante Av. Carrera 86 –
Av. Carrera 80 entre CL 43 Sur y DG 3, zona asignada en el mes de agosto para 
implementación de señalización vertical y horizontal.  
 
En el mes de septiembre se asigna un compromiso prioritario de la Carrera 88C con Calle 45A 
Sur (localización del Colegio Las Margaritas) donde se iniciaron labores de inspección.  
 
Adicionalmente, de acuerdo con solicitud remitida desde la Subdirección de Gestión en Vía 
se solicitó a través del contrato de interventoría SDM-2021-2016 el suministro de los 
siguientes materiales: 
 

Tabla No. 2. Suministro de materiales  

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 
cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con 
material reflectivo tipo IV o superior color blanco. 

100 

2 Suministro de cono vial construido en material 
sintético flexible con tres bandas de 10 cm en papel 
reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm: 166 
Unidades 

166 

3 Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador 
de 140 cm de altura. 

33 

4 Suministro de Cinta de señalización, de calibre 
mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de 
longitud por rollo. 

4 

5 Para la fecha de corte de este informe mensual, los 
trabajos adelantados por el Contratista corresponden 
con las siguientes actividades: 

5 

 
 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden con las siguientes actividades: 
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Tabla No. 3. Actividades de Implementación Señalización horizontal 

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

SEPTIEMBRE DE 
2021 

Corredor Avenida Ciudad De 
Cali 
(ID_MV_AV_CALI_941_09_V32)  
 
 

 Borrado mecánico de marcas 
viales.  

 Aplicación de imprimante.  

 Aplicación de pintura plástico en 
frio método llana y en spray.  

 Aplicación de microesfera 

 Aplicación de pintura acrílica 

 Aplicación de antideslizante. 

 Suministro e instalación de 
tachas reflectivas 

Av. Ciudad de Cali desde la 
Calle 42F Sur hasta la Calle 
48 Sur (Compromiso 
prioritario) 

 
El 30 de septiembre de 2021 Interventoría – Contratista hace entrega de los suministros de 
material solicitados por la Subdirección de Gestión en Vía en Patio 4 de la entidad. 
 
A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen 
parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de 
señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de 
septiembre de 2021. 
 

Tabla No. 4. Avance del proyecto  

ITEM UND CANTIDAD
VALOR UNITARIO 

SIN A.I.U
A.I.U SUB-TOTAL

30 ML 60,00 825 275 66.000

31 ML 7262,80 980 327 9.492.480

32 ML 1345,11 1.258 420 2.257.095

33 ML 419,20 1.414 472 790.611

34 M2 2771,39 7.076 2.363 26.159.150

DESCRIPCION

Suministro y aplicación imprimante 

acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils 

y 50% de solidos por volumen

Suministro y aplicación imprimante 

acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils 

y 50% de solidos por volumen

Suministro y aplicación imprimante 

acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils 

y 50% de solidos por volumen

Suministro y aplicación imprimante 

acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils 

y 50% de solidos por volumen

Suministro y aplicación imprimante 

acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% 

de solidos por volumen  
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ITEM UND CANTIDAD
VALOR UNITARIO 

SIN A.I.U
A.I.U SUB-TOTAL

48 ML 60,00 1.328 444 106.320

55 ML 7262,80 3.700 1.236 35.849.181

56 ML 1345,11 6.146 2.053 11.028.557

57 ML 419,20 6.432 2.148 3.596.736

58 M2 391,39 34.108 11.392 17.808.245

59 M2 263,78 33.214 11.093 11.687.300

65 M2 506,33 48.726 16.274 32.911.450

66 M2 441,54 55.283 18.465 32.562.692

DESCRIPCION

Suministro y Aplicación de pintura 

Acrílica base agua 10 cm para líneas de 

demarcación en ciclorruta, sin 

microesfera, espesor seco de 9 mils y 

60% de sólidos por volumen

Suministro y Aplicación de pintura en 

plástico en frio metilmetacrilato de 12 

cm para líneas de demarcación, con 

microesfera y espesor seco mínimo de 

22 mils (por pulverización o spray)según 

norma NTC 4744

Suministro y Aplicación de pintura en 

plástico en frio metilmetacrilato de 15 

cm para líneas de demarcación, con 

microesfera y espesor seco mínimo de 

22 mils  (por pulverización o spray) 

según norma NTC 4744

Suministro y Aplicación de pintura en 

plástico en frio metilmetacrilato de 20 

cm para líneas de demarcación, con 

microesfera y espesor seco mínimo de 

22 mils (por pulverización o spray) según 

norma NTC 4744

Suministro y aplicación de pintura de 

plástico en frio metilmetacrilato para 

marcas viales con microesfera y espesor 

seco mínimo de 22 mils (por 

pulverización o spray) según norma NTC 

4744, incluye pictogramas

Suministro y aplicación de pintura de 

plástico en frio metilmetacrilato para 

marcas viales sin microesfera y espesor 

seco de mínimo de 22 mils (por 

pulverización o spray) según norma NTC 

4744, incluye pictogramas

Suministro y aplicación manual (método 

llana) de pintura de plástico en frio 

metilmetacrilato con microesferas para 

marcas viales de espesor seco de 50 mils  

según norma NTC 4744, incluye 

pictogramas.

Suministro y aplicación manual (método 

llana) de pintura de plástico en frio 

metilmetacrilato sin microesferas para 

marcas viales de espesor seco de 50 mils 

según norma NTC 4744, incluye 

pictogramas.
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ITEM UND CANTIDAD
VALOR UNITARIO 

SIN A.I.U
A.I.U SUB-TOTAL

66 M2 441,54 55.283 18.465 32.562.692

67 M2 524,762 53.598 17.902 37.520.483

68 M2 1896,44 2.921 976 7.390.434

70 UND 2324,00 7.796 2.604 24.169.600

100 M2 809,37 24.300 8116 26.236.538

1s UND 166,00 63.665 21264 14.098.214

2s UND 100,00 239.304 79927 31.923.100

3s UND 33,00 23.364 7.804 1.028.545

5s UND 4,00 23.587 7878 125.860

10s UND 5,00 76.638 25597 511.175

327.319.766,05

VALOR EN LETRAS trescientos veintisiete millones trescientos diecinueve mil setecientos sesenta y seis

DESCRIPCION

TOTAL

Borrado mecánico de marcas viales.

Suministro de Cinta de señalización, de 

calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho 

por 500m de longitud por rollo.

Bastón luminoso bicolor

Suministro y aplicación manual (método 

llana) de pintura de plástico en frio 

metilmetacrilato pigmentada (verde o 

naranja o rojo o azul) sin microesferas 

para marcas viales de espesor seco de 50 

mils según norma NTC 4744, incluye 

pictogramas.

Suministro de maletín plástico de base 

mínima de 50 cm por 200 cm y altura 

mínima de 100 cm, con material 

reflectivo tipo IV o superior color blanco.

Suministro de delineador Tubular Tipo 

Canalizador de 140 cm de altura.

Suministro de cono vial construido en 

matareial sintetico flexible con tres 

bandas de 10 cm en papel reflectivo 

blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.

Suministro y aplicación de antideslizante 

para marcas viales según norma NTC 

2072

Suministro e instalación de tachas 

reflectivas según diseño con espigo de 

mínimo 5 cm. Cumpliendo con los 

coeficientes de intensidad luminosa de 

la NTC 4745 (Tabla 1).

Suministro y aplicación manual (método 

 
 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 7 de 8              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la 
ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 31 de septiembre de 2021. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras 
CDP FECHA 

DE CDP 
CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 

CDP 
CRP FECHA VALOR X 

VIGENCIA 
APROBADO 

VALOR TOTAL 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2021 1944 30/07/2021 $2.829.999.937 $2.829.999.937 

23 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2022 23 31/07/2021 $3.749.759.846 $3.749.759.846 

23 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2022 23 31/07/2021 $3.749.759.372 $3.749.759.372 

23 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2023 23 31/07/2021 $3.749.759.915 $3.749.759.915 

23 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2023 23 31/07/2021 $3.749.759.280 $3.749.759.280 

        $17.829.038.350 

 
En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada 
en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados 
en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras. 
 

Tabla No. 6 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 
 

MES EJEC CRP 
INICIAL 

VIGENCIA  VALOR CRP 
INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RETE 
GARANTÍA 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR 
PAGADO 

ORDEN 
PAGO/FACTURA 

FECHA  

Agosto 
2021 
Mes 1 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.829.999.937 $7.342.697 $367.135 CUENTA EN 
TRAMITE  

EN 
TRÁMITE  

EN PROCESO XX/XX/XXXX 

Septiembre 
2021 
Mes 2 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.829.999.937 $327.319.766 $16.365.988 CUENTA EN 
TRAMITE  

EN 
TRAMITE 

EN PROCESO XX/XX/XXXX 

 
*** Las cuentas del mes de septiembre de 2021 y agosto de 2021 a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, 
según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
A continuación, y con corte al 30 de septiembre de 2021, se tienen los saldos de los 
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 7 Pagos realizados Vs Recursos asignados 
 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA VIGENCIAS FUTURAS 
VALOR X 
PAGAR 

SALDO CRP 

2021 1944 30/07/2021 $2.829.999.937,00 $334.662.463*** $2.495.337.474,00 

2022 23 31/07/2021 $7.499.519.218, 00 $0.00 $7.499.519.218, 00 

2023 23 31/07/2021 $7.499.519.218, 00 $0.00 $7.499.519.218, 00 
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*** La cuenta del mes de septiembre de 2021 ($327.319.766) y la cuenta del mes de agosto de 2021 (S7.342.697) a la fecha 
están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría 
Distrital de Movilidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
31 de agosto de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla No. 8 Estado del Contrato con corte al 31 de agosto de 2021 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $17.829.038.350 

2 Valor Ejecutado $334.662.463*** 

3 Saldo por Ejecutar  $17.494.375.887 

4 Valor pagado  $0.00 

5 Saldo CRP 1944 $2.495.337.474 

6 Saldo CRP 23 $7.499.519.218 

7 Saldo CRP 23 $7.499.519.218 
 
*** Las cuentas del mes de septiembre de 2021 y agosto de 2021 a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, 
según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Con corte al 31 de septiembre de 2021, en el Marco del Contrato SDM-2021-2023 se realizó 
implementación de señalización horizontal en el Corredor de la Avenida Ciudad de Cali entre 
Calle 145 y Calle 167, Avenida Ciudad de Cali entre la Calle 42F Sur hasta la Calle 48 Sur 
correspondientes con intersecciones, líneas de carril y líneas de borde. Se realizó entrega de 
suministros de material al Patio 4 de la entidad. 
 
Se continúa con inspecciones en la localidad Kennedy: Carrera 88C con Calle 45A Sur  y 
Cuadrante Av. Carrera  86 –Av. Carrera 80 entre CL 43 Sur y DG 3 


