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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del 
contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la firma 
SKG TECNOLOGIA S.A.S. y cuyo objeto corresponde a “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”. 

En función de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el resumen 
del avance de la etapa 2 de operación para el mes de febrero de 2022. 

2 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestación de Servicios 
2021-1602 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas. 

Objetivos específicos del Informe 

 Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente para 
la etapa 2 de la Solución Tecnológica para la Gestión en Vía de la Autoridad de 
Tránsito. 

 Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo referente 
a los recursos asignados como vigencias futuras y su ejecución. 

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602 

A continuación, se presentan los datos principales del contrato  

OBJETO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE 
TRÁNSITO  

CONTRATISTA SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES, contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía 
única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal. 

Plazo de 
Ejecución 

33 Meses 

Etapa de Implementación y Transición: Dos (2) 
meses contados a partir de la firma del acta de inicio. 

Etapa de operación: Treinta y un (31) meses 
contados a partir de la finalización de la etapa de 
implementación y transición. 

 

FECHA DE INICIO: 22 de abril de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de enero de 2024 

VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($27.441.270.541) M/CTE., suma que 
incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del contrato. 

AÑO PRESUPUESTO SEGÚN VIGENCIA 

2021 $ 4.756.434.000  

2022 $ 11.342.418.270  

2023 $ 11.342.418.271  

TOTAL $ 27.441.270.541  
 

VALOR ADICIÓN No. 1 No aplica 

PRORROGA No. 1 No aplica 

SUPERVISOR Martha Liliana Sánchez Aparicio (22 de abril a 31 de agosto/2021) 

Jaime Alejandro García Muñoz (01 septiembre a 7 de enero /2022) 

Diana Lorena Urrego García (8 enero/2022 a la fecha) 

INTERENTORÍA No Aplica. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS, 
constituyó la póliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compañía de seguros SEGUREXPO y las 
cuales cubren el Contrato No. 2021-1602. 
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4 ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602 

La solución tecnológica debe  

- Permitir diligenciar los formularios de comparendos al tránsito e informes únicos de 
infracciones al transporte, la captura y envío de evidencias fotográficas de la 
comisión de presuntas infracciones para la imposición de órdenes de comparendo 
no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones -DEI 
conforme la normatividad vigente,  

- Recibir toda la información mencionada anteriormente en un sistema central que 
permita la gestión remota de los dispositivos en vía y la Integración con los sistemas 
de información de la Secretaría Distrital de Movilidad según los requerimientos y 
necesidades. 

En este contexto la solución tecnológica debe incluir en términos generales lo siguiente: 

a. Dispositivos electrónicos: Dispositivos en calidad de servicio, provistos de software 
para el diligenciamiento de Órdenes de comparendo al tránsito, Informes únicos de 
infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificadas en vía. 

Además, incluye consultas automáticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, Sistema de 
Información del Terminal de Transporte. Al igual que la integración, mediante 
webservices, con los sistemas de información Contravencional, DEI, Grúas y patios, 
Aplicativos Centro de Gestión y enviar en línea la información diligenciada en vía al 
sistema central.  

Durante la ejecución del contrato la Secretaría puede requerir nuevas consultas e 
integraciones a otros sistemas, actividad que deberá ser ejecutada por el profesional 
de parametrización. 

El dispositivo incluye impresora que permite generar la tirilla como copia impresa del 
registro del proceso de imposición. Estos dispositivos se entregarán a la autoridad de 
tránsito para la gestión en vía. 

Dado que el dispositivo electrónico se usará de forma permanente por la autoridad 
de tránsito en vía se requiere que este cuente con un lápiz táctil y estuche para 
protección. 

b. Sistema Central: Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos + 
Software para gestión y administración), deberá permitir el registro y consulta de toda 
la información generada en vía, la interacción con las diferentes bases de datos y la 
integración con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe incluir su 
arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación e interfaz de usuario. 

El contratista deberá entregar de forma mensual todos los datos que se encuentran 
en la base de datos. Así mismo cada seis meses se deberá entregar en medio 
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magnético, provisto por el contratista, los formularios, imágenes y datos consolidados 
del semestre. 

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y 
seis meses posterior a la finalización de este. 

 
c. Otros servicios:  

 Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto. 

 Comunicación móvil para dispositivos electrónicos. 

 Soporte técnico 7 x 24. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

ETAPAS DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato, se subdivide de la siguiente manera: 

ETAPA 1 - IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN 

Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 

En este lapso de tiempo funcionaron en forma paralela los servicios derivados del contrato 
2019 – 1280 cuyo objeto es “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE 
LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”, y se realizaba el levantamiento de información y 
desarrollo de la solución tecnológica integral por parte del contrato 2021-1602, el cual fue 
resultado del proceso de contratación SDM-LP-088-2020. Mantener los dos contratos en 
ejecución fue esencial para poder garantizar la gestión de control en vía que ejerce la 
autoridad de tránsito. Con este modelo mientras con el contrato 2019 - 1280 se garantizaba 
la operación en vía, con el nuevo contrato (fruto de este proceso de contratación) se 
implementaba y probaba el funcionamiento futuro. 
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En este periodo, el contratista 2021-1602 adelantó, en general, las actividades de: 

 Levantamiento de información  

 Implementación de los requerimientos identificados. 

 Integración de la solución tecnológica con los sistemas de información de la 
entidad. 

 Pruebas de operación usando dispositivos electrónicos e Integración de los 
dispositivos electrónicos con el sistema central 

 Pruebas funcionales al sistema central:  

 Capacitación previa al inicio de la operación 

 Informe mensual 

ETAPA 2 - OPERACIÓN 

Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminación de 
la etapa de implementación y transición. En la etapa de operación inicia la aplicación de 
descuentos por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos 
para el contrato. 

Durante la ejecución de la etapa de operación se deberá prestar el servicio a través de los 
siguientes ítems: 

Dispositivos electrónicos 

Entrega de dispositivos a la autoridad de tránsito en calidad de servicio para 
diligenciamiento de Órdenes de comparendos, Informes únicos de infracciones al 
transporte y captura de evidencias fotográficas para la imposición de comparendos no 
notificados en vía. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa del 
registro del proceso de imposición de Comparendo. Los formularios diligenciados deben 
ser enviados en línea a la plataforma tecnológica.  

Servicio de comunicación móvil 

Los dispositivos electrónicos deben contar con un servicio de comunicación móvil 7x24, 
con cobertura en toda la ciudad, tecnología 3G / 4G o la tecnología más reciente que esté 
disponible, la disponibilidad mínima esperada del servicio de comunicaciones es de 
99.6% 

Sistema Central 

El sistema debe recibir toda la información de los dispositivos electrónicos e integrarse 
con los sistemas de información de la Secretaría, se debe haber entregado a la Secretaría 
por parte del contratista los derechos de uso por el plazo del contrato. La plataforma debe 
entrar en operación cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio establecidos, estando 
disponible el 99.9% del tiempo al mes. 
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Consultas al RUNT 

Servicio de soporte 

 Mesa de ayuda  

 Mantenimientos preventivos  

 Mantenimientos correctivos  
Servicio de transferencia de conocimiento y capacitación 

Equipo de trabajo 

Reuniones de seguimiento 

Informes mensuales 

5 AVANCE DEL CONTRATO 2021-1602  

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron 
las siguientes actividades, propias del contrato:  

5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

A la fecha de elaboración del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS 
ha presentado los siguientes informes: 

INFORME PACTADO PERIODO DEL INFORME 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 1 – ETAPA 1 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 2 – ETAPA 1 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 3 – ETAPA 2 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 4 – ETAPA 2 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 5 – ETAPA 2 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 6 – ETAPA 2 22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 7 – ETAPA 2 22 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 8 – ETAPA 2 22 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 202112 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 9 – ETAPA 2 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO.10 – ETAPA 2 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2022 

 

                                                           
1 Con la finalidad de ajustar el periodo en el que se desarrollan los informes y el seguimiento del contrato a 
los cortes y seguimientos de la entidad, el informe N°8 se ha ajustado hasta el día 31 de diciembre de 2021, 
10 días más para el periodo de facturación, sin que esto implique ninguna modificación al desarrollo del 
contrato. 
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5.2 ESTADO EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros a la fecha el 
avance de las actividades ejecutadas, discriminado según requisitos técnicos generales, 
condiciones de los dispositivos, componentes del software de dispositivo, sistema central y 
conectividad, es el siguiente:  

Equipo de trabajo mínimo 

Durante el período se contó con la participación del personal mínimo establecido para la 
etapa de operación. 

Estado de las Integraciones. 

A continuación, se resume el estado de las integraciones al finalizar el octavo mes de 
ejecución contractual de la etapa 2, es decir, hasta el 28 de febrero de 2022: 

INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

RUNT 100% 
Se realizan consultas desde las PDA de acuerdo con 
la necesidad de cada formulario 

PLATAFORMA CPIT - DEI 
100% en desarrollo 

50% en funcionalidad  

El reporte a la plataforma se realiza consolidando la 
ubicación de los agentes de tránsito en el CPIT 
(visualización de ubicación y número de PDA 
activas) 
Pendiente que la plataforma reciba datos específicos 
del agente de tránsito. Esta funcionalidad no está en 
operación debido a que la entidad se encuentra 
realizando un análisis jurídico y técnico para la 
ejecución de la actividad de captura y envío de 
evidencias fotográficas de comisión de presuntas 
infracciones para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificados en vía al sistema de 
Detección Electrónica de Infracciones (DEI) de 
acuerdo con la normatividad vigente  

SICON 
100% en desarrollo 

100% en funcionalidad 

Las funcionales de esta integración se encuentran en 
operación, reportándose algunos errores en la 
recepción de la información de algunos formularios. 
Se continúan adelantando medidas correctivas para 
el cargue oportuno, así como, ordenes de 
comparendo duplicadas, y el correcto uso de los 
rangos asignados y que este se refleje en SICON. 

SIMUR 
100% en desarrollo 
0% en funcionalidad 

Esta funcionalidad no está en operación debido a 
que la entidad se encuentra realizando un análisis 
jurídico y técnico para la ejecución de la actividad de 
captura y envío de evidencias fotográficas de 
comisión de presuntas infracciones para la 
imposición de órdenes de comparendo no notificados 
en vía al sistema de Detección Electrónica de 
Infracciones (DEI) de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

APLICATIVO DE GRUAS 
50% funcionalidad de solicitud APP 

0% en funcionalidad 

Pendiente la ejecución de esta funcionalidad en 
operación.  
Se han adelantado mesas de trabajo para disponer 
en funcionamiento el servicio de grúas en la PDA, 
novedades que son revisadas de manera conjunta 
con el equipo del concesionario de grúas. 
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INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

De acuerdo con el avance en el mes de febrero se 
proyecta que para el mes de marzo sería posible 
ejecutar en producción la primera parte del servicio. 
 
Actualmente se cuenta con los campos para el 
cargue de la información de manera manual mientras 
se confirma el consumo del servicio.  

TERMINAL DE 
TRANSPORTE 

100% URL verificada y en funcionamiento 

MOBILITY 100% URL verificada y en funcionamiento 

BASE DE 
EXCEPTUADOS 

100% URL verificada y en funcionamiento 

ANTECEDENTES DE LA 
POLICIA NACIONAL 

100% URL verificada y en funcionamiento 

Dispositivo electrónico, software del dispositivo y sistema central 

El servicio y operación de la solución tecnológica, en el mes del presente informe, se realizó 
a través del sistema central desarrollado por el contratista 2021-1602 y con uso de los 
dispositivos S60 BLOVEDREAM. Previo a la asignación de cada dispositivo electrónico, se 
realizó la respectiva capacitación en el uso del software y durante el funcionamiento del 
mismo se ha contado con el servicio de apoyo a través de mesa de ayuda. 

Con corte al 28 de febrero de 2022 se han capacitado 689 agentes de tránsito adscritos a 
la seccional de tránsito y transporte (SETRA) de la Policía Nacional y 93 agentes civiles de 
tránsito y transporte (ACTT). 

En cuanto a la asignación de las PDA, se asignaron 600 dispositivos electrónicos S60 para 
uso en vía a funcionarios de la SETRA, sin embargo, en el proceso de operación fueron 
devueltos 18 dispositivos que estaban, a la fecha de corte del presente informe, pendientes 
de reasignación a personal de Policía de Tránsito de SETRA. De manera complementaria, 
se asignaron 43 dispositivos electrónicos a agentes civiles de tránsito para el control en vía.  

Por otra parte, también se han realizado seguimiento y monitoreo a los procedimientos 
duplicados y/o aclaratorios, para realizar el análisis integral de este tema, desde la 
supervisión del contrato se ha solicitado al contratista presentar diferentes reportes de 
procesos duplicados y aclaratorios. Se proyecta que en el mes de marzo se adelante 
nuevos espacios de transferencia de conocimiento orientadas a la reducción de novedades 
en los procedimientos. De igual manera, el contratista realiza el análisis de soluciones, de 
carácter técnico, para limitar la generación de procedimientos duplicados. 

Capacitación y transferencia de conocimiento 
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Para este periodo se adelantó una (1) sesión. Cada capacitación dura un poco más de 2 
horas por sesión. 

6 ESTADO FINANCIERO 

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, en la presente sección se realiza el balance 
financiero del contrato, con corte al 28 de febrero de 2022. 

 Con respecto a los pagos en el periodo, una vez cumplidos todos los requisitos, se 
tramitó ante la Subdirección Financiera los pagos del periodo del 01 al 28 de febrero 
de 2022, el cual, la fecha de corte del presente documento, está en trámite de pago 
ante la mencionada dependencia. 

En la Tabla a continuación se resume el estado de los pagos realizados. 

 

Tabla. Pagos efectuados 

CONCEPTO PERIODO 
PROCESO 

PAGO 
VALOR 
EJECUTADO 

Corte N° 1 Del 22 abril al 21 de mayo de 2021 Cancelado $ 73.389.856 

Corte N° 2 Del 22 mayo al 21 de junio de 2021 Cancelado $ 75.851.661 

Corte N° 3 Del 22 junio al 21 de julio de 2021 Cancelado $ 427.828.802 

Corte N° 4 Del 22 julio al 21 de agosto de 2021 Cancelado $ 641.040.600 

Corte N° 5 Del 22 agosto al 21 de septiembre de 2021 Cancelado $ 666.504.423 

Corte N° 6 Del 22 septiembre al 21 de octubre de 2021 Cancelado $ 665.464.189 

Corte N° 7 Del 22 de octubre al 21 de noviembre 2021 Cancelado $ 677.930.642 

Corte N° 8 Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2021 Cancelado $ 904.497.321 

Corte N° 9 Del 01 de enero al 31 de enero 2022 Cancelado $ 751.050.512 

Corte N° 10 Del 01 de febrero al 28 de febrero 2022 En Tramite $ 731.121.445 

Pagos Autorizados (A) $ 5.614.679.451 

Valor Contrato (B) $ 27.441.270.541 

Saldo por Ejecutar (C=B-A) $ 21.826.591.090 
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De conformidad con la ejecución presupuestal del contrato el Balance Financiero de la 
ejecución es el siguiente:  

ESTADO PRESUPUESTAL 

concepto valor 

Valor Del Contrato – Año 2021 $ 4.756.434.000 

Valor Del Contrato – Año 2022 $ 11.342.418.270 

Valor Del Contrato – Año 2023 $ 11.342.418.271 

valor total del contrato (a) $ 27.441.270.541 

valor total ejecutado (b) 1 $ 5.614.679.451 

valor total pagos efectuados (c) $ 4.883.558.006 

saldo (s = a- c) $ 22.557.712.535 

Nota: 1 Se encuentra pendiente de pago el periodo comprendido del 01 al 28 
de febrero de 2022. 
 

7 CONCLUSIONES 

Al finalizar el mes de febrero de 2022 se continúa con las mesas técnicas de trabajo y el 
perfeccionamiento contante de la herramienta tecnológica, razón por la cual el contratista y 
la supervisión en conjunto continúan adelantando mejoras en la herramienta según se 
identifica en la operación, en este periodo se hace énfasis en los desarrollos de grúas e 
inmovilización. 

Durante el periodo objeto del presente documento, se brindaron todos los servicios de 
acuerdo con lo consignado en el presente documento, el contratista ha prestado soporte 
técnico para adelantar las acciones de ajuste o estabilización de la operación que se han 
requerido. 

Con corte al mes de febrero de 2022 se ha ejecutado el 100% del valor contratado para 
ejecutar en el año 2021 y se ha ejecutado un 8% de los recursos previstos para la vigencia 
2022. 


