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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021-2014 AL CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2021 

1 INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad, emite conceptos técnicos, diseña e implementa elementos 
adecuados para reglamentar la operación, prevenir e informar al usuario sobre las condiciones 
adecuadas de circulación; por tanto, se deben desarrollar acciones que incluyan todas las 
medidas necesarias de señalización que capten oportunamente la atención de todos los 
actores viales, para que estos tengan el tiempo suficiente de visualizarlas, leerlas, entenderlas, 
seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia1. La SDM por 
medio del proceso de licitación SDM-LP-033-2021, cuyo objeto fue REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
adjudicó al CONSORCIO SEÑAL VIAL el LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE y 
posteriormente celebró el contrato No. 2021-2021 con dicho consorcio. Dicho contrato de obra 
tiene como alcance implementar la señalización de los diseños, compromisos prioritarios y 
atención de emergencias, además de suministros de elementos de señalización, conforme a 
lo que solicite la entidad para la zona definida. 
 
Para el control y seguimiento de la ejecución realizada por el contratista de obra, la SDM 
igualmente realizó un proceso de selección para la Interventoría, siendo adjudicada su 
ejecución al CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021, integrado por las firmas 
PROES INGENIERIA S.AS 50% y CELQO SAS 50%, suscribiendo el contrato No. 2021-2014, 
cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS 
DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.”. 
 
Como parte de las obligaciones contractuales, la Interventoría debe presentar informes 
mensuales con la información requerida en el Anexo Técnico, que forma parte de los Términos 
de Referencia de la Interventoría. 
 
El presente documento contiene el Informe Básico de las actividades realizadas durante el 
Quinto mes de ejecución, comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 30 de enero de 
2022. 

 
1 Secretaría de Servicios de Movilidad – Dirección de Ingeniería de Transito. Estudio del Sector. Abril 
de 2021 
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2 INFORMACION DE LOS CONTRATOS 

2.1 CONTRATO DE OBRA 
A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra, se precisa que a la 
fecha del presente informe se mantienen las condiciones iniciales. 

Tabla 1 Información General Contrato de Obra 
LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2021 

OBJETO 

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. LOTE 3 – ZONA 

OCCIDENTE - NORTE. 
CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 
CONTRATISTA CONSORCIO SEÑAL VIAL 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ 

DOMICILIO Calle 78 No. 68H 44 Barrio las Ferias – Localidad 
de Engativá 

NIT 901.498.594-9 
PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 
$ 17.829.038.350 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA PESOS M/CTE 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

En la Tabla 2 se consigna la información general correspondiente a la interventoría. 

Tabla 2 Información General Contrato de Interventoría 

LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2014 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS 

DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 

IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.” 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO Oscar Eduardo Pardo Naranjo 

CONTRATISTA CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO ALEJANDRO A TAMAYO RAMIREZ 

DOMICILIO Calle 12B No. 27 - 40 Interior 4 Oficina 204 

NIT 901.500.705-8 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 

$ 3.708.268.461 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

PESOS M/CTE. 
Fuente: Elaboración propia 
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3 ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

3.1 ZONA SEGÚN APLIQUE   

3.1.1 Avance físico de obra 
Los componentes que requieren seguimiento y control por parte de la Interventoría son, entre 
otros, la implementación de la señalización vertical de pedestal y horizontal de los diseños, 
ejecución de compromisos prioritarios y atención de emergencias, asignados al contratista por 
la Secretaría Distrital de Movilidad. En la tabla 3, se presenta el avance físico ejecutado por 
el contratista durante el quinto mes y los trabajos recibidos por la Interventoría día a día 
(información propia). 
 
Para los ID ejecutados se presentan los anexos 1, 2 y 3 que sustentan las labores realizadas. 
 
Anexo 1 Bitácora de obra 
Anexo 2 Formatos de implementación 
Anexo 3 Formatos de inspección 

Tabla 3 Avance físico de obra 
No
. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓ

N 

FECHA DE 
RECIBO A 

SATISFACCION 
ID VR. 

VERTICAL VR. HORIZONTAL 

OBRA 

1 22/12/2021 22/1/2022 22/1/2022 EX_12_151_1881_12 (PLANCHA 1)   $ 1.714.296 
2 22/12/2021 22/1/2022 22/1/2022 EX_12_151_1881_12 (PLANCHA 2)   $ 5.544.474 
3 22/12/2021 22/1/2022 22/1/2022 EX_12_151_1881_12 (PLANCHA 3)   $ 3.727.641 
4 22/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 EX_10_370_1842_12 (PLANCHA 14) $ 317.230 $ 19.407.634 
5 22/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 EX_10_370_1842_12 (PLANCHA 12) $ 867.327 $ 5.823.020 
6 22/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 EX_10_370_1842_12 (PLANCHA 9)   $ 40.101.008 

7 22/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 EX_10_370_1842_12 (PLANCHA 4) 
  $ 12.003.788 

8 22/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 EX_12_158_1881_12 (PLANCHA 1) 
$ 13.462.673 $ 188.816.754 

9 22/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 
CP-20212021- CALLE 64 ENTRE 

CARRERAS 112BBISA Y 113 $ 1.687.854 $ 7.839.079 
10 22/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 CP-20212021-228 $ 888.414   
11 22/11/2021 22/12/2021 22/12/2021 EX_12_158_1881_12 (PLANCHA 2)   $ 24.859.519 

Subtotal Obra $ 17.223.498,00  
  
$ 309.837.212,00  
 

SUMINISTROS 
Para el periodo no se registraron suministros. 

$ 0 Subtotal Suministros 

Valor Total  
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No
. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓ

N 

FECHA DE 
RECIBO A 

SATISFACCION 
ID VR. 

VERTICAL VR. HORIZONTAL 

OBRA 

(Ver Anexo No. 19 Acta de Recibo parcial de Obra) $ 327.060.710,00 
(1,83% del valor del contrato de obra) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se aprueba al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la cuenta No. 5 de obra, por un valor 
total de $ 327.060.710,00, (Trescientos veintisiete millones sesenta mil setecientos diez pesos 
MCTE) correspondiente al 1,83% del valor total del contrato, para el periodo comprendido 
entre el 20 de diciembre de 2021 al 19 de enero de 2022. Así, el Contrato de obra presenta 
un valor acumulado de $ 1.886.004.786,00, que corresponde al 10,58% del valor total del 
contrato de obra. 

3.1.2 Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito 
A continuación, se presenta para la zona OCCIDENTE-NORTE los PMT´s solicitados por el 
Contratista y los COI publicados o enviados por la SDM. 
 

Tabla 4 PMT’s solicitados y COI´s de aprobación para la zona sur mes 05 

No. ID SECTOR LOCALIDAD 
TIP
O 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

CO
I 

No 

FECHA DE 
APROBACION 

ESTADO 

S-
009N

1 
EX_10_370_1842_12_V5 

AK 72 - AK 86 Y 
AC 26 - AC 63 

Normandía 
occidental 

ENGATIVA N 
26/11/202

1 
31/12/202

1 47 25/11/2021 Autorizado 

S-
009N

2 
EX_10_370_1842_12_V5 

AK 72 - AK 86 Y 
AC 26 - AC 63 

Normandía 
occidental 

ENGATIVA N 1/01/2022 3/02/2022 52 30/12/2021 Autorizado 

S-
010N

1 
EX_12_160_1881_11_V2 

AC 72 - AC 80 
ENTRE AK 30 - 

AK 14 

BARRIOS 
UNIDOS N 

26/11/202
1 

31/12/202
1 47 25/11/2021 Autorizado 

S-
010N

2 
EX_12_160_1881_11_V2 

AC 72 - AC 80 
ENTRE AK 30 - 

AK 14 

BARRIOS 
UNIDOS N 1/01/2022 3/02/2022 52 30/12/2021 Autorizado 

S-
015N

2 

15_EX_10_360_1236_11
_V5 

CL 76 - AK 86 Y 
AC 80 - AC 90 

Minuto de 
Dios 

ENGATIVA N 3/12/2021 
31/12/202

1 48 2/12/2021 Autorizado 

S-
015N

3 
EX_10_360_1236_11_V5 

CL 76 - AK 86 Y 
AC 80 - AC 90 

Minuto de 
Dios 

ENGATIVA N 1/01/2022 3/02/2022 52 30/12/2021 Autorizado 

S-
016N

1 
EX_13_200_1881_12_V5 

AK 14 - AK 30 
ENTRE AC 53 Y 

CL 58 
Galerías 

TEUSAQUILL
O N 

26/11/202
1 

31/12/202
1 47 25/11/2021 Vencido 

S-
016N

2 
EX_13_200_1881_12_V5 

AK 14 - AK 30 
ENTRE AC 53 Y 

CL 58 
Galerías 

TEUSAQUILL
O N 1/01/2022 3/02/2022 52 30/12/2021 Autorizado 
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No. ID SECTOR LOCALIDAD TIP
O 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

CO
I 

No 

FECHA DE 
APROBACION 

ESTADO 

S-
017N

2 

MV_02_191_1556_10_V
18 

AV CARACAS 
ENTRE AC 1 Y 

CL 76 
VARIOS N 7/01/2022 3/02/2022 2 13/01/2022 Autorizado 

S-
018N

2 

CITI FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS 

CL 63B KR 68F ENGATIVA N 7/01/2022 3/02/2022 1 6/01/2022 Autorizado 

S-
019N

2 
CED FLORIDA BLANCA CL 70A ENTRE 

KR 96 Y KR 94 
ENGATIVA N 7/01/2022 3/02/2022 1 6/01/2022 Autorizado 

S-
022N

1 

IED NIDIA QUINTERO DE 
TURBAY 

DG 74B ENTRE 
KR 86 Y KR 89A 

ENGATIVA N 
26/11/202

1 
30/12/202

1 
47 25/11/2021 Autorizado 

S-
022N

2 

IED NIDIA QUINTERO DE 
TURBAY 

DG 74B ENTRE 
KR 86 Y KR 89A 

ENGATIVA N 7/01/2022 3/02/2022 1 6/01/2022 Autorizado 

S-
023N

2 
EX_10_039_1560_V4 

KR 105 ENTRE 
CL 80A Y CL 82 
KR 102 ENTRE 
CL 80BIS Y CL 

82 Bolivia 

ENGATIVA N 1/01/2022 3/02/2022 52 30/12/2022 
Terminado 

en 
horizontal 

S-
024N

3 
MV_13_221_1789_V7 AC 53 ENTRE 

AK 30 Y KR 18 
TEUSAQUILL

O N 14/01/202
2 

22/01/202
2 2 13/01/2022 

Autorizado 
Reservado 

por IDU 

S-
025N

2 
EX_12_151_1881_12_V3 

CL 77 - AC 80 
ENTRE DG 79B 
- KR 65 Simón 

Bolívar 

BARRIOS 
UNIDOS N 7/01/2022 4/02/2022 1 6/01/2022 Autorizado 

S-
026N

1 
EX_12_001_1556_10 

AC 72 - AC 68 
ENTRE AK 30 - 

AK 24 Los 
Alcázares 

BARRIOS 
UNIDOS N 12/11/202

1 
30/12/202

1 45 11/11/2021 Autorizado 

S-
026N

2 
EX_12_001_1556_10 

AC 72 - AC 68 
ENTRE AK 30 - 

AK 24 Los 
Alcázares 

BARRIOS 
UNIDOS N 7/01/2022 4/02/2022 1 6/01/2022 Autorizado 

S-
027N

1 
EX_13_171_1881_12_V4 

CL 42 - CL 34 
ENTRE AK 14 - 

AK 24 La 
Soledad 

TEUSAQUILL
O N 12/11/202

1 
30/12/202

1 
45 11/11/2021 Vencido 

S-
027N

4 
EX_13_171_1881_12_V4 

CL 42 - CL 34 
ENTRE AK 14 - 

AK 24 La 
Soledad 

TEUSAQUILL
O 

N 21/01/202
2 

10/02/202
2 

3 20/01/2022 Autorizado 

S-
028N

1 
EX_10_374_1842_12_V2 

TV 130 - KR 
110 entre AC 
80 y CL 83A. 

Ciudadela 
Colsubsidio. 

ENGATIVA N 10/12/202
1 

31/12/202
1 49 9/12/2021 Autorizado 
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No. ID SECTOR LOCALIDAD TIP
O 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

CO
I 

No 

FECHA DE 
APROBACION 

ESTADO 

S-
028N

2 
EX_10_374_1842_12_V2 

TV 130 - KR 
110 entre AC 
80 y CL 83A. 

Ciudadela 
Colsubsidio. 

ENGATIVA N 1/01/2022 
22/01/202

2 
52 
02 

30/12/2022 
13/01/2022 Autorizado 

S-
028N

3 
EX_10_374_1842_12_V2 

TV 130 - KR 
110 entre AC 
80 y CL 83A. 

Ciudadela 
Colsubsidio. 

ENGATIVA N 7/01/2022 22/01/202
2 1 6/01/2022 Vencido 

S-029 CL 106 POR KR 7 
CL 106 POR KR 

7 USAQUEN E 
10/11/202

1 
14/11/202

1 46 18/11/2021 Finalizado 

S-
030N

1 
EX_12_158_1881_12_V4 

AK 24 - AK 14 
ENTRE AC 72 - 

AC 80 
San Felipe - 

Barrios Vitales 

BARRIOS 
UNIDOS N 3/12/2021 31/12/202

1 48 2/12/2021 Autorizado 

S-
030N

2 
EX_12_158_1881_12_V4 

AK 24 - AK 14 
ENTRE AC 72 - 

AC 80 
San Felipe - 

Barrios Vitales 

BARRIOS 
UNIDOS N 1/01/2022 3/02/2022 52 30/12/2022 Autorizado 

incompleto 

S-
031N

1 
MV_18_031_1561_10 

AV CARACAS 
ENTRE AC 1 Y 
CL 51 SUR (KR 

7A) 

RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

N 6/01/2022 3/02/2022 1 6/01/2022 Autorizado 

S-
032N

1 
EX_11_385_1842_12_V4 

KR 126A 
ENTRE CL 139 

Y CL 135B - CP-
11-319 

SUBA N 1/01/2022 3/02/2022 52 30/12/2022 Autorizado 

S-
033E1 

CL 64 ENTRE TV 113B Y 
TV 112BBISA 

CL 64 ENTRE 
TV 113B Y TV 

112BBISA 
ENGATIVA E 

12/01/202
2 

10/02/202
2 3 

12/01/2022 
20/01/2022 

Autorizado 
Formalizado 

S-
034N 

INTERSECCIONES AK 24 
POR CL 75 Y AK 24 POR 

CL 76  

INTERSECCION
ES AK 24 POR 
CL 75 Y AK 24 

POR CL 76  

BARRIOS 
UNIDOS N 14/01/202

2 
10/02/202

2 2 13/01/2022 Autorizado 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3 Relación de lluvias 
En la siguiente tabla se presenta en forma consolidada el estado de las lluvias en el quinto 
mes de ejecución de obra: 
 
 

Tabla 5 Lluvias Presentadas 

No. 

MES 01 HORA INICIO LLUVIAS DURACION 

INTENSIDAD 

ACTIVIDAD EN 
DESARROLLO 

SE AFECTAN 
LABORES EN 

OBSERVACIONES FECHA (Diurno / 
(HORAS) 

(HORIZONTAL 
(ID #, CP # y/o 

EMERGENCIA #) 
(DD/MM/AA) Nocturno) y/o VERTICAL) 
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1 20/12/2021 

D 14:00 2 ALTA HORIZONTAL Y 
VERTICAL   

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

N 22:00 3 ALTA HORIZONTAL Y 
VERTICAL   

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

2 21/12/2021 
D 16:30 3 MEDIA HORIZONTAL Y 

VERTICAL EX_12_151_1881_12 
CONTRATISTA 

CANCELA 
ACTIVIDADES 

N           TIEMPO SECO 

3 22/12/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

4 23/12/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

5 24/12/2021 

D           TIEMPO SECO 

N           
NO SE 

PROGRAMAN 
ACTIVIDADES 

6 25/12/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

7 26/12/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

8 27/12/2021 
D 15:00 2 MEDIA HORIZONTAL Y 

VERTICAL EX_12_151_1881_12 
CONTRATISTA 

CANCELA 
ACTIVIDADES 

N           TIEMPO SECO 

9 28/12/2021 
D 13:00 4 ALTA     

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

N           TIEMPO SECO 

10 29/12/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

11 30/12/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

12 31/12/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

13 01/01/2022 

D           
NO SE 

PROGRAMAN 
ACTIVIDADES 

N           
NO SE 

PROGRAMAN 
ACTIVIDADES 

14 02/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

15 03/01/2022 

D           TIEMPO SECO 

N 20:30 3 ALTA     
CONTRATISTA 

CANCELA 
ACTIVIDADES 
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16 04/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

17 05/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

18 06/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

19 07/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

20 08/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

21 09/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

22 10/01/2022 
D 21:00 3 ALTA     

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

N           TIEMPO SECO 

23 11/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

24 12/01/2022 

D           TIEMPO SECO 

N 12:30 2 MEDIA HORIZONTAL   EX_13_200_1881_12 
CONTRATISTA 

CANCELA 
ACTIVIDADES 

25 13/01/2022 

D 10:00 3 MEDIA HORIZONTAL MV_18_031_1561_12 
CONTRATISTA 

CANCELA 
ACTIVIDADES 

N 19:00 4 ALTA HORIZONTAL MV_18_031_1561_12 
CONTRATISTA 

CANCELA 
ACTIVIDADES 

26 14/01/2022 

D 15:30 4 ALTA HORIZONTAL 
EX_10_370_1842_12 

y 
EX_12_158_1881_12 

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

N 20:00 3 ALTA HORIZONTAL 
EX_10_370_1842_12 

y 
EX_12_158_1881_12 

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

27 15/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

28 16/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

29 17/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

30 18/01/2022 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

31 19/01/2022 D           TIEMPO SECO 
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N           TIEMPO SECO 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Seguimiento a factores de ponderación de calidad 

La Interventoría realiza seguimiento a factores de ponderación de calidad estipulados dentro 
de la propuesta inicial del contratista, de la siguiente manera: 

 
Tabla 6 Seguimiento a factores de ponderación 

No. FACTOR OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 

1 Factor de 
Calidad 

Se cumplieron con todos los Ensayos de 
laboratorio establecidos dentro de la normativa 
nacional. 
Se cumplió con el manual de señalización de 
Colombia del año 2015 vigente y las normas 
NTC vigentes 
 
Se verifica que el papel empleado para la 
elaboración del tablero de ítems relacionados 
en el anexo “Formulario 1 - Propuesta 
económica - Documento tipo de licitación de 
obra pública de infraestructura de transporte - 
versión 3” de la propuesta del contratista, sean 
fabricados con papel reflectivo Tipo XI. Parte 
de esta verificación se realiza comparando los 
resultados obtenidos en los ensayos de 
retrorreflectividad realizados sobre las señales 
verticales instaladas y los valores ofrecidos. 

Según Anexo 5 
Ensayos de 

laboratorio y toma de 
Retrorreflectividad 
sobre materiales 

2 
Apoyo a la 
industria 
nacional 

Se verificó que el personal ofrecido por el 
contratista sea de nacionalidad colombiana y 
que las pinturas utilizadas sean nacionales. 

Según Anexo 6 
Certificados de 

calidad de materiales 

3 
Vinculación de 
personal con 
discapacidad 

Se verificó la acreditación por parte del 
contratista de mantener el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo al 
número total de trabajadores.  

Anexo 7 Vinculación 
de personal con 

discapacidad 
    

Fuente: Elaboración propia. 

La información correspondiente a estos aspectos antes citados se encuentra en los siguientes 
anexos: 

Anexo 4 Ensayos de laboratorio y toma de Retrorreflectividad sobre materiales 
Anexo 5 Certificados de calidad de materiales y Equipos 
Anexo 6 Vinculación de personal con discapacidad 
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3.1.5 Seguimiento a vinculación de personal proveniente de la población vulnerable 

De acuerdo al anexo técnico - Aspectos del Tema Social y con el fin de dar cumplimiento a la 
contratación de población vulnerable se genera retroalimentación de base de datos de la 
secretaría distrital de Desarrollo Económico SDDE; se recibe certificación de personas 
vinculadas. Dando cumplimiento de un 100% con 5 personas contratadas a través de la 
secretaría distrital de Desarrollo Económico SDDE. 

Cumplimiento de política de empleo MONC - De acuerdo al plan de gestión social y con el fin 
de dar cumplimiento a la contratación de población local, actualmente el consorcio da 
cumplimiento al 10% de población vulnerable, 10% de población MONC, dentro de la cual se 
encuentran 1 mujeres contratadas, y un 20% de contratación de personal femenino de la 
contratación general. De esta manera, para el mes de enero de 2022, el Consorcio Señal vial 
está dando cumplimiento al porcentaje de contratación de mano de obra no calificada del 
sector, directiva 001 y personal femenino vinculado al desarrollo del contrato en un 100%. 

En el Anexo 8 se evidencia la gestión llevada a cabo con la Secretaría de Desarrollo 
Económico con el fin de dar cumplimiento a dicho requerimiento. 

Anexo 7 Certificación de la directiva 001. 

ESTADO DE GEORREFERENCIACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRA 

El presente informe corresponde a los parámetros establecidos por la interventoría para la 
adecuada ejecución del contrato, el cual hace referencia a los lineamientos técnicos, 
administrativos y legales necesarios para el desarrollo de las actividades inherentes al 
proceso de georreferenciación del contrato integral de señalización en la ciudad de Bogotá 
D.C.  

Para permitir una adecuada administración y manejo de las señales implementadas, se 
genera la georreferenciación de obra, de manera que sea posible visualizar las señales 
horizontales y verticales, bien sean en mantenimiento, retiro o instalación como reemplazo o 
de diseño nuevo. Lo anterior para un correcto seguimiento por parte de la secretaria de 
Movilidad. 

Esta georreferenciación debe estar asociada a una planilla de vinculación la cual especifica la 
fase y acción de la entidad espacial, reflejando un conjunto de eventos históricos de dicha 
obra. 

Para la optimización de los recursos la secretaria de Movilidad suministró las plantillas y la 
base de datos para que el contratista pueda realizar una correcta ejecución en la vinculación 
de la base de datos y su respectivo plano récord, según los parámetros estipulados en el 
respectivo manual de la entidad.  

CRITERIOS PARA EL INFORME 

Fecha: El contrato de georreferenciación inicia desde el 24 de agosto 2021.  Periodo del 
informe del 20 diciembre – 20 enero. 
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Actividades realizadas: 

- Se ingresó a los comités semanales del mes de diciembre 2021 y en cumplimiento con 
el anexo técnico se da asistencia a todos los comités establecidos cada 8 días. 

- Se da atención al contratista en cuanto a la solicitud de los ID digitales. 

- Vía telefónica se resuelven dudas de la base de datos durante el periodo facturado. 
 

 
Ilustración 1 Cuadro de seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se relacionan los comentarios y recomendaciones hechas al contratista: 

• La información alfanumérica debe entregarse acompañada por información geográfica 
(plano record) georreferenciada, es decir, con ubicación espacial en coordenadas 
verdaderas y debe cumplir con los requisitos mencionados en la reunión inicial, si se 
tienen dudas, se brindará el soporte necesario para sacar los productos de manera 
puntual y efectiva. 

• La SDM cuenta con licencias de Autodesk MAP 3D 2021, de manera que la 
información georreferenciada debe ser compatible con esta versión de la aplicación 
**No se deben usar licencias educativas. 

• El plano récord de señalización Elevada deberá estar estructurado como lo solicita la 
entidad y su respectiva base de datos. 

• Las actividades asignadas serán entregadas a la Entidad por el contratista con previa 
revisión y aprobación de mi parte, para tal fin se consolidará una base de seguimiento. 

• Se solicitó información de las señales aprobadas en campo para su respectivo cobro, 
de esta forma se realiza un control exacto de lo que debe existir en la base de datos a 
entregar a la entidad. 
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• Los productos deberán entregarse en una base de datos que cumpla con los requisitos 
mínimos establecidos en el numeral 8. del APENDICE D - ESPECIFICACIONES DE 
DIBUJO PARA ENTREGA DE PLANOS DE DISEÑO o RECORD DE SEÑALIZACION, 
con las actividades debidamente aprobadas por la interventoría. 

• Para la entrega de los productos es necesario contar con el aval de los residentes 
encargados, interventoría – contratista. 

• Es importante tener siempre presente el anexo técnico lo cual indica lo siguiente: 
“Paso 9. Realizar la correspondiente presentación, bajo los parámetros definidos por la Entidad (entre los 
que se destaca dibujo y ubicación espacial), de toda la obra ejecutada o implementada, entregando los 
planos record en medio digital en formato PDF debidamente firmados por el Director de Obra, Residente 
de Obra y aprobados por el Director de Interventoría y Residente de Interventoría. Se destaca que los 
compromisos asignados para la atención también se deben presentar bajo los parámetros de dibujo y 
ubicación espacial. 
Una vez aprobados los planos récord en físico, el contratista deberá entregar a la interventoría en un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles los archivos magnéticos de las obras implementadas en formato 
DWG, cumpliendo con la representación bajo los parámetros definidos por la Entidad. La interventoría a 
su vez, deberá proceder a la revisión y aprobación de los parámetros de dibujo y demás aplicables (en 
caso de existir observaciones la interventoría deberá devolver al contratista de manera inmediata, para 
que éste las atienda en el día hábil siguiente). Una vez aprobado por interventoría, ésta deberá entregar 
al grupo que maneja el sistema de información geográfica de la Entidad los archivos magnéticos en 
formato DWG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, momento en el cual se iniciará la etapa de 
validación por parte de la Entidad. 
En caso que la Entidad tenga observaciones en cuanto a parámetros o condiciones empleadas en la 
presentación de los planos récord, una vez estas sean informadas, deberán ser atendidas, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la entrega de las misma, entendiendo que se deben subsanar en 
su totalidad, con el fin que no se tengan más hallazgos, lo cual deberá ser verificado por la interventoría 
antes de la nueva entrega a la Entidad.” 
 
NOTA: Los planos, informes y documentos parciales, mensuales o finales que soportan la 
ejecución y o cobro de las obras ejecutadas, solo serán objeto hasta de tres (3) revisiones, para 
subsanación de inconsistencias técnicas, para su aprobación, en caso contrario se considera un 
incumplimiento a las obligaciones contractuales. 
 

4 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

4.1 ZONA SEGÚN APLIQUE  
A continuación, se presentan tablas con los valores de ejecución realizada durante el quinto 
mes de ejecución de obra LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE. 

4.1.1 Avance presupuestal de obra 
Los siguientes son los valores del componente obra y suministros. 

Tabla 7 Estado Financiero del Componente de Obra 
VALOR INICIAL OBRA $ 17.829.038.350 
VALOR ADICIÓN No. 1 $ 0 

VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA $ 17.829.038.350 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUENTAS 
TRAMITADAS 

COSTO 
DIRECTO AIU (33,4%) 

COSTO 
BÁSICO 

(Redondeado 
al peso) 

SUMINISTROS 

TOTAL 
EJECUTADO 

(COSTO 
BÁSICO + 

SUMINISTROS) 

RETEGANTÍA 
(5%) 

TOTAL A 
PAGAR 

Cuenta No. 1 $ 149.661.564 $ 49.986.963 $ 199.648.527 $ 33.140.334 $ 232.788.861 $ 11.639.443 $ 221.149.418 

Cuenta No. 2 $ 280.483.158 $ 93.681.375 $ 374.164.533 $ 14.098.380 $ 388.262.913 $ 19.413.146 $ 368.849.767 

Cuenta No. 3 $ 313.574.566 $ 104.733.905 $ 418.308.471 $ 0 $ 418.308.471 $ 20.915.424 $ 397.393.047 

Cuenta No. 4 $ 341.419.634 $ 171.222.459 $ 512.642.093 $ 6.941.738 $ 519.583.831 $ 25.979.192 $ 493.604.639 

Cuenta No. 5 $ 217.822.433 $ 109.238.277 $ 327.060.710 $ 0 $ 327.060.710 $ 16.353.036 $ 310.707.674 

TOTAL $ 
1.302.961.355 $ 528.862.979 $ 

1.831.824.334 $ 54.180.452 $ 1.886.004.786 $ 94.300.241 $ 1.791.704.545 

 
 

Saldo por facturar $    15.943.033.564 89,42% 

VALOR EJECUTADO $    1.886.004.786 10,58% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 05 de obra, por un valor 
total de $ 327.060.710,00 (Trescientos veintisiete millones sesenta mil setecientos diez pesos 
MCTE) correspondiente al 1,83% del valor total del contrato, para el periodo comprendido 
entre el 20 de diciembre del 2021 al 19 de enero de 2022. El contrato en el componente de 
obra presenta un valor acumulado de $ 1.886.004.786,00; que corresponde al 10,58% del 
valor total del contrato de obra. 

4.1.2 Avance presupuestal de Interventoría 

Tabla 8 Estado Financiero del Componente de Interventoría 
VALOR INICIAL CONTRATO $ 3.708.268.461 
VALOR ADICIÓN No. 1 $ 0 
VALOR TOTAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

 
ITEM  VALOR TOTAL  % VALOR ANTES DE IVA IVA 

PAGO FIJO AÑO 2021 $                          51.148.530 40,00% $                   42.981.958 $           8.166.572 

PAGO AVANCE OBRA $                          33.930.657 50,00% $                   28.513.157 $           5.417.500 

RECIBO FINAL $                                            - 10,00% $                                     - $                          - 

TOTAL $                   85.079.187,00 100,00% $             71.495.115,00 $   13.584.072,00 
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CUENTAS 
TRAMITADAS PERIODO VALOR FIJO VALOR VARIABLE DESCUENTOS 

APLICADOS TOTAL SALDO POR 
FACTURAR ESTADO 

Pago mes 1 Ago 20 - Sep. 19 del 
2021 $        51.148.530 $   24.208.922 $                    - $ 75.357.452 $     3.632.911.009 PAGADA 

Pago mes 2 Sept 20 - Oct. 19 del 
2021 $        51.148.530 $   40.377.476 $                    - $ 91.526.006 $     3.541.385.003 PAGADA 

Pago mes 3 Oct 20 - Nov. 19 del 
2021 $        51.148.530 $    43.572.154 $                    - $ 94.720.684 $     3.446.664.319 PAGADA 

Pago mes 4 Nov. 20 - Dic. 19 del 
2021 $        51.148.530 $        54.140.720 $                    - $        105.289.250 $     3.341.375.069 EN 

TRAMITE 

Pago mes 5 Dic. 20/2021 - Ene. 19 
del 2022 $        51.148.530 $        33.930.657 $                    - $        85.079.187 $     3.256.295.882 EN 

TRAMITE 

TOTAL $       255.742.650   $    196.229.929 $                    - $       451.972.579 $     3.256.295.882  

Fuente: Elaboración propia. 

El contrato de la Interventoría tiene una facturación mensual fija para el año 2021 de 
$51.148.530 (Cincuenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta pesos 
M/Cte.), y de acuerdo con lo facturado por el contratista de obra, se tuvo una facturación 
variable para la quinta cuenta de $ 33.930.657,00 MCTE, correspondiente al 1,83% del 
porcentaje de avance de obra, para un valor total de facturación en el periodo de $ 
85.079.187,00 MCTE, (Ochenta y cinco millones setenta y nueve mil ciento ochenta y siete 
pesos).  
 
Así las cosas, el valor de facturación acumulado en el contrato de la Interventoría corresponde 
a $ 451.972.579,00 M/CTE, que representa el 12,19% del valor total destinado para este 
contrato. 

5 SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD (señales verticales instaladas, 
zonas escolares ejecutadas, tráficos calmados, kilómetros carriles demarcados, 
reductores de velocidad, entre otros). 

La medición de indicadores de gestión se realiza de acuerdo con los nuevos lineamientos 
dados por la entidad durante conferencia virtual del 25 de agosto de 2021. 

Se reportan indicadores de localidades pertenecientes a la zona OCCIDENTE-NORTE, la 
Entidad envió para implementación compromisos prioritarios en las localidades de Engativá, 
Barrios Unidos y Teusaquillo, localidades de la zona 3. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA del Anexo técnico del Proceso SDM-CMA-039-2021: 

“Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar 
parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de las siete 
(7) zonas contratadas inicialmente. Así mismo, es responsabilidad de todos y cada uno 
de los contratistas la señalización de las vías limítrofes de cada una de las zonas.” 

 
A continuación, se muestran los indicadores correspondientes a la demarcación horizontal y 
vertical recibida a satisfacción por esta interventoría durante el periodo comprendido entre el 
01 de enero de 2022 y el 19 de enero de 2022. 
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5.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  

Tabla 9 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

LOCALIDA
D 

MEDIDA
S 

INTEGRA
LES DE 

GESTION 
DEL 

TRANSIT
O 

(PACIFIC
ACIONES 

Y/O 
TRAFICO

S 
CALMAD

OS) 

DEMARC
ACION 

DE 
PUNTOS 
CONECT

ATE 

INTERSECC
IONES 
(ZONA 

ANTIBLOQU
EO - 

RETICULAS 
RALENTIZA

DORAS) 

SISTEMAS 
DE 

CONTENCI
ON 

IMPLEMEN
TADOS 

(BARRERA
S, 

BOLARDO
S, 

MATERAS) 

VERTICALES 
INSTALADAS 

 
UND 

DEMA
RCACI

ÓN 
DESAR
ROLLO

S DE 
ZONAS 
ESCOL

AR 

IMPLEME
NTACIÓN 

DE 
PROYEC
TOS DE 

URBANIS
MO 

TACTICO 
PUNTO 

INTERVE
NIDO 

CEB
RAS 

SENDER
OS 

PEATON
ALES 

INTERVE
NCION 

POR CIV 

PUNTOS 
POR 

INTERVE
NCIÓN 

PUNTO POR 
INTERVENC

IÓN 

PUNTO 
POR 

INTERVEN
CION 

SR SP SI 
Nº de 
Zonas 
Demar
cadas 

Nº de 
Zonas 

Demarca
das 

UND UND 

ENGATIVA 16 - - - 8 3 - 7 - 3 16 

BARRIOS 
UNIDOS 8 - 2 - 35 18 - 5 1 25 19 

TEUSAQUI
LLO - - - - 3 - - - - - - 

SUBA - - - - - - - - - - - 

USAQUÉN - - - - - - - - - - - 

TOTAL 24 - 2 - 46 21 - 12 1 28 35 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

LOCALIDAD 
DEMARCACIÓN 

CARRILES MIXTOS 
Y CICLORRUTA  

(KM-CARRIL) 

DEMARCACION FRANJAS 
VERDES DE 

BICIUSUARIOS Y 
CARRILES 

PREFERENCIALES CON 
EQUIVALENCIA A 
DEMARCACIÓN  

(KM-CARRIL) 

IMPLEMENTACION 
DE NUEVAS 

CICLORRUTAS EN 
CALZADA  

(KM) 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 

CICLORRUTA EXISTENTE  
(KM) 

ENGATIVA 4.45 - - - 

BARRIOS UNIDOS 3.55 - - - 

TEUSAQUILLO - - - - 

SUBA - - - - 

USAQUÉN - - - - 

TOTAL 8.00 - - - 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 INSTITUCIONES ESCOLARES INTERVENIDAS 
Durante el periodo de reporte se implementaron demarcaciones para zonas escolares, 
beneficiando las siguientes instituciones escolares: 

Tabla 11 Instituciones educativas beneficiadas 

LOCALIDAD ID de DISEÑO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
BENEFICIADA DIRECCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

POR 
INSTITUCION 

NUMERO DE 
DESARROLLO DE 

ZONAS 
ESCOLARES 

 

ENGATIVA 

 

EX_10_370_1842_12  

LICEO LOWENFELD CALLE 52A No. 
74-18 72 2 

JARDIN INFANTIL LOS 
MUÑECOS DE NANY 

CALLE 49A No. 
73A - 42 24 2 

JARDIN CAMPANITA CARRERA 72A 
No. 51 - 42 20 1 

JARDIN INFANTIL 
MUNDO MAGICO 

CARRERA 72B 
No. 51A - 31 14 2 

BARRIOS 
UNIDOS 

EX_12_151_1881_12  COLEGIO SAN DAMIÁN  CALLE 78 No. 
62 - 41 139 3 

EX_12_158_1881_12  
JARDÍN INFANTÍL 

PEQUEÑAS 
PERSONITAS 

CALLE 72A No. 
20C-38 10 2 

TOTAL 279 12 
Fuente: Elaboración propia. 

6 ASPECTOS TÉCNICOS 

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 
a. Revisión y estudio permanente de los documentos contractuales y precontractuales del 

contratista. 
 

b. Seguimiento a los Programas de Trabajo y Cronograma de las obras del contratista, 
para la presentación de los avances en los comités semanales y en los informes 
mensuales.  

 
c. Se revisaron los equipos para el control de calidad y para las comunicaciones. 
 
d. Revisión de los Planes de Manejo de Tráfico Típicos y Específicos que han surgido para 

el Contratista. 
 
e. Realización en conjunto con el contratista de las inspecciones a los ID´s y compromisos 

asignados para implementar. 
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f. Acompañamiento, control, seguimiento y medición de las actividades de implementación 

e instalación de señalización horizontal y vertical respectivamente. 
 
g. Control de calidad durante la ejecución de las obras con los instrumentos de medición 

con que cuenta la Interventoría: 
 

HORIZONTAL: 
• Termohigrómetro digital 
• Láminas galvanizadas calibre 16 de 15 cm x 10 cm 
• Para recolección de muestras de pintura (se obtienen 192 secciones por cada 

lámina de 1,22mx2,44m) 
• Regleta para medición en micrones de espesores de pintura (En húmedo) 
• Microscopio de bolsillo con aumento 30 X o una lupa con linterna para visualizar 

la distribución de la microesfera de vidrio 
• Cronómetro para medir el tiempo de secado de la pintura de tránsito 
• Odómetro (rueda para medir distancias) 
• Alquiler equipo de retrorreflexión horizontal (de geometría de 15 m o de 30 m) 

 
VERTICAL: 

• Micrómetro o Calibrador vernier / Pie de rey de 6" 
• Nivel de burbuja vertical 
• Flexómetro 
• Alquiler de equipo de retrorreflexión vertical 

 
h. Medición de la Retroreflectividad en cumplimiento de las normas y el anexo técnico de 

la Interventoría y medición de espesores húmedos y secos de las láminas que se toman 
diseño por diseño, en los tramos donde se realizó demarcación longitudinal. 

 
i. Revisión de la planilla de obra generada para la vinculación de las obras ejecutadas. 
 
j. Revisión por el equipo de georreferenciación de los parámetros de dibujo. 
 
k. Visitas de campo aleatorias para verificación de los inventarios o particularidades de los 

diseños. 
 
l. Verificación de la entrega de la señalización, solicitada como Suministro por la 

Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
m. Medición de la Retroreflectividad en vertical de la señalización presentada e instalada 

por el Contratista, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Contratista en 
la propuesta presentada que le acredito puntaje en el proceso de licitación y 
adjudicación. 

 
n. Seguimiento a las actividades del contratista en materia social y de Seguridad Industrial 

y Salud en el trabajo. 
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o. Seguimiento a las garantías por las implementaciones ejecutadas por el contratista, 
conforme a los tiempos definidos en la matriz de garantías y el apéndice técnico. 

 
p. Seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad presentado por el 

contratista. 

6.2 MODIFICACIONES Y PROBLEMAS 

El mayor inconveniente que tuvo el contratista, que afectó su rendimiento, fue que en este 
periodo llovió durante varios días, lo cual generó que se tuvieran que suspender trabajos en 
la jornada o reprogramarlos por la humedad en el pavimento. Adicional a lo citado, durante el 
desarrollo del contrato en el componente de obra, no se han presentado otros inconvenientes 
relevantes en la ejecución e implementación de los diseños y compromisos asignados, de 
igual forma se aclara que se ha cumplido con el conducto regular de resolver cualquier duda 
directamente en campo en conjunto interventoría – contratista y de escalar si es necesario 
estos inconvenientes a los comités técnicos semanales, desarrollados con la presencia de la 
Secretaria Distrital de Movilidad. 

6.3 VERIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN DE CALIDAD 
De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones para el Contratista, hay unos factores 
que acreditan la calidad del servicio prestado por cada uno de ellos; cada uno de esos criterios 
tiene unos apartes a tomar en cuenta para el desarrollo del contrato (conceptos tomados de 
dicho documento): 
 

a. Apoyo a la industria nacional – Hasta 20 puntos 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 150 y siguientes del Decreto 
1510 de 2013, con el fin de apoyar la industria colombiana. 
La Interventoría en el numeral 7 Recursos Utilizados, verificó el recurso humano contratado y 
certifica que son de nacionalidad colombiana, de igual manera se verifica que los materiales 
utilizados dentro de las implementaciones pertenezcan a industrias colombianas.  
 

b. Apoyo a la población Vulnerable 
 

El contratista deberá contar en su equipo de trabajo con al menos un 10% de personal en 
condición de vulnerabilidad vinculado al componente de obra, es decir, cinco trabajadores. 
La Tabla No. 13 presenta el equipo de trabajo mínimo para el desarrollo de las diferentes 
actividades del contrato. 

Tabla 12 Personal mínimo requerido para el contrato de obra 2021-2021 

CARGO NÚMERO DE 
PROFESIONALES 

Director del proyecto 1 
Especialista en Tránsito 1 

Ingeniero Residente de obra Diurno 1 
Ingeniero Residente de obra Nocturno 1 
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CARGO NÚMERO DE 
PROFESIONALES 

Trabajador social 1 
Profesional SST 1 

Tecnólogo en Georreferenciación 1 
Conductor Diurno 1 

Conductor Nocturno 1 
Secretaria 1 

Jefe de cuadrilla Horizontal 5 
Jefe de cuadrilla Vertical 3 

Operador de equipo Horizontal 5 
Operador de equipo Vertical 0 

Obrero Horizontal 10 
Obrero Vertical 6 

Auxiliar de tráfico Horizontal 10 
Auxiliar de tráfico Vertical 3 

TOTAL 52 

VINCULACIÓN DE PERSONAL PROVENIENTE DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE RESIDENTE EN BOGOTÁ DC 

(10%) 
5 

Fuente: Anexo técnico definitivo del proceso SDM-LP-033-2021 

El CONSORCIO SEÑAL VIAL se encuentra en proceso de contratación del personal, 
enviando los contratos a fin de recibir carta de compromiso y dar continuidad con el proceso 
de certificación, el consorcio por medio carta de compromiso para la vinculación laboral de 
beneficiarios del decreto 380 de 2015, se comprometió con la Secretaría de Desarrollo 
Económico la vinculación de las siguientes personas: 

EUDO JOSE FERNANDEZ ROJANO, identificado con cedula No. 812283022091996 

PABLO ANDRESCHIRINO MARIÑO, identificado con cedula No. 1007426640 

JEFFER SNEYDER CACERES CORTES, identificado con cedula No. 1073692071 

Y están en proceso de contratación y certificación los señores ANTONY RAFAEL OROZCO 
SOTO y OSCAR ANDRES GALLO ARIAS, esto según el Formato mano de obra no calificada 
(MONC)_ del Anexo 8. 
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6.4 CONTROL DE CALIDAD 

6.4.1 Verificación de Equipos y calidad de los trabajos 
Dicho proceso lo lleva a cabo esta interventoría en campo, y se realizó verificando que los 
equipos estén en buen funcionamiento para cada frente de trabajo, conociendo lo estipulado 
de acuerdo con el anexo técnico que forma parte de los pliegos de condiciones.  
Se han realizado ensayos de laboratorio para verificar la calidad de todos los materiales 
utilizados. 
Se realiza acompañamiento directo cada residente diurno y nocturno para verificar la calidad 
de los trabajos. 
Se realiza capacitación del personal de interventoría, con el fin de asegurar que se cumplan 
con las Especificaciones Técnicas mínimas requeridas.  

6.4.2 Informe de calidad 
El análisis detallado se encuentra dentro de los informes presentados con los 
registros realizados por la interventoría de los siguientes controles, los cuales se podrán 
visualizar en el Anexo 5 Ensayos de laboratorio y toma de Retrorreflectividad sobre materiales: 
 

1. Toma de espesores secos a las láminas tomadas en campo por los residentes de las 
diferentes zonas, los cuales hasta el momento no han presentado observaciones y se 
anexan al informe mensual de Interventoría. 
 

2. Análisis granulométrico de las micro esferas de vidrio tomadas por la 
interventoría en campo, las cuales cumplen con las diferentes curvas (se 
anexa formato de laboratorio) - norma NTC 4744. 
 

3. Resistencia a la flexión de Tachas y estoperoles norma NTC 4745.  
 

4. Prueba del péndulo TRRL o péndulo Británico de acuerdo a la 
norma NTC 5129. 
 

5. Prueba de retro reflexión vertical a las señales que se 
implementarán en cada zona. 

6.4.3 Seguimiento y control a stock de señales verticales 

Atendiendo lo exigido en el Numeral 3.1.2. CONTROLES TÉCNICOS EN LAS ACTIVIDADES 
DE SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 
EN LA ZONA Y CORREDOR O CORREDORES VIALES ASIGNADOS, de acuerdo con los 
códigos y cantidades requeridas por la Entidad. 
El contratista dispuso de un stock mínimo de 150 señales verticales con los siguientes códigos 
que para la atención oportuna de compromisos de señalización. Dicho stock se deberá 
mantener durante el 90% del plazo de ejecución del contrato o hasta cuando la Entidad lo 
considere pertinente. En caso de existir adición en el contrato se deberá mantener el stock. 
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Tabla 13 Stock mínimo de señales verticales 
Código Tipo Tamaño Cantidad 
SR-01 Sencilla 60 cm 25 
SR-18 Sencilla 60 cm 15 
SR-28 Sencilla 60 cm 20 
SR-38 Sencilla 75 X 25 cm 15 

SR-30 (30KPH) Sencilla 60 cm 15 
SP47/SR30 (30KPH) Doble 60 cm 20 
SP46/SR30 (30KPH) Doble 60 cm 15 

SRB-01 Sencilla 45 cm 5 
SRB-02 Sencilla 45 cm 5 
SRC-03 Sencilla 45 cm 5 
SPB-46 Sencilla 45 cm 5 
SPC-01 Sencilla 45 cm 5 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Durante el presente periodo no se ha superado el 90% del plazo de ejecución del contrato de 
obra, la interventoría realizó seguimiento semanalmente, y el contratista mantiene el stock 
mínimo de 150 señales verticales. En la siguiente tabla se muestra las señales verticales de 
stock instaladas en el presente periodo. 

Tabla 14 Relación de Stock señales verticales 

Código Cantidad mínima en 
stock Cantidad Instalada Cantidad en stock 

SR - 01 25 16 9 
SR - 18 15 1 14 
SR - 28 20 3. 17 
SR - 38 15 14 1 

SR - 30 (30) 15 7 8 
SP47/SR30 (30 KPH) 20 3 17 
SP46/SR30 (30 KPH) 15 3 12 

SRB - 01 5 0 5 
SRB - 02 5 0 5 
SRC - 03 5 0 5 
SPB - 46 5 0 5 
SPC - 01 5 0 5 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4 Láminas de muestra de demarcación (embalaje, en físico) 
De acuerdo con el Numeral 3.1.2.2. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL del Anexo 1 Técnico Interventoría, el espesor de las 
pinturas se determina tomando muestras sobre láminas galvanizadas rectangulares de calibre 
No.16 de diez centímetros (10 cm) por quince centímetros (15cm), suministradas y tomadas 
directamente por parte de la interventoría, tomando cuatro (4) muestras mínimo por cada ID 
de diseño de señalización horizontal. 

La Interventoría realizó la toma de muestras como se indica en dicho numeral. Se adjunta en 
el Anexo 9. 
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Anexo 8 Láminas de muestra de demarcación (embalaje, en físico) 

6.5 INFORME DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DURANTE EL CORTE DEL MES   
La interventoría realizó la verificación de garantías al contrato objeto de supervisión conforme 
al ANEXO - MATRIZ DE GARANTIAS, dicho informe fue radicado mediante comunicado No. 
SVP-087-2022 y radicado No. 20226120339982, de igual forma se podrá visualizar en el 
Anexo 10. 

Anexo 9 Verificación a garantías 

6.6 GARANTÍAS IGUALES O INFERIORES A SEIS (6) MESES 

Durante el periodo se ejecutaron los siguientes diseños con garantías menores o iguales a 
seis meses, en algunas marcas allí previstas: 

• EX_10_370_1842_12 
• EX_12_151_1881_12 
• SV_SH_CTO-IDU-1397-2017 

De acuerdo con lo especificado en el anexo técnico del proceso SDM-LP-033-2021, Cuando 
la ciudad demande la necesidad del servicio (Puntos de accidentalidad, acciones de 
cumplimiento, solicitudes expresas de la Entidad y otras prioridades.) y para la ejecución de 
obras de señalización resulten en una valoración de garantías inferior o igual a seis (6) meses, 
deberá elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la Interventoría 
donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones particulares y demás aspectos 
relevantes que generaron estas acciones. En el Anexo 22 Formatos de garantías inferiores o 
iguales a 6 meses, se presenta la justificación de la implementación de cada uno de los 
diseños. 

6.7 RESULTADOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 
La Interventoría realiza los siguientes ensayos de laboratorio mensualmente a los materiales 
utilizados en el proceso de señalización: 
 

● Granulometría aplicable a las microesferas 
● Resistencia a la compresión para tachas y estoperoles 
● Resistencia a la flexión para tachas y estoperoles 
● Densidad o peso por galón de acuerdo con la NTC 567. 
● Contenido no volátil de acuerdo con la NTC 1227. 

En el Anexo 5 Ensayos de laboratorio y toma de Retrorreflectividad sobre materiales, se 
muestran los resultados y análisis de dichos laboratorios. 

6.8 COMITÉS DESARROLLADOS EN EL PERIODO 
Durante el quinto periodo se desarrollaron cinco (5) comités semanales técnicos de 
seguimiento al contrato de obra para informar a la Secretaría Distrital de Movilidad el estado 
y avance del mismo. En el Anexo 11 se presentan las actas de comité correspondientes. 
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Los comités se realizaron de manera virtual, acatando el aislamiento preventivo obligatorio 
establecido por el gobierno nacional y las directrices de la Secretaría Distrital de Movilidad de 
no efectuar reuniones en las que participen más de cinco (5) personas, en aras de mitigar el 
riesgo y controlar los efectos del Coronavirus COVID-19. 

Anexo 10 Actas de seguimiento 

6.9 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
En cumplimiento de las obligaciones mencionadas en la circular conjunta no. 0000003 del 8 
de abril de 2020 “medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio 
por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19” y decreto 777 del 02 de 
junio de 2021 “por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de 
las actividades económicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad 
para la ejecución de estas”, el consorcio seguridad vial procel 2021,  
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20777%20de%2020
21.pdf 

Se remitió a la ARL COLMENA, la actualización del protocolo de bioseguridad según 
resolución y circulares anteriormente mencionadas, para ser implementado en desarrollo de 
sus actividades., con el fin de solicitar su revisión, aprobación y acompañamiento por parte de 
dicha entidad. 
 
Como parte de las medidas establecidas en dicho protocolo, el CONSORCIO SEGURIDAD 
VIAL PROCEL 2021 implementó el teletrabajo para las actividades administrativas y de oficina 
con el fin de disminuir el uso de transporte público, donde se dificulta mantener la distancia 
mínima sugerida. Para garantizar la conectividad permanente y el adecuado desarrollo de los 
procesos en el proyecto se utilizan las plataformas tecnológicas entre ellas Google Meet. El 
Consorcio garantizó el suministro y reposición de los elementos de protección personal como 
son tapabocas y guantes. Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial, 
el uso obligatorio de las medidas de Bioseguridad. 
Por otra parte, se dispuso, tanto en la oficina como en cada uno de los vehículos, suministros 
de alcohol glicerinado y alcohol al 70% para la desinfección y limpieza de los establecimientos 
y espacios de trabajo. Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores el personal realiza 
el protocolo de lavado de manos, durante la jornada dicha actividad se repite cada tres horas. 
 Con respecto a las salidas a terreno, los conductores realizan los procedimientos de limpieza 
y desinfección antes, durante y después de iniciar la operación. Igualmente, antes de iniciar 
actividades, los trabajadores realizan la evaluación preoperacional del vehículo y la 
verificación del estado de salud de los ocupantes.  
 
En el Anexo 12 se encuentra el registro fotográfico del proceso de desinfección, así como el 
formato: “Test autoreporte de condiciones de salud” debidamente diligenciado.  
 
Igualmente se identifica que en la oficina se cuenta con el kit de bioseguridad propuesto por 
la norma para cambio de tapabocas, instalaciones de baños para el lavado de manos y su 
respectivo gel antibacterial para antes y después del uso de instrumentos como equipos de 
cómputo y/o teléfonos. 
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Anexo 11 Protocolo de bioseguridad 

7 RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

7.1 PERSONAL 
Se relaciona el siguiente personal vinculado al contratista de obra.  

Tabla 15 Relación personal Contratista 
CARGO NOMBRE TELÉFONO 

Director del proyecto José Alexander Román Ruiz 3103980785 
Especialista en Tránsito David Esteban Cárdenas Suarez 301 7370105 

Ingeniero Residente de obra 
Diurno Melkin Goez Urrego 3113314396 

Ingeniero Residente de obra 
Nocturno Mirtha Janina Serrato Malaver  

Trabajador social Erika Andrea Arévalo Camacho 3057514291 

Profesional SST Brayan Stiven Velásquez 
Munera 3046448605 

Tecnólogo en 
Georreferenciación 

Yemerson Arcángel Valderrama 
Álzate 3052618765 

Conductor Diurno Dagoberto Velásquez Opsina 3117730995 
Conductor Nocturno Wilson Obando Murillo 3004129285 

Secretaria Diana Elizabeth Casilimas 
Martínez 3166931059 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.2 EQUIPO 
Se relacionan los siguientes equipos vinculados al contratista de obra y en el Anexo 6 
Certificados de calidad de materiales y Equipos, se adjuntan los certificados correspondientes. 

Tabla 16 Relación general Equipos del Contratista 
Equipo Modelo Cantidad 

Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de 
pintura liquida que tenga incorporado el equipo delineador, 
el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para 
la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de 
microesfera tipo drop - on o sembrado. 

EQUIPO MONTADO SOBRE CHASIS / 
SIN MARCA / Modelo 2008 1 

Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de 
plástico en frio por el método de spray, el cual deberá 
poseer, como mínimo, cuatro (4) boquillas para la aplicación 
de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera 
tipo drop on o sembrado. 

EQUIPO MONTADO SOBRE CHASIS / 
SIN MARCA / Modelo 2012 1 

Máquina manual para pintura líquida. 
EQUIPO MANUAL / MARCA GRACO / 
Modelo LINE LAZER 1997-2011-2013 
 

3 
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Equipo Modelo Cantidad 
EQUIPO MANUAL / MARCA TITAN 
8900 / MODELO LINE LAZER 2014-
2014 
 
EQUIPO MANUAL / MARCA TITAN / 
MODELO LINE LAZER 4500 2012 

Maquina manual para aplicación de plástico en frio por el 
método Spray. 

EQUIPO MANUAL / MARCA GRACO / 
MODELO EUROSER HORIZON LINE 
2012 

1 

Fuente: Elaboración propia. 

8 RECURSOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA  

8.1 PERSONAL  
Se relaciona el siguiente personal vinculado a la interventoría.  
 

Tabla 17 Relación Personal Interventoría 
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO 

Pablo Enrique Segura Acevedo 79.243.465 Director de Interventoría 
Maria Stella Agudelo Pineda 51.692.899 Especialista en Tránsito 
Cindy Alejandra Prieto Perez 1.015.406.435 Profesional en Seguridad y Salud en el  

Madeleine Porras Meza 52.714.699 Tecnólogo en Georreferenciación 
Norberto Rubio Álvarez 14.237.428 Ingeniero Residente (Jornada diurna) 

Claudia Marcela Quiroga Hernández 1.032.406.834 Ingeniero Residente (Jornada nocturna) 

Jaime Alberto Garcia Clavijo 1.016.063.352 Ingeniero Auxiliar y de Apoyo para obra y 
garantías (Diurno) 

John Jairo Martínez Barrero 1.030.596.454 Ingeniero Auxiliar y de Apoyo para obra y 
garantías (Nocturno) 

Andrés Fernando Carranza Gómez 1.022.410.247 Inspector de Interventoría (Diurno) 

Cristian Felipe Zapata González 1.023.018.738 Inspector de Interventoría (Nocturno) 
Juanita Sanchez de Hincapié 39.711.216 Secretaria 

Javier Andrade Tique 93.374.152 Conductor (Diurno) 
Juan Carlos Paredes Pineda 77.177.723 Conductor (Diurno) 

Luis Alfredo 7.335.506 Conductor (Nocturno) 
Jaime Enrique serna Beleño 77.021.990 Conductor (Nocturno) 

Wbeimar Arnulfo Hernández Roa 11.188.944 Abogado 
Edwin Alberto Vargas Rueda 74.180.506 Contador Público 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 EQUIPO INTERVENTORÍA 
Respecto a los recursos de Interventoría en el periodo se contó con Equipos de Cómputo, 
Vehículos, Cámaras fotográficas, Equipos Especializados (retroreflectómetros horizontal y 
vertical) y elementos generales de control de obra. 
 
En la Tabla No. 18 se relacionan los Equipos de Cómputo y otros equipos exigidos 
 

Tabla 18 Relación general de los equipos de la Interventoría 

TIPO DE RECURSO MARCA MODELO DESCRIPCI
ÓN 

CAN
T. 

VE
L. 

RA
M DD 

MONITOR 

MARCA TAMAÑ
O 

Equipo de cómputo HP INTEL-CORE I5-
6500 

PC DE 
ESCRITORI

O 
4 

3,2 
GH
z 

16G
B 

930G
B HP 21.5" 

Equipo de cómputo HP INTEL-CORE I5-
7200 PORTATIL 2 

3,2 
GH
z 

16G
B 

446G
B HP 17" 

Equipo de cómputo LENOVO INTEL CELERON 
CPU J3355 

PC DE 
ESCRITORI

O 
1 

2,0 
GH
z 

8GB 250G
B LENOVO 21.5” 

Equipo de cómputo LENOVO INTEL PENTIUM 
CPU G2030 

PC DE 
ESCRITORI

O 
1 

3,0 
GH
z 

4GB 200G
B LENOVO 21.5” 

FOTOCOPIADORA E 
IMPRESORA HP HP OFFICE JET 

PRO 8720 COLOR 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

Equipo de 
comunicaciones ZTE N/A MOVIL 6 N/A N/A N/A N/A N/A 

Vehículo RENAULT DUSTER FVM444 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

Vehículo CHEVROL
ET TRACKER WNY830 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

Cámara fotográfica SAMSUNG PL20 N/A 3 N/A N/A N/A N/A N/A 

Odómetro N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Termo higrómetro N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Flexómetro N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Lupa con linterna N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Pie de rey N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Nivel de burbuja N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Cronómetro N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 
Galgas para 

espesores húmedos N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Anexo 13, se consignan las características generales de los demás equipos y el registro 
fotográfico de las cámaras; así mismo, en el Anexo 14 se presentan los certificados de 
calibración de los equipos especiales. 
 
Anexo 12 Recursos y equipos de interventoría 
Anexo 13 Certificados de calibración de equipos de medición 
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9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 
Durante el quinto mes se realizaron entre otras, las siguientes actividades administrativas y 
jurídicas: 
 

a) Realización de cinco (5) comités semanales de seguimiento al contrato de obra para 
informar a la Secretaría Distrital de Movilidad el estado del contrato. En el Anexo 11 
se presentan las actas de comité.  
 

b) Atención a las comunicaciones y oficios recibidos del contratista y de la SDM. 
 

c) Se presentaron los reportes sobre el avance de los trabajos y actividades ejecutadas 
por el contratista de acuerdo con los requerimientos exigidos. 
 

d) Se efectuaron requerimientos al contratista respecto al cumplimiento de algunas 
actividades y obligaciones contractuales. 
 

10 INFORMACIÓN SOCIAL 
A continuación, se describen las actividades generales de gestión social desarrolladas en el 
periodo para: Programa de información, programa de divulgación, programa de atención al 
ciudadano, programa de participación y elaboración de actas de vecindad. 
 
Programa De Información. 
Socialización de finalización comunidad y/o líderes JAC por sector. Se realizó diseño de 
comunicados finalización de actividades zonas escolares en los sectores relacionados a 
continuación: 
  

 
 
Directorios líderes comunales y/o JAC: Durante el periodo comprendido entre el 21 de 
diciembre y el 20 de enero se llevó a cabo socialización con entidades educativas, zonas 
escolares intervenidas. 
Anexo 2. Acta de socialización zonas escolares. 
 
Programa De Divulgación. 
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Durante la ejecución del contrato se han distribuido un total de 476 piezas comunicativas así: 
 
A continuación, se relacionan las piezas distribuidas durante este periodo: 
 

 

 
   
 



 
   
 
 

PA01-PR01-MD02 V.2.0 
 
Secretaría Distrital de Movilidad  Página 30 de 33                    
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Las piezas comunicativas de finalización de actividades de obra incluyen recomendaciones 
que permiten a la comunidad recocer las actividades de obra, información sobre los beneficios 
principales en términos de reducción de índices de accidentalidad, efectos secundarios como 
ruidos y vibraciones, así como la importancia del trabajo mancomunado de las entidades 
distritales y la comunidad.  
Anexo 3. Cronograma de actividades Gestión Social. 
 
Programa De Atención Al Ciudadano 
Durante el periodo del 21 de diciembre al 20 de enero 2021, se indagó con Oficina de atención 
al ciudadano si se han presentado PQRS en el marco del presente contrato, articulando a 
partir de allí canales de comunicación que permitan dar respuesta oportuna a la ciudadanía, 
si así lo requiere durante el desarrollo del proyecto. No se ha recibido respuesta de parte de 
la oficina de atención al ciudadano; sin embargo, durante los recorridos por el sector de obra 
no se han presentado PQRS de parte de la comunidad. 
 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 

• Actividades con líderes comunales y miembros de las JAC 
Al respecto, se informa que durante el mes de enero se llevaron a cabo acercamientos y 
aproximaciones a los líderes comunales y JAC de la localidad de Engativá con entidades 
educativas/zonas escolares, con el propósito de consolidar directorio y canales de 
comunicación que permitan en el desarrollo de las actividades, organizar reuniones de 
socialización e identificación de puntos de alta accidentalidad si así lo requiere. 
 

• Cumplimiento de Directiva 001 de 2011 
De acuerdo con el anexo técnico - Aspectos del Tema Social, y con el fin de dar cumplimiento 
a la contratación de población vulnerable, se generó retroalimentación de base de datos de la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE; se recibió certificación de personas 
vinculadas, dando así cumplimiento de un 100%, con 5 personas contratadas a través de la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE. 
Anexo 8. Certificación de la directiva 001. 
 

• Cumplimiento De Política De Empleo Monc 
De acuerdo con el plan de gestión social y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de 
población local, actualmente el consorcio da cumplimiento al 10% de población vulnerable, 
10% de población MONC, dentro de la cual se encuentra 1 mujer contratada, y un 20% de 
contratación de personal femenino de la contratación general. De esta manera, para el mes 
de enero de 2022, el Consorcio Señal vial está dando cumplimiento al porcentaje de 
contratación de mano de obra no calificada del sector, directiva 001 y personal femenino 
vinculado al desarrollo del contrato en un 100%. 

Anexo 14 Gestión Social 

11 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
La siguientes son las actividades que ejecutó la interventoría en materia ambiental y SST 
durante el periodo del presente informe: 
Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

• Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental. 
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RTA: NO APLICA 
• Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del 

Sistema de  

              RTA: A la fecha se han realizado una capacitación para darle cumplimiento al 
Sistema de   Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de iniciar el año 2022 reforzando con 
las medidas y el conocimiento de las últimas modificaciones del virus COVID-19, en esta 
reunión fueron importantes los temas como VACUNAS y su normatividad.  
 
 
CAPACITACIONES:  
1 COVID-19 NORMATIVIDAD VACUNAS 
2. CAPACITACION COMITÉ VIGIA  
Esta actividad fue realizada de manera virtual contando con la participación de todo el equipo 
de trabajo.  
Para este periodo el área SST realizo como actividades como:  

- DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL  
- DISEÑO DE LA MATRIZ DE PELIGROS  
- DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO  
- DISEÑO DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES  
- ELECCION BRIGADA DE EMERGENCIAS  
- ENTREGA A LOS CONDUCTORES PLAN PREOPERACIONAL  

 
• Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor. 

 
INTERVENTORIA:  
A la fecha no se presentan accidentes de trabajo por parte de los empleados de la 
interventoría.  
 
CONTRATISTA:  
A la fecha no se presentan accidentes de trabajo por parte de los empleados de la 
interventoría.  
 

• Verificación de afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema 
General de Seguridad Social Integral. 
 
RTA: Se anexa soportes de pago.  
 

• Verificación de afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al 
Sistema General de Seguridad Social Integral. 
 
RTA: Se anexan soportes de pago.  
 

• Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de 
labores ambientales. 
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RTA: La interventoría se encuentra a la espera de la respuesta a dos oficios enviados 
controlando la disposición final de los residuos de las obras, a la fecha no tenemos respuesta 
del contratista para dar inicio al plan de trabajo enfocado a la gestión ambiental. 

Anexo 15 Planillas de aportes y capacitaciones 

12 RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

a. Se autorizó al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 05 de obra, por un 
valor total de $ 327.060.710,00 (Trescientos veintisiete millones sesenta mil 
setecientos diez pesos MCTE) correspondiente al 1,83% del valor total del contrato, 
para el periodo comprendido entre el 20 de diciembre del 2021 al 19 de enero de 2022, 
así, el contrato en el componente de obra presenta un valor acumulado de $ 
1.886.004.786,00; que corresponde al 10,58% del valor total del contrato de obra.  

b. En el desarrollo de la ejecución del contrato, la Interventoría ha hecho seguimiento del 
cumplimiento y terminación de los compromisos prioritarios asignados por la SDM, con 
el fin de ofrecer a la ciudadanía un cubrimiento a sus necesidades y dando prioridad a 
la implementación de los diseños asignados, con el fin de atender las necesidades de 
la comunidad. 

c. Posterior a las implementaciones, la interventoría realiza seguimientos a los frentes de 
obra con el fin de garantizar la calidad de las demarcaciones, requiriendo por garantías 
en el caso que sea necesario. 

d. Para la aprobación de los diseños implementados, esta Interventoría realiza 
acompañamiento y revisión a los diseños, con el cumplimiento de las garantías 
acordadas en la inspección y establecidas en la matriz suministrada por la Entidad. 

e. Por parte de los profesionales de la interventoría se realiza un seguimiento diario en 
los frentes de trabajo con el fin de garantizar el cumplimiento del uso de elementos de 
protección. 

f. De acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista y considerando 
las necesidades de las localidades de la zona, así compromisos adquiridos por la 
Entidad, esta Interventoría realiza el seguimiento a las implementaciones proyectadas 
para dar cumplimiento y control al componente de obra designado en el presupuesto. 

g. Durante la ejecución de las actividades de implementación de los diseños asignados, 
esta Interventoría realiza la revisión a los equipos de aplicación de los materiales. 
Diariamente se realiza la revisión a los equipos de medición para la Implementación 
de la señalización horizontal, verificando el cumplimiento de las normas y 
especificaciones técnicas del contrato. 

h. Los profesionales que laboran con esta Interventoría, realizan periódicamente la 
revisión de la documentación del personal de obra, que se encuentra realizando 
actividades de implementación y a su vez uso de los elementos de seguridad. 

i. Tanto el contratista como la interventoría vienen implementando desde el inicio del 
contrato el protocolo de bioseguridad elaborado por cada una de las partes. El 
protocolo cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional en la 
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Resolución 777 del 02 de junio de 2021, la cual se expidió con el propósito de mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.   

j. Los documentos que acompañan la cuenta de la interventoría fueron revisados 
previamente por el abogado de la interventoría, Dr. Wbeimar Arnulfo Hernández Roa 
en los aspectos jurídicos y por el contador, Edwin Alberto Vargas Rueda, en los 
aspectos financieros y contables. Así mismo, tanto el contador como el abogado 
participaron en el seguimiento y revisiones documentales propias del desarrollo del 
contrato de interventoría, de acuerdo con las funciones previstas en el Anexo Técnico 
de Interventoría. 
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