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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA 2021-2014 AL CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2021

1 INTRODUCCION

La Secretaria Distrital de Movilidad, emite conceptos técnicos, disefia e implementa elementos
adecuados para reglamentar la operacion, prevenir e informar al usuario sobre las condiciones
adecuadas de circulacion; por tanto, se deben desarrollar acciones que incluyan todas las
medidas necesarias de sefalizacion que capten oportunamente la atencién de todos los
actores viales, para que estos tengan el tiempo suficiente de visualizarlas, leerlas, entenderlas,
seleccionar la accidn o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia’. La SDM por
medio del proceso de licitacion SDM-LP-033-2021, cuyo objeto fue REALIZAR LAS
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE
SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.
adjudic6 al CONSORCIO SENAL VIAL el LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE vy
posteriormente celebro el contrato No. 2021-2021 con dicho consorcio. Dicho contrato de obra
tiene como alcance implementar la sefalizacion de los disefios, compromisos prioritarios y
atencion de emergencias, ademas de suministros de elementos de sefializacion, conforme a
lo solicitado por la entidad para la zona definida.

Para el control y seguimiento de la ejecucion realizada por el contratista de obra, la SDM
igualmente realizé6 un proceso de seleccion para la Interventoria, siendo adjudicada su
ejecucion al CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021, integrado por las firmas
PROES INGENIERIA S.A.S 50% y CELQO SAS 50%, suscribiendo el contrato No. 2021-2014,
cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR
LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS
DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.”.

Como parte de las obligaciones contractuales, la Interventoria debe presentar informes
mensuales con la informacién requerida en el Anexo Técnico, que forma parte de los Términos
de Referencia de la Interventoria.

El presente documento contiene el Informe Basico de las actividades realizadas durante el
Sexto mes de ejecucion, comprendido entre el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2022.
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de 2021
PA01-PR01-MD02 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co ALCALDIA MAYOR
Informacion: Linea 195 DE BOGOTA DC.




Y
** SECRETARIA DE
BOGOT. MOVILIDAD

2 INFORMACION DE LOS CONTRATOS

21 CONTRATO DE OBRA

A continuacion, se relaciona la informacién general del contrato de obra, se precisa que a la
fecha del presente informe se mantienen las condiciones iniciales.

Tabla 1 Informacién General Contrato de Obra
LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE

CONTRATO No. SDM-2021-2021
‘REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE
OBJETO ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.”. LOTE 3 — ZONA
OCCIDENTE - NORTE.

CONTRATANTE SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM
SUPERVISOR CONTRATO CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021
CONTRATISTA CONSORCIO SENAL VIAL
REPRESENTANTE LEGAL O . ;
APODERADO JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ
DOMICILIO Calle 78 No. 68H 43e8§:]l;c;tlie\‘/2 Ferias — Localidad
NIT 901.498.594-9
PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses
FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021
FECHA DE TERMINACION 19 de Enero de 2024

$ 17.829.038.350
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
VALOR INICIAL MILLONES TREINTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE

Fuente: Elaboracion propia
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2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA
En la Tabla 2 se consigna la informacion general correspondiente a la interventoria.

Tabla 2 Informacion General Contrato de Interventoria
LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE
CONTRATO No. SDM-2021-2014

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS
DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS

OBJETO ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.”

CONTRATANTE SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM
SUPERVISOR CONTRATO Mario Carbonell
CONTRATISTA CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021
REPREiE’ngEEDLOEGAL 0 Alejandro Tamayo Ramirez
DOMICILIO Calle 12B No. 27 - 40 Interior 4 Oficina 204
NIT 901.500.705-8
PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses
FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021
FECHA DE TERMINACION 19 de Enero de 2024
$ 3.708.268.461
VALOR INICIAL TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTAY UN
PESOS M/CTE.

Fuente: Elaboracion propia

3 ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE OBRA DE SENALIZACION
3.1 ZONA SEGUN APLIQUE

3.1.1 Avance fisico de obra

Los componentes que requieren seguimiento y control por parte de la Interventoria son, entre
otros, la implementacion de la sefalizacion vertical de pedestal y horizontal de los disefios,
ejecucion de compromisos prioritarios y atencion de emergencias, asignados al contratista por
la Secretaria Distrital de Movilidad. En la tabla 3, se presenta el avance fisico ejecutado por
el contratista durante el sexto mes y los trabajos recibidos por la Interventoria dia a dia
(informacién propia).

Para los ID ejecutados se presentan los anexos 1, 2 y 3 que sustentan las labores realizadas.
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Anexo 1 Bitacora de obra
Anexo 2 Formatos de implementacion
Anexo 3 Formatos de inspeccion

Tabla 3 Avance fisico de obra

b b TEII;II\EIIICF:I:CIO ';i%TéAoDE ID VERDGAL VR. HORIZONTAL
N SATISFACCION
OBRA
1 20/1/2022 20/2/2022 22/2/2022 EX_12_151 1881 12 (PLANCHA 2) | § coeeeerees $4.712.595
2 | 20/1/2022 20/2/2022 24/2/2022 EX_12_158_1881_12 (PLANCHA 1) | ® ™~ $ 4.829.549
3 | 20/1/2022 20/2/2022 22/2/2022 EX_12_158_1881 12 (PLANCHA2) | » =~ $ 40.353.457
4 | 207172022 20/2/2022 21/2/2022 EX_12_158_1881 12 (PLANCHA3) | » =~ $90.520.423
5 | 20/1/2022 20/2/2022 23/2/2022 EX_12_158_1881 12 (PLANCHA 4) | ® 77~ $ 36.469.534
6 | 20/1/2022 20/2/2022 22/2/2022 EX_12_158_1881_12 (PLANCHA5) | » "~ $ 14.443.189
7 | 207172022 20/2/2022 24/2/2022 EX_10_370_1842_12 (PLANCHA7) | » 7 $ 13.875.394
8 | 20/1/2022 20/2/2022 23/2/2022 EX_10_370_1842_12 (PLANCHA8) | » 7 $21.891.845
9 | 20/1/2022 20/2/2022 22/2/2022 EX_10_370_1842_12 (PLANCHA 10) | $ - $2.617.327
10 | 20712022 20/2/2022 22/2/2022 EX_10_370_1842_12 (PLANCHA 11) | ® =~ $39.053.512
1 | 20/1/2022 20/2/2022 23/2/2022 EX_10_370_1842_12 (PLANCHA 13) | ® =~ $11.943.856
12 | 20712022 20/2/2022 22/2/2022 EX_13_171_1881_12 (PLANCHA 2) | ® =~ $10.550.667
13 | 20/1/2022 20/2/2022 24/2/2022 EX_13_171_1881_12 (PLANCHA 3) | » "~ $ 43.215.854
14 | 20/1/2022 20/2/2022 22/2/2022 EX_13_171_1881_12 (PLANCHA 4) | » "~ $3.584.488
15 | 20/1/2022 20/2/2022 24/2/2022 EX_12_160_1881_12 (PLANCHA 1) | » "~ $ 26.383.806
16 | 20/1/2022 20/2/2022 24/2/2022 EX_12_160_1881 12 (PLANCHA 4) | ® 7~ $10.129.276
17 | 20712022 20/2/2022 22/2/2022 EX_12_160_1881_12 (PLANCHA5) | » """~ $ 4.871.340
18 | 20/1/2022 20/2/2022 24/2/2022 EX_12_160_1881 12 (AC72YKR28) | » 7~ $102.397.542
19 | 2012022 20/2/2022 21/2/2022 CP-11319-SUBA | » T $116.829.351
20 | 20/1/2022 20/2/2022 21/2/2022 CP-CLB53ABISXTV22A | » 777~ $333.473
21 | 20/1/2022 20/2/2022 24/2/2022 EX_12_155_1881 12 (TOMASC) | ® ~~ $91.159.269
22 20/1/2022 20/2/2022 23/2/2022 EX_1O_35£D1|ﬁ3T?E_F11OSV1 O $6.470.762
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FECHA FECHA DE
e 'I:Egl"g TERMINACIO RECIBO A ID VE‘;’.ﬁé AL VR. HORIZONTAL
: N SATISFACCION
OBRA
23 20/1/2022 20/2/2022 22/2/2022 CP 20212021 - 236 (FRANCISCO JOSE) . $ 4.951.906
Subtotal Obra $ 0,00 $ 701.588.412,00
SUMINISTROS
Para el periodo no se registraron suministros.
Subtotal Suministros $ 0
bl el $ 701.588.412,00
(Ver Anexo No. 19 Acta de Recibo parcial de Obra) (1,83% del valor del contrato de obra)

Fuente: Elaboracion propia.

Se aprueba al contratista CONSORCIO SENAL VIAL la cuenta No. 6 de obra, por un valor
total de $ 701.588.412,00, (Setecientos un millones quinientos ochenta y ocho mil
cuatrocientos doce pesos MCTE) correspondiente al 3,94% del valor total del contrato, para
el periodo comprendido entre el 20 de enero de 2022 al 19 de febrero de 2022. Asi, el Contrato
de obra presenta un valor acumulado de $ 2.587.593.198,00, que corresponde al 14,52% del
valor total del contrato de obra.

3.1.2 Seguimiento a los Planes de Manejo de Transito

A continuacion, se presenta para la zona OCCIDENTE-NORTE los PMT's solicitados por el
Contratista y los COI publicados o enviados por la SDM.

Tabla 4 PMT’s solicitados y COl’s de aprobacién para la zona sur mes 05

FECHA col FECHA DE
SECTOR LOCALIDAD | TIPO e FECHAFIN | & P OBACION ESTADO

S- EX_10_370_1842_12_V5 AK72-AK86Y ENGATIVA N 4/02/2022 | 10/03/2022 | 5 3/02/2022 Autorizado

009N4 AC 26 - AC63
Normandia
occidental

S- EX_12_160_1881_11_V2 AC 72 - AC 80 BARRIOS N 4/02/2022 | 10/03/2022 | 5 3/02/2022 Autorizado

010N3 ENTRE AK 30 - UNIDOS
AK 14

S- EX_10_360_1236_11_V5 CL76-AK86Y ENGATIVA N 4/02/2022 | 10/03/2022 | 5 3/02/2022 Autorizado

015N5 AC 80 - AC90
Minuto de Dios

S- MV_02_191_1556_10_V18 AV CARACAS VARIOS N 18/02/2022 | 17/03/2022 | 7 17/02/2022 | Autorizado

017N3 ENTREAC1YCL
76

S- CITI FRANCISCO JOSE DE CL63B KR 68F ENGATIVA N 11/02/2022 | 10/03/2022 | 6 10/02/2022 | Autorizado
018N3 CALDAS

S- CED FLORIDA BLANCA CL 70A ENTRE ENGATIVA N 7/02/2022 | 10/03/2022 | 5 3/02/2022 Autorizado
019N3 KR 96 Y KR 94

S- IED NIDIA QUINTERO DE DG 74B ENTRE ENGATIVA N 11/02/2022 | 10/03/2022 | 6 10/02/2022 | Autorizado
022N3 TURBAY KR 86 Y KR 89A
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FECHA col

FECHA DE

SECTOR APROBACION

LOCALIDAD | TIPO FECHA FIN

INICIO No ESRADD

MV_13_221_1789_V7 AC 53 ENTRE AK | TEUSAQUILLO 14/01/2022 | 22/01/2022 13/01/2022 Aplazado
024N3 30YKR 18 Reservado
por IDU
S- EX_12_001_1556_10 AC72-AC68 BARRIOS N 18/02/2022 | 10/03/2022 | 7 17/02/2022 | Autorizado
026N3 ENTRE AK 30 - UNIDOS
AK 24 Los
Alcazares
S- EX_13_171_1881_12_V4 CL42-CL34 TEUSAQUILLO | N 18/02/2022 | 17/03/2022 | 7 17/02/2022 | Autorizado
027N5 ENTRE AK 14 -
AK 24 La Soledad
S- EX_10_374_1842_12_V2 TV 130- KR 110 ENGATIVA N 18/02/2022 | 17/03/2022 | 7 17/02/2022 | Autorizado
028N4 entre AC 80y CL
83A. Ciudadela
Colsubsidio.
S- EX_12_158_1881_12_V4 AK 24 - AK 14 BARRIOS N 4/02/2022 | 10/03/2022 | 5 3/02/2022 Autorizado
030N4 ENTRE AC 72 - UNIDOS
AC 80
San Felipe -
Barrios Vitales
S- MV_18 031_1561_10 AV CARACAS RAFAEL N 4/02/2022 | 10/03/2022 | 5 3/02/2022 Autorizado
031N2 ENTREAC1YCL | URIBE URIBE
51 SUR (KR 7A)
S- EX_11_385_1842_12 V4 KR 126A ENTRE SUBA N 4/02/2022 | 10/03/2022| 5 3/02/2022 Autorizado
032N4 CL139YCL 135B
-CP-11-319
S- INTERSECCIONES AK 24 INTERSECCIONES BARRIOS N 18/02/2022 | 10/03/2022 | 7 17/02/2022 | Autorizado
034N3 | PORCL75Y AK24 PORCL | AK24 PORCL 75 UNIDOS
76 Y AK 24 POR CL
76

Fuente: Elaboracion propia.

3.1.3 Relacion de lluvias

En la siguiente tabla se presenta en forma consolidada el estado de las lluvias en el sexto
mes de ejecucion de obra:

Tabla 5 Lluvias Presentadas

ACTIVIDAD EN SE AFECTAN
MES 01 HORA INICIO LLUVIAS | DURACION LGS eh
No.| FECHA (Diurno / INTENSIDAD (HORIZONTAL OBSERVACIONES
(HORAS) (ID #, CP # ylo
EMERGENCIA #)
(DD/MM/AA) Nocturno) ylo VERTICAL)
D TIEMPO SECO
1 | 20/01/2022
N TIEMPO SECO
D TIEMPO SECO
2 | 21012022
N TIEMPO SECO
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NO SE
PROGRAMAN
ACTIVIDADES

22/01/2022

N 18:00 6 ALTA

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

D 13:00 5 MEDIA

23/01/2022

HORIZONTAL Y
VERTICAL

EX_11_385_1842_12

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

N 18:00 4 ALTA

HORIZONTAL Y
VERTICAL

EX_11_385_1842_12

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

TIEMPO SECO

24/01/2022

TIEMPO SECO

D 14:00 2 MEDIA

25/01/2022

NO SE
PROGRAMAN
ACTIVIDADES

TIEMPO SECO

D 16:00 1 MEDIA

26/01/2022

NO SE
PROGRAMAN
ACTIVIDADES

TIEMPO SECO

TIEMPO SECO

27/01/2022

TIEMPO SECO

D 13:00 4 MEDIA

28/01/2022

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

TIEMPO SECO

TIEMPO SECO

29/01/2022

N 18:00 3 MEDIA

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

TIEMPO SECO

30/01/2022

TIEMPO SECO

31/01/2022

TIEMPO SECO

TIEMPO SECO

O|Z2|0|Z2|0

01/02/2022

TIEMPO SECO

TIEMPO SECO

02/02/2022

TIEMPO SECO

TIEMPO SECO

03/02/2022

TIEMPO SECO

Z2|10|1Z2]|]0)| 2

TIEMPO SECO

D 15:00 3 ALTA

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

04/02/2022

N 12:41 2 MEDIA

HORIZONTAL

EX_370

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

05/02/2022 | D 15:30 4 MEDIA

HORIZONTAL Y
VERTICAL

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES
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NO SE
PROGRAMAN
ACTIVIDADES

NO SE
PROGRAMAN
ACTIVIDADES

06/02/2022

NO SE
PROGRAMAN
ACTIVIDADES

07/02/2022

TIEMPO SECO

TIEMPO SECO

20

08/02/2022

10:00

BAJA

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

TIEMPO SECO

21

09/02/2022

14:00

ALTA

HORIZONTAL

EX_10_360

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

TIEMPO SECO

22

10/02/2022

11:00

ALTA

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

18:00

ALTA

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

23

11/02/2022

14:30

ALTA

HORIZONTAL

EX_12_158

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

18:00

ALTA

HORIZONTAL

EX_12_158

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

24

NO SE
PROGRAMAN
ACTIVIDADES

12/02/2022

NO SE
PROGRAMAN
ACTIVIDADES

25

13/02/2022

NO SE
PROGRAMA
ACTIVIDADES

NO SE
PROGRAMA
ACTIVIDADES

26

14/02/2022

14:00

ALTA

HORIZONTAL

EX_10_370_1842_12

y
EX_12_158_1881_12

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

20:00

ALTA

HORIZONTAL

EX_10_370_1842_12

y
EX_12_158_1881_12

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

27

17:00

MEDIA

HORIZONTAL

CP-11-319

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

15/02/2022

NO SE
PROGRAMAN
ACTIVIDADES

28

16/02/2022

14:00

MEDIA

HORIZONTAL

CP-AA-319

CONTRATISTA
CANCELA
ACTIVIDADES

NO SE
PROGRAMAN
ACTVIDADES

29

D
17/02/2022

13:00

BAJA

TIEMPO SECO

N

TIEMPO SECO
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D TIEMPO SECO
30 18/02/2022

N TIEMPO SECO

D TIEMPO SECO
31 19/02/2022

N TIEMPO SECO

Fuente: Elaboracion propia

3.1.4 Seguimiento a factores de ponderacién de calidad

La Interventoria realiza seguimiento a factores de ponderacion de calidad estipulados dentro
de la propuesta inicial del contratista, de la siguiente manera:

Tabla 6 Seguimiento a factores de ponderacion

No. FACTOR OBSERVACIONES SEGUIMIENTO
Se cumplieron con todos los Ensayos de
laboratorio establecidos dentro de la normativa
nacional.
Se cumplié con el manual de sefializacién de
Colombia del afio 2015 vigente y las normas
NTC vigentes
Se verifica que el papel empleado para la | Segun Anexo 5 Ensayos
1 Factor de elaboracion del tablero de items relacionados | de laboratorio y toma de
Calidad en el anexo “Formulario 1 - Propuesta | Retrorreflectividad sobre
econdmica - Documento tipo de licitacién de materiales
obra publica de infraestructura de transporte -
version 3” de la propuesta del contratista, sean
fabricados con papel reflectivo Tipo Xl. Parte
de esta verificacion se realiza comparando los
resultados obtenidos en los ensayos de
retrorreflectividad realizados sobre las sefales
verticales instaladas y los valores ofrecidos.
Apoyo a la Se verificé que el personal ofrecido por el Segun Anexo 6
2 industria contratista sea de nacionalidad colombiana y | Certificados de calidad
nacional que las pinturas utilizadas sean nacionales. de materiales
Vinculacion de Se ve_rificé la acreditaciéq por p’ar_te del Anexo 7 Vinculacion de
contratista de mantener el niumero minimo de
3 personal con . : personal con
discapacidad personas con dlscapamdad de acuerdo al discapacidad
numero total de trabajadores.

Fuente: Elaboracion propia.

La informacion correspondiente a estos aspectos antes citados se encuentra en los siguientes

anexos:

Anexo 4 Ensayos de laboratorio y toma de Retrorreflectividad sobre materiales
Anexo 5 Certificados de calidad de materiales y Equipos
Anexo 6 Vinculacion de personal con discapacidad
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3.1.5 Seguimiento a vinculaciéon de personal proveniente de la poblacion vulnerable

De acuerdo al anexo técnico - Aspectos del Tema Social y con el fin de dar cumplimiento a la
contratacion de poblacién vulnerable se genera retroalimentacién de base de datos de la
secretaria distrital de Desarrollo Econdémico SDDE; se recibe certificacion de personas
vinculadas. Dando cumplimiento de un 100% con 5 personas contratadas a través de la
secretaria distrital de Desarrollo Econémico SDDE.

Cumplimiento de politica de empleo MONC - De acuerdo al plan de gestion social y con el fin
de dar cumplimiento a la contratacion de poblacién local, actualmente el consorcio da
cumplimiento al 10% de poblacion vulnerable, 10% de poblacion MONC, dentro de la cual se
encuentran 1 mujeres contratadas, y un 20% de contratacion de personal femenino de la
contratacion general. De esta manera, para el mes de enero de 2022, el Consorcio Sefal vial
esta dando cumplimiento al porcentaje de contratacion de mano de obra no calificada del
sector, directiva 001 y personal femenino vinculado al desarrollo del contrato en un 100%.

En el Anexo 8 se evidencia la gestion llevada a cabo por el contratista de obra con la
Secretaria de Desarrollo Econdmico con el fin de dar cumplimiento a dicho requerimiento.

Anexo 7 Certificacion de la directiva 001.
ESTADO DE GEORREFERENCIACION DEL COMPONENTE DE OBRA

El presente informe corresponde a los parametros establecidos por la interventoria para la
adecuada ejecucion del contrato, el cual hace referencia a los lineamientos técnicos,
administrativos y legales necesarios para el desarrollo de las actividades inherentes al
proceso de georreferenciacion del contrato integral de senalizacion en la ciudad de Bogota
D.C.

Para permitir una adecuada administracion y manejo de las sefales implementadas, se
genera la georreferenciacion de obra, de manera que sea posible visualizar las sefiales
horizontales y verticales, bien sean en mantenimiento, retiro o instalacion como reemplazo o
de disefio nuevo. Lo anterior para un correcto seguimiento por parte de la secretaria de
Movilidad.

Esta georreferenciaciéon debe estar asociada a una planilla de vinculacion la cual especifica la
fase y accion de la entidad espacial, reflejando un conjunto de eventos histéricos de dicha
obra.

Para la optimizacion de los recursos, la Secretaria de Movilidad suministré las plantillas y la
base de datos para que el contratista pueda realizar una correcta ejecucion en la vinculacién
de la base de datos y su respectivo plano récord, segun los parametros estipulados en el
respectivo manual de la entidad.

Actividades realizadas:

- El profesional en georreferenciacion ingresé a los comités semanales realizados en el
periodo.
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- Se dio atencion al contratista en cuanto a la solicitud de los ID digitales

- Via telefénica se resolvieron dudas de la base de datos durante el periodo facturado.
- Comunicacion con

- Material entregado al contratista:

AV_NQS_CARRIL_BUS_2015_V11.dwg
AVENIDA_68_V17.dwg
CPS_676_EX_10_158_V4.dwg
EX_10_001_V10.dwg
EX_10_006_1560_10_V7.dwg
EX_10_008_1560_10_Y7.dwg
EX_10_039_1560_10_V4.dwg
EX_10_064_1560_10_V1.dwg
EX_10_341_1236_11_V1.dwg
¥ EX_10_347_1236_11_V5.dwg
EX_10_352_1236_11_V5.dwg
EX_10_355_1236_11_V3.dwg
EX_10_356_1236_11_V3.dwg
EX_10_357_1236_11_V1.dwg
EX_10_360_1236_11_V5.dwg
EX_10_362_1842_12_V3.dwg
EX_10_363_1842_12_V1.dwg
EX_10_366_1242_12_V1.dwg
PN EX_10_260_1842_12_Vd.dwg
EX_10_374_1842_12_V2.dwg
EX_10_377_1842_12_V4.dwg
EX_11_005_1560_10_V&.dwg
EX_11_319_1236_11_V7.dwg
EX_12_007_1249_11_V6.dwg
EX_12_009_1560_10_V5.dwg
EX_12_010_1560_10_V4.dwg
EX_12_141_1881_12_V5.dwg
EX_12_147_1881_12_V2.dwg
EX_12_155_1881_12_V2.dwg
EX_12_158_1881_12_V3.dwg
F§ EX_12_160_1881_12_V2.DWG
EX_12_163_1881_12_V1.dwg
EX_13_001_1556_10_V5.dwg
EX_13_002_1536_10_V13.DWG
EX_13_175_1881_12_V4.dwg
EX_13_185_1881_12_V4.dwg
EX_13_200_1281_12_V5.dwg
EX_13_204_1881_12.dwg
EX_13_218_1789_10_V7.dwg
MV_02_191_1556_10_V20.dwg
MV_10_183_1747_10_V19.dwg

L
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CUADRO DE SEGUIMIENTO

N° Cuenta | N°DEID APROBADOS EN ESTADO
OBSERVACIONES

1 EN PODER DEL
10 7 3 CONTRATISTA
2 EN PODER DEL
6 2 4 CONTRATISTA
3 6 EN REVISION

19 13 0 SDM
4 10 0 0 EN PODER DEL
CONTRATISTA
5 5 0 0 EN PODER DEL
CONTRATISTA
6 0 0 3 EN PODER DEL
CONTRATISTA

Fuente: Elaboracion propia

A la fecha no hay ninguna cuenta completa aprobada del contrato, y la atencion del contratista
a las observaciones presentadas por la interventoria no ha sido eficiente. Para apoyar la
mejora en este aspecto por parte del contratista se han efectuado diferentes capacitaciones
a su profesional, en aras de que mejore la atencion de observaciones y la presentacion de su
trabajo. A la fecha que se realiza un plan de contingencia por parte del contratista para poder
nivelarse, para este plan el contratista ingresé dos georreferenciadores con experiencia, los
cuales empezaron a atender las cuentas 1, 2 y 3 para poder llegar a un punto de equilibrio en
el contrato y de esta forma avanzar en las aprobaciones.

4 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE SENALIZACION

4.1 ZONA SEGUN APLIQUE

A continuacion, se presentan tablas con los valores de ejecucion realizada durante el sexto
mes de ejecucion de obra LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.

4.1.1 Avance presupuestal de obra
Los siguientes son los valores del componente obra y suministros.

Tabla 7 Estado Financiero del Componente de Obra

VALOR INICIAL OBRA $ 17.829.038.350
VALOR ADICION No. 1 $0
VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA $ 17.829.038.350

Fuente: Elaboracion propia.

PA01-PR01-MD02 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad Pagina 12 de 32
Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Informacion: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



K

B G T SECRETARIA DE
Soals P i e
CUENTAS COSTO , BASICO RETEGANTIA TOTAL A
TRAMITADAS | DIRECTO AlU(33.4%) | (Redondeado | SUMINISTROS | (COSTO (5%) PAGAR
Al SUMINISTROS)
CuentaNo.1 | $149.661.564 | $49.986.963 | $199.648.527 | $33.140.334 | $232.788.861 | $11.639.443 | $221.149.418
CuentaNo.2 | $280.483.158 | $93.681.375 | $374.164.533 | $14.008.380 | $388.262.913 | $19.413.146 | $368.849.767
CuentaNo.3 | $313.574.566 | $104.733.905 | $418.308.471 $0 $418.308.471 | $20.915.424 | $397.393.047
CuentaNo.4 | $341.419.634 | $171.222.459 | $512.642.093 | $6.941.738 | $519.583.831 | $25.979.192 | $493.604.639
CuentaNo.5 | $217.822.433 | $109.238.277 | $327.060.710 $0 $327.060.710 | $16.353.036 | $310.707.674
CuentaNo.6 | $525.928.345 | $175.660.067 | $701.588.412 $0 $701588.412 | $35.079.421 | $666.508.991
$ $
TOTAL 1826580700 | $704523.086 | 5 on ¥ | $54.180.452 | $2.587.503.198 | $120.379.662 | $2.458.213.536

Saldo por facturar

$

15.241.445.152

85,49%

VALOR EJECUTADO

$ 2.587.593.198

14,51%

Fuente: Elaboracion propia.

Se autoriza al contratista CONSORCIO SENAL VIAL la Cuenta No. 06 de obra, por un valor
total de $ 701.588.412,00 (Setecientos un millén quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos
doce pesos MCTE) correspondiente al 3,93% del valor total del contrato, para el periodo
comprendido entre el 20 de enero del 2022 al 19 de febrero de 2022. El contrato en el
componente de obra presenta un valor acumulado de $ 2.587.593.198,00; que corresponde
al 14,51% del valor total del contrato de obra.

4.1.2 Avance presupuestal de Interventoria

VALOR INICIAL CONTRATO

$ 3.708.268.461

VALOR ADICION No. 1

$0

Tabla 8 Estado Financiero del Componente de Interventoria

VALOR TOTAL CONTRATO $ 3.708.268.461
ITEM VALOR TOTAL % VALOR ANTES DE IVA IVA
PAGO FIJO ANO 2022 S 54.148.530 40,00% S 45.502.966 S 8.645.564
PAGO AVANCE OBRA S 73.052.889 50,00% S 61.388.982 S 11.663.907
RECIBO FINAL S - 10,00% S - S -
TOTAL S 127.201.419,00 100,00% S 106.891.948,00 $ 20.309.471,00

PA01-PR01-MD02 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad

Calle 13# 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Informacion: Linea 195

Pagina 13 de 32

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




Y
** SECRETARIA DE
BOGOT. MOVILIDAD

TR(;U“E::X:)SAS PERIODO VALORFUO | VALOR VARIABLE D::E‘éi';;gs TOTAL SF’;E:[;?J ::: ESTADO
pagomes1 | 18020 232;’ 19del |« 51148530 | $ 24208922 | o| $75357.452 | $ 3.632.911.009 | PAGADA
pagomes2 | “oPt zoz-o(zclt. 19del |\ ¢« 51148530 | § 40377476 |¢ -| $91.526.006 | $ 3.541.385.003 | PAGADA
pagomes3 | Ot20 2'(\;22\1.1 19del 1 ¢ 51148530 | ¢ 43572154 | % - $94.720684 | $ 3.446.664.319 | PAGADA
pagomes4 | OV 202' ozif' 19del | ¢ 51148530 | ¢ 54140720 | -|$  105.289.250 | $ 3.341.375.069 | PAGADA
pagomes5 | D¢ Zoéi?g(l)z'fne' Bl¢ 51148530 | § 33930657 | -|'$ 85079187 | § 3.256.295.882 | PAGADA
Pagomes6 | "¢ 204 slozzgz-;eb. B1s sa148530 | § 73052889 | -|'$ 127.201419 | $ 3129094463 | :“'\/IHTE

TOTAL $  300.891.180 | $ 269.282.818 |$ -|'$ 579.173.998 | § 3.129.094.463

Fuente: Elaboracion propia.

El contrato de la Interventoria tiene una facturacion mensual fija para el afio 2022 de
$54.148.530 (Cincuenta y cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta pesos
M/Cte.), y de acuerdo con lo facturado por el contratista de obra, se tuvo una facturacion
variable para la sexta cuenta de $ 73.052.889,00 MCTE, correspondiente al 3,94% del
porcentaje de avance de obra, para un valor total de facturacion en el periodo de $
127.201.419,00 MCTE, (Ciento veintisiete millones setenta y nueve mil ciento ochenta y siete
pesos).

Asi las cosas, el valor de facturacién acumulado en el contrato de la Interventoria corresponde
a $ 579.173.998,00 M/CTE, que representa el 15,62% del valor total destinado para este
contrato.

5 SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD (sefiales verticales instaladas,
zonas escolares ejecutadas, traficos calmados, kilémetros carriles demarcados,
reductores de velocidad, entre otros).

La medicion de indicadores de gestion se realiza de acuerdo con los nuevos lineamientos
dados por la entidad durante conferencia virtual del 25 de agosto de 2021.

Se reportan indicadores de localidades pertenecientes a la zona OCCIDENTE-NORTE, la
Entidad envié para implementacion compromisos prioritarios en las localidades de Engativa,
Barrios Unidos y Teusaquillo, localidades de la zona 3. Lo anterior, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO A REALIZAR LA
INTERVENTORIA del Anexo técnico del Proceso SDM-CMA-039-2021:

“Durante la ejecuciéon de los contratos la SDM podra modificar, adicionar o eliminar
parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de las siete
(7) zonas contratadas inicialmente. Asi mismo, es responsabilidad de todos y cada uno
de los contratistas la sefializacion de las vias limitrofes de cada una de las zonas.”
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A continuacion, se muestran los indicadores correspondientes a la demarcacion horizontal y
vertical recibida a satisfaccion por esta interventoria durante el periodo comprendido entre el
20 de enero y el 19 de febrero de 2022.

5.1 DEMARCACION HORIZONTAL Y VERTICAL
Tabla 9 Indicadores demarcacion Zona Occidente — Norte
MEDIDA
S
INTEGRA SISTEMAS IMPLEME
LES DE DE DEMA | NTACION
GESTION INTERSECC | ~onTENCI RCACI DE
DEL RS b= ON ON PROYEC
ACION (ZONA VERTICALES SENDER
TRANSIT IMPLEMEN DESAR | TOS DE
DE ANTIBLOQU INSTALADAS CEB os
o TADOS ROLLO | URBANIS
PUNTOS EO - RAS | PEATON
(PACIFIC (BARRERA S DE MO
CONECT | RETICULAS UND ALES
LOCALIDA ACIONES ATE RALENTIZA S, ZONAS | TACTICO
D Y/O DORAS) BOLARDO ESCOL | PUNTO
TRAFICO S, AR INTERVE
S MATERAS) NIDO
CALMAD
0S)
NCION INTERVENC SR | SP | SI UND UND
POR CIV INTERVE ION INTERVEN Demar Demarca
NCION CION cadas das
ENGATIVA 19 1 0 0 12 - - 26
BARRIOS
T REE 54 11 0 0 25 1 35 48
TEUSAQUI
i 17 1 0 30
SUBA 11 1 - - 1 2 2
USAQUEN - - - - - -
TOTAL 101 0 14 - 0 0 0 37 2 37 106
Fuente: Elaboracion propia.
Tabla 10 Indicadores demarcacion Zona Occidente — Norte
DEMARCACION FRANJAS
VERDES DE
DEMARCACION BICIUSUARIOS Y 'MP'[;E",’\"'EJ"I‘EL‘:%'ON MANTENIMIENTO DE
e CARRILES MIXTOS CARRILES CICLORRUTAS EN | INFRAESTRUCTURA DE
Y CICLORRUTA PREFERENCIALES CON R CICLORRUTA EXISTENTE
(KM-CARRIL) EQUIVALENCIA A (KM) (KM)
DEMARCACION
(KM-CARRIL)
ENGATIVA 4.00
BARRIOS UNIDOS 13.80
TEUSAQUILLO 2.80
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SUBA 0.40 0.04
USAQUEN
TOTAL 21.00 - - 0.04

5.2

Fuente: Elaboracion propia.

INSTITUCIONES ESCOLARES INTERVENIDAS

Durante el periodo de reporte se implementaron demarcaciones para zonas escolares,
beneficiando las siguientes instituciones escolares:

Tabla 11 Instituciones educativas beneficiadas

) POBLACION NUMERO DE
. INSTITUCION EDUCATIVA . BENEFICIADA DESARROLLO
LOCALIDAD ID de DISENO BENEFICIADA DIRECCION POR DE ZONAS
INSTITUCION ESCOLARES
LICEO LOWENFELD CALLE 52A No. 72 3
74-18
CARRERA 75
LICEO NORMANDIA ARRERAT 173 1
JARDIN INFANTIL CALLE 51
COMUNITARIO JUEGOS | ENTRE KR 75 Y 32 2
EX_10_370_1842_12 Y CRAYOLAS KR 74B
ENGATIVA
GIMNASIO PEDAGOGICO | _ CALLE 49A
£SO FEDASO ENTRE KR 74A 30 2
Y KR 748
JARDIN INFANTIL LOS | CALLE 49A No. o )
MUNECOS DE NANY 75-42
COLEGIO NYDIA
EX_10_357_1236_11 | QUINTERO DE TURBAY | CALETSNo 1912 2
LE.D. - 75
CARRERA 23
COLEGIO SAN PIO X RN 381 2
HOGAR INFANTILMIS | CARRERA 20C
EX_12_158_1881_12 PEQUENOS GENIOS No. 75A-34 32 2
CORPORACION CALLE 73 No. o1 )
BARRIOS UNIVERSITARIA UNITEC 20A-52
UNIDOS
JARDIN INFANTIL
KANGURITOS CA""6E1 Z%A No. 10 3
TRAVIESOS -
EX_12_155_1881_12
COLEGIO DISTRITAL
TOMAS CARRASQUILLA CA"'éf_;j No. 1679 16
SEDE A
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TOTAL 4976 37

Fuente: Elaboracion propia.

6 ASPECTOS TECNICOS
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

a. Revision y estudio permanente de los documentos contractuales y precontractuales del
contratista.

b. Seguimiento a los Programas de Trabajo y Cronograma de las obras del contratista,
para la presentacion de los avances en los comités semanales y en los informes
mensuales.

c. Se revisaron los equipos para el control de calidad y para las comunicaciones.

d. Revision de los Planes de Manejo de Trafico Tipicos y Especificos que han surgido para
el Contratista.

e. Realizacion en conjunto con el contratista de las inspecciones a los ID’s y compromisos
asignados para implementar.

f. Acompafiamiento, control, seguimiento y medicion de las actividades de implementacion
e instalacion de sefalizaciéon horizontal y vertical respectivamente.

g. Control de calidad durante la ejecucion de las obras con los instrumentos de medicion
con que cuenta la Interventoria:

HORIZONTAL.:

o Termohigrometro digital

e Laminas galvanizadas calibre 16 de 15 cm x 10 cm

e Para recoleccion de muestras de pintura (se obtienen 192 secciones por cada
lamina de 1,22mx2,44m)

¢ Regleta para medicion en micrones de espesores de pintura (En hiumedo)

e Microscopio de bolsillo con aumento 30 X o una lupa con linterna para visualizar
la distribucion de la microesfera de vidrio

e Crondémetro para medir el tiempo de secado de la pintura de transito

e Odometro (rueda para medir distancias)

e Equipo de retrorreflexion horizontal alquilado (de geometria de 15 m o de 30 m)

VERTICAL:
e Micrometro o Calibrador vernier / Pie de rey de 6"
¢ Nivel de burbuja vertical
e Flexdmetro
e Equipo de retrorreflexion vertical alquilado
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h. Medicién de la Retroreflectividad en cumplimiento de las normas y el anexo técnico de
la Interventoria y medicién de espesores humedos y secos de las laminas que se toman
disefio por disefio, en los tramos donde se realizé demarcacion longitudinal.

i. Revisién de la planilla de obra generada para la vinculacion de las obras ejecutadas.
j- Revision por el equipo de georreferenciacion de los parametros de dibujo.

k. Visitas de campo aleatorias para verificacion de los inventarios o particularidades de los
disefios.

I. Verificaciéon de la entrega de la sefalizacion, solicitada como Suministro por la
Secretaria Distrital de Movilidad.

m. Medicién de la Retroreflectividad en vertical de la sefalizacién presentada e instalada
por el Contratista, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Contratista en
la propuesta presentada que le acredito puntaje en el proceso de licitacion y
adjudicacion.

n. Seguimiento a las actividades del contratista en materia social y de Seguridad Industrial
y Salud en el trabajo.

0. Seguimiento a las garantias por las implementaciones ejecutadas por el contratista,
conforme a los tiempos definidos en la matriz de garantias y el apéndice técnico.

p. Seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad presentado por el
contratista.

6.2 MODIFICACIONES Y PROBLEMAS

El mayor inconveniente que tuvo el contratista, que afectdé su rendimiento, fue que en este
periodo llovié durante varios dias, lo cual generd que se tuvieran que suspender trabajos en
la jornada o reprogramarlos por la humedad en el pavimento. Adicional a lo citado, durante el
desarrollo del contrato en el componente de obra, no se han presentado otros inconvenientes
relevantes en la ejecucién e implementaciéon de los disefios y compromisos asignados, de
igual forma se aclara que se ha cumplido con el conducto regular de resolver cualquier duda
directamente en campo en conjunto interventoria — contratista y de escalar si es necesario
estos inconvenientes a los comités técnicos semanales, desarrollados con la presencia de la
Secretaria Distrital de Movilidad.

6.3 VERIFICACION DE LOS FACTORES DE PONDERACION DE CALIDAD

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones para el Contratista, hay unos factores
que acreditan la calidad del servicio prestado por cada uno de ellos; cada uno de esos criterios
tiene unos apartes a tomar en cuenta para el desarrollo del contrato (conceptos tomados de
dicho documento):

a. Apoyo a la industria nacional — Hasta 20 puntos
PA01-PRO1-MDO02 V.2.0
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De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 150 y siguientes del Decreto
1510 de 2013, con el fin de apoyar la industria colombiana.

La Interventoria en el numeral 7 Recursos Utilizados, verifico el recurso humano contratado y
certifica que son de nacionalidad colombiana, de igual manera se verifica que los materiales
utilizados dentro de las implementaciones pertenezcan a industrias colombianas.

b. Apoyo a la poblacién Vulnerable

El contratista debera contar en su equipo de trabajo con al menos un 10% de personal en
condicion de vulnerabilidad vinculado al componente de obra, es decir, cinco trabajadores.
La Tabla No. 13 presenta el equipo de trabajo minimo para el desarrollo de las diferentes
actividades del contrato.

Tabla 12 Personal minimo requerido para el contrato de obra 2021-2021

NUMERO DE
PROFESIONALES

CARGO

Director del proyecto
Especialista en Transito

Ingeniero Residente de obra Diurno

Ingeniero Residente de obra Nocturno
Trabajador social
Profesional SST
Tecnélogo en Georreferenciacion
Conductor Diurno
Conductor Nocturno
Secretaria
Jefe de cuadrilla Horizontal
Jefe de cuadrilla Vertical
Operador de equipo Horizontal
Operador de equipo Vertical
Obrero Horizontal
Obrero Vertical
Auxiliar de trafico Horizontal 10

Ol | WOl A A=A

—
oo

Auxiliar de trafico Vertical 3
TOTAL 52

VINCULACION DE PERSONAL PROVENIENTE DE LA
POBLACION VULNERABLE RESIDENTE EN BOGOTA DC 5
(10%)

Fuente: Anexo técnico definitivo del proceso SDM-LP-033-2021

El CONSORCIO SENAL VIAL se encuentra en proceso de contratacién del personal,

enviando los contratos a fin de recibir carta de compromiso y dar continuidad con el proceso
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de certificacion, el consorcio por medio carta de compromiso para la vinculacion laboral de
beneficiarios del decreto 380 de 2015, se comprometié con la Secretaria de Desarrollo
Econdmico la vinculacion de las siguientes personas:

EUDO JOSE FERNANDEZ ROJANO, identificado con cedula No. 812283022091996
PABLO ANDRESCHIRINO MARINO, identificado con cedula No. 1007426640
JEFFER SNEYDER CACERES CORTES, identificado con cedula No. 1073692071

Y estan en proceso de contratacion y certificacion los sefiores ANTONY RAFAEL OROZCO
SOTO y OSCAR ANDRES GALLO ARIAS, esto segun el Formato mano de obra no calificada
(MONC)_ del Anexo 8.

6.4 CONTROL DE CALIDAD

6.4.1 Verificacion de Equipos y calidad de los trabajos

Dicho proceso lo lleva a cabo esta interventoria en campo, y se realizé verificando que los
equipos estén en buen funcionamiento para cada frente de trabajo, conociendo lo estipulado
de acuerdo con el anexo técnico que forma parte de los pliegos de condiciones.

Se han realizado ensayos de laboratorio para verificar la calidad de todos los materiales
utilizados.

Se realiza acompanamiento directo cada residente diurno y nocturno para verificar la calidad
de los trabajos.

Se realiza capacitacion del personal de interventoria, con el fin de asegurar que se cumplan
con las Especificaciones Técnicas minimas requeridas.

6.4.2 Informe de calidad

El andlisis detallado se encuentra dentro de los informes presentados con los
registros realizados por la interventoria de los siguientes controles, los cuales se podran
visualizar en el Anexo 5 Ensayos de laboratorio y toma de Retrorreflectividad sobre materiales:

1. Toma de espesores secos a las laminas tomadas en campo por los residentes de las
diferentes zonas, los cuales hasta el momento no han presentado observaciones y se
anexan al informe mensual de Interventoria.

2. Andlisis granulométrico de las micro esferas de vidrio tomadas por la
interventoria en campo, las cuales cumplen con las diferentes curvas (se
anexa formato de laboratorio) - norma NTC 4744.

3. Resistencia a la flexion de Tachas y estoperoles norma NTC 4745.

4. Prueba del péndulo TRRL o péndulo Britanico de acuerdo a Ia
norma NTC 5129.
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5. Prueba de retro reflexion vertical a las sefales que se
implementaran en cada zona.

6.4.3 Seguimiento y control a stock de sefiales verticales

Atendiendo lo exigido en el Numeral 3.1.2. CONTROLES TECNICOS EN LAS ACTIVIDADES
DE SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
EN LA ZONA Y CORREDOR O CORREDORES VIALES ASIGNADOS, de acuerdo a los
cédigos y cantidades requeridas por la Entidad.

El contratista dispuso de un stock minimo de 150 sefiales verticales con los siguientes cédigos
que para la atencién oportuna de compromisos de sefializacion. Dicho stock se debera
mantener durante el 90% del plazo de ejecucion del contrato o hasta cuando la Entidad lo
considere pertinente. En caso de existir adicién en el contrato se debera mantener el stock.

Tabla 13 Stock minimo de sefales verticales

Cédigo Tipo Tamafo Cantidad
SR-01 Sencilla 60 cm 25
SR-18 Sencilla 60 cm 15
SR-28 Sencilla 60 cm 20
SR-38 Sencilla 75 X 25 cm 15
SR-30 (30KPH) Sencilla 60 cm 15
SP47/SR30 (30KPH) Doble 60 cm 20
SP46/SR30 (30KPH) Doble 60 cm 15
SRB-01 Sencilla 45 cm 5
SRB-02 Sencilla 45 cm 5
SRC-03 Sencilla 45 cm 5
SPB-46 Sencilla 45 cm 5
SPC-01 Sencilla 45 cm 5

Fuente: Elaboracion propia.

Durante el presente periodo no se ha superado el 90% del plazo de ejecucién del contrato de
obra, la interventoria realizd6 seguimiento semanalmente, y el contratista mantiene el stock
minimo de 150 sefales verticales. En la siguiente tabla se muestra las sefiales verticales de
stock instaladas en el presente periodo.

Tabla 14 Relaciéon de Stock sefales verticales

Codigo Cantldasdtégll?lma en Cantidad Instalada Cantidad en stock
SR -01 25 0 25
SR-18 15 0 15
SR -28 20 0 20
SR - 38 15 0 15
SR -30 (30) 15 0 15
SP47/SR30 (30 KPH) 20 0 20
SP46/SR30 (30 KPH) 15 0 15
SRB - 01 5 0 5
SRB - 02 5 0 5
SRC - 03 5 0 5
SPB - 46 5 0 5
PA01-PR01-MD02 V.2.0
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Codigo Cantldasdt:(\:l:uma en Cantidad Instalada Cantidad en stock
SPC - 01 5 0 5

Fuente: Elaboracion propia.

6.4.4 Laminas de muestra de demarcacion (embalaje, en fisico)

De acuerdo al Numeral 3.1.2.2. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS DE
LA SENALIZACION HORIZONTAL del Anexo 1 Técnico Interventoria, el espesor de las
pinturas se determina tomando muestras sobre l[aminas galvanizadas rectangulares de calibre
No.16 de diez centimetros (10 cm) por quince centimetros (15cm), suministradas y tomadas
directamente por parte de la interventoria, tomando cuatro (4) muestras minimo por cada ID
de disefo de sefializacion horizontal.

La Interventoria realizé la toma de muestras como se indica en dicho numeral. Se adjunta en
el Anexo 9.

Anexo 8 Laminas de muestra de demarcacion (embalaje, en fisico)

6.5 INFORME DEL ESTADO DE LAS GARANTIAS DURANTE EL CORTE DEL MES

La interventoria realizo la verificacion de garantias al contrato objeto de supervision conforme
al ANEXO - MATRIZ DE GARANTIAS, dicho informe fue radicado mediante comunicado No.
SVP-087-2022 y radicado No. 20226120339982, de igual forma se podra visualizar en el
Anexo 10.

Anexo 9 Verificacion a garantias

6.6 GARANTIAS IGUALES O INFERIORES A SEIS (6) MESES

Durante el periodo se ejecutaron los siguientes disefios con garantias menores o iguales a
seis meses, en algunas marcas alli previstas:

e EX 12 158 _1881_12

e EX 12 160_1881_12

e EX_ 10_370_1842_12

e CP-11-319

De acuerdo con lo especificado en el anexo técnico del proceso SDM-LP-033-2021, Cuando
la ciudad demande la necesidad del servicio (Puntos de accidentalidad, acciones de
cumplimiento, solicitudes expresas de la Entidad y otras prioridades.) y para la ejecucion de
obras de sefalizacién resulten en una valoracion de garantias inferior o igual a seis (6) meses,
debera elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la Interventoria
donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones particulares y demas aspectos
relevantes que generaron estas acciones. En el Anexo 22 Formatos de garantias inferiores
o iguales a 6 meses, se presenta la justificacion de la implementacion de cada uno de los
disefios.
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6.7 RESULTADOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO

La Interventoria realiza los siguientes ensayos de laboratorio mensualmente a los materiales
utilizados en el proceso de sefalizacion:

Granulometria aplicable a las micro esferas
Resistencia a la compresion para tachas y estoperoles
Resistencia a la flexion para tachas y estoperoles
Densidad o peso por galén de acuerdo con la NTC 567.
Contenido no volatil de acuerdo con la NTC 1227.

En el Anexo 5 Ensayos de laboratorio y toma de Retrorreflectividad sobre materiales,
se muestran los resultados y analisis de dichos laboratorios.

6.8 COMITES DESARROLLADOS EN EL PERIODO

Durante el sexto periodo se desarrollaron cinco (5) comités semanales técnicos de
seguimiento al contrato de obra para informar a la Secretaria Distrital de Movilidad el estado
y avance del mismo. En el Anexo 11 se presentan las actas de comité correspondientes.

Los comités se realizaron de manera virtual, acatando el aislamiento preventivo obligatorio
establecido por el gobierno nacional y las directrices de la Secretaria Distrital de Movilidad de
no efectuar reuniones en las que participen mas de cinco (5) personas, en aras de mitigar el
riesgo y controlar los efectos del Coronavirus COVID-19.

Anexo 10 Actas de seguimiento

6.9 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

En cumplimiento de las obligaciones mencionadas en la circular conjunta no. 0000003 del 8
de abril de 2020 “medidas preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio
por infeccion respiratoria aguda causada por el coronavirus covid-19” y decreto 777 del 02 de
junio de 2021 “por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de
las actividades econdmicas, sociales y del estado y se adopta el protocolo de bioseguridad
para la ejecucion de estas”, el consorcio seguridad vial procel 2021,

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20N0.%20777%20de%2020

21.pdf

Se remiti6 a la ARL COLMENA, la actualizacién del protocolo de bioseguridad segun
resolucion y circulares anteriormente mencionadas, para ser implementado en desarrollo de
sus actividades., con el fin de solicitar su revision, aprobacion y acompafnamiento por parte de
dicha entidad.

Como parte de las medidas establecidas en dicho protocolo, el CONSORCIO SEGURIDAD
VIAL PROCEL 2021 implement6 el teletrabajo para las actividades administrativas y de oficina
con el fin de disminuir el uso de transporte publico, donde se dificulta mantener la distancia
minima sugerida. Para garantizar la conectividad permanente y el adecuado desarrollo de los
procesos en el proyecto se utilizan las plataformas tecnoldgicas entre ellas Google Meet. El
Consorcio garantizé el suministro y reposicion de los elementos de proteccion personal como
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son tapabocas y guantes. Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial,
el uso obligatorio de las medidas de Bioseguridad.

Por otra parte, se dispuso, tanto en la oficina como en cada uno de los vehiculos, suministros
de alcohol glicerinado y alcohol al 70% para la desinfeccién y limpieza de los establecimientos
y espacios de trabajo. Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores el personal realiza
el protocolo de lavado de manos, durante la jornada dicha actividad se repite cada tres horas.
Con respecto a las salidas a terreno, los conductores realizan los procedimientos de limpieza
y desinfeccion antes, durante y después de iniciar la operacion. Igualmente, antes de iniciar
actividades, los trabajadores realizan la evaluacion preoperacional del vehiculo y la
verificacion del estado de salud de los ocupantes.

En el Anexo 12 se encuentra el registro fotografico del proceso de desinfeccién, asi como el
formato: “Test autoreporte de condiciones de salud” debidamente diligenciado.

Igualmente se identifica que en la oficina se cuenta con el kit de bioseguridad propuesto por
la norma para cambio de tapabocas, instalaciones de bafios para el lavado de manos y su
respectivo gel antibacterial para antes y después del uso de instrumentos como equipos de
computo y/o teléfonos.

Anexo 11 Protocolo de bioseguridad

7 RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATO DE OBRA DE SENALIZACION

7.1 PERSONAL
Se relaciona el siguiente personal vinculado al contratista de obra.

Tabla 15 Relacién personal Contratista

CARGO NOMBRE TELEFONO
Director del proyecto José Alexander Roman Ruiz 3103980785
Especialista en Transito David Esteban Cardenas Suarez 301 7370105
Ingeniero Re'5|dente de obra Melkin Goez Urrego 3113314396
Diurno
Ingeniero Residente de obra Mirtha Janina Serrato Malaver
Nocturno
Trabajador social Erika Andrea Arévalo Camacho 3057514291
Profesional SST Brayan Stiven Velasquez 3046448605
Munera
Tecnologo'en” Yemerson Arc}angel Valderrama 3052618765
Georreferenciacion Alzate
Conductor Diurno Dagoberto Veldsquez Opsina 3117730995
Conductor Nocturno Wilson Obando Murillo 3004129285
Secretaria Diana Ellzabe:ch Casilimas 3166931059
Martinez
Fuente: Elaboracion propia.
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7.2 EQUIPO

Se relacionan los siguientes equipos vinculados al contratista de obra y en el Anexo 6
Certificados de calidad de materiales y Equipos, se adjuntan los certificados correspondientes.

Tabla 16 Relacion general Equipos del Contratista

Equipo Modelo Cantidad

Vehiculo autopropulsado y/o montado para aplicacion de
intura liquida que tenga incorporado el equipo delineador,
ZI cual dgberé qoseer gcomo rr?inimo dosq(2)pbo uillas para | EQUIPO MONTADO SOBRE CHASIS / 1
Al debera poseer, , quilias p SIN MARCA / Modelo 2008
la aplicacion de pintura y otras dos (2) para la aplicacion de
microesfera tipo drop - on o sembrado.

Vehiculo autopropulsado y/o montado para aplicacion de
plastico en frio por el método de spray, el cual debera EQUIPO MONTADO SOBRE CHASIS /
poseer, como minimo, cuatro (4) bqu|IIa_1§ para Ia_l aplicacion | g\ MARCA / Modelo 2012 1
de pintura y otras dos (2) para la aplicacién de microesfera
tipo drop on o sembrado.

EQUIPO MANUAL / MARCA GRACO /
Modelo LINE LAZER 1997-2011-2013

EQUIPO MANUAL / MARCA TITAN

Maquina manual para pintura liquida. 8900 / MODELO LINE LAZER 2014- 3
2014

EQUIPO MANUAL / MARCA TITAN /
MODELO LINE LAZER 4500 2012

: iz ot : EQUIPO MANUAL / MARCA GRACO /
Maquina manual para aplicacion de plastico en frio por el MODELO EUROSER HORIZON LINE 1

método Spray. 2012

Fuente: Elaboracion propia.

8 RECURSOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA
8.1 PERSONAL

Se relaciona el siguiente personal vinculado a la interventoria.

Tabla 17 Relacion Personal Interventoria

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO
Pablo Enrique Segura Acevedo 79.243.465 Director de Interventoria
Maria Stella Agudelo Pineda 51.692.899 Especialista en Transito
Cindy Alejandra Prieto Pérez 1.015.406.435 Profesional en Seguridad y Salud en el
Madeleine Porras Meza 52.714.699 Tecndlogo en Georreferenciacion
Norberto Rubio Alvarez 14.237.428 Ingeniero Residente (Jornada diurna)
Claudia Marcela Quiroga Hernandez | 1.032.406.834 Ingeniero Residente (Jornada nocturna)
Gineth Marcela Riafio Pinilla | 1.069.434.232|  'Mgeniera Auxiliary de Apoyo para obray
garantias (Diurno)
John Jairo Martinez Barrero 1.030.596.454 Ingeniero Auxilia,r y de Apoyo para obray
garantias (Nocturno)
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NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO
Andrés Fernando Carranza Gomez |1.022.410.247 Inspector de Interventoria (Diurno)
Cristian Felipe Zapata Gonzalez 1.023.018.738 Inspector de Interventoria (Nocturno)
Juanita Sanchez de Hincapié 39.711.216 Secretaria
Javier Andrade Tique 93.374.152 Conductor (Diurno)
Juan Carlos Paredes Pineda 77.177.723 Conductor (Diurno)
Luis Alfredo 7.335.506 Conductor (Nocturno)
Jaime Enrique serna Belefio 77.021.990 Conductor (Nocturno)
Whbeimar Arnulfo Hernandez Roa 11.188.944 Abogado
Edwin Alberto Vargas Rueda 74.180.506 Contador Publico

Fuente: Elaboracion propia.

8.2 EQUIPO INTERVENTORIA

Respecto a los recursos de Interventoria en el periodo se conté con Equipos de Computo,
Vehiculos, Camaras fotograficas, Equipos Especializados (retroreflectometros horizontal y
vertical) y elementos generales de control de obra.

En la Tabla No. 18 se relacionan los Equipos de Computo y otros equipos exigidos

Tabla 18 Relacion general de los equipos de la Interventoria

MONITOR
TIPO DE RECURSO MARCA MODELO plesieldliell Gl )l RA DD o
ON T. L. M TAMAR
MARCA o
PC DE 3,2
Equipo de computo HP 'NTE"égg,RE 15- ESCRITORI 4 GH 1(;(; 9336 HP 21.5"
o) z
3,2
Equipo de computo HP 'NTE".,'%?,RE 15- PORTATIL 2 GH 1ge 44§G HP 17"
z
PC DE 2,0
Equipo de cémputo LENOVO INTEL CELERON | p5cpiToRI 1 GH | seB | 2506 LENOVO 21.5”
CPU J3355 o i B
PC DE 3,0
. . INTEL PENTIUM y 200G N
Equipo de cémputo LENOVO CPU G2030 ESCFgTORI 1 GZH 4GB B LENOVO 21.5
FOTOCOPIADORA E HP OFFICE JET
IMPRESORA HP PRO 8720 COLOR 1 N/A | NA N/A N/A N/A
Equipo de ZTE N/A MOVIL 6 N/A | NA | NA N/A N/A
comunicaciones
Vehiculo RENAULT DUSTER FVM444 1 N/A | NA N/A N/A N/A
Vehiculo CHE;’TRO" TRACKER WNY830 1 N/A | NA N/A N/A N/A
Camara fotografica | SAMSUNG PL20 N/A 3 N/A | NA N/A N/A N/A
Odoémetro N/A N/A N/A 2 N/A | NA N/A N/A N/A
Termo higrémetro N/A N/A N/A 2 N/A | NA N/A N/A N/A
Flexémetro N/A N/A N/A 2 N/A | NA N/A N/A N/A
Lupa con linterna N/A N/A N/A 2 N/A | NA N/A N/A N/A
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MONITOR
TIPO DE RECURSO MARCA MODELO I I B TS .
ON T. L[ m TAMAR
MARCA o
Pie de rey N/A N/A N/A 2 | NnAa| NA | NA N/A N/A
Nivel de burbuja N/A N/A N/A 2 | NnAa| NA | NA N/A N/A
Cronémetro N/A N/A N/A 2 | NnA| NA | NA N/A N/A
Galgas para N/A N/A N/A 2 | NnA| NA | NA N/A N/A
espesores humedos

Fuente: Elaboracion propia.

En el Anexo 13, se consignan las caracteristicas generales de los demas equipos y el registro
fotografico de las camaras; asi mismo, en el Anexo 14 se presentan los certificados de
calibracion de los equipos especiales.

Anexo 12 Recursos y equipos de interventoria
Anexo 13 Certificados de calibracion de equipos de medicion

9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

Durante el periodo del informe se realizaron entre otras, las siguientes actividades
administrativas y juridicas:

a) Realizacion de cinco (5) comités semanales de seguimiento al contrato de obra para
informar a la Secretaria Distrital de Movilidad el estado del contrato. En el Anexo 11
se presentan las actas de comité.

b) Atencion a las comunicaciones y oficios recibidos del contratista y de la SDM.

c) Se presentaron los reportes sobre el avance de los trabajos y actividades ejecutadas
por el contratista de acuerdo con los requerimientos exigidos.

d) Se efectuaron requerimientos al contratista respecto al cumplimiento de algunas
actividades y obligaciones contractuales.

10 INFORMACION SOCIAL

A continuacion, se describen las actividades generales de gestion social desarrolladas en el
periodo para: Programa de informacién, programa de divulgacién, programa de atencion al
ciudadano, programa de participacion y elaboracion de actas de vecindad.

Programa de Informacion.

No se realizd socializaciéon de inicio durante este periodo, sin embargo, se contact6 al
representante legal de la JAC del sector de Normandia en la localidad de Engativa, a fin de
socializar la implementacion de estoperoles del disefio EX 10 370 1842 12 UPZ Santa
Cecilia KR. 73 entre CL. 522y 51. Lo anterior teniendo en cuenta que al momento de ejecucion
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la comunidad refiere encontrarse en desacuerdo con la implementacion de estos dispositivos
reductores de velocidad. (ANEXO 1)

Anexo 1. Volante y acta de socializacion de inicio y encuesta social.

Durante el periodo se hizo contacto con el representante legal de la JAC del sector de
Normandia en la localidad de Engativa, a fin de socializar la implementacion de estoperoles
del disefio EX_10_370_1842_12 UPZ Santa Cecilia KR. 73 entre CL. 522 y 51. Lo anterior
teniendo en cuenta que al momento de ejecucién la comunidad refiere encontrarse en
desacuerdo con la implementacion de estos dispositivos reductores de velocidad. En
consecuencia, durante la socializacion de la implementacion de elementos de sehnalizaciéon
vial, se acuerda con lider comunal socializar a través de encuesta social en el sector que
permita determinar su implementacion o las causas por las que se encuentran en desacuerdo
con la implementacion de los mismos.

Anexo 2. Acta de socializacion JAC Normandia.

Programa De Divulgacion.
Durante la ejecucion del contrato se han distribuido un total de 499 piezas comunicativas asi:

PIEZAS COMUNICATIVAS
No FECHA DESCRIPCION - TEMA NUMERO DE PIEZAS DISTRIBUIDAS LOCAUDAD I DIRECCIGN D
COMUNICADO N2 -004-1 | 7y 9 5EP-2021 VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAUZACION DE INICIO 13 SUBA KR 47 CON CL 106 EX_11 418 1842 12
| COMUNICADO Ne -003- sep21 ENCUESTA SOCIAL 3 SUBA KR 47 CON CL_107 EX 11 418 182 13
| COMUNICADO Ne -00%- 13-sep-21] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAIZACION DE INICIO 2 TEUSAQUILLO [AV_KR_30CON CL 51 'AV_NQS_CARRIL_BUS 2015 V6
[ COMUNICADO Ne -003- B sep21] ENCUESTA SOCIAL 4 TEUSAQUILLO [AV_KR_30CON CL 51 AV_NQS_CARRIL_BUS 2015 V6
‘COMUNICADO Ne 004 14-sep21] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIALIZACION DE INICIO 1 BARRIOS UNIDOS [CL 78 CON AK_30 EX 12 160 1881 12
COMUNICADO e -003- 1a-sep21] ENCUESTA SOCIAL ] BARRIOS UNIDOS [CL78CON AK. 30 EX_12 160 1881 12
COMUNICADO N2 0044 10-sep-21] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAUIZACION DE INICIO 1 ENGATIVA - BOYACA REAL |KR. 73A CON CL 75 EX_10 369 1842 12
COMUNICADO N2 -003-4 10-sep-21] ENCUESTA SOCIAL 1 ENGATIVA - BOYACA REAL |KR 73ACON CL 75 EX_10 369 1842 12
COMUNICADO N2 004§ 7-sep21] VOLANTE INFORMATIVO _ SOCIAUIZACION DE INICIO 2 ENGATIVA _ MINUTO DE DIOS |CL 1A ¥ DG 8ICBIS EX_10 360 1236 11
COMUNICADO Ne 0035 7-sep21] ENCUESTA SOCIAL 1 ENGATIVA - MINUTO DE DIOS [CL 1A ¥ DG. 81CBIS EX_10 360 1236 11
COMUNICADO Ne 0046 105ep21] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAIZACION DE INICIO 17 ENGATIVA _ALAMOS __|CL 64G entre KR 88YTV. 03 ‘CLM 180023 000006
COMUNICADO N2-003-6 Tep 2] ENCUESTA SOCIAL 11 ENGATIVA - ALAMOS __|CL 64G entre KR 88YTV. 03 CLMI 180923000006
COMUNICADO N2 0047 4/10/2021] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAUZACION DE INICIO 3 [ENGATIVA - MINUTO DE DIOS |CL S0CON KR. 76 EX_10 360 1236 11
COMUNICADO Ne 0037 4/10/2021] ENCUESTA SOCIAL 2 [ENGATIVA - MINUTO DE DIOS |CL S0CON KR. 76 EX_10 360 1236 11
COMUNICADO N2-004-8 | 5/11-0CT -2021 VOLANTE INFORMATIVO - SOCIALIZACIGN DE INICIO 53 ENGATIVA - MINUTO DE DIOS |DG. 83G CON KR. 73A EX_10 360 1236 11
COMUNICADO N2 -003-8 | 5/11-0CT -2021 ENCUESTA SOCIAL 2 ENGATIVA - MINUTO DE DIOS |DG 836 CON KR 734 EX_10 360 1236 11
COMUNICADO Ne 0049 2021] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAIZACION DE INICIO 10 ENGATIVA LAS FERIAS _|KR 71CON CL 798 EX_10 362 102212
‘COMUNICADO N2-003-9 E‘ ENCUESTA SOCIAL 8 ENGATIVA LAS FERIAS _|KR. 71 CON CL 798 EX_10 362_1022_12
COMUNICADO N#~004-10 2021 VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAUZACION DE INICIO 6 ENGATIVA LAS FERIAS _[KR 6O ENTRE CL 73V 73A (10 001
COMUNICADO N¢ 00310 2021 ENCUESTA SOCIAL 5 ENGATIVA LAS FERIAS _|KR. 60 ENTRE CL 73V 734 (10 001
MUNICADO Ne -004-11 13/10/2021 VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAUIZACION DE INICIO 1 [ENGATIVA - MINUTO DE DIOS |KR. 89A CON CL 89 EX_363 1842 12 V1
COMUNICADO N2-003-11 13/10/2021 ENCUESTA SOCIAL 5 [ENGATIVA - MINUTO DE DIOS |KR. 89A CON CL 89 BX_363 1842 12 V1
COMUNICADO N2-004-12 | 79 SEP - 2021 VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAUZACION DE INICIO 8 [ENGATIVA - MINUTO DE DIOS |KR. 95 CON CL EX_10 355 1236 11
COMUNICADO Ne 003-12| 79 SEP 2021 ENCUESTA SOCIAL B [ENGATIVA _MINUTO DE DIOS [KR. 95 CON CL EX_10 355 1236 11
COMUNICADO N2 -005 9/11/2021] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIALIZACION DE CIERRE 16 [ENGATIVA-BACHUE ___ |KR.95CONCL DISENO 204
COMUNICADO N# 003 2/11/2021]_ VOLANTE INFORMARTIVO - CAMBIO DE SENTIDO VIAL 51 [TEUSAQUILLO - GALERIAS [TV 22A ENTRE DG. 53V DG 53¢ EX_13 200 1881 12
COMUNICADO N 006 5/11/2021] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAUIZACION DE CIERRE 10 ENGATIVA _LAS FERIAS [KR_69 ENTRE CL 73 V734 EX_10 001
COMUNICADO Ne 007 4/11/2021] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIALIZACION DE CIERRE 36 [ENGATIVA - MINUTO DE DIOS |TV. 73A ENTRE DG. 81CY CL 818 EX 10 360 1236 11
COMUNICADO NE 008 9/11/2021 VOLANTE INFORMATIVO - SOCIALIZACION DE CIERRE 10 |ENGATIVA - BONANZA |cL 798 cONKR. 71 DISEND 218
COMUNICADO N2-010 21/12/2021] VOLANTE INFORMATIVO - SOCIAIZACION DE CIERRE 58 ENGATIVA - CEREZOS [KR_89A CON CL_89 BX_10 363 1842 12 V1
c0-0042-2022 19/01/2022 COMUNICADO ZONA ESCOLAR 1 [COLEGIO DISTRITAL LA PALESTINA
co0043.2022 19/01/2022 COMUNICADO ZONA ESCOLAR 1 |UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS PARQUE CIENTIFICO INNOVACION SOCIAL EX_360 1236 11 V5
CO.0044.2022 19/01/2022 COMUNICADO ZONA ESCOLAR 1 ICOLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO £X_370 1842 12 V5
CO00452022 19/01/2022 COMUNICADO ZONA ESCOLAR 1 [COLEGIO MINUTO DE DIOS EX_360 1236 11 V5
cO0046-2022 19/01/2022 COMUNICADO ZONA ESCOLAR 1 [COLEGIO YERMO ¥ PARRES
[GO-0047-2022 19/01/2023] COMUNICADO ZONA ESCOLAR 1 |COLEGIO JUAN DEL CORRAL EX_10_001
co 00482022 19/01/@{ COMUNICADO ZONA ESCOLAR 1 |COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARINO £X_10 001
CO0049-2022 19/01/2022 COMUNICADO ZONA ESCOLAR i INSTITUTO SUPERIOR COPERATIVO
CO-0050-2023 19/01/2022] COMUNICADO ZONA ESCOLAR 1 [COLEGIO DISTRITALJUAN FRANCISCO BERBEO SEDE A

COMUNICADO N2-012

19/02/2022] VOLANTE INFORMATIVO - IMPLEMENTACION DE ESTOPEROLES

[ENGATIVA - NORMANDIA

[KRA 73 ENTRE CL 52A ¥ 51

EX_10 370 1842 12

A continuacién, se relacionan las piezas distribuidas durante este periodo:

Comunicado

ND

T

ema

COMUNICADO N2

-012

VOLANTE INFORMATIVO - IMPLEMENTACION DE ESTOPEROLES

Tabla 3. Piezas comunicativas distribuidas durante este periodo.

PA01-PR01-MD02 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Informacion: Linea 195

Pagina 28 de 32

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




Y
** SECRETARIA DE
BOGOT. MOVILIDAD

Las piezas comunicativas de finalizacion de actividades de obra incluyen recomendaciones
que permiten a la comunidad recocer las actividades de obra, informacién sobre los beneficios
principales en términos de reduccion de indices de accidentalidad, efectos secundarios como
ruidos y vibraciones, asi como la importancia del trabajo mancomunado de las entidades
distritales y la comunidad.

Anexo 3. Cronograma de actividades Gestion Social.

Programa De Atencién Al Ciudadano

Durante el periodo del 21 de enero al 20 de febrero del 2022, se indagé con Oficina de atencion
al ciudadano si se han presentado PQRS en el marco del presente contrato, articulando a
partir de alli canales de comunicacién que permitan dar respuesta oportuna a la ciudadania,
si asi lo requiere durante el desarrollo del proyecto. No se ha recibido respuesta de parte de
la oficina de atencidn al ciudadano; sin embargo, durante los recorridos por el sector de obra,
se atiende la a la comunidad del sector de Normandia, quienes manifiestan que se encuentran
en desacuerdo con la implementacion de estoperoles metalicos. Se genera como estrategia
de socializacion la implementacion de encuesta social que permita evaluar el porcentaje de
aceptacion por la comunidad. Ver anexo 1.

Atencion presencial a la ciudadania

Centro de servicios de calle 13 No. 37 - 35 7:00 a.m. a 1:00 p.m
Movilidad.
Paloquemao. carrera 28 ANo. 17 A-20 7:00a.m. a 1:00 p.m

Canales Virtuales

Correo contactociudadano@movilidadbogota.gov.co
Bogota te escucha https://bogota.gov.co/sdgs/crear-peticion
Tabla 4. Informacidén Punto de Atencién Ciudadano

PROGRAMA DE PARTICIPACION

e Actividades con lideres comunales y miembros de las JAC
Al respecto, se informa que durante el mes de febrero se llevaron a cabo acercamientos y
aproximaciones a los lideres comunales y JAC de la localidad de Engativa. A fin de consolidar
directorio y canales de comunicaciéon que permitan en el desarrollo de las actividades
organizar reuniones de socializacion e identificacién de puntos de alta accidentalidad si asi lo
requiere.

e Cumplimiento de Directiva 001 de 2011
De acuerdo al anexo técnico - Aspectos del Tema Social y con el fin de dar cumplimiento a la
contratacion de poblacion vulnerable se genera retiro de 3 vinculaciones dentro de los 5
estipulados para dar cumplimiento, en acuerdo a ello, se solicita base de datos a la secretaria
distrital de Desarrollo Econémico SDDE a fin de solicitar los tres perfiles retirados. A espera
de respuesta.
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e Cumplimiento de Politica de Empleo MONC

De acuerdo al plan de gestion social y con el fin de dar cumplimiento a la contratacion de
poblacién local, actualmente el consorcio da cumplimiento al 5% de poblacién vulnerable, 10%
de poblacién MONC, dentro de la cual se encuentran 1 mujeres contratadas, y un 20% de
contratacion de personal femenino de la contratacion general. De esta manera, para el mes
de febrero de 2022, el Consorcio Sefal vial esta dando cumplimiento al porcentaje de
contratacion de mano de obra no calificada del sector, directiva 001 y personal femenino
vinculado al desarrollo del contrato en un 95%.

Anexo 14 Gestion Social

11 INFORMACION AMBIENTAL Y SST

La siguientes son las actividades que ejecutd la interventoria en materia ambiental y SST
durante el periodo del presente informe:
C
ontrol del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demolicion -RCD-.
e Relacion del numero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.
RTA: NO APLICA
e Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del
Sistema de

De acuerdo con nuestro plan de trabajo del 2022 el area SST durante el mes se desarrollaron
programas de:

e SEGURIDAD VIAL

e ACTUALIZACION MATRIZ DE PELIGROS

e DISENO DE PROGRAMA RIESGO PUBLICO

e EVALUACION DE LAS CUSTODIAS CLINICAS DE ACUERDO CON LOS

EXAMENES MEDICOS REALIZADOS AL EQUIPO DE TRABAJO PROCEL
e PROGRAMA DE ERGONOMIAY ESTOLISO DE VIDA SALUDABLE.

CAPACITACIONES:

1. INDUCCION NUEVO PERSONAL (ingeniera Gineth Riafo)
2. CAPACITACION COMITE VIGIA (ing. Norberto)
Las actividades fueron realizadas de manera presencial.

¢ Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor.

INTERVENTORIA:
A la fecha no se presentan accidentes de trabajo por parte de los empleados de la
interventoria.

CONTRATISTA:
A la fecha no se presentan accidentes de trabajo por parte de los empleados de la
interventoria.
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Verificacion de afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema
General de Seguridad Social Integral.

Se anexa soportes de pago.

Verificacién de afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoria, al
Sistema General de Seguridad Social Integral.

Se anexan soportes de pago.

Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST, fichas de seguimiento de
labores ambientales.

La interventoria se encuentra a la espera de la respuesta a dos oficios enviados controlando
la disposicion final de los residuos de las obras, a la fecha no tenemos respuesta del
contratista para dar inicio al plan de trabajo enfocado a la gestion ambiental.

Anexo 15 Planillas de aportes y capacitaciones

12 RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

a.

Se aprobé al contratista CONSORCIO SENAL VIAL la cuenta No. 6 de obra, por un
valor total de $ 701.588.412,00, (Setecientos un millones quinientos ochenta y ocho
mil cuatrocientos doce pesos MCTE) correspondiente al 3,94% del valor total del
contrato, para el periodo comprendido entre el 20 de enero de 2022 al 19 de febrero
de 2022. Asi, el Contrato de obra presenta un valor acumulado de $ 2.587.593.198,00,
que corresponde al 14,52% del valor total del contrato de obra.

En el desarrollo de la ejecucion del contrato, la Interventoria ha hecho seguimiento del
cumplimiento y terminacion de los compromisos prioritarios asignados por la SDM, con
el fin de ofrecer a la ciudadania un cubrimiento a sus necesidades y dando prioridad a
la implementacion de los disefios asignados, con el fin de atender las necesidades de
la comunidad.

Posterior a las implementaciones, la interventoria realiza seguimientos a los frentes de
obra con el fin de garantizar la calidad de las demarcaciones, requiriendo por garantias
en el caso que sea necesario.

Para la aprobacién de los disefios implementados, esta Interventoria realiza
acompafamiento y revision a los disefios, con el cumplimiento de las garantias
acordadas en la inspeccion y establecidas en la matriz suministrada por la Entidad.

Por parte de los profesionales de la interventoria se realiza un seguimiento diario en
los frentes de trabajo con el fin de garantizar el cumplimiento del uso de elementos de
proteccion.

De acuerdo con la programaciéon de obra presentada por el contratista y considerando
las necesidades de las localidades de la zona, asi compromisos adquiridos por la
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Entidad, esta Interventoria realiza el seguimiento a las implementaciones proyectadas
para dar cumplimiento y control al componente de obra designado en el presupuesto.

g. Durante la ejecucion de las actividades de implementacion de los disefios asignados,
esta Interventoria realiza la revision a los equipos de aplicacion de los materiales.
Diariamente se realiza la revision a los equipos de medicion para la Implementacién
de la senalizacion horizontal, verificando el cumplimiento de las normas vy
especificaciones técnicas del contrato.

h. Los profesionales que laboran con esta Interventoria, realizan periddicamente la
revision de la documentacion del personal de obra, que se encuentra realizando
actividades de implementacién y a su vez uso de los elementos de seguridad.

i. Tanto el contratista como la interventoria vienen implementando desde el inicio del
contrato el protocolo de bioseguridad elaborado por cada una de las partes. El
protocolo cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional en la
Resolucion 777 del 02 de junio de 2021, la cual se expidioé con el propdsito de mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.

j- El balance en Georreferenciacion de obra es el siguiente:

Para la cuenta 1 se ha aprobado el 70% de los ID entregados

Para la cuenta 2 se ha aprobado el 33,4% de los ID entregados

Para la cuenta 3 se ha aprobado el 68,5% de los ID entregados

Para la cuenta 4, 5 y 6 no se ha aprobado ningun ID y no se han entregado planos
récord para ninguna cuenta.

k. Para facilidad de la revisién de los planos recomendamos a la SDM que al momento
de la asignacion de obra se haga entrega a la interventoria de la version final ya
homologada por el grupo SIG de la SDM y con los internos respectivos, esto para no
generar reprocesos tanto en las inspecciones como al momento de generar el plano
récord.

I. Los documentos que acompafian la cuenta de la interventoria fueron revisados
previamente por el abogado de la interventoria, Dr. Wbeimar Arnulfo Hernandez Roa
en los aspectos juridicos y por el contador, Edwin Alberto Vargas Rueda, en los
aspectos financieros y contables. Asi mismo, tanto el contador como el abogado
participaron en el seguimiento y revisiones documentales propias del desarrollo del
contrato de interventoria, de acuerdo con las funciones previstas en el Anexo Técnico
de Interventoria.

PA01-PR01-MD02 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad Pagina 32 de 32
Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Informacion: Linea 195

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



	1 INTRODUCCIÓN
	2 INFORMACION DE LOS CONTRATOS
	2.1 CONTRATO DE OBRA
	2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	3.1 ZONA SEGÚN APLIQUE
	3.1.1 Avance físico de obra
	3.1.2 Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito
	3.1.3 Relación de lluvias
	3.1.4 Seguimiento a factores de ponderación de calidad
	3.1.5 Seguimiento a vinculación de personal proveniente de la población vulnerable


	4 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN
	4.1 ZONA SEGÚN APLIQUE
	4.1.1 Avance presupuestal de obra
	4.1.2 Avance presupuestal de Interventoría


	5 SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD (señales verticales instaladas, zonas escolares ejecutadas, tráficos calmados, kilómetros carriles demarcados, reductores de velocidad, entre otros).
	5.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
	5.2 INSTITUCIONES ESCOLARES INTERVENIDAS

	6 ASPECTOS TÉCNICOS
	6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA
	6.2 MODIFICACIONES Y PROBLEMAS
	6.3 VERIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN DE CALIDAD
	6.4 CONTROL DE CALIDAD
	6.4.1 Verificación de Equipos y calidad de los trabajos
	6.4.2 Informe de calidad
	6.4.3 Seguimiento y control a stock de señales verticales
	6.4.4 Láminas de muestra de demarcación (embalaje, en físico)

	6.5 INFORME DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DURANTE EL CORTE DEL MES
	6.6 GARANTÍAS IGUALES O INFERIORES A SEIS (6) MESES
	6.7 RESULTADOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
	6.8 COMITÉS DESARROLLADOS EN EL PERIODO
	6.9 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

	7 RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN
	7.1 PERSONAL
	7.2 EQUIPO

	8 RECURSOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA
	8.1 PERSONAL
	8.2 EQUIPO INTERVENTORÍA

	9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS
	10 INFORMACIÓN SOCIAL
	11 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST
	12 RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

