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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene un resumen ejecutivo de lo incluido en el Informe mensual de 
Interventoría No. 07, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2022 a 
30 de marzo de 2022. Lo anterior en atención a lo exigido en el numeral 3.2.2.2. del Anexo No. 
1 - Anexo Técnico del contrato de interventoría. 
 
Lo contenido en este informe hace referencia al contrato de Interventoría ejecutado por el  
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021, integrado por las firmas PROES 
INGENIERIA S.A.S y CELQO SAS suscribiendo el contrato No. 2021-2014, cuyo objeto es la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A 
LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.”. 
 
Por otra parte, el contrato al cual se hace interventoría es el ejecutado por el CONSORCIO 
SEÑAL VIAL, cuyo contrato es el No. 2021-2021. 
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1 INFORMACION DE LOS CONTRATOS 

1.1 CONTRATO DE OBRA 
A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra, se precisa que a la 
fecha del presente informe se mantienen las condiciones iniciales. 

Tabla 1 Información General Contrato de Obra 
LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2021 

OBJETO 

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. LOTE 3 – ZONA 

OCCIDENTE - NORTE. 
CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 
CONTRATISTA CONSORCIO SEÑAL VIAL 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ 

DOMICILIO Calle 78 No. 68H 44 Barrio las Ferias – Localidad 
de Engativá 

NIT 901.498.594-9 
PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 
$ 17.829.038.350 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA PESOS M/CTE 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

En la Tabla 2 se consigna la información general correspondiente a la interventoría. 

Tabla 2 Información General Contrato de Interventoría 

LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2014 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS 

DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 

IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.” 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO Oscar Eduardo Pardo Naranjo 

CONTRATISTA CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO ALEJANDRO A TAMAYO RAMIREZ 

DOMICILIO Calle 12B No. 27 - 40 Interior 4 Oficina 204 

NIT 901.500.705-8 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 

$ 3.708.268.461 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

PESOS M/CTE. 
Fuente: Elaboración propia 

2 ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

2.1 ZONA SEGÚN APLIQUE   

2.1.1 Avance físico de obra 
Los componentes que requieren seguimiento y control por parte de la Interventoría son, entre 
otros, la implementación de la señalización vertical de pedestal y horizontal de los diseños, 
ejecución de compromisos prioritarios y atención de emergencias, asignados al contratista por 
la Secretaría Distrital de Movilidad. En la tabla 3, se presenta el avance físico ejecutado por 
el contratista durante el séptimo mes y los trabajos recibidos por la Interventoría día a día 
(información propia). 
 
Para los ID ejecutados se presentan los anexos 1, 2 y 3 que sustentan las labores realizadas. 
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Tabla 3 Avance físico de obra 
No
. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

FECHA DE 
RECIBO A 

SATISFACCION 
ID VR. 

VERTICAL VR. HORIZONTAL 

OBRA 

1 20/2/2022 20/3/2022 22/3/2022 EX_10_116_1560_10 $  --------------- $ 96.535.174 

2 20/2/2022 20/3/2022 25/3/2022 EX_12_158_1881_12 $  --------------- $ 35.729.036 

3 20/2/2022 20/3/2022 23/3/2022 EX_12_160_1881_12 $  --------------- $ 64.683.538 

4 20/2/2022 20/3/2022 22/3/2022 EX_13_171_1881_12  $  --------------- $ 16.421.158 

5 20/2/2022 20/3/2022 24/3/2022 EX_10_370_1842_12 $  --------------- $ 16.047.079 

6 20/2/2022 20/3/2022 23/3/2022 EX_13_200_1881_12 $  --------------- $ 66.244.307 

7 20/2/2022 20/3/2022 24/3/2022 EX_10_360_1236_11_V5 
$  --------------- $ 145.059.237 

8 20/3/2022 20/3/2022 21/3/2022 CP 20212021 - CALLE 72 CON KR 14 
$  --------------- $ 4.882.240 

9 27/2/2022 20/3/2022 22/3/2022 CP 20212021 - 237 $  --------------- $ 4.378.100 

10 28/2/2022 20/3/2022 22/3/2022 CP -11- 319 $  --------------- $ 707.668 

11 20/3/2022 20/3/2022 21/3/2022 PASACALLES AC 80 CON KR 102 
 

$  --------------- 
 

$     2.225.556 
 

12 20/2/2022 20/3/2022 22/3/2022 EX_12_ 151_1881_12_V4 $   888.414  $  --------------- 

13 20/2/2022 20/3/2022 22/3/2022 
 

MV_18_031_1561_10_V7    
 

 
$  --------------- 

 
$ 12.859.696 

 

14 20/2/2022 20/3/2022 23/3/2022 EX_12_160_1881_12 $  --------------- $ 932.594 

15 20/2/2022 20/3/2022 25/3/2022 EX_13_171_1881_12 $  --------------- $ 634.500 

16 20/2/2022 20/3/2022 26/3/2022 
 

EX_10_360_1236_11  
 

$  --------------- 
$ 114.294.571 

Subtotal Obra $   888.414,oo $ 581.634.453,oo 
SUMINISTROS 

Para el periodo no se registraron suministros. 
$ 14.660.095,oo Subtotal Suministros 

Valor Total  $   597.182.962,10  
(3,34% del valor del contrato de obra) (Ver Anexo No. 19 Acta de Recibo parcial de Obra) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se aprueba al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la cuenta No. 7 de obra, por un valor 
total de $ 597.182.962,00, (Quinientos noventa y siete millones ciento ochenta y dos mil 
novecientos sesenta y dos pesos MCTE) correspondiente al 3,34% del valor total del contrato, 
para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022. Así, el 
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Contrato de obra presenta un valor acumulado de $ 3.184.776.160,00, que corresponde al 
17,86% del valor total del contrato de obra. 

3 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

3.1 ZONA SEGÚN APLIQUE  
A continuación, se presentan tablas con los valores de ejecución realizada durante el septimo 
mes de ejecución de obra LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE. 

3.1.1 Avance presupuestal de obra 
Los siguientes son los valores del componente obra y suministros. 

Tabla 4 Valores componente de obra y suministros 
VALOR INICIAL OBRA $ 17.829.038.350 
VALOR ADICIÓN No. 1 $ 0 

VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA $ 17.829.038.350 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El siguiente es el estado financiero del componente de obra. 

 
Tabla 5 Estado Financiero del Componente de Obra 

 

CUENTAS 
TRAMITADAS 

COSTO 
DIRECTO AIU (33,4%) 

COSTO 
BÁSICO 

(Redondeado al 
peso) 

SUMINISTROS 

TOTAL 
EJECUTADO 

(COSTO 
BÁSICO + 

SUMINISTROS) 

RETEGANTÍA 
(5%) 

TOTAL A 
PAGAR 

Cuenta No. 1 $ 149.661.564 $ 49.986.963 $ 199.648.527 $ 33.140.334 $ 232.788.861 $ 11.639.443 $ 221.149.418 

Cuenta No. 2 $ 280.483.158 $ 93.681.375 $ 374.164.533 $ 14.098.380 $ 388.262.913 $ 19.413.146 $ 368.849.767 

Cuenta No. 3 $ 313.574.566 $ 104.733.905 $ 418.308.471 $ 0 $ 418.308.471 $ 20.915.424 $ 397.393.047 

Cuenta No. 4 $ 341.419.634 $ 171.222.459 $ 512.642.093 $ 6.941.738 $ 519.583.831 $ 25.979.192 $ 493.604.639 

Cuenta No. 5 $ 217.822.433 $ 109.238.277 $ 327.060.710 $ 0 $ 327.060.710 $ 16.353.036 $ 310.707.674 

Cuenta No. 6 $ 525.928.345 $ 175.660.067 $ 701.588.412 $ 0 $ 701.588.412 $ 35.079.421 $ 666.508.991 

Cuenta No. 7 $ 387.960.229 $ 194.562.638 $ 582.522.867 $ 14.660.095 $ 597.182.962 $ 29.859.148 $ 567.323.814 

TOTAL $ 2.216.849.929 $ 899.085.684 $ 3.115.935.613 $ 68.840.547 $ 3.184.776.160 $ 159.238.810 $ 3.025.537.350  

 
Saldo por facturar $    14.644.262.190 82,14% 

VALOR EJECUTADO $    3.184.776.160 17,86% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 07 de obra, por un valor 
total de $ 597.182.962,00 (Quinientos noventa y siete millones ciento ochenta y dos mil 
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novecientos sesenta y dos pesos MCTE) correspondiente al 3,34% del valor total del contrato, 
para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022. El contrato 
en el componente de obra presenta un valor acumulado de $ 3.184.776.160, oo; que 
corresponde al 17,86% del valor total del contrato de obra. 
 

3.1.2 Avance presupuestal de Interventoría 

Tabla 6 Estado Financiero del Componente de Interventoría 
VALOR INICIAL CONTRATO $ 3.708.268.461 
VALOR ADICIÓN No. 1 $ 0 
VALOR TOTAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

 
ITEM  VALOR TOTAL  % VALOR ANTES DE IVA IVA 

PAGO FIJO AÑO 2022 $                          54.148.530 40,00%     $                  45.502.966 $           8.645.564 

PAGO AVANCE OBRA $                          73.052.889 50,00% $                  61.388.982    $          11.663.907 

RECIBO FINAL $                                            - 10,00% $                                     -   $                          - 

TOTAL     $                   127.201.419,00 100,00% $             106.891.948,00 $   20.309.471,00 

 

CUENTAS 
TRAMITADAS PERIODO VALOR FIJO VALOR VARIABLE DESCUENTOS 

APLICADOS TOTAL SALDO POR 
FACTURAR ESTADO 

Pago mes 1 Ago 20 - Sep. 19 del 
2021 $        51.148.530 $   24.208.922 $                    - $ 75.357.452 $     3.632.911.009 PAGADA 

Pago mes 2 Sept 20 - Oct. 19 del 
2021 $        51.148.530 $   40.377.476 $                    - $ 91.526.006 $     3.541.385.003 PAGADA 

Pago mes 3 Oct 20 - Nov. 19 del 
2021 $        51.148.530 $    43.572.154 $                    - $ 94.720.684 $     3.446.664.319 PAGADA 

Pago mes 4 Nov. 20 - Dic. 19 del 
2021 $        51.148.530 $        54.140.720 $                    - $        105.289.250 $     3.341.375.069 PAGADA 

Pago mes 5 Dic. 20/2021 - Ene. 19 
del 2022 $        51.148.530 $        33.930.657 $                    - $        85.079.187 $     3.256.295.882 PAGADA 

Pago mes 6 Ene. 20/2022 - Feb. 19 
del 2022 $        54.148.530 $        73.052.889 $                    - $     127.201.419 $     3.129.094.463 PAGADA 

Pago mes 7 Feb. 20/2022 - Mar. 19 
del 2022 $        51.148.530 $        50.971.999 $                    - $     102.120.529 $     3.026.973.934 EN 

TRAMITE 

TOTAL $       361.039.710   $    320.254.817 $                    - $       681.294.527 $     3.026.973.934  

Fuente: Elaboración propia. 

El contrato de la Interventoría tiene una facturación mensual fija para el año 2022 de 
$51.148.530 (Cincuenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta pesos 
M/Cte.), y de acuerdo con lo facturado por el contratista de obra, se tuvo una facturación 
variable para la séptima cuenta de $ 50.971.999,00 MCTE, correspondiente al 3,34% del 
porcentaje de avance de obra, para un valor total de facturación en el periodo de $ 
102.120.529,00 MCTE, (Ciento dos millones ciento veinte mil quinientos veintinueve pesos).  
 
Así las cosas, el valor de facturación acumulado en el contrato de la Interventoría corresponde 
a $ 681.294.527,00 M/CTE, que representa el 18,37% del valor total destinado para este 
contrato. 
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4 SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD (señales verticales instaladas, 
zonas escolares ejecutadas, tráficos calmados, kilómetros carriles demarcados, 
reductores de velocidad, entre otros). 

La medición de indicadores de gestión se realiza de acuerdo con los nuevos lineamientos 
dados por la entidad durante conferencia virtual del 25 de agosto de 2021. 
Se reportan indicadores de localidades pertenecientes a la zona OCCIDENTE-NORTE, la 
Entidad envió para implementación compromisos prioritarios en las localidades de Engativá, 
Barrios Unidos y Teusaquillo, localidades de la zona 3. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA del Anexo técnico del 
Proceso SDM-CMA-039-2021: 

“Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar 
parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de las siete 
(7) zonas contratadas inicialmente. Así mismo, es responsabilidad de todos y cada uno 
de los contratistas la señalización de las vías limítrofes de cada una de las zonas.”. 

 
A continuación, se muestran los indicadores correspondientes a la demarcación horizontal y 
vertical recibida a satisfacción por esta interventoría durante el periodo comprendido entre el 
01 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022. 

4.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  

Tabla 7 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

LOCALIDA
D 

MEDIDAS 
INTEGRAL

ES DE 
GESTION 

DEL 
TRANSITO 
(PACIFICA

CIONES 
Y/O 

TRAFICOS 
CALMADO

S) 

DEMARCA
CION DE 
PUNTOS 

CONECTA
TE 

INTERSECC
IONES 
(ZONA 

ANTIBLOQU
EO - 

RETICULAS 
RALENTIZA

DORAS) 

SISTEMAS 
DE 

CONTENCI
ON 

IMPLEMEN
TADOS 

(BARRERA
S, 

BOLARDO
S, 

MATERAS) 

VERTICALES 
INSTALADAS 

 
UND 

DEMARCA
CIÓN 

DESARRO
LLOS DE 
ZONAS 

ESCOLAR 

IMPLEMEN
TACIÓN DE 
PROYECT

OS DE 
URBANISM
O TACTICO 

PUNTO 
INTERVENI

DO 

CEBRAS 
SENDERO

S 
PEATONAL

ES 

INTERVEN
CION POR 

CIV 

PUNTOS 
POR 

INTERVEN
CIÓN 

PUNTO POR 
INTERVENC

IÓN 

PUNTO 
POR 

INTERVEN
CION 

SR SP SI 
Nº de 
Zonas 

Demarcada
s 

Nº de 
Zonas 

Demarcada
s 

UND UND 

ENGATIVA 27 - - - - - - 24 - 4 152 

BARRIOS 
UNIDOS 33 - 1 - 2 1 - 2 - 3 22 

TEUSAQUI
LLO 21 - - - - - - 11 - - 33 

SUBA - 
- 

 
- - - - - - - - - 
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USAQUÉN - - - - - - - - - - - 

TOTAL 81 0 1 - 2 1 0 37 0 7 207 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

LOCALIDAD 
DEMARCACIÓN 

CARRILES MIXTOS 
Y CICLORRUTA  

(KM-CARRIL) 

DEMARCACION FRANJAS 
VERDES DE 

BICIUSUARIOS Y 
CARRILES 

PREFERENCIALES CON 
EQUIVALENCIA A 
DEMARCACIÓN  

(KM-CARRIL) 

IMPLEMENTACION 
DE NUEVAS 

CICLORRUTAS EN 
CALZADA  

(KM) 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 

CICLORRUTA EXISTENTE  
(KM) 

ENGATIVA 6.00 - - - 

BARRIOS UNIDOS 2.50 - - - 

TEUSAQUILLO 1.25 - - - 

SUBA - - - - 

USAQUÉN - - - - 

TOTAL 9.75 - - 0 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 INSTITUCIONES ESCOLARES INTERVENIDAS 
Durante el periodo de reporte se implementaron demarcaciones para zonas escolares, 
beneficiando las siguientes instituciones escolares: 

Tabla 9 Instituciones educativas beneficiadas 
LOCALIDAD ID de DISEÑO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BENEFICIADA 
DIRECCIÓN POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
POR 

INSTITUCION 

NUMERO DE 
DESARROLLO 

DE ZONAS 
ESCOLARES 

 

ENGATIVA 

 

EX_10_360_1236_11  LICEO LA ESPAÑOLA Tv. 76A No. 
83A-12 

235 3 

COLEGIO JORGE GAITÁN 
CORTES IED. 

CARRERA 82 
No. 82D - 14 

685 5 

JARDÍN INFANTIL 
CRECIENDO CON 

MONTESSORI 

Tv. 82BIS No. 
83-33 

17 3 

LICEO CARRIÓN CALLE 89 No. 
77-31 

77 4 

COLEGIO LA MAGIA 
DEL SABER 

Cra. 82 #82-91 17 2 
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COLEGIO LA 
PALESTINA 

DG. 81GBIS 
CON TV. 77 

1060 3 

HOGAR INFANTIL 
HORIZONTES 
INFANTILES 

TV. 79B CON 
DIAG. 82B 

11 2 

JARDÍN INFANTIL 
SUEÑO MUSICAL 

TV. 79B CON 
DIAG. 82B 

9 2 

BARRIOS 
UNIDOS 

EX_12_160_1881_12 COLEGIO FRANCISCO 
JOSÉ BERVEO 

CALLE 78  1557 1 

FUNDACIÓN SERVICIO 
JUVENIL 

CARRERA 28 
CON CALLE 78 

1 

TEUSAQUILLO EX_13_171_1881_12 UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

CARRERA 15 
No. 54A - 29  

  

288  

  

3 

COLEGIO INTEGRAL 
ERVID 

1 

EX_13_200_1881_12 COLEGIO 
MONTEHELENA  

 CARRERA 15 
No. 54 - 14  

 450 4 

COLEGIO MANUELA 
BELTRÁN 

CARRERA 15 
No. 57 - 28 

1687  3 

TOTAL 6.094 37 
Fuente: Elaboración propia. 
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5 RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

a. Se aprobó al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la cuenta No. 7 de obra, por un 
valor total de $ 597.182.962,00, (Quinientos noventa y siete millones ciento ochenta y 
dos mil novecientos sesenta y dos pesos MCTE) correspondiente al 3,34% del valor 
total del contrato, para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2022 al 30 de 
marzo de 2022. Así, el Contrato de obra presenta un valor acumulado de $ 
3.184.776.160, oo; que corresponde al 17,86% del valor total del contrato de obra. 

b. En el desarrollo de la ejecución del contrato, la Interventoría ha hecho seguimiento del 
cumplimiento y terminación de los compromisos prioritarios asignados por la SDM, con 
el fin de ofrecer a la ciudadanía un cubrimiento a sus necesidades y dando prioridad a 
la implementación de los diseños asignados, con el fin de atender las necesidades de 
la comunidad. 

c. Posterior a las implementaciones, la interventoría realiza seguimientos a los frentes de 
obra con el fin de garantizar la calidad de las demarcaciones, requiriendo por garantías 
en el caso que sea necesario. 

d. Para la aprobación de los diseños implementados, esta Interventoría realiza 
acompañamiento y revisión a los diseños, con el cumplimiento de las garantías 
acordadas en la inspección y establecidas en la matriz suministrada por la Entidad. 

e. Por parte de los profesionales de la interventoría se realiza un seguimiento diario en los 
frentes de trabajo con el fin de garantizar el cumplimiento del uso de elementos de 
protección. 

f. De acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista y considerando 
las necesidades de las localidades de la zona, así compromisos adquiridos por la 
Entidad, esta Interventoría realiza el seguimiento a las implementaciones proyectadas 
para dar cumplimiento y control al componente de obra designado en el presupuesto. 

g. Durante la ejecución de las actividades de implementación de los diseños asignados, 
esta Interventoría realiza la revisión a los equipos de aplicación de los materiales. 
Diariamente se realiza la revisión a los equipos de medición para la Implementación de 
la señalización horizontal, verificando el cumplimiento de las normas y especificaciones 
técnicas del contrato. 

h. Los profesionales que laboran con esta Interventoría, realizan periódicamente la revisión 
de la documentación del personal de obra, que se encuentra realizando actividades de 
implementación y a su vez uso de los elementos de seguridad. 

i. Tanto el contratista como la interventoría vienen implementando desde el inicio del 
contrato el protocolo de bioseguridad elaborado por cada una de las partes. El protocolo 
cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional en la Resolución 777 
del 02 de junio de 2021, la cual se expidió con el propósito de mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.   

j. El balance en Georreferenciación de obra es el siguiente: 
Para la cuenta 1 se ha aprobado el 70% de los ID entregados 
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Para la cuenta 2 se ha aprobado el 33,4% de los ID entregados 
Para la cuenta 3 se ha aprobado el 68,5% de los ID entregados 
Para la cuenta 4, 5 y 6 no se ha aprobado ningún ID y no se han entregado planos 
récord para ninguna cuenta. 

k. Para facilidad de la revisión de los planos recomendamos a la SDM que al momento de 
la asignación de obra se haga entrega a la interventoría de la versión final ya 
homologada por el grupo SIG de la SDM y con los internos respectivos, esto para no 
generar reprocesos tanto en las inspecciones como al momento de generar el plano 
récord. 

l. Los documentos que acompañan la cuenta de la interventoría fueron revisados 
previamente por el abogado de la interventoría, Dr. Wbeimar Arnulfo Hernández Roa en 
los aspectos jurídicos y por el contador, Edwin Alberto Vargas Rueda, en los aspectos 
financieros y contables. Así mismo, tanto el contador como el abogado participaron en 
el seguimiento y revisiones documentales propias del desarrollo del contrato de 
interventoría, de acuerdo con las funciones previstas en el Anexo Técnico de 
Interventoría. 
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