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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2021 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2021-2014 AL CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2021 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad, emite conceptos técnicos, diseña e implementa elementos adecuados para 
reglamentar la operación, prevenir e informar al usuario sobre las condiciones adecuadas de circulación; por tanto, 
se deben desarrollar acciones que incluyan todas las medidas necesarias de señalización que capten 
oportunamente la atención de todos los actores viales, para que estos tengan el tiempo suficiente de visualizarlas, 
leerlas, entenderlas, seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia1. La SDM por 
medio del proceso de licitación SDM-LP-033-2021, cuyo objeto fue REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES 
AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. adjudicó al CONSORCIO SEÑAL VIAL el LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-
NORTE de la Ciudad y posteriormente celebró contrato No. 2021-2021 con dicho consorcio. Dicho contrato de obra 
tiene como alcance implementar la señalización vertical de pedestal y horizontal de los diseños, compromisos 
prioritarios y atención de emergencias solicitados por parte de la entidad en la zona definida. 
 
Para el control y seguimiento de la ejecución realizada por el contratista de obra, la SDM igualmente realizó un 
proceso de selección para la Interventoría, siendo adjudicada su ejecución al CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 
PROCEL 2021, integrado por las firmas PROES INGENIERIA S.AS 50% y CELQO SAS 50%, suscribiendo el 
contrato No. 2021-2014, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.”. 
 
Como parte de las obligaciones contractuales, la Interventoría debe presentar informes mensuales con la 
información requerida en el Anexo Técnico, que forma parte de los Términos de Referencia de la Interventoría. 
 
El presente documento contiene el Informe Básico de las actividades realizadas durante el segundo mes, 
comprendido entre el 01 de octubre al 30 octubre de 2021. 

 
1 Secretaría de Servicios de Movilidad – Dirección de Ingeniería de Transito. Estudio del Sector. Abril 
de 2021 
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2 INFORMACION DE LOS CONTRATOS 

2.1 CONTRATO DE OBRA 
A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra, se precisa que a la fecha del presente 
informe se mantienen las condiciones iniciales. 

Tabla 1 Información General Contrato de Obra 
LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2021 

OBJETO 

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 

SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. LOTE 3 – ZONA 

OCCIDENTE - NORTE. 
CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 
CONTRATISTA CONSORCIO SEÑAL VIAL 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ 

DOMICILIO Calle 86a No. 69t - 81 Torre 3 Apartamento 14-02 Solarium de 
Pontevedra 

NIT 901.498.594-9 
PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 
$ 17.829.038.350 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

M/CTE 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

En la Tabla 2 se consigna la información general correspondiente a la interventoría. 

Tabla 2 Información General Contrato de Interventoría 

LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 
CONTRATO No. SDM-2021-2014 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS 

DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 

IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.” 
CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO Oscar Eduardo Pardo Naranjo 
CONTRATISTA CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO ALEJANDRO A TAMAYO RAMIREZ 

DOMICILIO Calle 12B No. 27 - 40 Interior 4 Oficina 204 
NIT 901.500.705-8 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 
FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 

$ 3.708.268.461 
TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

PESOS M/CTE. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
   
 
 

PA01-PR01-MD02 V.2.0 
 
Secretaría Distrital de Movilidad  Página 4 de 28                    
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

3 ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE OBRA DE EÑALIZACIÓN 

3.1 ZONA SEGÚN APLIQUE   

3.1.1 Avance físico de obra 
Los componentes que requieren seguimiento y control por parte de la Interventoría son, entre otros, la 
implementación de la señalización vertical de pedestal y horizontal de los diseños, ejecución de compromisos 
prioritarios y atención de emergencias, asignados al contratista por la Secretaría Distrital de Movilidad. En la tabla 
3, se presenta el avance físico ejecutado por el contratista durante el segundo mes y los trabajos recibidos por la 
Interventoría día a día (información propia). 
 
Para los ID ejecutados se presentan los anexos 1, 2 y 3 que sustentan las labores realizadas. 
 
Anexo 1 Bitácora de obra 
Anexo 2 Formatos de implementación 
Anexo 3 Formatos de inspección 

Tabla 3 Avance físico de obra 
No. FECHA INICIO FECHA 

TERMINACIÓN 
FECHA DE RECIBO A 

SATISFACCION ID VR. 
VERTICAL VR. HORIZONTAL 

OBRA 

1 22/09/2021 22/09/2021 25/09/2021 CP_2021_2021_207  $           575.000,00    
2 22/09/2021 22/09/2021 25/09/2021 CP_2021_2021_206  $           287.500,00    
3 22/09/2021 22/09/2021 25/09/2021 CP_20212021_77  $           575.000,00    
4 22/09/2021 22/09/2021 27/09/2021 CP_20212021_215  $           307.978,00    
5 22/09/2021 22/09/2021 29/09/2021 CP_11_302  $       1.530.546,00    
6 22/09/2021 22/09/2021 26/09/2021 CP_20212021_205  $           287.500,00    
7 22/09/2021 22/09/2021 27/09/2021 CP_20212021_209  $       1.150.000,00    
8 27/09/2021 3/10/2021 7/10/2021 

CP_20212021_219  $           545.816,00  
 $             

7.353.374,00  
9 4/10/2021 8/10/2021 12/10/2021 

CP_20212021_184   
 $           

30.015.756,00  
10 4/10/2021 13/10/2021 15/10/2021 

EX_10_001  $       3.990.175,00  
 $           

32.386.087,00  
11 22/09/2021 19/10/2021 20/10/2021 

EX_370_1842_12  $     31.699.972,00  
 $           

40.133.498,00  
12 21/09/2021 19/10/2021 20/10/2021 

EX_360_1236_11  $     51.401.011,00  
 $         

171.925.320,00  
Subtotal Obra $     92.350.498,00 $         

281.814.035,00 
SUMINISTROS 

 $     374.164.533,00 
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No. FECHA INICIO FECHA 
TERMINACIÓN 

FECHA DE RECIBO A 
SATISFACCION ID VR. 

VERTICAL VR. HORIZONTAL 

OBRA 

Subtotal Suministros $       14.098.380,00 
Valor Total  

$     388.262.913,00 (Ver Anexo No. 19 Acta de Recibo parcial de Obra) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se aprueba al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la cuenta No. 2 de obra, por un valor total de $ 
388.262.913,00, (Trescientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y dos mil novecientos trece pesos 
MCTE) correspondiente al 2,18% del valor total del contrato, para el periodo comprendido entre el 20 de septiembre 
de 2021 al 19 de octubre de 2021. Así, el Contrato de obra presenta un valor acumulado de $ 621.051.774,00, que 
corresponde al 3,48% del valor total del contrato de obra. 

3.1.2 Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito 
A continuación, se presenta para la zona OCCIDENTE-NORTE los PMT´s solicitados por el Contratista y los COI 
publicados o enviados por la SDM. 
 

Tabla 4 PMT’s solicitados y COI´s de aprobación para la zona sur Mes 02 

PMT. No. ID LOCALIDAD TIPO FECHA 
SOLICITUD 

FECHA 
INICIO FECHA FIN COI No 

FECHA 
APROBACIO

N 

S-001 CP-120 SDM-224150-19 ENGATIVA E 7/09/2021 7/09/2021 21/09/2021 37 
(16/09/21) 7/09/2021 

S-001 
PRORR1 CP-120 SDM-224150-19 ENGATIVA E 20/09/2021 22/09/2021 5/10/2021 39 (30/09/21) 20/09/2021 

S-002 CP-190 RAD. 
20216120339352 ENGATIVA E 6/09/2021 6/09/2021 20/09/2021 37 6/09/2021 

S-002 
PRORR1 

CP-190 RAD. 
20216120339352 ENGATIVA E 22/09/2021 22/09/2021 5/10/2021 39 (30/09/21) 22/09/2021 

S-003 CP-204 RAD. 
20216120859952 ENGATIVA E 6/09/2021 6/09/2021 20/09/2021 37 6/09/2021 

S-003 
PRORR1 

CP-204 RAD. 
20216120859952 ENGATIVA E 22/09/2021 22/09/2021 5/10/2021 39 30/09/21) 22/09/2021 

S-004 CP-218 COMUNIDAD 
BARRIO BONANZA ENGATIVA E 6/09/2021 6/09/2021 20/09/2021 37 6/09/2021 

S-004 
PRORR1 

CP-218 COMUNIDAD 
BARRIO BONANZA ENGATIVA E 22/09/2021 22/09/2021 5/10/2021 39 (30/09/21) 22/09/2021 

S-005 CP-216 CONCEJO DE 
BOGOTA ENGATIVA E 6/09/2021 6/09/2021 20/09/2021 37 6/09/2021 

S-005 
PRORR1 

CP-216 CONCEJO DE 
BOGOTA ENGATIVA E 22/09/2021 22/09/2021 5/10/2021 39 (30/09/21) 22/09/2021 

S-006 CP TV 73A ENTRE AC 80 
Y AC 90 ENGATIVA E 6/09/2021 6/09/2021 20/09/2021 37 6/09/2021 

S-006 
PRORR1 

CP TV 73A ENTRE AC 80 
Y AC 90 ENGATIVA E 7/10/2021 22/09/2021 5/10/2021 39 22/09/2021 

S-006 CP TV 73A ENTRE AC 80 
Y AC 90 ENGATIVA N 6/09/2021 15/10/2021 28/10/2021 41 14/10/2021 

S-007 COMPROMISOS 
CONCEJO ENGATIVA E 10/09/2021 10/09/2021 24/09/2021 37 10/09/2021 
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PMT. No. ID LOCALIDAD TIPO FECHA 
SOLICITUD 

FECHA 
INICIO FECHA FIN COI No 

FECHA 
APROBACIO

N 
S-007 

PRORR1 
COMPROMISOS 

CONCEJO ENGATIVA E 24/09/2021 27/09/2021 9/10/2021 40 29/09/2021 

S-007 COMPROMISOS 
CONCEJO ENGATIVA E 10/09/2021 10/09/2021 24/09/2021 37 10/09/2021 

S-008 CP-SDQS-334672021 SUBA N 14/10/2021 22/10/2021 25/11/2021 42 21/10/2021 
S-009 EX_10_370_1842_12_V5 ENGATIVA E 13/09/2021 13/09/2021 27/09/2021 37 13/09/2021 
S-009 

PRORR1 EX_10_370_1842_12_V5 ENGATIVA E 27/09/2021 28/09/2021 12/10/2021 40 28/09/2021 

S-009 EX_10_370_1842_12_V5 ENGATIVA N 6/10/2021 13/10/2021 25/11/2021 40 7/10/2021 

S-010 EX_12_160_1881_11_V2 BARRIOS 
UNIDOS E 20/09/2021 21/09/2021 5/10/2021 37-39 21/09/2021 

S-010 EX_12_160_1881_11_V2 BARRIOS 
UNIDOS N 5/10/2021 15/10/2021 25/11/2021 41 14/10/2021 

S-011 11_219. CP-SDM-
20216121162542 ENGATIVA E 13/09/2021 14/09/2021 28/09/2021 37 14/09/2021 

S-011 11_219. CP-SDM-
20216121162542 ENGATIVA N 7/10/2021 15/10/2021 28/10/2021 41 14/10/2021 

S-012 12_193. CP-
20216120491402 ENGATIVA E 13/09/2021 14/09/2021 28/09/2021 37 14/09/2021 

S-013 13_182. CP-SDM-184974-
2020-Personería ENGATIVA E 13/09/2021 14/09/2021 28/09/2021 37 14/09/2021 

S-015 15_EX_10_360_1236_11
_V5 ENGATIVA E 17/09/2021 17/09/2021 1/10/2021 38 17/09/2021 

S-015 15_EX_10_360_1236_11
_V5 ENGATIVA N 5/10/2021 15/10/2021 28/10/2021 41 14/10/2021 

S-016 EX_13_200_1881_12_V5 TEUSAQUILLO N 7/10/2021 15/10/2021 25/11/2021 41 14/10/2021 

S-017 MV_02_191_1556_10_V1
8 VARIOS N 14/10/2021 22/10/2021 30/12/2021 42 21/10/2021 

S-018 CITI FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS ENGATIVA N 7/10/2021 15/10/2021 11/11/2021 41 14/10/2021 

S-019 CED FLORIDA BLANCA ENGATIVA N 7/10/2021 15/10/2021 11/11/2021 41 14/10/2021 
S-020 CITD JUAN DEL CORRAL ENGATIVA N 7/10/2021 15/10/2021 11/11/2021 41 14/10/2021 

S-021 IED MAGDALENA 
ORTEGA DE NARIÑO ENGATIVA N 7/10/2021 15/10/2021 11/11/2021 41 14/10/2021 

S-022 IED NIDIA QUINTERO DE 
TURBAY ENGATIVA N 14/10/2021 22/10/2021 25/11/2021 42 21/10/2021 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3 Relación de lluvias 
En la siguiente tabla se presenta en forma consolidada el estado de las lluvias en el segundo mes de ejecución 
de obra: 
 

Tabla 5 Lluvias Presentadas 

No. 
MES 01 HORA INICIO Lluvias DURACION 

INTENSIDAD 

ACTIVIDAD EN 
DESARROLLO SE AFECTAN LABORES EN 

OBSERVACIONES 
FECHA 

(DD/MMAA) (Diurno / Nocturno) (HORAS) (HORIZONTAL y/o 
VERTICAL) 

(ID #, CP # y/o EMERGENCIA 
#) 

1 20/09/2021 D           TIEMPO SECO 
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No. 
MES 01 HORA INICIO Lluvias DURACION 

INTENSIDAD 

ACTIVIDAD EN 
DESARROLLO SE AFECTAN LABORES EN 

OBSERVACIONES 
FECHA 

(DD/MMAA) (Diurno / Nocturno) (HORAS) (HORIZONTAL y/o 
VERTICAL) 

(ID #, CP # y/o EMERGENCIA 
#) 

N           SE CANCELAN 
ACTIVIDADES 

2 21/09/2021 

D           DIA SOLEADO 

N           
PRESENCIA DE 
HUMEDAD EN 

CARPETA ASFALTICA 

3 22/09/2021 

D 10:00 4 ALTA HORIZONTAL Y 
VERTICAL EX_10_370_1842_12 

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

N 20:00 3 ALTA HORIZONTAL Y 
VERTICAL EX_10_370_1842_12 

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

4 23/09/2021 

D           TIEMPO SECO 

N           NO SE PROGRAMAN 
ACTIVIDADES 

5 24/09/2021 

D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

6 25/09/2021 

D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

7 26/09/2021 
D           NO SE PROGRAMAN 

ACTIVIDADES 

N           NO SE PROGRAMAN 
ACTIVIDADES 

8 27/09/2021 

D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

9 28/09/2021 

D           TIEMPO SECO 

N 20:00 3 ALTA HORIZONTAL Y 
VERTICAL 

EX_12_160_1881_12 
EX_10_360_1236_11 

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

10 29/09/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

11 30/09/2021 

D 11:00 4 ALTA HORIZONTAL  EX_10_360_1236 DIA SOLEADO 

N 21:30 2 ALTA HORIZONTAL  EX_10_360_1236 
CONTRATISTA 

CANCELA 
ACTIVIDADES 

12 1/10/2021 

D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

13 2/10/2021 

D           DIA SOLEADO 

N           NO SE PROGRAMAN 
ACTIVIDADES 

14 3/10/2021 D           DIA SOLEADO 
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No. 
MES 01 HORA INICIO Lluvias DURACION 

INTENSIDAD 

ACTIVIDAD EN 
DESARROLLO SE AFECTAN LABORES EN 

OBSERVACIONES 
FECHA 

(DD/MMAA) (Diurno / Nocturno) (HORAS) (HORIZONTAL y/o 
VERTICAL) 

(ID #, CP # y/o EMERGENCIA 
#) 

N           TIEMPO SECO 

15 4/10/2021 
D           TIEMPO SECO 

N 19:00 4 ALTA HORIZONTAL EX_10_360_1236 
CONTRATISTA 

CANCELA 
ACTIVIDADES 

16 5/10/2021 

D           DIA SOLEADO 

N           NO SE PROGRAMAN 
ACTIVIDADES 

17 6/10/2021 

D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

18 7/10/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

19 8/10/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

20 9/10/2021 
D           NO SE PROGRAMAN 

ACTIVIDADES 

N           NO SE PROGRAMAN 
ACTIVIDADES 

21 10/10/2021 

D           TIEMPO SECO 

N 21:30 2,00 ALTA HORIZONTAL Y 
VERTICAL   

CONTRATISTA 
CANCELA 

ACTIVIDADES 

22 11/10/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

23 12/10/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

24 13/10/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

25 14/10/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

26 15/10/2021 
D 9:00 6 ALTA HORIZONTAL Y 

VERTICAL     

N 20:00 3 ALTA HORIZONTAL Y 
VERTICAL     

27 16/10/2021 
D 11:00 3 ALTA HORIZONTAL Y 

VERTICAL     

N           TIEMPO SECO 

28 17/10/2021 
D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

29 18/10/2021 D           TIEMPO SECO 
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No. 
MES 01 HORA INICIO Lluvias DURACION 

INTENSIDAD 

ACTIVIDAD EN 
DESARROLLO SE AFECTAN LABORES EN 

OBSERVACIONES 
FECHA 

(DD/MMAA) (Diurno / Nocturno) (HORAS) (HORIZONTAL y/o 
VERTICAL) 

(ID #, CP # y/o EMERGENCIA 
#) 

N           TIEMPO SECO 

30 
1 

19/10/2021 
20/09/2021 

D           TIEMPO SECO 

N           TIEMPO SECO 

D           TIEMPO SECO 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Registro fotográfico (indicando la localización, sentido, calzada y demás información útil que 
permita identificar cada fotografía con respecto a la implementación realizada) del antes, durante 
y después 

La Interventoría realiza toma de registro fotográfico para todas las inspecciones e implementaciones realizadas 
durante la ejecución del contrato.  
 
En el Anexo 4 Registro fotográfico, se muestran las imágenes de cada una de las implementaciones ejecutadas 
durante el periodo No. 02 del contrato. 

Anexo 4 Registro fotográfico 

3.1.5 Seguimiento a factores de ponderación de calidad 

La Interventoría realiza seguimiento a factores de ponderación de calidad estipulados dentro de la propuesta inicial 
del contratista, de la siguiente manera: 
 

Tabla 6 Seguimiento a factores de ponderación 
No. FACTOR OBSERVACIONES SEGUIMIENTO 

1 Factor de Calidad 

Se cumplieron con todos los Ensayos de laboratorio 
establecidos dentro de la normativa nacional. 
Se cumplió con el manual de señalización de Colombia 
del año 2015 vigente y las normas NTC vigentes 
 
Se verifica que el papel empleado para la elaboración del 
tablero de ítems relacionados en el anexo “Formulario 1 
- Propuesta económica - Documento tipo de licitación de 
obra pública de infraestructura de transporte - versión 3” 
de la propuesta del contratista, sean fabricados con papel 
reflectivo Tipo XI. Parte de esta verificación se realiza 
comparando los resultados obtenidos en los ensayos de 
retrorreflectividad realizados sobre las señales verticales 
instaladas y los valores ofrecidos. 

Según Anexo 5 Ensayos de 
laboratorio y toma de 

Retrorreflectividad sobre 
materiales 

2 Apoyo a la industria 
nacional 

Se verificó que el personal ofrecido por el contratista sea 
de nacionalidad colombiana y que las pinturas utilizadas 
sean nacionales. 

Según Anexo 6 Certificados 
de calidad de materiales 

3 
Vinculación de 
personal con 
discapacidad 

Se verificó la acreditación por parte del contratista de 
mantener el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo al número total de trabajadores.  

Anexo 7 Vinculación de 
personal con discapacidad 
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Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 5 Ensayos de laboratorio y toma de Retrorreflectividad sobre materiales 
Anexo 6 Certificados de calidad de materiales y Equipos 
Anexo 7 Vinculación de personal con discapacidad 
 

3.1.6 Seguimiento a vinculación de personal proveniente de la población vulnerable 

Con el fin de dar cumplimiento a la directiva 001 de 2011, el CONSROCIO SEÑALVIAL realizó el trámite pertinente 
con la Secretaría de Desarrollo Económico, solicitando la base de dato de población vulnerable, donde se realizó 
en primera instancia el proceso de inscripción solicitado, esto con el fin de poder acceder a la información del 
personal en condición de vulnerabilidad de mano de obra no calificada. 

Una vez realizado este trámite, la entidad se encuentra en proceso de preselección de candidatos y está pendiente 
el envío de la base de datos con personal de Mano de Obra No Calificada - MONC, por lo que a la fecha de corte 
del presente informe no se tiene la certificación del personal vinculado. 

En el Anexo 8 se evidencia la gestión llevada a cabo con la Secretaría de Desarrollo Económico con el fin de dar 
cumplimiento a dicho requerimiento. 

Anexo 8 Vinculación de población vulnerable 

3.1.7 ESTADO DE GEORREFERENCIACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRA 

El presente informe corresponde a los parámetros establecidos por la interventoría para la adecuada ejecución del 
contrato, el cual hace referencia a los lineamientos técnicos, administrativos y legales necesarios para el desarrollo 
de las actividades inherentes al proceso de georreferenciación del contrato integral de señalización en la ciudad 
de Bogotá D.C.  

Para permitir una adecuada administración y manejo de las señales implementadas, se genera la 
georreferenciación de obra, de manera que sea posible visualizar las señales horizontales y verticales, bien sean 
en mantenimiento, retiro o instalación como reemplazo o de diseño nuevo. Lo anterior para un correcto seguimiento 
por parte de la secretaria de Movilidad. 

Esta georreferenciación debe estar asociada a una planilla de vinculación la cual especifica la fase y acción de la 
entidad espacial, reflejando un conjunto de eventos históricos de dicha obra. 

Para la optimización de los recursos la secretaria de Movilidad suministró las plantillas y la base de datos para que 
el contratista pueda realizar una correcta ejecución en la vinculación de la base de datos y su respectivo plano 
récord, según los parámetros estipulados en el respectivo manual de la entidad.  

Actividades realizadas: 

- Se ingresó a los comités semanales del mes de septiembre y octubre 2021 y en cumplimiento con el 
anexo técnico se da asistencia a todos los comités establecidos cada 8 días. 

- Se da atención al contratista en cuanto a la solicitud de los ID digitales 
- Vía telefónica se resuelven dudas de la base de datos durante el periodo facturado. 
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Ilustración 1 Material entregado al contratista 

 
Fuente: Elaboración propia 
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lustración 2 Cuadro de seguimiento

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se relacionan los comentarios y recomendaciones hechas al contratista: 

● La información alfanumérica debe entregarse acompañada por información geográfica (plano record) 
georreferenciada, es decir, con ubicación espacial en coordenadas verdaderas y debe cumplir con los 
requisitos mencionados en la reunión inicial, si se tienen dudas, se brindará el soporte necesario para 
sacar los productos de manera puntual y efectiva. 

● La SDM cuenta con licencias de Autodesk MAP 3D 2021, de manera que la información georreferenciada 
debe ser compatible con esta versión de la aplicación **No se deben usar licencias educativas. 

● El plano récord de señalización Elevada deberá estar estructurado como lo solicita la entidad y su 
respectiva base de datos. 

● Las actividades asignadas serán entregadas a la Entidad por el contratista con previa revisión y 
aprobación de mi parte, para tal fin se consolidará una base de seguimiento. 

● Para tal seguimiento se le solicita al residente mantenerme informada de las señales aprobadas en campo 
para su respectivo cobro, de esta forma se realiza un control exacto de lo que debe existir en la base de 
datos a entregar a la entidad. 

● Dichos productos deberán entregarse en una base de datos que cumpla con los requisitos mínimos 
establecidos en el numeral 8. del APENDICE D - ESPECIFICACIONES DE DIBUJO PARA ENTREGA 
DE PLANOS DE DISEÑO o RECORD DE SEÑALIZACION, con las actividades debidamente aprobadas 
por la interventoría. 

● Para la entrega de los productos es necesario contar con el aval de los residentes encargados, 
interventoría – contratista. 
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● Es importante tener siempre presente el anexo técnico lo cual indica lo siguiente: 
“Paso 9. Realizar la correspondiente presentación, bajo los parámetros definidos por la Entidad (entre los que se destaca dibujo 
y ubicación espacial), de toda la obra ejecutada o implementada, entregando los planos record en medio digital en formato PDF 
debidamente firmados por el Director de Obra, Residente de Obra y aprobados por el Director de Interventoría y Residente de 
Interventoría. Se destaca que los compromisos asignados para la atención también se deben presentar bajo los parámetros de 
dibujo y ubicación espacial. 
Una vez aprobados los planos récord en físico, el contratista deberá entregar a la interventoría en un plazo máximo de dos (2) 
días hábiles los archivos magnéticos de las obras implementadas en formato DWG, cumpliendo con la representación bajo los 
parámetros definidos por la Entidad. La interventoría a su vez, deberá proceder a la revisión y aprobación de los parámetros de 
dibujo y demás aplicables (en caso de existir observaciones la interventoría deberá devolver al contratista de manera inmediata, 
para que éste las atienda en el día hábil siguiente). Una vez aprobado por interventoría, ésta deberá entregar al grupo que 
maneja el sistema de información geográfica de la Entidad los archivos magnéticos en formato DWG dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, momento en el cual se iniciará la etapa de validación por parte de la Entidad. 
En caso que la Entidad tenga observaciones en cuanto a parámetros o condiciones empleadas en la presentación de los planos 
récord, una vez estas sean informadas, deberán ser atendidas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega 
de las misma, entendiendo que se deben subsanar en su totalidad, con el fin que no se tengan más hallazgos, lo cual deberá 
ser verificado por la interventoría antes de la nueva entrega a la Entidad.” 
 
NOTA: Los planos, informes y documentos parciales, mensuales o finales que soportan la ejecución y o cobro de las 
obras ejecutadas, solo serán objeto hasta de tres (3) revisiones, para subsanación de inconsistencias técnicas, para su 
aprobación, en caso contrario se considera un incumplimiento a las obligaciones contractuales. 

4 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

4.1 ZONA SEGÚN APLIQUE  
A continuación, se presentan tablas con los valores de ejecución realizada durante el segundo mes de ejecución 
de obra LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE. 

4.1.1 Avance presupuestal de obra 
Los siguientes son los valores del componente obra y suministros. 

Tabla 7 Valores componente de obra y suministros 
VALOR INICIAL OBRA  $    17.829.038.350,00  
VALOR ADICIÓN No. 1  $                                    -    

VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA  $    17.829.038.350,00  
Fuente: Elaboración propia. 

 
El siguiente es el estado financiero del componente de obra. 

 
Tabla 8 Estado Financiero del Componente de Obra 

CUENTAS 
TRAMITADAS 

COSTO 
DIRECTO AIU (33,4%) 

COSTO BÁSICO 
(Redondeado al 

peso) 
SUMINISTROS 

TOTAL 
EJECUTADO 

(COSTO BÁSICO 
+ SUMINISTROS) 

RETEGANTÍA 
(5%) 

TOTAL A 
PAGAR 

Cuenta No. 1 $149.661.564 $    49.986.963 $      199.648.527 $         33.140.334 $     232.788.861 $   11.639.443 $221.149.418 

Cuenta No. 2 $ 280.483.158 $    93.681.375 $       374.164.533 $         14.098.380 $     388.262.913 $    19.413.146 $ 368.849.767 

TOTAL $430.144.722 $  143.668.338 $      573.813.060 $        47.238.714 $     621.051.774 $   31.052.589 $589.999.185 
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Saldo por facturar  $    17.207.986.576,00   96,51% 

VALOR EJECUTADO  $         621.051.774,00                                                        3,49% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 02 de obra, por un valor total de $ 
388.262.913,00 (Trescientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y dos mil novecientos trece pesos 
MCTE) correspondiente al 2,18% del valor total del contrato, para el periodo comprendido entre el 20 de septiembre 
del 2021 al 19 de octubre de 2021. El contrato en el componente de obra presenta un valor acumulado de $ 
621.051.774,00; que corresponde al 3.49% del valor total del contrato de obra. 

4.1.2 Avance presupuestal de Interventoría 

Tabla 9 Estado Financiero del Componente de Interventoría 
VALOR INICIAL CONTRATO $3.708.268.461 
VALOR ADICIÓN No. 1 $0 
VALOR TOTAL CONTRATO $3.708.268.461 

 
ITEM  VALOR TOTAL  % VALOR ANTES DE IVA IVA 

PAGO FIJO AÑO 2021  $                          51.148.530  40,00%  $                   42.981.958   $           8.166.572  
PAGO AVANCE OBRA  $                    40.377.476,00  50,00%  $             33.930.652,00   $     6.446.824,00  

RECIBO FINAL  $                                            -    10,00%  $                                     -     $                          -    
TOTAL  $                    91.526.006,00 100%  $             76.912.610,00  $   14.613.396,00  

 
CUENTAS 

TRAMITADAS PERIODO VALOR FIJO VALOR VARIABLE 
DESCUENTO

S 
APLICADOS 

TOTAL SALDO POR 
FACTURAR ESTADO 

Pago mes 1 Agos 20 - Sep. 19 del 
2021 $        51.148.530 $   24.208.922 $                    - $ 75.357.452 $     3.632.911.009 PAGADA 

Pago mes 2 Sept 20 - Oct. 19 del 
2021 $        51.148.530 $   40.377.476 $                    - $ 91.526.006 $     3.541.385.003 TRAMITE 

TOTAL  $  102.297.060                         $ 64.586.398                        $                    - $ 
166.883.458                 $    3.632.911.009  

Fuente: Elaboración propia. 

El contrato de la Interventoría tiene una facturación mensual fija para el año 2021 de $51.148.530 (Cincuenta y un 
millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta pesos M/Cte.), y de acuerdo con lo facturado por el contratista 
de obra, se tuvo una facturación variable para la segunda cuenta de $ 40.377.476,00 MCTE, correspondiente al 
2,18% del porcentaje de avance de obra, para un valor total de facturación en el periodo de $ 91.526.006,00 MCTE, 
(Noventa y un millones quinientos veintiséis mil seis pesos).  
 
Así las cosas, el valor de facturación acumulado en el contrato de la Interventoría corresponde a $166.883.458,00 
M/CTE, que representa el 4,50% del valor total destinado para este contrato. 
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5 SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD (señales verticales instaladas, zonas escolares 
ejecutadas, tráficos calmados, kilómetros carriles demarcados, reductores de velocidad, entre otros). 

La medición de indicadores de gestión se realiza de acuerdo con los nuevos lineamientos dados por la entidad 
durante conferencia virtual del 25 de agosto de 2021. 
Se reportan indicadores de localidades pertenecientes a la zona OCCIDENTE-NORTE, l Entidad envió para 
implementación el compromiso prioritario CP-11-302, corresponde a la Localidad de Suba, instalación de señales 
verticales en los tramos KR 55 entre CL 171A y CL 174A, CL 174A entre KR 52A y KR 55, localidad que 
corresponde a otra zona diferente a la zona 3. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA del Anexo técnico del Proceso SDM-CMA-
039-2021: 

“Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente 
alguna o algunas de las localidades que hacen parte de las siete (7) zonas contratadas inicialmente. Así 
mismo, es responsabilidad de todos y cada uno de los contratistas la señalización de las vías limítrofes 
de cada una de las zonas.”. 
 

A continuación, se muestran los indicadores correspondientes a la demarcación horizontal y vertical recibida a 
satisfacción por esta interventoría durante el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 2021 y el 19 de 
octubre de 2021. 

5.1 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  

Tabla 10 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

LOCALIDA
D 

MEDIDAS 
INTEGRALES 
DE GESTION 

DEL 
TRANSITO 

(PACIFICACI
ONES Y/O 
TRAFICOS 

CALMADOS) 

DEMARCA
CION DE 
PUNTOS 

CONECTAT
E 

INTERSECCIO
NES (ZONA 

ANTIBLOQUE
O - 

RETICULAS 
RALENTIZADO

RAS) 

SISTEMAS 
DE 

CONTENCIO
N 

IMPLEMENT
ADOS 

(BARRERAS, 
BOLARDOS, 
MATERAS) 

VERTICALES 
INSTALADAS 

 
UND 

DEMAR
CACIÓN 
DESAR
ROLLO

S DE 
ZONAS 
ESCOL

AR 

IMPLEMEN
TACIÓN 

DE 
PROYECT

OS DE 
URBANISM

O 
TACTICO 
PUNTO 

INTERVENI
DO 

CEBR
AS 

SENDERO
S 

PEATONA
LES 

INTERVENCI
ON POR CIV 

PUNTOS 
POR 

INTERVEN
CIÓN 

PUNTO POR 
INTERVENCIÓ

N 

PUNTO POR 
INTERVENCI

ON 
SR SP SI 

Nº de 
Zonas 

Demarc
adas 

Nº de 
Zonas 

Demarcada
s 

UND UND 

ENGATIVA 36 0 3 0 68 41 6 21 0 60 47 

BARRIOS 
UNIDOS 2 0 5 0 7 0 0 0 0 5 24 

TEUSAQUI
LLO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TOTAL 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

LOCALIDAD 
DEMARCACIÓN 

CARRILES MIXTOS Y 
CICLORRUTA  
(KM-CARRIL) 

DEMARCACION FRANJAS 
VERDES DE BICIUSUARIOS Y 
CARRILES PREFERENCIALES 

CON EQUIVALENCIA A 
DEMARCACIÓN  

(KM-CARRIL) 

IMPLEMENTACION DE 
NUEVAS 

CICLORRUTAS EN 
CALZADA  

(KM) 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 

CICLORRUTA EXISTENTE  
(KM) 

ENGATIVA 13 0 0 0 

BARRIOS UNIDOS 0 0 0 0 

TEUSAQUILLO 0 0 0 0 

TOTAL 13 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 INSTITUCIONES ESCOLARES INTERVENIDAS 
Durante el periodo de reporte se implementaron demarcaciones para zonas escolares, beneficiando las siguientes 
instituciones escolares: 

Tabla 12 Instituciones educativas beneficiadas 

LOCALIDAD ID de DISEÑO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
BENEFICIADA DIRECCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

POR INSTITUCION 

NUMERO DE 
DESARROLLO DE 

ZONAS ESCOLARES 

ENGATIVA EX_10_369_1842_12 
CP_20212021_219 COLEGIO YERMO Y PARRES CALLE 76 81 - 33 545 2 

ENGATIVA EX_10_363_1842_12 
CP_20212021_184 UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS TV 74 81 C 05 1910 4 

ENGATIVA EX_10_001 COLEGIO MAGDALENA 
ORTEGA NARIÑO KR 69 B 78 A 36 2083 4 

ENGATIVA EX_10_001 COLEGIO JUAN DEL CORRAL KR 69 79-87 1881 4 
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ENGATIVA EX_10_370_1842_12_V5 COLEGIO BILINGÜE REAL 
AMERICANO CL 55 76-51 99 4 

ENGATIVA EX_10_360_1236_11_V5 COLEGIO DISTRITAL LA 
PALESTINA KR 76 79-40 1391 3 

TOTAL 7909 21 

Fuente: Elaboración propia. 

6 ASPECTOS TÉCNICOS 

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 
a. Revisión y estudio permanente de los documentos contractuales y precontractuales del contratista. 

 
b. Seguimiento a los Programas de Trabajo y Cronograma de las obras del contratista, para la presentación 

de los avances en los comités semanales y en los informes mensuales.  
 
c. Se revisaron los equipos para el control de calidad y para las comunicaciones. 
 
d. Revisión de los Planes de Manejo de Tráfico Típicos y Específicos que han surgido para el Contratista. 
 
e. Realización en conjunto con el contratista de las inspecciones a los ID´s y compromisos asignados para 

implementar. 
 
f. Acompañamiento, control, seguimiento y medición de las actividades de implementación e instalación de 

señalización horizontal y vertical respectivamente. 
 
g. Control de calidad durante la ejecución de las obras con los instrumentos de medición con que cuenta la 

Interventoría: 
 

HORIZONTAL: 
● Termohigrómetro digital 
● Láminas galvanizadas calibre 16 de 15 cm x 10 cm 
● Para recolección de muestras de pintura (se obtienen 192 secciones por cada lámina de 

1,22mx2,44m) 
● Regleta para medición en micrones de espesores de pintura (En húmedo) 
● Microscopio de bolsillo con aumento 30 X o una lupa con linterna para visualizar la distribución de 

la microesfera de vidrio 
● Cronómetro para medir el tiempo de secado de la pintura de tránsito 
● Odómetro (rueda para medir distancias) 
● Alquiler equipo de retrorreflexión horizontal (de geometría de 15 m o de 30 m) 

 
VERTICAL: 

● Micrómetro o Calibrador vernier / Pie de rey de 6" 
● Nivel de burbuja vertical 
● Flexómetro 
● Alquiler de equipo de retrorreflexión vertical 
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h. Medición de la Retroreflectividad en cumplimiento de las normas y el anexo técnico de la Interventoría y 
medición de espesores húmedos y secos de las láminas que se toman diseño por diseño, en los tramos 
donde se realizó demarcación longitudinal. 

 
i. Revisión de la planilla de obra generada para la vinculación de las obras ejecutadas. 
 
j. Revisión por el equipo de georreferenciación de los parámetros de dibujo. 
 
k. Visitas de campo aleatorias para verificación de los inventarios o particularidades de los diseños. 
 
l. Verificación de la entrega de la señalización, solicitada como Suministro por la Secretaría Distrital de 

Movilidad. 
 
m. Medición de la Retroreflectividad en vertical de la señalización presentada e instalada por el Contratista, en 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Contratista en la propuesta presentada que le acredito 
puntaje en el proceso de licitación y adjudicación. 

 
n. Seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista. 

6.2 MODIFICACIONES Y PROBLEMAS 

Durante el desarrollo del contrato en el componente de obra, no se han presentado inconvenientes relevantes en 
la ejecución e implementación de los diseños y compromisos asignados, de igual forma se aclara que se ha 
cumplido con el conducto regular de resolver cualquier duda directamente en campo en conjunto interventoría – 
contratista y de escalar si es necesario estos inconvenientes a los comités técnicos semanales, desarrollados con 
la presencia de la Secretaria Distrital de Movilidad. 

6.3 VERIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE PONDERACIÓN DE CALIDAD 
De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones para el Contratista, hay unos factores que acreditan la 
calidad del servicio prestado por cada uno de ellos; cada uno de esos criterios tiene unos apartes a tomar en 
cuenta para el desarrollo del contrato (conceptos tomados de dicho documento): 
 

a. Apoyo a la industria nacional – Hasta 20 puntos 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 150 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, con 
el fin de apoyar la industria colombiana. 
La Interventoría en el numeral 7 Recursos Utilizados, verificó el recurso humano contratado y certifica que son de 
nacionalidad colombiana, de igual manera se verifica que los materiales utilizados dentro de las implementaciones 
pertenezcan a industrias colombianas.  
 

b. Apoyo a la población Vulnerable 
 

El contratista deberá contar en su equipo de trabajo con al menos un 10% de personal en condición de 
vulnerabilidad vinculado al componente de obra, es decir, cinco trabajadores. La Tabla No. 13 presenta el equipo 
de trabajo mínimo para el desarrollo de las diferentes actividades del contrato. 
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Tabla 13 Personal mínimo requerido para el contrato de obra 2021-2021 

CARGO NÚMERO DE 
PROFESIONALES 

Director del proyecto 1 
Especialista en Tránsito 1 

Ingeniero Residente de obra Diurno 1 
Ingeniero Residente de obra Nocturno 1 

Trabajador social 1 
Profesional SST 1 

Tecnólogo en Georreferenciación 1 
Conductor Diurno 1 

Conductor Nocturno 1 
Secretaria 1 

Jefe de cuadrilla Horizontal 5 
Jefe de cuadrilla Vertical 3 

Operador de equipo Horizontal 5 
Operador de equipo Vertical 0 

Obrero Horizontal 10 
Obrero Vertical 6 

Auxiliar de tráfico Horizontal 10 
Auxiliar de tráfico Vertical 3 

TOTAL 52 

VINCULACIÓN DE PERSONAL PROVENIENTE DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE RESIDENTE EN BOGOTÁ DC (10%) 5 

Fuente: Anexo técnico definitivo del proceso SDM-LP-033-2021 

El CONSORCIO SEÑAL VIAL se encuentra a la espera de la lista de población en condición de vulnerabilidad por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien está en proceso de preselección de candidatos de acuerdo 
al perfil solicitado, por lo que la fecha de corte del presente informe no se cuenta con los certificados 
correspondientes de vinculación. 

6.4 CONTROL DE CALIDAD 

6.4.1 Equipos de control de campo 
Dicho proceso lo lleva acabo esta interventoría en campo, lo cual se realizó verificando que los equipos de control 
de calidad estén en buen funcionamiento para cada frente de trabajo, conociendo lo estipulado de acuerdo con el 
anexo técnico que forma parte de los pliegos de condiciones.  
Se han realizado ensayos de laboratorio para verificar la calidad de todos los materiales utilizados. 
Se realiza acompañamiento directo cada residente diurno y nocturno para verificar la calidad de los trabajos. 
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Se realiza capacitación del personal de interventoría, con el fin de asegurar que se cumplan con las 
Especificaciones Técnicas mínimas requeridas.  
 

6.4.2 Informe de calidad 
El análisis detallado se encuentra dentro de los informes presentados con los 
registros realizados en la interventoría de los siguientes controles, los cuales se podrán visualizar en el Anexo 5 
Ensayos de laboratorio y toma de Retrorreflectividad sobre materiales: 
 

1. Toma de espesores secos a las láminas tomadas en campo por los residentes de las diferentes zonas, 
los cuales hasta el momento no han presentado observaciones y se anexan al informe mensual de 
Interventoría. 
 

2. Análisis granulométrico de las micro esferas de vidrio tomadas por la 
interventoría en campo, las cuales cumplen con las diferentes curvas (se 
anexa formato de laboratorio) - norma NTC 4744. 
 

3. Resistencia a la flexión de Tachas y estoperoles norma NTC 4745.  
 

4. Se realizó la prueba del péndulo TRRL o péndulo Británico de acuerdo a la 
norma NTC 5129. 
 

5. Se realizó prueba de retro reflexión vertical a las señales que se 
implementarán en cada zona. 

6.4.3 Seguimiento y control a stock de señales verticales 

Atendiendo lo exigido en el Numeral 3.1.2. CONTROLES TÉCNICOS EN LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO 
E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA Y CORREDOR O 
CORREDORES VIALES ASIGNADOS, de acuerdo a los códigos y cantidades requeridas por la Entidad. 
El contratista dispuso de un stock mínimo de 150 señales verticales con los siguientes códigos que para la atención 
oportuna de compromisos de señalización. Dicho stock se deberá mantener durante el 90% del plazo de ejecución 
del contrato o hasta cuando la Entidad lo considere pertinente. En caso de existir adición en el contrato se deberá 
mantener el stock. 

Tabla 14 Stock mínimo de señales verticales 
Código Tipo Tamaño Cantidad 
SR-01 Sencilla 60 cm 25 
SR-18 Sencilla 60 cm 15 
SR-28 Sencilla 60 cm 20 
SR-38 Sencilla 75 X 25 cm 15 

SR-30 (30KPH) Sencilla 60 cm 15 
SP47/SR30 (30KPH) Doble 60 cm 20 
SP46/SR30 (30KPH) Doble 60 cm 15 

SRB-01 Sencilla 45 cm 5 
SRB-02 Sencilla 45 cm 5 
SRC-03 Sencilla 45 cm 5 
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Código Tipo Tamaño Cantidad 
SPB-46 Sencilla 45 cm 5 
SPC-01 Sencilla 45 cm 5 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Durante el presente periodo no se ha superado el 90% del plazo de ejecución del contrato de obra, la interventoría 
realizó seguimiento semanalmente, y el contratista mantiene el stock mínimo de 150 señales verticales. En la 
siguiente tabla se muestra las señales verticales de stock instaladas en el presente periodo. 

Tabla 15 Relación de Stock señales verticales 

Código Cantidad mínima en 
stock Cantidad Instalada Cantidad en stock 

SR - 01 25 28 0 
SR - 18 15 1 14 
SR - 28 20 19 1 
SR - 38 15 1 14 

SR - 30 (30) 15 23 0 
SP47/SR30 (30 KPH) 20 18 2 
SP46/SR30 (30 KPH) 15 5 10 

SRB - 01 5 0 5 
SRB - 02 5 0 5 
SRC - 03 5 0 5 
SPB - 46 5 0 5 
SPC - 01 5 0 5 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4 Láminas de muestra de demarcación (embalaje, en físico) 
De acuerdo al Numeral 3.1.2.2. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS DE LA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL del Anexo 1 Técnico Interventoría, el espesor de las pinturas se determinará tomando muestras 
sobre láminas galvanizadas rectangulares de calibre No.16 de diez centímetros (10 cm) por quince centímetros 
(15cm), suministradas y tomadas directamente por parte de la interventoría, tomando cuatro (4) muestras mínimo 
por cada ID de diseño de señalización horizontal. 

La Interventoría realizó la toma de muestras como se indica en dicho numeral. Se adjunta en el Anexo 9. 

Anexo 9 Láminas de muestra de demarcación (embalaje, en físico) 

6.5 INFORME DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DURANTE EL CORTE DEL MES   
La interventoría realizó la verificación de garantías al contrato objeto de supervisión conforme al ANEXO - MATRIZ 
DE GARANTIAS (PINTURA DE DOS COMPONENTES (POR EXTRUSION) Y TERMOPLASTICO), dicho informe 
fue radicado mediante comunicado No. SVP-040-2021 con fecha del 2021-10-28 y radicado No. 20216121881192, 
de igual forma se podrá visualizar en el Anexo 10. 

Anexo 10 Verificación a garantías 
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6.6 GARANTÍAS IGUALES O INFERIORES A SEIS (6) MESES 

Durante el periodo se ejecutaron los siguientes diseños con garantías menores o iguales a seis meses, en algunas 
marcas allí previstas: 

● EX_10_370_1842_12 
● EX_10_360_1236_11 
● CP_20212021-218 

De acuerdo con lo especificado en el anexo técnico del proceso SDM-LP-033-2021, Cuando la ciudad demande 
la necesidad del servicio (Puntos de accidentalidad, acciones de cumplimiento, solicitudes expresas de la Entidad 
y otras prioridades.) y para la ejecución de obras de señalización resulten en una valoración de garantías inferior 
o igual a seis (6) meses, deberá elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la 
Interventoría donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones particulares y demás aspectos 
relevantes que generaron estas acciones. En el Anexo 22 Formatos de garantías inferiores o iguales a 6 
mesesAnexo 3 Formatos de inspección se presenta la justificación de la implementación de cada uno de los 
diseños. 

6.7 RESULTADOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO 
La Interventoría realiza ensayos de laboratorio mensualmente a los materiales 
utilizados en el proceso de señalización: 
 

● Granulometría aplicable a las micro esferas 
● Resistencia a la compresión para tachas y estoperoles 
● Resistencia a la flexión para tachas y estoperoles 
● Densidad o peso por galón de acuerdo con la NTC 567. 
● Contenido no volátil de acuerdo con la NTC 1227. 

En el Anexo 5 Ensayos de laboratorio y toma de Retrorreflectividad sobre materiales, se enseñan los resultados y 
análisis de dichos laboratorios. 
 

6.8 COMITÉS DESARROLLADOS EN EL PERIODO 
Durante el segundo periodo se desarrollaron cuatro (4) comités semanales técnicos de seguimiento al contrato 
de obra para informar a la Secretaría Distrital de Movilidad el estado y avance del mismo. Igualmente se llevó a 
cabo un (1) comité de representantes legales. En el Anexo 11 se presentan las actas de comité correspondientes. 
 
Los comités se realizaron de manera virtual, acatando el aislamiento preventivo obligatorio establecido por el 
gobierno nacional y las directrices de la Secretaría Distrital de Movilidad de no efectuar reuniones en las que 
participen más de cinco (5) personas, en aras de mitigar el riesgo y controlar los efectos del Coronavirus COVID-
19. 

Anexo 11 Actas de seguimiento 

6.9 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

En cumplimiento de las obligaciones mencionadas en la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 
2020 “MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR 
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INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19” y Decreto 777 del 02 de 
junio de 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS CRITERIOS Y CONDICIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y DEL ESTADO Y SE ADOPTA EL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE ESTAS”, el CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 
PROCEL 2021, remitió a la ARL COLMENA, la actualización del protocolo de bioseguridad según resolución y 
circulares anteriormente mencionadas, para ser implementado en desarrollo de sus actividades. La remisión a la 
ARL COLMENA Seguros se hizo, con el fin de solicitar su revisión, aprobación y acompañamiento por parte de 
dicha entidad, la certificación y el protocolo se podrán visualizar en el Anexo 12. 

Como parte de las medidas establecidas en dicho protocolo, el CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 
implementó el teletrabajo para las actividades administrativas y de oficina con el fin de disminuir el uso de 
transporte público, donde se dificulta mantener la distancia mínima sugerida. Para garantizar la conectividad 
permanente y el adecuado desarrollo de los procesos en el proyecto se utilizan las plataformas tecnológicas: MEET 
de GOOGLE. 
 
El Consorcio garantizó el suministro y reposición de los elementos de protección personal como son tapabocas y 
guantes. Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial, el uso de mascarilla es obligatorio en 
todo momento. 
 
Por otra parte, se dispuso, tanto en la oficina como en cada uno de los vehículos, suministros de alcohol glicerinado 
y alcohol al 70% para la desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo. Antes de ingresar 
a las instalaciones o iniciar labores el personal realiza el protocolo de lavado de manos, durante la jornada dicha 
actividad se repite cada tres horas. 
  
Con respecto a las salidas a terreno, los conductores realizan los procedimientos de limpieza y desinfección antes, 
durante y después de iniciar la operación. Igualmente, antes de iniciar actividades, los trabajadores realizan la 
evaluación preoperacional del vehículo y la verificación del estado de salud de los ocupantes. En el Anexo 12 se 
encuentra el registro fotográfico del proceso de desinfección, así como el formato: “Test autoreporte de condiciones 
de salud” debidamente diligenciado.  
 
Durante el periodo se presentó un caso positivo por parte del Inspector de Interventoría (Diurno), Andrés Fernando 
Carranza Gómez identificado con CC No. 1.022.410.247, quien presento sintomatología asociada al COVID-19, 
por lo que fue aislado y se realizó el seguimiento respectivo. La prueba y el certificado de reingreso se adjunta en 
el Anexo 12. 

Anexo 12 Protocolo de bioseguridad 

7 RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

7.1 PERSONAL 
Se relaciona el siguiente personal vinculado al contratista de obra.  

Tabla 16 Relación personal Contratista 
CARGO NOMBRE TELÉFONO 

Director del proyecto José Alexander Román Ruiz 3103980785 
Especialista en Tránsito David Esteban Cárdenas Suarez 301 7370105 
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CARGO NOMBRE TELÉFONO 
Ingeniero Residente de obra 

Diurno Melkin Goez Urrego 3113314396 

Ingeniero Residente de obra 
Nocturno Julián Andrés Álvarez Gaitán 3143148132 

Trabajador social Erika Andrea Arévalo Camacho 3057514291 
Profesional SST Brayan Stiven Velásquez Munera 3046448605 

Tecnólogo en Georreferenciación Yemerson Arcángel Valderrama 
Álzate 3052618765 

Conductor Diurno Dagoberto Velásquez Opsina 3117730995 

Conductor Nocturno Diego Alberto Usuga 3004129285 Wilson Obando Murillo 

Secretaria María Antonia Román 3166931059 Luz Adriana Duque Londoño 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El señor Diego Alberto Usuga presentó carta de renuncia por motivos personales el día 01/10/2021, por tal motivo 
el contratista postuló al señor Wilson Obando Murillo para su remplazo el día 14/10/2021, y dicha hoja de vida fue 
aprobada según comunicado No. SVP-035-2021 del 19/10/2021.  
 
La señora María Antonia Román presentó carta de renuncia por motivos personales con fecha del 01/10/2021, por 
lo que el contratista remitió para evaluación la hoja de vida de Luz Adriana Duque Londoño, quien cumple con el 
perfil y fue aprobada mediante oficio No. SVP-035-2021 del 19/10/2021. 

7.2 EQUIPO 
Se relacionan los siguientes equipos vinculados al contratista de obra y en el Anexo 6 Certificados de calidad de 
materiales y Equipos, se adjuntan los certificados correspondientes. 

Tabla 17 Relación general Equipos del Contratista 
Equipo Modelo Cantidad 

Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura liquida 
que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como 
mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) 
para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado. 

EQUIPO MONTADO SOBRE CHASIS / SIN 
MARCA / Modelo 2008 1 

Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frio 
por el método de spray, el cual deberá poseer, como mínimo, cuatro (4) 
boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación 
de microesfera tipo drop on o sembrado. 

EQUIPO MONTADO SOBRE CHASIS / SIN 
MARCA / Modelo 2012 1 

Máquina manual para pintura líquida. 

EQUIPO MANUAL / MARCA GRACO / Modelo 
LINE LAZER 1997-2011-2013 
 
EQUIPO MANUAL / MARCA TITAN 8900 / 
MODELO LINE LAZER 2014-2014 
 
EQUIPO MANUAL / MARCA TITAN / MODELO 
LINE LAZER 4500 2012 

3 

Maquina manual para aplicación de plástico en frio por el método Spray. EQUIPO MANUAL / MARCA GRACO / MODELO 
EUROSER HORIZON LINE 2012 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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8 RECURSOS UTILIZADOS POR LA INTERVENTORIA  

8.1 PERSONAL  
Se relaciona el siguiente personal vinculado a la interventoría.  

Tabla 18 Relación Personal Interventoría 
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO 

Pablo Enrique Segura Acevedo 79.243.465 Director de Interventoría 
Maria Stella Agudelo Pineda 51.692.899 Especialista en Tránsito 
Wuendy Johana Rojas Sierra 1.119.839.229 Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Madeleine Porras Meza 52.714.699 Tecnólogo en Georreferenciación 
Norberto Rubio Álvarez 14.237.428 Ingeniero Residente (Jornada diurna) 

Claudia Marcela Quiroga Hernández 1.032.406.834 Ingeniero Residente (Jornada nocturna) 

Jaime Alberto Garcia Clavijo 1.016.063.352 Ingeniero Auxiliar y de Apoyo para obra y garantías 
(Diurno) 

John Jairo Martínez Barrero 1.030.596.454 Ingeniero Auxiliar y de Apoyo para obra y garantías 
(Nocturno) 

Andrés Fernando Carranza Gómez 1.022.410.247 Inspector de Interventoría (Diurno) 
Cristian Felipe Zapata González 1.023.018.738 Inspector de Interventoría (Nocturno) 

Juanita Sanchez de Hincapié 39.711.216 Secretaria 
Javier Andrade Tique 93.374.152 Conductor (Diurno) 

Juan Carlos Paredes Pineda 77.177.723 Conductor (Diurno) 
Luis Alfredo 7.335.506 Conductor (Nocturno) 

Jaime Enrique serna Beleño 77.021.990 Conductor (Nocturno) 
Wbeimar Arnulfo Hernández Roa 11.188.944 Abogado 

Edwin Alberto Vargas Rueda 74.180.506 Contador Público 
Fuente: Elaboración propia. 

8.2 EQUIPO INTERVENTORÍA 
Respecto a los recursos de Interventoría en el periodo se contó con Equipos de Cómputo, Vehículos, Cámaras 
fotográficas, Equipos Especializados (retroreflectómetros horizontal y vertical) y elementos generales de control 
de obra. 
 
En la Tabla No. 19 se relacionan los Equipos de Cómputo y otros equipos exigidos 

Tabla 19 Relación general de los equipos de la Interventoría 

TIPO DE RECURSO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN CANT. VEL. RAM DD 

MONITOR 

MARCA TAMAÑO 

Equipo de cómputo HP INTEL-CORE I5-6500 PC DE 
ESCRITORIO 4 3,2 

GHz 16GB 930GB HP 21.5" 

Equipo de cómputo HP INTEL-CORE I5-7200 PORTATIL 2 3,2 
GHz 16GB 446GB HP 17" 
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TIPO DE RECURSO MARCA MODELO DESCRIPCIÓN CANT. VEL. RAM DD 

MONITOR 

MARCA TAMAÑO 

Equipo de cómputo LENOVO INTEL CELERON 
CPU J3355 

PC DE 
ESCRITORIO 1 2,0 

GHz 8GB 250GB LENOVO 21.5” 

Equipo de cómputo LENOVO INTEL PENTIUM CPU 
G2030 

PC DE 
ESCRITORIO 1 3,0 

GHz 4GB 200GB LENOVO 21.5” 

FOTOCOPIADORA E 
IMPRESORA HP HP OFFICE JET PRO 

8720 COLOR 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

Equipo de 
comunicaciones ZTE N/A MOVIL 6 N/A N/A N/A N/A N/A 

Vehículo RENAULT DUSTER FVM444 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

Vehículo CHEVROLET TRACKER WNY830 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

Cámara fotográfica SAMSUNG PL20 N/A 3 N/A N/A N/A N/A N/A 

Odómetro N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Termo higrómetro N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Flexómetro N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Lupa con linterna N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Pie de rey N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Nivel de burbuja N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Cronómetro N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 
Galgas para espesores 

húmedos N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Anexo 13, se consignan las características generales de los demás equipos y el registro fotográfico de las 
cámaras; así mismo, en el Anexo 14 se presentan los certificados de calibración de los equipos especiales. 
 
Anexo 13 Recursos y equipos de interventoría 
Anexo 14 Certificados de calibración de equipos de medición 

9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 
Durante el segundo mes se realizaron entre otras, las siguientes actividades administrativas y jurídicas: 
 

a) Realización de cuatro (4) comités semanales de seguimiento al contrato de obra para informar a la 
Secretaría Distrital de Movilidad el estado del contrato, y un (1) comité de representantes legales. En el 
Anexo 11 se presentan las actas de comité.  
 

b) Atención a las comunicaciones y oficios recibidos del contratista y de la SDM. 
 

c) Se presentaron los reportes sobre el avance de los trabajos y actividades ejecutadas por el contratista de 
acuerdo con los requerimientos exigidos. 

10 INFORMACIÓN SOCIAL 
Para este periodo en el tema social se realizaron actividades de:  
 

● Socialización y divulgación 
● Actas de vecindad 



 
   
 
 

PA01-PR01-MD02 V.2.0 
 
Secretaría Distrital de Movilidad  Página 27 de 28                    
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

● Divulgación y entrega de las acciones alcanzadas 
● Socialización y divulgación de cierre de actividades en sectores culminados con la Junta de Acción 

Comunal JAC – La Serena 
 
Estas actividades se llevaron a cabo en las localidades de Engativá, Barrios Unidos y Teusaquillo, tal como se 
demuestra en el Anexo 15. 
 
La única observación que hace esta interventoría es dar prioridad a la actividad de socialización con la presidencia 
de la JAC para el ID de diseño EX_13_200_1881_12_V5 ya que la presidencia y la misma comunidad lo han 
solicitado, finalmente la interventoría da visto bueno a la gestión social realizada por el contratista para este periodo 
llevando a cabo las actividades relacionadas en Plan de trabajo mensual. 

Anexo 15 Gestión Social 

11 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
La siguientes son las actividades que ha ejecutado la interventoría en materia ambiental y SST: 

 
⮚ Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
⮚ Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental. 
⮚ Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 
⮚ Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor. 
⮚ Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
⮚ Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista (de 

acuerdo con la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de 
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número 
de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período. 

⮚ Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad Social 
Integral. 

⮚ Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa interventor (de 
acuerdo con la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de 
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número 
de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período. 

⮚ Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores ambientales. 
 
Para el periodo en cuestión se informa que no se presentaron accidentes e incidentes de trabajo tanto para 
interventoría como para contratista de obra, de igual forma se realizó el seguimiento a los protocolos como se 
evidencia en el Anexo 12.  
 
Las afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad Social Integral 
se podrán evidenciar en el Anexo 16. 

Anexo 16 Planillas de aportes 
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12 RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

a. Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 02 de obra, por un valor total de $ 
388.262.913,oo  (Trescientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y dos mil novecientos trece 
pesos MCTE) correspondiente al 2,18% del valor total del contrato, para el periodo comprendido entre el 
20 de septiembre del 2021 al 19 de octubre de 2021, así, el contrato en el componente de obra, presenta 
un valor acumulado de $ 621.051.774,oo; que corresponde al 3.48% del valor total del contrato de obra. 
Esto inferior al valor mínimo programado acumulado para el mes No. 02, que corresponde al 5,76%, es 
decir $1.026.952.609,00.  

b. En el desarrollo de la ejecución del contrato, la Interventoría ha hecho seguimiento del cumplimiento y 
terminación de los compromisos prioritarios asignados por la SDM, con el fin de ofrecer a la ciudadanía 
un cubrimiento a sus necesidades y dando prioridad a la implementación de los diseños asignados, con 
el fin de atender las necesidades de la comunidad. 

c. Posterior a las implementaciones, la interventoría realiza seguimientos a los frentes de obra con el fin de 
garantizar la calidad de las demarcaciones, requiriendo por garantías en el caso que sea necesario. 

d. Para la aprobación de los diseños implementados, esta Interventoría realiza acompañamiento y revisión 
a los diseños, con el cumplimiento de las garantías acordadas en la inspección y establecidas en la matriz 
suministrada por la Entidad. 

e. Por parte de los profesionales de la interventoría se realiza un seguimiento diario en los frentes de trabajo 
con el fin de garantizar el cumplimiento del uso de elementos de protección. 

f. De acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista y considerando las necesidades 
de las localidades de la zona así compromisos adquiridos por la Entidad, esta Interventoría realiza el 
seguimiento a las implementaciones proyectadas para dar cumplimiento y control al componente de obra 
designado en el presupuesto. 

g. Durante la ejecución de las actividades de implementación de los diseños asignados, esta Interventoría 
realiza la revisión a los equipos de aplicación de los materiales. Diariamente se realiza la revisión a los 
equipos de medición para la Implementación de la señalización horizontal, verificando el cumplimiento de 
las normas y especificaciones técnicas del contrato. 

h. Los profesionales que laboran con esta Interventoría, realizan periódicamente la revisión de la 
documentación del personal de obra, que se encuentra realizando actividades de implementación y a su 
vez uso de los elementos de seguridad. 

i. Tanto el contratista como la interventoría vienen implementando desde el inicio del contrato el protocolo 
de bioseguridad elaborado por cada una de las partes. El protocolo cumple con los requisitos establecidos 
por el Gobierno Nacional en la Resolución 777 del 02 de junio de 2021, la cual se expidió con el propósito 
de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.   

j. Los documentos que acompañan la cuenta de la interventoría fueron revisados previamente por el 
abogado de la interventoría Dr. Wbeimar Arnulfo Hernández Roa en los aspectos jurídicos y por el 
contador Edwin Alberto Vargas Rueda en los aspectos financieros y contables. Así mismo, tanto el 
contador como el abogado participaron en el seguimiento y revisiones documentales propias del 
desarrollo del contrato de interventoría, de acuerdo con las funciones previstas en el Anexo Técnico de 
Interventoría. 
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