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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2023 
 

CONTRATO INTERVENTORIA SDM 2021 – 2014 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene un resumen ejecutivo de lo incluido en el Informe mensual 
de Interventoría No. 18, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero 
de 2023. Lo anterior en atención a lo exigido en el numeral 3.2.2.2. del Anexo No. 1 - Anexo 
Técnico del contrato de interventoría. 
 
Lo contenido en este informe hace referencia al contrato de Interventoría ejecutado por el  
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021, integrado por las firmas PROES 
INGENIERIA S.A.S y CELQO SAS suscribiendo el contrato No. 2021-2014, cuyo objeto es la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A 
LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.”. 
 
Por otra parte, el contrato al cual se hace interventoría es el ejecutado por el CONSORCIO 
SEÑAL VIAL, cuyo contrato es el No. 2021-2021.  
 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance en la ejecución del periodo comprendido entre el 01 de y el 28 de febrero 
de 2023, con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del 
Contrato de interventoría SDM-2021-2014. 
 
Objetivos específicos del informe 
 

• Relacionar el avance del Contrato de interventoría SDM-2021-2014 para el mes de 

febrero de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 

proyecto.  
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• Relacionar el estado financiero del proyecto para el periodo comprendido entre el 01 

y el 28 de febrero de 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras 

y su respectiva ejecución. 

2. INFORMACION DE LOS CONTRATOS 

 
Figura 1. Localización y localidades zona 3 - Nor-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1. CONTRATO DE OBRA 

A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra. 
 
Durante el mes de diciembre de 2022 se dio aprobación al Modificatorio No. 01, con el cual 
se incluyó el ítem no previsto No. NP-01, basado en el ítem contractual 77, para la instalación 
de bordillos no traspasables en concreto. 
En el mismo mes de 2022 realizó el trámite y aprobación de la Adición No. 01, por un valor de 
$563.457.264. Lo anterior sin modificar el plazo contractual inicial del contrato.  
 
A continuación, se presentan las condiciones actualizadas del contrato de obra. 

Tabla 1 Información General Contrato de Obra 

LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2021 

OBJETO 

“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.”. LOTE 3 – ZONA OCCIDENTE - NORTE. 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑAL VIAL 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO 

JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ 

DOMICILIO 
Calle 78 No. 68H 44 Barrio las Ferias – Localidad de 

Engativá 

NIT 901.498.594-9 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 

$ 17.829.038.350 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA PESOS M/CTE 

ADICIÓN N. 01 

$ 563.457.264 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS Y CUATRO PESOS  

VALOR FINAL 

$ 18.392.495.614 

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

En el  mes de diciembre de 2022 realizó el trámite y aprobación de la Adición No. 01, por un 
valor de $ 117.193.690. Lo anterior sin modificar el plazo contractual inicial del contrato.  

En la Tabla 2 se consigna la información general correspondiente a la interventoría. 

Tabla 2 Información General Contrato de Interventoría 

LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE 

CONTRATO No. SDM-2021-2014 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS 

DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 

IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C” LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.” 

CONTRATANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM 

SUPERVISOR CONTRATO Oscar Eduardo Pardo Naranjo 

CONTRATISTA CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PROCEL 2021 

REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO 

ALEJANDRO A TAMAYO RAMIREZ 

DOMICILIO Calle 12B No. 27 - 40 Interior 4 Oficina 204 

NIT 901.500.705-8 

PLAZO INICIAL Veintinueve (29) meses 

FECHA DE INICIO 20 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de Enero de 2024 

VALOR INICIAL 

$ 3.708.268.461 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

PESOS M/CTE. 

VALOR ADICION No.01 

$ 117.193.690 

CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. 

VALOR FINAL 

$ 3.825.462.151 

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO 

CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ESTADO DE AVANCE CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

3.1. Avance físico de obra 

Los componentes que requieren seguimiento y control por parte de la Interventoría son, entre 
otros, la implementación de la señalización vertical de pedestal y horizontal de los diseños, 
ejecución de compromisos prioritarios y atención de emergencias, asignados al contratista por 
la Secretaría Distrital de Movilidad. En la tabla 3, se presenta el avance físico ejecutado por 
el contratista durante el décimo octavo mes y los trabajos recibidos por la Interventoría día 
a día (información propia). 

Tabla 3 Avance físico de obra 
 

Nro. 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 
ID 

VALOR 
VERTICAL 

VALOR 
HORIZONTAL 

VALOR 
EJECUCION 

      EX_10_110_1560_10 (PLANCHA 1)   $ 24.554.678 $ 24.554.678 

      EX_10_110_1560_10 (PLANCHA 2)   $ 7.185.226 $ 7.185.226 

      EX_10_110_1560_10 (PLANCHA 3)   $ 29.451.876 $ 29.451.876 

      EX_10_110_1560_10 (PLANCHA 4)   $ 13.594.472 $ 13.594.472 

      EX_10_110_1560_10 (PLANCHA 5)   $ 17.172.337 $ 17.172.337 

      EX_10_110_1560_10 (PLANCHA 6)   $ 7.591.589 $ 7.591.589 

      EX_10_110_1560_10 (PLANCHA 7)   $ 7.092.812 $ 7.092.812 

      EX_10_110_1560_10 $ 33.860.693   $ 33.860.693 

              

      EX_12_157_1881_12 $ 48.649.669   $ 48.649.669 

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 1)   $ 5.938.850 $ 5.938.850 

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 2)   $ 4.486.146 $ 4.486.146 

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 3)   $ 33.750.314 $ 33.750.314 

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 4)   $ 10.858.128 $ 10.858.128 

      EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 5)   $ 11.832.496 $ 11.832.496 

              

      EX_10_001 (PLANCHA 1)   $ 11.061.812 $ 11.061.812 

      EX_10_001 (PLANCHA 2)   $ 3.448.238 $ 3.448.238 

      EX_10_001 (PLANCHA 3)   $ 1.823.059 $ 1.823.059 

      EX_10_001 (PLANCHA 4)   $ 1.161.307 $ 1.161.307 

      EX_10_001 (PLANCHA 5)   $ 8.244.146 $ 8.244.146 

      EX_10_001 (PLANCHA 6)   $ 8.474.282 $ 8.474.282 

      EX_10_001 (PLANCHA 7)   $ 11.629.879 $ 11.629.879 

      EX_10_001 (PLANCHA 8)   $ 5.082.404 $ 5.082.404 

              

      EX_10_352_1236_11 (PLANCHA 2)   $ 7.751.559 $ 7.751.559 

      EX_10_352_1236_11 (PLANCHA 3)   $ 4.434.761 $ 4.434.761 

      EX_10_352_1236_11 (PLANCHA 2_V4)   $ 1.377.141 $ 1.377.141 

      EX_10_352_1236_11 (PLANCHA 3_V4)   $ 6.216.975 $ 6.216.975 

      EX_10_352_1236_11 (PLANCHA 4_V4)   $ 7.660.983 $ 7.660.983 

              

      EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 1)   $ 4.717.563 $ 4.717.563 

      EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 2)   $ 5.010.962 $ 5.010.962 

      EX_10_373_1842_12 (PLANCHA 3)   $ 2.181.616 $ 2.181.616 

              

      CP_42   $ 10.626.859 $ 10.626.859 

      CP_42 $ 460.410   $ 460.410 

              

      EX_12_001_1560_10 (PLANCHA 1)   $ 3.538.475 $ 3.538.475 

      EX_12_001_1560_10 (PLANCHA 2)   $ 18.100.500 $ 18.100.500 
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Nro. 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 
ID 

VALOR 
VERTICAL 

VALOR 
HORIZONTAL 

VALOR 
EJECUCION 

      EX_12_001_1560_10 (PLANCHA 3)   $ 8.394.680 $ 8.394.680 

      EX_12_001_1560_10 (PLANCHA 4)   $ 1.219.957 $ 1.219.957 

              

      MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 8)   $ 3.040.984 $ 3.040.984 

      MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 11)   $ 292.475 $ 292.475 

      MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 12)   $ 28.234.436 $ 28.234.436 

      MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 14)   $ 3.860.087 $ 3.860.087 

      MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 15)   $ 4.351.821 $ 4.351.821 

              

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 1)   $ 11.988.954 $ 11.988.954 

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 2)   $ 5.454.886 $ 5.454.886 

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 3)   $ 9.280.804 $ 9.280.804 

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 4)   $ 24.898.488 $ 24.898.488 

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 5)   $ 22.009.788 $ 22.009.788 

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 6)   $ 3.070.651 $ 3.070.651 

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 7)   $ 2.886.858 $ 2.886.858 

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 8)   $ 6.943.347 $ 6.943.347 

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 9)   $ 1.713.393 $ 1.713.393 

      EX_10_365_1842_12 (PLANCHA 13)   $ 6.551.158 $ 6.551.158 

              

      EX_10_353_1236_11 $ 14.633.851   $ 14.633.851 

              

      EX_10_374_1842_12 $ 27.648.836   $ 27.648.836 

              

      EX_13_003_1556_10 $ 36.112.249   $ 36.112.249 

              

      EX_10_360_1236_11 (PLANCHA 14)   $ 2.315.256 $ 2.315.256 

      EX_10_360_1236_11 (PLANCHA 15)   $ 2.331.114 $ 2.331.114 

              

      MV_18_031_1561_10_V7 (PLANCHA 2)   $ 90.867.154 $ 90.867.154 

      MV_18_031_1561_10_V7 (PLANCHA 3)   $ 38.265.309 $ 38.265.309 

              

       SH_SV_IDU_1692_2020 (PLANCHA 2)   $ 28.056.378 $ 28.056.378 

       SH_SV_IDU_1692_2020 (PLANCHA 3)   $ 44.629.776 $ 44.629.776 

              

      EX_10_007_1560_10 $ 17.673.354   $ 17.673.354 

      EX_10_007_1560_10 (PLANCHA 1)   $ 980.137 $ 980.137 

      EX_10_007_1560_10 (PLANCHA 3)   $ 688.571 $ 688.571 

              

      EX_13_002_1556_10 $ 9.868.104   $ 9.868.104 

              

      EX_10_115_1560_10 (PLANCHA 5)   $ 14.033.262 $ 14.033.262 

              

      EX_13_198_1881_12 (PLANCHA 1)   $ 10.108.728 $ 10.108.728 

              

      CP_293   $ 2.913.480 $ 2.913.480 

              

      CP_290   $ 5.017.660 $ 5.017.660 

              

      CP_291   $ 11.508.246 $ 11.508.246 

              

      MV_12_281_941_09 (PLANCHA 1)   $ 47.032.081 $ 47.032.081 

      MV_12_281_941_09 (PLANCHA 2)   $ 9.725.789 $ 9.725.789 

      MV_12_281_941_09 (PLANCHA 3)   $ 29.965.916 $ 29.965.916 

              

      CP_CL 75   $ 1.927.414 $ 1.927.414 

              

      CP_299   $ 5.050.032 $ 5.050.032 

              

      CP_301 $ 2.323.253   $ 2.323.253 
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Nro. 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACION 
ID 

VALOR 
VERTICAL 

VALOR 
HORIZONTAL 

VALOR 
EJECUCION 

      CP_301   $ 99.541 $ 99.541 

              

      SH_SV_ZPP_2470_2021_ESMERALDA_V0 $ 590.402   $ 590.402 

              

      EX_12_158_1881_12    $ 3.245.721 $ 3.245.721 

SUBTOTAL OBRA $ 191.820.821 $ 789.005.774 $ 980.826.595 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN 

4.1. Avance presupuestal de obra 

Los siguientes son los valores del componente obra y suministros. 

Tabla 4 Estado Financiero del Componente de Obra 
VALOR INICIAL OBRA $ 17.829.038.350 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 563.457.264 

VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA $ 18.392.495.614 

Fuente: Elaboración propia. 
 

CUENTAS 
TRAMITADAS 

COSTO 
DIRECTO 

AIU (33,4%) 
COSTO BÁSICO 
(Redondeado al 

peso) 
SUMINISTROS 

TOTAL 
EJECUTADO 

(COSTO BÁSICO 
+ 

SUMINISTROS) 

RETEGANTÍA 
(5%) 

TOTAL A 
PAGAR 

Cuenta No. 1 $ 149.661.564 $ 49.986.963 $ 199.648.527 $ 33.140.334 $ 232.788.861 $ 11.639.443 $ 221.149.418 

Cuenta No. 2 $ 280.483.158 $ 93.681.375 $ 374.164.533 $ 14.098.380 $ 388.262.913 $ 19.413.146 $ 368.849.767 

Cuenta No. 3 $ 313.574.566 $ 104.733.905 $ 418.308.471 $ 0 $ 418.308.471 $ 20.915.424 $ 397.393.047 

Cuenta No. 4 $ 341.419.634 $ 171.222.459 $ 512.642.093 $ 6.941.738 $ 519.583.831 $ 25.979.192 $ 493.604.639 

Cuenta No. 5 $ 217.822.433 $ 109.238.277 $ 327.060.710 $ 0 $ 327.060.710 $ 16.353.036 $ 310.707.674 

Cuenta No. 6 $ 525.928.345 $ 175.660.067 $ 701.588.412 $ 0 $ 701.588.412 $ 35.079.421 $ 666.508.991 

Cuenta No. 7 $ 387.960.229 $ 194.562.638 $ 582.522.867 $ 14.660.095 $ 597.182.962 $ 29.859.148 $ 567.323.814 

Cuenta No. 8 $ 303.082.837 $ 101.229.668 $ 404.312.505 $ 0 $ 404.312.505 $ 20.215.625 $ 384.096.880 

Cuenta No. 9 $ 579.481.792 $ 193.546.919 $ 773.028.711 $ 0 $ 773.028.711 $ 38.651.436 $ 734.377.275 

Cuenta No. 10 $ 555.655.596 $ 185.588.969 $ 741.244.565 $ 0 $ 741.244.565 $ 37.062.228 $ 704.182.337 

Cuenta No. 11 $ 490.068.188 $ 163.682.775 $ 653.750.963 $ 0 $ 653.750.963 $ 32.687.548 $ 621.063.415 

Cuenta No. 12 $ 695.253.370 $ 232.214.626 $ 927.467.996 $ 0 $ 927.467.996 $ 46.373.400 $ 881.094.596 

Cuenta No. 13 $ 766.164.992 $ 255.899.107 $ 1.022.064.099 $ 0 $ 1.022.064.099 $ 51.103.205 $ 970.960.894 

Cuenta No. 14 $ 606.795.241 $ 202.669.611 $ 809.464.852 $ 83.903.700 $ 893.368.552 $ 44.668.428 $ 848.700.124 

Cuenta No. 15 $ 560.974.714 $ 187.365.555 $ 748.340.269 $ 65.606.000 $ 813.946.269 $ 40.697.313 $ 773.248.956 

Cuenta No. 16 $ 540.437.554 $ 180.506.143 $ 720.943.697 $ 0 $ 720.943.697 $ 36.047.185 $ 684.896.512 
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CUENTAS 
TRAMITADAS 

COSTO 
DIRECTO 

AIU (33,4%) 
COSTO BÁSICO 
(Redondeado al 

peso) 
SUMINISTROS 

TOTAL 
EJECUTADO 

(COSTO BÁSICO 
+ 

SUMINISTROS) 

RETEGANTÍA 
(5%) 

TOTAL A 
PAGAR 

Cuenta No. 17 $ 462.813.505 $ 154.579.711 $ 617.393.216 $ 0 $ 617.393.216 $ 30.869.661 $ 586.523.555 

Cuenta No. 18 $ 735.252.320 $ 245.574.275 $ 980.826.595 $ 0 $ 980.826.595 $ 49.041.330 $ 931.785.265 

TOTAL $ 8.512.830.038 $ 3.001.943.043 $ 11.514.773.081  $ 218.350.247 $ 11.514.773.081 $ 586.656.169  $ 11.146.467.159  
 

 
 

Saldo por facturar $    6.095.915.022 34.19% 

VALOR EJECUTADO $    11.733.123.328 65.81% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 18 de obra, por un valor 
total de $ 980.826.595,00 (Novecientos ochenta millones ochocientos veintiséis mil quinientos 
noventa y cinco pesos MCTE) correspondiente al 5.50% del valor total del contrato, para el 
periodo comprendido entre el 20 de enero del 2022 al 19 de febrero de 2023. El contrato en 
el componente de obra presenta un valor acumulado de $11.733.123.328, que corresponde 
al 65.81% del valor total del contrato de obra. 

4.1. AVANCE PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA 

Tabla 9 Estado Financiero del Componente de Interventoría 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

VALOR ADICIÓN No. 1 $ 117.193.690 

VALOR TOTAL CONTRATO $ 3.708.268.461 

 

ITEM  VALOR TOTAL  % VALOR ANTES DE IVA IVA 

PAGO FIJO AÑO 2023 $                          51.148.530 40,00%     $                  41.430.309 $            9.718.221 

PAGO AVANCE OBRA $                          101.977.383 50,00% $                  82.601.680    $          19.375.703 

RECIBO FINAL $                                            - 10,00% $                                     -   $                          - 

TOTAL     $                   153.125.913,00 100,00% $             124.031.989,00 $   29.093.924,00 

 

CUENTAS 
TRAMITADAS 

PERIODO VALOR FIJO VALOR VARIABLE 
DESCUENTO

S 
APLICADOS 

TOTAL 
SALDO POR 
FACTURAR 

ESTADO 

Pago mes 1 
Ago 20 - Sep. 19 del 

2021 
$        51.148.530 $   24.208.922 

$                    
- 

$ 75.357.452 
$     

3.632.911.009 
PAGADA 

Pago mes 2 
Sept 20 - Oct. 19 del 

2021 
$        51.148.530 $   40.377.476 

$                    
- 

$ 91.526.006 
$     

3.541.385.004 
PAGADA 
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CUENTAS 
TRAMITADAS 

PERIODO VALOR FIJO VALOR VARIABLE 
DESCUENTO

S 
APLICADOS 

TOTAL 
SALDO POR 
FACTURAR 

ESTADO 

Pago mes 3 
Oct 20 - Nov. 19 del 

2021 
$        51.148.530 $    43.572.154 

$                    
- 

$ 94.720.684 
$     

3.446.664.320 
PAGADA 

Pago mes 4 
Nov. 20 - Dic. 19 del 

2021 
$        51.148.530 $        54.140.720 

$                    
- 

$        
105.289.250 

$     
3.341.375.070 

PAGADA 

Pago mes 5 
Dic. 20/2021 - Ene. 19 

del 2022 
$        51.148.530 $        33.930.657 

$                    
- 

$        
85.079.187 

$     
3.256.295.883 

PAGADA 

Pago mes 6 
Ene. 20/2022 - Feb. 

19 del 2022 
$        54.148.530 $        73.052.889 

$                    
- 

$     
127.201.419 

$     
3.129.094.464 

PAGADA 

Pago mes 7 
Feb. 20/2022 - Mar. 

19 del 2022 
$        49.648.530 $        52.471.999 

$                    
- 

$     
102.120.529 

$     
3.092.088.741 

PAGADA 

Pago mes 8 
Mar. 20/2022 - Abr. 

19 del 2022 
$        51.148.530 $        42.088.847 

$                    
- 

$     93.237.377 
$     

2.933.736.558 
PAGADA 

Pago mes 9 
Abr. 20/2022 - May. 

19 del 2022 
$        51.148.530 $        80.221.485 

$                    
- 

$     
131.370.015 

$     
2.802.366.543 

PAGADA 

Pago mes 10 
May. 20/2022 - Jun. 

19 del 2022 
$        51.223.531 $        77.131.984 

$                    
- 

$     
128.355.515 

$      
2.674.011.028  

PAGADA 

Pago mes 11 
Jun. 20/2022 - Jul. 19 

del 2022 
$        51.223.531 $        68.046.726 

$                    
- 

$     
119.270.257 

$      
2.554.740.771  

PAGADA 

Pago mes 12 
Jul. 20/2022 - Agos. 

19 del 2022 
$        51.223.531 $        96.414.980 

$                    
- 

$     
147.638.511 

$      
2.407.102.260  

PAGADA 

Pago mes 13 
Agost. 20/2022 – 
Sept. 19 del 2022 

$        51.223.531 $        106.241.891 
$                    
- 

$        
157.465.422 

$      
2.249.636.837  

PAGADA 

Pago mes 14 
Sept. 20/2022 – Oct. 

19 del 2022 
$        49.348.526 $          92.892.125 

$                    
- 

$        
142.240.651 

$      
2.107.396.186  

PAGADA 

Pago mes 15 
Oct. 20/2022 – Nov. 

19 del 2022 
$        51.148.530 $          84.733.934 

$                    
- 

$        
135.882.466 

$      
1.971.513.722  

PAGADA 

Pago mes 16 
Nov. 20/2022 – Dic. 

19 del 2022 
$        51.148.530 $          74.907.023 

$                    
- 

$        
126.055.553 

$      
1.845.210.227  

PAGADA 

Pago mes 17 
Dic. 20/2022 – Ene. 

19 del 2023 
$        51.148.530 $          64.153.044 

$                    
- 

$        
115.301.574 

$      
1.855.964.206  

PAGADA 

Pago mes 18 
Ene. 20/2022 – Feb. 

19 del 2023 
$        51.148.530 $          101.977.383 

$                    
- 

$        
153.125.913 

$      
1.692.084.314 

TRÁMITE 

TOTAL 
$       

922.173.540 
  $      1.209.312.181 

$                    
- 

SALDO POR 
FACTURAR 

$      
1.692.084.314 

45.63% 

 

VALOR RETEGARANTIA CAUSADO A LA FECHA DE CORTE 
DE LA CUENTA 16 

$ 213.123.778 
SALDO CONTRATO INCL. RETE GARANTIA 

CAUSADA SALDO VIGENCIAS 
 

$ 1.568.892.335 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El contrato de la Interventoría tiene una facturación mensual fija para el año 2023 de $ 
51.148.530 (Cincuenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos treinta pesos 
M/Cte.), y de acuerdo con lo facturado por el contratista de obra, se tuvo una facturación 
variable para la décima octava cuenta de $ 101.977.383,00 MCTE, correspondiente al 5.50% 
del porcentaje de avance de obra, para un valor total de facturación en el periodo de                     
$ 153.125.913,00 MCTE, (Ciento cincuenta y tres millones ciento veinticinco mil novecientos 
trece mil pesos).  
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5. SEGUIMIENTO DE INDICADORES POR LOCALIDAD (señales verticales instaladas, 
zonas escolares ejecutadas, tráficos calmados, kilómetros carriles demarcados, 
reductores de velocidad, entre otros). 

La medición de indicadores de gestión se realiza de acuerdo con los nuevos lineamientos 
dados por la entidad durante conferencia virtual del 25 de agosto de 2021. 

Se reportan indicadores de localidades pertenecientes a la zona OCCIDENTE-NORTE, la 
Entidad envió para implementación compromisos prioritarios en las localidades de Engativá, 
Barrios Unidos y Teusaquillo, localidades de la zona 3. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA del Anexo técnico del Proceso SDM-CMA-039-2021: 

“Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar 
parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de las siete 
(7) zonas contratadas inicialmente. Así mismo, es responsabilidad de todos y cada uno 
de los contratistas la señalización de las vías limítrofes de cada una de las zonas.” 

 
A continuación, se muestran los indicadores correspondientes a la demarcación horizontal y 
vertical recibida a satisfacción por esta interventoría durante el periodo comprendido entre el 
20 de septiembre y el 19 de octubre de 2022. 

5.1. DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL  

 
En las siguientes tablas 10 y 11 se presentan los indicadores de demarcación determinados 
para la Zona Occidente-Norte, durante el avance de las obras durante el mes a que hace 
mención el presente informe: 

Tabla 5 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 

LOCALIDAD 

MEDIDA
S 

INTEGRA
LES DE 

GESTION 
DEL 

TRANSIT
O 

(PACIFIC

ACIONE
S Y/O 

TRAFICO
S 

CALMAD
OS) 

DEM
ARC
ACIO
N DE 
PUNT

OS 

CON
ECTA

TE 

INTERSECC
IONES 
(ZONA 

ANTIBLOQU
EO - 

RETICULAS 
RALENTIZA

DORAS) 

SISTEMAS 
DE 

CONTENCI
ON 

IMPLEMEN
TADOS 

(BARRERA

S, 
BOLARDOS

, 
MATERAS) 

VERTICALES 
INSTALADAS 

 
UND 

DEMA
RCACI

ÓN 
DESAR
ROLLO

S DE 

ZONAS 
ESCOL

AR 

IMPLEM
ENTACIÓ

N DE 
PROYEC
TOS DE 
URBANI

SMO 

TACTICO 
PUNTO 

INTERVE
NIDO 

CEB
RAS 

SENDEROS 
PEATONALES 

INTERVE
NCION 

POR CIV 

PUNT
OS 

POR 
INTE
RVEN
CIÓN 

PUNTO POR 
INTERVENC

IÓN 

PUNTO 
POR 

INTERVEN
CION 

SR SP SI 

Nº de 
Zonas 
Demar
cadas 

Nº de 
Zonas 

Demarca
das 

UND UND 

ENGATIVA 26 - 2 - 148 83 - 27 - 67 62 
BARRIOS 
UNIDOS 

5 - 12 - 127 18 - 3 - 43 27 

TEUSAQUILLO 3 - - - 96 25 6 - - - 3 
SUBA - - - - - - - - - - - 

CHAPINERO - - 1 - 1 - - - - - 3 
SANTA FE - - - - - - - - - - - 
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RAFAEL URIBE 
URIBE 

- - 11 - - - - - - 43 5 

TOTAL 34 - 26 - 372 126 6 30 - 153 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6 Indicadores demarcación Zona Occidente – Norte 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. INSTITUCIONES ESCOLARES INTERVENIDAS 

Durante el periodo de reporte se implementaron demarcaciones para zonas escolares, 
beneficiando las siguientes instituciones escolares: 
 

Tabla 7. Instituciones Educativas beneficiadas 

No
.  

LOCALID
AD 

ID de DISEÑO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BENEFICIADA 
DIRECCION 

POBLACIO
N 

BENEFICIA
DA POR 

INSTITUCIO
N 

NUMERO 
DE 

DESARROL
LO DE 
ZONAS 

ESCOLARE
S  

1 
BARRIOS 
UNIDOS 

EX_12_157_1881_12 COLEGIO LICEO VAL CALLE 71 C No 51 - 31  236 1 

2 
BARRIOS 
UNIDOS  

EX_12_157_1881_12 COLEGIO ALEXANDER HUMBOLDT CARRERA 57A #71A-28 161 1 

3 
BARRIOS 
UNIDOS 

EX_12_157_1881_12 COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN CARRERA 58 # 63 576 1 

4 
ENGATIV

Á 
EX_10_001 

COLEGIO TÉCNICO REPÚBLICA DE 
GUATEMALA I.E.D  

CALLE 78 BIS # 68A A - 
45 

1241 2 

5 
ENGATIV

Á 
EX_10_001 COLEGIO DISTRITAL JUAN DEL CORRAL SEDE  

CARRERA 68 C # 77 - 
73 

1681 1 

6 
ENGATIV

Á 
EX_10_001 COLEGIO JOHN CABOT CALLE 78 # 69 P - 61  157 1 

7 
ENGATIV

Á 
EX_10_001 COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO CARRERA 69 B # 78 A 2083 1 

8 
ENGATIV

Á 
EX_10_001 COLEGIO BOLIVIA IED CARRERA 68 G # 98 418 1 

9 
ENGATIV

Á 
EX_10_001 CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL MILAGROSA CARRERA 69 B #75-25 N/A 1 

10 
ENGATIV

Á 
EX_10_001 COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN FERIAS CARRERA 69 K  326 2 

11 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 COLEGIO INSTITUTO JOSÉ MARTINEZ RUIZ  CALLE 71A # 81 A - 48 271 3 

12 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 CENTRO EDUCATIVO SCALAS CARRERA 82 # 68B-9 753 2 

13 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 GIMNASIO LA CLARITA  CALLE 71 B # 83-84 74 1 

14 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 GIMNASIO SALEM 

CARRERA 80 A # 69 A - 
09 

19 1 

15 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 JARDIN ACUARELAS CALLE 70 # 80-14 17 1 

16 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 COLEGIO INFANTIL GENESARET 

CARRERA 77 BIS # 68-
64 

28 1 

17 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 COLEGIO JOSÉ JOAQUIN VARGAS  CARRERA 81 # 68B-11 93 1 

18 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO  CARRERA 84 A # 69 39 1 

19 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 IED MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE B  CARRERA 78 #69 A-11 2122 2 
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20 
ENGATIV

Á 
EX_10_365_1842_12 COLEGIO ANTONIO NARIÑO CARRERA 77 #67-17 2359 1 

21 
ENGATIV

Á 
EX_10_352_1236 COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 

CARRERA 113 # 74B - 
06 

695 2 

22 
ENGATIV

Á 
EX_10_110_1560_10 LICEO EL GRAN VIRREY 

CALLE 70 D BIS A # 105 
A - 63/69 

862 1 

23 
ENGATIV

Á 
EX_10_110_1560_10 COLEGIO SANTA CATALINA DE RICCI  

CARRERA 106 A # 69 - 
40  

N/A 1 

TOTAL   14211 30 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 

a. Se autoriza al contratista CONSORCIO SEÑAL VIAL la Cuenta No. 18 de obra, por un 

valor total de $ 980.826.595,00 (Novecientos ochenta millones ochocientos veintiséis mil 

quinientos noventa y cinco pesos MCTE) correspondiente al 5.50% del valor total del 

contrato, para el periodo comprendido entre el 20 de diciembre del 2022 al 19 de enero 

de 2023. El contrato en el componente de obra presenta un valor acumulado de $ 

11.733.123.328, que corresponde al 65.81% del valor total del contrato de obra. 

b. En el desarrollo de la ejecución del contrato, la Interventoría ha hecho seguimiento del 

cumplimiento y terminación de los compromisos prioritarios asignados por la SDM, con 

el fin de ofrecer a la ciudadanía un cubrimiento a sus necesidades y dando prioridad a la 

implementación de los diseños asignados, con el fin de atender las necesidades de la 

comunidad. 

c. Posterior a las implementaciones, la interventoría realiza seguimientos a los frentes de 

obra con el fin de garantizar la calidad de las demarcaciones, requiriendo por garantías 

en el caso que sea necesario. 

d. Para la aprobación de los diseños implementados, esta Interventoría realiza 

acompañamiento y revisión a los diseños, con el cumplimiento de las garantías 

acordadas en la inspección y establecidas en la matriz suministrada por la Entidad. 

e. Por parte de los profesionales de la interventoría se realiza un seguimiento diario en los 

frentes de trabajo con el fin de garantizar el cumplimiento del uso de elementos de 

protección. 

f. De acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista y considerando 

las necesidades de las localidades de la zona, así compromisos adquiridos por la 

Entidad, esta Interventoría realiza el seguimiento a las implementaciones proyectadas 

para dar cumplimiento y control al componente de obra designado en el presupuesto. 

g. Durante la ejecución de las actividades de implementación de los diseños asignados, 

esta Interventoría realiza la revisión a los equipos de aplicación de los materiales. 

Diariamente se realiza la revisión a los equipos de medición para la Implementación de 

la señalización horizontal, verificando el cumplimiento de las normas y especificaciones 

técnicas del contrato. 
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h. Los profesionales que laboran con esta Interventoría, realizan periódicamente la revisión 

de la documentación del personal de obra, que se encuentra realizando actividades de 

implementación y a su vez uso de los elementos de seguridad. 

i. Tanto el contratista como la interventoría vienen implementando desde el inicio del 

contrato el protocolo de bioseguridad elaborado por cada una de las partes. El protocolo 

cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional en la Resolución 777 

del 02 de junio de 2021, la cual se expidió con el propósito de mitigar, controlar y realizar 

el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.   

j. Los documentos que acompañan la cuenta de la interventoría fueron revisados 

previamente por el abogado de la interventoría, Dr. Wbeimar Arnulfo Hernández Roa en 

los aspectos jurídicos y por el contador, Edwin Alberto Vargas Rueda, en los aspectos 

financieros y contables. Así mismo, tanto el contador como el abogado participaron en el 

seguimiento y revisiones documentales propias del desarrollo del contrato de 

interventoría, de acuerdo con las funciones previstas en el Anexo Técnico de 

Interventoría. 

 


