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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022 
 

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de septiembre 
de 2022 del Contrato de Obra SDM-2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a 
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – 
SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 5- ZONA 
CENTRO-SUR 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de septiembre del año 2022 con énfasis 
en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-
2021-2023 con Interventoría SDM-2021-2016 para el suministro e Implementación de 
señalización vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de septiembre 
de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de septiembre de 2022 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023  
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de septiembre de 2022. 
 

Tabla No. 1 Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2023 

OBJETO REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR. 
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CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

10 04/01/2022  $   26.248.317.500,00  2022 

10 04/01/2022  $   26.248.317.500,00  2022 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1944 30/07/2021 $2.829.999.937 2021 

23 31/07/2021 $7.499.519.218 2022 

23 31/07/2021 $7.499.519.218 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023. 

FECHA DE INICIACIÓN: 06 de agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS 

IDENTIFICACION: NIT: 901499749-8 

INTERVENTORIA HMV SERVICIOS SAS 
CONTRATO SDM-2021-2016 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De 
conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las 
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad 
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
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4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, al 01 de 
septiembre de 2022 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de septiembre de 2022 se finalizó 
la implementación del Corredor denominado Av. de las Américas entre AK 86 y AK 50 que 
hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad 
vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su 
desplazamiento sobre dicho corredor. Igualmente, se continuaron las labores de 
implementación de señalización horizontal en el corredor de la Av. Ciudad de Cali entre calle 
100 y calle 159, se inició la implementación de señalización del corredor de la Av. Ciudad de 
Cali entre calle 26 y calle 80. 
 
Se continuó con la implementación de los diseños EX 08 341 1867 12 (CALLE 37B SUR 
HASTA CL 40 SUR ENTRE KR 72J Y TV 73D), TPD PL 1572 V4(CALLE 48B SUR Y CL 47A 
SUR DESDE AK 33 HASTA KR 25), EX 08 338 1556 10(AMÉRICAS AV CALLE 6 HASTA CL 
3 SUR ENTRE KR 70B BIS Y AK 72), MV 08 261 1244 11(AV CALLE 6 HASTA KR 73B BIS 
A ENTRE AC 6 Y AC 3), MV 08 260 1244 11(CARRERA 78K CON CL 40 SUR), EX 08 039 
1556 10(CALLE 40B SUR HASTA AC 43 ENTRE AK 86 Y KR 89A), EX 08 064 670 11 (CALLE 
41 SUR HASTA CL 41F SUR ENTRE KR 79 Y AK 80),TC 08 330 990(CALLE 35 SUR HASTA 
CL 36 SUR ENTRE KR 78K Y KR 79), MV AV CALI 941 09 V32 (AV CIUDAD DE CALI DESDE 
KR 100 HASTA CL 159), MV AV CALI 941 09 V32(AV CIUDAD DE CALI DESDE AC 26 
HASTA AC 80), EX 06 101 1244 11(CARRERA 25 ENTRE DG 56C SUR Y DG 52B SUR), EX 
06 109 1867 12(AV CALLE 51C HASTA DG 54 SUR ENTRE KR 6A HASTA KR 12A),ZE 08 
050 1556 10 (AMÉRICAS AC 26 SUR HASTA CL 24 SUR ENTRE KR 70B Y KR 69B),EX 13 
171 1881 12 V4(CARRERA 17 ENTRE CL 39A Y DG 40A / CALLE 37 ENTRE KR 16 Y AK 
14 15), EX 13 171 1881 12 V6 (CALLE 40 ENTRE KR 18A Y AK 24 / CARRERA 21 ENTRE 
CL 37 Y CL 41). 
 
Se realizaron inspecciones de los IDs de diseño: EX_13_171_1881_12_V6, 
EX_06_112_1867_12_V2, EX_08_311_1867_12_V2, EX_08_321_1867_12_V2 y 
EX_08_041_1556_10_V8 
 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden con las siguientes actividades: 
 

Tabla No. 3. Actividades de Implementación Señalización  

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
SEPTIEMBRE DE 2022 

EX 08 341 1867 12 • Aplicación de imprimante.  

• Aplicación de pintura plástico 
en frio método llana y en 
spray. 

• Aplicación de Termoplástico 
(ml)  

• Aplicación de microesfera 

TPD PL 1572 V4 

EX 08 338 1556 10 

MV 08 261 1244 11 

MV 08 260 1244 11 

EX 08 039 1556 10 

EX 08 064 670 11 
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PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

TC 08 330 990 • Aplicación de antideslizante. 

• Instalación y retiro de 
señales verticales  

• Instalación de estoperoles 
plásticos y metálicos. 

• Instalación de tachas 
reflectivas  

• Instalación de tachones. 

• Instalación de hitos. 

• Construcción de bandas en 
agregado. 

• Borrado de marcas viales. 
 

MV AV CALI 941 09 V32 

EX 06 101 1244 11 

EX 06 109 1867 12 

ZE 08 050 1556 10 

EX 13 171 1881 12 V4 

EX 13 171 1881 12 V6 

 

 
 
A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen 
parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de 
señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de 
septiembre de 2022. 
 

Tabla No. 4. Avance del proyecto  
 

• Ítems de obra 
 

 
ITEM 

 
UND 

 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
2022 

VALOR 
UNITARIO 2022 

SIN A.I.U 

A.I.U 
2022 

 
SUB-TOTAL 

 
31 

 
ML 

Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 
15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 

volumen 

 
9764,80 

$ 
1.009,00 

 
$ 337 

 
$ 13.143.420,80 

 
32 

 
ML 

Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 
20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 

volumen 

 
1066,10 

$ 
1.295,00 

 
$ 433 

 
$ 1.842.220,80 

 
33 

 
ML 

Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 
25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 

volumen 

 
564 

$ 
1.457,00 

 
$ 486 

 
$ 1.095.852,00 

34 M2 
Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, 
espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen 

8722,26 
$ 

7.288,00 
$ 2.434 $ 84.797.811,72 

 

48 

 

ML 

Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base 
agua 10 cm para líneas de demarcación en 

ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils 
y 60% de sólidos por volumen 

 

273,90 

 
$ 

1.368,00 

 

$ 457 

 

$ 499.867,50 

 

 
55 

 

 
ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en 
frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco 

mínimo de 22 mils (por pulverización o 
spray)según norma NTC 4744 

 

 
9764,80 

 

$ 
3.811,00 

 

 
$ 1.273 

 

 
$ 49.644.243,20 
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56 

 

 
ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en 
frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco 
mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) 

según norma NTC 4744 

 

 
1066,10 

 

$ 
6.331,00 

 

 
$ 2.114 

 

 
$ 9.003.214,50 

 
57 

 
ML 

Suministro y Aplicación de pintura en plástico en 
frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco 
mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) 
según norma NTC 4744 

 
564 

$ 
6.624,00 

 
$ 2.213 

 
$ 4.984.068,00 

 
 

• Suministros implementados 
 

 
ITEM 

 
UND 

 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
2022 

VALOR 
UNITARIO 2022 

SIN A.I.U 

A.I.U 
2022 

 
SUB-TOTAL 

 

70 

 

UND 

Suministro e instalación de tachas reflectivas 
según diseño con espigo de mínimo 5 cm. 

Cumpliendo con los coeficientes de intensidad 
luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). 

 

170 

 
$ 

8.030,00 

 

$ 2.682 

 

$ 1.821.040,00 

 

72 

 

UND 

Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con 
espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 
2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm 

(NTC 4745) Incluye elementos de fijación. 

 

4321 

 
$ 

6.590,00 

 

$ 2.201 

 

$ 37.985.911,00 

 

 
58 

 

 
M2 

Suministro y aplicación de pintura de plástico en 
frio metilmetacrilato para marcas viales con 

microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils 
(por pulverización o spray) según norma NTC 

4744, incluye pictogramas 

 

 
505,78 

 

$ 
35.131,00 

 

 
$ 11.734 

 

 
$ 23.703.379,70 

 

 
65 

 

 
M2 

Suministro y aplicación manual (método llana) de 
pintura de plástico en frio metilmetacrilato con 

microesferas para marcas viales de espesor seco 
de 50 mils según norma NTC 4744, incluye 

pictogramas. 

 

 
5108,70 

 

$ 
50.187,00 

 

 
$ 16.763 

 

 
$ 342.027.465,00 

 

 
66 

 

 
M2 

Suministro y aplicación manual (método llana) de 
pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin 

microesferas para marcas viales de espesor seco 
de 50 mils según norma NTC 4744, incluye 

pictogramas. 

 

 
508,72 

 

$ 
56.942,00 

 

 
$ 19.018 

 

 
$ 38.642.371,20 

68 M2 
Suministro y aplicación de antideslizante para 

marcas viales según norma NTC 2072 
3187,48 

$ 
3.009,00 

$ 1.005 $ 12.794.544,72 

 

83 

 

M2 

Construcción de bandas sonoras reductoras de 
velocidad de 2 cm de altura, construida con 

gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca 
y resina epoxica 

 

145,08 

 
$ 

338.710,00 

 
$ 

113.129 

 

$ 65.552.802,12 

 
95 

 
UND 

Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su 
respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la 

SDM 

 
226 

$ 
1.949,00 

 
$ 651 

 
$ 587.600,00 

100 M2 Borrado mecánico de marcas viales. 369,63 
$ 

25.028,00 
$ 8.360 $ 12.341.206,44 

 

 Parcial 1 $ 660.660.068 
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73 

 

UND 

Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con 
espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 
2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm 

(NTC 4745) Incluye elementos de fijación. 

 

7446 

 
$ 

10.540,00 

 

$ 3.520 

 

$ 104.690.760,00 

 
 

 
74 

 
 

 
UND 

Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster 
de color amarillo con alta resistencia al impacto y 

material retroreflectivo tipo XI en los costados 
(Tipo piramidal con base rectangular, con 

incrustación al pavimento, altura máxima de 6 
cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye 

accesorios y materiales para fijación. 

 
 

 
-513 

 
 

$ 
50.362,00 

 
 

 
$ 16.821 

 
 

 
-$ 34.464.879,00 

 
 

 
75 

 
 

 
UND 

Suministro y anclaje de bordillo traspasable en 
resina poliéster de color amarillo con alta 

resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 
cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de 
acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 

de 2015). Incluye accesorios y materiales para 
fijación. 

 
 

 
596 

 
 

$ 
55.194,00 

 
 

 
$ 18.435 

 
 

 
$ 43.882.884,00 

 
 
 

  
 

 
80 

 
 

 
UND 

Suministro e instalación de delineador tubular 
simple (Hito - Figura 5-17A) construido en 

material sintético flexible de color amarillo con 
tres bandas de 7,5 cm en material 

reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, 
diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y 

materiales para fijación. 

 
 

 
5 

 
 

$ 
56.690,00 

 
 

 
$ 18.934 

 
 

 
$ 378.120,00 

       

     Parcial 2 $ 154.293.836 

       

     Total $ 814.953.904 

       

Valor en letras: OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 

 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP   
 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la 
ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de septiembre de 2022. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras 
CDP FECHA 

DE CDP 
CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 

CDP 
CRP FECHA VALOR X 

VIGENCIA 
APROBADO 

VALOR TOTAL 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2021 1944 30/07/2021 $2.829.999.937 $2.829.999.937 

10 04/01/2022 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2022 3 11/01/2022 $3.749.759.846 $3.749.759.846 
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10 04/01/2022 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2022 3 11/01/2022 $3.749.759.372 $3.749.759.372 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2023 23 31/07/2021 $3.749.759.915 $3.749.759.915 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2023 23 31/07/2021 $3.749.759.280 $3.749.759.280 

        $17.829.038.350 

 
En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada 
en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados 
en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras. 
 
 

Tabla No. 6 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 
 

MES 
EJEC 

CRP 
INICIA

L 

VIGENCI
A  

VALOR CRP 
INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RETE 
GARANTÍA 

DESCUENTO
S 

EFECTUADO
S 

(TRIBUTARI
OS) 

VALOR 
PAGADO 
(NETO) 

ORDEN 
PAGO/FACTU

RA 

FECHA  

Septiembr
e 2021 
Mes 1 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.822.657.240 $7.342.697 $367.135 $865.704 $6.109.858 Ref. 18599 04/11/2021 

Septiembr
e 2021 
Mes 2 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.495.337.474 $327.319.766 $16.365.988 $38.590.999 $272.362.779 Ref. 18760 04/11/2021 

Octubre 
2021 
Mes 3 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.388.583.824 $106.753.650 $5.337.682 $12.586.255 $88.829.712 Ref. 20757 23/11/2021 

Noviembre 
2021 Mes 

4 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.050.128.763 $338.455.061 $16.922.753 $39.903.851 $281.628.457 Ref.23030 23/12/2021 

Diciembre 
2021 Mes 

5 

1944 2021 $2.829.999.937 $1.612.018.108 $438.110.655 $21.905.533 $51.749.630 $364.455.492 Ref.2505 03/03/2022 

Enero 
2022 Mes 

6 

1944 2021 $2.829.999.937 $962.830.804 $649.187.304 $32.459.365 $76.682.005 $616.727.939 Ref. 2544 03/03/2022 

Febrero 
2022 Mes 

7 

1944 2021 $2.829.999.937 $205.682.219 $757.148.585 $37.857.429 $89.434.391 $629.856.765 Ref. 5375 08/04/2022 

Marzo 
2022 Mes 

8 

1944 2021 $2.829.999.937 $0 $205.682.219 $10.284.111 $0 $195.398.108 Ref. 78821 25/04/2022 

Marzo 
2022 Mes 

8 

3 2022 $7.499.519.218 $6.674.764.162 $824.755.056 $41.237.753 $121.715.251 $661.802.052 Ref. 7882 25/04/2022 

Abril 2022 
Mes 9 

3 2022 $7.499.519.218 $5.794.032.351 $880.731.811 $44.036.591 $104.032.041 $732.663.179 Ref. 9922  18/05/2022 

Mayo 2022 
Mes 10 

3 2022 $7.499.519.218 $5.256.621.251 $537.411.100 $26.870.555 $63.479.000 $447.061.545 Ref.12025 17/06/2022 

Junio 2022 
Mes 11 

3 2022 $7.499.519.218 $4.344.650.441 $911.970.810 $45.598.540. $107.721.992 $758.650.277 Ref. 14189 22/07/2022 

Julio 2022 
Mes 12 

3 2022 $7.499.519.218 $3.671.175.263 $673.475.178 $33.673.759 $79.550.889   $560.250.530 Ref. 16609 22/08/2022 

agosto 
2022 

Mes 13 

3 2022 $7.499.519.218 $2.778.063.313 $ 893.111.950*** $44.655.598 $105.494.384   $742.961.969 Ref. 19105 27/09/2022 

septiembre 
2022 

Mes 14 

3 2022 $7.499.519.218 $1.963.109.409 $ 814.953.904*** $40.747.695 EN TRÁMITE EN TRÁMITE EN TRÁMITE EN 
TRÁMITE 

*** La cuenta del mes de septiembre de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
A continuación, y con corte al 30 de septiembre de 2022, se tienen los saldos de los 
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 7 Pagos realizados Vs Recursos asignados 
 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR 
PAGADO 

VALOR X 
PAGAR 

SALDO CRP 

2021 1944 30/07/2021 $2.829.999.937,00 $2.829.999.937 $0.00 
$0.00 
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2022 3 11/01/2022 $7.499.519.218, 00 $4.721.455.905 $814.953.904*** $1.963.109.409 

2023 23 31/07/2021 $7.499.519.218, 00 $0.00 $0.00 $7.499.519.218, 00 
*** La cuenta del mes de septiembre de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
30 de septiembre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los 
recursos asignados: 
 

Tabla No. 8 Estado del Contrato con corte al 30 de septiembre de 2022 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $17.829.038.350 

2 Valor Ejecutado $8.366.409.746*** 

3 Saldo por Ejecutar  $9.462.628.604 

4 Valor pagado  $7.551.455.842 

5 Saldo CRP 1944 $0 

6 Saldo CRP 3 $1.963.109.409 

7 Saldo CRP 23 $7.499.519.218 
 
***La cuenta del mes de septiembre de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Con corte al 30 de septiembre de 2022, en el Marco del Contrato SDM-2021-2023 se finalizó 
la implementación del Corredor denominado Av. de las Américas entre AK 86 y AK 50 que 
hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad 
vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su 
desplazamiento sobre dicho corredor. Igualmente, se continuaron las labores de 
implementación de señalización horizontal en el corredor de la Av. Ciudad de Cali entre calle 
100 y calle 159, se inició la implementación de señalización del corredor de la Av. Ciudad de 
Cali entre calle 26 y calle 80. 
 
Se continuó con la implementación de los diseños EX 08 341 1867 12 (CALLE 37B SUR 
HASTA CL 40 SUR ENTRE KR 72J Y TV 73D), TPD PL 1572 V4(CALLE 48B SUR Y CL 47A 
SUR DESDE AK 33 HASTA KR 25), EX 08 338 1556 10(AMÉRICAS AV CALLE 6 HASTA CL 
3 SUR ENTRE KR 70B BIS Y AK 72), MV 08 261 1244 11(AV CALLE 6 HASTA KR 73B BIS 
A ENTRE AC 6 Y AC 3), MV 08 260 1244 11(CARRERA 78K CON CL 40 SUR), EX 08 039 
1556 10(CALLE 40B SUR HASTA AC 43 ENTRE AK 86 Y KR 89A), EX 08 064 670 11 (CALLE 
41 SUR HASTA CL 41F SUR ENTRE KR 79 Y AK 80),TC 08 330 990(CALLE 35 SUR HASTA 
CL 36 SUR ENTRE KR 78K Y KR 79), MV AV CALI 941 09 V32 (AV CIUDAD DE CALI DESDE 
KR 100 HASTA CL 159), MV AV CALI 941 09 V32(AV CIUDAD DE CALI DESDE AC 26 
HASTA AC 80), EX 06 101 1244 11(CARRERA 25 ENTRE DG 56C SUR Y DG 52B SUR), EX 
06 109 1867 12(AV CALLE 51C HASTA DG 54 SUR ENTRE KR 6A HASTA KR 12A),ZE 08 
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050 1556 10 (AMÉRICAS AC 26 SUR HASTA CL 24 SUR ENTRE KR 70B Y KR 69B),EX 13 
171 1881 12 V4(CARRERA 17 ENTRE CL 39A Y DG 40A / CALLE 37 ENTRE KR 16 Y AK 
14 15), EX 13 171 1881 12 V6 (CALLE 40 ENTRE KR 18A Y AK 24 / CARRERA 21 ENTRE 
CL 37 Y CL 41). 
 
Se realizaron inspecciones de los IDs de diseño: EX_13_171_1881_12_V6, 
EX_06_112_1867_12_V2, EX_08_311_1867_12_V2, EX_08_321_1867_12_V2 y 
EX_08_041_1556_10_V8. 
 

 
 
 
 
 
 
 


