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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021 
 

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de noviembre 
de 2021 del Contrato de Obra SDM 2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a 
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – 
SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 5- ZONA 
CENTRO-SUR”  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de noviembre del año 2021 con énfasis 
en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-
2021-2023 con Interventoría SDM-2021-2016 para el suministro e Implementación de 
señalización vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de noviembre 
de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de noviembre de 2021 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023  
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de noviembre de 2021. 
 

Tabla No. 1 Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2023 

OBJETO REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR. 
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CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1944 30/07/2021 $2.829.999.937 2021 

23 31/07/2021 $7.499.519.218 2022 

23 31/07/2021 $7.499.519.218 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023. 

FECHA DE INICIACIÓN: 06 de agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS 

IDENTIFICACION: NIT: 901499749-8 

INTERVENTORIA HMV PROYECTOS SAS 
CONTRATO SDM-2021-2016 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De 
conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las 
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad 
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
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4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, al 01 de 
noviembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de noviembre de 2021; se continuó 
en la implementación del Corredor denominado Av. Ciudad de Cali entre Calle 153 y Calle 
167 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y 
seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su 
desplazamiento sobre dicho corredor. Igualmente, se continuó con la implementación de los 
compromisos prioritarios de la Carrera 88C con Calle 45A Sur (localización del Colegio Las 
Margaritas) y Av. Ciudad de Cali entre Calle 42F Sur y Calle 48 Sur. 
 
Se realizaron labores de implementación de señalización horizontal y vertical en el cuadrante  
Av. Carrera  86 –Av. Carrera 80 entre CL 43 Sur y DG 3. 
 
Finalizando el mes se continuó con la implementación de señalización horizontal en el lote 5 
y lote 6, ubicados en la localidad de Chapinero, para la implementación de estacionamiento 
en vía. 
 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden con las siguientes actividades: 
 
 

Tabla No. 3. Actividades de Implementación Señalización horizontal 

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

NOVIEMBRE DE 
2021 

Corredor Avenida Ciudad De 
Cali 
(ID_MV_AV_CALI_941_09_V32)  
 
 

 Borrado mecánico de marcas 
viales.  

 Aplicación de imprimante.  

 Aplicación de pintura plástico en 
frio método llana y en spray.  

 Aplicación de microesfera 

 Aplicación de pintura acrílica 

 Aplicación de antideslizante. 

 Suministro e instalación de 
tachas reflectivas 

 Instalación y retiro de señales 
verticales  

 Instalación de estoperoles 
plásticos. 

 Instalación de tachas reflectivas  

 Instalación de tachones. 

Ak 86 – AK 80 entre CL 43 
Sur y DG 3. 
(EX_08_284_1244_11_V5) 

Compromiso prioritario 
Colegio Las Margaritas  

Compromiso prioritario Av. 
Ciudad de Cali entre Calle 
42F Sur y Calle 48 Sur 

Estacionamiento en vía  
MV_02_223_1556_10_V6 
 

 
 
A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen 
parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de 
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señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de 
noviembre de 2021. 
 

Tabla No. 4. Avance del proyecto  
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la 
ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de noviembre de 2021. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras 
CDP FECHA 

DE CDP 
CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 

CDP 
CRP FECHA VALOR X 

VIGENCIA 
APROBADO 

VALOR TOTAL 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2021 1944 30/07/2021 $2.829.999.937 $2.829.999.937 

23 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2022 23 31/07/2021 $3.749.759.846 $3.749.759.846 

23 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2022 23 31/07/2021 $3.749.759.372 $3.749.759.372 

23 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2023 23 31/07/2021 $3.749.759.915 $3.749.759.915 

23 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria 
y Equipo 

2023 23 31/07/2021 $3.749.759.280 $3.749.759.280 

        $17.829.038.350 

 
En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada 
en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados 
en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras. 
 

Tabla No. 6 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 
 

MES EJEC CRP 
INICIAL 

VIGENCIA  VALOR CRP 
INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RETE 
GARANTÍA 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

(TRIBUTARIOS) 

VALOR 
PAGADO 
(NETO) 

ORDEN 
PAGO/FACTURA 

FECHA  

Agosto 
2021 
Mes 1 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.822.657.240 $7.342.697 $367.135 $865.704 $6.109.858 Ref. 18599 04/11/2021 
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Septiembre 
2021 
Mes 2 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.495.337.474 $327.319.766 $16.365.988 $38.590.999 $272.362.779 Ref. 18760 04/11/2021 

Octubre 
2021 
Mes 3 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.388.583.824 $106.753.650 $5.337.682 $12.586.255 $88.829.712 Ref. 20757 23/11/2021 

Noviembre 
2021 Mes 

4 

1944 2021 $2.829.999.937 $2.050.128.763 $338.455.061 $16.922.753 CUENTA EN 
TRAMITE  

EN TRAMITE EN PROCESO XX/XX/XXXX 

 
*** La cuenta del mes de noviembre de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos 
establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
A continuación, y con corte al 30 de noviembre de 2021, se tienen los saldos de los 
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 7 Pagos realizados Vs Recursos asignados 
 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR 
PAGADO 

VALOR X 
PAGAR 

SALDO CRP 

2021 1944 30/07/2021 $2.829.999.937,00 $441.416.113 $338.455.061*** 
$2.050.128.763,00 

2022 23 31/07/2021 $7.499.519.218, 00 $0.00 $0.00 $7.499.519.218, 00 

2023 23 31/07/2021 $7.499.519.218, 00 $0.00 $0.00 $7.499.519.218, 00 
 
*** La cuenta del mes de noviembre de 2021 ($338.455.061) a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según 
los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
30 de noviembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los 
recursos asignados: 
 

Tabla No. 8 Estado del Contrato con corte al 30 de noviembre de 2021 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $17.829.038.350 

2 Valor Ejecutado $779.871.174*** 

3 Saldo por Ejecutar  $17.049.167.176 

4 Valor pagado  $441.416.113 

5 Saldo CRP 1944 $2.050.128.763 

6 Saldo CRP 23 $7.499.519.218 

7 Saldo CRP 23 $7.499.519.218 
 
*** La cuenta del mes de noviembre de 2021 ($338.455.061) a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según 
los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Con corte al 30 de noviembre de 2021, en el Marco del Contrato SDM-2021-2023 se realizó 
implementación de señalización horizontal y vertical en el Corredor de la Avenida Ciudad de 
Cali la Avenida Ciudad de Cali entre Calle 153 y Calle 167, AK 86 – AK 80 entre CL 43 Sur y 
DG 3, Compromisos prioritarios Colegio Las Margaritas,  Av. Ciudad de Cali entre Calle 42F 
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Sur y Calle 48 Sur y tramos del diseño MV_02_223_1556_10_V6 asignados en la localidad 
de Chapinero para estacionamiento en vía.  
  
Se continúa con inspecciones en la localidad Kennedy en el Cuadrante Av. Carrera  86 –Av. 
Carrera 80 entre CL 43 Sur y DG 3.  
 
 


