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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD  

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021 

CONTRATO DE CONSULTORÍA SDM 2021-2487 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de diciembre de 
2021 del Contrato de Consultoría SDM 2021-2487 correspondiente a las actividades llevadas a 
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO GIS SEGURIDAD VIAL y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el 
cual tiene por objeto realizar la “CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR 

LOS DISEÑOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA O LOTE CUATRO (4) – ORIENTE. 
 
 
1. OBJETIVO DEL INFORME 

 
 
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de diciembre del año 2021 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoría SDM-2021- 
2487 para el diseño integral de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la 
ciudad. 
 
Objetivos Específicos del Informe 

 
• Relacionar el avance del Contrato de Consultoría SDM-2021-2487 con corte al 30 de diciembre 

de 2021, en cada una de las etapas definidas para la ejecución de diseños de señalización vial 
en la ciudad. 

 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de diciembre de 2021 relacionando 

los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2487 
 
 
A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de diciembre de 2021. 
 

Tabla No. 1. Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2487 

OBJETO 
“CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 
INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA O LOTE CUATRO (4) – ORIENTE. 
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CERTIFICADOS DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL: 
 

CDPs  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

2283 28/07/2021 $ 849.530.885 2021  

23 30/07/2021 $ 5.045.657.765 2022  

23 30/07/2021 $ 5.045.678.075 2023  

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

 

RPs  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

2458 17/11/2021 $ 169.906.177  2021  

36 17/11/2021 $ 1.009.131.553  2022  

36 17/11/2021 $ 1.009.135.615  2023  

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

El valor del Contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS ($2.188.173.345) M/CTE, equivalentes a 2.408,48 SMLMV para el año de 
suscripción del Contrato 2021, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS 
MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($169.906.177) M/CTE INCLUIDO IVA. 
 
Para la vigencia 2022: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.009.131.553) M/CTE INCLUIDO IVA. 
 
Para la vigencia 2023: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.009.135.615) M/CTE INCLUIDO IVA.  
 
Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o 
indirectos derivados para la ejecución del contrato de consultoría , tales como sueldos, 
jornales y prestaciones sociales del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar 
vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, 
desplazamientos, horas extras y alquiler, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, 
suministros, publicaciones, impuestos y en general todos los gastos requeridos para el 
cabal cumplimiento de la actividad contratada.  
 
Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista, se aplicarán de acuerdo 
con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, 
Régimen Común, Régimen Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor, de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el 
valor total establecido en el Contrato.  

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTISEIS (26) MESES, 

contados a partir del acta de inicio. 

FECHA DE INICIACIÓN: 20 de diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de febrero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO GIS SEGURIDAD VIAL 

IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.534.497-7 

SUPERVISOR: JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO. 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación SDM-CMA-094-2021, los cuales 
hacen parte integral del Contrato.  
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus propios 
medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor se obliga a Elaborar diseños integrales de señalización en áreas o zonas de influencia 
correspondientes a la zona o lote CUATRO (4) ORIENTE, en los cuales se identifiquen, analicen y 
propongan dispositivos para la regulación del tránsito enfocados en mejorar las condiciones de 
movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios más vulnerables en 
puntos críticos considerados de alta siniestralidad vial.  
 
Las actividades inherentes al proceso de diseños integrales para el presente contrato, corresponden 
al diseño de la señalización vertical de pedestal, señalización horizontal y dispositivos de 
señalización contemplados en el Capítulo 5 de la Resolución 1885 de 2015 “Por la cual se adopta el 
manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, 
carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los numerales 5.10, 5.11 y 5.12.  
 
Los diseños de señalización y dispositivos de seguridad vial se realizarán sobre el espacio público 
y/o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, 
estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros). 
 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Consultoría SDM-2021-2487 
correspondiente al 20 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de diciembre 
de 2021; desde la SDM – Subsecretaría de Gestión de la Movilidad – Dirección de Ingeniería de 
Tránsito – Subdirección de Señalización se asignó a través de la Supervisión, la actualización de los 
diseños de señalización de las zonas de influencia correspondientes a los siguientes ID de diseño: 

 

• EX_17_033_1881_12 

• EX_17_035_1881_12 

• EX_16_178_1249_11 

• EX_03_061_1249_11 
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Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Consultor 
corresponden a inspecciones de campo, levantamiento fotográfico y fílmico del ID: 
EX_16_178_1249_11, ajuste de cartografía y recopilación de información secundaria de 
conformidad con lo establecido para la Etapa 1 – Inventario, en el Anexo 1 – Anexo Técnico 
Consultoría SDM-CMA-094-2021 donde se definen las etapas de ejecución del contrato. 
 
 

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

 

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras, aclarando que al 30 de diciembre de 2021 aún no se han realizado pagos teniendo 
en cuenta que se dio inicio contractual el día 20 de diciembre de 2021. 

 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 

CDP 
CRP FECHA 

VALOR X 

VIGENCIA 

APROBADO 

VALOR TOTAL 

2283 28/07/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 
y Equipo 

2021 2458 17/11/2021 $169.906.177  $169.906.177  

23 30/07/2021 133011604490000007587 
Maquinaria y 

Equipo 
2022 36 17/11/2021 $1.009.131.553 $1.009.131.553  

23 30/07/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 
y Equipo 

2023 36 17/11/2021 $1.009.135.615  $1.009.135.615 

Total = $2.188.173.345 

 
A continuación, y con corte al 30 de diciembre de 2021, se tienen los saldos de los Certificados de 
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 

CRP 
CRP FECHA 

VIGENCIAS 

FUTURAS 

VALOR X 

PAGADO 
SALDO CRP 

2021 2458 17/11/2021 $169.906.177  $0.00 $169.906.177  

2022 36 17/11/2021 $1.009.131.553  $0.00 $1.009.131.553  

2023 36 17/11/2021 $1.009.135.615 $0.00 $1.009.135.615 

Total = $2.188.173.345 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestra el análisis financiero con corte al 
30 de diciembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato $2.188.173.345 

2 Valor Ejecutado $0.00 

3 Saldo por Ejecutar $2.188.173.345 

4 Valor pagado $0.00 

5 Saldo CRP 2458 vigencia 2021 $169.906.177 

6 Saldo CRP 36 vigencia 2022 $1.009.131.553 

7 Saldo CRP 36 vigencia 2023 $1.009.135.615 

 

Tabla No. 4 Estado del Contrato con corte al 30 de diciembre de 2021 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Con corte al 30 de diciembre de 2021, la Supervisión del contrato asignó al Consultor 4 zonas de 
influencia para actualización del diseño de señalización. A su vez, los trabajos adelantados por el 
Consultor corresponden a inspecciones de campo, levantamiento fotográfico y fílmico del ID: 
EX_16_178_1249_11.  
 
Así mismo, se adelanta en oficina el ajuste de cartografía y recopilación de información secundaria 
de las 4 zonas de influencia de conformidad con lo establecido para la Etapa 1 – Inventario, en el 

Anexo 1 – Anexo Técnico Consultoría SDM-CMA-094-2021 donde se definen las etapas de 
ejecución del contrato. 
 
Teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe frente a la fecha de inicio del contrato, 
aún no es posible evidenciar avance físico de la consultoría, toda vez que la misma está 
estructurada por etapas y la aprobación de cada una de ellas requiere tiempo asociado a las 
actividades de toma de información primaria en campo y posteriormente su depuración en 
oficina; por lo anterior, se espera poder evidenciar el avance en curso en los siguientes cortes 
mensuales. 
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