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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021 
 

CONTRATO DE CONSULTORÍA SDM 2021-2486 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de 
diciembre de 2021 del Contrato de Consultoría SDM 2021-2486 correspondiente a las 
actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Contrato, celebrado entre HMV SERVICIOS SAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “CONSULTORIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.” ZONA 3 - ZONA SUR-OCCIDENTE.  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de diciembre del año 2021 con énfasis 
en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoría 
SDM-2021-2486 para realizar los diseños integrales de elementos de señalización y 
dispositivos de seguridad vial para la ciudad de Bogotá D.C. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de Consultoría SDM-2021-2486 con corte al 30 de 
diciembre de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 
proyecto de consultoría técnica y administrativa para realizar los diseños integrales de 
elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial para la ciudad de Bogotá D.C.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de diciembre de 2021 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2486  
 
A continuación, se muestran la localización y los principales datos del contrato y las 
modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de diciembre 
de 2021. 
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El contrato de Consultoría 2021-2486 se desarrolla en la zona tres (03) Suroccidente, la cual 
se encuentra conformada por las localidades de Fontibón, Kennedy y Tunjuelito, tal como se 
observa en la Tabla 1 y la Figura 1. 
 

Tabla 1. Localidades de la zona 3 - Sur-occidente 

ZONA LOCALIDADES 

3 Sur-Occidente Tunjuelito, Kennedy, Fontibón 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 1. Localización de las localidades zona 3 - Sur-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2486 

OBJETO 

CONSULTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS 
DISEÑOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C. 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

2283 28/07/2021  $   849.530.885,00  2021 

23 30/07/2021  $   5.045.657.765,00  2022 

23 30/07/2021  $   5.045.678.075,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

2457 17/11/2021 $ 169.905.344 2021 

35 17/11/2021 $ 1.009.126.748 2022 

35 17/11/2021 $ 1.009.132.817 2023 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA 
Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NUEVE PESOS. ($2.188.164.909,00) M/CTE, Incluido IVA impuestos, 
tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la 
ejecución del contrato, equivalentes a 2.408,47 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021). 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTISEIS (26) 
MESES, contados a partir del acta de inicio. De acuerdo con lo establecido 
en la minuta del Contrato SDM-2021-2486. 

FECHA DE INICIACIÓN: 23 de diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de febrero de 2024 

CONTRATISTA: HMV SERVICIOS S.A.S. 

IDENTIFICACION: NIT: 901413091-1 

MODIFICACIÓN No. 1 

El 23 de diciembre de 2021 se realizó la suscripción de la Modificación No. 
1 al contrato de Consultoría 2021-2486, dado que través de la Resolución 
107858 del 25 de octubre de 2021 la Entidad adjudicó el Contrato al 
oferente HMV PROYECTOS S.A.S. (Lote 3), sociedad absorbida con 
posterioridad por HMV SERVICIOS S.A.S., en adelante el “Consultor”. 

Fuente: Elaboración propia 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde 
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s): ZONA 3 - ZONA SUR-OCCIDENTE.  
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El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus 
propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación 
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la 
Consultoría. 
 
El Consultor se obliga a Elaborar diseños integrales de señalización en áreas o zonas de 
influencia correspondientes a la zona o lote TRES (3) SUR-OCCIDENTE, en los cuales se 
identifiquen, analicen y propongan dispositivos para la regulación del tránsito enfocados en 
mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a 
los usuarios más vulnerables en puntos críticos considerados de alta siniestralidad vial. 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Consultoría SDM-2021-2486 
corresponde al 23 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de 
diciembre de 2021; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Supervisor Delegado por la 
SDM la actualización de los ID relacionados en la Tabla 3 que hacen parte de los IDs de 
diseño de las localidades que conforman la zona 3 Suroccidente. 
 

Tabla 3. Relación ID diseños asignados para actualización el 23 de diciembre de 2021 

FECHA DE 
ASIGNACIÓN 

ID DISEÑO HECTÁREAS 

23/12/2021 EX_06_101_1244_11 30.31 

23/12/2021 ZE_06_522_943_10 8.07 

23/12/2021 EX_09_201_1881_12 5.36 

23/12/2021 EX_09_195_1881_12 9.29 

23/12/2021 EX_06_404_1561_10 13.7 

23/12/2021 EX_08_304_1867_12 11.29 

23/12/2021 EX_08_088_670_11 18.5 

 
TOTAL 96.52 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden con inspecciones en campo que corresponde a la etapa 1 Inventario, 
información base requerida para la elaboración del diseño (etapa 2) de conformidad con lo 
consagrado en el Anexo Técnico SDM-CMA-094-2021 donde se definen las etapas para la 
ejecución de los diferentes diseños de señalización vial. 
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP   
 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de diciembre de 2021 aún no se han realizado 
pagos teniendo en cuenta que se dio inicio contractual el día 23 de diciembre de 2021. 
 
En razón de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla 4. Recursos asignados como vigencias futuras 

 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

2283 28/07/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 

23 30/07/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

23 30/07/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

 

CRP FECHA 
VALOR APROBADO POR 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

2457 17/11/2021  $  169.905.344.00   $  169.905.344.00  

35 17/11/2021  $  1.009.126.748.00   $  1.009.126.748.00  

35 17/11/2021  $  1.009.132.817.00   $  1.009.132.817.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, y con corte al 30 de diciembre de 2021, se tienen los saldos de los 
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 5. Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA VIGENCIAS FUTURAS 
VALOR 

CANCELADO 
SALDO CRP 

2021 2457 17/11/2021 $169.905.344.00 $0.00 $  169.905.344.00 

2022 35 17/11/2021 $1.009.126.748.00 $0.00 $  1.009.126.748.00 

2023 35 17/11/2021 $1.009.132.817.00 $0.00 $  1.009.132.817.00 

Fuente: Elaboración propia 

 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 6 de 6              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 6 se muestra el análisis financiero a corte del 30 de 
diciembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 

Tabla 6. Estado del Contrato con corte al 30 de diciembre de 2021 

ÍTEM ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato   $ 2.188.164.909.00  

2 Valor Ejecutado $0.00 

3 Saldo por Ejecutar   $ 2.188.164.909.00 

4 Valor pagado  $0.00 

5 Saldo CRP 2457  $  169.905.344.00  

6 Saldo CRP 35  $  1.009.126.748.00  

7 Saldo CRP 35  $  1.009.132.817.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Al corte del 30 de diciembre de 2021, el consultor se encuentra adelantando inspección de 
los IDs relacionados en la Tabla 3, la visita técnica de inspección se realiza con el fin de 
consolidar y obtener, mediante observación directa para cada tramo vial o intersección del 
área o zona de influencia asignada por la Entidad, toda la información que se pueda 
evidenciar en relación con: características y condiciones existentes de la infraestructura y 
del tránsito, equipamientos atractores y/o generadores de viaje, movimientos posibles del 
tránsito en las intersecciones, existencia de transporte público y de carga, señalización vial 
existente, su estado y pertinencia, riesgos de seguridad vial para todos los usuarios, tales 
como peligros, deficiencias y aspectos susceptibles de ocasionar un siniestro, entre otros 
aspectos,  razón por la cual aún no se indican los avances correspondientes de Inventario y 
diseño, los cuales deberán ser reportados en los siguientes cortes mensuales. 


