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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2018 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de 
Noviembre de 2021 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2018 correspondiente a las 
actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Contrato, celebrado entre el CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 y la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 7).  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de Noviembre del año 2021 con énfasis 
en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría 
SDM-2021-2018. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  

 Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de 
Noviembre de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 
proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad, toda vez  
que se pagará un porcentaje del 40% de dicha ejecución a la interventoría. 

 Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 con corte al 30 
de Noviembre de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución 
del contrato indicados en el anexo Técnico del proceso SDM-CMA-039-2021. 

 Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de Noviembre de 2021 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva 
ejecución.  

 
2. DATOS DEL CONTRATO SDM 2021-2018  

 
A continuación, se muestran la localización y los principales datos del contrato de obra e 
interventoría y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución de los contratos con 
corte al 30 de Noviembre de 2021. 
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Figura 1. Localización y localidades zona 7 - Sur-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Datos del Contrato de Obra 2021 – 2025  

CONTRATO No. SDM-2021-2025 

OBJETO 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE. 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.218 2022 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.195 2023 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025. 

FECHA DE INICIACIÓN: 12 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ 

IDENTIFICACION: NIT: 901.500.183-3 

INTERVENTORIA 
CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021  
CONTRATO SDM-2021-2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Datos del Contrato de Interventoría 2021 – 2018  

CONTRATO No. SDM-2021-2018 

OBJETO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO 
ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.”- (LOTE 7) 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1681 19/04/2021  $   4.446.297.584,00  2021 

11 10/03/2021  $   11.006.732.000,00  2022 

11 10/03/2021  $   11.006.732.000,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1951 02/08/2021 $ 616.135.417 2021 

20 28/07/2021 $ 1.523.086.750 2022 

20 28/07/2021 $ 1.568.779.340 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS 
SIETE PESOS M/CTE. ($3.708.001.507,00), equivalente a 4.081,33 
SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas 
incluyen IVA, impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o 
indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2018-2025. 

FECHA DE INICIACIÓN: 12 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 

IDENTIFICACION: NIT: 901.500.320-6 

Fuente: Elaboración propia 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2018, ZONA 7 - ZONA 
SUR-OCCIDENTE. 
 
El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta 
económica y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece 
la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se 
ejercerá la interventoría. 
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El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados 
con la presentación de la propuesta. 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 y de 
Obra SDM-2021-2025 corresponde al 12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte 
mensual a 30 de Noviembre de 2021; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato 
de Interventoría SDM-2021-2018 la implementación de los ID relacionados en la Tabla 3 el 
Corredor vial de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur Fase 1, Autopista Sur 
entre Carrera 52 y Carrera 39 Fase 2, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur 
Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y el Lote 
No. 4 para el proyecto Estacionamiento en Vía que hacen parte de los proyectos 
estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la 
adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vías de 
estos proyectos. 
 

Tabla 3. Relación ID diseños asignados para implementación al 30 de septiembre de 2021 

ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

1 12/08/2021 EX_07_205_1244_11 

Liceo Moderno Betania 
KR 87 con CL 51B-36 

Sur 

Bosa Jardín Infantil Universo 
Mágico de los 
Exploradores 

KR 86F No. 51B-04 Sur 

2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 

Colegio Carlos Pizarro 
CL 73 Sur entre KR 100 y 

KR 104 
Bosa 

Jardín Infantil Pasitos de 
Gigante 

KR 99 A No. 71 Sur – 39 

3 12/08/2021 EX_07_207_1244_11 
Colegio Liceo Mixto Los 

Centauros 
KR 87M No. 61A – 84 

Sur 
Bosa 

4 12/08/2021 EX_19_219_1867_12 
Colegio Distrital Ismael 

Perdomo, Instituto Orestes 
Sindici 

KR 71 F entre DG 62G 
Sur        hasta CL 64A S 

Ciudad 
Bolívar 

5 12/08/2021 EX_19_386_1561_10 Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59 
Ciudad 
Bolívar 

6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 

Colegio Rural Pasquilla 
IED Sede Bachillerato 

TV 3 No. 3 – 19 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla 
Sede Primaria 

CL 4 No. 2 – 18 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla 
IED Sede C - Km 13     vía 

Pasquilla 
km 13 Vía Pasquilla Sumapaz 

7 24/08/2021 MV_19_173_1244_11_V12 
Corredor Autopista Sur - 

Fase 1 

Corredor Autopista Sur 
desde       KR 77C Sur 

hasta KR 52 

Bosa                                     
Ciudad 
Bolívar 

8 17/09/2021 EX_19_220_1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B – 45 Sur 
Ciudad 
Bolívar 

9 17/09/2021 MV_19_175_1244_11 IED Santa Bárbara 
Sede A: Carrera 18 T                   

No. 65A – 27 Sur 
Ciudad 
Bolívar 
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ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 
IED Alfonso Reyes 

Echandia 
KR 86 No. 74 – 00 Sur Bosa 

11 17/09/2021 MV_07_293_943_10 IED Luis López de Mesa  CL 65H No. 78A – 03 Sur Bosa 

12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 IED Nuevo Chile  CL 56 Sur No. 72G – 20 Bosa 

13 17/09/2021 MV_19_292_1561_10 IED Villamar  

Sede A: KR 18 M No. 
69J-25 Sur 

Ciudad 
Bolívar 

Sede B: CL 68 D Sur No. 
18Z–18 

Sede C: CL 69I Sur No. 
18M – 09 

14 27/09/2021 EX_07_208_1244_11 IED Kimi Pernía Domicó CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa 

15 27/09/2021 EX_07_204_1244_11 IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa 

16 27/09/2021 EX_07_231_1867_12  IED El Porvenir  CL 51 Sur No. 91D - 56 Bosa 

17 27/09/2021 EX_07_011_1561_10 IED Villas del Progreso 
KR 102A No. 56F - 34 

Sur 
Bosa 

18 21/10/2021 EX_19_148_1244_11 
Colegio Distrital María 
Mercedes Carranza 

CL 66 y CL 67 entre KR 
71 y KR 72 y TV 70G 

entre CL 66 y CL 63A Sur 
- TV 70G No. 65-02 Sur 

Ciudad 
Bolívar 

19 21/10/2021 EX_19_193_1867_12 
Solicitud de reductores de 
velocidad, mantenimiento  

señalización 
Calle 62 Sur No. 19BSur 

Ciudad 
Bolívar 

20 21/10/2021 MV_19_175_1244_11 
Colegio Santa Bárbara - 
Jardín Infantil Los Robles  

Colegio Santa Bárbara 
IED Sede B - CL 69 S 

#18 C-65, Jardín Infantil 
Los Robles - CL 66C Sur 

# 18Y-03 

Ciudad 
Bolívar 

21 21/10/2021 EX_19_371_1561_10 
Colegios IED Ciudad 
Bolívar y el Colegio El 

Nogal 

Transversal 54 con 
Diagonal 70 Sur 

Ciudad 
Bolívar 

22 19/11/2021 MV_19_080_1561_10_V7 Varias Zonas de Influencia  
Varias Zonas de 

Influencia  
Sumapaz  

23 03/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 

Ciclorruta en calzada de la 
Av. Suba, calzada sur 

Carrera 91 hasta Avenida 
Calle 127 y calzada norte 
Calle 128B hasta Carrera 

85 

Ciclorruta en calzada de 
la Av. Suba, calzada sur 

Carrera 91 hasta Avenida 
Calle 127 y calzada norte 
Calle 128B hasta Carrera 

85 

Suba 

24 10/11/2021 MV_07_293_943_10_V13 
Transversal 80I entre Calle 
86 Sur y límite con Soacha 

Transversal 80I entre 
Calle 86 Sur y límite con 

Soacha 
Bosa 

25 18/11/2021 EX_19_342_943_10_V5 
CL 59C Sur y CL 58A Sur 

entre AK 51 y KR 38 
CL 59C Sur y CL 58A Sur 

entre AK 51 y KR 39 
Ciudad 
Bolívar 

26 22/11/2021 EX_02_038_1556_10_V16 
Lote No. 4 para el proyecto 

Estacionamiento en Vía 

Lote No. 4 para el 
proyecto Estacionamiento 

en Vía 
Chapinero 

27 23/11/2021 EX_19_142_1244_11_V8 
AC 61 Sur y CL 64 Sur 
entre KR 22F y KR 45 

AC 61 Sur y CL 64 Sur 
entre KR 22F y KR 46 

Ciudad 
Bolívar 

28 23/11/2021 MV_19_178_1244_11_V8  
Av. Villavicencio entre KR 

47A y KR 45C 
Av. Villavicencio entre KR 

47A y KR 45C 
Ciudad 
Bolívar 

29 23/11/2021 MV_19_173_1244_11_V12 
Autopista Sur entre 

Carrera 52 y Carrera 39 
Autopista Sur entre 

Carrera 52 y Carrera 39 

Puente 
Aranda, 
Antonio 
Nariño, 

Tunjuelito 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden con inspecciones, diagnósticos e implementación de los ID asignados 
conforme a la información relacionada en la Tabla 3 de conformidad con lo consagrado en el 
Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los 
diferentes proyectos de señalización vial. 
 
Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato 
SDM-2021-2018, con corte mensual a 30 de Noviembre de 2021. 
 

Tabla 4. Relación Avance proyecto contrato 2021-2018 a fecha 30 de Noviembre de 2021 
 

 
Fuente: Interventoría Contrato SDM 2021-2018 

 
 

5. CONTROL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS 2021-2025 Y 2021-2018 – 
CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados a los 
proyectos de obra e Interventoría como vigencias futuras. 
 
En razón de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla 5. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2025 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 
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CRP FECHA 
VALOR APROBADO POR 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

1921 28/07/2021  $  2,829,999,937.00   $  2,829,999,937.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,218.00   $  7,499,519,218.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,195.00   $  7,499,519,195.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2018 

 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
RUBRO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

1681 19/04/2021 133011604490000007587 1082001042 2021 

11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2022 

11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2023 

 

CRP FECHA 
VALOR APROBADO POR 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

1951 02/08/2021  $ 616,135,417.00   $  616,135,417.00  

24 02/08/2021  $ 1.523.086.750.00  $  1.523.086.750.00 

24 02/08/2021  $ 1.568.779.340.00   $  1.568.779.340.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, y con corte al 30 de Noviembre de 2021, se tienen los saldos de los 
Certificados de Registro Presupuestal relacionados en las siguientes tablas: 
 

Tabla 7. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2025 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR 
CANCELADO 

SALDO CRP 
No. DE 

CUENTA 

2021 1921 28/07/2021 $2,829,999,937 

$336.579.506 $ 2.493.420.431 1 

$582.863.292 $1.910.557.139 2 

$524.234.959 $1.386.322.180 3 

2022 20 28/07/2021 $7,499,519,218 $0.00 $ 7,499,519,218  

2023 20 28/07/2021 $7,499,519,195 $0.00 $ 7,499,519,195  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2018 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR 
CANCELADO 

SALDO CRP 
No. DE 

CUENTA 

2021 1951 02/08/2021 $ 616,135,417.00 

$85.980.729 $ 530.154.688 1 

$108.338.085 $421.816.603 2 

$101.058.946 $320.757.657 3 

2022 24 02/08/2021 $1.523.086.750.00 $0.00 $ 1.523.086.750  

2023 24 02/08/2021 $1.568.779.340.00 $0.00 $ 1.568.779.340  

 
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el análisis financiero a corte del 30 de 
Noviembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados a los contratos 2021-2025 y 2021-2018: 
 

Tabla 9. Estado del Contrato 2021-2025 con corte al 30 de Noviembre de 2021 

ÍTEM ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato   $ 16.909.595.552.00  

2 Valor Ejecutado $1.443.677.757.00 

3 Saldo por Ejecutar   $15.465.917.795.00 

4 Valor pagado  $919.442.798.00 

5 Saldo CRP 1921  $1.386.322.180.00  

6 Saldo CRP 20  $7,499,519,218.00  

7 Saldo CRP 20  $7,499,519,195.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 10. Estado del Contrato 2021-2018 con corte al 30 de Noviembre de 2021 

ÍTEM ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato   $ 3.708.001.507.00  

2 Valor Ejecutado $295.377.760.00 

3 Saldo por Ejecutar   $ 3.412.623.747.00  

4 Valor pagado  $194.318.814.00 

5 Saldo CRP 1951  $320.757.657.00 

6 Saldo CRP 24  $1.523.086.750.00  

7 Saldo CRP 24  $1.568.779.340.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
La cuenta del periodo del 12 octubre al 11 de Noviembre de 2021 a la fecha se encuentra en 
trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área 
financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Al corte del 30 de Noviembre de 2021, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el 
contratista la inspección, visita de obra y diagnóstico de los ID relacionados en la Tabla 3 y el 
Corredor vial de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur Fase 1, Autopista Sur 
entre Carrera 52 y Carrera 39 Fase 2, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur 
Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y el Lote 
No. 4 para el proyecto Estacionamiento en Vía, con el fin de determinar las condiciones 
operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos factores que 
puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en vía. 
 
Al corte del 30 de Noviembre de 2021, se ha realizado dos pagos de la primera y segunda 
cuenta de cobro del contrato de Interventoría 2021-2018 por valor de $ 194.318.814.00 y se 
encuentra en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos 
en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad un tercer pago por valor de 
$101.058.946.00 


