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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  

INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 
CONTRATO 2021-1880  

PROCESO: SDM-LP-002-2021 

“Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o jurídica(s) que apoye(n) la gestión de la Secretaría 
Distrital de Movilidad de Bogotá D.C, para la ejecución de acciones en vía, necesarias para 
mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover 
la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación 
técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá D.C” 

FECHA DE APERTURA: 18/02/2021  

OBSERVACIONES RELEVANTES DEL PROCESO:  

 
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) publicó el proceso a mediante el cual se busca una 
persona natural o jurídica que preste el servicio de apoyo a la gestión y ejecución de acciones 
en vía, necesarias para mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los 
diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de 
Bogotá D.C, en coordinación técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de 
Bogotá D.C. 

 
Durante el proceso de esta licitación, por un valor de $ 21.176 millones e inició formalmente el 
18 de febrero de 2021 con la publicación de la convocatoria pública, la SDM recibió ofertas por 
parte de 5 proponentes.  

Las compañías participantes en el proceso de licitación fueron: 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. 
CEINTE S.A.S 
DATA TOOLS S.A  
C & M CONSULTORES S.A.S 
3S S.A.S 

En el marco del proceso de Licitación Pública SDM-LP-002-2021, durante la fase de 
observaciones, ocho (8) empresas interesadas sugirieron ampliar las actividades ejecutadas 
exigidas como requisito habilitante en el capítulo V.4.1 Experiencia Habilitante del Proponente. 
La SDM consideró que se debía ampliar las actividades a tener en cuenta para la acreditación 
de experiencia de los proponentes y con la finalidad de garantizar la pluralidad de oferentes, 
por lo tanto, decidió aceptar la observación frente a adicionar la inclusión de nuevas actividades 
relacionadas con los códigos UNSPSC 80161500 (Servicios de apoyo Gerencial) y 81102200 
(Ingeniería de Transporte), modificación que quedó plasmada en la adenda No.1 

Así mismo, la SDM atendiendo observaciones de algunos interesados y siguiendo la 
recomendación dada por la Veeduría Distrital con relación al acápite “Experiencia del 
proponente” del proyecto de pliego que solicitaba que “El proponente deberá acreditar la 
celebración y ejecución de mínimo dos (2) y máximo ocho (8) contratos, cuyo objeto contemple 
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las siguientes actividades: (…) La sumatoria de los valores de los contratos que se presenten 
para acreditar la experiencia exigida deberá ser igual o superior al 100% de la sumatoria del 
presupuesto oficial”. La entidad modificó el rango de contratos con los cuales los proponentes 
pretendían acreditar la experiencia solicitada quedando “mínimo dos (2) y máximo diez (10) 
contratos”, con el objetivo de garantizar la participación plural de oferentes. Modificación que 
quedó plasmada igualmente en la adenda No.1. 
 
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 28/05/2021 

 
VALOR ADJUDICADO POR CADA AÑO: 
 
El valor adjudicado para el Contrato 2021-1880 corresponde a la suma de VEINTIÚN MIL 
CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($ 21.176.597.922) M/LEGAL, suma que incluye IVA, 
impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución 
del contrato.  

 

Tabla 1. Presupuesto Contrato 2021-1880 

AÑO PRESUPUESTO OFICIAL POR VIGENCIA 

2021 $5.115.114.000 

2022 $7.590.844.753 

2023 $8.470.639.169 

TOTAL 2021 A 2023 $21.176.597.922 

Fuente: Supervisión GOGEV 
 

 
ESTADO Y/O AVANCE DEL CONTRATO: 

El proyecto inicia el día 10 de junio de 2021 con la firma del acta de inicio del Contrato 2021-
1880 celebrado entre la SDM y CEINTE S.AS; a partir de allí se desarrolla la etapa de 
implementación que finalizó el día 09/07/2021, donde se verificó por parte de la supervisión el 
cumplimiento en la prestación de los servicios bajo los requisitos y características técnicas 
definidas por la SDM en su Anexo Técnico No 1. 

CEINTE S.A.S., realizó la vinculación de manera directa de un grupo de 189 personas más 7 
personas adicionales requeridas a través de la ejecución del contrato y las nuevas necesidades, 
para desarrollar las acciones en vía, necesarias para mejorar las condiciones de tránsito, mitigar 
el riesgo en vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de 
seguridad vial, en la jurisdicción de la ciudad de Bogotá D.C. 

La ejecución presupuestal correspondiente a la factura de los servicios efectivamente prestados 
a corte del 30/12/2021 asciende a un total de $ 4.167.135.638, lo que equivale al 81.47% de la 
disponibilidad presupuestal para la vigencia 2021 y frente al valor global del proyecto equivale 
a un 19.68% del presupuesto total asignado. 
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Tabla 2. Ejecución presupuestal Contrato 2021-1880 

 
 

 
Fuente: Supervisión GOGEV  

 

 

No DE PAGO MES CAUSACIÓN VALOR FACTURA SALDO CRP 1690
% DE EJECUCIÓN 

VIGENCIA 2021

% DE EJECUCIÓN 

PROYECTO

1 JUNIO 2021 $ 133.480.292 $ 4.981.633.708 2,61% 0,63%

2 JULIO 2021 $ 708.898.444 $ 4.272.735.264 13,86% 3,35%

3 AGOSTO 2021 $ 649.104.791 $ 3.623.630.473 12,69% 3,07%

4 SEPTIEMBRE 2021 $ 639.911.132 $ 2.983.719.341 12,51% 3,02%

5 OCTUBRE 2021 $ 639.846.947 $ 2.343.872.394 12,51% 3,02%

6 NOVIEMBRE 2021 $ 656.964.770 $ 1.686.907.624 12,84% 3,10%

7 DICIEMBRE 2021 $ 738.929.262 $ 1.604.943.132 14,45% 3,49%

$ 4.167.135.638 $ 947.978.362 81,47% 19,68%TOTAL EJECUTADO 


