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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  

INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE AL 30 DE ENERO DE 2022 
CONTRATO 2021-1880  

INTRODUCCIÓN  

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de enero de 
2022 del Contrato 2021-1880 que involucra recursos de vigencias futuras y cuyo objeto es: 
“Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o jurídica(s) que apoye(n) la gestión de la Secretaría 
Distrital de Movilidad de Bogotá D.C, para la ejecución de acciones en vía, necesarias para 
mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover 
la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación 
técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá D.C” 

1 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance de la ejecución con corte al 30 de enero del año 2022 del Contrato 2021-
1880. 

Objetivos Específicos del Informe 

 Mostrar el avance del Contrato 2021-1880 a corte al 30 de enero de 2022, en cada uno 
de los componentes definidos para la ejecución de acciones en vía necesarias para 
mejorar las condiciones de tránsito en la ciudad de Bogotá. 

 Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 30 de enero de 2022 
relacionando los recursos asignados que involucran vigencias futuras. 

2 DATOS DEL CONTRATO 2021-1880 

A continuación, se muestran la información más relevante del contrato: 

Tabla 1. Datos del Contrato 

 

 

 

 
OBJETO: 

 

CONTRATAR UNA(S) PERSONA(S) NATURAL(S) Y/O JURÍDICA(S) 

QUE APOYE(N) LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C, PARA LA EJECUCIÓN DE 

ACCIONES EN VÍA, NECESARIAS PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE TRÁNSITO, MITIGAR EL RIESGO EN VÍA DE 

LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER LA APLICACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C, EN COORDINACIÓN TÉCNICA PERMANENTE CON 

LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y UN (31) MESES, 

contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa 

aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del 

registro presupuestal. 

El plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más, 

tiempo en el cual se liquidará el Contrato 

FECHA DE INICIO: 10 de junio de 2021 
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FECHA DE TERMINACIÓN: 09 de enero de 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR: 

El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIÚN MIL CIENTO 

SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($21.176.597.922) M/LEGAL, 

suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos 

directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

 

 
AÑO 

PRESUPUESTO 
OFICIAL POR 

VIGENCIA 

2021 $5.115.114.000 

2022 $7.590.844.753 

2023 $8.470.639.169 

TOTAL AÑO 2021 A 2023 $21.176.597.922 

 

 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nota: Código del Rubro 133011604490000007578 

 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 
Para la vigencia 2021 se cuenta con el CRP No. 1690 del 4 de junio de 2021 
por un valor de $ 5.115.114.000. 
 
 

No. CDP Fecha del CDP VALOR 

799 28 de enero de 2021 $ 5.115.114.000 

12 10 de enero de 2022 $ 7.614.799.000 

6 28 de enero de 2021 $ 11.525.278.000 

 

Nota: En las vigencias posteriores se gestionará la expedición del respectivo 

CRP. 

 
 

 
 
GARANTIAS 

Garantía de Cumplimiento No. CBO-100009498, Responsabilidad 

Civil Extracontractual No. CBO–100001897 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

04 de junio de 2021. 

CONTRATISTA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA INTEGRAL S.A.S. - CEINTE 

S.A.S., 

IDENTIFICACIÓN  NIT 811042842-7 

SUPERVISOR Gustavo Casallas Muñoz – Profesional Especializado –Subdirección de 

Gestión en Vía. 

3 ALCANCE DEL PROYECTO 

La Secretaría Distrital de Movilidad contrató la prestación de los servicios para la ejecución de 
las acciones en vía necesarias para la mejorar las condiciones del tránsito, mitigar el riesgo en 
vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en 
la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación técnica permanente con la Secretaría Distrital de 
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Movilidad, de conformidad con los requisitos y características técnicas definidas en el Anexo 
No. 1 Anexo Técnico. 

El contratista debe vincular de manera directa un grupo de personas que desarrollarán las 
acciones en vía de acuerdo con los correspondientes lineamientos y directrices sobre tránsito 
y seguridad vial, en coordinación técnica permanente con la Secretaría Distrital de Movilidad, 
adoptando a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y 
formatos que tiene definido la entidad para dichos asuntos. 

En este orden, el contratista deberá vincular el siguiente personal para cumplir con el objeto 
contractual:  

Tabla 2. Requerimientos de personal  

PERSONAL CANTIDAD 
Coordinador líder 1,00 
Técnico administrativo de apoyo 3,00 
Motorizado "apolos" 60,00 
Guía en bicicleta "sigma" 60,00 
Guía a pie "delta" 42,00 
Gamas "tripulante" 20,00 
Técnico operativo centro de control 3,00 

 

Igualmente, el contratista deberá garantizar el suministro de los siguientes elementos para 
cumplir con el objeto contractual: 

Tabla 3. Requerimientos técnicos  

CONCEPTO 
Imagen Institucional (Uniformes) y Elementos de Protección Personal (Epp) 
Elementos de bioseguridad 
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo en bicicleta. 
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo motorizado 
Plataforma GPS grupo operativo motorizado 
Medios de comunicación con el ente gestor (línea telefónica + equipo) 

 

Para la ejecución del contrato que tiene una duración de 31 meses se aprobaron las siguientes 
fases que se describen a continuación:  

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN. 

Para esta etapa se definió un periodo de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de 
inicio. En este lapso funcionó de forma paralela el Grupo Operativo en Vía, con los contratos 
de Prestación de Servicio vigentes y el contrato resultante de este proceso. Este periodo se 
desarrolló entre el 10/06/2021 al 09/07/2021. 
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FASE DE OPERACIÓN. 

Esta fase comprende un periodo de treinta (30) meses contados a partir del 10/07/2021. En 
esta fase de operación se aplicarán descuentos por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles 
de Servicios - ANS. En esta fase se presta el servicio con la totalidad del personal requerido 
(189 perfiles), equipos y elementos que hacen parte integral de la operación.  

4 AVANCE DEL PROYECTO 

 
El proyecto inicia el día 10 de junio de 2021 con la firma del acta de inicio del Contrato 2021-
1880 celebrado entre la SDM y CEINTE S.AS; a partir de allí se desarrolla la etapa de 
implementación que finalizó el día 09/07/2021, donde se verificó por parte de la supervisión el 
cumplimiento en la prestación de los servicios bajo los requisitos y características técnicas 
definidas por la SDM en su Anexo Técnico No 1. 
 
CEINTE S.A.S., realizó la vinculación de manera directa de un grupo de 189 personas más 7 
personas adicionales requeridas para optimizar el desarrollo de las acciones en vía, necesarias 
para mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y 
promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la jurisdicción de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
Durante el mes de enero de 2022 y con la finalidad de garantizar la operatividad se solicitaron 
4.873 servicios para cubrir los requerimientos y suplir las necesidades de gestión de movilidad 
en Bogotá con el personal de CEINTE.  
 

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

En este numeral se presenta el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras versus los pagos realizados según la ejecución mostrada en el punto anterior 
con corte al 30 de enero de 2022. 

En razón de lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre el 01/12/2021 al 
31/12/2021 se facturaron recursos que afectan el registro presupuestal de la presente vigencia, 
de conformidad con los servicios efectivamente prestados en la etapa de operación en el marco 
del Contrato 2021-1880; los costos generados durante esta etapa se concilian durante el mes 
de enero para realizar el correspondiente giro. 

Tabla 4. Recursos asignados al Contrato 2021-1880, incluye las vigencias futuras 

AÑO PRESUPUESTO OFICIAL A 
EJECUTAR POR VIGENCIA 

2021 $5.115.114.000 
2022 $7.590.844.753 
2023 $8.470.639.169 

TOTAL AÑO 2021 A 2023 $21.176.597.922 
Fuente: Supervisión GOGEV  
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El valor correspondiente a la factura de los servicios prestados durante el mes de enero de 
2022 asciende a $ 733.239.506, que adicionado al valor facturado en los meses anteriores 
suman un total de $ 4.900.375.144, lo que equivale al 95.80% de la disponibilidad presupuestal 
para la vigencia 2021 y frente al valor global del proyecto equivale a un 23.14% del presupuesto 
total asignado. 

Tabla 5. Ejecución presupuestal Contrato 2021-1880 

 
Fuente: Supervisión GOGEV  

 

6 CONCLUSIONES 

A corte al 30 de enero de 2022, las actividades contempladas en el proyecto dentro de la fase 
de operación se cumplieron de conformidad a lo planteado y concordancia con los 
requerimientos hechos por la Secretaría Distrital de Movilidad en el marco del Contrato 2021-
1880.  

Frente a los recursos asignados para la vigencia 2021, se cuenta con el CRP No. 1690 del 4 
de junio de 2021 por un valor de CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE 
MIL PESOS M/C ($ 5.115.114.000), de los cuales se han facturado CUATRO MIL 
NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M/C ($ 4.900.375.144), que incluye los costos generados en la etapa de 
implementación y de operación a corte 30 de enero de 2022. 

Como se observa en la Tabla No 5, la ejecución presupuestal para el mes de enero de 2022 se 
comporta de forma similar a lo ejecutado durante el mes de diciembre, dado que contiene el 
costo causado por la segunda entrega de imagen institucional requerida para la operación. Para 
este periodo se aplican los descuentos causados por incumplimientos a los Acuerdos de 
Niveles de Servicio – ANS en el mes de diciembre con un 0.70% y para el mes de enero de un 
0.07%, sobre el total de la factura del mes de enero de 2022.  

Dentro de la ejecución contractual se tiene que a corte 30/01/2022 se mantiene el 100% del 
personal vinculado requerido en el Anexo Técnico No 1 y referenciado en el presente informe 



 

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0 
AC 13 No. 37 – 35  
Tel: 3649400  
www.movilidadbogota.gov.co 
info: Línea 195 

Página 6 de 6 

 
 

en la Tabla No 2, con sus respectivos elementos de imagen institucional y elementos de 
protección personal al 100% para Guía Motorizado, Guía en Bicicleta, Guía a Pie, Técnicos 
Administrativos y Técnicos Operativos. 

Dentro de los planes de incentivos y bienestar ofrecidos por el contratista y que otorgó 
puntuación en la Licitación Pública, se entregó el reconocimiento a los colaboradores 
sobresalientes en cada uno de los perfiles, así como el incentivo por cumpleaños. 

Entrega de Incentivos 

 
Fuente: CEINTE S.A.S  

 


