* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023
CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2025
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucién para el mes de junio
de 2023 del Contrato de Obra SDM 2021-2025 correspondiente a las actividades
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato,
celebrado entre el CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA y la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE
ELEMENTOS DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.” LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de junio del afio 2023 con énfasis en el
estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2025 con Interventoria SDM-2021-2018 para el suministro e implementaciéon de sefalizacion
vial en la ciudad.

Objetivos Especificos Del Informe

» Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de junio de
2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del proyecto de
suministro e implementacion de sefializacién vial en la ciudad.

* Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de junio de 2023 relacionando
los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2025

A continuacion, se muestra la localizacion y los principales datos del contrato y las
modificaciones y ajustes realizados en la ejecucion del contrato con corte al 30 de junio de
2023.
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Figura 1. Localizacion y localidades zona 7 - Sur-occidente
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Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No.

SDM-2021-2025

OBJETO

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.

CDPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE 1224 | 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
DISPONIBILIDAD 12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
PRESUPUESTAL:
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2022: 10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022
CERTIFICADO DE CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
DISPONIBILIDAD No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL 2023: 20 01/01/2022 $45.597.087.000 2023
RPs
No. FECHA VALOR VIGENCIA
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL: 1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021
20 28/07/2021 $7.499.519.218 2022
20 28/07/2021 $7.499.519.195 2023
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022
CERTIFICADOS DE REGISTRO
R oA D No. FECHA VALOR VIGENCIA
2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022
RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO
SER L ICADOS D e No. FECHA VALOR VIGENCIA
29 02/01/2022 $7.499.519.195 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/ICTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AlU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

VALOR ADICION No. 1

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($563.457.265)

CERTIFICADO DE

CDP ADICION No. 1 ]
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DISPONIBILIDAD ) No. FECHA VALOR VIGENCIA
PRESUPUESTAL ADICION No. 1
3507 | 22/12/2022 $563.457.265 2022
RP ADICION No. 1
CERTIFICADOS DE REGISTRO
PRESUPUESTAL ADICION No. 1 No. FECHA VALOR VIGENCIA
3233 28/12/2022 $563.457.265 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
MAS (+) VALOR ADICION No. 1

DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE
PESOS M/CTE $18.392.495.615

PLAZO INICIAL DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.

FECHA DE INICIACION:

12 de Agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

11 de enero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO SENALIZACION VIAL BOGOTA

IDENTIFICACION:

NIT: 901.500.183-3

INTERVENTORIA

CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
CONTRATO SDM-2021-2018

Fuente: Elaboracion propia

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
De conformidad con el proceso de seleccion adelantado, al Contratista corresponde
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 7 - ZONA SUR-
OCCIDENTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, los precios cotizados en la oferta
econdémica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. El
Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al
12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de junio de 2023; desde la
SDM-DTI-SS se asign6 a través del Contrato de Interventoria SDM-2021-2018 la
implementacion de los IDs relacionados en la Tabla 2, los cuales hacen parte de los
proyectos estratégicos de la SDM en términos de sefializacion y seguridad vial buscando
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garantizar la adecuada informacion de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre

las vias de estos proyectos.

Tabla 2. Relacion ID disefios asignados para implementacion a fecha 30 de junio de 2023

FECHA DE
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
Liceo Moderno Betania KR 87 con CL 51B-36 Sur
1 12/08/2021 EX_07_205_1244_11 - — — Bosa
Jardin Infantil Universo Magico de los KR 86F No. 51B-04 Sur
Exploradores
Colegio Carlos Pizarro CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104
2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 Bosa
Jardin Infantil Pasitos de Gigante KR 99 A No. 71 Sur — 39
12/08/2021 Colegio Liceo Mixto Los Centauros KR 87M No. 61A — 84 Sur
3 EX_07_207_1244_11 CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C | CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR Bosa
03/06/2022 y KR 87C entre CL 66A Sury 88C y KR 87C entre CL 66A Sury CL
CL 57 Sur 57 Sur
Colegio Distrital Ismael Perdomo, Instituto KR 71 F entre DG 62G Sur hasta . B
4 12/08/2021 EX_19_219_1867_12 Orestes Sindici CLoaA S Ciudad Bolivar
12/08/2021 Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59
5 EX_19 386_1561_10 CL 60A Sur - CL 63 Sur entre AK 70C - CL 60A Sur - CL 63 Sur entre AK 70C - Ciudad Bolivar
16/11/2022 KR 68A KR 68A
CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR 67 - | CL 58 Sur — CL 62C SUR entre KR 67 -
KR64 Bis KR64 Bis
Colegio Rural Pz_;lsqullla |ED Sede TV3No.3—19 Sumapaz
Bachillerato
6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL4No.2-18 Sumapaz
Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - Km . .
13 via Pasquilla km 13 Via Pasquilla Sumapaz
. Corredor Autopista Sur desde KR Bosa
7 24/08/2021 MV_19_173 1244 11 V12 Corredor Autopista Sur - Fase 1 77C Sur hasta KR 52 Ciudad Bolivar
8 17/09/2021 EX_19_220_1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B — 45 Sur Ciudad Bolivar
9 17/09/2021 MV_19_175_1244_11 IED Santa Barbara Sede A: Carrera 18 T No- | Giudad Bolivar
- == = 65A — 27 Sur
10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 IED Alfonso Reyes Echandia KR. 86 No. 74 — 00 Sur Bosa
CL 65H No. 78A — 03 Sur, KR 78C
17/09/2021 - IED Luis Lopez de Mesa entre CL 65A Sury CL 74 Sur, KR 80! Bosa
21/12/2021 p entre CL 80 Sury TV 80I, KR 86 entre
KR 801y CL 73A Bis Sur
1 MV_07_293_943_10 KR 871 hasta KR 801 y CL 92A Sur
. . hasta CL 74C SUR desde DG 74A Sur
27/05/2022 Colegio San Bernardino hasta CL 65A Sur desde la KR 80J Bosa
hasta la KR 87J
12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 IED Nuevo Chile CL 56 Sur No. 72G - 20 Bosa
Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur
17/09/2021 IED Villamar Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z-18
13 MV_19_292_1561_10 Ciudad Bolivar
Sede C: CL 691 Sur No. 18M — 09
26/04/2022 KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG | KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la
71B Sur hasta la KR 19B DG 71B Sur hasta la KR 19B
14 27/09/2021 EX_07_208_1244_11 IED Kimi Pernia Domicé CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa
15 27/09/2021 EX 07 204 1244 11 IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa
27/09/2021 |IED EI Porvenir CL 51 Sur No. 91D - 56
25/03/2022 KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury CL | KR 59A entre CL 52 Sury CL 49 Sury
16 EX_07_231_1867_12 50 Sur entre KR 79C y KR 94 CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94 Bosa
AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur y AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur
09/06/2022 CL 49 Sur y CL 49 Sur
17 27/09/2021 EX_07_011_1561_10 IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur Bosa
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107 y AK CL 55 Sury CL 59 Sur entre KR 107 y
29/03/2022 89A AK 89A
09/06/2022 CL 31B Sentre KR21BY KR 23C CL31B Sentre KR 21BY KR 23C
CL66yCL67entreKR71LYyKR 72y
18 21/10/2021 EX_19_148 1244 11 Colegio Distrital Maria Mercedes Carranza | TV 70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV | Ciudad Bolivar
70G No. 65-02 Sur
19 21/10/2021 EX_19_193_1867_12 Solicitud de reductores de velocidad, Calle 62 Sur No. 19BSur Ciudad Bolivar
- = - - mantenimiento sefializacion
. . " . Colegio Santa Barbara |IED Sede B -
20 21/10/2021 MV_19 175 1244 11 | Colegio Santa Bag’;’je'sja’d'” Infantil Los | =) '69's #18 C-65, Jardin Infantil Los | Ciudad Bolivar
Robles - CL 66C Sur # 18Y-03
21 21/10/2021 EX_19_371_1561_10 Colegios IED C"‘Eﬁ“’osg:'va' yelColegio | ransversal 54 con Diagonal 70 Sur | Ciudad Bolivar
19/11/2021 Varias Zonas de Influencia Varias Zonas de Influencia
22 MV_19_080_1561_10_V7 Sumapaz
18/07/2022 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia
Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, Ciclorruta en calzada de la Av. Suba,
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida calzada sur Carrera 91 hasta Avenida
23 03/11/2021 MV_11 352 1236_11V7 | Cajie 127 y calzada norte Calle 1288 Calle 127 y calzada norte Calle 1288 Suba
hasta Carrera 85 hasta Carrera 85
24 10/11/2021 MV 07 293 943 10 V13 Transversal 80! entre Calle 86 Sur y limite Transvers’al _SOI entre Calle 86 Sury Bosa
- con Soacha limite con Soacha
25 18/11/2021 EX_19_342_943_10_V5 CL 59C Sury CL 58A Sur entre AK 51y CL 59C Sury %Llfsggur entre AK 51 Ciudad Bolivar
Lote No. 4 para el proyecto Lote No. 4 para el proyecto .
26 221172021 EX_02_038_1556_10_Vv16 Estacionamiento en Via Estacionamiento en Via Chapinero
27 23/11/2021 EX_19_142 1244 11 V8 AC 61 Sury CL 64 S4uSr entre KR22Fy KR | AC 61 Sury CL ﬁéilg entre KR 22F y Ciudad Bolivar
28 23/11/2021 MV_19_178_1244 11 V8 | Av. Villavicencio entre KR 47Ay KR 45C | V- V"'av'ce”°'°4‘“;’gre KRATAYKR | Giydad Bolivar
. . Puente Aranda,
29 23/11/2021 MV 19 173 1244 11 V12 Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera Autopista Sur entre Carrera 52 y Antonio Narifo,
—I_LlS_ L 39 Carrera 39 el
Tunjuelito
CL 62l Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L CL 62l Sur hasta CL 63 Sur entre KR ’ B
30 01/12/2021 MV_19_133_1744_10_V4 hasta KR 73D 751 hasta KR 73D Ciudad Bolivar
06/12/2021 KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur
1 EX_19 223 1867_12_V4 i Bolit
3 03/08/2022 19223 _1867_12_ CL 68D Sur hasta CL 69G Sur CL 68D Sur hasta CL 69G Sur Ciudad Bolivar
entre KR20Cy TV 33 entre KR 20Cy TV 33
32 27/12/2021 MV 19 414 937 09 V9 CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73y CL 62D Sur entre CL 60A Sury KR 73 Ciudad Bolivar
=TT KR 73F y KR 73F
33 20/12/2021 EX_19_342_943_10_V6 AK 51 entre TV 33 éu?l_ 58A Sury AC 68 AK 51 entre TV 383 éu?l_ 58A Sury AC Ciudad Bolivar
34 20/12/2021 EX_19_148_1244 11 V3 CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR 73Dy TV | CL 63 Sur entre CL 67 Sury KR 73Dy Ciudad Bolivar
30/12/2021 DG 65B Sur entre KR 18My cl 68B Sur DG 65B Sur entre KR 18My cl 68B Sur
KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis entre KR 18X — CL 68A Sur — KR 19 Bis : o
MV_19_175_1244_11 V Bol
35 1210412022 191751244 11 V5 | 6aBBIS Sury CL 66A Sur — DG 658 | entre CL 68BBIS Sury CL 66A Sur — | Cudad Bolivar
Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q BisA 'y DG 65B Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q
KR 18L Bis Ay KR 18L
. . Puente Aranda,
36 12/01/2022 MV 19 173 1244 11 Vi3 Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 | Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta Antonio Narifio.
T - Sur CL1Sur P
Los Martires
" ; Av. Jorge Gaitan Cortes desde
CPS_941_EM_19 111 V2 | Av. Jorge Gaitan Cortes desde Diagonal . f . .
. 02/02/2022 4 76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur Diagonal 76D BésiSAASéJLrhasta Calle 68d | Ciudad Bolivar
CPS_941_EM_19 111 V2 Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D Av. Jorge Gaitan Cortes desde TV 72D ; R
31/10/2022 5 hasta KR 71F hasta KR 71F Ciudad Bolivar
DG 73G Sur entre CL 86 Sury KR 80l y DG 73G Sur entre CL 86 Sury KR 80I
38 08/02/2022 EX_07_203_1244_11_V3 KR 77G KR 77G Bosa
39 10/02/2022 EX_02_033_1556_10_V22 CL96yCL99yYKR 11Ay KR 14 CL96yCL99yKR 11Ay KR 14 Chapinero
40 17/02/2022 EX_07_201_1561_10_V4 TV 79D entre KR 7778ﬁ y CL 72 Sury KR TV 79D entre I;I; 7;3& yCL 72 Sury Bosa
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] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
41 18102/2022 EX_19_150_1244_11_V1 | CL68BASuryTV48yKR45CyKR49G | ChOBASUTYTVABYKRASCYKR | ciydad golivar
X ) Los Martires,
18/02/2022 TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C Puente Aranda
Los Mértires,
21/06/2022 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 Puente Aranda,
42 AV_NQS_CARRIL_BUS_2 Teusaquillo
015_V12
13/07/2022 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 Teusaquillo
31/08/2022 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 Barrios Unidos
43 14/03/2022 EX_19_339_1561 10 v6 | PG 62SuryCL 61792“' YKR23AYKR | DG 62 SuryCL 61792‘” YKR23AYKR | iidad Bolivar
44 16/03/2022 TPD_PL_194 V9 CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero
KR 8A entre AC 100y CL 98 KR 8A entre AC 100 y CL 98
45 16/03/2022 EX_02_240_575_11_V8 Chapinero
CL93Aentre KR11yKR 9 CL93Aentre KR11y KR 9
46 16/03/2022 EX 19 220 1867 12 V2 DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17Gy DG 64A BIS Sury CL 66 Sur - KR 17G Ciudad Bolivar
— T = KR 17A y KR 17A
47 16/03/2022 EX_19_365_1561_10_V4 CL 67B Sury CL 65 Bis Sur - KR 17Hy CL 67B Sury CL 3515;3 Sur-KR17Hy Ciudad Bolivar
48 18/03/2022 MV_19_324_943_10_V9 ?53‘1:8‘32;‘:8%‘(37 A ASSV o KR 42 entre CL 75A S y CL 73S Ciudad Bolivar
Y TV 38B entre DG 72A Sy KR 42
49 01/04/2022 EX 19 147 1744 10 V4 KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury CL | KR 18A Bisy KR 18 entre CL 73 Sury Ciudad Bolivar
- - 73A Sur CL 73A Sur
KR 8B entre DG 108Ay CL 106 - CL
50 05/04/2022 EX_01_297_1236_11_V4 Estacionamiento en via 107 entre KR 8Cy KR 8 - CL 107A Usaquén
entre KR8Cy KR 8
51 05/04/2022 EX_01_346_1842_12 V5 Estacionamiento en via KR 8B entre CL 118y CL 122 Usaquén
05/04/2022 KR 15A entre CL 122 y CL 125 - CL
52 EX_01_353 1842 12 V3 Estacionamiento en via 122 entre KR 15y KR 17 - CL 122 Usaquén
02/09/2022 entre KR18y KR 18 C
53 05/04/2022 EX_01_296_1236_11_V5 Estacionamiento en via CL 113 entre AK 11y KR 10 Usaquén
11/04/2022 DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J DG 65 Sur entre CL 65B Sury KR 17J
KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U Sur; KR 27B entre DG 71 Sury CL 71U Sur;
entrada barrio Paraiso Mirador CL 72C entrada barrio Paraiso Mirador CL 72C ; R
54 1710212023 MV_16_041 1561 10.V9 | o\ por KR 27By CL 70 Sur por KR 26C | Sur por KR 27B y CL 70 Sur por KR | < udad Bolvar
Bis y 250 m al norte KR 26C Bis; Tramo 2: 26C Bis y 250 m al norte KR 26C Bis;
KR 20 A por CL 71D Bis Sur hasta KR 18! | Tramo 2: KR 20 A por CL 71D Bis Sur
por CL 65B Sur. hasta KR 18I por CL 65B Sur.
12/04/2022 KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D KR 67 entre AC 57R Sury TV 70D
TPD_PL_2225_V4 i Bolit
55 10/07/2022 PL_2225 Corredor KR 67 sur desde la Autopista Corredor KR 67 sur desde la Autopista Ciudad Bolivar
Sur hasta la TV 70D Sur hasta la TV 70D
CL 62 Sur entre KR 87Cy KR 85A CL 62 | CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A CL
56 1210412022 BX_07_222_1867_12_V8 Sur entre KR 84A y KR 80H 62 Sur entre KR 84A y KR 80H Bosa
57 12/04/2022 EX_07_038_1561_10_V5 KR 95y KR 92 entgerL 65SuryCL73 | KR95y KR 92 engirCL 65 Sury CL 73 Bosa
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur
58 12/04/2022 EX_07_218_1867_12_V1 oL 77Sur hasta CL 77 Sur Bosa
CL 63 Surala CL 65 Surentre KR79Cy | CL 63 Sur ala CL 65 Sur entre KR 79C
59 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 KR 80H ¥ KR 80H Bosa
CL 15 entre AC 57R Sury DG 60 Sur, CL CL 15entre AC 57R Sury DG 60 Sur, : .
60 29/04/2022 MV_19 561_937_09_V8 577y KR 76y KR 74 CLE7ZyKR 76y KR 74 Ciudad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur ] .
61 06/05/2022 CPS_485_19 013_V5 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Ciudad Bolivar
62 06/05/2022 EX 19 216 1867 12 V2 KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A'y CL KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A 'y CL Ciudad Bolivar
— = = 82D Sur 82D Sur
63 06/05/2022 ZE_19_226_1561_10_V5 AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. Ciudad Bolivar

Boyaca y KR 16B

Boyaca y KR 16B

PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13# 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Informacién: Linea 195

Pagina 7 del7

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.




BOGOT/\

Y

SECRETARIA DE

MOVILIDAD

] FECHA DE ]
ITEM ASIGNACION ID NOMBRE PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD
INTERVENTORIA
CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63 CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR
entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR 64B 63 entre DG 57 C Sy CL 57 B Sur, KR
64 10/05/2022 MV_07_250_1561 10 V3 | onire CL 55 Sury CL57 B Sur, KR 69A | 64B entre CL 55 Sury CL 57 B Sur, KR Bosa
entre CL 56 Sury CL 57 B Sur 69A entre CL 56 Sury CL 57 B Sur
Av. Villavicencio entre Autopista Sur y AK Av. Villavicencio entre Autopista Sur y
65 10/05/2022 MV_19_178 1244 11 V8 51 - Av. Villavicencio entre AK 51y AK 51 - Av. Villavicencio entre AK51y | Ciudad Bolivar
Acceso a Portal Transmilenio Tunal Acceso a Portal Transmilenio Tunal
. . Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur desde
66 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande KR 82A hasta KR 80Q Bosa
67 19/05/2022 MV_19 176 1244 11 Pasos peatonales seguros Av. Jorge Gaitap Cortes por Diagonal |\ 4ad Bolivar
KR 87 C desde CL62S hasta KR 87 C desde CL62S hasta
CL 73 Sur CL 73 Sur
CL 70SUR desde KR 87C CL 70SUR desde KR 87C
hasta KR 88C hasta KR 88C
68 2710512022 MV_07_214 1244 11 V7 | | 73 SUR desde KR 87C CL 73 SUR desde KR 87C Bosa
hasta KR 88C hasta KR 88C
TV 87J desde KR 87C TV 87J desde KR 87C
hasta CL71 Sur hasta CL71 Sur
Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G
59 02/06/2022 EX_08_208_1744_10_v4 entre CL 49A Sur y CL 48A Sur entre CL 49A Sur y CL 48A Sur Bosa
Conectantes nororiental, suroccidental y Conectantes nororiental, suroccidental Puente Aranda
70 07/06/2022 MV_14_089_1249_11_V11 noroccidental de la AC 19 por NQS y noroccidental de la AC 19 por NQS Los Martires
KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR 18A KR 28A entre AC 19y KR 18Ay KR P
71 07/06/2022 EX_14_106_1881_12_V1 entre KR 28A y NQS 18A entre KR 28A y NQS Los Martires
KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - KR 27 entre CL 75 Sury CL 73B Sur - . .
72 18/07/2022 EX_19_209_1867_12 CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 27B | CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 278 | Ciudad Bolivar
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur . .
73 25/07/2022 CPS_485_19 013 hasta CL 63 sur hasta CL 63 sur Ciudad Bolivar
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 68 | KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC . B
74 25/07/2022 EX_19 386_1561_10_ V4 Sur hasta CL 65A Sur 68 Sur hasta CL 65A Sur Ciudad Bolivar
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR
7 25107/2022 TPD_PL_1988 78C hasta KR 77M 78C hasta KR 77M Bosa
Tramo Av. 1 de Junio entre AK 10 hasta Tramo Av. 1 de Junio entre AK 10 Rafael Uribe
76 05/08/2022 MV_15 016_1561_10_V7 AK 30 hasta AK 30 Antonio Narifio
TV 78L entre DG 69B Sury CL 65D Sur/ | |V /5L entre DG 698 Sury CL 65D Sur
KR 80 desde CL 655 hasta CL58C sur/ | KR 80 desde CL 658 hasta CLSSC
7 05/08/2022 MV_07_053_1561_10_V5 Sur / KR 80C desde CL 65D Sur hasta Bosa
— =T - = KR 80C desde CL 65D Sur hasta CL 61 CL 61 Sur / CL63 Sur desde KR 80
Sur / CL63 Sur desde KR 80 hasta KR80OH
hasta KR80H
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur AK 14 hasta KR 31 entre AC 36 Sur .
78 12/08/2022 MV_18_355_1561_10_V2 hasta CL 35A sur hasta CL 35A sur Rafael Uribe
79 19/08/2022 MV_07_239_937_09_V6 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 Bosa
KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37 Sury KR 10 entre CL 35ABIS Sury CL 37
en el sector comprendido entre la KR 9G y | Sury en el sector comprendido entre la .
80 26/08/2022 MV_06_107_1867_12 V5 | |3 KR 10B entre CL 37 Sury TV 11 (CL40 | KR9Gyla KR 10B entre CL 37 Sury | Rarael Uribe
Sur) TV 11 (CL 40 Sur)
TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur - TV5A entre CL 48P Sury DG 48J Sur -
CL 48L Sur entre TV5Ay KR 51 - CL 48P CL 48L Sur entre TV5Ay KR 51 - CL .
81 31/08/2022 EX_18_236_1744_10_V4 Sur entre KR 5A Bis y 48P Sur entre KR 5A Bis y Rafael Uribe
KR 51 KR 51
KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C Sury KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C
82 16/09/2022 EX_07_408_1561_10_V6 CL 56 sur Sury CL 56 Sur Bosa
KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 Sur KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 . o
83 27/09/2022 EX_19 151_1244 11 V3 y AC 61 Sur Sur y AC 61 Sur Ciudad Bolivar
84 29/09/2022 MV_20_021_670_11_V3 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
85 29/09/2022 MV_20_025_670_11_V5 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur hasta KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur
86 29/09/2022 EX_07_226_1867_12 CL 73D Sur hasta CL 73D Sur Bosa
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A | CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A . .
87 29/09/2022 ZE_19_563_937_09_V9 hasta KR 17B hasta KR 17B Ciudad Bolivar
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur
88 11/10/2022 EX_07_193_1244_11 hasta CL 59 Sur hasta CL 59 Sur Bosa
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta | KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta
89 11/10/2022 EX_07_194_1244_11 CL 63 Sur CL 63 Sur Bosa
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11/10/2022 CL 59 Surentre KR 78H hastakR 798 | Cb 59 Surentre KR78H hasta KR
90 10/01/2023 MV_07_055_1561 10 CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejia y Av. CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejia 'y Bosa
Ciudad de Cali Av. Ciudad de Cali
KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur
91 11/10/2022 MV_07_410_1561_10 hasta CL 63 Sur hasta CL 63 Sur Bosa
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur hasta KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur
92 11/10/2022 TPD_PL_1966 CL 658 Sur hasta CL 658 Sur Bosa
CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV 73G CL 65 Sur hasta CL 67 Sur entre TV . B
93 27/10/2022 EX_19 147 1244 11 V4 yKR 73 73G y KR 73 Ciudad Bolivar
CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre KR CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre
94 17/11/2022 EX_07_212_1244 11 81C con KR 801 KR 81C con KR 801 Bosa
KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62! KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62|
Sury CL 64A Sur Sury CL 64A Sur . B
95 1711172022 BX 19143 1244 11 V2 | | 65/'S hasta CL 63 Bis Sur entre KR CL 621'S hasta CL 63 Bis Sur entre KR | Cludad Bolivar
741y TV 74Ay KR 74A 741y TV 74Ay KR 74A
KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B Sur KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B . .
96 17/11/2022 EX_19 340 943 _10_V4 CL 628 Sur Sur CL 62B S. Ciudad Bolivar
Av. Sumapaz en los corregimientos de Av. Sumapaz en los corregimientos de
97 1711172022 MV_20_526_943_10_Vv2 Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan Nazaret, Betania, Pefializa y San Juan Sumapaz
DG 75D Sur desde KR 73| hasta CL68B DG 75D Sur desde KR 73| hasta
98 07/12/2022 MV_19 013_V5 Sur - KR 77C Sur desde CL69B Sur hasta | CL68B Sur - KR 77C Sur desde CL69B | Ciudad Bolivar
CL 59A Sur Sur hasta CL 59A Sur
KR 18G hasta KR 17G desde CL75 Sur KR 18G hasta KR 17G desde CL75 Sur . .
99 12/12/2022 EX_19_206_1867_12_V4 hasta CL 73A Sur hasta CL 73A Sur Ciudad Bolivar
Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG 48 Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG 48 —
100 18/01/2023 EX_06_110_1867_12_V7 Sury CL 58A Sur Sury CL 58A Sur Tunjuelito
CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur desde CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur . .
101 18/01/2023 MV_19_297_1561_10_V7 KR 71G hasta KR 71N Bis Sur desde KR 71G hasta KR 71N Bis sur | Ciudad Bolivar
102 24/01/2023 MV_19_344_943 10_V3 TV 73B entre CL 59B Sury CL 62C Sur TV 73B entre CL 59B Sur y CL 62C Sur | Ciudad Bolivar
AC 22 hasta CL 23G entre KR 75y KR AC 22 hasta CL 23G entre KR 75y KR oo
103 02/02/2023 EX_09 199 1881 12 V3 a3 pox Fontibon
KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59 Sur KR 78 Bis hasta KR 78J entre CL 59
104 27/02/2023 EX_07_402_1561_10 y CL 58 Bis Sur Sury CL 58 Bis Sur Bosa
CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR : .
105 27/02/2023 EX_19_207_1867_12 76C y KR 77C 76C y KR 77C Ciudad Bolivar
106 27/02/2023 EX_19_332_943_10 KR 19Gy TV 19A engSrCL 68H Sury DG KR19Gy TV é&éAﬁzngSrCL 68H Sury Ciudad Bolivar
CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR 17K CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR - .
107 27/02/2023 EX_19_365_1561_10 VKR 17N 17K y KR 17N Ciudad Bolivar
KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A ool
108 27/02/2023 EX_09_034_1556_10 hasta CL 256 hasta CL 256 Fontibén
. . - KR 28Aentre CL17y AC 19 -
109 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 18 entre KR 28y AK 30 Los Martires
KR28A entre CL 39Ay CL 39B
110 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via TV 28A entre CL 39Ay CL 36 Teusaquillo
CL 39BISA entre KR 28 y KR 29
CL 25C entre KR 33y KR 37A
111 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL 25D entre KR 34Ay KR 37 Teusaquillo
KR 34 entre CL 25B y CL 25C
112 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via KR 22 entre CL 51y CL 52 Teusaquillo
: . . CL 93A entre KR9y KR 10 .
113 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via KR9 entre CLO3 y CL 94 Chapinero
: . . CL 27 entre KR 24 y KR 23 .
114 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en via CL 27A entre KR 27 y KR 24 Teusaquillo
CL33A entre KR19y KR 18
115 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en via CL32A entre KR20y KR 18 Teusaquillo
KR 18 entre CL 32Ay CL 33A
116 13/03/2023 EX_07_189_1244_11 Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Ciclorruta Parque De Villa Del Rio Bosa
KR 87C hasta KR 82A y CL 62S hasta KR 87C hasta KR 82A y CL 62S hasta
117 16/03/2023 EX_07_405_1561_10_V9 CL69B S CL69B S Bosa
KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B Sur KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B . .
118 23/03/2023 EX_19 198_1867_12_V1 y CL 77D Sur Sury CL 77D Sur Ciudad Bolivar
AK 77Ay AK 72 entre CL 6A 'y CL64I AK 77Ay AK 72 entre CL 6A y CL64I
119 03/04/2023 EX_10_366_1842_12 desde CL 64l y AC 63 entre AK 72 y KR desde CL 641y AC 63 entre AK 72y Engativa
77A KR 77A
KR 107 hasta KR 102 entre CL 23H KR 107 hasta KR 102 entre CL 23H ool
120 03/04/2023 EX_09_185_1249_11_V9 BIS y AC 22 BIS y AC 22 Fontibén
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121 11/04/2023 EX_13_175 1881 12 V5 | AK 24 hasta AK 14 entre AC57yAC 63 | AK24hasta AK 1 ene ACSTYAC 1 Teusaqillo
CL 68A Sur hasta CL 70BIS Sur entre TV CL 68A Sur hasta CL 70BIS Sur entre
122 18/04/2022 TPD_PL_006_V7 78L y KR 80N TV 78L y KR 80N Bosa
SH_SV_ZPP_2470_2022_ . . . .
123 20/04/2023 BIS.C.1 LOTE 3 Estacionamiento en via CL 33A entre AC 28 y AK 19 Usaquen
DG 35 B entre AK 19y LAKR 17
124 20/04/2023 SHE/?IV_'%EPLﬁgi‘gSﬁ_ZLOC?l_ Estacionamiento en via KR 18 entre AC 34y CL 36 Teusaquillo
- CL 35 entre KR 18 y KR 17
SH_SV_ZPP_2470_2021_ . . . KR 22 entre CL40y CL 41 .
125 20/04/2023 PARK WAY 2 01 VO Estacionamiento en via KR 22 entre CL 41y CL 42 Teusaquillo
KR 24 entre AC 34y CL 35
SH_SV_ZPP_2470_2021_ : ; . KR 24 entre CL 35y CL 36 )
126 20/04/2023 PARKWAY 03 V0 Estacionamiento en via KR 21 entre AC 34 y CL 35 Teusaquillo
KR 21 entre CL 35y CL 36
127 20/04/2023 ZE_07_014_1561_10_V1 CL 65C Sur entre TV 77M y KR 78D CL 65C Sur entre TV 77M y KR 78D Bosa
CL 71G Sur hasta CL 71L Sur entre KR CL 71G Sur hasta CL 71L Sur entre KR . .
128 04/05/2023 EX_19_187_1867_12 27By TV28 27By TV28 Ciudad Bolivar
AC 60G Sur entre CL 60F Sur hasta KR AC 60G Sur entre CL 60F Sur hasta KR
129 04/05/2023 EX_19_236_937_09 16C 16C Ciudad Bolivar
AK16B entre KR 16C y CL59A Sur AK16B entre KR 16C y CL59A Sur
130 04/05/2023 MV_19_339_943_10 DG 62 Sur entre Av. Boyaca y KR 23C DG 62 Sur entre Av. Boyacay KR 23C | Ciudad Bolivar
SH_SV_ZPP_2470_2021_ Estacionamiento en via
131 10/05/2023 LA_MACARENA_ VO La Macarena - Area 7 KR 4A entre CL 30y CL 31 Santa Fe
KR 21 entre CL 94Ay CL 95, CL 95
SH_SV_ZPP_2470_2021_ Estacionamiento en via entre TV 20 y KR 21, KR 21 entre CL .
132 10/05/2023 CLINICA_NOGALES_V0 Clinica Nogales del Area 2 97y CL 98, CL 97 entre TV 19A y KR Chapinero
21
SH_SV_ZPP_2470_2022_ Estacionamiento en via .
133 10/05/2023 Al-03 CL69 Y CL 70 Quinta Camacho Il - Area 3 TV 18Aentre CL96 y CL 98 Chapinero
. . . CL 69 entre AK 7y AK 11
134 10/05/2023 SH_ SV 2P 2er0. 2021 Ctadonamiento ef via, KR 10 entre CL 67 y CL 69 Chapinero
= - CL 70A entre AK 7y KR 9
EX_10_003_1560_10_V3
135 19/05/2023 EX_10_374_1842_12_V3 Ciclorruta Tibabuyes Ciclorruta Tibabuyes Engativa

EX_10_004_1560_10_V4
EX_10_354_1236_11 V4

Fuente: Elaboracion propia

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista
corresponden a 142 IDs asignados, 141 IDs inspeccionados, 18 IDs en implementacion, 74
IDs implementados y 1 ID pendiente por Inspeccion conforme a la informacion relacionada
en la Tabla 3, de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021
donde se definen las etapas para la ejecucién de los diferentes proyectos de sefializacion
vial.

Tabla 3. Relacion IDs disefios asignados y ejecutados a fecha 30 de junio de 2022

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

ESTADO N%IF?II\E/IQCL)ES SUMINISTROS M(E;EéISD_ﬁCS)'\Ii)E %?(’:AOPRT'?XAFI(ISOOSS EMERGENCIAS
Asignados 142 16 0 101 11
Inspeccionados 141 0 0 101 11
Inspeccionados por ejecutar 19 0 0 9 0
No se ejecutan 30 1 0 18 2
En implementacion 18 1 0 0 0
Implementados 74 14 0 74 7+(2)
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RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION

DISENOS MEDIDAS DE COMPROMISOS
ESTADO NORMALES SUMINISTROS GESTION PRIORITARIOS EMERGENCIAS
Pendientes por inspeccion 1 0 0 0 0

Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018

Tabla 4. Relacion IDs disefios en ejecucidon a fecha 30 de junio de 2022

IDs Y CP INTERVENIDOS EN LA SEMANA

ID DISENO PROYECTO DIRECCION LOCALIDAD upPz ESTADO
Teusaquillo Zona Industrial
AV_NQS CARRIL BUS 2015 V12 Avenida NQS Tramo 1-2: DG 22C hasta AC 63 Los Martires Teusaquillo En ejecucion
Puente Aranda Quinta Paredes
Teusaquillo Zona Industrial
AV_NQS CARRIL BUS 2015 Vi4 Avenida NQS Tramo 2-1 AC 63 hasta AC 72 Los Martires Teusaquillo En ejecucion

Tramo 2-2: AC 72 hasta DG 92

Puente Aranda Quinta Paredes

MV 20 021 670 11 V3

Via Usme Sumapaz

Via Usme Sumapaz

Sumapaz Rio Sumapaz

En ejecucion

Desde KR 42 hasta TV 50 Sur entre

EX 19 198 1867 12 V1 Hogares Comunitarios CL 73B Sur y CL 77D Sur Ciudad Bolivar Jerusalem En ejecucion
Colegio Robert F Cuadrante desde AK77A 'y AK72
EX 10 366_1842 12 V1 I%enned ! entre CL 6A y CL64I desde CL 641y Engativa Santa Cecilia En ejecucion
Y AC 63 entre AK 72 y KR 77A
P . Entre KR 80B hasta KR 85H desde Sl S . -
EX 09 034 1556 10 V6 Politécnico Mayor Andino CL 24A hasta CL 25G Fontib6n Fontibén En ejecucion
KR 77B S hasta KR 75H entre CL
Centro Infantil Huellitas 621Sy CL64AS . B . -
EX 19 143 1244 11 V2 De Amor CL 621 S hasta CL 63 BIS S entre Ciudad Bolivar Ismael Perdomo En ejecucion
KR 741y TV 74Ay KR 74A
Gimnasio KR 78 BIS hasta KR 78 J . .
EX_07_402_1561 10 V2 Psicopedagogico entre CL 59 Sur y CL 58 BIS Sur Bosa Bosa Central En ejecucion
EX 07 189 1244 11 V1 Ciclorruta Parque Villa Del Rio Bosa Apogeo En ejecucion
EX 07 231 1867 12 V5 Barrio Vital Bosa El Desde KR 100 hasta KR 91D entre Bosa El Porvenir En ejecucion

Porvenir

CL 50 Sury CL 54 Sur

Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018

Adicionalmente, a continuacién, se presenta el estado de avance de ejecucién de los
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2025, en donde se registran los
valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 12 de agosto de 2021
al 11 de junio de 2023 con corte mensual a 30 de junio de 2023.

Tabla 5. Relacién Avance proyecto contrato 2021-2025 periodo 12/03/2023 — 11/04/2023 con
corte a 30 de junio de 2023

VALOR EJECUTADO MENSUAL
VALOR HORIZONTAL VALOR TOTAL
CUENTA VALOR VERTICAL ESTADO
(+) SUMINISTROS (Incluido A.1.U.)
ACTA MES 1 $56.990.754 $279.588.752 $336.579.506 CANCELADO
ACTA MES 2 $102.663.244 $480.200.048 $582.863.292 CANCELADO
ACTA MES 3 $78.288.774 $445.946.185 $524.234.959 CANCELADO

PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Informacién: Linea 195

Pagina 11 del7

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

VALOR EJECUTADO MENSUAL
VALOR TOTAL
CUENTA VALOR VERTICAL V'B(‘k)OSRUHM?I\ﬁISZ_IQRNOT?L (Incluido A.LU) ESTADO
ACTA MES 4 $86.093.645 $420.408.897 $506.502.542 CANCELADO
ACTAMES 5 $76.273.066 $484.684.946 $560.958.012 CANCELADO
ACTA MES 6 $132.000.318 $529.199.019 $661.199.337 CANCELADO
ACTAMES 7 $119.603.817 $661.430.935 $781.034.753 CANCELADO
ACTA MES 8 $101.159.908 $569.870.338 $671.030.246 CANCELADO
ACTA MES 9 $107.941.859 $526.693.854 $634.635.713 CANCELADO
ACTA MES 10 $123.097.357 $506.758.787 $629.856.144 CANCELADO
ACTAMES 11 $109.577.053 $498.184.556 $607.761.609 CANCELADO
ACTA MES 12 $113.931.254 $540.583.370 $654.514.624 CANCELADO
ACTA MES 13 $107.803.838 $566.549.918 $674.353.756 CANCELADO
ACTA MES 14 $25.975.051 $675.498.285 $701.473.336 CANCELADO
ACTA MES 15 $107.510.258 $569.205.000 $676.715.258 CANCELADO
ACTA MES 16 $83.008.812 $451.022.000 $534.030.812 CANCELADO
ACTA MES 17 $129.164.714 $389.286.952 $518.451.666 CANCELADO
ACTA MES 18 $117.103.930 $665.818.215 $782.922.145 CANCELADO
ACTA MES 19 $188.144.983 $453.820.237 $641.965.220 CANCELADO
ACTA MES 20 $161.630.357 $448.724.064 $610.354.421 CANCELADO
ACTA MES 21 $185.405.426 $473.876.318 $659.281.744 CANCELADO
ACTA MES 22 $217.067.680 $406.968.986 $624.036.666 EN TRAMITE

Fuente: Contrato de Interventoria 2021-2018

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS

PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras, conforme a los cortes de obra aprobados por la Interventoria segin
la ejecucion relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de junio de 2023.

En razén de lo anterior, en las siguientes tablas se muestra la relacion de recursos

asignados.
Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras
CcDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO VICERCIA
1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021
12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022
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CcoP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2022
12 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
13 12/03/2021 133011604490000007587 Magquinaria y Equipo 2023
CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
10 04/01/2022 023011604490000007587 Pinturas 2022
para sefiales de transito
CcoP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCEDNPC'A
Pinturas
3507 2211212022 023011604490000007587 vara sefales de trénsito 2022
CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO V'GCED'\'PC'A
20 01/01/2023 023011604490000007587 Pinturas 2023
para sefiales de transito
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
1921 28/07/2021 $ 2,829,999,937.00 $ 2,829,999,937.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,218.00 $ 7,499,519,218.00
20 28/07/2021 $ 7,499,519,195.00 $ 7,499,519,195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
2 10/01/2022 $ 7.499.519.218.00 $7.499.519.218.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
29 02/01/2023 $ 7.499.519.195.00 $7.499.519.195.00
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL
3233 28/12/2022 $ 563.457.265.00 $ 563.457.265.00

En la Tabla 7 se presenta el estado de los cortes realizados, segun la ejecucion mostrada en
la Tabla 5, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la
Tabla 6 “Recursos asignados como vigencias futuras”.
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Tabla 7. Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES
EJECUTADO

CRP
INICIAL

VIGENCIA

VALOR CRP
INICIAL

SALDO CRP
INICIAL
ACUMULADO

VALOR
EJECUTADO

REGARANTIA

VALOR PAGADO

FACTURA
No.

FECHA

12 de agosto a 11
de septiembre
Mes 1

1921

2021

12 de septiembre
a 11 octubre
Mes 2

1921

2021

12 de octubre a 11
de noviembre
Mes 3

1921

2021

12 de noviembre a
11 de diciembre
Mes 4

1921

2021

$ 2,829,999,937

12 de diciembre a
11 de enero 2022
Mes 5

1921

2021

12 de enero a 11
de febrero 2022
Mes 6

1921

2021

$ 2,829,999,937

$ 336,579,506

$ 16,828,975

$ 336,579,506

Csv1

30/09/2021

$ 582,863,292

$29,143,165

$ 582,863,292

CSV002

30/10/2021

$524.234.959

$26.211.748

$524.234.959

CSV003

30/11/2021

$506.502.542

$25.325.127

$506.502.542

CSVvo04

28/02/2022

$560.958.012

$28.047.901

$560.958.012

CSV005

28/02/2022

$318.861.626

2022

12 de febrero a 11
de marzo de 2022
Mes 7

2022

12de marzoa 11
de abril de 2022
Mes 8

2022

12 de abrila 11 de
mayo de 2022
Mes 9

2022

12 de mayoa 11
de junio de 2022
Mes 10

2022

12 dejunioa 11
de julio de 2022
Mes 11

2022

12 de julio a 11 de
agosto de 2022
Mes 12

2022

12 de agosto a 11
de septiembre de
2022
Mes 13

2022

$7.499.519.218

12 de septiembre
a 11 de octubre de
2022
Mes 14

2022

12 de octubre a 11
de noviembre de
2022
Mes 15

2022

12 de noviembre a
11 de diciembre
de 2022
Mes 16

2022

12 de diciembre
de 2022 a 11 de
enero de 2023
Mes 17

2022

12 de marzo a 11
de abril de 2023
Mes 20

2022

12 de febrero a 11
de marzo de 2023
Mes 18

2022

$7.499.519.218

$342.337.711

$33.059.967

$318.861.626

$342.337.711

CSV006

04/04/2022

$781.034.753

$39.051.738

$781.034.753

CsVvo07

30/04/2022

$671.030.246

$33.551.512

$671.030.246

Csvoo8

30/05/2022

$634.635.713

$31.731.785.65

$634.635.713

CSV009

30/06/2022

$629.856.144

$31.492.807

$629.856.144

CSsVo10

30/07/2022

$607.761.609

$30.388.080

$607.761.609

Csvoil

30/08/2022

$654.514.624

$32.725.731

$654.514.624

Csvo12

30/09/2022

$674.353.756

$33.717.688

$674.353.756

CsVo13

30/10/2022

$701.473.336

$35.073.667

$701.473.336

Csvo14

30/11/2022

$676.715.258

$33.835.762

$676.715.258

CsVo15

16/12/2022

$534.030.812

$26.701.541

$534.030.812

CsSV016

30/12/2022

$518.451.666

$25.922.583

$518.451.666

Csvo17

30/01/2023

$610.354.421

30.517.721

$512.788.725

CSVv0022

30/05/2023

$73.744.650

29

2023

12 marzoa 11 de
abril de 2023 Mes
19

29

2023

12 de marzo a 11
de abril de 2023
Mes 20

29

2023

$7.499.519.195

12 de abril a 11 de
mayo de 2023
Mes 21

29

2023

12 de mayo a 11
de junio de 2023
Mes 21

29

2023

$7.499.519.195

$709.177.496

$39.146.107

$73.744.650

$709.177.496

Csvo18

28/02/2023

$641.965.220

$32.098.261

$641.965.220

CSv0021

30/04/2023

$610.354.421

$30.517.721

$67.047.975

CSV0022

30/05/2023

$659.281.744

$32.964.087

$659.281.744

CSV0023

30/06/2023

$624.036.666

$31.201.833

$624.036.666

CSV0024

EN TRAMITE

La cuenta del periodo comprendido entre el 12 mayo al 11 de junio de 2023 se encuentra en

Fuente: Elaboracion propia

tramite de verificacién y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos en el area

financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.
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A continuacion, y con corte al 30 de junio de 2023, se tienen los saldos de los Certificados
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VRN | o | reom | SENCNS | WAOR | oo | AUMLDO | AcUuso | o oE

$ 319.750.531 $ 2.510.249.406 $ 319.750.531 $ 319.750.531 1
$ 553.720.127 $ 1.956.529.279 | $ 873.470.658 $ 873.470.658 2
$ 498.023.211 $ 1.458.506.068 $ 1.371.493.869 $ 1.371.493.869 3

2021 1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937
$ 481.177.415 $ 977.328.653 | $ 1.852.671.284 | $ 1.852.671.284 4
$ 532.910.111 $ 444.418.542 $ 2.385.581.395 $ 2.385.581.395 5
$ 444.418.542 $ $ 2.829.999.937 $ 2.829.999.937
$ 183.720.828 $ 7.315.798.390 $ 183.720.828 $ 3.013.720.765 °
$ 741.983.015 $ 6.573.815.375 | $ 925.703.843 $ 3.755.703.780 7
$ 637.478.734 $ 5.936.336.641 $ 1.563.182.577 $ 4.393.182.514 8
$ 602.503.921 $ 5.333.832.720 | $ 2.165.686.498 $ 4.995.686.435 9
$ 598.363.337 $ 4.735.469.383 $ 2.764.049.835 $ 5.594.049.772 10
$ 577.373.529 $ 4.158.095.854 | $ 3.341.423.364 | $ 6.171.423.301 11
$ 621.788.893 $ 3.536.306.961 | $ 3.963.212.257 $ 6.793.212.194 12

2022 2 10/01/2022 $ 7.499.519.218
$ 640.636.068 $ 2.895.670.893 | $ 4.603.848.325 | $ 7.433.848.262 13
$ 666.399.669 $ 2.229.271.224 $ 5.270.247.994 $ 8.100.247.931 14
$ 642.879.495 $ 1.586.391.729 | $ 5.913.127.489 $ 8.743.127.426 15
$ 507.329.271 $ 1.079.062.458 | $ 6.420.456.760 | $ 9.250.456.697 16
$ 492.529.083 $ 586.533.375 | $ 6.912.985.843 $ 9.742.985.780 17
$ 73.744.650 $ 512.788.725 | $ 6.986.730.493 $ 9.816.730.430 18
$ 512.788.725 $ $ 7.499.519.218 $ 10.329.519.155 20
$ 670.031.388 $ 6.829.487.807.00 $ 670.031.388 $ 10.999.550.543 18
$ 609.866.959 $ 6.219.620.848.00 $ 1.279.898.347 $ 11.609.417.502 19

2023 29 02/01/2023 $7.499.519.195.00 $ 67.047.975 $ 6.152.572.873.00 $ 1.346.946.322 $ 11.676.465.477 20
$ 626.317.657 $ 5.526.255.216.00 $ 1.973.263.979 $ 12.302.783.134 21
$ 592.834.833 | $ 4.933.420.383.00 $ 2.566.098.812 $ 12.895.617.967 22

Fuente: Elaboracion propia

De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el andlisis financiero a corte del 30 de
junio de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados:
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Tabla 9. Estado del Contrato con corte al 30 de junio de 2023

No. ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $ 17.829.038.350
2 Valor Ejecutado $ 13.574.334.702
3 Valor adicién No. 1 $ 563.457.265
4 Valor del Contrato mas (+) adicién No. 1 $ 18.392.495.615
5 Valor ejecutado $ 13.574.334.702
6 Saldo por Ejecutar $ 4.818.160.913
7 Valor pagado $ 12.302.783.134
8 Valor ejecutado por pagar $ 592.834.833
9 Valor retegarantia $  678.716.735
10 Saldo CRP 1921 $0.00

11 Saldo CRP 2 $0.00

12 Saldo CRP 3233 $  563.457.265
13 Saldo CRP 29 $ 4.933.420.383

Fuente: Elaboracion propia

La cuenta del periodo comprendido entre 12 mayo al 11 de junio de 2023 se encuentra en
trdmite de verificacién y posterior pago, sequn los procedimientos establecidos en el area
financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de junio de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2025 se realizé
implementacion de los componentes de sefializacion vertical y horizontal de los IDs
relacionados en la Tabla 3 localizados en las localidades de Bosa y Ciudad Bolivar,
Sumapaz, Suba, Usaquén, Chapinero, Los Martires, Puente Aranda, Teusaquillo, Engativa,
Fontibén y Tunjuelito.

Se continua con la implementacion de sefializacion de los IDs y CPs asignados en las
localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y Sumapaz.

Al corte del 30 de junio de 2023, se han realizado veintiin (21) pagos del contrato de obra
2021-2025 por valor de $12.302.783.134.00 y se encuentra en tramite segun los
procedimientos establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad el
pago No. 22 por valor de $624.036.666.00.

Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1921
de la vigencia 2021 por valor de $2.829.999.937.00.
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Con el pago de la cuenta No. 20 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 2
de la vigencia 2022 por valor de $7.499.519.218.00.

Con la adicion No. 1 al contrato de obra 2021-2025 el saldo por ejecutar al 30 de junio de
2023 es de $4.818.160.913.00.
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