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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.31 $21,876 $35,684 0.00 $0 $10,881 75.55 $9,019 $11,939 100.00 $4,048 $4,048 99.85 $4,835 $4,843 100.00 $3,974 $3,974

 61.31 $21,876 $35,684 0.00 $0 $10,881 75.55 $9,019 $11,939 100.00 $4,048 $4,048 99.85 $4,835 $4,843 100.00 $3,974 $3,97401 Subsidios y transferencias para la equidad

 61.31 $21,876 $35,684 0.00 $0 $10,881 75.55 $9,019 $11,939 100.00 $4,048 $4,048
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   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
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Ejecución
Vigencia
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 4.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
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2021
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TOTAL 

 0.00
 3.00
 4.00
 4.00
 4.00

 0.00
 45.00
 20.00
 35.00
 0.00

 0.00
 3.00
 4.00
 4.00
 0.00

 0.00
 45.00
 20.00
 30.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 85.71%
 0.00%

 100.00  95.00

 100.00%

 95.00%

1

676

Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad

Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

1  75.77 $3,466 $4,574 0.00 $0 $1,108 100.00 $950 $950 100.00 $892 $892 100.00 $500 $500 100.00 $1,124 $1,124

Indicador(es)
Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad

0 N/A

No se reportan retrasos en el cumplimiento de la meta

No se reportan retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023 se han implementado cuatro fuentes de fondeo:
1. Pago voluntario por acceso a zona con restricción, autorizado mediante el Plan Nacional de Desarrollo, y el Decreto Distrital 749 de 2019. Desde su implementación se ha recaudado $ 530.947 millones de pesos con corte agosto 31 de 2023. Su recaudo inició en 2020, sin embargo, la coyuntura de la 
pandemia, el levantamiento de la media de pico y placa, y otros factores, hicieron que no se recaudara lo esperado en el 2021. Sin embargo con la Resolución 83464 de 2021 se dio inicio a la implementación de la fase 2, en la cual se introdujo la posibilidad de pago diario y mensual, que se vio reflejada de 
manera positiva en el recaudo de los primeros meses del 2022. 
2. Tasa para revisión, evaluación y seguimiento de derechos de tránsito, autorizada por el artículo 94 del Acuerdo 761 de 2020, el cual señaló lo siguiente: Toda entidad y/o persona natural o jurídica del derecho privado que solicite a la SDM derechos de tránsito, tales como: Planes de Manejo de Tránsito, 
estudios de tránsito, estudios de cierres viales por eventos, diseños de señalización, estudios de atención y demanda a usuarios y los trámites para su recibo, deberá asumir los costos según corresponda en cada caso, conforme a la metodología que se establezca que incluirá criterios de eficiencia, eficacia
y economía. Dichas tasas fueron definidas e implementadas mediante Resolución No. 081 del 1º de febrero de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, se han recaudado $ 10.716 millones de pesos con corte a agosto 31 de 2023, con destinación al Sistema de Movilidad Sostenible. 
3. Fuente Tasa por el Derecho de estacionamiento sobre las vías públicas: se encuentra autorizada mediante el Acuerdo Distrital 695 de 2017, su implementación se inició en 2021 y la captación de excedentes para el Fondo de Estabilización Tarifaria se proyecta para 2023. Con su puesta en operación, se 
proyectan ingresos que cubran la remuneración al operador del servicio, el mantenimiento de la infraestructura, la implementación de zonas de parqueo y los excedentes mencionados para el SITP. Desde su entrada en operación y hasta agosto 31 de 2023 se han recaudado $12.439 millones de pesos en 
virtud del contrato interadministrativo No. 2021-2470 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal de Transporte S.A. 
4. Valet Parking adoptada mediante Resolución 151742 de 2022 ¿Por medio de la cual se adopta el Protocolo general para el aprovechamiento económico del espacio público de la actividad de valet parking en vía pública en modalidad de corto plazo¿ por la cual se adopta el protocolo de condiciones para 
la operación de la actividad y la circular externa No. 24 de 2022. Desde su implementación y hasta agosto 31 de 2023 se han recaudado $93,9 millones de pesos de los cuales $ 35,7 millones de pesos le corresponden a la Secretaria Distrital de Movilidad.

En lo corrido del Plan de Desarrollo se cuenta con un avance del 95%. La estructuración y puesta en marcha de la totalidad del proyecto se dio en 2021. A la fecha se cuenta con la implementación de 6.056 cupos de estacionamiento. En lo que respecta a la vigencia 2023, se ha avanzado en la 
implementación de 1048 cupos en las localidades de Chapinero, Usaquén, Fontibón, Santafé y Engativá.
En cuanto a la planificación del proyecto en enero de 2023 se realizaron mesas de trabajo de sector para acordar las estrategias a seguir para lograr la estabilidad social y financiera del proyecto. A lo largo del año ha resultado necesario ejecutar actividades adicionales de gestión social, con el fin de 
reforzar el enfoque de crecimiento con sostenibilidad en lo financiero y en lo social, considerando las relaciones con las comunidades aledañas al proyecto y, en general, la ciudadanía que hace uso del estacionamiento en vía, así como actividades adicionales de relacionamiento interinstitucional. 
Así mismo, se continuó con el flujo de actividades en la habilitación, señalización y gestión social de segmentos que se habían identificado en las zonas de implementación en las que ya se inició la operación, así como en las nuevas zonas a ser implementadas. Se precisa que la implementación está sujeta 
a la viabilidad social y técnica (de demanda) del proyecto, de manera que se realice una implementación sostenible tanto socialmente como financieramente.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

(S)1 Desarrollar el 100 % de las acciones que permitan implementar una política 
tarifaria mas incluyente y sostenible

 87.00 87.00 100.00 0.00 0.00 5.00 80.00 32.00 40.00 100.00 35.00 35.00 100.00 15.00 15.00 100.00 5.00 5.00

 87.22 $2,195 $2,517 0.00 $0 $322 100.00 $325 $325 100.00 $318 $318 100.00 $428 $428 100.00 $1,124 $1,124

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $3,974  $3,974  100.00  $4,843  $4,835  99.85  $4,048  $4,048  100.00  75.55 $9,019 $11,939  0.00 $0 $10,881  61.31 $21,876 $35,684

 100.00%

 95.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 1

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política  61.31 $21,876 $35,684 0.00 $0 $10,881 75.55 $9,019 $11,939 100.00 $4,048 $4,048 99.85 $4,835 $4,843 100.00 $3,974 $3,974
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 24.00
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 15.00

 26.00
 26.00
 26.00
 26.00
 0.00

 24.00
 24.00
 24.00
 24.00
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 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%

 0.00%

6

651

Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1

Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2

(D)

(D)

De la Vigencia

De la Vigencia

6  59.18 $18,410 $31,110 0.00 $0 $9,772 73.43 $8,070 $10,989 100.00 $3,156 $3,156 99.83 $4,336 $4,343 100.00 $2,850 $2,850

Indicador(es)

Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque 
poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos

Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de  variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad del año 2019, la cual se genera cada 4 años, razón
por la cual se mantiene para la presente vigencia la linea base establecida en dicha encuesta de movilidad año 2019.

Aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de  variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad del año 2019, la cual se genera cada 4 años, razón
por la cual se mantiene para la presente vigencia la linea base establecida en dicha encuesta de movilidad año 2019.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta, la SDM ha evaluado los estudios presentados por Transmilenio S.A., para la actualización tarifaria 2020 y 2022 donde se congeló la tarifa para las poblaciones adulto mayor y personas con 
menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo. 
Adicionalmente,  La Secretaría Distrital de Movilidad expidió el Decreto 004 de 2023 y la Resolución 81469 de 2023 en las que establece que los potenciales beneficiarios del incentivo para personas con menor capacidad de pago serán las personas mayores de 16 años que cuenten con una encuesta 
validada del SISBÉN IV remitida por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y estén categorizados entre los grupos A1 a B7, así como la población indígena mayor de 16 años registrada en listados censales realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. Dicho
decreto mantuvo los beneficios para la población adulto mayor y personas en condición de discapacidad.
Es importante señalar que la programación y cumplimiento de las vigencias 2020, 2021, 2022 y lo corrido de 2023, corresponde a los datos de la línea base, teniendo en cuenta que la producción de información estadística en el Distrito se realiza regularmente en periodos de 4 años, como es el caso de la 
encuesta de movilidad (fuente de información para la medición del indicador, la cual actualmente se encuentra en desarrollo), lo cual dificulta el seguimiento anual de diversos indicadores, entre estos el indicador en comento. 
No obstante, con el fin de hacer un seguimiento preliminar al indicador, la SDM revisó otras fuentes de información secundarias, como la ¿Encuesta Multipropósito Bogotá - Cundinamarca¿ publicada por el DANE en 2021. Una vez revisada la viabilidad de la información suministrada por el DANE, se 
calculó que la proporción del gasto en transporte respecto al ingreso de los hogares urbanos para 2021, se encontraba en 16.1% para el estrato 1 y 14.1% para el estrato 2. 
Cabe mencionar que, la utilización de fuentes de información diferentes a las utilizadas en la línea base permite hacer un seguimiento del comportamiento preliminar del indicador, no obstante se resalta que los resultados obtenidos pueden estar alejados de la línea base, teniendo en cuenta que las 
variables y técnicas para la captura y/o análisis de la información de cada fuente son diferentes frente a los utilizados en la medición de la línea base.

En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta, la SDM ha evaluado los estudios presentados por Transmilenio S.A., para la actualización tarifaria 2020 y 2022 donde se congeló la tarifa para las poblaciones adulto mayor y personas con 
menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Es importante mencionar que la pandemia ha afectado el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo. 
Adicionalmente,  La Secretaría Distrital de Movilidad expidió el Decreto 004 de 2023 y la Resolución 81469 de 2023 en las que establece que los potenciales beneficiarios del incentivo para personas con menor capacidad de pago serán las personas mayores de 16 años que cuenten con una encuesta 
validada del SISBÉN IV remitida por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y estén categorizados entre los grupos A1 a B7, así como la población indígena mayor de 16 años registrada en listados censales realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. Dicho
decreto mantuvo los beneficios para la población adulto mayor y personas en condición de discapacidad.
Es importante señalar que la programación y cumplimiento de las vigencias 2020, 2021, 2022 y lo corrido de 2023, corresponde a los datos de la línea base, teniendo en cuenta que la producción de información estadística en el Distrito se realiza regularmente en periodos de 4 años, como es el caso de la 
encuesta de movilidad (fuente de información para la medición del indicador, la cual actualmente se encuentra en desarrollo), lo cual dificulta el seguimiento anual de diversos indicadores, entre estos el indicador en comento. 
No obstante, con el fin de hacer un seguimiento preliminar al indicador, la SDM revisó otras fuentes de información secundarias, como la -Encuesta Multipropósito Bogotá - Cundinamarca- publicada por el DANE en 2021. Una vez revisada la viabilidad de la información suministrada por el DANE, se 
calculó que la proporción del gasto en transporte respecto al ingreso de los hogares urbanos para 2021, se encontraba en 16.1% para el estrato 1 y 14.1% para el estrato 2. 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

(S)2 Diseñar e implementar el 100 % de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el
Sector Movilidad

 77.00 77.00 100.00 0.00 0.00 12.50 72.00 27.00 37.50 100.00 37.50 37.50 100.00 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00

 61.76 $1,271 $2,058 0.00 $0 $787 100.00 $625 $625 100.00 $574 $574 100.00 $72 $72 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

 0.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

26

24

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

01

02

Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

 61.31

 58.00

 $21,876

 $17,693

 $35,684

 $30,505

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $10,881

 $11,527

 75.55

 83.57

 $9,019

 $6,534

 $11,939

 $7,818

 100.00

 100.00

 $4,048

 $5,790

 $4,048

 $5,790

 99.85

 100.00

 $4,835

 $4,711

 $4,843

 $4,711

 100.00

 100.00

 $3,974

 $658

 $3,974

 $658

 58.00 $17,693 $30,505 0.00 $0 $11,527 83.57 $6,534 $7,818 100.00 $5,790 $5,790 100.00 $4,711 $4,711 100.00 $658 $65835 Manejo y prevención de contaminación

 58.00 $17,693 $30,505 0.00 $0 $11,527 83.57 $6,534 $7,818 100.00 $5,790 $5,790

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00

 50.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

 880,367.00
 880,368.00
 880,368.00

 1,320,551.00
 1,320,551.00

 880,367.00
 880,367.00
 880,367.00
 880,367.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 66.67%
 0.00%

 66.67%

281 Número de viajes en bicicleta(C)

De la Vigencia

264  70.88 $8,596 $12,129 0.00 $0 $3,485 97.94 $2,233 $2,280 100.00 $2,773 $2,773 100.00 $3,172 $3,172 100.00 $418 $418

Indicador(es)

Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la 
bicicleta

0 N/A

La meta no presenta retrasosRetrasos y soluciones:

Cabe mencionar que, la utilización de fuentes de información diferentes a las utilizadas en la línea base permite hacer un seguimiento del comportamiento preliminar del indicador, no obstante se resalta que los resultados obtenidos pueden estar alejados de la línea base, teniendo en cuenta que las 
variables y técnicas para la captura y/o análisis de la información de cada fuente son diferentes frente a los utilizados en la medición de la línea base.

En el marco del impacto generado por el COVID19 en los patrones de comportamiento de la movilidad en la ciudad, la SDM ha desarrollado una metodología de medición conjugando diferentes fuentes de información y análisis estadísticos para lograr identificar el número de viajes en bicicleta que se 
realizan en la ciudad al día, con rangos de incertidumbre, pero no alcanza la robustez de una operación estadística con el nivel de representatividad de la Encuesta de Movilidad (insumo utilizado para la formulación del indicador), con el fin de mantener la consistencia en fuente primaria de información de 
calidad, la SDM se encuentra desarrollando la Encuesta de Movilidad en el año 2023, proyectando contar con la información para reportar el número de viajes en la ciudad-región, finalizando el año en mención.

Durante el PDD la SDM ha incentivado el uso de la bicicleta en la ciudad, a través de las acciones para el cumplimiento de los objetivos específicos de la política pública de la bicicleta, así:
Más seguridad personal: Bicicletas registradas 277.903
Mayor seguridad vial: Se apoya el desarrollo de acciones pedagógicas de seguridad vial
Más y mejores viajes en bicicleta: Construcción de los Documentos Técnicos de Soporte para el mantenimiento y la implementación de ciclorruta
Más bici para todas y todos: Actividades de promoción del uso de la bicicleta:
i) Espacios de dialogo con los consejeros y consejeras locales relacionados con el Sistema de Bicicletas Compartidas, mapas bici Bogotá, seguridad vial con Transmilenio, ORVI, mesas interlocales presenciales para la socialización de proyectos de cicloinfraestructura y se inició la ruta de fortalecimiento a 
instancias de participación
ii) Acompañamiento en el desarrollo de los consejos locales de la bicicleta
iii) Propuesta de sensibilización con enfoque de género, paridad por parte de la secretaria de la Mujer para el concejo distrital de la bicicleta, se dictó el módulo Conceptos básico de género y derechos de las mujeres. Adicionalmente se realizó taller de violencia política para concejeras de la bici.
iv) Identificación de espacios para la resignificación del espacio público con enfoque de género, se han realizado 5 jornadas.
v) Se encuentra en desarrollo convenio 2022-1586 SDM-SDCRD, inicialmente se dieron 9 becas y se realizó una adición y prórroga, en la cual se tiene planeado otorgar 4 Becas más.
vi) Firma del decreto 480 de 2022, Por medio del cual se crea la Comisión intersectorial de la Bicicleta del Distrito Capital
vii) Celebración de la semana de la Bicicleta en forma anual, con la participación de organizaciones promotoras del uso de la Bici, entidades públicas, privadas entre otras
viii) Se realizaron jornadas de dialogo ciclista, con participación ciudadana.
ix) Acompañamiento a los talleres de creación de Plan Especial de Salvaguardias, los cuales aportaron al proceso de la declaratoria de la cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta como patrimonio Cultural

Avances y Logros:

7596 - Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)3

(S)1

Desarrollar el 100 % de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, 
que permitan modelar,monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución de 
necesidades de movilidad

Realizar el 100 % de las acciones de la Política Pública de la Bicicleta

 79.00

 93.30

 79.00

 93.30

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.50

 5.00

 66.00

 94.33

 16.50

 28.30

 25.00

 30.00

 100.00

 100.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 20.00

 30.00

 20.00

 30.00

 100.00

 100.00

 12.50

 5.00

 12.50

 5.00

 59.18

 70.88

 $18,410

 $8,596

 $31,110

 $12,129

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,772

 $3,485

 73.43

 97.94

 $8,070

 $2,233

 $10,989

 $2,280

 100.00

 100.00

 $3,156

 $2,773

 $3,156

 $2,773

 99.83

 100.00

 $4,336

 $3,172

 $4,343

 $3,172

 100.00

 100.00

 $2,850

 $418

 $2,850

 $418

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $658  $658  100.00  $4,711  $4,711  100.00  $5,790  $5,790  100.00  83.57 $6,534 $7,818  0.00 $0 $11,527  58.00 $17,693 $30,505

 66.67%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  58.00 $17,693 $30,505 0.00 $0 $11,527 83.57 $6,534 $7,818 100.00 $5,790 $5,790 100.00 $4,711 $4,711 100.00 $658 $658

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 2,400.00
 3,000.00
 3,900.00
 5,900.00
 6,500.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 20.00
 20.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 2,400.00
 4,894.00
 7,367.00
 8,750.00
 9,000.00

 0.00
 4.00
 0.00

 11.00
 5.00

 3,586.00
 4,894.00
 7,367.00
 8,634.00

 0.00

 0.00
 4.00
 0.00
 1.00
 0.00

 511.81%
 100.00%
 100.00%
 91.61%
 0.00%

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 9.09%
 0.00%

 20.00  5.00

 94.69%

 25.00%

282

642

Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá

Número de puntos públicos de carga rápida implementados

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

265

266

 30.29

 60.87

 $553

 $861

 $1,826

 $1,415

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,162

 $553

 52.67

 100.00

 $124

 $419

 $235

 $419

 100.00

 100.00

 $188

 $435

 $188

 $435

 100.00

 100.00

 $196

 $7

 $196

 $7

 100.00

 0.00

 $45

 $0

 $45

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque 
automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida

Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas

La meta no presenta retrasos.

R:El retraso se sebe a que hasta en junio de 2023 se logró el contrato interadministrativo 2023-2687 con la Rolita para la Instalación de los cargadores eléctricos en la ciudad, previo a esto no fue posible adjudicar un contrato vía licitación pública, a pesar de diferentes acercamientos con empresas 
interesadas. 
S:La SDM adelanto una estrategia de CAMEP, logrando que el contrato se firmara en junio de 2023 y actualmente se encuentra en ejecución de la etapa de alistamiento, esta etapa comprende actividades tales como: trámites y permisos ante autoridades competentes y empresas de servicios públicos, 
diseños de mobiliario urbano y detalle de área de aprovechamiento económico dentro de cada predio, ejecución de obra civil y eléctrica, compra, importación y nacionalización de cargadores y demás infraestructura eléctrica de soporte, conexión a la red eléctrica, instalación de cargadores y pruebas 
técnicas y tecnológicas, entre otros requisitos propios de la etapa de alistamiento.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo se ha logrado el aumento del número de vehículos de cero y bajas emisiones con un resultado a 30 de septiembre de 2023, de 8.634 vehículos de cero y bajas emisiones registrados, 6.225 de éstos son vehículos eléctricos y 2.409 vehículos dedicados a gas 
natural vehicular.

La ciudad cuenta con 5 puntos de carga rápida, 4 implementados desde la entrada en vigencia del PDD. Así mismo, se suscribió el contrato interadministrativo 2023-2687 entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., el cual tiene por objeto la -ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, SUJETO A SU PRESERVACIÓN, BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y SOSTENIBILIDAD-

En el mes de junio de 2023, se logró la expedición de la Resolución 149772 de 2023 de la SDM por medio de la cual se adoptó el protocolo de la actividad de recarga de vehículos eléctricos en el marco del aprovechamiento económico del espacio público reglamentado por el Decreto Distrital 552 de 2018

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)3 Formular e implementar el 100 % las acciones de la política pública de movilidad 
motorizada de cero y baja emisiones

 79.30 79.30 100.00 0.00 0.00 5.00 47.67 14.30 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 5.00 5.00

 30.29 $553 $1,826 0.00 $0 $1,162 52.67 $124 $235 100.00 $188 $188 100.00 $196 $196 100.00 $45 $45

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 98.25%

 33.33%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 2112

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  58.00 $17,693 $30,505 0.00 $0 $11,527 83.57 $6,534 $7,818 100.00 $5,790 $5,790 100.00 $4,711 $4,711 100.00 $658 $658

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00

 5.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 35.00
 35.00
 28.00
 2.00

 5.00
 30.00
 30.00
 35.00
 0.00

 0.00
 35.00
 35.00
 23.75
 0.00

 5.00
 30.00
 30.00
 21.86
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 84.82%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 62.46%
 0.00%

 100.00

 100.00

 93.75

 86.86

 93.75%

 86.86%

283

284

Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas

Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

267  93.49 $1,178 $1,260 0.00 $0 $0 67.34 $169 $251 100.00 $609 $609 100.00 $333 $333 100.00 $68 $68

Indicador(es)

Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la 
micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa 
adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público

La meta no presenta retrasos

La meta no presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La SDM mediante el contrato de aprovechamiento del espacio público CAMEP 202263 implementó e inció la operación de un sistema de bicicleta compartida en la ciudad.  Durante la vigencia 2022 se inició la ejecución del contrato, lo que permitió el inicio de la operación parcial del sistema. A septiembre 
de 2023 se encuentra en la fase de la operación total, operando con 296 estaciones, 1500 bicicletas mecánicas, 1500 bicicletas de pedaleo asistido, 150 manocletas, 150 bicicletas de cajón, 150 sillas para niños. Por otro se instalaron 300 ciclotalleres y 620 cicloparqueaderos del sistema de bicicletas 
compartidas. A continuación, se presentan a corte 30 de septiembre las siguientes cifras de uso del sistema:
- Se han reportado 1.283.301 viajes acumulados
- Viajes por bicicleta día 2.1
- Promedio de viajes al día durante el 2023: 4.319
- Distancia media recorrida 2km

Con el propósito de impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible, la SDM ha establecido una estrategia de fomento de la Micromovilidad a través del uso y aprovechamiento del espacio público, pues es allí en donde se puede aumentar el uso de vehículos de micromovilidad, 
por ejemplo, las bicicletas y patinetas. Se presentan los siguientes avances:
-  Construcción y publicación del protocolo de la actividad -Alquiler de vehículos de micromovilidad- mediante la Resolución No. 86572.
-  Expedición de la regulación de provisión de servicio de la actividad de micromovilidad mediante la resolución No. 93495.
-  Se gestionó con Secretaría de Ambiente la expedición de la resolución No. 03815 -Por medio de la cual se determinan las características y condiciones de instalación de elementos de publicidad exterior visual en los vehículos y sus accesorios y elementos que conforman el sistema de movilidad 
individual en Bogotá D.C-
- Aprobación del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la Publicidad Exterior Visual en vehículos de micromovilidad y 2. Permite a la Administración Distrital regular la provisión del servicio ante el Concejo Distrital.
- Expedición de la Circular 13 de 2020, Circular 11 de 2021 y Resolución 205885 de 2022, relacionadas con los lineamientos y condiciones para la actividad de alquiler de vehículos de micromovilidad
- Construcción del procedimiento interno para otorgar permisos de micromovilidad PM01-PR11-Procedimiento para otorgar el permiso de aprovechamiento económico del espacio público para el alquiler de vehículos de micromovilidad y la autorización para desarrollar la provisión del servicio de vehículos 
de movilidad individual-.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)2 Gestionar la implementación de 100 sistema de Bicicleta Pública (compartida)  93.75 93.75 100.00 0.00 0.00 2.00 84.82 23.75 28.00 100.00 35.00 35.00 100.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00

 60.87 $861 $1,415 0.00 $0 $553 100.00 $419 $419 100.00 $435 $435 100.00 $7 $7 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 95.66%

 86.86%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática  58.00 $17,693 $30,505 0.00 $0 $11,527 83.57 $6,534 $7,818 100.00 $5,790 $5,790 100.00 $4,711 $4,711 100.00 $658 $658

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 2.00
 5.00
 2.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 37.80
 36.90
 34.70
 33.90

 0.00
 19.50
 19.00
 17.80
 17.30

 0.00
 35.40
 37.10
 35.70
 0.00

 0.00
 18.30
 19.10
 18.80
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%

 58.33%
 0.00%

 100.00%
 0.00%
 0.00%

 23.08%
 0.00%

 59.09%

 37.50%

288

663

Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10

Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5

(D)

(D)

De la Vigencia

De la Vigencia

271  46.88 $6,504 $13,875 0.00 $0 $6,326 77.46 $3,589 $4,633 99.99 $1,785 $1,786 100.00 $1,003 $1,003 100.00 $127 $127

Indicador(es)

Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y 
PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a
meta del sector ambiente)

No obstante el avance en actividades y las tareas que desde Secretaría Distrital de Movilidad se adelantan en procura del alcance de la meta, se observa un avance bajo en el indicador, explicado de un lado en la formula de cálculo que por línea base y falta de resultados en el año 1, arroja un dato menor; 
de otro lado porque la fuente de datos es el cálculo con el promedio ponderado móvil anual de las estaciones de la ciudad, y lamentablemente, son múltiples los factores y ajenos a la competencia de la Entidad los que afectan el dato (medición reportada por la Secretaria Distrital de Ambiente).

Retrasos y soluciones:

-En la vigencia 2022 fue expedido el Documento Técnico de Soporte para Autorizar la Actividad de Alquiler de Vehículos de Micromovilidad en el Espacio Público de la Ciudad de Bogotá D.C. bajo el esquema de permisos de aprovechamiento económico del espacio público, mediante el cual se definen 
zonas y condiciones de operación para autorizar el alquiler de vehículos de micromovilidad mediante permisos. Disponible en: https://simur.gov.co/sites/simur.gov.co/files/2022-10-21/biblioteca/20221021-1136-220913dts-permisos-micromovilidad.pdf
- Se finalizo el permiso de alquiler de patinetas de la empresa OTESTRA SAS el 2 de abril de 2023.
- Se apoyó la revisión del producto 4 de la Estructuración técnica, legal, financiera, social y ambiental de un esquema de ciclorrutas territoriales, en su dimensión de infraestructura física y modelo de operación, que permita la articulación con el proyecto RegioTram de occidente y los municipios de su área 
de influencia.
- Acompañamiento y asesoría a las empresas interesadas en acceder a los permisos de aprovechamiento del espacio público para la actividad de alquiler de vehículos de micromovilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad SDM ha trabajado con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la construcción del Plan Aire, instrumento que traza la hoja de ruta para mejorar la calidad del aire en Bogotá, con una proyección entre 2020 y 2030.
En conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, se consolido el documento y los cálculos del Inventario de Emisiones de contaminantes locales para los años 2020 y 2021.
En alianza con Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), se consolidó el Plan de Logística Baja en Carbono, por medio del cual se definen las acciones para disminuir las emisiones del sector logístico en Bogotá-Región y también se culminó el proyecto piloto de desconsolidación de transporte de 
carga de última milla con vehículos de cero emisiones. 
Se avanzó en la construcción de protocolos de alerta por episodios de contaminación atmosférica en articulación con la Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Se atendieron los comités convocados y se expidieron los actos normativos respectivos 
En el marco del proyecto de Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA), se llevó el evento de lanzamiento del proyecto en el cual las secretarias de movilidad y ambiente, en conjunto con el secretario de planeación, firmaron un compromiso para consolidar el proyecto y declarar la primera ZUMA Bosa-
Apogeo, con el fin de implementar acciones de mejora de la calidad del aire y reducción a la exposición de la contaminación a población vulnerable. 
Se avanzó en el proceso de licitación para la formación de colaboradores de la entidad y el Distrito en términos de movilidad sostenible y toda su cadena del valor, en el marco del proyecto de cooperación denominado MoToRec/AVANTIA por sus siglas en español, en modalidad de consorcio con la 
Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis - Metropolis, la empresa IS Global y el Ayuntamiento de Madrid con recursos de financiamiento de la Unión Europea. 
La Secretaria Distrital de Movilidad junto con la Secretaria Distrital de Ambiente y Findeter firmaron el Convenio 2671 de 2023 con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de línea base con un portafolio de acciones de mitigación de gases de efecto 
invernadero GEI, en el sector transporte para Bogotá, en el marco de la cooperación celebrada con el Green Climate Fund GCF.
La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 con corte a agosto de 2023 tiene un reporte de 35,7 microgramos por metro cubico.

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)6 Impulsar el 100 % las acciones para adelantar un esquema de transporte 
alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad

 86.85 86.85 100.00 0.00 0.00 0.00 62.43 21.85 35.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 5.00 5.00

 93.49 $1,178 $1,260 0.00 $0 $0 67.34 $169 $251 100.00 $609 $609 100.00 $333 $333 100.00 $68 $68

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 72.22%

 47.37%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

38.3

19.7

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 17-OCT-2023 19:32
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

02

04

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

 58.00

 70.70

 $17,693

 $874,579

 $30,505

 $1,236,969

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $11,527

 $322,320

 83.57

 90.58

 $6,534

 $273,439

 $7,818

 $301,869

 100.00

 98.98

 $5,790

 $247,935

 $5,790

 $250,499

 100.00

 98.72

 $4,711

 $242,374

 $4,711

 $245,528

 100.00

 94.93

 $658

 $110,830

 $658

 $116,753

 70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,75349 Movilidad segura, sostenible y accesible

 70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 6.00
 11.00
 16.00
 20.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

 473.00
 449.00
 425.00
 405.00
 404.00

 371.00
 458.00
 553.00
 553.00

 0.00

 127.49%
 98.03%
 76.85%
 73.24%
 0.00%

 73.06%

400 Número de personas fallecidas por siniestros viales(D)

De la Vigencia

373  68.25 $207,821 $304,518 0.00 $0 $85,883 92.70 $61,397 $66,233 99.81 $72,882 $73,022 97.62 $58,089 $59,503 77.75 $15,454 $19,877

Indicador(es)

1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la 
vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales

0 N/A

No obstante el avance en actividades y las tareas que desde Secretaría Distrital de Movilidad se adelantan en procura del alcance de la meta, se observa un avance bajo en el indicador, explicado de un lado en la formula de cálculo que por línea base y falta de resultados en el año 1, arroja un dato menor; 
de otro lado porque la fuente de datos es el cálculo con el promedio ponderado móvil anual de las estaciones de la ciudad, y lamentablemente, son múltiples los factores y ajenos a la competencia de la Entidad los que afectan el dato (medición reportada por la Secretaria Distrital de Ambiente).

R: Para el año 2022 respecto a 2019, incrementó en un 45% los usuarios de motocicleta fallecidos en siniestros viales y tenían entre 0 y 2 años de haber expedido la licencia de conducción. En cuanto a los conductores sin licencia de conducción al momento del siniestro se incrementó en 100%. Entre el 
año 2019 a 2023, de los usuarios de motocicleta fallecidos, el 23% tenía entre 0 y 2 años de haber expedido la licencia de conducción y un 15% no tenía licencia de conducción.
S: Fortalecimiento del Curso Teórico Práctico para Motociclistas, de enero a agosto de 2023 se desarrollaron 26 cursos, 14 de libre inscripción y 12 en empresas. En estos cursos han participado 1.509 motociclistas. A partir de abril de 2023 se creó el Curso Teórico Práctico para Mujeres Motociclistas, se 
pasó de una asistencia de mujeres a los cursos de 12% a un 40%; de las cuales el 66% son conductoras nóveles.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Estrategia de andenes para peatones:
-Ejecución de la estrategia, articulación con el IDU y la UMV, para la mejora de infraestructura peatonal la cual cuenta con actividades de: operativos de control vial a la ocupación indebida de andenes, la instalación de elementos de protección peatonal y acciones de cultura ciudadana.
- Más de 2 millones de m2 de andenes intervenidos, 10.784 comparendos y en conjunto con la Secretaría de Cultura acciones de cultura ciudadana que han impactado a más de 20 mil personas y han alcanzado más de 650 mil personas por nuestras redes sociales.
-Intervenciones de calzadas para mejorar las condiciones de circulación peatonal.
-Ejecución de convenios con cooperación internacional, CAF y C40 para el análisis, formulación y pilotos de intervención de la infraestructura peatonal.
-Se obtuvo concepto favorable por parte de la Secretaría Distrital de Planeación a la formulación de la Política Pública del Peatón. Se encuentra en trámite para firma el proyecto de decreto para su adopción.

-Conforme a la información reportada por la Secretaria Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5, para la vigencia 2022 con corte a agosto se reporta una concentración de 18,8 microgramos por metro 
cúbico.
El cálculo se logra del promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada 
estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte.  Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad."

En cifras preliminares, en comparación con 2019 se salvaron 5 vidas de jóvenes entre los 14 y 28 años (reducción del 10%). SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 29-09-2023). Algunas Acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 que se realizaron para lograr
la disminución de fatalidades en siniestros viales de tránsito, son: 
Eje 1: Se realizaron diferentes análisis de siniestralidad vial en torno a las fatalidades de los actores más vulnerables, identificación de puntos críticos, seguimiento a fallecidos, análisis de Informes Policiales de Accidentes de Tránsito-IPATs, entre otros, con el fin de generar alertas de riesgo para evitar 
posibles siniestros en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se continuó trabajando en la planeación de la XVII semana de seguridad vial distrital para la definición y ejecución de actividades a realizar y en proceso de actualización y armonización del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 con el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2023-2032.
Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Desarrollo de feria de servicios y prevención vial para el Barrio Vital San Carlos, se programaron en promedio 600 jornadas de capacitación dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público y 56 jornadas en 
vía en puntos críticos de la operación del Sistema. De igual manera, se realizaron jornadas de sensibilización en seguridad vial, dirigidas a operadores de carga, motociclistas, ciclistas y peatones.
Eje 3: Víctimas: Durante la vigencia 2023 (enero-septiembre) fueron atendidas 463 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 112 son conductores, 182 motociclistas, 33 pasajeros, 70 ciclistas y 66 peatones. Se realizaron 470 citas de acogida, 758 citas de orientación jurídica, 231 citas de 
orientación social y 620 citas de orientación psicológica, para un total de 3005 citas. 
Eje 4: Infraestructura Segura: En lo corrido de la presente vigencia, se han implementado 2.794 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 6.290 pasos peatonales y se han beneficiado 546 Instituciones Educativas. 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7583 - Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá

(S)4

(S)5

Fortalecer y hacer seguimiento al 100 %  de las políticas, planes, proyectos de 
movilidad en el componente ambiental

Ejecutar el 100 % de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del
peatón

 86.43

 92.77

 86.43

 92.77

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 5.00

 71.43

 92.57

 21.43

 27.77

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 34.00

 30.00

 34.00

 30.00

 100.00

 100.00

 1.00

 5.00

 1.00

 5.00

 43.01

 56.79

 $4,291

 $2,213

 $9,977

 $3,897

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,661

 $1,665

 73.42

 97.56

 $2,834

 $755

 $3,859

 $774

 100.00

 99.98

 $972

 $814

 $972

 $814

 100.00

 100.00

 $454

 $549

 $454

 $549

 100.00

 100.00

 $31

 $95

 $31

 $95

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $116,753  $110,830  94.93  $245,528  $242,374  98.72  $250,499  $247,935  98.98  90.58 $273,439 $301,869  0.00 $0 $322,320  70.70 $874,579 $1,236,969

 73.24%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 17-OCT-2023 19:32
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 6.00
 11.00
 16.00
 20.00
 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

 172.00
 163.00
 154.00
 147.00
 146.00

 150.00
 153.00
 186.00
 186.00

 0.00

 114.67%
 106.54%
 82.80%
 79.03%
 0.00%

 78.49%

643 Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años(D)

De la Vigencia

R:  Velocidad: De acuerdo a los resultados del último estudio de Johns Hopkins University, en Bogotá los motociclistas fueron quienes más excedieron los límites de velocidad en un 57%.
Comportamientos al conducir: De las hipótesis registradas en los IPATs para siniestros usuario de moto fallecidos entre el año 2022 y 2023, el 97% se asocian al conductor o actor vial involucrado, y un 3 % a las condiciones de la vía.
Eventos especiales en la ciudad
Intervenciones por obra en vía: Alteraciones de las trayectorias habituales por los desvíos que se generan de los PMTs y aumento en la circulación de vehículos grandes; lo cual genera una mayor exposición de los actores vulnerables.
S: Se seguirán implementando medidas que ayuden a mitigar la siniestralidad:  fortalecer la gestión de la velocidad, promover la participación de las asociaciones y clubes de motociclistas, desarrollo de estrategias pedagógicas y la implementación de acciones de control.

Retrasos y soluciones:

Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Seguimiento a las actividades de control impulsadas por Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. En el transcurso del 2023, se programaron 2.562 controles de velocidad, la imposición de 9.873 comparendos por exceso de velocidad 
C.29. operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 429.635 comparendos C.29. Se han realizado 347 controles de embriaguez, que han resultado en la imposición de 1.331 comparendos F.

En cifras preliminares, en Bogotá disminuyeron 18 víctimas fatales en siniestros viales en 2023 en comparación con 2019, con una disminución del 13% en las fatalidades. Igualmente, en comparación con 2019 se salvaron 28 vidas de peatones (reducción de 41%), las fatalidades de menores de 13 años 
aumentaron en 2 fatalidades (aumento del 200%), disminución en 3 las fatalidades de adultos mayores (reducción del 12%), y aumentó en 6 víctimas fatales mujeres (aumento del 23%).SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 29-09-2023).
Algunas Acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se realizaron para lograr la disminución de fatalidades en siniestros viales de tránsito, son:
Eje 1: Se realizaron diferentes análisis de siniestralidad vial en torno a las fatalidades de los actores más vulnerables, identificación de puntos críticos, seguimiento a fallecidos, análisis de Informes Policiales de Accidentes de Tránsito-IPATs, entre otros, con el fin de generar alertas de riesgo para evitar 
posibles siniestros en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se continuó trabajando en la planeación de la XVII semana de seguridad vial distrital para la definición y ejecución de actividades a realizar y en proceso de actualización y armonización del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 con el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2023-2032.
Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Desarrollo de feria de servicios y prevención vial para el Barrio Vital San Carlos, se programaron en promedio 600 jornadas de capacitación dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público y 56 jornadas en 
vía en puntos críticos de la operación del Sistema. De igual manera, se realizaron jornadas de sensibilización en seguridad vial, dirigidas a operadores de carga, motociclistas, ciclistas y peatones.
Eje 3: Víctimas: Durante la vigencia 2023 (enero-septiembre) fueron atendidas 463 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 112 son conductores, 182 motociclistas, 33 pasajeros, 70 ciclistas y 66 peatones. Se realizaron 470 citas de acogida, 758 citas de orientación jurídica, 231 citas de 
orientación social y 620 citas de orientación psicológica, para un total de 3005 citas. 
Eje 4: Infraestructura Segura: En lo corrido de la presente vigencia, se han implementado 2.794 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 6.290 pasos peatonales y se han beneficiado 546 Instituciones Educativas. 
Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Seguimiento a las actividades de control impulsadas por Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. En el transcurso del 2023 se programaron 2,562 controles de velocidad, la imposición de 9,873 comparendos por exceso de velocidad 
C.29. operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 429.635 comparendos C.29. Se han realizado 347 controles de embriaguez, que han resultado en la imposición de 1.331 comparendos F.

Avances y Logros:

7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

(S)2

(S)3

(S)8

(S)1

Realizar 6,651 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender 
por la reducción de la siniestralidad en la ciudad.

Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la 
renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación

Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de 
siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o 
acciones a realizar

Implementar un 40 % adicional de  las acciones de seguridad vial enmarcadas en 
el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de 
riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que 
incluye el centro de orientación a víctimas

 84.17

 86.75

 90.00

 86.50

 5,598.00

 86.75

 36.00

 34.60

 6,651.00

 100.00

 40.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 679.00

 5.00

 2.00

 5.00

 76.67

 79.38

 83.33

 96.00

 1,242.00

 31.75

 10.00

 9.60

 1,620.00

 40.00

 12.00

 10.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,961.00

 35.00

 12.00

 10.00

 1,961.00

 35.00

 12.00

 10.00

 100.83

 100.00

 100.00

 100.00

 1,584.00

 15.00

 12.00

 10.00

 1,571.00

 15.00

 12.00

 10.00

 100.50

 100.00

 100.00

 100.00

 811.00

 5.00

 2.00

 5.00

 807.00

 5.00

 2.00

 5.00

 81.00

 73.88

 56.46

 70.94

 $36,003

 $102,083

 $14,193

 $23,309

 $44,450

 $138,172

 $25,138

 $32,859

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $7,298

 $33,910

 $10,940

 $9,506

 90.12

 96.55

 100.00

 99.44

 $9,802

 $30,003

 $3,213

 $7,731

 $10,876

 $31,076

 $3,213

 $7,775

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $19,008

 $36,046

 $4,493

 $6,963

 $19,008

 $36,047

 $4,493

 $6,963

 98.96

 96.00

 100.00

 100.00

 $6,026

 $26,430

 $4,840

 $7,442

 $6,089

 $27,530

 $4,840

 $7,442

 99.03

 99.96

 99.64

 100.00

 $1,167

 $9,604

 $1,647

 $1,173

 $1,178

 $9,608

 $1,653

 $1,173

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 79.03%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 17-OCT-2023 19:32
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 5.00
 30.00
 22.50
 40.50
 2.00

 5.00
 30.00
 22.50
 32.40
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 80.00%
 0.00%

 100.00  89.90  89.90%

627 Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado(S)

De la Vigencia

374  66.87 $7,684 $11,491 0.00 $0 $2,251 61.26 $2,433 $3,971 99.47 $1,553 $1,561 99.73 $3,630 $3,640 100.00 $68 $68

Indicador(es)
Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP

La meta no presenta retrasosRetrasos y soluciones:
Calidad del Transporte Público 
- El desmonte del Transporte Público Colectivo (TPC) finalizó en diciembre de 2021 dando paso a la implementación del 100% del SITP, sujetos a lo anterior, se chatarrizarón alrededor de 5.600 vehículos, los cuales ya no se encontraban en condiciones de prestar el servicio de transporte en la ciudad. 
- A lo largo del proceso de implementación del SITP, se implementaron y consolidaron las Unidades Funcionales: 6 Fontibón, 7 Fontibón, 8 Perdomo, 13 Usme y 17 Fontibón, consiguiendo de esta manera mejoras operacionales que permitieron absorber la demanda proveniente del esquema TPC y del 
SITP provisional. 
- Se realizó el Estudio técnico STPUB-ET-014-2023 ¿REVISIÓN DE LA EXCEPCIÓN EN LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN VEHICULAR ¿PICO Y PLACA¿ AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS CON ACTIVIDADES MISIONALES EN EL SECTOR SALUD¿, el cual 
consistió en evaluar la posibilidad de establecer una nueva excepción a la restricción de circulación interpuesta por el Decreto 248 de 2016 para esta categoría de transporte. 
- Se realizaron 2 Documentos Técnicos de Soporte: DPM-ET-010-2021 y STPUB-ET-010-2022: 1. Diagnóstico de transporte público en localidades con áreas rurales de la ciudad de Bogotá D.C y 2. Diagnóstico socioeconómico para 8 localidades con zona rural bajo el marco de la Política Pública de 
Ruralidad y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Zona Rural - Sumapaz. 

Plan Movilidad Accesible:
- Realización de 17 mesas de seguimiento a la tutela -Resolución 246-2015 con la participación de Transmilenio S.A., IDU, DADEP, UMV, FDL,Alta Consejería de la Tics - ADTICs y Secretaria Jurídica Distrital.
- Adjudicación e Inicio de la consultoría para "Actualizar la caracterización socioeconómica y los patrones de viajes de las personas con discapacidad.
- Realización de mesas interinstitucionales con el IDU, DADEP, Transmilenio S.A, UMV a fin de acordar acciones para mejorar la accesibilidad en el espacio público asociado a paraderos. 
- Mesas al interior de la SDM a fin de coordinar acciones en la implementación de señalización en paraderos del SITP en especial los que presentan conflicto con ciclorutas y/o bicicarriles
- Realización de 19 mesas técnicas para tratar casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269 / 2020. 
- Realización de 670 visitas a paraderos priorizados a intervenir (tipo I módulo, II tótem y III bandera) después del segundo semestre de 2023, bajo el contrato de concesión DADEP 162-2020. Visitas asociadas a revisar accesibilidad en paraderos: AEROPUERTO EL DORADO, TERMINAL DE 
TRANSPORTES, AV CALI - CL 6C, KR 99 - CL 147, PARADEROS TOTEMS
- Realización de material audiovisual y piezas informativas sobre paraderos accesibles y flota vehicular nueva incorporada.

Avances y Logros:

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

Implementar 11,069 medidas  integrales de gestión de tránsito, pacificación o 
tráfico calmado

Realizar mantenimiento a 581,501 señales verticales de pedestal

Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de 
canalización u otros elementos de control de tránsito

Implementar 63,236 señales verticales de pedestal

Intervenir 1,776 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las 
vías aledañas

Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir
el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal

Intervenir 20,036 pasos peatonales

Demarcar 3,621 Km - carril en vía
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 0.00
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 0.00

 0.00

 0.00
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 3.00

 6,787.00
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 4,194.00
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 4.00
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 649.26
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 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00
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 8,000.00

 2,300.00

 100.00

 100.00

 100.00
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 100.00
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 100.00
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 42.00
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 38.02

 $2,366

 $4,001

 $6,459

 $1,864

 $2,205

 $11,648

 $1,891

 $1,799

 $14,043

 $6,077

 $9,259

 $4,437

 $7,430

 $13,687

 $4,233

 $4,733

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $11,010

 $2,001

 $2,055

 $2,285

 $2,796

 $980

 $1,972

 $1,130

 26.69

 100.00

 100.00

 64.88

 99.88

 85.44

 83.34

 34.21

 $217

 $3,000

 $2,911

 $387

 $1,352

 $1,428

 $585

 $768

 $815

 $3,000

 $2,911

 $596

 $1,354

 $1,671

 $702

 $2,244

 100.00

 100.00

 96.46

 100.00

 99.96

 100.00

 95.57

 100.00

 $431

 $325

 $2,863

 $802

 $268

 $488

 $720

 $475

 $431

 $325

 $2,968

 $802

 $269

 $488

 $754

 $475

 97.51

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 97.84

 100.00

 100.00

 $1,503

 $288

 $353

 $315

 $447

 $9,614

 $434

 $395

 $1,542

 $288

 $353

 $315

 $447

 $9,826

 $434

 $395

 87.16

 83.82

 34.17

 82.05

 5.36

 16.38

 40.67

 33.13

 $214

 $388

 $332

 $359

 $138

 $118

 $151

 $162

 $246

 $463

 $972

 $438

 $2,565

 $721

 $370

 $489

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

 91.73%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 5.00
 30.00
 30.00
 30.00
 5.00

 100.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 5.00
 30.00
 30.00
 33.00
 2.00

 5.00
 30.00
 30.00
 25.50
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 77.27%
 0.00%

 100.00  90.50  90.50%

628 Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad alcanzado(S)

De la Vigencia

375

377

 65.69

 88.09

 $4,970

 $1,563

 $7,565

 $1,774

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,452

 $0

 93.64

 100.00

 $1,869

 $488

 $1,995

 $488

 98.98

 100.00

 $1,617

 $257

 $1,634

 $257

 100.00

 100.00

 $1,202

 $708

 $1,202

 $708

 100.00

 34.14

 $282

 $110

 $282

 $321

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y 
zonal

Conservar 190 km. de cicloinfraestructura

La meta no presenta retrasosRetrasos y soluciones:
Se avanza en las acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial, emitiendo conceptos oportunos sobre los documentos de metodología para estudios de tránsito revisados y aprobados para equipamientos del sistema de movilidad entre los cuales se encuentran: 
Metodologías: i) Construcción de la Av. Rincón desde Av. Boyacá hasta Cra 91, ii) Metodología del estudio de tránsito para el Corredor Verde Cra 7, iii) Factibilidad del proyecto -Andenes y ciclorruta Calle 90 Unicentro de Occidente- y Metodología para el estudio de transporte del Complejo de Intercambio 
Modal del Norte, iv) Metodología Estudio de Tránsito: CAMM, v) Contrato IDU-1601 de 2020, estudios y diseños de la calzada norte de la AC 153 entre la Autopista Norte y la AK 72, vi) Metodología Contrato IDU-1814-2021, vii) Metodología ET en fase de factibilidad L2MB, viii) Metodología ET en fase de 
factibilidad extension PLMB.
Estudios de Tránsito: Estudio, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80, Malla vial y andenes Cra 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La Victoria, Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170, Estudios y diseños Av Constitución, 
Estudios, diseño y construcción Paseos Comerciales Fase II Puente Aranda, Factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente San Agustín y el puente Los Andes, Estudio y Diseños  Av. Las Villas, Universidad Santo Tomás Sede Central, Estudio y Diseños  CAMM, Elaboración de la 
factibilidad, estudios y diseños del proyecto de inserción urbana del Regiotram de Occidente, plataforma peatonal de la AC 26 entre Av. Caracas y AK 10, Ampliación puentes peatonales estaciones Calle 142, Calle 146, Toberín y Mazurén, Estudios y Diseños Regiotram de Occidente, Estudio y Diseños 
Intercambiador vial Av Calle 72 - obras tempranas PLMB, Estudio y Diseños Cable San Cristóbal, Controles de Cambio Av. Guayacanes (fase de construcción), Controles de Cambio Troncal Av. Ciudad de Cali (fase de construcción), Controles de Cambio Aceras y Ciclorrutas (fase de construcción).
Estudios de Tránsito de instrumentos de planeación: PRM El triunfo, Compensar Alquería, Babaria Fábrica, El Pedregal, COrferías EAAB, Lagos de Torca, Textilia, Bronx Distrito Creativo 1 y 2, CIM Norte, Centro San bernardo, Fortaleza MDN, Complejo el Campín, PP Calle 72, Metro Calle 26, PP La 
Felicidad, La Picota, Parque Hacienda Los Molinos, Clínica de Occidente, CITC, PP 3 Quebradas.
Estudio de demanda y atención de usuarios:  Centro de diagnóstico Automotor, Colegio Santa Luisa, EDS Terpel San Patricio, centro de traslado y protección, club La Colina, Clínica de la Mujer, Innnova Schools Niza,IED Policarpa Salavarrieta, Planta concreto Cemex. 
Patios zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, Perdomo, El Gaco, El Uval, La Conejera, Suba Gaitana, La Turquesa, Alimentadores Bosa, Corpas, Usme Centro II.

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)6

(S)8

(S)7

Implementar el 100 % de las acciones para el mejoramiento de la calidad del 
transporte público

Implementar el 100 % de  las acciones del Plan de Movilidad Accesible

Acompañar el 100 % de  los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de 
transporte del sistema de movilidad
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 100.00
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 33.00
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 100.00

 100.00

 30.00

 15.00

 30.00

 30.00

 15.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 65.04

 86.49

 65.69

 $6,837

 $847

 $4,970

 $10,511

 $980

 $7,565

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,124

 $127

 $2,452

 52.78

 99.25

 93.64

 $1,714

 $719

 $1,869

 $3,247

 $725

 $1,995

 99.46

 100.00

 98.98

 $1,513

 $40

 $1,617

 $1,521

 $40

 $1,634

 99.73

 100.00

 100.00

 $3,595

 $35

 $1,202

 $3,605

 $35

 $1,202

 100.00

 100.00

 100.00

 $15

 $53

 $282

 $15

 $53

 $282

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 92.35%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 3.00
 6.00
 6.00
 4.00
 1.00

 41,000.00
 79,000.00
 89,450.00
 99,800.00
 54,750.00

 20.00

 364,000.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 4.99
 3.66

 16.80
 49.35
 0.00

 2,900.00
 67,132.00

 136,926.00
 129,782.00
 27,260.00

 4.99
 3.66

 17.00
 37.28
 0.00

 2,935.00
 67,132.00

 136,926.00
 106,924.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 101.19%
 75.54%
 0.00%

 101.21%
 100.00%
 100.00%
 82.39%
 0.00%

 75.00

 364,035.00

 62.93

 313,917.00

 83.91%

 86.23%

404

406

Kilómetros de ciclorruta conservados

Número de Niños y niñas beneficiados con el programa

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

379  47.02 $28,791 $61,229 0.00 $0 $25,977 61.11 $9,550 $15,628 99.24 $5,858 $5,903 99.96 $13,085 $13,090 47.18 $298 $631

Indicador(es)

Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de
beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes

No se reportan retrasos

La meta ha ido avanzando satisfactoriamente, aún cuando en las vigencias 2020 y 2021 por causa del aislamiento generado por la pandemia.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En lo transcurrido del Plan de Desarrollo se ha realizado mantenimiento a 62,93 km de cicloinfraestructura existente.  Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 8 localidades las cuales son: Kennedy, Suba, Santa Fe, Teusaquillo, Fontibón, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda. Se realizó la 
priorización de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vías del Distrito. Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona, para su mantenimiento en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad.
Las principales ciclorrutas a las cuales se les ha adelantado mantenimiento fueron las siguientes: Av. Boyacá, KR 59A entre AC 134 y CL 135. KR 16 entre CL 35 y CL 36 y entre CL 60 y CL 61. CL 17 entre KR 98 Y KR 100 y entre KR 116A y 124. CL 17 entre KR 97A KR 136, Plaza Galerías (Calle 53B 
entre Carrera 24 y Carrera 25). Autopista Sur, Cra 73 desde La Calle 35 B Sur hasta la Calle 40 H Sur, Av. Ciudad de Cali desde AV. 26 hasta ac 80, Cra 73 desde la Calle 38c Sur hasta la Calle 40c Sur, CL 148 DESDE KR 92 HASTA KR 101, AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A sur, cicloruta del 
corredor de la Av. Boyacá entre Calle 93 y Calle 15.
Durante lo corrido del año 2023 se ha realizado mantenimiento a 37,28  km de la cicloinfraestructura existente.  Estas actividades se han ejecutado en 5 localidades del Distrito capital,  correspondiente a Teusaquillo, Suba  y Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda entre las cuales se destacan las ciclorrutas 
de la KR 24 entre Cl 37 hasta la CL 45, Cl 39 entre KR 24 y KR 26A, CL 37 entre KR 24 y KR 26, AV AMÉRICAS CON KR 69B COSTADO SUR y Av. Boyacá entre Calle 170 y Calle 153, cicloruta del corredor de la Av. Boyacá entre Calle 93 y Calle 15, Av Calle 40 sur entre KR 72L y KR 72M, Av. Boyacá 
con calle 3 Costado sur occidental y sur oriental, Av. Boyacá entre Transversal 72A y 72 Bis (Calle 44C Sur) Costado occidental, parque Canta Rana, KR 103A, Carrera 76.

El avance acumulado PDD entre julio de 2020 y septiembre de 2023  equivale a un total de 313.917 estudiantes beneficiados a través de los proyectos de Ciempiés, Al Colegio en Bici, Ruta Pila y la estrategia Guardacaminos que pertenece al Programa Niñas y Niños Primero y de la misma forma que los 
otros tres proyectos, busca mejorar la seguridad vial en los desplazamientos hacia y desde el colegio, generando pasos seguros en las vías de entrada y salida de los colegios. Frente a los viajes realizados a través de los cuales se han beneficiado los estudiantes, se cuenta con un total de 3.074.113 viajes 
de acompañamiento, de los cuales corresponden 2.307.765 Al Colegio y Bici y 766.619  a Ciempiés; así mismo se han realizado 274 visitas a Instituciones educativas y se han revisado 18.273 vehículos de transporte especial escolar controlados mediante el programa Ruta Pila. En lo que respecta a la 
vigencia 2023, se han beneficiado 106.924 estudiantes con el inicio de la operación a la par que el calendario escolar en las localidades donde operan los proyectos Al Colegio en Bici, Ciempiés Caminos Seguros, Ruta Pila y Guardacaminos. En estos proyectos ya se han abierto 42 caminos seguros, 124 
rutas de confianza, 20 polígonos seguros, 25 colegios ya están implementando Guardacaminos, se han revisado los buses escolares beneficiando esta población. 
A continuación, se brinda mayor detalle para los avances de la vigencia 2023 con corte al 30 de septiembre: 
A través del proyecto Ciempiés Caminos Seguros se logró beneficiar a 2.382 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales en 6 localidades donde se opera: Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Mártires y Kennedy. De los 2.382 estudiantes beneficiados, 2136 se encuentran entre los 5 y 
los 12 años de edad y 246 de 13 en adelante. Adicionalmente 1165 son niños y 1217 son niñas.
Con Al Colegio en Bici a la fecha ha logrado la activación de 124 rutas de confianza y 20 polígonos de BiciParceros, logrando beneficiar a 8,509 estudiantes (Rutas 4,417, polígonos 3,348 y centros de interés 744).De los 8,509 estudiantes beneficiados 5,536 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, 
y 2,973 de 13 en adelante. Adicionalmente 3,146 son niñas y 5,363 son niños.Por último en tipo comunidad a la fecha se han beneficiado 83 estudiantes pertenecientes a la comunidad afro y 44 a la comunidad indígena (Arhuaco 1, Awa 1, Baniva 1, Betoye 1, Chimilas 1, Cocama 1, Cuna 1, Kankuamo 1, 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

(S)11 Realizar el mantenimiento a 75 Km de ciclo-infraestructura  83.91 62.93 75.00 0.00 0.00 0.00 75.54 37.28 49.35 101.19 17.00 16.80 100.00 3.66 3.66 100.00 4.99 4.99

 88.09 $1,563 $1,774 0.00 $0 $0 100.00 $488 $488 100.00 $257 $257 100.00 $708 $708 34.14 $110 $321

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 83.91%

 93.21%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 5.00
 16.00
 18.00
 15.00
 2.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 56.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 25.16
 16.42
 7.00
 7.42
 0.00

 0.00
 18.00
 5.30
 4.00
 0.00

 25.16
 16.42
 7.00
 7.74
 0.00

 0.00
 18.00
 5.30
 4.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 104.31%

 0.00%

 100.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%

 56.00  56.32  100.57%

 88.95%

408

678

Kilómetros de ciclorruta construidos

Kilómetros de ciclovía temporal en operación

(S)

(D)

De la Vigencia

De la Vigencia

381  84.55 $1,361 $1,610 0.00 $0 $0 100.00 $354 $354 99.71 $683 $685 100.00 $207 $207 32.27 $118 $364

Indicador(es)
Construir 280 km. de cicloinfraestructura

No se reportan retrasos.Retrasos y soluciones:

Kichwa 1, Muisca 14, Paez.
Por su parte con la estrategia Guardacaminos, la implementación de los pasos seguros y cierres viales en los horarios de entrada y salida de clases en 25 colegios ha beneficiado a 20.807 niñas, niños y adolescentes que utilizan los cruces y finalmente para Ruta Pila, en 2023 se han realizado 99 visitas a 
colegios y 6.423 revisiones a vehículos escolares, logrando beneficiar a 75.226 estudiantes. 

En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se han implementado 56,32 km de ciclorruta, durante la vigencia del año 2022 se implementaron 7,0 km de ciclorruta. Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 10 localidades las cuales son: Fontibón, Kennedy, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, San Cristóbal, 
Santa Fe, Candelaria, Chapinero y Teusaquillo. Se realizó la priorización de los corredores viales en los cuales se evaluó la viabilidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización correspondiente, la asignación al contrato de obra de 
cada zona para su implementación en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad.
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Par vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22 Sur. AK 7 entre Calle 32 y Calle 106. AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135. AK 9 entre Calle 170 y 127, AK 11 entre Calle 127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7. Carrera 73 entre 
Av. Boyacá y AV. Primero de Mayo. Plaza Galerías (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25), para el año 2021
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Plaza Galerías (CL 53B entre KR 24 Y KR 25) y en  febrero en suba la KR 91 con  AC 127   hasta KR 85 con calle 128 B, Ciclorruta Par Vail CL 66 - CL 68 Ciclorruta KR 50 con AC 63, Calle 11 entre Kra 7 para el año 2022
Durante lo corrido del año 2023, se implementaron 7,74 kilómetros de ciclorrutas nuevas. Las cuales han sido implementadas en la Calle 11 Sur entre Carrera 10 y carrera 10 C Este (Bicicarril) - Unidireccional y en la Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73 y Calle 5A hasta Cl 37 sur entre Carrera 89 y Kr 99F,
Bicicarril de la CL 83A, Par vial de la KR 43ª.

Avances y Logros:

7576 - Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Realizar 3,000,000 de viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes 
de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio.

Realizar 823,400 viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los 
colegios distritales con el proyecto Ciempiés para el cuatrienio.

Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila.

Realizar el control de 24,000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para 
mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes.

 76.93

 93.07

 72.11

 76.14

 2,307,765.00

 766,348.00

 274.00

 18,273.00

 3,000,000.00

 823,400.00

 380.00

 24,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 507,544.00

 911.00

 76.00

 4,250.00

 83.00

 83.42

 76.74

 81.30

 913,025.00

 283,619.00

 99.00

 6,423.00

 1,100,000.00

 340,000.00

 129.00

 7,900.00

 100.00

 100.00

 92.00

 100.00

 1,105,060.00

 360,755.00

 115.00

 7,850.00

 1,105,041.00

 360,755.00

 125.00

 7,850.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 244,396.00

 109,434.00

 60.00

 4,000.00

 244,396.00

 109,434.00

 60.00

 4,000.00

 105.31

 101.95

 0.00

 0.00

 45,284.00

 12,540.00

 0.00

 0.00

 43,000.00

 12,300.00

 0.00

 0.00

 44.63

 53.88

 64.03

 72.71

 $21,183

 $6,740

 $340

 $527

 $47,462

 $12,510

 $532

 $725

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $20,048

 $5,558

 $188

 $182

 54.98

 95.58

 96.91

 100.00

 $7,300

 $2,098

 $90

 $62

 $13,279

 $2,195

 $93

 $62

 100.00

 98.19

 100.00

 87.77

 $4,052

 $1,558

 $136

 $113

 $4,052

 $1,586

 $136

 $129

 100.00

 99.83

 100.00

 100.00

 $9,550

 $3,068

 $115

 $352

 $9,550

 $3,073

 $115

 $352

 52.65

 17.53

 0.00

 0.00

 $281

 $17

 $0

 $0

 $533

 $98

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.57%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 36.2

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.05
 0.05
 0.05
 0.05
 0.05
 0.25

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.05
 0.05
 0.05
 0.05
 0.05

 0.05
 0.05
 0.05
 0.04
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 80.00%
 0.00%

 0.25  0.19  76.00%

410 Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas(S)

De la Vigencia

383  66.13 $21,888 $33,096 0.00 $0 $9,463 80.55 $6,911 $8,580 99.07 $6,667 $6,730 99.75 $5,308 $5,322 100.00 $3,002 $3,002

Indicador(es)

Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque 
diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la 
violencia contra la mujer en el transporte

La meta no presenta retrasos

No se presentaron retrasos en los corrido de la vigencia

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Las Ciclovías Temporales (CVT), que surgen en el marco de la pandemia por COVID-19, buscan generar espacios de circulación ciclista, dado que este modo de transporte atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al ser individual y propender por mantener la distancia social. 
Se debe tener en cuenta que al ser una medida temporal se busca que los corredores de ciclovía temporal disminuyan en el tiempo, o se consoliden como ciclorrutas permanentes. Actualmente la ciudad cuenta con 4 km de ciclovías temporales que hacen parte del proyecto de construcción de la Ciclo 
Alameda Medio Milenio el cual iniciará obras el IDU durante el cuarto trimestre del 2023.

En lo corrido de las vigencias se presentaron los siguiente avances y logros:
Las estrategias de cultura ciudadana se diseñaron y desarrollaron desde dos (2) componentes: i) el pedagógico y ii) el de campañas. 
A nivel pedagógico, las acciones en cultura para la movilidad vinculan temáticas como seguridad vial, comportamientos en la vía y siniestralidad que incluye visión cero, entre otros.  La Entidad implementó 2519 acciones pedagógicas así: 1393 en empresas y entidades, 448 en instituciones educativas y 678
en vía con diferentes actores como conductores, ciclistas, peatones y motociclistas, impactando a 162.752 ciudadanos y ciudadanas.
En campañas, se diseñaron e implementaron tres (3): Un Pedido por la vida, No más muertes en la vía y #NiCincoMinuticos, donde se impactó a más 62.551 ciudadanos a través de un mensaje de reducción de la velocidad como principal herramienta para cuidar la vida, además del reconocimiento de los 
costos familiares de la siniestralidad, haciendo visible las dimensiones de la fatalidad en Bogotá desde la historia de una familia que perdió a un ser querido, expuesto en el "museo rodante" a la par de la información frente a las cifras de siniestralidad, factores de riesgo y prevención.  Los puntos 
seleccionados por incidencia de "mal parqueo" en andén para la campaña #NiCincoMinuticos, se ubicaron en las localidades 1, 2 y 13. ¿No Más Muertes en la Vías¿ tuvo mayor intervención en la localidad 1, 2,3,4,8,10, 12, 13 y 17, beneficiando a más de 28.856 ciudadanos.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

7581 - Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá

(S)10

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

Implementar 56 Km de ciclorruta en calzada

Diseñar y evaluar el 100 % de una metodología de alto impacto frente a cultura 
ciudadana para la movilidad

Implementar el 100 % de las estrategias de cultura ciudadana definidas para el 
sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial.

Implementar y evaluar el 100 % de las campañas de cultura para la movilidad 
diseñadas.

Ejecutar y evaluar el 100 % de las estrategias de pedagogía y educación vial 
diseñadas

Desarrollar el 100 % del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la 
movilidad

 100.57

 92.00

 89.00

 92.00

 92.00

 86.60

 56.32

 92.00

 89.00

 92.00

 92.00

 86.60

 56.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 104.31

 90.00

 80.00

 90.00

 90.00

 72.00

 7.74

 27.00

 24.00

 27.00

 27.00

 21.60

 7.42

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 7.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 7.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 16.42

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 16.42

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 25.16

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 25.16

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 5.00

 84.55

 66.42

 58.05

 81.01

 74.09

 59.48

 $1,361

 $1,050

 $4,585

 $5,306

 $4,029

 $6,918

 $1,610

 $1,581

 $7,897

 $6,550

 $5,439

 $11,629

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $492

 $1,975

 $1,174

 $1,366

 $4,456

 100.00

 92.25

 37.21

 95.95

 96.70

 93.02

 $354

 $461

 $764

 $1,007

 $1,279

 $3,401

 $354

 $499

 $2,053

 $1,049

 $1,322

 $3,656

 99.71

 100.00

 98.12

 98.77

 100.00

 100.00

 $683

 $207

 $2,473

 $1,206

 $1,120

 $1,662

 $685

 $207

 $2,520

 $1,221

 $1,120

 $1,662

 100.00

 100.00

 99.91

 99.03

 100.00

 99.95

 $207

 $334

 $1,188

 $1,195

 $1,127

 $1,464

 $207

 $334

 $1,189

 $1,207

 $1,127

 $1,464

 32.27

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $118

 $48

 $160

 $1,898

 $504

 $392

 $364

 $48

 $160

 $1,898

 $504

 $392

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 95.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 1.00
 1.00
 0.84
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 84.00%
 0.00%

 71.00%

411 Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis(K)

De la Vigencia

384

385

 52.70

 73.12

 $1,059

 $841

 $2,009

 $1,150

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $704

 $309

 64.78

 100.00

 $453

 $255

 $699

 $255

 100.00

 100.00

 $332

 $268

 $332

 $268

 100.00

 100.00

 $153

 $317

 $153

 $317

 100.00

 0.00

 $121

 $0

 $121

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del 
prestador del servicio en el transporte público individual

Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo 
privado en la ciudad

La meta no presenta retrasosRetrasos y soluciones:
Durante el cuatrienio se ha avanzado en la definición e implementación de un instrumento de medición y seguimiento de la experiencia del usuario y prestador del servicio en Transporte Público Individual (TPI) mediante el desarrollo de un modelo de calidad establecido por 4 componentes, presentando los 
siguientes avances: 
Componente 1: Encuesta de percepción de conductoras y conductores de taxi:  
- Para la definición y medición se ha referenciado y conceptualizado la experiencia de prestadores del servicio de taxi (conductoras y conductores). 
- Se han validado los aspectos más relevantes en su experiencia de viaje y se diseñó el componente de medición encuesta de percepción y se aplica a 505 conductores. 
Componente 2: Calificación del servicio y PQRS mediante plataformas y herramientas tecnológicas: 
-Construcción de propuestas técnicas para la modernización del servicio a partir del uso de herramientas que faciliten la medición de la experiencia de viaje en taxi - código QR. 
-Elaboración de conceptos para la expedición de actos administrativos que permitan a la administración cambios funcionales sobre la operatividad de la modalidad frente a la incorporación del código QR u otras herramientas tecnológicas. 
-Acompañamiento a la creación de historias de usuario, para la implementación de ajustes al sistema de información y registro de conductores como insumo para medición y seguimiento de la experiencia de viaje. 
-Validación de ajuste sobre el Sistema de Información y Registro de Conductores para la implementación de la propuesta de número único y generación de código QR. 
-Definición de criterios, parámetros y acompañamiento al desarrollo funcional para la captura de calificación y PQRS de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la Aplicación de MI MOVILIDAD, como herramienta tecnológica articulada con la estrategia de mejora de la experiencia de viaje.
Componente 3: Encuesta de percepción de usuarios de taxi: 
-Para la definición y medición se ha referenciado y conceptualizado en su experiencia de viaje de usuarias y usuarios del taxi. Se han validado los aspectos más relevantes en su experiencia de viaje, se diseñó el componente de medición encuesta de percepción de usuarios de taxi. 
-Aplicación de la encuesta de percepción de usuarios de taxi para los años 2020 a 2022. 
-Se estableció el índice de satisfacción del cliente en la encuesta de la vigencia 2022 y se realiza el seguimiento, socialización y toma de acciones con los resultados obtenidos. 
Componente 4: índice de gestión de la calidad del servicio 
- Diseño de batería de indicadores para la medición de las empresas de taxi, plan piloto para validación de indicadores, factores y atributos de calidad del servicio. 
A la fecha, la fábrica de software avanza en la implementación de los ajustes al sistema de información y registro de conductores.

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)1

(S)2

Formular e implementar el 100 % de las acciones de seguimiento de la 
experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público 
individual

Realizar el 100 % de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los 
lineamientos de política de transporte público individual

 84.60

 90.80

 84.60

 90.80

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 5.00

 82.00

 86.00

 24.60

 25.80

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 30.00

 30.00

 30.00

 30.00

 0.00

 100.00

 0.00

 5.00

 0.00

 5.00

 39.33

 67.01

 $409

 $650

 $1,039

 $970

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $393

 $312

 46.63

 96.65

 $208

 $245

 $445

 $254

 100.00

 100.00

 $111

 $221

 $111

 $221

 100.00

 100.00

 $90

 $63

 $90

 $63

 0.00

 100.00

 $0

 $121

 $0

 $121

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 94.67%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 1.00
 1.00
 0.89
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.81
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 89.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 81.00%
 0.00%

 72.25%

 76.20%

412

414

Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados

Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

387  75.28 $6,022 $8,000 0.00 $0 $1,224 57.56 $1,022 $1,775 100.00 $1,233 $1,233 100.00 $1,543 $1,543 100.00 $2,224 $2,224

Indicador(es)

Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano 
regional

La meta no presenta retrasos

La meta no presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Con el fin de aumentar la ocupación promedio del vehículo, la SDM se encuentra implementando una estrategia que: 
1. Formulación de política pública para promover la movilidad compartida en vehículo particular (carpooling): i) Resolución 118139 de 2021 estableció canales de interacción con plataformas tecnológicas y Resolución 173157 de 2021 que establece los requisitos para la integración de plataformas 
tecnológicas en el sistema de permisos por alta ocupación vehicular. Estas medidas facilitaron el acceso y uso de los permisos semanales por alta ocupación vehicular para la ciudadanía en general. 
2. Promoción del uso del carro compartido dentro de organizaciones: i) En colaboración con la Red Muévete Mejor, se ha llevado a cabo un piloto de carro compartido con la participación de organizaciones y plataformas tecnológicas. Se realizaron más de 1.300 viajes, logrando ahorrar 2,5 toneladas de 
CO2, ii) Se ha promovido la movilidad compartida sostenible a través de la participación en eventos dirigidos a empresas, iii) La Red Muévete Mejor, ha trabajado en la actualización de guías y materiales de comunicación que promueven la adopción del carro compartido en empresas y organizaciones, iv) 
Se han recibido satisfactoriamente 5 productos de una consultoría realizada por Sensata en el marco de la Iniciativa TUMI, que identificó barreras y facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá, v) La Red Muévete Mejor lanzó en junio los Reconocimientos 2023, donde reconocieron las 
organizaciones con mejores prácticas de promoción del carro compartido, vi) Se ha concluido una consultoría realizada por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, evaluando el impacto de diferentes medidas de gestión en Bogotá, lo que contribuye al desarrollo de estrategias más 
eficientes en esta materia, vii) Se participó en panel sobre Movilidad compartida en el marco de los Reconocimientos de la Red Muévete Mejor, el 25 de agosto. 
3. Análisis del comportamiento de las medidas implementadas y posibles medidas a futuro: i) Se realizó una encuesta que capturó las preferencias declaradas de más de 33,500 personas en relación a la gestión de la demanda y la movilidad compartida. Esto proporciona información para la toma de 
decisiones y la implementación de políticas efectivas, ii) Se obtuvieron los resultados de una consultoría realizada con la U. de Berkeley sobre tendencias de elección de carro compartido, iii) Se han identificado alternativas de incentivos empleados a nivel internacional para el fomento del carpooling.

Avance en la estrategia para mejorar las condiciones de movilidad de Bogotá con la Región
Eje 1 Implementación de los trenes de cercanías (Regiotrams) 
Regiotram del norte Finalizaron los estudios de factibilidad técnica, legal financiera y ambiental del tren entre Bogotá y Zipaquirá y que fue llevado ante el Ministerio de Transporte para lograr el aval técnico y con ello garantizar su cofinanciación a través de Ley 310/1996. Los estudios contemplaron la 
inserción urbana del proyecto en la ciudad, garantizando la integración física con el SITP
- Regiotram de occidente El proyecto se ha estructurado desde 2017 y llevado al CONPES en ese mismo año, se trabajó en garantizar que tuviera una adecuada inserción urbana en la ciudad, buscando una integración gradual, la cual iniciaría por la integración física. Para tal fin se suscribieron convenios 
que concluyeron con los estudios y diseños de las estaciones elevadas (Cali, Av. 68, Boyacá, NQS) adicionando recursos a través del IDU para la ejecución de esas estaciones, que previamente deben ser llevadas a una etapa de negociación permitiendo que sean incluidas en el contrato de concesión que 
ya está en ejecución 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)5 Diseñar, gestionar e implementar el 100 % de una estrategia para aumentar la 
ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad

 86.25 86.25 100.00 0.00 0.00 10.00 87.50 26.25 30.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00

 73.12 $841 $1,150 0.00 $0 $309 100.00 $255 $255 100.00 $268 $268 100.00 $317 $317 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 96.33%

 95.25%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

 0.00

2020
2021
2022
2023
2024

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 19,266.00
 9,000.00
 5,380.00

 0.00

 0.00
 36.00
 32.00
 32.00
 0.00

 0.00
 19,266.00
 9,000.00
 5,584.00

 0.00

 0.00
 36.00
 32.00
 28.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 103.79%

 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 87.50%
 0.00%

 33,646.00

 100.00

 33,850.00

 96.00

 100.61%

 96.00%

680

681

Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública

Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

388  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos

La meta no presenta retrasos

La  meta no presenta retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Eje 2 Plan de Ordenamiento Territorial Coordinación para la revisión general del POT, apoyo en entrega de información a las diferentes instancias Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital y Concejo Distrital - Reglament. de artículos asociados al sistema de movilidad del Decreto 555/2021 - 
Art.128 - Andenes y 132 Antejardines en etapa de revisión jurídica final, -Art.250 - Estudios de movilidad: reglamentado mediante resol. 132490/2023, Art.487 Plan de Movilidad Segura y Sostenible, con proceso de participación finalizado, publicado en plataforma LegalBog y revisado técnica y 
jurídicamente (componentes estratégicos, ejecución seguimiento y evaluación, implementación) para firma de decreto
Eje 3 Transporte de carga entre la ciudad y la Región Piloto de cargue y descargue de mercancías en horarios no convencionales, con la participación de 53 empresas de las cuales 26 han logrado implementar modelos de distribución en la ciudad. Avances en la consolidación de una red férrea como eje 
estructurante de la movilidad en Btá y la Región y en el componente de logística y carga, se continuó con la estructuración del proyecto de modernización de flota de carga liviana y volquetas 
Eje 4 Agencia Regional de Movilidad Desde la SDM, en coordinación con SDP y con la Gobernación de Cundinamarca se elaboraron los DTS para la identificar los hechos metropolitanos de movilidad, que corresponde a las dimensiones de infraestr., transporte público y carga y logística entre Bogotá y la 
región, en el que identificaron 17 municipios y Bogotá. Estos DTS se adoptan por el consejo regional mediante Acuerdo Regional No. 06/2022. Apoyó desde movilidad al Plan de Gestión Institucional y Estatuto de Presupuesto de la Región Metropolitana y avances en el diagnóstico para la adopción del Plan 
Regional de Movilidad

En lo corrido del PDD la SDM logrado gestionar a 30 de septiembre de 2023, 33.850 cicloparqueaderos en infraestructura pública, a través de gestiones que se adelantan desde varios frentes, estas incluyen solo la cantidad de cupos permanentes (que reporta el IDU dentro de la meta 388), adicional a ello, 
se involucra los cupos de entidades distritales, aquellos que se certifican con Sellos de Calidad, y el inventario parcial de cupos de cicloparqueaderos en espacio público (entre estos, parques, plazas, plazoletas y andenes) y equipamientos distritales.
También están incluidos los cicloparqueaderos de zonas de parque pago, los cicloparquederos instalados por parte del IDU en la actual administración y los instalados bajo la retribución del contrato del sistema de bicicletas compartidas con Tembici.

En lo corrido del PDD la SDM ha impulsado el incremento de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada a través de asesorías y visitas técnicas a las instalaciones de empresas privadas, universidades y bibliotecas en las que se prestó el servicio de cicloparqueaderos, a 30 de septiembre de 
2023 la ciudad cuenta con 16,811 cicloparqueaderos gestionados en infraestructura privada. A su vez, se han realizado las siguientes acciones que permiten adicionar cupos:
-43 visitas a empresas privadas, que involucran la revisión del espacio, el mobiliario actual y la asesoría presentada
-18 sinergias realizadas alrededor del año con el comité Interinstitucional
- 7 Establecimientos  Plan de reactivación económica  - Plan Marshall)
- 131 cicloparqueaderos certificados asociados a la estrategia de sellos de calidad divididos así: 3 Universidades, 22 Centros comerciales, 44 Empresas privadas, 67 Parqueaderos fuera de vía y 1 Colegio

Avances y Logros:

Avances y Logros:

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

(S)9 Establecer el 100 % de  las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de
planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano - regional

 89.30 89.30 100.00 0.00 0.00 5.00 81.00 24.30 30.00 100.00 25.00 25.00 100.00 30.00 30.00 100.00 10.00 10.00

 75.28 $6,022 $8,000 0.00 $0 $1,224 57.56 $1,022 $1,775 100.00 $1,233 $1,233 100.00 $1,543 $1,543 100.00 $2,224 $2,224

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 100.61%

 96.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 0.25
 0.25
 0.25
 0.05

2020
2021
2022
2023
2024

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.75
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 75.00%
 0.00%

 75.00%

416 Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando(K)

De la Vigencia

389

390

 74.42

 73.65

 $6,156

 $586,423

 $8,272

 $796,254

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,116

 $191,942

 99.99

 93.40

 $2,178

 $186,530

 $2,178

 $199,711

 100.00

 98.54

 $1,776

 $154,808

 $1,776

 $157,098

 100.00

 98.92

 $1,378

 $156,754

 $1,378

 $158,465

 100.00

 99.21

 $823

 $88,330

 $823

 $89,038

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales

Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los 
usuarios de la vía

No aplica para este periodo.Retrasos y soluciones:
En el Centro de Orientación a Victimas de Siniestros Viales desde el inicio de la operación (diciembre de 2020) a 30 de septiembre de 2023, se han atendido 1307 personas quienes recibieron orientación de acogida, social, jurídica y psicológica. De este número de personas 328 fueron conductores 193 
ciclistas, 178 peatones, 148 pasajeros y 460 motociclistas. En el tercer trimestre del 2023 se atendieron 200 usuarios nuevos quienes recibieron orientación de acogida, social, jurídica y psicológica, de los cuales 68 fueron motociclista, seguido por 57 conductores, 26 ciclistas, 29 peatones y 20 pasajeros. 
De acuerdo con las estadísticas consolidadas, 127 fueron hombres y 73 mujeres. 
Desde el inicio del proceso de formación (diciembre de 2020) hasta el 30 de septiembre 2023, 10.833 ciudadanos se han beneficiado con los procesos de formación en temas asociados a situaciones de las víctimas de siniestros viales. 
 La Secretaría Distrital de Movilidad mantuvo la operación del centro sin interrupciones realizando atención de acogida, orientación psicológica, jurídica y social a la ciudadanía que requirió el servicio.  

Desde el inicio del año 2023, el servicio del Centro de Orientación a Victimas de Siniestros Viales es operado directamente por la Secretaría Distrital de Movilidad, con sede propia, estandarizando el proceso en todo lo enmarcado dentro del MIPG de la entidad, fortaleciendo así el proceso y afianzando la 
calidad en el servicio prestado en ORVI.
A partir de los procesos de formación se han beneficiado grupo de interés vinculados a empresas del sector privado como: centros de conducción, empresas de operación logística, universidades, sector público (IDEPAC, IDRD, Concejo de Bogotá, Medicina Legal) afianzados conocimientos en temas 
asociados a situaciones de las víctimas de siniestros viales.

Avances y Logros:

7579 - Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá

7907 - Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá

(S)1

(K)1

(S)2

Implementar un 40 % adicional de  las acciones de seguridad vial enmarcadas en 
el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de 
riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que 
incluye el centro de orientación a víctimas

Consolidar 1 servicio integral a víctimas directas e indirectas de siniestros viales a 
partir de los componentes sociales, jurídicos y psicológicos.

Implementar el 100 por ciento de las acciones programadas en la estrategia de 
generación de conocimiento de las dinámicas y problemáticas sociales, 
psicológicas y jurídicas que se vinculan con las situaciones generadas por los 
siniestros viales.
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 $412
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 $16

 $412

 $951

 $16

 100.00

 0.00

 0.00

 $823

 $0

 $0

 $823

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 93.75%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible  70.70 $874,579 $1,236,969 0.00 $0 $322,320 90.58 $273,439 $301,869 98.98 $247,935 $250,499 98.72 $242,374 $245,528 94.93 $110,830 $116,753

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 50.00
 50.00
 50.00
 50.00
 50.00

2020
2021
2022
2023
2024

 50.00
 50.00
 50.00
 50.00
 50.00

 43.85
 45.60
 54.82
 54.71
 0.00

 87.70%
 91.20%

 109.64%
 109.42%

 0.00%
 79.59%

417 Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad(K)

De la Vigencia

En lo transcurrido del Plan de Desarrollo el tiempo promedio de viajes se ha logrado mantener por debajo de los 50 minutos, no obstante, para 2023 el tiempo promedio supera los 50 minutos dadas las manifestaciones por diferentes motivos sociales en febrero, la continua apertura de nuevos frentes de 
obra con PMTs de alto impacto, la apertura de tramo de la Av. Guayacanes, temporadas de lluvia, incremento de buses por el mantenimiento de transmicable, múltiples manifestaciones que impactaron negativamente los tiempos de viaje por los corredores carrera 7ma, Calle 26, NQS, se destaca 
manifestación por aumento en el galón de gasolina, manifestación de maestros. Así mismo, se presentó cierre de la vía al llano, impactando negativamente el corredor de la Av. Boyacá, al presentarse estacionamiento en vía por parte de más de 1500 vehículos de carga. 

Retrasos y soluciones:

En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se cuenta con un promedio de tiempo de viaje de 49,7 minutos, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento del 100.5%. Para 2020 se logró un tiempo en minutos de 43,85 minutos, para 2021 45.6 minutos, para 2022 54,82, y a septiembre de 2023 54.71 
minutos. Entre las diversas acciones adelantadas se encuentran: la disponibilidad del sistema de semaforización por encima del 99%, inspecciones de seguridad vial, planes éxodo, implementación de agentes civiles de tránsito, seguimiento a planes de manejo de tránsito, inicio del proyecto de Gerencia en 
Vía, implementación de pilotos en los diferentes corredores de la ciudad. Entre ellos:  Av. Boyacá, calle 26, Av Primera de Mayo, Av. Américas, Carrera 7, Calle 80, Carrera 68 y Av. Ciudad de Cali, mejoramiento en la circulación de ciclistas en el corredor de calle 13 y para los demás corredores continuó 
con el equipo de gerencia en vía.  En 2022 se implementaron diferentes medidas de alto impacto para mejorar la movilidad, entre ellas: contraflujo vehicular Av. Américas en el tramo de la Cra 74 a la Carrera 62 sentido WE beneficiando cerca de 7500 vehículos en la HM, plan de choque para el control de 
estacionamiento indebido, coordinación de las zonas automáticas de semaforización, pruebas piloto en calle 13 x cra 69, calle 80 reversible en tramo de la concesión, cra 7 x cl 100, autopista sur x cra 72, controles operativos enfocados a la evasión de la medida del pico y placa y mal parqueo, ajustes 
semafóricos en algunos importantes corredores como Calle 80 y Av Boyacá, implementación de señalización vial en los 14 corredores.  En lo que respecta a 2023, se realizaron ajustes a la demanda a través de herramientas como la rotación de números de placas para la Medida de Pico y Placa vehicular 
particular, Pico y Placa solidario eliminando el permiso de carro compartido, se retomaron gradualmente según la demanda en vía observada las acciones como Carriles escolares, contraflujos vehiculares, Puntos fijos de apoyo a la gestión de tráfico, se implementaron planes de manejo de tránsito de alto 
impacto en Molinos, Av suba x calle 100, Venecia, Caracas x calle 72-obras Metro y Av 68 x calle 26, se implementaron pruebas piloto en el corredor de la Av. Américas, Cr7ma, Autonorte. Se continuará con la implementación de pilotos y medidas integrales de tráfico que permitan incrmentar la velocidad y
mejorar de está manera el tiempo de desplazmiento para alcanzar la meta PDD establecida.

Avances y Logros:

7573 - Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá

7578 - Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá

(S)1

(S)3

(K)1

(S)2

(K)4

(K)5

(S)6

(S)7

Realizar 100,939 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la 
regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad.

Realizar 50,700 actividades de gestión para la regulación y control del tránsito y 
transporte en la ciudad.

Mantener por encima del 99 % la disponibilidad del sistema de semaforización.

Implementar regulación semafórica en 109 intersecciones de la ciudad

Mantener en máximo 30 % la afectación del tiempo de viaje promedio, para los 
usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y
la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas 
vías de desvío

Realizar seguimiento al 45 % de los PMT autorizados que generen mayor 
afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se 
promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a 
peatones y ciclistas

Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la 
ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía 
en un 15%.

Realizar 229,600 jornadas de gestión en vía

 85.16

 70.55

 96.33

 86.67

 83.72

 85,963.00

 35,767.00

 105.00

 78.00

 192,226.00

 100,939.00

 50,700.00

 109.00

 90.00

 229,600.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9,203.00

 8,741.00

 99.00

 0.00

 30.00

 45.00

 7.00

 22,295.00

 78.38

 76.55

 100.93

 92.00

 100.00

 100.42

 81.48

 76.30

 20,927.00

 20,208.00

 99.92

 46.00

 30.00

 45.19

 22.00

 49,825.00

 26,700.00

 26,400.00

 99.00

 50.00

 30.00

 45.00

 27.00

 65,300.00

 101.83

 100.38

 100.78

 100.00

 100.00

 100.78

 100.00

 100.66

 30,697.00

 15,559.00

 99.77

 38.00

 30.00

 45.35

 27.00

 65,731.00

 30,145.00

 15,500.00

 99.00

 38.00

 30.00

 45.00

 27.00

 65,300.00

 105.74

 0.00

 100.70

 100.00

 100.00

 104.84

 100.00

 101.10

 22,205.00

 0.00

 99.69

 12.00

 30.00

 47.18

 27.00

 52,774.00

 21,000.00

 0.00

 99.00

 12.00

 30.00

 45.00

 27.00

 52,200.00

 98.65

 0.00

 100.87

 100.00

 100.00

 100.90

 100.00

 101.69

 12,134.00

 0.00

 99.86

 9.00

 30.00

 40.36

 2.00

 23,896.00

 12,300.00

 0.00

 99.00

 9.00

 30.00

 40.00

 2.00

 23,500.00

 66.26

 35.98

 71.05

 97.88

 33.50

 36.59

 73.40

 64.47

 $58,372

 $12,388

 $104,422

 $141,295

 $6,137

 $5,382

 $22,544

 $35,094

 $88,090

 $34,432

 $146,965

 $144,348

 $18,317

 $14,712

 $30,715

 $54,436

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $26,656

 $17,420

 $38,777

 $0

 $12,180

 $9,330

 $6,482

 $18,462

 84.58

 67.07

 89.66

 95.68

 100.00

 100.00

 99.64

 91.96

 $14,812

 $9,325

 $18,812

 $53,045

 $2,213

 $2,223

 $10,537

 $9,564

 $17,513

 $13,905

 $20,983

 $55,443

 $2,213

 $2,223

 $10,575

 $10,400

 99.97

 98.55

 99.33

 99.33

 100.00

 100.00

 81.70

 99.83

 $7,462

 $3,063

 $16,989

 $16,989

 $1,565

 $1,438

 $7,282

 $15,210

 $7,465

 $3,108

 $17,103

 $17,103

 $1,565

 $1,438

 $8,914

 $15,236

 99.14

 0.00

 97.68

 99.12

 100.00

 100.00

 100.00

 99.78

 $31,006

 $0

 $49,701

 $27,111

 $1,730

 $1,315

 $3,294

 $7,550

 $31,276

 $0

 $50,884

 $27,352

 $1,730

 $1,315

 $3,294

 $7,567

 98.30

 0.00

 98.45

 99.32

 100.00

 100.00

 98.72

 99.94

 $5,092

 $0

 $18,919

 $44,150

 $628

 $407

 $1,432

 $2,770

 $5,180

 $0

 $19,218

 $44,450

 $628

 $407

 $1,450

 $2,771

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 99.49%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

04

05

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

 70.70

 66.64

 $874,579

 $373,412

 $1,236,969

 $560,363

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $322,320

 $155,387

 90.58

 80.34

 $273,439

 $124,335

 $301,869

 $154,756

 98.98

 99.81

 $247,935

 $108,677

 $250,499

 $108,889

 98.72

 99.51

 $242,374

 $107,235

 $245,528

 $107,761

 94.93

 98.79

 $110,830

 $33,165

 $116,753

 $33,570

 70.38 $16,093 $22,865 0.00 $0 $6,156 92.74 $4,713 $5,082 100.00 $5,623 $5,623 98.95 $3,694 $3,733 90.85 $2,063 $2,27151 Gobierno Abierto

 70.38 $16,093 $22,865 0.00 $0 $6,156 92.74 $4,713 $5,082 100.00 $5,623 $5,623

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.13
 0.25
 0.25
 0.25
 0.12
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL 

 0.13
 0.25
 0.25
 0.25
 0.12

 0.13
 0.25
 0.25
 0.19
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 76.00%
 0.00%

 1.00  0.82  82.00%

441 Número de estrategias para la participación ciudadana incidente, implementadas(S)

De la Vigencia

413  70.38 $16,093 $22,865 0.00 $0 $6,156 92.74 $4,713 $5,082 100.00 $5,623 $5,623 98.95 $3,694 $3,733 90.85 $2,063 $2,271

Indicador(es)

Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover 
dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible

0 N/A

No aplica para el período.Retrasos y soluciones:
Con corte al 30/9/2023 se realizaron 327 jornadas de divulgación de forma presencial o virtual de acuerdo con las necesidades y regulaciones, 24 jornadas de socialización y  274 de información con las cuales se buscó generar procesos de diálogo con la ciudadanía, articular los objetivos de la entidad con 
las percepciones y opiniones ciudadanas, informar planes y proyectos de la entidad que generen impacto en el territorio.
Se implementó la estrategia de formación a través de los cuatro módulos propuestos en el Plan Institucional de Participación, llevando a cabo 117 jornadas de formación en instituciones educativas, al interior de las Juntas de Acción Comunal y en los Centros Locales de Movilidad, con la participación de 
8.515 personas, abarcando los siguientes temas: 
¿ Seguridad vial, enfocado en la prevención de siniestros, identificación de riesgos en la vía y la promoción de comportamientos protectores como cruces peatonales, reducción de la velocidad, el por qué y para qué de las señales de tránsito, la normativa, etc.
¿ Movilidad incluyente y accesible orientado a identificar la importancia de los componentes del sistema de movilidad para garantizar el derecho a la movilidad digna de todos los actores viales, teniendo en cuenta la diversidad humana, movilidad reducida y promoción sin barreras para todas las personas. 
¿ Movilidad multimodal, que busca que la ciudadana comprenda la movilidad como derecho y la importancia del transporte multimodal para la eficacia y sostenibilidad en las dinámicas de la movilidad urbana. En esta estrategia se incluyeron temas como: modos y medios de transporte, multimodalidad, 
propuestas y diseños para la multimodalidad.
¿ Movilidad sostenible donde se incluyeron temas de dinámicas de la movilidad para el desarrollo sostenible desde los ámbitos medioambientales, sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles.
Durante el período, la entidad participó en 1.179 jornadas de cualificación en los Centros Locales de Movilidad para de Promover la incidencia de la participación ciudadana en las acciones, proyectos, programas, planes y políticas orientadas a la movilidad segura, accesible, incluyente, sostenible y 
multimodal en Bogotá.
Con las Jornadas de Divulgación, Socialización e información se buscó generar procesos de diálogo con la ciudadanía, articular los objetivos de la entidad con las percepciones y opiniones ciudadanas, informar planes y proyectos de la entidad que generen impacto en el territorio; también, brindar 
herramientas que faciliten el control social desde la ciudadanía y con la publicación de información en carteleras en los Centros Locales de Movilidad, se benefició a la comunidad con la facilitación de la información que produce nuestro sector.
Igualmente, la implementación de la estrategia de formación permitió la vinculación incidente de la ciudadanía para que conozcan los elementos estructurantes, la normatividad y los conceptos técnicos propios de la movilidad en el entorno.

Avances y Logros:

7587 - Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá

7588 - Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región

7595 - Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá

(S)9

(S)3

(S)4

(S)1

Mantener señalizados de manera integral 357 Km de los 14 corredores principales
de la ciudad y las vías del área de influencia

Formular e implementar el 100 % las estrategias de la gestión de la demanda de 
transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados

Realizar el 100 % el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los 
proyectos de movilidad

Implementar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía

 97.22

 91.10

 89.60

 82.00

 347.08

 91.10

 89.60

 0.82

 357.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.49

 5.00

 5.00

 0.12

 92.56

 87.00

 82.00

 76.00

 92.47

 26.10

 24.60

 0.19

 99.90

 30.00

 30.00

 0.25

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 205.00

 30.00

 30.00

 0.25

 205.00

 30.00

 30.00

 0.25

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 34.61

 33.00

 30.00

 0.25

 34.61

 33.00

 30.00

 0.25

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 15.00

 2.00

 5.00

 0.13

 15.00

 2.00

 5.00

 0.13

 76.80

 62.84

 61.57

 74.59

 $191,725

 $3,397

 $5,667

 $5,036

 $249,629

 $5,405

 $9,205

 $6,752

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $57,547

 $1,911

 $3,177

 $1,511

 100.00

 90.59

 86.50

 94.92

 $62,754

 $933

 $2,312

 $1,434

 $62,754

 $1,030

 $2,673

 $1,511

 99.56

 100.00

 100.00

 99.99

 $81,599

 $1,183

 $2,028

 $1,299

 $81,956

 $1,183

 $2,028

 $1,299

 100.00

 100.00

 100.00

 97.18

 $33,027

 $1,028

 $992

 $1,319

 $33,027

 $1,028

 $992

 $1,358

 100.00

 100.00

 100.00

 91.63

 $14,345

 $253

 $335

 $984

 $14,345

 $253

 $335

 $1,074

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $2,271  $2,063  90.85  $3,733  $3,694  98.95  $5,623  $5,623  100.00  92.74 $4,713 $5,082  0.00 $0 $6,156  70.38 $16,093 $22,865

 93.18%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  66.64 $373,412 $560,363 0.00 $0 $155,387 80.34 $124,335 $154,756 99.81 $108,677 $108,889 99.51 $107,235 $107,761 98.79 $33,165 $33,570

 66.48 $357,319 $537,498 0.00 $0 $149,232 79.92 $119,622 $149,674 99.80 $103,054 $103,266 99.53 $103,541 $104,028 99.37 $31,102 $31,29956 Gestión Pública Efectiva

 66.48 $357,319 $537,498 0.00 $0 $149,232 79.92 $119,622 $149,674 99.80 $103,054 $103,266

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.25
 0.25
 0.25
 0.25
 0.25

2020
2021
2022
2023
2024

 93.00
 94.00
 95.00
 96.00
 96.10

 95.16
 94.97
 93.99
 95.64
 0.00

 102.32%
 101.03%
 98.94%
 99.63%
 0.00%

 99.52%

528 Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad(C)

De la Vigencia

482  68.75 $186,997 $271,989 0.00 $0 $71,625 82.91 $64,485 $77,775 99.99 $50,710 $50,717 99.99 $55,912 $55,917 99.59 $15,890 $15,955

Indicador(es)

Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos 
porcentuales

0 N/A

No aplica para el período.Retrasos y soluciones:
A corte 30 de septiembre 2023, se aplicó en el tercer trimestre 2023 la encuesta de satisfacción en los procesos que interactúan con la ciudadanía, obteniendo como porcentaje de satisfacción del:
Primer trimestre: 92,62%
Segundo trimestre: 97%
Tercer trimestre: 97,3%
Llevando un acumulado del 95,64%
Para alcanzar este resultado, se realizó el seguimiento implementación del modelo de gestores, asegurando que los roles del gestor de acompañamiento y de sala se encuentren realizando el debido apoyo a la ciudadanía. Por otra parte, se continuó con la estrategia de solución en primer contacto, la 
verificación de la adecuada integración de los sistemas de la Secretaría de Movilidad (SDM) y el seguimiento manejo del sistema de agendamiento.
Para fortalecer las competencias del talento humano durante la vigencia 2023, se realizaron socializaciones y jornadas de cualificación en el servicio a los gestores y colaboradores que están de cara a la ciudadanía, así como, se esquematizaron los diferentes ciclos de servicios en los canales de atención, 
reforzando la estrategia de gestores y cada uno de sus roles en los momentos de verdad de la ciudadanía al asistir al punto propio, se continuó con la implementación el modelo de gestores incluido el gestor de calle, se continuó con la diversificación de las herramientas virtuales de atención y gestión a 
través del nuevo contacto del BPO, se mejoró la infraestructura tecnológica en el canal presencial, implementando el sistema de asignación de turnos avanzado con el fin de brindar una atención incluyente y accesible.

Adicionalmente, se actualizó el Manual de Servicio a la Ciudadanía en su versión 8, el cual contiene los protocolos de atención con un enfoque de derechos diferencial y de género. También, se inició con la evaluación al cumplimiento del Manual por parte de los colaboradores, que prestan atención directa 
o están de cara con la ciudadanía, para verificar en esas interacciones el cumplimiento de los lineamientos y sus habilidades blandas.
Con el seguimiento a la correcta implementación del modelo de gestores, se asegura que la ciudadanía cuenta con el acompañamiento permanente en el Centro de Servicios de Movilidad y en general en el ciclo de servicio, por su parte, con la estrategia de solución en primer contacto se busca resolver los 
requerimientos sin escalamientos, al contar con la integración de los sistemas de información de la SDM, permitiendo una gestión eficiente de los requerimientos de la ciudadanía.

Con la actualización del Manual de Servicio a la Ciudadanía, se busca estandarizar los protocolos de atención con un enfoque de derechos, diferencial y de género, así como los aspectos relevantes en la atención, como es la accesibilidad en espacios físicos, medios electrónicos y canal telefónico.

Avances y Logros:

7593 - Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá

7653 - Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá

(S)2

(S)3

(K)1

(K)1

Implementar 1 estrategia de formación ciudadana

Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y co-
gestión participativa

Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos 
contravencionales con vencimiento en la vigencia.

Realizar el 100 % de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los 
servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.
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 $105,811
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 $154,074
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 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,064

 $3,581

 $38,262

 $29,161
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 $974

 $2,305

 $35,974

 $25,882

 $1,000

 $2,571

 $45,970

 $28,747
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 $2,233
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 $28,732
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 $19,668

 99.93
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 $898
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 $17,179

 99.43

 77.31

 100.00

 98.93

 $691

 $388

 $8,261

 $3,853

 $695

 $502

 $8,261

 $3,895

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 $31,299  $31,102  99.37  $104,028  $103,541  99.53  $103,266  $103,054  99.80  79.92 $119,622 $149,674  0.00 $0 $149,232  66.48 $357,319 $537,498

 99.63%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  66.64 $373,412 $560,363 0.00 $0 $155,387 80.34 $124,335 $154,756 99.81 $108,677 $108,889 99.51 $107,235 $107,761 98.79 $33,165 $33,570

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2020
2021
2022
2023
2024

 86.30
 87.30
 88.30
 89.30
 90.30

 96.60
 97.90
 98.50
 98.50
 0.00

 111.94%
 112.14%
 111.55%
 110.30%

 0.00%
 109.08%

529 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad(C)

De la Vigencia

483  64.15 $170,322 $265,509 0.00 $0 $77,607 76.69 $55,137 $71,898 99.61 $52,344 $52,549 99.00 $47,629 $48,110 99.14 $15,212 $15,344

Indicador(es)

Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el 
marco de las políticas de MIPG

No se presenta retrasos en lo corrido de la vigencia.Retrasos y soluciones:
En lo corrido de la vigencia se han presentado los siguientes avances y logros:  
se obtuvo las siguientes certificaciones de normas internacionales: i) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el estándar de la norma ISO 45001:2018; ii) Sistema de Gestión de la Calidad bajo el estándar de la norma ISO 9001:2015. Así mismo se realizó la auditoría interna del Sistema 
de Gestión Antisoborno, el Seguimiento a la matriz de riesgos, la definición de la política de SARLAFT, avanzando en la definición de los riesgos y lineamientos.
En el marco de la semana MIPG se socializo las políticas del modelo, SARLAFT, transparencia, antisoborno e integridad, se difundieron los valores y principios a través de sketch de integridad y la participación en la senda de integridad.  
Se avanza en la implementación del software para la administración y gestión de MIPG y las actividades para la implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y de Continuidad del Negocio en cumplimiento a las normas ISO 27001:2022 y 22301:2019. Así mismo, se 
desarrollaron estrategias que fomentan la cultura ambiental y de gestión documental y se efectuó la actualización y monitoreo a las actividades del PAAC y la Planeación de la estrategia de rendición de cuentas 2023.

Avances y Logros:

7563 - Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá

7568 - Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad

(S)2

(K)1

(K)2

(K)3

(K)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

Racionalizar 8 trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Certificar e imlementar 1 Sistema de gestión antisoborno

Implementar el 100 % de la estrategia anual  para la sostenibilidad del 
Susbsistema de Control Innterno

Ejecutar 1 Estrategia anual de integridad

Soportar el 100 % de los procesos  estratégicos, apoyo y evaluación de la 
Secretaría Distrital de Movilidad

Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión 
Ambiental

Realizar el 100 % de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001

Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de 
Gestión de Calidad

Mantener en un 100 %  la prestación de los servicios administrativos para 
garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.

 68.75 5.50 8.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 25.00

 40.00

 80.00

 72.00

 65.00

 50.00

 28.00

 87.00

 95.00

 0.50

 0.40

 80.00

 0.72

 65.00

 50.00

 28.00

 87.00

 95.00

 2.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 2.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 2.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 98.00

 100.00

 100.00

 2.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 98.00

 100.00

 100.00

 2.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 0.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 75.84

 43.11

 72.30

 71.34

 67.16

 43.74

 67.83

 61.60

 77.46

 $14,611

 $74

 $619

 $123

 $15,535

 $298

 $612

 $2,072

 $10,134

 $19,265

 $172

 $857

 $172

 $23,130

 $682

 $902

 $3,363

 $13,083

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,201

 $55

 $237

 $38

 $7,253

 $246

 $110

 $959

 $2,926

 85.96

 39.13

 100.00

 66.09

 94.89

 26.68

 27.46

 70.87

 99.30

 $2,628

 $20

 $217

 $23

 $5,994

 $50

 $52

 $809

 $3,081

 $3,058

 $50

 $217

 $35

 $6,317

 $187

 $188

 $1,141

 $3,103

 100.00

 100.00

 99.82

 100.00

 99.89

 100.00

 98.92

 100.00

 100.00

 $2,313

 $26

 $205

 $33

 $5,397

 $119

 $297

 $592

 $3,377

 $2,313

 $26

 $205

 $33

 $5,403

 $119

 $300

 $592

 $3,377

 100.00

 68.91

 100.00

 100.00

 99.59

 100.00

 85.58

 100.00

 100.00

 $5,894

 $28

 $133

 $40

 $3,356

 $110

 $237

 $513

 $2,506

 $5,894

 $41

 $133

 $40

 $3,370

 $110

 $277

 $513

 $2,506

 99.39

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 96.95
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Magnitud
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

 110.30%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617470009378

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  66.64 $373,412 $560,363 0.00 $0 $155,387 80.34 $124,335 $154,756 99.81 $108,677 $108,889 99.51 $107,235 $107,761 98.79 $33,165 $33,570

7570 - Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

7574 - Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá

7589 - Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá

(S)6

(K)7

(S)1

(S)2

(S)3

(K)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(K)1

(K)2

Mejorar el 60 % de la infraestructura física de las sedes de la SDM.

Obtener el 80 % de satisfacción de los funcionarios en las actividades 
desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional

Fortalecer y actualizar 80 % la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la 
operación y la continuidad de los servicios institucionales.

Contar con 1 Documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la 
transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de 
información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad  y mayor interacción con 
los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.

Asegurar 100 % de funcionamiento del sistema integrado de Información sobre 
Movilidad Urbano Regional (SIMUR) la disposición de la información de manera 
accesible, confiable y oportuna.

Mantener 97 % de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Secretaría 
Distrital de Movilidad

Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información administrativos de
la Entidad para soportar la  operación interna administrativa y de gestión 
institucional.

Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y 
estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el 
desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.

Desarrollar y fortalecer el 100 % de iniciativas que impulsen la cultura digital, el 
fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de
TIC, que  solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.

Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema 
de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.

Actualizar e implementar 8 Instrumentos archivísticos existentes y actualizados en
la Secretaría Distrital de Movilidad

Implementar 100 % sistema de información de gestión documental de la 
Secretaría Distrital de Movilidad

Atender el 100 % de los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del 
software de gestión documental de la SDM.

Tercerizar el 100 % de la custodia del archivo documental correspondiente al 
Fondo acumulado de la SDM.

Organizar y digitalizar el 100 % de los archivos documentales de la SDM de 
acuerdo a las TRD o TVD.

Atender oportunamente el 100 % de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria 
de Gestion Juridica.

Gestionar oportunamente el 100 % de las actuaciones relacionadas con la 
representación judicial de la entidad debidamente notificadas
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 $6,233

 $8,478

 $2,691

 $4,149

 $2,953

 $869

 $381

 $5,730

 $5,130

 $1,247

 $7,425

 $20,296

 $5,274

 $7,832

 $636

 $18,261

 $31,847

 $8,998

 $11,634

 $4,196

 $7,454

 $3,628

 $893

 $2,468

 $10,709

 $6,551

 $2,155

 $17,229

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,135

 $1,719

 $2,542

 $179

 $4,657

 $9,411

 $2,635

 $2,997

 $1,212

 $2,726

 $649

 $0

 $1,579

 $4,880

 $1,329

 $521

 $6,497

 75.83

 58.60

 94.55

 100.00

 35.47

 86.89

 98.89

 94.22

 69.49

 72.59

 100.00

 0.00

 24.54

 97.74

 100.00

 45.91

 36.62

 $3,912

 $1,052

 $2,117

 $179

 $1,703

 $7,505

 $2,607

 $2,599

 $667

 $1,533

 $600

 $0

 $165

 $3,898

 $1,281

 $328

 $1,911

 $5,159

 $1,796

 $2,239

 $179

 $4,802

 $8,637

 $2,637

 $2,758

 $960

 $2,112

 $600

 $0

 $673

 $3,988

 $1,281

 $714

 $5,218

 100.00

 99.64

 99.88

 100.00

 100.00

 98.84

 95.92

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 99.99

 100.00

 100.00

 $3,724

 $1,493

 $788

 $196

 $4,745

 $4,057

 $2,302

 $2,713

 $392

 $746

 $687

 $0

 $68

 $809

 $1,914

 $270

 $3,041

 $3,724

 $1,498

 $789

 $196

 $4,745

 $4,105

 $2,400

 $2,713

 $392

 $746

 $687

 $0

 $68

 $809

 $1,915

 $270

 $3,041

 95.37

 100.00

 98.55

 100.00

 99.54

 99.58

 99.78

 100.00

 100.00

 100.00

 98.08

 97.34

 100.00

 99.90

 95.41

 100.00

 100.00

 $4,407

 $187

 $524

 $55

 $2,729

 $6,928

 $1,115

 $1,788

 $1,055

 $1,696

 $1,321

 $869

 $148

 $822

 $1,915

 $409

 $1,835

 $4,621

 $187

 $531

 $55

 $2,741

 $6,957

 $1,117

 $1,788

 $1,055

 $1,696

 $1,347

 $893

 $148

 $822

 $2,007

 $409

 $1,835

 89.30

 100.00

 97.84

 100.00

 99.48

 100.00

 100.00

 100.00

 99.92

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 96.60

 100.00

 100.00

 100.00

 $587

 $75

 $1,693

 $27

 $1,309

 $2,736

 $209

 $1,377

 $578

 $173

 $345

 $0

 $0

 $202

 $19

 $241

 $638

 $657

 $75

 $1,730

 $27

 $1,315

 $2,736

 $209

 $1,377

 $578

 $173

 $345

 $0

 $0

 $209

 $19

 $241

 $638

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

Millones de pesos corrientes

113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2024

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2023

Programado Ejecutado %

2022

Programado Ejecutado %

2021

Programado Ejecutado %

2020

Programado Ejecutado %
Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  66.64 $373,412 $560,363 0.00 $0 $155,387 80.34 $124,335 $154,756 99.81 $108,677 $108,889 99.51 $107,235 $107,761 98.79 $33,165 $33,570

 69.09 $1,287,561 $1,863,521 0.00 $0 $500,115 86.76 $413,327 $476,382 99.25 $366,450 $369,227 98.98 $359,155 $362,842 95.92 $148,628 $154,955TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

(K)3

(K)4

(K)5

Gestionar oportunamente el 100 % las solicitudes de consultas, conceptos y actos
administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.

Gestionar el 100 % de las solicitudes de contratación radicadas en la Dirección de 
Contratación

Realizar el 100 % de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, 
en los términos previstos por el manual de cartera.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 75.00

 75.00

 75.00

 75.00

 75.00

 75.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 96.32

 100.00

 100.00

 96.32

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 66.93

 66.20

 68.37

 $1,767

 $7,670

 $33,405

 $2,640

 $11,586

 $48,860

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $761

 $3,230

 $12,123

 83.82

 77.92

 75.04

 $568

 $2,370

 $9,897

 $678

 $3,042

 $13,189

 100.00

 99.56

 99.72

 $687

 $2,745

 $10,922

 $687

 $2,757

 $10,952

 99.29

 99.89

 99.98

 $416

 $2,110

 $10,378

 $418

 $2,112

 $10,379

 100.00

 100.00

 99.64

 $97

 $445

 $2,209

 $97

 $445

 $2,217

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


