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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN A JUNIO DE 2022  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SDM-IDIPRON 2021-2318 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe contiene el resumen del avance para el mes de JUNIO DE 2022 del Convenio 
SDM-IDIPRON 2021-2318 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de  las 
obligaciones establecidas en el Convenio SDM-IDIPRON 2021-2318, celebrado entre el IDIPRON y 
la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA 
JUVENTUD – IDIPRON, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PEDESTAL Y DISPOSITIVOS DE 
CONTROL DEL TRÁNSITO EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN VINCULADOS EN LAS 
DIFERENTES ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DEL IDIPRON”. 

 
1. OBJETIVO DEL INFORME 

 
Presentar el avance en la ejecución con corte al 31 de JUNIO DE 2022 con énfasis en el estado 
financiero según las vigencias futuras asignadas del Convenio SDM-IDIPRON 2021-2318. 

 
Objetivos Específicos del Informe 

 
• Relacionar el avance del Convenio SDM-IDIPRON 2021-2318, con corte al 30 de JUNIO DE 2022, 
en cada uno de los componentes. 

 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de JUNIO DE 2022 relacionando los 
recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 

 
2. DATOS DEL CONVENIO SDM-IDIPRON 2021-2318 

 
A continuación, se muestran los datos principales del Convenio SDM-IDIPRON 2021-2318 y las 
modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del Convenio SDM-IDIPRON 2021-2318 con 
corte al 30 de JUNIO DE 2022. 
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Tabla No. 1 Datos del Convenio SDM-IDIPRON 2021-2318 
 

 
OBJETO: 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA 
LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD – IDIPRON, PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PEDESTAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL 
TRÁNSITO EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS QUE SE ENCUENTRAN 
VINCULADOS EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DEL 
IDIPRON”. 

 

ALCANCE 
DEL 
OBJETO: 

El EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD – 
IDIPRON debe ejecutar el Convenio SDM-IDIPRON 2021-2318 de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del Proceso 
de Contratación CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.  SDM-CD-104-2021, los 
cuales hacen parte integral del Convenio SDM-IDIPRON 2021-2318. 
A través del Convenio Interadministrativo el IDIPRON, con la participación de jóvenes 
en condición de vulnerabilidad y fragilidad social, adelantará actividades relacionadas 
con la misión y objeto institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad, enmarcadas 
en: 1. Mantenimiento de Señalización Vial Correspondiente al mantenimiento integral 
de señales verticales preventivas reglamentarias e informativas incluyendo el lavado y 
limpieza, retiro de grafitis, pintura y enderezado de la señal vertical de pedestal 
dependiendo de su estado, devolviéndole la funcionalidad a la señal, esta actividad se 
realiza por ejes viales, UPZ y/o por los barrios de las diferentes localidades de Bogotá a 
lo largo de los meses de ejecución. Además, si es requerido por la Secretaría Distrital 
de Movilidad se realizará limpieza de barreras de contención tipo defensas metálicas, 
limpieza de amortiguadores de impacto, limpieza de postes tipo mástil de los semáforos, 
instalación de captafaros, limpieza de Boyas o tachones, limpieza de delineador 
cilíndrico (hito) o delineador tubular flexible. En este sentido, IDIPRON dispondrá del 
listado de los puntos a intervenir suministrado por la Secretaría Distrital de Movilidad, 
mediante el cual programará las actividades de mantenimiento de los dispositivos de 
señalización vial, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la ciudad de Bogotá 
D.C. 2.Compromisos prioritarios Debido a las dinámicas de la ciudad y las situaciones 
fortuitas que se presentan en la malla vial como accidentes, daño y/o robo de las señales 
de tránsito entre otros factores, y que por su naturaleza requieren una intervención 
prioritaria, se realizarán actividades tales como: instalación de señales, retiro de señales, 
reubicación de señales, instalación de resaltos portátiles, instalación de pasacalle 
vendaval, instalación y anclaje de bordillo traspasable, limpieza de new jersey, pintura 
de new jersey en concreto, instalación y anclaje de hitos, retiro de tachones, retiro de 
pasacalle, demolición de bolardos en concreto, retiro de bolardos metálicos, retiro de 
resaltos, retiro de tachas y estoperoles, retiro de bandas de agregado; así como la 
limpieza de postes de los semáforos, de  barreras de contención tipo defensas metálicas 
y de amortiguadores de impacto. Es de aclarar que, todos los elementos que requieran 
instalación serán suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas 
actividades serán solicitadas a través de oficio o correo electrónico institucional, tendrá 
unos tiempos de respuesta de acuerdo con los suministros que se requieran y las 
necesidades de la de Secretaría Distrital de Movilidad, y se realizará en cualquier punto 
de la ciudad de Bogotá previo diagnóstico por parte de la de Secretaría Distrital de 
Movilidad. 
Así mismo, se realizará si es requerido por parte de la de Secretaría Distrital de 
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Movilidad, pintura de bordillo puntual (con áreas inferiores a 10 ML) y masivo (con áreas 
superiores a 10 ML), como actividades complementarias. 3. Jornadas de 
mantenimiento y/o implementación de señalización vial Correspondiente al 
desarrollo de Jornadas en zonas de alto impacto vial previa inspección, determinadas 
por la Secretaría Distrital de Movilidad en las diferentes localidades de la ciudad, donde 
se realizará mantenimiento integral de la señalización vial, instalación, retiro y/o 
reemplazo de señales de acuerdo con el estado en el que se encuentre el elemento o 
dispositivo de señalización. 4. Mantenimiento de postes tipo mástil de semáforos. 
Correspondiente al mantenimiento de poste tipo mástil de semáforos, hasta una altura 
máxima de 1.80 m, incluyendo el lavado y limpieza, retiro de grafitis, esta actividad se 
realiza por ejes viales, UPZ y/o por los barrios de las diferentes localidades de Bogotá a 
lo largo de los meses de ejecución.  La participación de jóvenes antes mencionados, en 
la ejecución del Convenio Interadministrativo, hace parte de la estrategia del IDIPRON 
para el fortalecimiento de competencias laborales en escenarios de capacitación que 
amplíen sus oportunidades de perfilamiento ocupacional e inserción laboral. Lo anterior, 
de conformidad con el Anexo Técnico y Propuesta . presentada por el IDIPRON, 
documentos que hacen parte integral del presente Estudio Previo. Las actividades antes 
descritas serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios donde se requiera 
realizar el mantenimiento de la señalización vertical, así como del mantenimiento de los 
dispositivos de regulación del tránsito; incluyendo la limpieza de barreras de contención 
tipo defensas metálicas, amortiguadores de impacto y postes de los semáforos, que se 
están implementados para la regular, prevenir e informar a los usuarios sobre las 
condiciones de operación en el sistema de movilidad y que se encuentran a cargo de la 
Secretaría Distrital de Movilidad.  El mantenimiento de la señalización se realizará sobre 
el espacio público, del perímetro urbano y rural de la ciudad de Bogotá D.C., donde se 
requiera con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la señalización. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar las 
actividades a realizar serán en su mayor porcentaje en horario diurno y acorde con las 
necesidades de la Entidad. El proceso de selección se realizará por la modalidad de 
Contratación Directa a través de un Convenio Interadministrativo con el Instituto Distrital 
Para La Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, el cual se efectuará de 
conformidad con los criterios dispuestos en el presente documento. El mantenimiento 
rutinario, preventivo y correctivo de la señalización vial de la ciudad, consiste 
principalmente en la limpieza, enderezamiento, pintura, retiro, instalación de señales 
verticales de pedestal (acciones que se enmarcan en el mantenimiento rutinario y 
periódico de las señales), el mantenimiento de los dispositivos de señalización 
horizontal, limpieza de postes de los semáforos, limpieza de amortiguadores de impacto 
y la limpieza de barreras de contención tipo defensas metálicas (incluyendo restitución 
de captafaros cuando lo amerite) que por sus condiciones físicas, se encuentran 
altamente afectadas por factores climáticos y ambientales (que se presentan 
principalmente por la polución y las emisiones de material particulado), al igual, que la 
implementación de los dispositivos de señalización temporal para la atención de 
emergencias que se disponen en la malla vial de la Ciudad.  
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OTROSÍ 
MODIFICATORIO 
No. 1 del 17/11/2021 

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON 
mediante oficio No. 2021EE2652 con fecha 04 de octubre de 2021, requirió a 
la Secretaría Distrital de Movilidad Solicitud de Otrosí modificatorio del 
convenio Interadministrativo No. 2318/2021 suscrito el 7 de septiembre de 
2021; solicitando modificar el numeral 2 - APORTE DEL IDIPRON de la 
Cláusula CUARTA. – VALOR, en los siguientes términos: “(…) Solicitamos que 
el numeral 2 de la CLÁUSULA CUARTA del convenio quede así: APORTE DEL 
IDIPRON El Instituto Distrital para la protección de la Niñez y la Juventud - 
IDIPRON, aportará la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 
($3.497.093.670) M/CTE, los cuáles serán aportados en especie así: A) 
Proceso Pedagógico desarrollado con los jóvenes en el Instituto (respecto de 
la atención que reciben en las Unidades de Protección Integral). B) Pólizas, 
cobertura de los jóvenes beneficiados con el convenio a través de las pólizas 
de RCE, Vida Grupo y accidentes. C) Gastos administrativos y financieros y de 
recurso humano. D) Refrigerios. E) Técnico Social para el seguimiento de los 
jóvenes vinculado al convenio. Se precisa que el ajuste a efectuar sobre el 
aporte del IDIPRON no generó variaciones en la estructura presupuestal y de 
costos ni en la totalidad de actividades a desarrollar ” 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del convenio será de 27 meses y 20 días a partir del 
cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Para su perfeccionamiento: la 
firma de las partes, b) Para su Legalización: la expedición del registro 
presupuestal y c) Para su Ejecución: La suscripción del acta de inicio. El 
convenio se ejecutará en las siguientes etapas: 
 

Plazo de 
Ejecución 
27 meses y 20 
días 
 

Etapa de alistamiento: Dos (02) meses desde la firma 
del acta de inicio. 

Etapa de ejecución: Veinticinco (25) meses contados a 
partir del cumplimiento de la etapa de alistamiento. 
La etapa de cierre del convenio:  Veinte (20) días 
contado a partir del cumplimiento de la etapa de 
ejecución. 

 

a. ETAPA DE ALISTAMIENTO: Dos (02) meses contados desde la firma 
del acta de inicio, en esta etapa el IDIPRON realizará la selección y el 
perfilamiento de los jóvenes beneficiarios que conformarán las 
cuadrillas operativas que ejecutarán actividades en campo. 
Adicionalmente realizará la contratación del personal requerido para 
liderar, controlar y acompañar las labores a ejecutar por las cuadrillas. 
También se desarrollará la capacitación de los jóvenes seleccionados, 
logística de entrega de elementos de protección personal y demás 
actividades necesarias para iniciar las labores del convenio. En el 
primer mes de esta etapa, el IDIPRON elaborará el Plan de Trabajo 
para las vigencias 2021, 2022 y 2023, el cual entregará al supervisor 
del convenio designado por la SDM, para su aprobación y trámite del 
primer desembolso, conforme lo establecido en la forma de pago en el 
Estudio Previo. 
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b. EJECUCIÓN: Veinticinco (25) meses contados a partir del 
cumplimiento de la etapa de alistamiento. En esta etapa se ejecutarán 
las actividades de mantenimiento de acuerdo con el plan de trabajo, 
cronograma de actividades aprobado y de acuerdo con los 
requerimientos y necesidades de la entidad, las actividades principales 
y específicas se describen los estudios previos y sus anexos. 

c. CIERRE DEL CONVENIO: veinte (20) días contados a partir del 
cumplimiento de la etapa de ejecución. En esta etapa se realizarán las 
actividades de cierre de Convenio. El IDIPRON hará entrega de último 
informe mensual de actividades, acompañado de las actas de corte, 
balance final de actividades ejecutadas y balance financiero; 
devolución de señales a patio, al igual que toda la documentación y 
requerimientos administrativos y técnicos surtidos, los cuales servirán 
como soporte para la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación del convenio y permita la suscripción del acta de 
liquidación por las partes, de acuerdo con los tiempos establecidos en 
el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. El plazo de vigencia del convenio 
será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. Los trabajos se 
adelantarán en los diferentes corredores viales que hacen parte de la 
malla vial de la ciudad de Bogotá D.C. (zonas urbanas y rurales). Se 
considera que IDIPRON ha realizado previamente a la presentación de 
su propuesta, el examen de las zonas de la ciudad en donde se deben 
ejecutar los trabajos y que ha investigado plenamente los riesgos, 
contingencias y otros datos locales y no locales necesarios para 
realizar las actividades y determinar los costos de su propuesta. En 
caso que el IDIPRON no haya obtenido la información relacionada con 
las condiciones que puedan afectar la ejecución del convenio, no le 
exime de su responsabilidad. 

 
FECHA DE 

INICIO: 
09 de septiembre de 2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 28 de diciembre de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR: 

El presupuesto oficial del presente convenio interadministrativo es de DIEZ 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($10.545.978.600) M/CTE. 

Los aportes, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: a) La 

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD aportará un total de SIETE MIL 

CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE 

($7.048.884.930) M/CTE., constituidos así: en DINERO la suma de SEIS MIL 

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($6.900.000.000) M/CTE y en 

ESPECIE CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 

($148.884.930) M/CTE., este valor corresponde a materiales, insumos y 

herramientas; siendo elementos saldo del convenio No. 447/2020 que se 

encuentran en la bodega de IDIPRON. b) El Instituto Distrital para la 

Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON -, aportará la suma de TRES 
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MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y TRES 

MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($3.497.093.670) M/CTE, 

distribuidos así: en dinero CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS Secretaría Distrital de 

Movilidad Página 3 de 4 Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 

www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195 ($190.742.500) 

M/CTE., y en especie TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 

($3.306.351.170) M/CTE. 

 
 
 

FORMA DE PAGO: 

 

Los recursos económicos aportados por la Secretaría Distrital de Movilidad 

correspondientes a SEIS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 

($6.900.000.000) M/CTE. para las vigencias 2021, 2022 y 2023, serán 

desembolsados al IDIPRON en cada vigencia como se describe a 

continuación: 1. En la vigencia 2021: Se realizará un primer desembolso de 

NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000) M/CTE con la 

presentación de Plan de Trabajo 2021-2023, después de firmar el acta de 

inicio. 2. En la vigencia 2022: Se realizará un segundo desembolso por valor 

de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/CTE., 

sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 1. Presentación del 

informe de actividades correspondiente al mes en el que se tramita la cuenta 

de cobro para este desembolso. 2) Estar al día en la entrega de todos los 

informes de actividades generados hasta la fecha de trámite de la cuenta de 

cobro para este desembolso. 3) En caso de requerirse, debe presentar el 

ajuste del plan de trabajo y cronograma general de actividades para la 

vigencia 2022- 2023 de acuerdo con las necesidades de la Secretaría 

Distrital de Movilidad. Los trámites correspondientes a este desembolso los 

realizará IDIPRON, en el primer mes de la vigencia 2022. Se realizarán 

nueve desembolsos mensuales, por valor de DOSCIENTOS MILLONES 

DOSCIENTOS DE PESOS ($200.000.000) M/CTE. cada uno, sujetos a la 

presentación del informe mensual de ejecución y al cumplimiento de las 

metas mensuales establecidas. 3. En la vigencia 2023: Se realizará un 

desembolso en esta vigencia (2023) por valor de NOVECIENTOS 

MILLONES DE PESOS ($900.000.000) M/CTE., sujeto al cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 1. Presentación del informe de actividades 

correspondiente al mes en el que se tramita la cuenta de cobro para este 

desembolso. 2) Estar al día en la entrega de todos los informes de 

actividades generados hasta la fecha de trámite de la cuenta de cobro para 

este desembolso. 3) En caso de requerirse, debe presentar el ajuste del plan 

de trabajo y cronograma general de actividades para la vigencia 2023 de 

acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de Movilidad. Los 

trámites correspondientes a este desembolso los realizará IDIPRON, en el 

primer mes de la vigencia 2023. Se realizarán nueve desembolsos 
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mensuales, por valor de DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS DE 

PESOS ($200.000.000) M/CTE. cada uno, sujetos a la presentación del 

informe mensual de ejecución y al cumplimiento de las metas mensuales 

establecidas. Un último desembolso por valor de TRESCIENTOS 

MILLONES DE PESOS ($300.000.000) M/CTE., sujeto a la presentación del 

informe final de actividades y aprobación por parte de la SDM. El pago de 

las actividades se llevará a cabo por cumplimiento de las metas establecidas 

por la Secretaría Distrital de Movilidad cumpliendo normatividad vigente con 

base en cortes mensuales, previa suscripción y aprobación del acta de 

recibo parcial de las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el 

supervisor designado de la SDM. El pago mensual de las actividades 

ejecutadas se llevará a cabo por metas cumplidas en las siguientes 

actividades: 1. Mantenimiento integral de señales verticales preventivas, 

reglamentarias e informativas (incluye limpieza, pintura, anclaje y demás 

actividades que restituya de manera importante la funcionalidad de la 

señalización. La meta mensual mínima es el mantenimiento de 11.975 

señales) y 2. Limpieza de postes tipo mástil de semáforos, incluye botón de 

demanda si lo tiene. La limpieza se realizará hasta una altura máxima de 

1,80 m y consiste en el retiro de pegatinas (stickers) y de polución (Sin utilizar 

elementos abrasivos ni cortopunzantes. La meta mensual mínima es la 

limpieza de 268 postes tipo mástil). con base en cortes mensuales, previa 

suscripción y aprobación del acta de recibo parcial de las actividades 

ejecutadas y recibidas a satisfacción. El pago mensual estará sujeto al 

Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad, el cual se programará contra 

cuenta de cobro del mes a cancelar. Se aplicarán las condiciones tributarias 

que apliquen a No Contribuyente dado que el IDIPRON es un 

Establecimiento Público, de conformidad con las normas vigentes en la 

materia. 

 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP No 2570, del 19 de agosto de 2021 - $900.000.000 Vigencia 2021. 

CDP No 138, del 7 de enero de 2022 - $3.000.000.000 Vigencia 2022. 

CDP No 24, del 19 de agosto de 2021 - $3.000.000.000 Vigencia 2023. 

CERTIFICADO DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

CRP No 2085, del 8 de septiembre de 2021 - $900.000.000 Vigencia 2021. 

CRP No 20, del 10 de enero de 2022 - $3.000.000.000 Vigencia 2022. 

CRP No 30, del 8 de septiembre de 2021 - $3.000.000.000 Vigencia 2023 

GARANTIAS: N/A 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

A través del Convenio Interadministrativo el IDIPRON, con la participación de jóvenes en condición de 
vulnerabilidad y fragilidad social, adelantará actividades relacionadas con la misión y objeto institucional de la 
Secretaría Distrital de Movilidad, enmarcadas en: 1. Mantenimiento de Señalización Vial Correspondiente al 
mantenimiento integral de señales verticales preventivas reglamentarias e informativas incluyendo el lavado y 
limpieza, retiro de grafitis, pintura y enderezado de la señal vertical de pedestal dependiendo de su estado, 
devolviéndole la funcionalidad a la señal, esta actividad se realiza por ejes viales, UPZ y/o por los barrios de las 
diferentes localidades de Bogotá a lo largo de los meses de ejecución. Además, si es requerido por la Secretaría 
Distrital de Movilidad se realizará limpieza de barreras de contención tipo defensas metálicas, limpieza de 
amortiguadores de impacto, limpieza de postes tipo mástil de los semáforos, instalación de captafaros, limpieza de 
Boyas o tachones, limpieza de delineador cilíndrico (hito) o delineador tubular flexible. En este sentido, IDIPRON 
dispondrá del listado de los puntos a intervenir suministrado por la Secretaría Distrital de Movilidad, mediante el 
cual programará las actividades de mantenimiento de los dispositivos de señalización vial, con el objetivo de 
mejorar la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. 2.Compromisos prioritarios Debido a las dinámicas de la 
ciudad y las situaciones fortuitas que se presentan en la malla vial como accidentes, daño y/o robo de las señales 
de tránsito entre otros factores, y que por su naturaleza requieren una intervención prioritaria, se realizarán 
actividades tales como: instalación de señales, retiro de señales, reubicación de señales, instalación de resaltos 
portátiles, instalación de pasacalle vendaval, instalación y anclaje de bordillo traspasable, limpieza de new jersey, 
pintura de new jersey en concreto, instalación y anclaje de hitos, retiro de tachones, retiro de pasacalle, demolición 
de bolardos en concreto, retiro de bolardos metálicos, retiro de resaltos, retiro de tachas y estoperoles, retiro de 
bandas de agregado; así como la limpieza de postes de los semáforos, de  barreras de contención tipo defensas 
metálicas y de amortiguadores de impacto. Es de aclarar que, todos los elementos que requieran instalación serán 
suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas actividades serán solicitadas a través de oficio o correo 
electrónico institucional, tendrá unos tiempos de respuesta de acuerdo con los suministros que se requieran y las 
necesidades de la de Secretaría Distrital de Movilidad, y se realizará en cualquier punto de la ciudad de Bogotá 
previo diagnóstico por parte de la de Secretaría Distrital de Movilidad. 

Así mismo, se realizará si es requerido por parte de la de Secretaría Distrital de Movilidad, pintura de bordillo 
puntual (con áreas inferiores a 10 ML) y masivo (con áreas superiores a 10 ML), como actividades 
complementarias. 3. Jornadas de mantenimiento y/o implementación de señalización vial Correspondiente al 
desarrollo de Jornadas en zonas de alto impacto vial previa inspección, determinadas por la Secretaría Distrital de 
Movilidad en las diferentes localidades de la ciudad, donde se realizará mantenimiento integral de la señalización 
vial, instalación, retiro y/o reemplazo de señales de acuerdo con el estado en el que se encuentre el elemento o 
dispositivo de señalización. 4. Mantenimiento de postes tipo mástil de semáforos. Correspondiente al 
mantenimiento de poste tipo mástil de semáforos, hasta una altura máxima de 1.80 m, incluyendo el lavado y 
limpieza, retiro de grafitis, esta actividad se realiza por ejes viales, UPZ y/o por los barrios de las diferentes 
localidades de Bogotá a lo largo de los meses de ejecución.  La participación de jóvenes antes mencionados, en 
la ejecución del Convenio Interadministrativo, hace parte de la estrategia del IDIPRON para el fortalecimiento de 
competencias laborales en escenarios de capacitación que amplíen sus oportunidades de perfilamiento 
ocupacional e inserción laboral. Lo anterior, de conformidad con el Anexo Técnico y Propuesta . presentada por el 
IDIPRON, documentos que hacen parte integral del presente Estudio Previo. Las actividades antes descritas serán 
ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios donde se requiera realizar el mantenimiento de la señalización 
vertical, así como del mantenimiento de los dispositivos de regulación del tránsito; incluyendo la limpieza de 
barreras de contención tipo defensas metálicas, amortiguadores de impacto y postes de los semáforos, que se 
están implementados para la regular, prevenir e informar a los usuarios sobre las condiciones de operación en el 
sistema de movilidad y que se encuentran a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad.  El mantenimiento de la 
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señalización se realizará sobre el espacio público, del perímetro urbano y rural de la ciudad de Bogotá D.C., donde 
se requiera con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la señalización. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta las características de los trabajos a ejecutar las actividades a realizar serán en su mayor porcentaje en 
horario diurno y acorde con las necesidades de la Entidad. El proceso de selección se realizará por la modalidad 
de Contratación Directa a través de un Convenio Interadministrativo con el Instituto Distrital Para La Protección de 
la Niñez y la Juventud – IDIPRON, el cual se efectuará de conformidad con los criterios dispuestos en el presente 
documento. El mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de la señalización vial de la ciudad, consiste 
principalmente en la limpieza, enderezamiento, pintura, retiro, instalación de señales verticales de pedestal 
(acciones que se enmarcan en el mantenimiento rutinario y periódico de las señales), el mantenimiento de los 
dispositivos de señalización horizontal, limpieza de postes de los semáforos, limpieza de amortiguadores de 
impacto y la limpieza de barreras de contención tipo defensas metálicas (incluyendo restitución de captafaros 
cuando lo amerite) que por sus condiciones físicas, se encuentran altamente afectadas por factores climáticos y 
ambientales (que se presentan principalmente por la polución y las emisiones de material particulado), al igual, 
que la implementación de los dispositivos de señalización temporal para la atención de emergencias que se 
disponen en la malla vial de la Ciudad.  

 
4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
4.1 ETAPA DE ALISTAMIENTO – PRELIMINARES 
 

Esta etapa se desarrolló durante los dos (02) primeros meses del convenio, contados desde la firma del acta de 
inicio, en esta etapa el IDIPRON realizó la selección y el perfilamiento de los jóvenes beneficiarios que conforman 
las cuadrillas operativas que ejecutan actividades en campo.  
 
De conformidad con el plazo de ejecución del convenio, la etapa de alistamiento contempla 
los preliminares necesarios para dar efectivo cumplimiento al objeto contractual en su etapa 
de ejecución basados en el principio de planeación. La etapa de alistamiento comprende el 
desarrollo de los siguientes preliminares: 

➢ Selección y contratación del personal vinculado al convenio 

➢ Selección y vinculación de jóvenes beneficiarios (Plan de Gestión Social) 

➢ Adelantar los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios 

➢ Planificación de actividades orientadas a el cumplimiento de metas 

                ➢ Realización del cronograma detallado de actividades 

 
Una vez realizada la contratación del personal requerido para liderar, controlar y acompañar las labores que 
ejecutan las cuadrillas, se desarrolló la capacitación de los jóvenes seleccionados, logística de entrega de 
elementos de protección personal y demás actividades necesarias para iniciar las labores del convenio. 
Adicionalmente, el IDIPRON elaboró el Plan de Trabajo para las vigencias 2021, 2022 y 2023, el cual fue recibido 
y aprobado por el supervisor del convenio designado por la SDM 
 
 

4.2. ETAPA DE EJECUCIÓN 
 

A continuación, se relacionan las actividades y cantidades realizadas en desarrollo del objeto del 
convenio durante el mes de JUNIO DE 2022. 
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Tabla 2. Ejecución de actividades del convenio SDM-IDIPRON 2021-2318 en JUNIO DE 2022 | 

 

ACUMULADO 

ANTERIOR
PRESENTE ACTA ACUMULADO TOTAL

CANT. CANT. CANT.

1

Mantenimiento integral de señales verticales preventivas, 

reglamentarias e informativas (incluye limpieza, pintura, anclaje y demás 

actividades que restituya de manera importante la funcionalidad de la 

señalización)

UND GLOBAL

101.572,0 13.434,0 115.006,0

2

Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas 

tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y 

Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad 

vigente. (No incluye el suministro de las señales verticales)

UND GLOBAL

19,0 27,00 46,0

3

Instalación y/o retiro de tablero para señal Vertical (Adosada, sencilla y 

dúplex) Todos los tamaños. No incluye suministro de tablero, para retiro 

incluye transporte y entrega en almacén (patio) de la SDM. 

UND GLOBAL
0,0 0,0

4
Retiro de señal Vertical sencilla y/o dúplex (pedestal y tablero(s)). Incluye 

transporte y entrega en almacén (patio) de la SDM.
UND GLOBAL 62,0 11,0 73,0

5 Reubicación de señal vertical (señal sencilla y Dúplex) UND GLOBAL 5,0 2,0 7,0

6 Pintura de bordillo Puntual (Longitud inferior a 10 ML) ML GLOBAL 0,0 0,0

7 Pintura de bordillo Masivo (Longitud superior a 10 ML) ML GLOBAL 0,0 0,0

8 Limpieza de defensa metálica. ML GLOBAL 3.187,0 3.187,0

9 Instalación de captafaros. (No incluye suministro) UND GLOBAL 0,0 0,0

10 Limpieza Boyas o Tachones UND GLOBAL 140,0 140,0

11 Limpieza de delineador cilíndrico o delineador tubular flexible UND GLOBAL 24,0 24,0

12

Instalación y anclaje de resalto portátil de caucho alta resistencia al 

impacto, ancho mínimo de 30 cm, altura de 5 a 8 cm. (No incluye 

suministro)

ML GLOBAL
0,0 0,0

13
Retiro de resalto portátil de caucho con sus respectivos anclajes. Incluye 

transporte y entrega en almacén (patio) de la SDM.
UND GLOBAL 341,0 341,0

14 Instalación y anclaje de hitos (No incluye suministro) UND GLOBAL 0,0 0,0

15
Retiro de hitos con sus respectivos anclajes. Incluye transporte y entrega 

en almacén (patio) de la SDM.
UND GLOBAL 6,0 6,0

16
Retiro de tachones con su respectivo anclaje. Incluye transporte y entrega 

en almacén (patio) de la SDM.
UND GLOBAL 35,0 35,0

17
Retiro de tachas y estoperoles. Incluye transporte y entrega en almacén 

(patio) de la SDM.
UND GLOBAL 0,0 0,0

18 Retiro de bandas en agregado. Incluye disposición final M2 GLOBAL 0,0 0,0

19
Instalación y anclaje de bordillo traspasable y no traspasable No incluye 

elementos de fijación. (No incluye suministro)
UND GLOBAL 0,0 0,0

20

Retiro de elementos y/o dispositivos de señalización y seguridad vial 

(Delineador cilíndrico o delineador tubular flexible, maletines) Incluye 

transporte y entrega en patios de la Secretaría de Movilidad.

UND GLOBAL
0,0 0,0

21
Limpieza new jersey en concreto o plástico (incluye también el retiro de 

material acumulado o maleza)
UND GLOBAL 0,0 0,0

22 Pintura de new jersey en concreto UND GLOBAL 0,0 0,0

23 Instalación de pasacalle de vendaval. (No incluye suministro) UND GLOBAL 2,0 2,0

24
Retiro de pasacalle. Incluye transporte y entrega en almacén (patio) de la 

SDM.
UND GLOBAL 0,0 0,0

25
Demolición de bolardos en concreto (Incluye disposición de material de 

escombro)
UND GLOBAL 0,0 0,0

26
Retiro de bolardo metálico. Incluye transporte y entrega en almacén 

(patio) de la SDM.
UND GLOBAL 0,0 0,0

27
Limpieza de amortiguadores de impacto (incluye también el retiro de 

material acumulado o maleza)
UND GLOBAL 0,0 0,0

28

Mantenimiento menor a los amortiguadores de impacto: extender el 

amortiguador, reemplazar piezas faltantes por vandalismo o robo (no 

incluye suministro de piezas o repuestos)

UND GLOBAL
0,0 0,0

29

Limpieza de postes tipo mástil de semáforos, incluye botón de demanda si 

lo tiene. La limpieza se realizará hasta una altura máxima de 1,80 m y 

consiste en el retiro de pegatinas (stickers) y de polución (Sin utilizar 

elementos abrasivos ni cortopunzantes)

UND GLOBAL

2.585,0 461,0 3.046,0

107.978,00 13.935,00 121.913,00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)

DEFENSA METÁLICA

OTROS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 

SEMÁFOROS

TOTALES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VR UNITARIO

SEÑALES VERTICALES
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONVENIO SDM-IDIPRON 2021-2318 – CERTIFICADOS 

DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP 

 

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras. 

 

 
Tabla No. 3 Recursos asignados como vigencias futuras 

 
 
 

CDP 

 

FECHA 
DE CDP 

 
 

CODIGO 

 
 

CONCEPTO 

 
VIGENCIA       

CDP 

 
 

CRP 

 
 

FECHA 

 
VALOR TOTAL X 

VIGENCIA 
APROBADO 

 
 
VALOR TOTAL 

 

CDP N° 2570 

 

19/08/2021 

 

133011604490000007587 
1082001042 
Servicios 
prestados a las 
empresas y 
servicios de 
producción 

 
2021 

CRP 
N°2085 

 
08/09/2021 

 
$     900.000.000 

 
$       900.000.000 

 
CDP N° 138 

 
07/01/2022 

 
133011604490000007587 

0088711001 
Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
productos 
metálicos 
estructurales y 
sus partes 

 

2022 
CRP 
N° 20 

 

10/01/2022 

 

$     3.000.000.000 

 

$     3.000.000.000 

 

CDP N° 24 

 

19/08/2021 

 

133011604490000007587 

1082001042 
Servicios 
prestados a las 
empresas y 
servicios de 
producción 

 

2023 
CRP 
N° 30 

 

08/09/2021 

 

$     3.000.000.000 

 

$     3.000.000.000 

                                                                                                                                                                                                TOTAL  
$     6.900.000.000 

 

A continuación, y con corte al 30 de JUNIO DE 2022, se tienen los saldos de los Certificados de 
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 4 Pagos realizados Vs Recursos asignados 

 

VIGENCIA 
CRP 

 
CRP 

 
FECHA 

 

VIGENCIA 
FUTURA 

 

VALOR PAGADO 
 

SALDO CRP 

2021 CRP N°2085 08/09/2021 $ 900.000.000 $ 900.000.000
  

$ - 

2022 CRP N° 20 10/01/2022 $ 3.000.000.000 1.800.000000     $     1.200.000.000 

2023 CRP N° 30 08/09/2021 $ 3.000.000.000 $ - $ 3.000.000.000 

 

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de 
JUNIO DE 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados: 
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Tabla No. 5 Estado del Convenio SDM-IDIPRON 2021-2318 con corte al 30 de JUNIO DE 2022 

 

N° ITEM VALOR 

1 Aporte de la SDM al 
Convenio SDM-

IDIPRON 2021-2318 

$ 6.900.000.000 

2 Valor Ejecutado $ 2.900.000.000 

3 Saldo por ejecutar $ 4.000.000.000 

4 Valor Pagado $ 2.900.000.000 

5 Saldo CRP 2085-2021 $ - 

6 Saldo CRP 20 -2022 $    1.000.000.000 

7 Saldo CRP 30 -2023 $    3.000.000.000 

 

6. CONCLUSIONES 

 
En desarrollo del convenio SDM-IDIPRON 2021-2318, en el mes de JUNIO de 2022, la SDM requirió intervenciones 
focalizadas o jornadas de mantenimiento masivo de señalización para zonas de alto impacto y corredores viales, 
así como compromisos prioritarios. El resumen de actividades realizadas en el periodo, se presenta en la tabla 2. 
 
En el periodo informado fueron atendidas 9 intervenciones de emergencia entre solicitudes emitidas por 
compromisos prioritarios (oficios, correo electrónico, etc.) y mantenimiento correctivo de la señalización por 
movimiento en zona 
 
Las actividades de mantenimiento integral compuestas por lavado de señales verticales, pintura de pedestales y 
enderezado de señales que se realizan en campo son consignadas por cada orientador operativo en las planillas 
de control diario de obra y las actividades de instalación son registradas en las planillas de control diario de 
instalación.  
 
 
Con relación a los desembolsos realizados por la SDM al IDIPRON, por concepto de la ejecución del convenio 
2021-2318, se informa que en el mes de JUNIO se hizo efectivo el siguiente pago: 
21 de JUNIO de 2022………………$   200.000.000 (correspondiente al cuarto de nueve desembolsos por el mismo 
valor, programados para la vigencia 2022, de acuerdo a la cláusula de forma de pago). 
 
De acuerdo a lo anterior en la vigencia 2022 se han desembolsado $2.000.000.000, que sumados al valor 
desembolsado en la vigencia 2021 de $900.000.000, totalizan $2.900.000.000, quedando un saldo del convenio 
de $4.000.000.000 y un saldo de $1.000.000.000 para la actual vigencia 2022, tal como se muestra en la tabla 5. 

http://www.movilidadbogota.gov.co/
http://www.movilidadbogota.gov.co/
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