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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD  

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022 

CONTRATO DE CONSULTORÍA SDM 2021-2487 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de junio de 2022 

del Contrato de Consultoría SDM 2021-2487 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO GIS 
SEGURIDAD VIAL y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por 
objeto realizar la “CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 

INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA 

LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA O LOTE CUATRO – ORIENTAL. 
 
 
1. OBJETIVO DEL INFORME 

 
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de junio del año 2022 con énfasis en el estado 
financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoría SDM-2021- 2487 
para el diseño integral de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad. 
 
Objetivos Específicos del Informe 

 
• Relacionar el avance del Contrato de Consultoría SDM-2021-2487 con corte al 30 de 

junio de 2022, en cada una de las etapas definidas para la ejecución del proyecto de diseño 
de señalización vial en la ciudad. 

 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de junio de 2022 relacionando 

los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2487 
 
A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de junio de 2022. 
 

Tabla No. 1. Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2487 

OBJETO 
“CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 
INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA CUARTA (4) – ORIENTAL. 
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CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

2283 28/07/2021 $ 849.530.885 2021  

7 04/01/2022 $ 5.045.230.262 2022  

23 30/07/2021 $ 5.045.678.075 2023  

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

CRPs  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

2458 17/11/2021 $ 169.906.177  2021  

18 10/01/2022 $ 1.009.131.553 2022  

36 17/11/2021 $ 1.009.135.615 2023  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

El valor del Contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($2.188.173.345) M/CTE, equivalentes a 
2.408,48 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2021, suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  
 
Para la vigencia 2021: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 
($169.906.177) M/CTE INCLUIDO IVA. 
 
Para la vigencia 2022: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.009.131.553) M/CTE 
INCLUIDO IVA. 
 
Para la vigencia 2023: MIL NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.009.135.615) M/CTE INCLUIDO IVA.  
 
Estos valores incluyen IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos 
directos o indirectos derivados para la ejecución del contrato de consultoría , 
tales como sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal profesional, 
técnico, administrativo, auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías 
en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquiler, 
trabajo nocturno, trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, impuestos 
y en general todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la 
actividad contratada.  
 
Los impuestos a Nivel Nacional y Distrital a cargo del contratista, se aplicarán 
de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona 
Natural, Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen Simplificado, Gran 
Contribuyente y Autorretenedor, de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.  

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de VEINTISEIS (26) 

MESES, contados a partir del acta de inicio. 
FECHA DE INICIACIÓN: 20 de diciembre de 2021 
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de febrero de 2024 
CONTRATISTA: CONSORCIO GIS SEGURIDAD VIAL 

IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.534.497-7 

SUPERVISOR: JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación SDM-CMA-094-2021, los 
cuales hacen parte integral del Contrato.  
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus 
propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor se obliga a Elaborar diseños integrales de señalización en áreas o zonas de influencia 
correspondientes a la zona o lote CUATRO (4) ORIENTE, en los cuales se identifiquen, analicen y 
propongan dispositivos para la regulación del tránsito enfocados en mejorar las condiciones de 
movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios más vulnerables en 
puntos críticos considerados de alta siniestralidad vial.  
 
Las actividades inherentes al proceso de diseños integrales para el presente contrato, 
corresponden al diseño de la señalización vertical de pedestal, señalización horizontal y 
dispositivos de señalización contemplados en el Capítulo 5 de la Resolución 1885 de 2015 “Por la 
cual se adopta el manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del 
tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, exceptuando los numerales 5.10, 5.11 y 
5.12.  
 
Los diseños de señalización y dispositivos de seguridad vial se realizarán sobre el espacio público 
y/o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, 
andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros). 
 
4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio de corte el 1 de junio de 2022 y se desarrolla hasta el 30 de 
junio de 2022; desde la SDM – Subsecretaría de Gestión de la Movilidad – Dirección de Ingeniería 
de Tránsito – Subdirección de Señalización se asignó a través de la Supervisión, para la 
elaboración de diseños de señalización de zonas de influencia correspondientes a los siguientes ID 
de diseño: 
 

 Asignación 1: 
 

 EX_17_033_1881_12_V5 

 EX_17_033_1881_12_V6 

 EX_17_035_1881_12_V6 

 EX_16_178_1249_11_V5 

 EX_03_061_1249_11_V5 
 

 Asignación 2: 
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 CPS_941_EM_19_111_V25 

 EX_15_002_1561_10_V4 

 EX_15_005_1561_10_V4 

 EX_15_032_1561_10_V4 

 EX_15_96_1867_12_V6 

 EX_14_001_2487_21_V0 

 EX_14_090_1249_11_V11 

 EX_14_100_1881_12_V5 

 EX_14_101_1881_12_V5 

 EX_16_006_1249_11_V6 

 EX_16_045_1556_10_V8 

 EX_16_188_1881_12_V2 

 MV_16_116_1747_10_V18 
 

 Asignación 3: 
 

 EX_02_001_1207_16_V2 

 EX_02_002_2847_21_V0 

 EX_02_033_1556_10_V22 

 EX_02_038_1556_10_V19 

 EX_02_179_1881_12_V2 

 EX_02_185_1881_12_V7 

 EX_02_356_946_10_V6 

 MV_02_190_1556_10_V4 

 MV_03_010_V25 

 EX_03_066_1881_12_V3 

 EX_03_078_1881_12_V4 

 EX_03_085_1881_12_V2 
 

 Asignación 4 
 

  MV_02_001_2487_21_V0 
 

 Asignación 5 
 

 MV_16_174_1249_11_V10 
 

 Asignación 6 
 

 EX_03_003_2487_21_V0 

 MV_15_007_V11 

 MV_16_181_1249_11_V6 

http://www.movilidadbogota.gov.co/


PA01-PR01-MD01 V.3.0 
Página 5 de 11 

 
Secretaría Distrital de Movilidad 
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 

www.movilidadbogota.gov.co 

Información: Línea 195 

 

 

 

 Asignación 7 
 

 EX_02_182_1881_12_V9 

 EX_02_192_1881_12_V8 

 EX_02_193_1881_12_V4 

 MV_14_015_V16 
 

 Asignación 8 
 

 EX_02_180_1881_12_V11 

 EX_14_104_1881_12_V5 

 EX_15_499_826_10_V5 
 

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Consultor con 
respecto a cada asignación son los siguientes: 
 
Asignación 1: se ha obtenido aprobación de la Etapa 1 – Inventario de los ID: 
 

- EX_17_033_1881_12_V5 
- EX_17_033_1881_12_V5 
- EX_17_035_1881_12_V6 
- EX_16_178_1249_11_V5 
- EX_03_061_1249_11_V5 

 
Se han aprobado en la Etapa 2 – Diseño Integral de Señalización los ID: 
 

- EX_17_033_1881_12_V5 
- EX_17_035_1881_12_V6 
- EX_16_178_1249_11_V5 
- EX_03_061_1249_11_V5 

 
Aprobación de la Etapa 3 – Informe Ejecutivo de los ID: 

 
 EX_17_033_1881_12_V5 

 EX_17_035_1881_12_V6 

 EX_16_178_1249_11_V5 

 EX_03_061_1249_11_V5 
 
Se ha obtenido aprobación en Etapa 4 – Dibujo de las zonas de influencia correspondientes a los 
ID: 
 

- EX_17_035_1881_12_V5 

- EX_17_033_1881_12_V5 
 

http://www.movilidadbogota.gov.co/


PA01-PR01-MD01 V.3.0 
Página 6 de 11 

 
Secretaría Distrital de Movilidad 
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 

www.movilidadbogota.gov.co 

Información: Línea 195 

 

 

Asignación 2: se ha obtenido se ha obtenido aprobación de la Etapa 1 – Inventario de los ID: 
 

 CPS_941_EM_19_111_V25 

 EX_15_002_1561_10_V4 

 EX_15_005_1561_10_V4 

 EX_15_032_1561_10_V4 

 EX_15_96_1867_12_V6 

 EX_14_001_2487_21_V0 

 EX_14_090_1249_11_V11 

 EX_14_100_1881_12_V5 

 EX_14_101_1881_12_V5 

 EX_16_006_1249_11_V6 

 EX_16_045_1556_10_V8 

 EX_16_188_1881_12_V2 

 MV_16_116_1747_10_V18 
 
Se han aprobado en la Etapa 2 – Diseño Integral de Señalización los ID: 
 

 CPS_941_EM_19_111_V25 

 EX_15_002_1561_10_V4 

 EX_15_005_1561_10_V4 

 EX_15_032_1561_10_V4 

 EX_15_96_1867_12_V6 

 EX_14_001_2487_21_V0 

 EX_14_090_1249_11_V11 

 EX_14_100_1881_12_V5 

 EX_14_101_1881_12_V5 

 EX_16_006_1249_11_V6 

 EX_16_045_1556_10_V8 

 EX_16_188_1881_12_V2 

 MV_16_116_1747_10_V18 
 

Se ha obtenido aprobación en Etapa 3 – Informe Ejecutivo de las zonas de influencia 
correspondientes a los ID: 
 

 CPS_941_EM_19_111_V25 

 EX_15_002_1561_10_V4 

 EX_15_005_1561_10_V4 

 EX_15_032_1561_10_V4 

 EX_15_96_1867_12_V6 

 EX_14_001_2487_21_V0 

 EX_14_090_1249_11_V11 

 EX_14_100_1881_12_V5 

 EX_14_101_1881_12_V5 
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 EX_16_006_1249_11_V6 

 EX_16_188_1881_12_V2 

 EX_16_045_1556_10_V8 

 MV_16_116_1747_10_V18 
 
Se ha obtenido aprobación en Etapa 4 – Dibujo de las zonas de influencia correspondientes a los 
ID: 
 

 CPS_941_EM_19_111_V25 

 EX_15_002_1561_10_V4 

 EX_15_005_1561_10_V4 

 EX_15_032_1561_10_V4 

 EX_15_96_1867_12_V6 

 EX_14_100_1881_12_V5 

 EX_14_101_1881_12_V5 

 EX_16_006_1249_11_V6 

 EX_16_188_1881_12_V2 
 

Asignación 3: se ha obtenido aprobaciones de la Etapa 1 – Inventario de los ID: 
 

 EX_02_001_1207_16_V2 

 EX_02_002_2847_21_V0 

 EX_02_033_1556_10_V22 

 EX_02_038_1556_10_V19 

 EX_02_179_1881_12_V2 

 EX_02_185_1881_12_V7 

 EX_02_356_946_10_V6 

 MV_02_190_1556_10_V4 

 MV_03_010_V25 

 EX_03_066_1881_12_V3 

 EX_03_078_1881_12_V4 

 EX_03_085_1881_12_V2 
 
De la Etapa 2 – Diseño Integral de Señalización se han aprobado los ID: 
 

 EX_02_001_1207_16_V2 

 EX_02_002_2847_21_V0 

 EX_02_033_1556_10_V22 

 EX_02_038_1556_10_V19 

 EX_02_179_1881_12_V2 

 EX_02_185_1881_12_V7 

 EX_02_356_946_10_V6 

 MV_02_190_1556_10_V4 

 MV_03_010_V25 
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 EX_03_066_1881_12_V3 

 EX_03_078_1881_12_V4 

 EX_03_085_1881_12_V2 
 

Se ha obtenido aprobación en Etapa 3 – Diseño Ejecutivo de las zonas de influencia 
correspondientes a los ID: 
 

 EX_02_001_1207_16_V2 

 EX_02_002_2847_21_V0 

 EX_02_033_1556_10_V22 

 EX_02_038_1556_10_V19 

 EX_02_179_1881_12_V2 

 EX_02_185_1881_12_V7 

 EX_02_356_946_10_V6 

 MV_02_190_1556_10_V4 

 MV_03_010_V25 

 EX_03_066_1881_12_V3 

 EX_03_078_1881_12_V4 

 EX_03_085_1881_12_V2 
 
Se ha obtenido aprobación en Etapa 4 – Dibujo de las zonas de influencia correspondientes a los 
ID: 

 EX_02_001_1207_16_V2 

 EX_02_002_2487_21_V0 

 EX_02_185_1881_12_V7 

 EX_02_356_946_10_V6 

 EX_03_066_1881_12_V3 

 EX_03_078_1881_12_V4 
 
Asignación 4: se ha obtenido aprobaciones de la Etapa 1 – Inventario de los ID: 
 

- MV_02_001_2487_21_V0 
 
Se ha obtenido aprobación en Etapa 2 – Diseño Integral de Señalización de la zona de influencia 
correspondiente al ID: 

 
- MV_02_001_2487_21_V0 

 
Se ha obtenido aprobación en Etapa 3 – Diseño Ejecutivo de la zona de influencia correspondiente 
al ID: 

 
- MV_02_001_2487_21_V0 

 
Asignación 5: se ha obtenido aprobaciones de la Etapa 1 – Inventario de los ID: 
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- MV_16_174_1249_11_V10 

 
Asignación 6: se ha obtenido aprobaciones de la Etapa 1 – Inventario de los ID: 

 
- EX_03_003_2487_21_V0 
- MV_15_007_V11 
- MV_16_181_1249_11_V6 

 
Se ha obtenido aprobación en Etapa 2 – Diseño integral de Señalización de la zona de influencia 
correspondiente al ID: 

 
- EX_03_003_2487_21_V0 
- MV_15_007_V11 

 
Se ha obtenido aprobación en Etapa 3 – Diseño Ejecutivo de la zona de influencia correspondiente 
al ID: 

 
- EX_03_003_2487_21_V0 

 
Asignación 7: se ha obtenido aprobaciones de la Etapa 1 – Inventario de los ID: 
 

- MV_14_015_V16 
- EX_02_193_1881_12_V4 

 
En cuanto a la asignación 8 se encuentra en desarrollo de la Etapa 1 – Inventario. 
 
5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPESTALES – CRP 

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras. 
De acuerdo con lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 

 
Tabla No. 2 Recursos asignados como vigencias futuras 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 

CDP 
CRP FECHA 

VALOR X 

VIGENCIA 

APROBADO 

VALOR TOTAL 

2283 28/07/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 

y Equipo 
2021 2458 17/11/2021 $169.906.177  $169.906.177  

7 04/01/2022 133011604490000007587 
Maquinaria y 

Equipo 
2022 18 10/01/2022 $1.009.131.553 $1.009.131.553  

23 30/07/2021 133011604490000007587 
Maquinaria 

y Equipo 
2023 36 17/11/2021 $1.009.135.615  $1.009.131.615 

Total = $2.188.169.283 

 
A continuación, y con corte al 30 de junio de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de 
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 3 Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR PAGADO SALDO CRP 

2021 2458 17/11/2021 $169.906.177  $ 28.286.344 $ 141.619.833 

2022 18 10/01/2021 $1.009.131.553  $ 461.438.086 $ 547.693.467 

2023 36 17/11/2021 $1.009.135.615 $0.00 $1.009.135.615 

Total = $ 1.698.448.915 

 
Es preciso aclarar que la cuenta de cobro correspondiente al corte 6: 19 de junio, aún se 
encuentran en proceso de validación, por consiguiente, el valor está pendiente por pago, las 
cuentas se relacionan de acuerdo con las vigencias correspondientes a continuación: 
 

Tabla No. 4 Facturación por vigencias para las cuentas de cobro a corte a 30 de junio de 2022 
VIGENCIA 2022 2021 TOTAL 

Cuenta de cobro 1 $ 14.190.268 $ 1.417.503 $ 15.607.771 

Cuenta de cobro 2 $ 92.609.248 $ 2.657.818 $ 95.267.066 

Cuenta de cobro 3 $ 147.329.656 $ 7.813.257 $ 155.142.913 

Cuenta de cobro 4 $ 112.726.503 $ 7.938.866 $ 120.665.369 

Cuenta de cobro 5 $94.582.411 $8.458.900 $103.041.311 

Cuenta de cobro 6 $88.726.675 $9.946.186 $98.672.861 

Total $550.164.761 $38.232.530 $588.397.291 

 

El valor total facturado es de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS ($588.397.291COP). 
 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestra el análisis financiero con corte al 
30 de junio de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 

Tabla No. 5 Estado del Contrato con corte al 30 de junio de 2021 
# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato $ 2.188.173.345 

2 Valor Ejecutado $588.397.291 

3 Saldo por Ejecutar $1.599.776.054 

4 Valor pagado $489.724.430 

5 Saldo CRP 2458 vigencia 2021 $ 141.619.833 

6 Saldo CRP 18 vigencia 2022 $547.693.467 

7 Saldo CRP 36 vigencia 2023 $1.009.135.615 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Con corte al 30 de junio de 2022, la Supervisión del contrato se han realizado ocho (8) 
asignaciones al consultor, de acuerdo con las siguientes fechas: 
 

 Asignación 1: 22 de diciembre de 2022 

 Asignación 2: 14 de enero de 2022 

 Asignación 3: 25 de enero de 2022 

 Asignación 4: 8 de abril de 2022 

 Asignación 5: 27 de abril de 2022 

 Asignación 6: 09 de mayo de 2022 
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 Asignación 7: 03 de junio de 2022 

 Asignación 8: 29 de junio de 2022 
 

En este mes se obtuvo un avance acumulado del 56,18% de la meta anual estimada para el año 
2022 (vigencias 2021 y 2022). De esta manera, se destaca un rendimiento positivo de 3,47% con 
respecto al 52,71% proyectado para el año 2022 según en el Plan de Trabajo PDT. Esto 
representa un avance positivo en la ejecución del contrato con respecto a la meta anual estimada. 
 
En este corte se cuenta con: 
 

- 8 asignaciones que responden a 42 zonas de influencia. 
- 37 ID cuentan con aprobación en la Etapa 1 – Inventario. 
- 32 aprobaciones en Etapa 2 – Diseño Integral de Señalización. 
- 31 aprobaciones para la Etapa 3 – Informe Ejecutivo. 
- 17 aprobaciones de la Etapa 4 – Dibujo.  

 
La facturación con corte del 19 de junio de 2022 contempla la aprobación de las diferentes etapas 
así: 
 

- Etapa 1 – Inventario: 106,61 Ha. (96,61 Ha en vigencia 2022; 10,00 Ha en vigencia 2021). 
- Etapa 2 – Diseño Integral de Señalización: 30,55 Ha. (23,58 Ha en vigencia 2022; 6,97 Ha 

en vigencia 2021). 
- Etapa 3 – Informe Ejecutivo: 121,18 Ha. (114,18 Ha en vigencia 2022; 7,00 Ha en vigencia 

2021). 
- Etapa 4 – Dibujo: 44,30 Ha. (37,24 Ha en vigencia 2022; 7,06 Ha en vigencia 2021). 

 

El corte 6 se ha efectuado por un valor total de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS ($98.672.861COP). Los cuales 
se discriminan de la siguiente manera para cada una de las vigencias de la facturación 
correspondiente al mes de reporte: 
 
Vigencia 2021: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 
Y SEIS PESOS ($9.946.186COP). 

 
Vigencia 2022: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS  MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS ($88.726.675COP). 
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