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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME DE EJECUCION CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2022
CONTRATO 2021-1880

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de junio de
2022 del Contrato 2021-1880 que involucra recursos de vigencias futuras y cuyo objeto es:
“Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o juridica(s) que apoye(n) la gestion de la Secretaria
Distrital de Movilidad de Bogota D.C, para la ejecuciéon de acciones en via, necesarias para
mejorar las condiciones de transito, mitigar el riesgo en via de los diferentes actores y promover
la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogota D.C, en coordinacion
técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogota D.C”

1 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de la ejecucion con corte al 30 de junio del afio 2022 del Contrato 2021-
1880.

Objetivos Especificos del Informe

e Mostrar el avance del Contrato 2021-1880 a corte al 30 de junio de 2022, en cada uno
de los componentes definidos para la ejecucion de acciones en via necesarias para
mejorar las condiciones de transito en la ciudad de Bogota.

e Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 30 de junio de 2022
relacionando los recursos asignados que involucran vigencias futuras.

2 DATOS DEL CONTRATO 2021-1880

A continuacion, se muestran la informacion mas relevante del contrato:

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATAR UNA(S) PERSONA(S) NATURAL(S) Y/O JURIDICA(S)
QUE APOYE(N) LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD DE BOGOTA D.C, PARA LA EJECUCION DE
ACCIONES EN VIA, NECESARIAS PARA MEJORAR LAS
OBJETO: CONDICIONES DE TRANSITO, MITIGAR EL RIESGO EN ViA DE
LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER LA APLICACION DE
LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C, EN COORDINACION TECNICA PERMANENTE CON
LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.

El plazo de ejecucion del contrato es de TREINTA Y UN (31) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa
aprobacion de la garantia Unica por parte de la SDM vy la expedicién del
PLAZO DE EJECUCION: registro presupuestal.

El plazo de vigencia sera igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas,
tiempo en el cual se liquidara el Contrato

FECHA DE INICIO: 10 de junio de 2021
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FECHA DE TERMINACION:

09 de enero de 2024

VALOR:

El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIUN MIL CIENTO
SETENTA'Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($21.176.597.922) M/LEGAL,
suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravamenes y todos los costos
directos o indirectos derivados de la ejecucidon del contrato.

ARO "OFICIAL POR_
VIGENCIA
2021 $5.115.114.000
2022 $7.590.844.753
2023 $8.470.639.169
TOTAL ANO 2021 A 2023 $21.176.597.922

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nota: Cddigo del Rubro 133011604490000007578

CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2021 se cuenta con el CRP No. 1690 del 4 de junio de 2021
por un valor de $ 5.115.114.000 - Agotado

Para la vigencia 2022 se cuenta con el CRP No. 22 del 10 de enero de 2022
por un valor de $ 7.590.844.753.

No. CDP Fecha del CDP VALOR
799 28 de enero de 2021 $5.115.114.000
6 28 de enero de 2021 $ 7.614.799.000
6 28 de enero de 2021 $11.525.278.000

Nota: En las vigencias posteriores se gestionara la expedicion del respectivo
CRP.

GARANTIAS

Garantia de Cumplimiento No. CBO-100009498, Responsabilidad
Civil Extracontractual No. CBO-100001897

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

04 de junio de 2021.

CONTRATISTA

CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.AS. - CEINTE
S.AS.

IDENTIFICACION

NIT 811042842-7

SUPERVISOR

Nathaly Patifio Gonzalez — Subdirectora — Subdireccion de Gestién en Via.
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3 ALCANCE DEL PROYECTO

La Secretaria Distrital de Movilidad contraté la prestacién de los servicios para la ejecucion de
las acciones en via necesarias para la mejorar las condiciones del transito, mitigar el riesgo en
via de los diferentes actores y promover la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en
la ciudad de Bogota D.C, en coordinacion técnica permanente con la Secretaria Distrital de
Movilidad, de conformidad con los requisitos y caracteristicas técnicas definidas en el Anexo
No. 1 Anexo Técnico.

El contratista debe vincular de manera directa un grupo de personas que desarrollaran las
acciones en via de acuerdo con los correspondientes lineamientos y directrices sobre transito
y seguridad vial, en coordinacién técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad,
adoptando a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y
formatos que tiene definido la entidad para dichos asuntos.

En este orden, el contratista debera vincular el siguiente personal para cumplir con el objeto
contractual:

Tabla 2. Requerimientos de personal

PERSONAL CANTIDAD
Coordinador lider 1,00
Técnico administrativo de apoyo 3,00
Motorizado "apolos” 60,00
Guia en bicicleta "sigma" 60,00
Guia a pie "delta" 42,00
Gamas "tripulante” 20,00
Técnico operativo centro de control 3,00

Igualmente, el contratista debera garantizar el suministro de los siguientes elementos para
cumplir con el objeto contractual:

Tabla 3. Requerimientos técnicos

CONCEPTO
Imagen Institucional (Uniformes) y Elementos de Proteccion Personal (Epp)
Elementos de bioseguridad
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo en bicicleta.
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo motorizado
Plataforma GPS grupo operativo motorizado
Medios de comunicacion con el ente gestor (linea telefonica + equipo)

Para la ejecucion del contrato que tiene una duracién de 31 meses se aprobaron las siguientes
fases que se describen a continuacion:
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FASE DE IMPLEMENTACION.

Para esta etapa se definié un periodo de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de
inicio. En este lapso funcion6 de forma paralela el Grupo Operativo en Via, con los contratos
de Prestacion de Servicio vigentes y el contrato resultante de este proceso. Este periodo se
desarroll6 entre el 10/06/2021 al 09/07/2021.

FASE DE OPERACION.

Esta fase comprende un periodo de treinta (30) meses contados a partir del 10/07/2021. En
esta fase de operacion se aplicaran descuentos por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles
de Servicios - ANS. En esta fase se presta el servicio con la totalidad del personal requerido
(189 perfiles), equipos y elementos que hacen parte integral de la operacién.

4 AVANCE DEL PROYECTO

El proyecto inicia el dia 10 de junio de 2021 con la firma del acta de inicio del Contrato 2021-
1880 celebrado entre la SDM y CEINTE S.A.S., a partir de alli, se desarrolla la etapa de
implementacién que finalizé el dia 09 julio de 2021, donde se verificé por parte de la supervision
el cumplimiento en la prestacion de los servicios bajo los requisitos y caracteristicas técnicas
definidas por la SDM en su Anexo Técnico No 1.

CEINTE S.A.S., realiz6 la vinculacion de manera directa de un grupo de 189 personas mas 7
personas adicionales requeridas por el contratista para optimizar el desarrollo de las acciones
en via, necesarias para mejorar las condiciones de transito, mitigar el riesgo en via de los
diferentes actores y promover la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en la
jurisdiccion de la ciudad de Bogota D.C.

Durante el mes de junio de 2022 y con la finalidad de garantizar la operatividad se solicitaron
5.111 servicios para cubrir los requerimientos y suplir las necesidades de gestion de movilidad
en Bogota con el personal de CEINTE.

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se presenta el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como
vigencias futuras versus los pagos realizados segun la ejecucién mostrada en el punto anterior
con corte al 30 de junio de 2022.

En razén de lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre el 01/06/2022 al
30/06/2022 se facturaron recursos que afectan el registro presupuestal de la vigencia 2022, de
conformidad con los servicios efectivamente solicitados y prestados en la etapa de operacion
en el marco del Contrato 2021-1880, los cuales son conciliados en el mes de junio para el
correspondiente giro.
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Tabla 4. Recursos asignados al Contrato 2021-1880, incluye las vigencias futuras

ANO PRESUPUESTO OFICIAL A
EJECUTAR POR VIGENCIA
2021 $5.115.114.000
2022 $7.590.844.753
2023 $8.470.639.169
TOTAL ANO 2021 A 2023 $21.176.597.922

Fuente: Supervision GOGEV

El valor correspondiente a la factura de los servicios prestados durante el mes de junio de 2022
asciende a $ 769.725.634, que adicionado al valor facturado en los meses anteriores suman
un total de $ $ 8.325.216.714, lo que equivale al 39.31% del presupuesto total asignado frente

al valor global del proyecto.
Tabla 5. Ejecucién presupuestal Contrato 2021-1880
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Fuente: Supervision GOGEV
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Tabla 6. Estado Presupuestal Contrato 2021-1880

ANO PRESUPUESTO EJECUTADO ESTADO
2021 $ 5.115.114.000 | § 5.115.114.000 AGOTADO
2022 $ 7.590.844.753 | $ 3.210.102.714 VIGENTE
2023 $ 8.470.639.169 | S -| sINREGISTRO
TOTAL |$ 21.176.597.922

SALDO | $ 12.851.381.208

Fuente: Supervision GOGEV

6 OBSERVACIONES

A corte al 30 de junio de 2022, las actividades contempladas en el proyecto dentro de la fase
de operacion se cumplieron de conformidad a lo planteado y concordancia con los
requerimientos hechos por la Secretaria Distrital de Movilidad en el marco del Contrato 2021-
1880.

Frente a los recursos asignados para la vigencia 2021, del CRP No. 1690 del 4 de junio de
2021 por un valor de CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL
PESOS M/C ($ 5.115.114.000), se agotaron en su totalidad y continua la ejecucion con los
recursos comprometidos en el CRP No. 22 del 10 de enero de 2022 que tiene un valor de SIETE
MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C ($ 7.590.844.753).

Como se observa en la Tabla No 5, la ejecucién presupuestal para el mes de junio de 2022
presenta un incremento frente a lo ejecutado durante el mes mayo, dado que para este periodo
se completd el pago de la tercera imagen institucional y se aplica el descuento causado por
incumplimientos a los Acuerdos de Niveles de Servicio — ANS de 3% sobre el valor base
facturado para el mes de junio de 2022.

Dentro de la ejecucién contractual se tiene que a corte 30 de junio de 2022 se mantiene el
100% del personal vinculado requerido en el Anexo Técnico No 1y referenciado en el presente
informe en la Tabla No 2, con sus respectivos elementos de imagen institucional y elementos
de proteccion personal al 100% para Guia Motorizado, Guia en Bicicleta, Guia a Pie, Técnicos
Administrativos y Técnicos Operativos.

A la fecha el sistema de localizacién se encuentra en funcionamiento para los miembros del
equipo (incluyendo adicionales puestos por parte de CEINTE SAS), disponible en los teléfonos
de cualquier unidad tan solo con la descarga de la APP, llevandose control a diario de las
unidades que se conectan y generando mensajes de alerta de quienes no ingresan al aplicativo
de manera oportuna.

Actualmente se apoya a la SDM con el uso por parte de las unidades del aplicativo de reportes
desarrollado al interior de la entidad, esto permite detectar las fallas y aspectos a mejorar de la
misma, pero no reemplaza la APP propia del contrato. La finalidad de esta prueba es
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perfeccionar la herramienta para que en el futuro sirva como insumo para el seguimiento a los
distintos grupos operativos de la entidad.

llustracion 10. Reportes geo-referenciados
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Fuente: CEINTE S.A.S.

7 CAPACITACION Y BIENESTAR

De otro lado, se han realizado en las instalaciones del patio de Movilidad #4 en espacios
contrarios a la jornada laboral, de igual manera se han realizado capacitaciones apoyadas en
las tecnologias de la informacion y las comunicaciones TIC S, como se aprecia en las siguientes
imagenes:

Jornadas de induccion, reinduccién y capacitacion
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Fuente: CEINTE S.A.S.

Por dltimo, dentro de los planes de incentivos y bienestar ofrecidos por el contratista y que
otorg6 puntuacion en la Licitacion Publica, se entregé el reconocimiento a los colaboradores
sobresalientes en cada uno de los perfiles, asi como el incentivo por cumpleafios.

Entrega de Incentivos
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APOLODEL MES  SICMA DEL MES

Nicolas Barrantes - Junio 2022 ‘Biblana Vargas - Junio 2022

@&

CAMA DEL MES DELTADEL MES CENTRAL DEL MES

Carlos Pefia - Junio 2022 Luis Martinez - Junio 2022 Marco Nifio - Junio 2022

& ea

Fuente: CEINTE S.A.S.
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