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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2021 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del 
contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la firma 
SKG TECNOLOGIA S.A.S. y cuyo objeto corresponde a “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”. 

En función de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el resumen 
del avance para el mes de septiembre de la etapa 2 de operación.  

2 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestación de Servicios 
2021-1602 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas. 

Objetivos específicos del Informe 

 Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente para 
la etapa 2 de la Solución Tecnológica para la Gestión en Vía de la Autoridad de 
Tránsito. 

 Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo referente 
a los recursos asignados como vigencias futuras y su ejecución. 

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602 

A continuación, se presentan los datos principales del contrato  

OBJETO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE 
TRÁNSITO  

CONTRATISTA SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES, contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía 
única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal. 

Plazo de 
Ejecución 

33 Meses 

Etapa de Implementación y Transición: Dos (2) 
meses contados a partir de la firma del acta de inicio. 

Etapa de operación: Treinta y un (31) meses 
contados a partir de la finalización de la etapa de 
implementación y transición. 

 

FECHA DE INICIO: 22 de abril de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de enero de 2024 

VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($27.441.270.541) M/CTE., suma que 
incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del contrato. 

AÑO PRESUPUESTO SEGÚN VIGENCIA 

2021 $ 4.756.434.000  

2022 $ 11.342.418.270  

2023 $ 11.342.418.271  

TOTAL $ 27.441.270.541  
 

VALOR ADICIÓN No. 1 No aplica 

PRORROGA No. 1 No aplica 

SUPERVISOR Martha Liliana Sánchez Aparicio (22 de abril a 31 de agosto/2021) 

Jaime Alejandro Garcia Muñoz (01 septiembre a 30 de septiembre/2021) 

INTERENTORÍA No Aplica. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS, 
constituyó la póliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compañía de seguros SEGUREXPO y las 
cuales cubren el Contrato No. 2021-1602. 
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4 ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602 

La solución tecnológica debe  

- Permitir diligenciar los formularios de comparendos al tránsito e informes únicos de 
infracciones al transporte, la captura y envío de evidencias fotográficas de la 
comisión de presuntas infracciones para la imposición de órdenes de comparendo 
no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones -DEI 
conforme la normatividad vigente,  

- Recibir toda la información mencionada anteriormente en un sistema central que 
permita la gestión remota de los dispositivos en vía y la Integración con los sistemas 
de información de la Secretaría Distrital de Movilidad según los requerimientos y 
necesidades. 

En este contexto la solución tecnológica debe incluir en términos generales lo siguiente: 

a. Dispositivos electrónicos: Dispositivos en calidad de servicio, provistos de software 
para el diligenciamiento de Órdenes de comparendo al tránsito, Informes únicos de 
infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificadas en vía. 

Además, debe realizar consultas automáticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, 
Sistema de Información del Terminal de Transporte. Debe integrarse mediante 
webservices con los sistemas de información Contravencional, DEI, Grúas y patios, 
Aplicativos Centro de Gestión y enviar en línea la información diligenciada en vía al 
sistema central.  

Durante la ejecución del contrato la Secretaría puede requerir nuevas consultas e 
integraciones a otros sistemas, el profesional de parametrización deberá encargarse 
de estas actividades. 

El dispositivo debe incluir impresora que permita generar la tirilla como copia impresa 
del registro del proceso de imposición de Comparendo. Estos dispositivos se 
entregarán a la autoridad de tránsito para la gestión en vía. 

Dado que el dispositivo electrónico se usará de forma permanente por la autoridad 
de tránsito en vía se requiere que este cuente con un lápiz táctil y estuche para 
protección. 

b. Sistema Central: Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos + 
Software para gestión y administración), deberá permitir el registro y consulta de toda 
la información generada en vía, la interacción con las diferentes bases de datos y la 
integración con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe incluir su 
arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación e interfaz de usuario. 

El contratista deberá entregar de forma mensual todos los datos que se encuentran 
en la base de datos. Así mismo cada seis meses se deberá entregar en medio 
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magnético, provisto por el contratista, los formularios, imágenes y datos consolidados 
del semestre. 

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y 
seis meses posterior a la finalización de este. 

 
c. Otros servicios:  

 Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto. 

 Comunicación móvil para dispositivos electrónicos. 

 Soporte técnico 7 x 24. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

ETAPAS DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato, se subdivide de la siguiente manera: 

ETAPA 1 - IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN 

Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 

En este lapso de tiempo funcionaron en forma paralela los servicios derivados del contrato 
2019 – 1280 cuyo objeto es “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE 
LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”, y se realizaba el levantamiento de información y 
desarrollo de la solución tecnológica integral por parte del contrato 2021-1602, el cual fue 
resultado del proceso de contratación SDM-LP-088-2020. Mantener los dos contratos en 
ejecución fue esencial para poder garantizar la gestión de control en vía que ejerce la 
autoridad de tránsito. Dado que mientras con el contrato 2019 - 1280 se garantizaba la 
operación en vía, con el nuevo contrato (fruto de este proceso de contratación) se 
implementaba y probaba el funcionamiento futuro. 
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En este periodo, el contratista 2021-1602 adelantó, en general, las actividades de: 

 Levantamiento de información  

 Implementación de los requerimientos identificados. 

 Integración de la solución tecnológica con los sistemas de información de la 
entidad. 

 Pruebas de operación usando dispositivos electrónicos e Integración de los 
dispositivos electrónicos con el sistema central 

 Pruebas funcionales al sistema central:  

 Capacitación previa al inicio de la operación 

 Informe mensual 

ETAPA 2 - OPERACIÓN 

Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminación de 
la etapa de implementación y transición. En la etapa de operación inicia la aplicación de 
descuentos por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos 
para el contrato. 

Durante la ejecución de la etapa de operación se deberá prestar el servicio a través de los 
siguientes ítems: 

Dispositivos electrónicos 

Entrega de dispositivos a la autoridad de tránsito en calidad de servicio para 
diligenciamiento de Órdenes de comparendos, Informes únicos de infracciones al 
transporte y captura de evidencias fotográficas para la imposición de comparendos no 
notificados en vía. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa del 
registro del proceso de imposición de Comparendo. Los formularios diligenciados deben 
ser enviados en línea a la plataforma tecnológica.  

Servicio de comunicación móvil 

Los dispositivos electrónicos deben contar con un servicio de comunicación móvil 7x24, 
con cobertura en toda la ciudad, tecnología 3G / 4G o la tecnología más reciente que esté 
disponible, la disponibilidad mínima esperada del servicio de comunicaciones es de 
99.6% 

Sistema Central 

El sistema debe recibir toda la información de los dispositivos electrónicos e integrarse 
con los sistemas de información de la Secretaría, se debe haber entregado a la Secretaría 
por parte del contratista los derechos de uso por el plazo del contrato. La plataforma debe 
entrar en operación cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio establecidos, estando 
disponible el 99.9% del tiempo al mes. 
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Consultas al RUNT 

Servicio de soporte 

 Mesa de ayuda  

 Mantenimientos preventivos  

 Mantenimientos correctivos  

Servicio de transferencia de conocimiento y capacitación 

Equipo de trabajo 

Reuniones de seguimiento 

Informes mensuales 

5 AVANCE DEL CONTRATO 2021-1602  

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron 
las siguientes actividades, propias del contrato:  

5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

A la fecha de elaboración del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS 
ha presentado los siguientes informes: 

INFORME PACTADO PERIODO DEL INFORME 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 1 – 

ETAPA 1 
22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 2 – 

ETAPA 1 
22 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 3 – 

ETAPA 2 
22 DE JUNIO A 21 DE JULIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 4 – 

ETAPA 2 
22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 5 – 

ETAPA 2 
22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

5.2 ESTADO EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros, cuya meta final 
es ejecutar la etapa 2 de la solución tecnológica para gestión en vía de la autoridad de 
tránsito, a la fecha el avance de las actividades ejecutadas, discriminado según requisitos 
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técnicos generales, condiciones de los dispositivos, componentes del software de 
dispositivo, sistema central y conectividad, es el siguiente:  

Equipo de trabajo mínimo 

Durante el período se contó con la participación del personal mínimo establecido para la 
etapa de operación. 

Estado de las Integraciones. 

A continuación, se resume el estado de las integraciones al finalizar el cuarto mes de 
ejecución contractual, es decir, hasta el 21 de agosto: 

INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

RUNT 100% 
Se realizan consultas desde las PDA de 
acuerdo con la necesidad de cada 
formulario 

PLATAFORMA CPIT - DEI 
100% en desarrollo 

50% en funcionalidad  

El reporte a la plataforma se realiza 
consolidando la ubicación de los agentes 
de tránsito en el CPIT (visualización de 
ubicación y número de PDA activas) 
Pendiente que la plataforma reciba datos 
específicos del agente de tránsito. Esta 
funcionalidad no está en operación debido 
a que la entidad se encuentra realizando un 
análisis jurídico y técnico para la ejecución 
de la actividad de captura y envío de 
evidencias fotográficas de comisión de 
presuntas infracciones para la imposición 
de órdenes de comparendo no notificados 
en vía al sistema de Detección Electrónica  
de Infracciones (DEI) de acuerdo con la 
normatividad vigente  

SICON 
100% en desarrollo 

100% en funcionalidad 

Las funcionales de esta integración se 
encuentran en operación, reportándose 
algunos errores en la recepción de la 
información de algunos formularios. 
Las acciones correctivas para estos errores 
son ejecutadas por el contratista a fin que 
se cuente con los registros en la plataforma 
SICON. 

SIMUR 
100% en desarrollo 
0% en funcionalidad 

Esta funcionalidad no está en operación 
debido a que la entidad se encuentra 
realizando un análisis jurídico y técnico 
para la ejecución de la actividad de captura 
y envío de evidencias fotográficas de 
comisión de presuntas infracciones para la 
imposición de órdenes de comparendo no 
notificados en vía al sistema de Detección 
Electrónica  de Infracciones (DEI) de 
acuerdo con la normatividad vigente 

APLICATIVO DE GRUAS 
100% funcionalidad de solicitud 

APP 
0% en funcionalidad 

Pendiente la ejecución de esta 
funcionalidad en operación.  
Se han realizado mesas técnicas para la 
coordinación y ejecución de las acciones 
que permitan la implementación del 
servicio automático desde las PDA. 
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INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

Actualmente se cuenta con los campos 
para el cargue de la información de manera 
manual mientras se confirma el consumo 
del servicio.  

TERMINAL DE TRANSPORTE 100% URL verificada y en funcionamiento 

MOBILITY 100% URL verificada y en funcionamiento 

BASE DE EXCEPTUADOS 100% URL verificada y en funcionamiento 

ANTECEDENTES DE LA 
POLICIA NACIONAL 

100% URL verificada y en funcionamiento 

Dispositivo electrónico, software del dispositivo y sistema central 

El servicio y operación de la solución tecnológica, en el mes del presente informe, se realizó 
a través del sistema central desarrollado por el contratista 2021-1602 y con uso de los 
dispositivos S60 BLOVEDREAM. Previo a la asignación de cada dispositivo electrónico, se 
realizó la respectiva capacitación en el uso del software y durante el funcionamiento del 
mismo se ha contado con el servicio de apoyo a través de mesa de ayuda. 

Con corte al 30 de septiembre de 2021 se asignaron 600 dispositivos electrónicos S60 para 
uso en vía (la totalidad de los equipos asignados a funcionarios de la SETRA). 

El sistema central, de acuerdo con el desarrollo ejecutado por el contratista, cuenta con 
módulos para usuarios, inventario, verificación de registros de los formularios diligenciados, 
rangos, ubicación y mensajes, cuya funcionalidad integral está, a la fecha de corte del 
presente documento, en verificación por parte de la entidad y en ajustes por parte del 
contratista, dado que se han realizado visualizaciones del contenido y se cuenta con 
algunos usuarios. Igualmente, a la fecha de la presentación del informe se encuentra en 
revisión los roles y perfiles del sistema central. Al corte del presente documento el 
contratista trabaja en el detalle de funcionalidad de la plataforma, en la gestión usuarios de 
acuerdo con lo requerido por la entidad.  

La supervisión solicito formalmente un plan de acción para desarrollar los aspectos no 
compilados a cabalidad que hacen parte integral de la fase de implementación y lo 
consignado en el anexo técnico del proceso y posterior realización de las acciones 
correspondientes en ambiente productivo. Así bien, con el contratista se han adelantado 
entregas periódicas de los ajustes y se cuenta con un cronograma en línea donde se realiza 
seguimiento a los requerimientos. 

Para el presente periodo se desplego la última actualización del software del dispositivo y 
de la plataforma central, lo cual se realizó el día 12 de septiembre, y donde se desplegaron 
las siguientes funcionalidades literales y numerales en los códigos de infracción, ajustes en 
el diligenciamiento para código de infracción F, para código de infracción F e inhabilitación 
de botón aclaratorios por parte del agente. 

En el periodo se realizó el ajuste de los reportes por medio del aplicativo Qlik dispuesto por 
el contratista, se encuentran en revisión por parte de la SDM de los tableros de seguimiento. 
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Como resultado de lo anterior, la entidad puede realizar el seguimiento continuo de los 
procedimientos adelantados, de igual manera, se realizó la asignación de los usuarios de 
SICON al contratista para realizar el seguimiento permanente del cargue de las ordenes de 
comparendo.  

Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Movilidad, en el cuarto trimestre del año 
en curso, dará inicio al programa de Agentes Civiles de Tránsito y Estacionamiento en vía, 
la SDM solicito el día 17 de septiembre de manera formal 150 PDAs, de la siguiente manera 

N° Cantidad de Dispositivos Solicitados Fecha de entrega  

1 43 
deberán ser entregados a más tardar el día 
22 de octubre de 2021. 

2 107 
deberán ser entregados a más tardar el día 
26 de noviembre de 2021. 

Nota: Los 150 dispositivos restantes, serán solicitados de acuerdo al cronograma de 
implementación de agentes civiles en el año 2022. 

De igual manera, la supervisión solicito se realicen los respectivos ajustes en el software 
de los dispositivos y en la plataforma central que permitan el proceso de inmovilización de 
vehículos por medio ce cepos, lo cual está proyectado como parte de los próximos 
proyectos de la entidad. 

Capacitación y transferencia de conocimiento 

Durante el período de ejecución contractual, se han ejecutaron jornadas de capacitación, 
cuyo contenido se enfocó en el uso de los dispositivos electrónicos S60, generalidades de 
la plataforma central y el manejo del software del dispositivo. En total con corte al 31 de 
agosto se capacitaron 628 unidades de tránsito. 

Está pendiente la capacitación sobre la plataforma central, tema que está condicionado a 
contar con los perfiles y usuarios definidos por la entidad. 

6 ESTADO FINANCIERO 

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, en la presente sección se realiza el balance 
financiero del contrato. 

 Con respecto a los pagos en el periodo, una vez cumplidos todos los requisitos, se 
tramitó ante la Subdirección Financiera el pago del periodo julio 22 de 2021 a agosto 
21 de 2021. 
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 el periodo correspondiente al tercer mes (junio 22 – Julio 21 de 2021) continua en 
revisión por parte de la SDM, De igual manera, el pago correspondiente Agosto 22 
– Septiembre 21 de 2021 se encuentra en trámite para realizar el respectivo pago. 

En la Tabla a continuación se resume el estado de los pagos realizados. 

Tabla. Pagos efectuados 

PAGOS EFECTUADOS 

PAGO No. PERIODO VALOR TOTAL VALOR TOTAL PAGADO 

1 Abril 22 – Mayo 21 de 2021 $ 73.389.856 $ 73.389.856 

2 Mayo 22 – Junio 21 de 2021 $ 75.851.661 $ 75.851.661 

3 Junio 22 – Julio 21 de 2021 En revisión $ - 

4 Julio 22 – Agosto 21 de 2021 $ 641.040.600 $ 641.040.600 

5 Agosto 22 – Septiembre 21 de 2021 En revisión $ - 

Total   $ 790.282.117 $ 790.282.117 

 
Nota: Se encuentra en proceso de verificación y para posterior trámite ante de la 

subdirección financiera los documentos del Pago No 3 y Pago No. 4. 

 

De conformidad con la ejecución presupuestal del contrato el Balance Financiero de la 
ejecución es el siguiente:  

ESTADO PRESUPUESTAL 

VALOR DEL CONTRATO – AÑO 2021 $ 4.756.434.000 

VALOR DEL CONTRATO – AÑO 2022 $ 11.342.418.270 

VALOR DEL CONTRATO – AÑO 2023 $ 11.342.418.271 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A) $ 27.441.270.541 

VALOR TOTAL EJECUTADO (B) 1 $ 790.282.117 

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS (C) $ 790.282.117 

SALDO (S = A- C) $ 27.292.029.024  

Nota: 1 Pendiente valoración de las actividades ejecutadas en el mes Junio 22 
a Julio 21 de 2021 al igual que el período Agosto 22 – Septiembre 21 de 
2021. 

7 CONCLUSIONES 

Con corte a 30 de septiembre se ha adelantado en el ajuste de la solución tecnológica de 
acuerdo al plan de trabajo y lo concertado con el contratista, como resultado se ha puesto 
en producción la versión desplegada el 12 de septiembre la cual reduce sensiblemente los 
procedimientos perdidos o duplicados. No obstante, se continúan adelantando los ajustes 
para contar con los ajustes mínimos solicitados en los documentos que soportan el contrato. 

Durante el mes de agosto las actividades contractuales del servicio se ejecutaron a través 
de la solución tecnológica desarrollada por el contratista 2021-1602 y los dispositivos S60 
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asignados, el contratista ha prestado soporte técnico para adelantar las acciones de ajuste 
o estabilización de la operación que se han requerido. 

De igual manera, la entidad adelanto la solicitud de 150 equipos adicionales para el 
desarrollo del programa de agentes los cuales deberán ser entregados de acuerdo con el 
cronograma dispuesto por la entidad para tal fin. También, solicito los ajustes necesarios 
en software del dispositivo y en el sistema central que permitan entrar en operación de los 
programas Agentes Civiles de Tránsito y Estacionamiento en vía. 

Desde el punto de vista presupuestal se ha desembolsado el 16.61% del valor contratado 
para ejecutar en el año 2021. 


