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MARCO LEGAL:

Ley 1474 de 2011, articulo 74 que establece “(...) a mds tardar el 31 de enero de cada afio, deberan publicar
en su respectiva pagina web (...), los planes generales de compras y la distribucién presupuestal de sus
proyectos de inversion (...).

Igualmente publicaran por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, asi como las
modificaciones a este o a (sic) su desagregacion”.

Decreto 1082 de 2015 que establece

en la Subseccion 1 Articulo 2.2.1.1.2.1.1, Articulo 2.211.21.2;

la subseccion 4 plan anual de adquisiciones y sus Articulos 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones,
Articulo 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual
de Adquisiciones, Articulo 2.2.1.1.1.4.3. Publicacién del Plan Anual de Adquisiciones y Articulo 2.21.1.1.4.4.
Actualizacién del Plan Anual de Adquisiciones.

Ley 87 de 1993, articulo 2 Objetivos del sistema de Control Interno

Resolucion 595 del 05/08/2015, mediante el cual se adopta el Manual de Contratacion para la Secretaria
Distrital de Movilidad, que establece en el Capitulo Il “Procedimientos Para Desarrollar La Contratacion
Estatal”

Resolucion 023 del 31/01/2017, mediante el cual se aprueba el Plan Anual de Adquisicion (PAA 2017) para
la Secretaria Distrital de Movilidad.

Circular 002 del 07/04/2017, emanada por la SDM ‘Reglas y acciones de mejora aplicables a la gestion
contractual como politicas de prevencién del dafio antijuridico”.

Procedimiento para la planeacion, elaboracion, consolidacion y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones
(P.A.A.) de la entidad, codigo PE01-PR10, version 6.0

OBJETIVO DEL INFORME:

Realizar seguimiento y evaluar la eficacia y efectividad en la ejecucion del Plan Anual de Adquisiciones -

PAA 2017 de la SDM determinando el grado de ejecucion frente a lo planeado para el mes de septiembre de
2017.

RESUMEN:

De acuerdo al _seguimiento realizado, se observé incumplimiento parcial a la ejecucion de PAA 2017 para el
mes de septiembre, dado que la SDM program¢6 realizar 21 procesos contractuales y radicaron
oportunamente siete (7) procesos que corresponde al 33%. Situacion que afecta la ejecucion presupuestal

qe la SII_)M cuyos resultados para inversion corresponde el 42.7% y del 64.41% para funcionamiento,
informacion a corte 29/09/2017 (reporte del PREDIS).
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DESARROLLO DEL INFORME:

Evaluacion realizada al Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2017 de la SDM a los procesos de licitacion
publica, concurso de méritos, seleccion abreviada (excepto contratacion de prestacion de servicios), para el
mes de septiembre se observa los siguiente:

Subsecretaria de Gestion Corporativa, programé cuatro (4) procesos para adelantar la gestion contractual
(ver anexo 1), encontrando que uno (1) fue radicado en términos y tres (3) no se evidenciaron registros de
radicacion en la DAL ni publicacién de informacion en el portal de contratacion (SECOP — Contratacion a la
Vista)

Subsecretaria de Politica Sectorial, programé realizar doce (12) procesos para adelantar la gestién
contractual (ver anexo 1), encontrando que tres (3) fueron radicados en términos y nueve (09) no se
evidenciaron registros de radicacién en la DAL ni publicacién de informacion en el portal de contratacion
(SECOP - Contratacion a la Vista)

Subsecretaria de Servicios de la Movilidad, programé realizar cinco (05) procesos para adelantar Ia
gestion contractual (ver anexo 1), encontrando que tres (03) fueron radicados en términos y dos (02) no se
evidenciaron registros de radicacion en la DAL ni publicacion de informacién en el portal de contratacion
(SECOP - Contratacion a la Vista)

Subsscretaria | 1o biooeses | Poceso adicados o a | Procesos no
Gestion Corporativa 04 01 03
Politica Sectorial 12 03 09
Servicios de la Movilidad 05 03 02

Por otro lado, de acuerdo a la dinamica contractual en el mes de septiembre de 2017, los ordenadores del
gasto gestionaron ante la OAP la modificacion a (123) lineas del PAA 2017, de las cuales fueron creadas
(41) lineas, se suspendieron (17) lineas y (65) fueron reprogramas del Plan Anual de Adquisiciones PAA.

OBSERVACIONES:
N.A

CONCLUSION:

La ejecucion del PAA para el mes de septiembre no se cumplio en su totalidad, dado que, de 21 procesos
programados a presentar en la DAL para adelantar las gestiones contractuales en el mes de septiembre,
solamente se radicaron oportunamente siete (7) procesos que corresponde al 33%.

RECOMENDACIONES
Mantenga actualizado el Plan Anual de Adquisiciones, especialmente con las lineas incluidas que no se van
a ejecutar y que deberian ser retiradas del PAA, no solo porque contribuye a organizar adecuadamente su

ejecucion presupuestal y al logro de las metas, sino ademas porque no se mantienen expectativas
contractuales en la comunidad.
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Los controles de seguimiento al Plan Anual d
el mes de septiembre se realizaron 123 mo
requiere ser fortalecida, toda vez que las mo
sino a imprevisiones en el proceso de estru
previos de las contrataciones.

Continuar con la implement
implementado producto de los anteriores ejercicios de evaluacion.

Nombre y firfid_

e Adquisiciones no han sido efectivos, esto se refleja a que en
dificaciones al PAA; por lo cual la programacion contractual
dificaciones no siempre obedecen a situaciones sobrevinientes,
cturacién, asi como a vacios en la elaboracion de los estudios

acion de las acciones de mejora definidas en el plan de mejoramiento

(= \\

) )
riana Lozada
K Jefe Oficina de Contro\ Interno

Francisco Javier Romeyo Quintero
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Anexo 1

Cuadros seguimientos por Subsecretarias

Subsecretaria de Gestion Corporativa

' Contra_tgr el servicio par‘a el desarro_llo No & encontré
de actividades de monitoreo, acopio, evidencia de
clasificacion y analisis de |la Catherine publicacion del proceso

18350 informacion de la SDM, registrada, ggiggggl; Juvinao $33.225.471 | en el SECOP, ni ha
emitida y publicada diariamente a Clavijo sido radicado aun en la
través de los diferentes medios de DAL para iniciar el
comunicacion a nivel local y nacional HIDEESE
Adquirir equipos de telefonia movil y » El proceso fue radicado

Zfoc- dispositivos de internet inalambrico Zgﬁggg:; ,:na Llur:{? $37.981.400 | en la DAL el
para la SDM HgHIo 27/09/2017.

No se encontro
adquisicion, instalacion y puesta en evidencia de

SGC- operacion de kioskos digitales para el | 28/09/2017 Ana Lucia publicacion del PIOCESH

231 sistema de ingreso de los bici | 03/10/2017 Anguioy | $45429.440 |en el SECOP, ni ha

! g g sido radicado aun en la
usuarios a la SDM DAL para iniciar el
proceso
No se encontré
. I evidencia de
adquirir elementos de proteccion ; publicacion del proceso
fgsc': personal para los funcionarios de la ggﬁ?gﬁg}; Aza L”lc'a $19.400.000 |en el SECOP, ni ha
SDM. ngulg sido radicado aun en la
DAL para iniciar el
proceso

_Subsecretaria de Politica Sectorial

Disefiar e implementar una ed a £ ; dissid
i ; : . proceso fue radicado
;I;S empres_a'nald d: |nterc§nt1_b]o y ?SIO?;;O;]; Agc.jrea $73.000.000 en la DAL Gl
promc?cnon . e buenas practicas en 7/11/20 iaz 12/09/2017.
seguridad vial.
Realizar capacitacion tedrico- Claudia
sPs practicas en seguridad vial a grupos 15/09/2017 Anqrea El proceso fue radicado
295 de motociclistas y a operadores del 2411112017 Diaz $1.660.070.000 | en la DAL el
Sistema Integrado de Transporte 19/09/2017
Pdblico - SITP.
Edgar No se encontroé
Renovar el servicio de soporte y Romero ev:bdlgenmg del de
- = i . publicacion del proceso
§f58 ma;pt_enlmre;to de |c§r210|3mle(rj1to dlel ;j;:)ijgor $431.292.000 | en el SECOP, ni ha
" wurus‘ _e . propie oW Bl - sido radicado aun en la
Secretaria Distrital de Movilidad DAL para iniciar el
proceso
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Edgar No se encontrd
Renovar el servicio de soporte y Romero ewgi'z_anc(:;% - 4 rocecs:g
SPS— | mantenimiento del licenciamiento 15/09/2017 publicact proz
: ] : $53.617.000 en el SECOP, ni ha
316 Linux de propiedad de la Secretaria | 24/11/2017 sido radicado aun en la
Distrital de Movilidad DAL para iniciar el
proceso
Edgar No se encontro
Renovar el soporte y mantenimiento Romero e“"b“‘l?"c‘ﬂn i Bgi
SPS— | del licenciamiento Vissim y Visum de |  15/09/2017 pHbGagior: e Pros
: A $253.014.626 |en el SECOP, ni ha
317 prop_:gdad de la Secretaria Distrital de |  24/11/2017 sido radicado aun en la
Movilidad DAL para iniciar el
proceso.
Contratar los servicios de acceso a
SPS espacios de divulgacion en medios Ana
417 42 masivos, comunitarios o alternativos 23/09/2017 Lucia El proceso fue radicado
: de comunicacion, en el marco de la Anguloy | $1.510.788.677 | en la DAL el
3,424 , S 08/12/2017 ; 13/09/2017
estrategia de comunicacion de la Sergio
y 425 ; . ;
secretaria conforme a sus intereses y Martinez
necesidades.
SPS— | Realizar la Validacion Técnica, i
s . _— No se encontro
431 Financiera y juridica del proyecto de ; .

—— g . evidencia de
asociacion publico - privada de ublicacion del proceso
iniciativa privada denominado "BIKE | 29/09/2017 Sergio $1.003.289.000 zn i SECOPp ni ha
BOGOTA", conforme con lo | 08/12/2017 Martinez SEEN Ea <l rAdiesdo a‘ nen la
establecido en la ley 1508 de 2012 y DAL , ‘:: |
demas disposiciones . espara gl e
complementarias. proceso

SPS - No se encontro
434 Estructurar la politica publica para la evidencia de
implementacion masiva de los planes : publicacion del proceso
integrales de movilidad sostenible 2/ONED L Sergio | ¢515000000 |en el SECOP, ni ha
e 08/12/2017 Martinez . .
(PIMS) en empresas publicas vy sido radicado aun en la
privadas de la ciudad” DAL para iniciar el
proceso
SPS— | Apoyar los estudios requeridos para
435 el desarrollo de proyectos de .
infraestructura, tecnologia control y No_ ?’e oREORAL:
cultura ciudadana para la mitigacion ewdt.anm_a’ de
de la evasién del sistema de | 29/09/2017 Sergio 525.000.000 publ[clat:éon deerroF:eso
transporte masivo de la ciudad con el | 08/12/2017 Martinez sovE e.n = _ECO D he
fin de establecer la linea base de iR radlcado'ayr_a £ 2
evasion del sistema Transmilenio y DAL para iniciar &
definicion de alternativas de barreras BIOEs9
de control de acceso (BCA)

01-PR03-F01 V.1.0

Pagina6de 8




O
3
O
hj
;

ALCALDIA
DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION A LA GESTION

\YOR

Informe de evaluacion

Sistema Integrado

Secretaria de Movilidad

Cédigo: PV01-PR03-F01

Version 1.0

de Gestidn Distrital

'SPs

No se encontro
. evidencia de
438 prestar los servicios de auditoria :[blicaclién dil ooiss
externa para el convenio de | 29/09/2017 Sergio P P .
T ; $60.000.000 en el SECOP, ni ha
cooperacion técnica no reembolsable | 08/12/2017 Martinez Sl EaHiCEE al S
ATN/OC-15830-CO —_
DAL para iniciar el
proceso
SPS - . < ] No se encontro
Realizar la interventoria ; :

437, ;s ’ g evidencia de
439 administrativa, técnica, legal vy ubilicEEbn S8l Biteass
! financiera del contrato que tiene por | 29/09/2017 Sergio - P .
444 y ; : \ . $846.504.338 en el SECOP, ni ha

objeto revisar y actualizar el plan | 08/12/2017 Martinez ) ;
446 n X sido radicado aun en la
maestro de movilidad para Bogota 5 5
DC DAL para iniciar el
o proceso
SPS No se encontrd
438, Sergio evidencia de
443Y . . Martinez publicacion del proceso
I 2
447 Rev:sar_ _y actualizar el If’lan Maestro 9/09/2017 y Claudia | $710.000.000 en el SECOP, ni ha
de Movilidad para Bogota D.C 08/12/2017 : .
Andrea sido radicado aun en la
Diaz DAL para iniciar el
proceso

_Subsecretaria de Servicios de Movilidad

Interventoria técnica, administrativa,

encontré

No se
financiera, contable y juridica a los evidencia de
gl P cuyos objetos son realizar publicacion del
01,04, en forma integral las actividades 202017 Nigalae $ 5.061.934.165 par=. = el
1474y | - CIVIdades | 911112017 | Correal SR SECOP, ni ha sido
1768 inherentes al proceso de senalizacion radicado aun en la
y seguridad vial en cinco zonas de la DAL para iniciar el
Ciudad proceso.
SSM Realizar en forma integral las - -
— - . g proceso e
05 Y act~|\nqadg§ |nherentf-as al procesg de | 15/09/2017 Nicolas $20. 405.241.371 | radicado en la DAL el
sefalizacion y seguridad vial en cinco | 24/11/2017 Correal 15/09/2017
1473 4 ;
zonas en la ciudad de Bogota D.C.
Adquisicion de elementos de Nicolas Ei ;
- i i proceso ue
SSM blosegunda.d .pan:a _ser entregadc?s al | 01/09/2017 Adolfo $81.000.000 radicado en la DAL el
481 grupo de criminalistica de la seccional 10/11/2017 0
i K B Con’eal 5/09/2017
de transito y transporte de Bogota
SSM — No se  encontrd
1235 adquisicidon de licencias de software evidencia de
de dibujo y reconstruccion de Nicolas publicacion del
EHLEE HE AR | 25/09/2017 Adolf $94.178.716 proceso en el
acci gn_es_ > transito para el grupo | 00012 olfo 178. SECOP, ni ha sido
de criminalistica de la seccional de Correal radicado aun en la
transito y transporte de Bogota DAL para iniciar el
proceso.
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1237 encuentra publicado

i AT en el SECOP como
adquisicion de mobiliario para uso de 15/09/2017 Nicolas convocado, @ ‘fecha

la seccion"!al de transito y transporte 24/11/2017 Adolfo $3897.325 03/10/2017 se da
de Bogota D. C Correal respuesta a las

observaciones de los
oferentes.

* No se incluyen los procesos para la contratacion de prestacion de servicios
** Reporte DAL fecha 06/10/2017.
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