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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2023 
 

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2025 
 
INTRODUCCIÓN  
 

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de 
agosto de 2023 del Contrato de Obra SDM 2021-2025 correspondiente a las actividades 
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, 
celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ y la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.  

 
1. OBJETIVO DEL INFORME 

  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de agosto del año 2023 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2025 con Interventoría SDM-2021-2018 para el suministro e implementación de señalización 
vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de agosto de 
2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de agosto de 2023 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2025  
 
A continuación, se muestra la localización y los principales datos del contrato y las 
modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de agosto de 
2023. 
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Figura 1. Localización y localidades zona 7 - Sur-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2025 

OBJETO 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE. 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 
 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 2022: 

CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

10 04/01/2022 $44.997.073.858 2022 
 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 2023: 

CDP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

20 01/01/2022 $45.597.087.000 2023 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.218 2022 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.195 2023 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 2022: 

RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2022 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

2 10/01/2022 $7.499.519.218 2022 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 2023: 

RP ACTUALIZADO VIGENCIA 2023 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

29 02/01/2022 $7.499.519.195 2023 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

VALOR ADICIÓN No. 1 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($563.457.265) 

CERTIFICADO DE CDP ADICIÓN No. 1  
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DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

3507 22/12/2022 $563.457.265 2022 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1 

RP ADICIÓN No. 1 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

3233 28/12/2022 $563.457.265 2023 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
MÁS (+) VALOR ADICIÓN No. 1 

DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 
PESOS M/CTE  $18.392.495.615 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025. 

FECHA DE INICIACIÓN: 12 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ 

IDENTIFICACION: NIT: 901.500.183-3 

INTERVENTORIA 
CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021  
CONTRATO SDM-2021-2018 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde 
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 7 - ZONA SUR-
OCCIDENTE.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, los precios cotizados en la oferta 
económica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El 
Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 
por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al 
12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de agosto de 2023; desde la 
SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 la 
implementación de los IDs relacionados en la Tabla 2, los cuales hacen parte de los 
proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando 
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garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre 
las vías de estos proyectos. 
 

Tabla 2. Relación ID diseños asignados para implementación a fecha 30 de agosto de 2023 

ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

1 12/08/2021 EX_07_205_1244_11 

Liceo Moderno Betania KR 87 con CL 51B-36 Sur 

Bosa 
Jardín Infantil Universo Mágico de los 

Exploradores 
KR 86F No. 51B-04 Sur 

2 12/08/2021 EX_07_038_1561_10 

Colegio Carlos Pizarro CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104 

Bosa 
Jardín Infantil Pasitos de Gigante KR 99 A No. 71 Sur – 39 

3 

12/08/2021 

EX_07_207_1244_11 

Colegio Liceo Mixto Los Centauros KR 87M No. 61A – 84 Sur 

Bosa 

03/06/2022 
CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 88C 

y KR 87C entre CL 66A Sur y  
CL 57 Sur 

CL 59CS entre AK 89B y KR 88C, KR 
88C y KR 87C entre CL 66A Sur y CL 

57 Sur 

4 12/08/2021 EX_19_219_1867_12 
Colegio Distrital Ismael Perdomo, Instituto 

Orestes Sindici 
KR 71 F entre DG 62G Sur        hasta 

CL 64A S 
Ciudad Bolívar 

5 

12/08/2021 

EX_19_386_1561_10 

Colegio Rogelio Salmona CL 66 Sur con CL 59 

Ciudad Bolívar 

16/11/2022 

CL 60A Sur - CL 63 Sur entre AK 70C - 
KR 68A 

CL 58 Sur – CL 62C SUR entre KR 67 - 
KR64 Bis 

CL 60A Sur - CL 63 Sur entre AK 70C - 
KR 68A 

CL 58 Sur – CL 62C SUR entre KR 67 - 
KR64 Bis 

6 12/08/2021 MV_19_080_1561_10_V7 

Colegio Rural Pasquilla IED Sede 
Bachillerato 

TV 3 No. 3 – 19 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria CL 4 No. 2 – 18 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - Km 
13     vía Pasquilla 

km 13 Vía Pasquilla Sumapaz 

7 24/08/2021 MV_19_173_1244_11_V12 Corredor Autopista Sur - Fase 1 
Corredor Autopista Sur desde       KR 

77C Sur hasta KR 52 
Bosa                                     

Ciudad Bolívar 

8 17/09/2021 EX_19_220_1867_12 Ciudad de Montreal KR 17B No. 64B – 45 Sur Ciudad Bolívar 

9 17/09/2021 MV_19_175_1244_11 IED Santa Bárbara 
Sede A: Carrera 18 T                   No. 

65A – 27 Sur 
Ciudad Bolívar 

10 17/09/2021 EX_07_218_1867_12 IED Alfonso Reyes Echandia KR. 86 No. 74 – 00 Sur Bosa 

11 

17/09/2021 - 
21/12/2021 

MV_07_293_943_10 

IED Luis López de Mesa  

CL 65H No. 78A – 03 Sur, KR 78C 
entre CL 65A Sur y CL 74 Sur, KR 80I 
entre CL 80 Sur y TV 80I, KR 86 entre 

KR 80I y CL 73A Bis Sur  

Bosa 

27/05/2022  Colegio San Bernardino   

KR 87I hasta KR 80I y CL 92A Sur 
hasta CL 74C SUR desde DG 74A Sur 

hasta CL 65A Sur desde la KR 80J 
hasta la KR 87J    

Bosa 

12 17/09/2021 CPS_937_ZE_07_200 IED Nuevo Chile  CL 56 Sur No. 72G – 20 Bosa 

13 

17/09/2021 

MV_19_292_1561_10 

IED Villamar  

Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur 

Ciudad Bolívar 

Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z–18 

Sede C: CL 69I Sur No. 18M – 09 

26/04/2022 
KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la DG 

71B Sur hasta la KR 19B 
KR 18M Bis hasta CL 68 Sur desde la 

DG 71B Sur hasta la KR 19B 

14 27/09/2021 EX_07_208_1244_11 IED Kimi Pernia Domicó CL 82 Sur No. 89 - 21 Bosa 

15 27/09/2021 
EX_07_204_1244_11 

IED Brasilia CL 53 Bis Sur No. 87 - 08 Bosa 

16 

27/09/2021 

EX_07_231_1867_12  

IED El Porvenir  CL 51 Sur No. 91D - 56 

Bosa 
25/03/2022 

KR 59A entre CL 52 Sur y CL 49 Sur y CL 
50 Sur entre KR 79C y KR 94 

KR 59A entre CL 52 Sur y CL 49 Sur y 
CL 50 Sur entre KR 79C y KR 94 

09/06/2022 
AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur y 

CL 49 Sur 
AK 89B hasta KR 100 entre CL 52 Sur 

y CL 49 Sur 

17 27/09/2021 EX_07_011_1561_10 IED Villas del Progreso KR 102A No. 56F - 34 Sur Bosa 
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ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

29/03/2022 
CL 55 Sur y CL 59 Sur entre KR 107 y AK 

89A 
CL 55 Sur y CL 59 Sur entre KR 107 y 

AK 89A 

09/06/2022 CL 31B S entre KR 21B Y  KR 23C  CL 31B S entre KR 21B Y  KR 23C  

18 21/10/2021 EX_19_148_1244_11 Colegio Distrital María Mercedes Carranza 
CL 66 y CL 67 entre KR 71 y KR 72 y 

TV 70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV 
70G No. 65-02 Sur 

Ciudad Bolívar 

19 21/10/2021 EX_19_193_1867_12 
Solicitud de reductores de velocidad, 

mantenimiento  señalización 
Calle 62 Sur No. 19BSur Ciudad Bolívar 

20 21/10/2021 MV_19_175_1244_11 
Colegio Santa Bárbara - Jardín Infantil Los 

Robles  

Colegio Santa Bárbara IED Sede B - 
CL 69 S #18 C-65, Jardín Infantil Los 

Robles - CL 66C Sur # 18Y-03 
Ciudad Bolívar 

21 21/10/2021 EX_19_371_1561_10 
Colegios IED Ciudad Bolívar y el Colegio 

El Nogal 
Transversal 54 con Diagonal 70 Sur Ciudad Bolívar 

22 

19/11/2021 

MV_19_080_1561_10_V7 

Varias Zonas de Influencia  Varias Zonas de Influencia  

Sumapaz  

18/07/2022 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia 

23 03/11/2021 MV_11_352_1236_11_V7 

Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, 
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida 
Calle 127 y calzada norte Calle 128B 

hasta Carrera 85 

Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, 
calzada sur Carrera 91 hasta Avenida 
Calle 127 y calzada norte Calle 128B 

hasta Carrera 85 

Suba 

24 10/11/2021 MV_07_293_943_10_V13 
Transversal 80I entre Calle 86 Sur y límite 

con Soacha 
Transversal 80I entre Calle 86 Sur y 

límite con Soacha 
Bosa 

25 18/11/2021 EX_19_342_943_10_V5 
CL 59C Sur y CL 58A Sur entre AK 51 y 

KR 38 
CL 59C Sur y CL 58A Sur entre AK 51 

y KR 39 
Ciudad Bolívar 

26 22/11/2021 EX_02_038_1556_10_V16 
Lote No. 4 para el proyecto 

Estacionamiento en Vía 
Lote No. 4 para el proyecto 

Estacionamiento en Vía 
Chapinero 

27 23/11/2021 EX_19_142_1244_11_V8 
AC 61 Sur y CL 64 Sur entre KR 22F y KR 

45 
AC 61 Sur y CL 64 Sur entre KR 22F y 

KR 46 
Ciudad Bolívar 

28 23/11/2021 MV_19_178_1244_11_V8  Av. Villavicencio entre KR 47A y KR 45C 
Av. Villavicencio entre KR 47A y KR 

45C 
Ciudad Bolívar 

29 23/11/2021 MV_19_173_1244_11_V12 
Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 

39 
Autopista Sur entre Carrera 52 y 

Carrera 39 

Puente Aranda, 
Antonio Nariño, 

Tunjuelito 

30 01/12/2021 MV_19_133_1744_10_V4 
CL 62I Sur hasta CL 63 Sur entre KR 75L 

hasta KR 73D 
CL 62I Sur hasta CL 63 Sur entre KR 

75L hasta KR 73D 
Ciudad Bolívar 

31 
06/12/2021 

EX_19_223_1867_12_V4 

KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur KR 31 entre TV 33 y DG 68K Sur 

Ciudad Bolívar 

03/08/2022 
CL 68D Sur hasta CL 69G Sur 

 entre KR 20C y TV 33 
CL 68D Sur hasta CL 69G Sur 

 entre KR 20C y TV 33 

32 27/12/2021 MV_19_414_937_09_V9 
CL 62D Sur entre CL 60A Sur y KR 73 y 

KR 73F 
CL 62D Sur entre CL 60A Sur y KR 73 

y KR 73F 
Ciudad Bolívar 

33 29/12/2021 EX_19_342_943_10_V6 
AK 51 entre TV 33 y CL 58A Sur y AC 68 

Sur 
AK 51 entre TV 33 y CL 58A Sur y AC 

68 Sur 
Ciudad Bolívar 

34 29/12/2021 EX_19_148_1244_11_V3 
CL 63 Sur entre CL 67 Sur y KR 73D y TV 

70G 
CL 63 Sur entre CL 67 Sur y KR 73D y 

TV 70G 
Ciudad Bolívar 

35 

30/12/2021 

MV_19_175_1244_11_V5 

DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur DG 65B Sur entre KR 18M y cl 68B Sur 

Ciudad Bolívar 

12/04/2022 

KR 18X – CL 68A Sur – KR 19 Bis entre 
CL 68BBIS Sur y CL 66A Sur – DG 65B 
Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q Bis A y 

KR 18L 

KR 18X – CL 68A Sur – KR 19 Bis 
entre CL 68BBIS Sur y CL 66A Sur – 

DG 65B Sur - CL 65B Sur entre TV 18Q 
Bis A y KR 18L 

36 12/01/2022 MV_19_173_1244_11_V13 
Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta CL 1 

Sur 
Autopista Sur desde CL 30 Sur hasta 

CL 1 Sur 

Puente Aranda, 
Antonio Nariño, 

Los Mártires  

37 

02/02/2022 
CPS_941_EM_19_111_V2

4 
Av. Jorge Gaitán Cortes  desde Diagonal 
76D Bis A Sur hasta Calle 68d Bis A Sur 

Av. Jorge Gaitán Cortes  desde 
Diagonal 76D Bis A Sur hasta Calle 68d 

Bis A Sur 
Ciudad Bolívar 

31/10/2022 
CPS_941_EM_19_111_V2

5 
Av. Jorge Gaitán Cortes  desde TV 72D 

hasta KR 71F 
Av. Jorge Gaitán Cortes  desde TV 72D 

hasta KR 71F 
Ciudad Bolívar 

38 08/02/2022 EX_07_203_1244_11_V3 
DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80I y 

KR 77G 
DG 73G Sur entre CL 86 Sur y KR 80I 

KR 77G 
Bosa 

39 10/02/2022 EX_02_033_1556_10_V22 CL 96 y CL 99 y KR 11A y KR 14 CL 96 y CL 99 y KR 11A y KR 14 Chapinero 

40 17/02/2022 EX_07_201_1561_10_V4 
TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sur y KR 

78K 
TV 79D entre KR 77G y CL 72 Sur y 

KR 78K 
Bosa 
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ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

41 18/02/2022 EX_19_150_1244_11_ V1 CL 68A Sur y TV 48 y KR 45C y KR 49G 
CL 68A Sur y TV 48 y KR 45C y KR 

49G 
Ciudad Bolívar 

42 

18/02/2022 

AV_NQS_CARRIL_BUS_2
015_V12 

TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C TRAMO 1: CL 1 hasta DG 22C 
Los Mártires, 

Puente Aranda 

21/06/2022 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 TRAMO 1-1: DG 22C hasta AC 45 
Los Mártires, 

Puente Aranda, 
Teusaquillo 

13/07/2022 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 TRAMO 1-2: AC 45 hasta AC 63 Teusaquillo 

31/08/2022 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 TRAMO 2-1: AC 63 hasta AC 72 Barrios Unidos 

43 14/03/2022 EX_19_339_1561_10_V6 
DG 62 Sur y CL 67 Sur y KR 23A y KR 

19G 
DG 62 Sur y CL 67 Sur y KR 23A y KR 

19G 
Ciudad Bolívar 

44 16/03/2022 TPD_PL_194_V9  CL 87 entre KR 19B y AK 15 CL 87 entre KR 19B y AK 15 Chapinero 

45 16/03/2022 EX_02_240_575_11_V8 

KR 8A entre AC 100 y CL 98 KR 8A entre AC 100 y CL 98 

Chapinero 

CL 93A entre KR 11 y KR 9 CL 93A entre KR 11 y KR 9 

46 16/03/2022 EX_19_220_1867_12_V2 
DG 64A BIS Sur y CL 66 Sur - KR 17G y 

KR 17A 
DG 64A BIS Sur y CL 66 Sur - KR 17G 

y KR 17A 
Ciudad Bolívar 

47 16/03/2022 EX_19_365_1561_10_V4 
CL 67B Sur y CL 65 Bis Sur - KR 17H y 

KR 17N 
CL 67B Sur y CL 65 Bis Sur - KR 17H y 

KR 17N 
Ciudad Bolívar 

48 18/03/2022 MV_19_324_943_10_V9 
KR 42 entre CL 75A S y CL 73S 
TV 38B entre DG 72A S y KR 42 

KR 42 entre CL 75A S y CL 73S 
TV 38B entre DG 72A S y KR 42 

Ciudad Bolívar 

49 01/04/2022 EX_19_147_1744_10_V4 
KR 18A Bis y KR 18 entre CL 73 Sur y CL 

73A Sur 
KR 18A Bis y KR 18 entre CL 73 Sur y 

CL 73A Sur 
Ciudad Bolívar 

50 05/04/2022 EX_01_297_1236_11_V4 Estacionamiento en vía 
KR 8B entre DG 108A y CL 106 - CL 
107 entre KR 8C y KR 8 -  CL 107A 

entre KR 8C y KR 8 
Usaquén 

51 05/04/2022 EX_01_346_1842_12_V5 Estacionamiento en vía KR 8B entre CL 118 y CL 122 Usaquén 

52 

05/04/2022 

EX_01_353_1842_12_V3 Estacionamiento en vía 
KR 15A entre CL 122 y CL 125 - CL 
122 entre KR 15 y KR 17 - CL 122 

entre KR 18 y KR 18 C 
Usaquén 

02/09/2022 

53 05/04/2022 EX_01_296_1236_11_V5 Estacionamiento en vía CL 113 entre AK 11 y KR 10  Usaquén 

54 

11/04/2022 

MV_19_041_1561_10_V9 

DG 65 Sur entre CL 65B Sur y KR 17J DG 65 Sur entre CL 65B Sur y KR 17J 

Ciudad Bolívar 

17/02/2023 

KR 27B entre DG 71 Sur y CL 71U Sur; 
entrada barrio Paraíso Mirador CL 72C 

Sur por KR 27B y CL 70 Sur por KR 26C 
Bis y 250 m al norte KR 26C Bis; Tramo 2: 
KR 20 A por CL 71D Bis Sur hasta KR 18I 

por CL 65B Sur. 

KR 27B entre DG 71 Sur y CL 71U Sur; 
entrada barrio Paraíso Mirador CL 72C 

Sur por KR 27B y CL 70 Sur por KR 
26C Bis y 250 m al norte KR 26C Bis; 
Tramo 2: KR 20 A por CL 71D Bis Sur 

hasta KR 18I por CL 65B Sur. 

55 

12/04/2022 

TPD_PL_2225_V4 

KR 67 entre AC 57R Sur y TV 70D KR 67 entre AC 57R Sur y TV 70D 

Ciudad Bolívar 

19/07/2022 
Corredor KR 67 sur desde la Autopista 

Sur hasta la TV 70D 
Corredor KR 67 sur desde la Autopista 

Sur hasta la TV 70D 

56 12/04/2022 EX_07_222_1867_12_V8 
CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A  CL 62 

Sur entre KR 84A y KR 80H 
CL 62 Sur entre KR 87C y KR 85A  CL 

62 Sur entre KR 84A y KR 80H 
Bosa 

57 12/04/2022 EX_07_038_1561_10_V5 
KR 95 y KR 92 entre CL 65 Sur y CL 73 

Sur  
KR 95 y KR 92 entre CL 65 Sur y CL 73 

Sur  
Bosa 

58 12/04/2022 EX_07_218_1867_12_V1 
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur hasta 

CL 77 Sur 
KR 82C hasta KR 87 y CL 71A Sur 

hasta CL 77 Sur 
Bosa 

59 28/04/2022 EX_07_237_1867_12_V3 
CL 63 Sur a la CL 65 Sur entre KR 79C y 

KR 80H 
CL 63 Sur a la CL 65 Sur entre KR 79C 

y KR 80H 
Bosa 

60 29/04/2022 MV_19_561_937_09_V8 
CL 15 entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, CL 

57Z y KR 76 y KR 74 
CL 15entre AC 57R Sur y DG 60 Sur, 

CL 57Z y KR 76 y KR 74 
Ciudad Bolívar 

61 06/05/2022 CPS_485_19_013_V5 
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur 

hasta CL 63 Sur 
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68B Sur 

hasta CL 63 Sur 
Ciudad Bolívar 

62 06/05/2022 EX_19_216_1867_12_V2 
KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A y CL 

82D Sur 
KR 19 hasta KR 18F entre CL 76A y CL 

82D Sur 
Ciudad Bolívar 

63 06/05/2022 ZE_19_226_1561_10_V5  
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. 

Boyacá y KR 16B 
AC 60G Sur hasta CL 65 Sur entre Av. 

Boyacá y KR 16B 
Ciudad Bolívar 
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ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

64 10/05/2022 MV_07_250_1561_10_V3 

CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 63 
entre DG 57 C S y CL 57 B Sur, KR 64B 
entre CL 55 Sur y CL 57 B Sur, KR 69A 

entre CL 56 Sur y CL 57 B Sur 

CL 57 B Sur entre KR 61 y KR 70, KR 
63 entre DG 57 C S y CL 57 B Sur, KR 
64B entre CL 55 Sur y CL 57 B Sur, KR 

69A entre CL 56 Sur y CL 57 B Sur 

Bosa 

65 10/05/2022 MV_19_178_1244_11_V8 
Av. Villavicencio entre Autopista Sur y AK 

51 - Av. Villavicencio entre  AK 51 y 
Acceso a Portal Transmilenio Tunal 

Av. Villavicencio entre Autopista Sur y 
AK 51 - Av. Villavicencio entre  AK 51 y 

Acceso a Portal Transmilenio Tunal 
Ciudad Bolívar 

66 17/05/2022 EX_07_155_1561_10_V3 Colegio Nueva Colombia Grande 
Calle 74 Sur hasta CL 71A Sur desde 

KR 82A hasta KR 80Q 
Bosa 

67 19/05/2022 MV_19_176_1244_11 Pasos peatonales seguros 
Av. Jorge Gaitán Cortes por Diagonal 

70 Sur 
Ciudad Bolívar 

68 27/05/2022 MV_07_214_1244_11_V7 

KR 87 C desde CL62S hasta   
CL 73 Sur 
CL 70SUR desde KR 87C  
hasta KR 88C 
CL 73 SUR desde KR 87C   
hasta KR 88C 
TV 87J  desde KR 87C   
hasta CL71 Sur 

KR 87 C desde CL62S hasta   
CL 73 Sur 
CL 70SUR desde KR 87C  
hasta KR 88C 
CL 73 SUR desde KR 87C   
hasta KR 88C 
TV 87J  desde KR 87C   
hasta CL71 Sur 

Bosa 

59 02/06/2022 EX_08_208_1744_10_V4 
Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G  
entre CL 49A Sur y CL 48A Sur 

Ciclorruta KR 88B hasta KR 88G  
entre CL 49A Sur y CL 48A Sur 

Bosa 

70 07/06/2022 MV_14_089_1249_11_V11 
Conectantes nororiental, suroccidental y 

noroccidental de la AC 19 por NQS  
Conectantes nororiental, suroccidental 
y noroccidental de la AC 19 por NQS  

Puente Aranda                            
Los Mártires 

71 07/06/2022 EX_14_106_1881_12_V1 
KR 28A entre AC 19 y KR 18A y KR 18A 

entre KR 28A y NQS 
KR 28A entre AC 19 y KR 18A y KR 

18A entre KR 28A y NQS 
Los Mártires 

72 18/07/2022 EX_19_209_1867_12 
KR 27 entre CL 75 Sur y CL 73B Sur -  
CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 27B 

KR 27 entre CL 75 Sur y CL 73B Sur - 
CL 73CBIS Sur entre KR 27 Y KR 27B 

Ciudad Bolívar 

73 25/07/2022 CPS_485_19_013 
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur 

hasta CL 63 sur 
KR 38 hasta KR 23 desde CL 68b sur 

hasta CL 63 sur 
Ciudad Bolívar 

74 25/07/2022 EX_19_386_1561_10_V4 
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 68 

Sur hasta CL 65A Sur 
KR 62B Bis Sur hasta KR 51 desde AC 

68 Sur hasta CL 65A Sur 
Ciudad Bolívar 

75 25/07/2022 TPD_PL_1988 
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR 

78C hasta KR 77M 
CL 71F Sur hasta CL71A Sur desde KR 

78C hasta KR 77M 
Bosa 

76 05/08/2022 MV_15_016_1561_10_V7 
Tramo Av. 1 de Agosto entre AK 10 hasta 

AK 30 
Tramo Av. 1 de Agosto entre AK 10 

hasta AK 30 
Rafael Uribe                    

Antonio Nariño 

77 05/08/2022 MV_07_053_1561_10_V5 

TV 78L entre DG 69B Sur y CL 65D Sur / 
KR 80 desde CL 65S hasta CL58C Sur / 
KR 80C desde CL 65D Sur hasta CL 61 

Sur / CL63 Sur desde KR 80 hasta KR80H 

TV 78L entre DG 69B Sur y CL 65D Sur 
/ KR 80 desde CL 65S hasta CL58C 

Sur / KR 80C desde CL 65D Sur hasta 
CL 61 Sur / CL63 Sur desde KR 80 

hasta KR80H 

Bosa 

78 12/08/2022 MV_18_355_1561_10_V2 
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36  Sur 

hasta CL 35A Sur 
AK 14 hasta KR 31 entre AC 36  Sur 

hasta CL 35A Sur 
Rafael Uribe 

79 19/08/2022 MV_07_239_937_09_V6 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 CL 63 Sur desde KR 106A hasta KR 90 Bosa 

80 26/08/2022 MV_06_107_1867_12_V5 

KR 10 entre CL 35ABIS Sur y CL 37 Sur y 
en el sector comprendido entre la KR 9G y 
la KR 10B entre CL 37 Sur y TV 11 (CL 40 

Sur) 

KR 10 entre CL 35ABIS Sur y CL 37 
Sur y en el sector comprendido entre la 
KR 9G y la KR 10B entre CL 37 Sur y 

TV 11 (CL 40 Sur) 

Rafael Uribe 

81 31/08/2022 EX_18_236_1744_10_V4 

TV5A entre CL 48P Sur y DG 48J Sur - 
CL 48L Sur entre TV5A y KR 5I - CL 48P 

Sur entre KR 5A Bis y  
KR 5I 

TV5A entre CL 48P Sur y DG 48J Sur - 
CL 48L Sur entre TV5A y KR 5I - CL 

48P Sur entre KR 5A Bis y  
KR 5I 

Rafael Uribe 

82 16/09/2022 EX_07_408_1561_10_V6 
KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C Sur y 

CL 56 Sur 
KR 89B hasta KR 88C entre CL 59C 

Sur y CL 56 Sur 
Bosa 

83 27/09/2022 EX_19_151_1244_11_V3 
KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 Sur 

y AC 61 Sur 
KR 22 hasta KR 23D BIS entre CL 58 

Sur y AC 61 Sur 
Ciudad Bolívar 

84 29/09/2022 MV_20_021_670_11_V3 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz 

85 29/09/2022 MV_20_025_670_11_V5 Toda la zona de influencia Toda la zona de influencia Sumapaz 

86 29/09/2022 EX_07_226_1867_12 
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur hasta 

CL 73D Sur 
KR 80J hasta KR 81D y - AC 75 Sur 

hasta CL 73D Sur 
Bosa 

87 29/09/2022 ZE_19_563_937_09_V9 
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A 

hasta KR 17B 
CL 69C Sur hasta CL 78A Sur - KR 18A 

hasta KR 17B 
Ciudad Bolívar 

88 11/10/2022 EX_07_193_1244_11 
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur 

hasta CL 59 Sur 
KR 79C hasta KR 78 desde CL 65 Sur 

hasta CL 59 Sur 
Bosa 

89 11/10/2022 EX_07_194_1244_11 
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta 

CL 63 Sur 
KR 79 hasta KR 78G y CL 65 Sur hasta 

CL 63 Sur 
Bosa 
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ÍTEM 
FECHA DE 

ASIGNACIÓN 
INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

90 

11/10/2022 

MV_07_055_1561_10 

CL 59 Sur entre  KR 78H hasta KR  79B 
CL 59 Sur entre  KR 78H hasta KR  

79B 
Bosa 

10/01/2023 
CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejía y Av. 

Ciudad de Cali 
CL 59 Sur entre Av. Agoberto Mejía y 

Av. Ciudad de Cali 

91 11/10/2022 MV_07_410_1561_10 
KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur 

hasta CL 63 Sur 
KR 79 hasta KR 78G desde CL 65 Sur 

hasta CL 63 Sur 
Bosa 

92 11/10/2022 TPD_PL_1966 
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur hasta 

CL 65B Sur 
KR78B hasta KR 77G y CL 60 Sur 

hasta CL 65B Sur 
Bosa 

93 27/10/2022 EX_19_147_1244_11_V4 
CL 65 Sur hasta CL 67 Sur  entre TV 73G 

y KR 73 
CL 65 Sur hasta CL 67 Sur  entre TV 

73G y KR 73 
Ciudad Bolívar 

94 17/11/2022 EX_07_212_1244_11 
CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre KR 

81C con KR 80I 
CL 86 A Sur hasta CL 82A Sur entre 

KR 81C con KR 80I 
Bosa 

95 17/11/2022 EX_19_143_1244_11_V2 

KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62I 
Sur y CL 64A Sur 
CL 62I S hasta CL 63 Bis Sur entre KR 
74I y TV 74A y KR 74A 

KR 77B Sur hasta KR 75H entre CL 62I 
Sur y CL 64A Sur 
CL 62I S hasta CL 63 Bis Sur entre KR 
74I y TV 74A y KR 74A 

Ciudad Bolívar 

96 17/11/2022 EX_19_340_943_10_V4 
KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B Sur 
CL 62B Sur 

KR 16D hasta KR 16B entre CL 63B 
Sur CL 62B S. 

Ciudad Bolívar 

97 17/11/2022 MV_20_526_943_10_V2 
Av. Sumapaz en los corregimientos de 
Nazaret, Betania, Peñaliza y San Juan 

Av. Sumapaz en los corregimientos de 
Nazaret, Betania, Peñaliza y San Juan 

Sumapaz 

98 07/12/2022 MV_19_013_V5 
DG 75D Sur desde KR 73I hasta CL68B 

Sur - KR 77C Sur desde CL69B Sur hasta 
CL 59A Sur 

DG 75D Sur desde KR 73I hasta 
CL68B Sur - KR 77C Sur desde CL69B 

Sur hasta CL 59A Sur 
Ciudad Bolívar 

99 12/12/2022 EX_19_206_1867_12_V4 
KR 18G hasta KR 17G desde CL75 Sur 

hasta CL 73A Sur 
KR 18G hasta KR 17G desde CL75 Sur 

hasta CL 73A Sur 
Ciudad Bolívar 

100 18/01/2023 EX_06_110_1867_12_V7 
Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG 48 

Sur y CL 58A Sur 
Av. KR 13F hasta KR 19C entre DG 48 

Sur y CL 58A Sur 
Tunjuelito 

101 18/01/2023 MV_19_297_1561_10_V7 
CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur desde 

KR 71G hasta KR 71N Bis Sur 
CL 69F Sur hasta DG 64A Bis Sur 

desde KR 71G hasta KR 71N Bis Sur 
Ciudad Bolívar 

102 24/01/2023 MV_19_344_943_10_V3 TV 73B entre CL 59B Sur y CL 62C Sur TV 73B entre CL 59B Sur y CL 62C Sur Ciudad Bolívar 

103 
02/02/2023 

EX_09_199_1881_12_V3 
AC 22  hasta CL 23G entre KR 75 y KR 

83 
AC 22  hasta CL 23G entre KR 75 y KR 

83 
Fontibón  

104 27/02/2023 EX_07_402_1561_10 
KR 78 Bis hasta KR  78J entre CL 59 Sur 

y CL 58 Bis Sur 
KR 78 Bis hasta KR  78J entre CL 59 

Sur y CL 58 Bis Sur 
Bosa 

105 27/02/2023 EX_19_207_1867_12 
CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR 

76C y KR 77C 
CL 68 Sur hasta CL 64A Sur entre KR 

76C y KR 77C 
Ciudad Bolívar 

106 27/02/2023 EX_19_332_943_10 
KR 19G y TV 19A entre CL 68H Sur y DG 

62 Sur 
KR 19G y TV 19A entre CL 68H Sur y 

DG 62 Sur 
Ciudad Bolívar 

107 27/02/2023 EX_19_365_1561_10 
 CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR 17K 

y KR 17N  
CL 66 Sur hasta CL 67 Sur entre KR 

17K y KR 17N 
Ciudad Bolívar 

108 27/02/2023 EX_09_034_1556_10 
KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A 

hasta CL 25G 
KR 80B hasta KR 85H desde CL 24A 

hasta CL 25G 
Fontibón  

109 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en vía 
KR 28A entre CL 17 y  AC 19  
 CL 18 entre KR 28 y AK 30 

Los Mártires 

110 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en vía 
KR28A entre CL 39A y CL 39B 
TV 28A entre CL 39A y CL 36 

 CL 39BISA entre KR 28 y KR 29 
Teusaquillo 

111 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en vía 
CL 25C  entre KR 33 y KR 37A 
CL 25D  entre KR 34A y KR 37  
KR 34 entre CL 25B y CL 25C 

Teusaquillo 

112 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en vía KR 22 entre CL 51 y CL 52 Teusaquillo 

113 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en vía 
CL 93A entre KR9 y KR 10 
KR9 entre CL93 y CL 94  

Chapinero 

114 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2022 Estacionamiento en vía 
CL 27 entre KR 24 y KR 23 

CL 27A entre KR 27 y KR 24 
Teusaquillo 

115 03/03/2023 SH_SV_ZPP_2470_2021 Estacionamiento en vía 
CL33A entre  KR 19 y KR 18                        
CL32A entre  KR 20 y KR 18                               
KR 18 entre CL 32A y CL 33A 

Teusaquillo 

116 13/03/2023 EX_07_189_1244_11 Ciclorruta Parque De Villa Del Río Ciclorruta Parque De Villa Del Río Bosa 

117 16/03/2023 EX_07_405_1561_10_V9 
KR 87C hasta KR 82A y CL 62S hasta            

CL 69B S 
KR 87C hasta KR 82A y CL 62S hasta            

CL 69B S 
Bosa 

118 23/03/2023 EX_19_198_1867_12_V1 
KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B Sur 

y CL 77D Sur 
KR 42 hasta TV 50 Sur entre CL 73B 

Sur y CL 77D Sur 
Ciudad Bolívar 

119 03/04/2023 EX_10_366_1842_12 
AK 77A y AK 72 entre CL 6A y CL64I 

desde CL 64I y AC 63 entre AK 72 y KR 
77A 

AK 77A y AK 72 entre CL 6A y CL64I 
desde CL 64I y AC 63 entre AK 72 y 

KR 77A 
Engativá 

120 03/04/2023 EX_09_185_1249_11_V9 
 KR  107  hasta  KR  102 entre CL  23H  

BIS  y  AC  22  
 KR  107  hasta  KR  102 entre CL  23H  

BIS  y  AC  22  
Fontibón  
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INTERVENTORÍA 

ID NOMBRE PROYECTO DIRECCIÓN LOCALIDAD 

121 11/04/2023 EX_13_175_1881_12_V5  AK 24 hasta AK 14 entre AC 57 y AC 63  
 AK 24 hasta AK 14 entre AC 57 y AC 

63  
Teusaquillo 

122 18/04/2022 TPD_PL_006_V7 
CL 68A Sur hasta CL 70BIS Sur entre TV 

78L y KR 80N 
CL 68A Sur hasta CL 70BIS Sur entre 

TV 78L y KR 80N 
Bosa 

123 20/04/2023 
SH_SV_ZPP_2470_2022_ 

BIS.C.1_LOTE 3 
Estacionamiento en vía  CL 33A entre AC 28 y AK 19  Usaquén 

124 20/04/2023 
SH_SV_ZPP_2470_2021_

CAI _TEUSAQUILLO 
Estacionamiento en vía 

DG 35 B entre AK 19 y LA KR 17 
KR 18 entre AC 34 y CL 36  
CL 35 entre KR 18 y KR 17 

Teusaquillo 

125 20/04/2023 
SH_SV_ZPP_2470_2021_ 

PARK_WAY_2_01_V0 
Estacionamiento en vía 

KR 22 entre CL 40 y CL 41 
KR 22 entre CL 41 y CL 42 

Teusaquillo 

126 20/04/2023 
SH_SV_ZPP_2470_2021_ 

PARKWAY_03_V0 
Estacionamiento en vía 

KR 24 entre AC 34 y CL 35 
KR 24 entre CL 35 y CL 36 
KR 21 entre AC 34 y CL 35 
KR 21 entre CL 35 y CL 36 

Teusaquillo 

127 20/04/2023 ZE_07_014_1561_10_V1 CL 65C Sur entre TV 77M y KR 78D CL 65C Sur entre TV 77M y KR 78D Bosa 

128 04/05/2023 EX_19_187_1867_12 
CL 71G Sur hasta CL 71L Sur entre KR 

27B y TV28 
CL 71G Sur hasta CL 71L Sur entre KR 

27B y TV28 
Ciudad Bolívar 

129 04/05/2023 EX_19_236_937_09 
AC 60G Sur entre CL 60F Sur hasta KR 

16C 
AK16B entre KR 16C y CL59A Sur 

AC 60G Sur entre CL 60F Sur hasta KR 
16C 

AK16B entre KR 16C y CL59A Sur 
Ciudad Bolívar 

130 04/05/2023 MV_19_339_943_10 DG 62 Sur entre Av. Boyacá y KR 23C DG 62 Sur entre Av. Boyacá y KR 23C Ciudad Bolívar 

131 10/05/2023 
SH_SV_ZPP_2470_2021_

LA_MACARENA_V0 
Estacionamiento en vía                                        
La Macarena - Área 7 

KR 4A entre CL 30 y CL 31 Santa Fe  

132 10/05/2023 
SH_SV_ZPP_2470_2021_
CLINICA_NOGALES_V0 

Estacionamiento en vía                                
Clínica Nogales del Área 2 

KR 21 entre CL 94A y CL 95, CL 95 
entre TV 20 y KR 21, KR 21 entre CL 
97 y CL 98, CL 97 entre TV 19A y KR 

21 

Chapinero 

133 10/05/2023 
SH_SV_ZPP_2470_2022_

AI-03 CL69 Y CL 70 
Estacionamiento en vía                                

Quinta Camacho II - Área 3 
TV 18A entre CL 96  y CL 98 Chapinero 

134 10/05/2023 
SH_SV_ZPP_2470_2021_

TV18A_CL97_V0 
Estacionamiento en vía                                

Funeraria Gaviria - Área 2 

CL 69 entre AK 7 y AK 11  
KR 10 entre CL 67 y CL 69 
CL 70A entre AK 7 y KR 9 

Chapinero 

135 19/05/2023 

EX_10_003_1560_10_V3   
EX_10_374_1842_12_V3   
EX_10_004_1560_10_V4  
EX_10_354_1236_11_V4 

Ciclorruta Tibabuyes Ciclorruta Tibabuyes Engativá 

136 06/06/2023 EX_12_009_1560_10_V6 Ciclorruta CL 67B entre KR 62 y AK 60 Ciclorruta CL 67B entre KR 62 y AK 60 Barrios Unidos 

137 06/06/2023 EX_12_143_1881_11 

Ciclorruta Calle 65 entre KR 52 y AK 30 
Ciclorruta KR 54 entre CL 67 y CL 65 

Ciclorruta KR 58 entre CL 67A y AC 68 
Ciclorruta CL 67B entre KR 68 y AC 60 

Ciclorruta Calle 65 entre KR 52 y AK 30 
Ciclorruta KR 54 entre CL 67 y CL 65 

Ciclorruta KR 58 entre CL 67A y AC 68 
Ciclorruta CL 67B entre KR 68 y AC 60 

Barrios Unidos 

138 05/07/2023 MV_19_318_1561_10_V3 
CL 69D Sur entre KR 44D y  KR 38 y 

CL 68H Sur entre KR 38 y KR 34 
CL 69D Sur entre KR 44D y  KR 38 y 

CL 68H Sur entre KR 38 y KR 34 
Ciudad Bolívar 

139 12/07/2023 EM_07_200_V5 
KR 75A y KR 75F entre CL 57M Sur y CL 

57P Sur 
KR 75A y KR 75F entre CL 57M Sur y 

CL 57P Sur 
Bosa 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden a 147 IDs asignados, 146 IDs inspeccionados, 13 IDs en implementación, 84 
IDs implementados y 1 IDs pendientes por Inspección conforme a la información relacionada 
en la Tabla 3, de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 
donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización 
vial. 
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Tabla 3. Relación IDs diseños asignados y ejecutados a fecha 30 de agosto de 2022 

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN 

ESTADO 
DISEÑOS 

NORMALES 
SUMINISTROS 

MEDIDAS DE 
GESTIÓN 

COMPROMISOS 
PRIORITARIOS 

EMERGENCIAS 

Asignados 147 16 0 102 11 

Inspeccionados 146 0 0 101 11 

Inspeccionados por ejecutar 13 0 0 8 0 

No se ejecutan 36 1 0 18 2 

En implementación 13 0 0 1 0 

Implementados 84 15 0 74 7+(2) 

Pendientes por inspección 1 0 0 1 0 

Fuente: Contrato de Interventoría 2021-2018 
 

Tabla 4. Relación IDs diseños en ejecución a fecha 30 de agosto de 2022 

IDs Y CP INTERVENIDOS EN LA SEMANA 

ID Diseño Proyecto Dirección Localidad UPZ Estado 

AV_NQS_CARRIL_BUS_2015_V12 Avenida NQS TRAMO 1-2: DG 22C hasta AC 63 
Teusaquillo 
Los Mártires 

Puente Aranda 

Zona Industrial 
Teusaquillo 

Quinta Paredes 
En ejecución 

AV_NQS_CARRIL_BUS_2015_V14 Avenida NQS 
TRAMO 2-1 AC 63 hasta AC 72 
TRAMO 2-2: AC 72 hasta DG 92 

Teusaquillo 
Los Mártires 

Puente Aranda 

Zona Industrial 
Teusaquillo 

Quinta Paredes 
En ejecución 

MV_20_021_670_11_V3 VIA USME SUMAPAZ VÍA USME SUMAPAZ Sumapaz Rio Sumapaz En ejecución 

EX_19_198_1867_12_V1 
HOGARES 

COMUNITARIOS 
DESDE KR 42 HASTATV 50 SUR  

ENTRE CL 73B SUR Y CL 77D SUR 
Ciudad Bolívar Jerusalén En ejecución 

MV_19_339_943_10_V7 
COLEGIO COLONIA 
ESCOLAR DE SAN 

FRANCISCO 

CORREDOR DG 62 SUR ENTRE AV 
BOYACA Y KR 22B 

Ciudad Bolívar San Francisco En ejecución 

EX_08_208_1744_10_V4 
COLEGIO DISTRITAL 

BRITALIA SEDE E 
KR 88B HASTA KR 88G 

 ENTRE CL 49A SUR Y CL 48A SUR 
Kennedy Las Margaritas En ejecución 

EX_19_143_1244_11_V2 
CENTRO INFANTIL 

HUELLITAS DE 
AMOR 

KR 77B S HASTA KR 75H ENTRE CL 
62I S Y CL 64A S 

CL 62I S HASTA CL 63 BIS S ENTRE 
KR 74I Y TV 74A Y KR 74A 

Ciudad Bolívar Ismael Perdomo En ejecución 

EX_07_402_1561_10_V2 
GIMNASIO 

PSICOPEDAGOGICO 

KR 78 BIS HASTA LA KR  78 J 
ENTRE LA CL 59 SUR Y LA CL 58 

BIS SUR 
Bosa Bosa Central En ejecución 

EX_07_189_1244_11_V1 CICLORRUTA PARQUE DE VIILA DEL RIO Bosa Apogeo En ejecución 

EX_07_231_1867_12_V5 BARRIO VITAL 
DESDE KR 100 HASTA KR 91D 

ENTRE CL 50 SUR Y CL 54 SUR 
Bosa El Porvenir En ejecución 

TPD_PL_006_V7 
COLEGIO DISTRITAL 

FERNANDO 
MAZUERA VILLEGAS 

DE LA CL 68A SUR HASTA CL 70BIS 
SUR ENTRE TV 78L Y KR 80N 

Bosa Bosa Central En ejecución 

EX_10_003_1560_10_V3 CICLORUTA HUMEDAL JUAN AMARILLO Engativá Bolivia En ejecución 

Fuente: Contrato de Interventoría 2021-2018 

 
Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los 
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2025, en donde se registran los 
valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 12 de agosto de 2021 
al 11 de agosto de 2023 con corte mensual a 30 de agosto de 2023. 
 

Tabla 5. Relación Avance proyecto contrato 2021-2025 periodo 12/07/2023 – 11/08/2023 con 
corte a 30 de agosto de 2023 
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VALOR EJECUTADO MENSUAL 

CUENTA VALOR  VERTICAL 
VALOR HORIZONTAL 

(+) SUMINISTROS 

VALOR TOTAL 
ESTADO 

(Incluido A.I.U.) 

ACTA MES 1 $56.990.754 $279.588.752 $336.579.506 CANCELADO 

ACTA MES 2 $102.663.244 $480.200.048 $582.863.292 CANCELADO 

ACTA MES 3 $78.288.774 $445.946.185 $524.234.959 CANCELADO 

ACTA MES 4 $86.093.645 $420.408.897 $506.502.542 CANCELADO 

ACTA MES 5 $76.273.066 $484.684.946 $560.958.012 CANCELADO 

ACTA MES 6 $132.000.318 $529.199.019 $661.199.337 CANCELADO  

ACTA MES 7 $119.603.817 $661.430.935 $781.034.753 CANCELADO 

ACTA MES 8 $ 101.159.908 $569.870.338 $671.030.246 CANCELADO 

ACTA MES 9 $107.941.859 $526.693.854 $634.635.713 CANCELADO 

ACTA MES 10 $123.097.357 $506.758.787 $629.856.144 CANCELADO 

ACTA MES 11 $109.577.053 $498.184.556 $607.761.609 CANCELADO 

ACTA MES 12 $113.931.254 $540.583.370 $654.514.624 CANCELADO 

ACTA MES 13 $107.803.838 $566.549.918 $674.353.756 CANCELADO 

ACTA MES 14 $25.975.051 $675.498.285 $701.473.336 CANCELADO 

ACTA MES 15 $107.510.258 $569.205.000 $676.715.258 CANCELADO 

ACTA MES 16 $83.008.812 $451.022.000 $534.030.812 CANCELADO 

ACTA MES 17 $129.164.714 $389.286.952 $518.451.666 CANCELADO 

ACTA MES 18 $117.103.930 $665.818.215 $782.922.145 CANCELADO 

ACTA MES 19 $188.144.983 $453.820.237 $641.965.220 CANCELADO 

ACTA MES 20 $161.630.357 $448.724.064 $610.354.421 CANCELADO 

ACTA MES 21 $185.405.426 $473.876.318 $659.281.744 CANCELADO 

ACTA MES 22 $217.067.680 $406.968.986 $624.036.666 CANCELADO 

ACTA MES 23 $220.393.439 $455.247.292 $675.640.731 CANCELADO 

ACTA MES 24 $128.707.056 $501.292.484 $629.999.540 EN TRÁMITE 

Fuente: Contrato de Interventoría 2021-2018 

 
 
 
 
 
 

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP   
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En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, conforme a los cortes de obra aprobados por la Interventoría según 
la ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de agosto de 2023. 
 
En razón de lo anterior, en las siguientes tablas se muestra la relación de recursos 
asignados. 

Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras 

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
VIGENCIA 

CDP 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

 

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
VIGENCIA 

CDP 

10 04/01/2022 O23011604490000007587 
Pinturas 

para señales de tránsito 
2022 

 

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
VIGENCIA 

CDP 

3507 22/12/2022 O23011604490000007587 
Pinturas 

para señales de tránsito 
2022 

 

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
VIGENCIA 

CDP 

20 01/01/2023 O23011604490000007587 
Pinturas 

para señales de tránsito 
2023 

 

CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL 

1921 28/07/2021  $  2,829,999,937.00   $  2,829,999,937.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,218.00   $  7,499,519,218.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,195.00   $  7,499,519,195.00  

 

CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL 

2 10/01/2022  $  7.499.519.218.00  $ 7.499.519.218.00 

 
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL 

29 02/01/2023  $  7.499.519.195.00  $ 7.499.519.195.00 

 
CRP FECHA VALOR APROBADO POR VIGENCIA VALOR TOTAL 

3233 28/12/2022  $  563.457.265.00  $ 563.457.265.00 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 7 se presenta el estado de los cortes realizados, según la ejecución mostrada en 
la Tabla 5, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la 
Tabla 6 “Recursos asignados como vigencias futuras”. 
 

Tabla 7. Cortes de Obra Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR SIN 
RETEGARANTÍA 

RETEGARANTÍA SALDO CRP 
ACUMULADO 

POR RP 
ACUMULADO 

TOTAL  
No. DE 

CUENTA 

2021 1921 28/07/2021     $2.829.999.937  

$336.579.506   $319.750.531   $16.828.975  
   

$2.510.249.406  
       $319.750.531  

           
$336.579.506  

1 

$582.863.292        $553.720.127   $29.143.165  
         

$1.956.529.279  
        $873.470.658  

            
$919.442.798  

2 

    $524.234.959        $98.023.211   $26.211.748  
       

$1.458.506.068  
     $1.371.493.869  

         
$1.443.677.757  

3 

    $506.502.542        $481.177.415   $25.325.127  
          

$977.328.653 
  $1.852.671.284  

         
$1.950.180.299  

4 

      $560.958.012        $532.910.111   $28.047.901  
             

$444.418.542  
   $2.385.581.395  

        
$2.511.138.311  

5 

      $661.199.337  

      $444.418.542  

 $33.059.967  

                               
$0  

    $2.829.999.937  
         

$3.172.337.648  
6 

2022 2 10/01/2022     $7.499.519.218    

    $183.720.828  
        

$7.315.798.390  
        $183.720.828  

      $781.034.753        $741.983.015   $39.051.738  
         

$6.573.815.375  
         

$925.703.843  
       

$3.953.372.401  
7 

  $671.030.246        $637.478.734   $33.551.512  
       

$5.936.336.641  
   $1.563.182.577  

        
$4.624.402.647  

8 

    $634.214.654        $602.503.921   $31.710.733  
         

$5.333.832.720  
     $2.165.686.498  

         
$5.258.617.301  

9 

    $629.856.144        $598.363.337   $31.492.807  
         

$4.735.469.383  
     $2.764.049.835  

         
$5.888.473.445  

10 

     $607.761.609        $577.373.529   $30.388.080  
       

$4.158.095.854  
     $3.341.423.364  

         
$6.496.235.054  

11 

     $654.514.624      $621.788.893   $32.725.731  
        

$3.536.306.962  
  $3.963.212.257  

         
$7.150.749.678  

12 

      $674.353.756        $640.636.068   $33.717.688  
         

$2.895.670.893  
  $4.603.848.325  

         
$7.825.103.434  

13 

     $701.473.336       $ 666.399.669   $35.073.667  
        

$2.229.271.224  
     $5.270.247.994  

        
$8.526.576.770  

14 

     $676.715.258       $642.879.495   $33.835.763  
         

$1.586.391.729  
     $5.913.127.489  

         
$9.203.292.028  

15 

       $534.030.812        $507.329.271   $26.701.541  
         

$1.079.062.458  
     $6.420.456.760  

         
$9.737.322.840  

16 

      $518.451.666       $492.529.083   $25.922.583  
            

$586.533.375  
     $6.912.985.843  

      
$10.255.774.506  

17 

 
      $512.788.725  

 
                           

$0  
   $7.499.519.218  

     
$10.255.774.506 

20 

     $782.922.145  

 $73.744.650  

 $39.146.107  

             
$512.788.725  

     $6.986.730.493  
      

$11.038.696.651  
18 

2023 29 02/01/2023 $7.499.519.195.00  

    $670.031.388  
         

$6.829.487.807  
         

$670.031.388  

      $641.965.220        $609.866.959   $32.098.261  
         

$6.219.620.848  
     $1.279.898.347  

      
$11.680.661.871  

19 

       $610.354.421   $67.047.975   $30.517.721  
         

$6.152.572.873  
     $1.346.946.322      $12.291.016.292  20 

       $659.281.744       $626.317.657   $32.964.087  
        

$5.526.255.216  
   $1.973.263.979  

      
$12.950.298.036  

21 

       $624.036.666      $592.834.833   $31.201.833  
       

$4.933.420.384  
   $2.566.098.812  

     
$13.574.334.702 

22 

      $675.640.731        $641.858.694   $33.782.037  
         

$4.291.561.689  
     $3.207.957.506  

      
$14.249.975.433 

23 

$629.999.540 $598.499.563 $31.499.977 $3.693.062.126 $3.806.457.069 $14.879.974.973 24 

Fuente: Elaboración propia 
 

La cuenta del periodo comprendido entre el 12 julio al 11 de agosto de 2023 se encuentra en 
trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área 
financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
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A continuación, y con corte al 30 de agosto de 2023, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR PAGADO SALDO CRP 
ACUMULADO POR 

RP 
ACUMULADO 

TOTAL  
No. DE 

CUENTA 

2021 1921 28/07/2021     $2.829.999.937  

$336.579.506   $319.750.531     $2.510.249.406         $319.750.531             $336.579.506  1 

$582.863.292        $553.720.127           $1.956.529.279          $873.470.658              $919.442.798  2 

    $524.234.959        $98.023.211         $1.458.506.068       $1.371.493.869           $1.443.677.757  3 

    $506.502.542        $481.177.415            $977.328.653   $1.852.671.284           $1.950.180.299  4 

      $560.958.012        $532.910.111               $444.418.542     $2.385.581.395          $2.511.138.311  5 

      $661.199.337  

      $444.418.542                                 $0      $2.829.999.937  

         $3.172.337.648  6 

2022 2 10/01/2022     $7.499.519.218    

    $183.720.828          $7.315.798.390          $183.720.828  

      $781.034.753        $741.983.015           $6.573.815.375           $925.703.843         $3.953.372.401  7 

  $671.030.246        $637.478.734         $5.936.336.641     $1.563.182.577          $4.624.402.647  8 

    $634.214.654        $602.503.921           $5.333.832.720       $2.165.686.498           $5.258.617.301  9 

    $629.856.144        $598.363.337           $4.735.469.383       $2.764.049.835           $5.888.473.445  10 

     $607.761.609        $577.373.529         $4.158.095.854       $3.341.423.364           $6.496.235.054  11 

     $654.514.624      $621.788.893          $3.536.306.962    $3.963.212.257           $7.150.749.678  12 

      $674.353.756        $640.636.068           $2.895.670.893    $4.603.848.325           $7.825.103.434  13 

     $701.473.336       $ 666.399.669          $2.229.271.224       $5.270.247.994          $8.526.576.770  14 

     $676.715.258       $642.879.495           $1.586.391.729       $5.913.127.489           $9.203.292.028  15 

       $534.030.812        $507.329.271           $1.079.062.458       $6.420.456.760           $9.737.322.840  16 

      $518.451.666       $492.529.083              $586.533.375       $6.912.985.843        $10.255.774.506  17 

 
      $512.788.725                             $0     $7.499.519.218       $10.255.774.506 20 

     $782.922.145  

 $73.744.650               $512.788.725       $6.986.730.493  

      $11.038.696.651  18 

2023 29 02/01/2023 $7.499.519.195.00  

    $670.031.388           $6.829.487.807           $670.031.388  

      $641.965.220        $609.866.959           $6.219.620.848       $1.279.898.347        $11.680.661.871  19 

       $610.354.421   $67.047.975           $6.152.572.873       $1.346.946.322      $12.291.016.292  20 

       $659.281.744       $626.317.657          $5.526.255.216     $1.973.263.979        $12.950.298.036  21 

       $624.036.666      $592.834.833         $4.933.420.384     $2.566.098.812       $13.574.334.702 22 

      $675.640.731        $641.858.694           $4.291.561.689       $3.207.957.506        $14.249.975.433 23 

$629.999.540 $598.499.563 $3.693.062.126 $3.806.457.069 $14.879.974.973 24 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 9 se muestra el análisis financiero a corte del 30 de 
agosto de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 
 
 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 16 de16              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

Tabla 9. Estado del Contrato con corte al 30 de agosto de 2023 

No. ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato   $17.829.038.350  

3 Valor adición No. 1  $563.457.265  

4 Valor del Contrato más (+) adición No. 1  $18.392.495.615  

5 Valor ejecutado  $14.879.974.973 

6 Saldo por Ejecutar   $3.693.062.126 

7 Valor pagado   $14.249.975.433 

8 Valor ejecutado por pagar  $629.999.540 

9 Valor retegarantía  $743.998.749 

10 Saldo CRP 1921 $0.00 

11 Saldo CRP 2 $0.00 

12 Saldo CRP 3233  $563.457.265  

13 Saldo CRP 29  $3.693.062.126 

Fuente: Elaboración propia 
 
La cuenta del periodo comprendido entre el 12 julio al 11 de agosto de 2023 se encuentra en 
trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área 
financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Con corte al 30 de agosto de 2023, en el Marco del Contrato SDM-2021-2025 se realizó 
implementación de los componentes de señalización vertical y horizontal de los IDs 
relacionados en la Tabla 3 localizados en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, 
Sumapaz, Suba, Usaquén, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Teusaquillo, Engativá, 
Fontibón y Tunjuelito. 
 
Se continua con la implementación de señalización de los IDs y CPs asignados en las 
localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Sumapaz. 
 
Al corte del 30 de agosto de 2023, se han realizado veintidós (23) pagos del contrato de 
obra 2021-2025 por valor de $      $14.249.975.433.00 y se encuentra en trámite según los 
procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad el 
pago No. 23 por valor de $629.999.540.00. 
 
Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 1921 
de la vigencia 2021 por valor de $2.829.999.937.00. 
 
Con el pago de la cuenta No. 20 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 2 
de la vigencia 2022 por valor de $7.499.519.218.00. 


