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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE  
A SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2015 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de julio de 2022 
del Contrato de Interventoría SDM 2021-2015 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO 
INTER MOVILIDAD y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C." - ZONA CENTRO NORTE.” 

 
1. OBJETIVO DEL INFORME 

 
Presentar el avance en la ejecución con corte a 30 de septiembre del año 2022 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-
2015 quien funge como Interventor del Contrato de Obra SDM-2021-2022 para el suministro e 
Implementación de señalización vial en la ciudad. 

 
Objetivos Específicos Del Informe 
 
1. Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2015 con corte al 30 de septiembre 

de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro 
e implementación de señalización vial en la ciudad. 

 
2. Relacionar el estado financiero del proyecto con corte a 30 de septiembre del año 2022 

relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución. 
 

 
2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2015 

 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato para el desarrollo y ejecución del 
contrato con corte a 30 de septiembre del año 2022. 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 

 

CONTRATO No. SDM-2021-2015 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO 

DE LICITACIÓN PÚBLICA N° SDM-LP-033-2021 CUYO OBJETO ES 
"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 

IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 

D.C." - ZONA CENTRO NORTE 

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

 

CDP´s  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

1681 19/04/2021 $  4.466.297.584 2021  

8 04/01/2022 $ 10.661.770.575 2022  

11 10/03/2021 $ 11.006.732.000 2023  

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 

 

RP´s  

No. FECHA VALOR VIGENCIA  

1919 27/07/2021 $ 616.182.000 2021  

9 11/01/2022 $ 1.523.201.904 2022  

19 28/07/2021 $ 1.568.897.961 2023  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y U N  M I L  O C H O C I E N T O S  S E S E N T A  Y  

C I N C O  P E S O S  M/CTE. ($3.708.281.865), Incluido IVA impuestos, 
tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados 

de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,64 SMLMV para el 
año de suscripción del contrato (2021). 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. 
De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-
2015 

FECHA DE INICIACIÓN: 28 de Julio de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de diciembre de 2023 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER MOVILIDAD 

IDENTIFICACION: NIT: 901.497.881 

CONTRATISTA DE OBRA: 
UNION TEMPORAL SEÑALIZANDO BOGOTA 2023 
CONTRATO SDM-2021-2022 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 
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El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios 
medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de 
condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 

 

4. AVANCE DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2022 con Interventoría 
SDM- 2012-2015 correspondiente al 28 de julio de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 
30 de septiembre de 2022; desde la SDM se encuentran asignados como proyectos principales 
a través del Contrato de Interventoría, la implementación en vía de los siguientes ID´s para el 

periodo: 

1. MV_09_024_1249_11_ (AV BOY-AK 88) 
2. MV_09_048_1556_10_V8 (KR88 A AK97) 
3. MV_13_001_1313_17 (KR19 Y KR 3) 
4. MV_13_001_1313_17_Ciclorruta 
5. MV_13_001_1313_17_V10 (KR 68 A KR 103) 
6. CP_CORREO_ELECTRÓNICO_ (KR 104B ENTRE CL 17 Y CL 20--CL 18 ENTRE KR 

103B Y KR 106) _EX_09_034_1556_10 
7. CP_SDM- 20226120313592_ (KR 70 ENTRE CL 22D Y CL 23C) _EX_09_018_1249_11 
8. CP_SDM-20202222059223_ (CL 16H CON KR 103A BIS--KR 104 CON CLL 16F BIS) 
9. CP_SDM-20216120606972_ (AC 24 CON KR 100) 
10. CP_SDM-20216120658782_ (KR 103A ENTRE CL 18 Y CL 20) _EX_09_034_1556_10 
11. CP_SDM-20226120475482_ (CLL 23B ENTRE KR 123 A Y KR 124 A) 

_EX_09_032_1556_10_V8 
12. CP_SDM-20226120745772_ (KR 68B ENTRE CL 24C Y CL 25) _EX_09_017_1249_11 
13. CP_SDM-STP-208916-2020_ (CLL 19A CON AK 80--CLL 19A CON AVENIDA CIUDAD 

DE CALI) 
14. CP_SDQS-1206832021_ (CL 18A CON KR 121 A--CL 18A CON KR 120 A) 

_EX_09_032_1556_10 
15. CP_SDQS-226322021_ (CL 23D CON KR 85B) 
16. CP_SDQS-23102021_ (-CL 18A ENTRE LA KR 122 Y KR123A-CL 18A ENTRE LA KR 

120 Y KR 120A) _EX_09_032_1556_10 
17. CP_SDQS-23422021_ (KR 103A BIS ENTRE CL 16H Y CL 16F) _EX_09_219_1881_12 
18. CP_SDQS-3090272020_ (KR 83 CON CL 23 Y CL 23A) 
19. CP_SDQS-3230542020_ (CLL 22I CON KR 107) 
20. CP_SDQS-350142022_ (CLL 23D CON KR 72 A) _EX_09_221_1881_12_V2 
21. CP_SDQS-3778652021_ (CLL 23 CON KR 72A) _EX_09_221_1881_12 
22. CP_SDQS-3889832021_ (CLL 22F CON KR 103) _EX_09_185_1249_11 
23. CP_SDQS-3931352021_ (DG 15D CON KR 100) 
24. CP_SDQS-396862022_ (KR 87 ENTRE CLL 19 Y CLL 18) _EX_09_187_1249_11_V3 
25. CP_SDQS-623692022_ (CL 23F ENTRE KR 96H Y KR 96J) _EX_09_217_1556_10 
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26. CP_SDQS-62872021_ (CLL 23D CON KR 82) 
27. CP_SDQS-655692021_ (CL 23 ENTRE KR 83 Y KR 85A) 
28. CP_SDQS-699362022_ (CLL 24F ENTRE KR 103 Y KR 101) 

_EX_09_195_1881_12_V3 
29. CP_SDQS-700142022_ (KR 102 ENTRE CLL 25 B BIS Y CLL 24F) 

_EX_09_195_1881_12_V3 
30. CP_SDQS-743172021_ (KR 106 CON AC 24) 
31. CP_SDQS-749182021_ (AC 13 (DG 16) CON KR 96B) _EX_09_218_1881_12 
32. CP_202261201282482_EX_16_195_1881_12_V1_ (KR 56 entre CL 17 y CL 19) 
33. CP_SDM 202261201450252_EX_16_188_1881_12_V2_ (KR 44 entre AC 20 y AC 13) 
34. CP_SDM 202261201498082_EX_16_045_1556_10_V8_ (KR 34 entre AC 6 y AC 3) 
35. CP_SDM 20226120778482_EX_16_045_1556_10_V7_ (CL 5C con KR 31C) 
36. CP_SI 202222404874541_EX_16_045_1556_10_V8_ (KR 38D con CL 3, entre la CL 3 

y 4) 
37. CP_SI 20222244380181_EX_16_045_1556_10_V8_ (KR 39B entre AC 3 y CL 4) 
38. CP_SI 20222244380181_EX_16_045_1556_10_V8_ (KR 41B entre AC 3 y CL 3 Bis A) 
39. "CP_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_ (Área de influencia al Instituto 

Nacional Cultura 
40. Popular (KR 51 # 16 Sur- 64))" 
41. CP_Solicitudes CDG_EX_16_194_1881_12_V1_ (Área de influencia Jardín Infantil 

Universo del Saber (ubicado en la KR 52 # 17- 41)) 
42. "CP_Solicitudes CDG_EX_16_198_1881_12_V1_ (Área de influencia al Colegio I.E.D 

Luis Carlos Galán 
43. Sarmiento (ubicado en la Calle 1B # 52A- 02))" 

SGV 20223210012833_ (AC 50 CON AV 1 DE MAYO) _MV_16_176_1249_11_V5 

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista SDM- 2021-2022 
con el seguimiento y control de la Interventoría SDM-2021-2015 corresponden con las siguientes actividades: 

 

Tabla No. 2 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización  
vertical y horizontales realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2022 
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PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 
DE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 
DE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. EX_16_045_1556 PUENTE 
ARANDA - VERAGUAS (Carrera 31 

ABIS entre Calles 4 y 5; Calle 5 entre 
Carreras 31ABIS y 31C; Calle 5b 

entre carrera 31A y 31C; Carrera 34 
entre Calles 5 y 6; Carrera 33 entre 

Calles 4A y 4B). 

•1.2 ítem 65. Suministro y aplicación manual 

(método llana) de pintura de plástico en frio 6; 

Carrera con microesferas para marcas viales de 

espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, 

incluye pictogramas.  

•1.3 ítem 66. Suministro y aplicación manual 

(método llana) de pintura de plástico en frio 

metilmetacrilato sin microesferas para marcas 

viales de espesor seco de 50 mils según norma 

NTC 4744, incluye pictogramas. 

•1.4 ítem 68. Suministro y aplicación de 

antideslizante para marcas viales según norma 

NTC 2072. 

 

1. EX_16_045_1556 PUENTE ARANDA - 
VERAGUAS(KR 44 CON CL 22; CL 3A 

ENTRE KR 41C Y TV42; KR 41 ENTRE CL 3C 
Y CL4; KR 40C CON CL 4) 

1.1 ítem 34. Suministro y aplicación imprimante acrílico 
negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen 
1.2 ítem 65. Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con 
microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 
mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.  
1.3 ítem 66. Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin 
microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 
mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. 
1.4 ítem 68. Suministro y aplicación de antideslizante 

para marcas viales según norma NTC 2072. 

1. EX_16_045_1556 PUENTE 
ARANDA - VERAGUAS(KR 38 entre 

CL 3A y 4;CL 4 entre KR 38 y KR 
37B; KR 37 entre CL 4 4A). 

1.1 ítem 65. Suministro y aplicación manual 

(método llana) de pintura de plástico en frio 

metilmetacrilato con microesferas para marcas 

viales de espesor seco de 50 mils  según norma 

NTC 4744, incluye pictogramas.  

1.2 ítem 66. Suministro y aplicación manual 

(método llana) de pintura de plástico en frio 

metilmetacrilato sin microesferas para marcas 

viales de espesor seco de 50 mils según norma 

NTC 4744, incluye pictogramas. 

1.3 ítem 68. Suministro y aplicación de 

antideslizante para marcas viales según norma 

NTC 2072.. 

1. EX_16_045_1556 PUENTE 
ARANDA - VERAGUAS(KR 40C 

ENTRE CL 3B Y CL 4B). 

1.1 ítem 65. Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con 
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PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 
DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 
mils  según norma NTC 4744, incluye pictogramas.  
1.2 ítem 66. Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin 
microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 
mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. 
1.3 ítem 68. Suministro y aplicación de antideslizante 
para marcas viales según norma NTC 2072. 
 

1. EX_16_045_1556 PUENTE 
ARANDA - VERAGUAS(KR 39B 

ENTRE CL 4 y CL 3; KR 40C ENTRE 
CL 3B Y CL 4;CL 4 ENTRE KR 40C Y 

KR 40D). 

1.1 ítem 34. Suministro y aplicación imprimante acrílico 
negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen 
1.2 ítem 65. Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con 
microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 
mils  según norma NTC 4744, incluye pictogramas.  
1.3 ítem 66. Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin 
microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 
mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. 
1.4 ítem 68. Suministro y aplicación de antideslizante 
para marcas viales según norma NTC 2072. 

ID:EX_16_045_1556_10. 
 

1. Se realiza la actividad de suministro e instalación de 
señales verticales: SR-01; SR-04; SP-46A/SR-30; SR-
28/PLAQUETA. 
2. ítem 28. Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal 
y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye 
señales sencillas y Dúplex). 

ID: EX_16_045_1556_10. 
 

1. Se realiza la actividad de suministro e instalación de 
señales verticales: SP-46A/SR-30; SR-01; SR-
28/PLAQUETA; SR-38; SR-28A; SP-48/SR-30; SP-30/SR-
30. 
2. ítem 28. Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal 
y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye 
señales sencillas y Dúplex). 

1. EX_16_207_1881_12 PUENTE ARANDA 
(Carrera 46 entre calle 20 y calle 21) 

1.1 Item 31. Suministro y aplicación imprimante acrílico 
negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 
volumen. 
1.2 ítem 55. Suministro y Aplicación de pintura en 
plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 
22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 
4744 
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Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato 
SDM- 2021-2015, con corte mensual al 30 de SEPTIEMBRE del año 2022. 
 
 

Tabla 3 Avance del Proyecto 
 

VALOR INICIAL $ 3.708.281.865   

CUENTA   No.  VALOR % 

1 $ 112.335.366 3,03% 

2 $ 114.189.507 3,08% 

3 $ 120.864.414 3,26% 

4 $ 116.599.890 3,14% 

5 $ 121.791.485 3,28% 

6 $ 30.307.806 0,82% 

6 $ 105.483.102 2,84% 

7 $ 105.289.630 2,84% 

8 $ 103.250.075 2,78% 

9 $ 103.250.075 2,78% 

10 $ 111.408.295 3,00% 

11 $ 108.017.894 2,91% 

12 $ 119.195.687 3,21% 

13 $ 113.077.022 3,05% 

14 $ 105.104.216 2,83% 

      

VALOR ACUMULADO $ 1.590.164.464 42,88% 

SALDO POR FACTURAR $ 2.118.117.401 57,12% 

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

 

 

 

SEPTIEMBRE 
DE 2022 

 

1.3 ítem 34. Suministro y aplicación imprimante acrílico 
negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por 
volumen. 
1.4 ítem 65. Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con 
microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 
mils  según norma NTC 4744, incluye pictogramas. 

1. EX_16_207_1881_12 PUENTE ARANDA 
(CALLE 21BIS entre KR 40 y KR 39).  

1.1. ítem 73. Suministro y anclaje de estoperoles 
metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura 
máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm 
(NTC 4745) Incluye elementos de fijación. 
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 

PRESUPUESTALES – CRP 

 
 

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras, con corte al 30 de septiembre del año 2022. 
 
En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados 

 
Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras 

 
 

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada 
en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados 
en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras 
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Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 
 

MES 
EJEC. 

CRP 
INICIAL 

VIGENCIA 
VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RETEGARANTIA 
DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR 
PAGADO 

ORDEN 
PAGO/ 

FACTURA 
FECHA 

 

1/08/2021 
Mes 1 

1919 2021 $ 616.182.000 

$ 616.182.000 $ 112.343.570  N/A  
 $           

9.266.884  
 $         

103.076.686  
3000643991 27/09/2021  

1/09/2021 
Mes 2 

$ 503.838.430 $ 114.255.114  N/A  
 $           

9.424.562  
 $         

104.830.552  
3000746718 22/10/2021  

1/10/2021 
Mes 3 

$ 389.583.316 $ 120.783.569  N/A  
 $           

9.963.074  
 $         

110.820.495  
3000924887 21/12/2021  

1/11/2021 
Mes 4 

$ 268.799.747 $ 116.644.853  N/A  
 $           

9.621.684  
 $         

107.023.169  
3000109564 22/02/2022  

1/12/2021 
Mes 5 

$ 152.154.894 $ 121.847.088  N/A  
 $         

10.050.801  
 $         

111.796.287  
     

1/12/2021 
Mes 6 

$ 30.307.806   
   

     

1 2022 
$ 

1.523.201.904 
$ 

1.417.718.802 
$ 30.307.806 

$ 105.483.102 
 N/A  

 $         
11.200.985  

 $         
124.589.923  

     

1/01/2022 
Mes 7 

9 2022 
$ 

1.523.201.904 

$ 
1.312.475.110 

$ 105.243.692  N/A  
 $           

8.681.236  
 $           

96.562.456  
     

1/02/2022 
Mes  8 

$ 
1.207.231.418 

$ 103.167.429  N/A  
 $           

8.509.972  
 $           

94.657.457  
     

1/03/2022 
Mes  9 

$ 
1.104.063.989 

$ 103.232.368  N/A  
 $           

8.515.328  
 $           

94.717.040  
     

1/04/2022 
mes 10  

$ 
1.000.831.621 

$ 111.356.208  N/A  
 $           

9.185.440  
 $         

102.170.768  
     

1/05/2022 
Mes  11 

$ 889.475.413 $ 108.017.894  N/A  
 $           

8.910.072  
 $           

99.107.822  
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MES 
EJEC. 

CRP 
INICIAL 

VIGENCIA 
VALOR CRP 

INICIAL 

SALDO CRP 
INICIAL 

ACUMULADO 

VALOR 
EJECUTADO 

RETEGARANTIA 
DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR 
PAGADO 

ORDEN 
PAGO/ 

FACTURA 
FECHA 

 

1/06/2022 
Mes 12 

$ 781.457.519 $ 119.195.687  N/A  
 $           

9.832.095  
 $         

109.363.592  
     

1/07/2022 
mes 13  

$ 662.261.832 $ 113.077.022  N/A  
 $           

9.327.384  
 $         

103.749.638  
     

1/08/2022 
Mes 14 

$ 549.184.810 $ 105.104.216  N/A  
 $           

8.669.731  
 $           

96.434.485  
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A continuación, y con corte al 30 de septiembre del año 2022, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla 

VIGENCIA 

CRP FECHA 

VIGENCIAS 
VALOR X 
PAGADO 

SALDO CRP 
CRP FUTURAS 

2021 1919 27/07/2021 $ 616.182.000 

$ 112.343.570 

$ 0 

$ 114.255.114 

$ 120.783.569 

$ 116.644.853 

$ 121.847.088 

$ 30.307.806 

2022 9 11/01/2022 
$ 

1.523.201.904 

$ 105.483.102 

$ 549.324.286 

$ 105.243.692 

$ 103.167.429 

$ 103.232.368 

$ 111.356.208 

$ 108.017.894 

$ 119.195.687 

$ 113.077.022 

$ 105.104.216*** 

2023 19 28/07/2021 
$ 

1.568.897.961 
  

$ 1.568.897.961 

TOTALES  
$ 

3.708.281.865 
$ 2.118.222.247 
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*** La cuenta del mes de septiembre de 2022 a la fecha está en trámite de verificación y 
posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría 
Distrital De Movilidad 

 
6. CONCLUSIONES 

 

Con corte al 30 de septiembre de 2022, en el Marco del Contrato SDM-2021-2022 se realizó 
implementación de los Componentes vertical y horizontal de los proyectos de señalización de 
los corredores de movilidad principal desatancándose la ejecución de Medidas integrales de 
gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado, Señales verticales instaladas, Km-carril 
demarcados, M2 demarcados en los ID asignados  
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