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INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría Distrital de Movilidad fue creada mediante el Acuerdo Número 257 de 2006, 
como cabeza del sector movilidad siendo un organismo del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera que tiene por objeto:  
 

 “Orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de movilidad 
para atender los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de 
carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y de su 
expansión en el área rural del Distrito Capital en el marco de la 
interconexión del Distrito Capital con la red de ciudades de la región 
central, con el país y con el exterior”. 

 
Mediante el decreto 567 de 2006 se adopta la estructura organizacional y las funciones de 
la Secretaría Distrital de Movilidad donde se crean tres Subsecretarías: Política Sectorial, 
Servicios de Movilidad y Gestión Corporativa, las cuales mediante la Resolución No 264 del 
27 de junio de 2014 delega la función de ordenación del gasto en los Subsecretarios del 
Despacho, la cual está relacionada de manera directa con el avance y cumplimiento de las 
metas del Plan de Desarrollo y de manera específica, de los 11 proyectos de inversión de 
la Entidad, los cuales cuentan con presupuesto y metas claramente establecidas. 
 
La Oficina Asesora de Planeación a cargo del seguimiento a la Inversión y al Plan de Acción 
Institucional, lidera el proceso de consolidación y seguimiento de la ejecución presupuestal 
a través de las metas e indicadores de la entidad, para lo cual ha diseñado una serie de 
herramientas y metodologías de indicadores que, al ser consolidadas, permiten medir el 
grado de avance de la entidad, lo que comúnmente se llama gestión por resultados. 
 
A continuación, se presenta la información a corte 31 de diciembre de 2018 de la ejecución 
presupuestal y avance en las metas para los proyectos de inversión. 
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1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2018  
 

La Secretaría Distrital de Movilidad, en la vigencia 2018 contó con un presupuesto de inversión de 
$328.656.799.963, teniendo un cierre presupuestal a 31 de diciembre por un valor de 
$321.204.789.305 logrando un porcentaje del 97.73% de ejecución, distribuidos así: 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

2018 
 

COMPROMISOS - 
RP 

% DE 
EJEC.  

RP 
GIROS 

%  
GIRADO 

339 
Implementación del Plan 

Maestro de Movilidad para 
Bogotá 

14.890.776.746 14.606.766.297 98,09% 5.030.864.692 34,44% 

1004 
Implementación del Plan Distrital 

de Seguridad Vial 
15.354.891.000 15.323.961.834 99,80% 7.196.239.553 46,96% 

967 
Tecnologías de Información y 

Comunicaciones para lograr una 
movilidad sostenible en Bogotá 

8.438.602.037 7.758.507.438 91,94% 5.877.132.729 75,75% 

1183 
Articulación regional y 
planeación integral del 

transporte 
3.200.912.110 3.200.912.110 100,00% 268.306.211 8,38% 

SUB. POLÍTICA SECTORIAL 41.885.181.893 40.890.147.679 97,62% 18.372.543.185 44,93% 

585 
Sistema Distrital de Información 

para la Movilidad 
2.639.057.000 2.422.307.194 91,79% 720.498.227 29,74% 

965 
Movilidad Transparente y Contra 

La Corrupción 
315.805.000 315.805.000 100,00% 221.848.744 70,25% 

6094 Fortalecimiento Institucional 19.683.713.000 19.633.918.781 99,75% 8.256.153.888 42,05% 

SUB. GESTIÓN CORPORATIVA 22.638.575.000 22.372.030.975 98,82% 9.198.500.859 41,12% 

UNIDAD EJECUTORA 01 64.523.756.893 63.262.178.654 98,04% 27.571.044.044 43,58% 

6219 
Apoyo Institucional en convenio 

con la Policía Nacional 
16.626.000.000 15.994.642.383 96,20% 9.978.922.579 62,39% 

1044 
Servicios para la movilidad 

eficientes e incluyentes 
17.829.168.607 15.291.093.143 85,76% 9.381.555.274 61,35% 

7132 
Sustanciación de procesos, 
recaudo y cobro de cartera 

21.318.552.000 21.311.701.702 99,97% 14.693.298.931 68,94% 

1032 
Gestión y control de tránsito y 

transporte 
208.359.322.463 205.345.173.423 98,55% 46.916.156.118 22,85% 

UNIDAD EJECUTORA 02 264.133.043.070 257.942.610.651 97,66% 80.969.932.902 31,39% 

       

TOTAL SDM 328.656.799.963 321.204.789.305 97,73% 108.540.976.946 33,79% 

Fuente: Predis - 02 de enero de 2019 - Cifras en Millones de Pesos 
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2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
 

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A) es aumentar la posibilidad de lograr 
mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores 
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, 
haciendo que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas1. 
 
A través de las compras y los contratos públicos, la entidad cumple con sus metas y objetivos, siendo 
el P.A.A. la herramienta de verificación de esa planeación. Su buen funcionamiento permite a la 
entidad entregar los bienes y servicios que tienen a cargo y, en consecuencia, se legitiman frente a 
la ciudadanía. 
 
El Plan Anual de Adquisiciones, contiene la programación de los bienes, obras y servicios que planea 
contratar la entidad en el cumplimiento de sus metas y objetivos identificados a través del 
Clasificador de Bienes y Servicios conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia Colombia 
Compra Eficiente. De igual forma se encuentran los valores estimados de los contratos, el tipo de 
recursos con cargo a los cuales la entidad pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección 
del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará al Proceso de 
Contratación. 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 establece que el Plan Anual de Adquisiciones debe 
señalar la necesidad y cuando se conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 
identificarlo utilizando el clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, 
el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la entidad iniciará el proceso de 
contratación.  
 
La entidad debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los 
cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir 
nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el 
presupuesto anual de adquisiciones, cambios que son solicitados directamente por los Ordenadores 
de Gasto de la entidad. 
 
En concordancia con el decreto 1082 de 2015 la ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción, establece 
que los planes generales de compras o el PAA y sus actualizaciones deben publicarse en la web de 
la entidad y en el SECOP en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente, 
procurándose así el cumplimiento de principios como el de transparencia que rige la contratación en 
Colombia y que edifica el acceso a la información pública, de conformidad con la Ley de 
Transparencia.    
 

                                                
1  Fuente: Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones G-EPAA-01. Agencia de Colombia Compra Eficiente. 
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El Comportamiento de las Adquisiciones de la Secretaría Distrital de Movilidad en la vigencia 2018, 
de acuerdo a las modalidades de contratación: 
 

Modalidad de Selección  Presupuesto Ejecutado  
SALDO POR 

COMPROMETER  
% EJECUC. 

CONCURSO DE MÉRITOS  35.850.621.455 32.908.696.297 2.941.925.158 10,01% 

CONTRATACIÓN DIRECTA 110.774.796.736 107.125.206.172 3.649.590.564 32,59% 

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA  560.356.307 505.130.672 55.225.635 0,15% 

CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA  

1.008.086.976 1.008.086.976 0 0,31% 

LICITACIÓN PÚBLICA 109.080.999.421 108.686.036.606 394.962.815 33,07% 

SELECCIÓN ABREVIADA  15.414.682.171 15.066.425.585 348.256.586 4,58% 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS  54.188.223.432 54.188.196.063 27.369 16,49% 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1.144.531.323 1.144.531.323 0 0,35% 

OTRAS MODALIDADES 634.502.142 572.479.611 62.022.531 0,17% 

Total general 328.656.799.963 321.204.789.305 7.452.010.658 97,73% 

Fuente : Plan Anual de Adquisiciones corte 31-diciembre de 2018 
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De conformidad con la organización de la entidad el presupuesto se encuentra distribuido en tres 
sub-secretarías a través del Plan Anual de Adquisiciones las cuales, de conformidad con los 
procesos misionales, estratégicos de apoyo y evaluativos gestionan día a día los procesos 
contractuales supeditados al logro de metas. 

 
Informes resumidos del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2018: 

 

 
 
 

 
En este sentido el 80.37% de los recursos del presupuesto de inversión se encuentra a cargo de la 
Sub-secretaría de servicios, seguida por un 12.74% a cargo de la Sub-secretaría de Política Sectorial 
y finalmente la Sub-secretaría de Gestión Corporativa con el 6.89% de los recursos a cargo. En lo 
que respecta al acumulado de la ejecución de la entidad el presupuesto ejecutado corresponde al 
97.73% del presupuesto asignado.  
 
 
 
 
 
 

AREAS DE 
GESTIÓN 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

VALOR 
EJECUTADO 

VALOR POR 
COMPROMETE

R 
% PARTI. % de Ejecución 

CORPORATIVA 22.638.575.000 22.372.030.975 266.544.025 6,89% 6,81%

POLITICA 41.885.181.893 40.890.147.679 995.034.214 12,74% 12,44%

SERVICIOS 264.133.043.070 257.942.610.651 6.190.432.419 80,37% 78,48%

Total general 328.656.799.963 321.204.789.305 7.452.010.658 100,00% 97,73%

AREAS DE GESTIÓN 
Procesos Lineas 

Iniciales 

Procesos Lineas 
Nuevas-

Actualizaciones

Total Procesos 
Programados PAA

Procesos 
suspendidos por 

presupuesto

Procesos 
Ejecutados

PROCESOS 
X EJECUTAR 

CORPORATIVA 320 128 448 115 332 1
POLITICA 414 168 582 91 478 13
SERVICIOS 1.950 480 2.430 117 2.243 70
Total general 2.684 776 3.460 323 3.053 84

9% 88% 2%
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3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD VIGENCIA 2018 

 

3.1 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL 
 

 
 

 
 
Con este proyecto de inversión, la Secretaría Distrital de Movilidad; integra los elementos de 
tecnologías de la información y las comunicaciones a la misión, los objetivos estratégicos, los 
proyectos relevantes y las metas institucionales del sector, a través del fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica, los sistemas de información, la participación ciudadana y los demás 
aspectos contemplados en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(PETIC), con el fin de contribuir al mejoramiento de la movilidad en Bogotá Región. 
 
Gestión Presupuestal  

 
La ejecución presupuestal para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 
de 2018, relacionado con recursos de la vigencia y la gestión presupuestal del proyecto 967 
clasificado en la Unidad Ejecutora 01 - Dirección Administrativa, presentó variaciones en un 17% 
respecto al presupuesto inicialmente asignado con relación al resultado de las metas y logros 
obtenidos al cierre de la vigencia.  
 
A 31 de diciembre de 2018, las variaciones del presupuesto del proyecto se acumularon en 
$1.740.152. 963.oo, determinando una apropiación vigente al final del ejercicio de $ 8.438.602.037.   
 
El proyecto obtuvo una ejecución presupuestal del (91.94%). 
 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL VIGENCIA 

(31/01/2018) 
(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

 
(C) 

 

VARIACIÓN               
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCIÓN 

967 $ 10.178.755.000 $ 8.438.602.037 $ 1.740.152.963 17% $7.758.507.438 91.94% 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN 967- TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ 
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Gestión Contractual  
 
En la vigencia 2018, el proyecto 967 programó realizar 52 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 91.94% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

 
 
En el proyecto de inversión 967 bajo las siguientes inversiones se  adquirió  el servicio de 
mantenimiento desarrollo e implementación de soluciones informáticas mediante el modelo de 
fábrica de software, se realiza el diagnóstico de la Arquitectura Empresarial - Big Data, la 
infraestructura tecnológica para continuar con la Fase III de la modernización del Datacenter, se 
contrató el servicio de NUBE para la Secretaría Distrital de Movilidad, se adquirió el licenciamiento 
de software para publicación de información a través del portal SIMUR, se adquiere el diseño, 
desarrollar e implementar de la estrategia de sensibilización en tecnologías y seguridad de la 
información para partes interesadas de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre otros. 
 
Logros principales: 

 
El proyecto 967 es ejecutado por la Oficina de Información Sectorial quien gestiona la integración 
de las Tecnologías de Información y Comunicaciones a la misionalidad de la Entidad. 
 
La gestión adelantada a través de éste proyecto de inversión ha permitido que la entidad inicie un 
proceso de modernización tecnológica que permitirá que la infraestructura de TI soporte todos los  
proyectos con componente tecnológico vigentes  y los previstos a  futuro, de igual forma garantizará 
que las condiciones de procesamiento, gestión, comunicaciones y seguridad de la  información 
cumplan con los  estándares definidos para  IPV6 que garantiza, entre otros, los siguientes 
beneficios: Infraestructura de direcciones ip y enrutamiento eficaz, seguridad integrada, mejora de 
la compatibilidad para la calidad de servicio (QoS)  de TI y tiene mayor capacidad de ampliación de 
la infraestructura de TI institucional. 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Nro. PROCESOS 

PROGRAMADO

S

% 

PARTICIPACIÓN 

12.1-CONTRATACIÓN DIRECTA - ADICIÓN CONTRATO EN CURSO  708.354.814 708.354.814 14 100,00%

12.7-CONTRATACIÓN DIRECTA-NO EXISTENCIA PLURALIDAD DE OFERENTES 605.788.428 339.726.198 4 56,08%

12.8-CONTRATACIÓN DIRECTA-SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN 724.539.112 724.539.112 16 100,00%

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 46.814.075 46.814.075 2 100,00%

14.2-SELECCIÓN ABREVIADA - COMPRA CATALOGO ACUERDO MARCO PRECIOS 833.908.531 833.908.531 2 100,00%

967 200-LICITACIÓN PÚBLICA 1.504.379.378 1.504.379.378 2 100,00%

304-SELECCIÓN ABREVIADA-MENOR CUANTÍA 432.286.549 432.286.549 2 100,00%

405-CONCURSO DE MÉRITOS - SISTEMA ABIERTO 2.807.063.256 2.426.928.310 8 86,46%

7-SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 344.702.610 344.702.610 1 100,00%

N/A - SOLO PAGO-NO SECOP 430.765.284 396.867.861 1 92,13%

Total 967 8.438.602.037 7.758.507.438 52 91,94%

8.438.602.037 7.758.507.438 52 91,94%
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Los principales logros alcanzados en la vigencia 2018 comprenden la consolidación en un 100% del 
equipo de trabajo de apoyo a la ejecución de las actividades de cada meta, y el soporte a los temas 
relacionados con la gerencia de proyectos de TI y los proyectos estratégicos con componente TIC 
de la SDM. 
 
Se realizó el seguimiento al estado de madurez de Arquitectura Empresarial de la Secretaría 
conforme la normatividad nacional, esto ha permitido evaluar el grado de madurez de la entidad en 
este tema. Este seguimiento permitió establecer el avance de la entidad en la implementación de 
arquitectura con el desarrollo de los proyectos tecnológicos adelantados en 2016, 2017 y 2018 y 
establece una hoja de ruta para disminuir la brecha entre la situación actual y la deseada por la 
entidad en los aspectos tecnológicos. 
 
En la nube Azure se encuentra desplegada la infraestructura para los proyectos de Taxi Inteligente, 
Analítica de Video para conteos, Velocidades del SITP y Waze. Con estos proyectos en la nube se 
puede compartir información con los ciudadanos interesados. 
 
Se desplegaron más de 500 indicadores de todas las dependencias de la Secretaría, logrando 
realizar una visualización de los avances mensuales de las diferentes actividades y metas de las 
áreas y los proyectos más relevantes de la entidad. 

 
Mediante el contrato de fábrica de software se lograron soportar y mantener los sistems y servicios 
existentes y se desarrollaron nuevos sistemas como taxi inteligente, registro de bicicletas, sistema 
SIGRUP para monitorear la gestión de la concesión de parqueaderos y grúas, registro distrital de 
parqueaderos, SIGAT y se desplegaron nuevas funcionalidades para la app SIMUR y el nuevo portal 
SIMUR  

 
Conforme al CONPES 3920 de explotación de datos Big Data, en el marco de la consultoría de 
seguimiento de Arquitectura Empresarial se estableció la hoja de ruta que debe adelantar la entidad 
para desarrollar proyectos de Big Data, este análisis comprende aspectos y capacidades 
organizacionales, tecnológicas y del equipo humano. 
 
Se garantizó la operación de los softwares especializados TransCAD, TransMODELER, Emme y 
Dynameq que permiten a los diferentes equipos técnicos de la entidad simular y realizar de manera 
sistemática acciones y decisiones de movilidad en las vías (cambios de sentido, cierres, aprobación 
nuevos desarrollos urbanos, etc.) que permitan mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
Se garantizó el soporte y mantenimiento de los sistemas operativos de la Secretaría (Linux y Red 
Hat) que permiten la operación de los sistemas misionales y estratégicos en la infraestructura 
tecnológica de la misma. 
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Se realizó la Interventoría de la primera fase del Data Center de la entidad, logrando un seguimiento 
efectivo a las acciones realizadas por el contratista para lograr tener un Datacenter acorde con los 
proyectos tecnológicos de la entidad. 
 
 
 

 
 

 
Con este proyecto de inversión la entidad; implementa los proyectos definidos en el Plan Maestro 
de Movilidad, mediante la concreción de las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas 
relacionados con la movilidad del Distrito Capital y la Región-Capital, y establecer las normas 
generales que permitan alcanzar una movilidad segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa 
del medio ambiente, institucionalmente coordinada y financiera y económicamente sostenible para 
Bogotá y para la Región. 
 
Gestión Presupuestal  
 
El proyecto 339, presentó variaciones en un 18% respecto al presupuesto inicialmente asignado con 
relación al resultado de las metas y logros obtenidos al cierre de la vigencia.  
 
A 31 de diciembre de 2018, las variaciones del presupuesto del proyecto se acumularon en 
$3.268.525.254, determinando una apropiación vigente al final del ejercicio de $ 14.890.776.746.   
 
El proyecto obtuvo una ejecución presupuestal del 98.09%. 
 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL VIGENCIA 

(31/01/2018) 
(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

 
(C) 

 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% EJECUCIÓN 

339 $18.159.302.000 $14.890.776.746 $3.268.525.254 18% $14.606.766.297 98,09% 

 
Gestión Contractual  
 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 209 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 98.09% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 339: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
MOVILIDAD PARA BOGOTÁ 
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Se mencionan las principales contrataciones del proyecto 339: 
 la adquisición de equipos portátiles con licencias Microsoft Windows profesional de 64 BITS. 
 consultoría para la realización del diagnóstico de la información componente zonal. 
  Diseño de escenarios muéstrales y la metodología de recolección de datos y formulación de 

recomendaciones para el levantamiento de línea base y caracterización del evasor en el 
componente zonal (servicios urbanos, complementarios, especiales y de alimentación) del 
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). 

 El diseñar e implementar procesos de sensibilización a actores del sistema integrado de 
transporte público sitp sobre las condiciones de accesibilidad para las personas con 
discapacidad. 

  Formular la metodología de evaluación de impacto del proyecto transmicable de Ciudad Bolívar. 
  Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato que tiene por objeto 

"realizar la encuesta de movilidad, que comprende la encuesta origen - destino de hogares 
(EODH). 

 
Logros principales 
 
El proyecto de inversión 339 es ejecutado por la Subsecretaría de Política Sectorial, la Dirección de 
Transporte e Infraestructura y la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios, las cuales tienen 
a cargo la formulación de políticas, y conceptos de operación que impactan en la movilidad de la 
ciudad. 
 
Los aportes relevantes de la ejecución del proyecto en la vigencia 2018 son: 
 
 Junto con el DADEP se apoyó en la formulación del decreto 552 del 2018, por el cual se establece 

el MRAEEP Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito 
 Capital de Bogotá y se incluyó "valet parking" cómo actividad de aprovechamiento económico del 

espacio público. 
 Se desarrolló una versión preliminar del protocolo para el aprovechamiento económico del espacio 

público en la actividad de valet parking, el cuál fue articulado con Estacionamientos, Seguridad Vial 
y la Dirección de Asuntos Legales. En complemento, se generó una fórmula de retribución de 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Nro. PROCESOS 

PROGRAMADO

S

% 

PARTICIPACIÓN 

339 CONTRATACIÓN DIRECTA 5.258.725.621 5.003.270.688 183 35,32%

CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 2.914.509.919 2.914.509.919 15 100,00%

SELECCIÓN ABREVIADA - COMPRA CATALOGO ACUERDO MARCO PRECIOS 101.966.410 101.953.600 2 99,99%

405-CONCURSO DE MÉRITOS - SISTEMA ABIERTO 6.531.200.660 6.530.782.666 7 99,99%

N/A - SOLO PAGO-NO SECOP 84.374.136 56.249.424 2 66,67%

Total 339 14.890.776.746 14.606.766.297 209 98,09%

14.890.776.746 14.606.766.297 209 98,09%
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aprovechamiento económico a partir de las lecciones aprendidas discutidas mediante reuniones 
con SDH, DADEP y SDDE. 

 Adicionalmente, se realizaron tomas de información en campo para la identificación geográfica, 
operativa y horaria de la actividad de valet parking en tres sectores de la Bogotá. 

 Se avanzó en la proyección del decreto reglamentario del sistema de estacionamiento en vía y se 
proyectó la primera versión de la resolución de uso de bloqueadores vehiculares. Se llevó a cabo 
proceso sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato 2016-1167. Se continuó con el 
apoyo a la estructuración del proceso licitatorio de estacionamiento en vía. Se llevó a cabo la 
consultoría 2017-1668 sobre cobro por distancia recorrida. 

 CICLORUTAS: -En los últimos 3 años de administración se han adelantado los informes de 
factibilidad de ciclorutas en calzada y documentos técnicos de soporte de ciclorutas en andén de 
más de 72 kilómetros, remitidos a la DCV para diseños de señalización e implementación en vía. 

 Desde el 2016 y a la fecha se han certificado con sellos de calidad para cicloparqueaderos 116 
parqueaderos, con sello de calidad Oro y Plata entre privados y públicos (65 con sello oro y 51 con 
sello plata), que abordan 11,245 cupos para bicicletas. 

 Se dio por terminado el convenio del Centro de la Bici con 421 personas inscritas y 206 personas 
certificadas en mecánica de bicicletas por el SENA. Adicionalmente, se sensibilizaron más de 1074 
personas en seguridad vial.  

 Se implementó con Idec@ el planeador de rutas para ciclistas, así como implementó el Sistema de 
Registro de bicicletas con las de 8900 usuarios inscritos y 3915 bicicletas. 

 Se desarrolló XI versión de la Semana de la Bicicleta y se realizaron campañas en vía como Vidas 
Reflectivas, Juegos de Roles y Puntos Ciegos. Inició la ejecución del convenio UMV-EAB-SDM 
para el mantenimiento de Ciclorrutas en alamedas. 

 Se dio continuidad con las APP: Foto comparendos y Zona Cero emisiones Bogotá. Foto 
comparendos: La SHD emitió su concepto sobre la naturaleza de los recursos y está en estudio 
por parte de la DAL de SDM. Se continúa a la espera de la consulta al Min Transporté sobre la 
interpretación de la Ley 1843/17. APP zona cero: el DADEP emitió un concepto sobre los predios 
potenciales propuestos por el originador. Se envió este concepto al originador para que ajuste su 
prefactibilidad. Se emitieron conceptos a las APP de iniciativa pública del IDU: factibilidad de Calle 
13, ALO y circunvalar de oriente. Se dio paso a la etapa de factibilidad a una iniciativa privada para 
transporte en bicicleta. 

 
Para este último trimestre, fueron revisados y aprobados 5 Planes Integrales de Movilidad Sostenible 
PIMS a 5 entidades distritales, completando así, un total de 17 PIMS aprobados.  Se realizó Taller 
de Capacitación sobre Comunicación Creativa e Innovación, dirigido a los líderes de movilidad 
sostenible de las organizaciones vinculadas a la Red. Durante 2018 se realizó un total de 4 Talleres 
teórico prácticos.   Se realizó Evento informativo y de reconocimientos, donde se resaltó la labor de 
promoción de la cultura de la movilidad sostenible. Las entidades públicas, empresas privadas y 
universidades que resultaron reconocidas, fueron elegidas por los resultados obtenidos en el juego 
"Cuando te mueves, Bogotá se mueve" (el cual contó con evento de lanzamiento en mayo 2018), 
que es la estrategia de la Red para estimular la realización de acciones de movilidad sostenible. 
 
 



 

                                                                   
14 de 35                     

 
 
 
 
Con este proyecto de inversión se generan políticas en seguridad vial y tránsito encaminadas a 
reducir y a eliminar la siniestralidad vial en Bogotá. 
 
Gestión Presupuestal 
 
En el proyecto de inversión 1004, mantuvo su planeación y programación inicial, la cual presentó al 
31 de diciembre de 2018 un avance en su ejecución presupuestal del 99.80%.  
 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL VIGENCIA 

(31/01/2018) 
(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

 
(C) 

 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% EJECUCIÓN 

1004 $15.354.891.000 $15.354.891.000 $  0 0% $15.323.961.834 99,80% 

 
Gestión Contractual 
 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 221 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 99.8% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 
 

 
 
Durante la vigencia en el proyecto 1004 se adquirió:  
  Capacitaciones teórico-prácticas en seguridad vial y en eco conducción a grupos de motociclistas 

y a operadores del SITP y actividades de concientización a peatones, ciclistas, motociclistas y 
conductores. 

 Servicios de acceso a espacios de divulgación en medios masivos, comunitarios o alternativos 
de comunicación, en el marco de la estrategia de comunicación. 

 Diseñar, validar y aplicar una encuesta de percepción frente al riesgo vial en Bogotá D.C. 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Nro. PROCESOS 

PROGRAMADO

S

% 

PARTICIPACIÓN 

1004 CONTRATACIÓN DIRECTA 5.302.858.894 5.272.329.728 212 34,54%

CONTRATACIÓN DIRECTA-CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 5.400.000.000 5.400.000.000 3 35,17%

LICITACIÓN PÚBLICA 2.404.727.252 2.404.727.252 2 15,66%

CONCURSO DE MÉRITOS - SISTEMA ABIERTO 2.247.304.854 2.246.904.854 4 14,64%

Total 1004 15.354.891.000 15.323.961.834 221 99,80%

15.354.891.000 15.323.961.834 30.929.166 99,80%

PROYECTO DE INVERSIÓN 1004 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD VIAL 
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 Servicios para la producción, impresión y entrega de material informativo de divulgación, 
educación y pedagogía para las diferentes estrategias de comunicación de la Secretaría Distrital 
de Movilidad. 

 Estructurar técnica, legal, administrativa y financieramente en centro de orientación a víctimas de 
siniestros viales en Bogotá D.C. 

 
Logros principales 
 
La formación en Seguridad Vial está liderada por la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento 
del Tránsito, la cual a través de su equipo de pedagogos adelanta campañas de sensibilización para 
promover el buen comportamiento en vía por parte de todos los actores de la movilidad y en pro de 
disminuir los niveles de accidentalidad. 
 
En el marco de la política de seguridad vial Visión Cero, según la cual “ninguna muerte en el tránsito 
es aceptable, todas son evitables”, se logró una reducción del 7% en las muertes en el tránsito de 
Bogotá durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2018, con respecto al año 
anterior. En total, se salvaron 39 vidas. 
  
De igual manera, se avanzó con la implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial en un 15% 
donde se evidencia la consolidación de actividades como la estrategia de redes empresariales en 
seguridad vial, metas a desarrollar en la comisión intersectorial de seguridad vial, el desarrollo de 
campañas para la divulgación de días 0, el seguimiento a los planes estratégicos de seguridad vial 
avalados por la secretaría de movilidad, el protocolo para el uso del carril exclusivo del sistema 
Transmilenio por parte de vehículos de emergencia, y el avance del plan de gestión de la velocidad. 
 
Adicionalmente, mediante el Decreto 813 de 2017 se adoptó el “Plan Distrital de Seguridad Vial y 
del Motociclista 2017-2026” con el cual se adoptó oficialmente la Visión Cero como política pública 
de seguridad vial. Además, se creó el primer el primer Plan Distrital de Seguridad Vial del Motociclista 
del país, el cual fue desarrollado en conjunto con los motociclistas. 
 

 
 
 
 
Con este proyecto de inversión la Secretaría Distrital de Movilidad tiene el objetivo de mejorar la 
distribución urbana de mercancías y la articulación del transporte en la ciudad y la región. 
 
Con el proyecto de inversión 1183 se tiene como meta lograr la estructuración del Plan Estratégico 
del Sistema de Movilidad Bogotá - Región 2030, formulación y ejecución de proyectos adelantados 
por el sector movilidad en temas referentes a la gestión urbana y territorial y de política que permitan 
enfrentar los retos e impactos del desarrollo regional en términos de transporte de pasajeros para 
Bogotá y estructurar técnica, económica, ambiental y legalmente medidas para la gestión y el control 
de la circulación, cargue y descargue, y estacionamiento de vehículos de mercancías, incluyendo el 

PROYECTO DE INVERSIÓN 1183 
 ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE 
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diseño, implementación, monitoreo y evaluación de una prueba piloto, para lo cual en la vigencia 
2018.   
 
Gestión Presupuestal  
 
El proyecto 1183 presentó variaciones acumuladas respecto a su presupuesto inicial por valor de 
$595.807.110, aumentando el presupuesto de su apropiación vigente requiriendo éstos recursos de 
otros proyectos de inversión para el logro de las metas propuestas. Al final de la vigencia los recursos 
se situaron en $3.200.912.110 obteniendo una ejecución presupuestal total del 100%. 
 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

VIGENCIA 
(31/01/2018) 

(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

 (C) 
 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCIÓN 

1183 $2.605.105.000 $3.200.912.110 $ 595.807.110 -23% $3.200.912.110 100,00% 

 
Gestión Contractual 
 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 9 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 100% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

 
 
Durante la vigencia en el proyecto 1183 se adquirió:  
  Realizar la Encuesta de Movilidad, que comprende la Encuesta Origen - Destino de Hogares 

(EODH) y la Encuesta Origen - Destino de Interceptación (EODI), para Bogotá.  
 Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera del contrato “Realizar la 

Encuesta de Movilidad, que comprende la Encuesta Origen - Destino de Hogares (EODH) y la 
Encuesta Origen - Destino de Interceptación (EODI), para Bogotá. 

 Prestar servicios de acceso a espacios de divulgación en medios masivos, comunitarios o 
alternativos de comunicación, en el marco de la estrategia de comunicación de la Secretaría 
Distrital de Movilidad.  

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN

Suma de 

APROPIACIÓN 

VIGENTE 

ACTUAL

(PREDIS)

Suma de VALOR 

COMPROMISOS 

Cuenta de 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN

Promedio de % 

PART

CONTRATACIÓN DIRECTA 203.157.000 203.157.000 5 100,00%

1183 CONTRATACIÓN DIRECTA-CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 40.000.000 40.000.000 1 100,00%

CONCURSO DE MÉRITOS - SISTEMA ABIERTO 2.957.755.110 2.957.755.110 3 100,00%

Total 1183 3.200.912.110 3.200.912.110 9 100,00%

3.200.912.110 3.200.912.110 9 100,00%
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Logros principales 
 
Durante la vigencia 2018 se realizaron los encuentros IV y V de la Red Logística Urbana. Se 
emitieron conceptos técnicos para la implementación de zonas de cargue y descargue en Calle 46 
Sur y Parque de la 93. Se está ejecutando la consultoría de normatividad de carga. Se emitieron 
conceptos técnicos para la factibilidad de Ciclo rutas, Se están desarrollando pilotos de cargue y 
descargue en Puente Aranda y calle 109. 
 

3.2 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA 
 

 
 

 
 
Este proyecto de inversión tiene como objetivo de generar un Sistema Distrital de Información y 
Comunicación para la movilidad que permita la comunicación permanente con los ciudadanos, de 
manera directa, clara y oportuna desde la perspectiva sectorial. 
 
Gestión Presupuestal  
 
En el proyecto de inversión 585, mantuvo su planeación y programación inicial, la cual presentó al 
31 de diciembre de 2018 un avance en su ejecución presupuestal del 91.79%.  
 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL VIGENCIA 

(31/01/2018) 
(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

 
(C) 

 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% EJECUCIÓN 

585 $ 2.639.057.000 $ 2.639.057.000 $              - 0% $ 2.422.307.194 91,79% 

 
Gestión Contractual 
 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 36 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 91.79% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 585 
 SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD 
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En este proyecto de inversión se contrató entre otros los servicios de:  

 Grabación y edición de video profesional del material audiovisual que requiera la oficina 
asesora de comunicaciones en el marco de las estrategias de comunicación de la SDM. 

 Espacios de divulgación en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación. 
 Producción, impresión y entrega de material informativo de divulgación, educación y 

pedagogía para las diferentes estrategias de comunicación y para actividades desarrolladas 
por la SDM. 

 Desarrollo de actividades de monitoreo, acopio, clasificación y análisis de la información de 
la SDM. 

 Prestar servicios logísticos para el desarrollo de los eventos que requiera organizar la SDM. 
 
Logros principales 
 
A través de éste proyecto se realiza la divulgación de las campañas adelantadas por la Secretaría 
Distrital de Movilidad para promover la participación ciudadana, permitir el control social, ser un 
mecanismo de contacto y acceso a las agendas de la administración para la formulación de política 
pública, informar acerca del estado del tráfico y las obras que se están realizando en la ciudad, los 
requisitos para trámites, la ubicación de puntos de servicio al ciudadano entre otros. 

 
En la vigencia 2018, se consolidó el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, 
quienes desarrollan las actividades misionales y estratégicas a cargo de esta dependencia. El 
desarrollo de campañas estratégicas de comunicaciones tales como El Poder del Cono, 
modernización del taxi inteligente, abróchate el casco, entre otras. 
 
El indicador de aceptación de la campaña del Poder del Cono es del 88,28% de los conductores 
intervenidos. Un 0,84% que no movieron sus vehículos y solo 10,88% se les impuso comparendo. 
Hemos llegado a 40,072 conductores a través de la acción lúdica en calle. Se han realizado en total 
4,360 comparendos y solo 271 han sido movilizados con grúa. 
 
Con el propósito de visibilizar los planes, programas, proyectos y estrategias de la SDM a la 
ciudadanía, se consolida el equipo de la OAC en temas de vital importancia como la realización del 
material de divulgación que se socializa en los canales tradicionales y digitales de comunicación. De 
igual manera se garantiza que la imagen institucional esté soportada en elementos prácticos y 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO

VALOR 

COMPROMISO

S

PROCESOS 

PROGRAMADO

S

Promedio 

de % PART

CONTRATACIÓN DIRECTA 1.229.009.851 1.012.260.045 33 46,57%

CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 1.410.047.149 1.410.047.149 3 53,43%

Total 585 2.639.057.000 2.422.307.194 36 91,79%

2.639.057.000 2.422.307.194 36 91,79%

585
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visibles para promover estrategias de medios alternativos de transporte, promoviendo el uso de la 
bicicleta, en general todas las reglamentaciones en materia de movilidad. 
 
 
 
 
 
Con este proyecto de inversión la Secretaría Distrital de Movilidad, se genera acciones que 
promueven el desarrollo institucional y el fortalecimiento del control ciudadano bajo los principios de 
transparencia, probidad, ética y honestidad. 
 
Gestión Presupuestal  

 
En el proyecto de inversión 965, mantuvo su planeación y programación inicial, la cual presentó al 
31 de diciembre de 2018 un avance en su ejecución presupuestal del 100.00%.  
 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

VIGENCIA 
(31/01/2018) 

(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

 
(C) 

 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCIÓN 

965 $ 315.805.000 $  315.805.000 $     - 0% $ 315.805.000 100,00% 

 
Gestión Contractual 
 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 9 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 100% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

 
 
 
A través de este proyecto de inversión se contrató: 

 Los servicios logísticos para el desarrollo de los eventos que requiera organizar la Secretaria 
Distrital de Movilidad. 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO

VALOR 

COMPROMISO

S

PROCESOS 

PROGRAMADO

S

Promedio 

de % PART

965 CONTRATACIÓN DIRECTA 276.759.000 276.759.000 7 87,64%

CONTRATACIÓN DIRECTA-CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 39.046.000 39.046.000 2 12,36%

Total 965 315.805.000 315.805.000 9 100,00%

315.805.000 315.805.000 9 100,00%

PROYECTO DE INVERSIÓN 965 
 MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN 
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 Los servicios para la producción, impresión y entrega de material informativo de divulgación, 
educación y pedagogía para las diferentes estrategias de comunicación y para actividades 
desarrolladas por la secretaria distrital de movilidad. 

 La contratación de los auditores de la Entidad, quienes laboran en la Oficina de Control 
Interno, terminando el 2018 con una ejecución del 100%. 

 
Logros principales 
 
A través del proyecto de inversión 965 la Secretaría Distrital de Movilidad ha desarrollado una serie 
de actividades tendientes al fortalecimiento de la cultura interna alrededor de los valores y principios 
del Código de Ética de la Entidad. 
 
Se expidió el 4 de diciembre de 2018 la Resolución 232 de 2018 del Código de Integridad en la cual 
incluye la política de conflicto de interés, se aprobó el diseño del material POP (Agendas 2019) con 
el contenido de los valores y principios del código de integridad. Durante toda la vigencia se actualizó 
el tema de integridad conforme a la política del MIPG y se socializó a todos los colaboradores, 
interiorizando la importancia del ser humano íntegro que le aporte de forma constructiva a la 
misionalidad de la entidad.  
 
Por parte de la Oficina de Control Interno se realizó seguimiento a la eficacia y efectividad de 
acciones de los PMI y del PMP; de igual forma se programó realizar los informes y seguimientos y 
auditorias de acuerdo a lo programado en el PAAI. 
 

 
 

 
Este proyecto de inversión tiene como objetivo; fortalecer la gestión Institucional de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, dotándola de los recursos tecnológicos, informáticos, ambientales y de 
transporte que garanticen la adecuada prestación de sus servicios. 
 
Gestión Presupuestal  

 
El proyecto 6094, presentó variaciones en un 23% respecto al presupuesto inicialmente asignado 
con relación al resultado de las metas y logros obtenidos al cierre de la vigencia.  
 
A 31 de diciembre de 2018, las variaciones del presupuesto del proyecto se acumularon en 
$5.766.000.000, determinando una apropiación vigente al final del ejercicio de $ 19.683.713.000.   
 
El proyecto obtuvo una ejecución presupuestal del 99.75%. 
 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 6094 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL VIGENCIA 

(31/01/2018) 
(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA (31/12/2018)  
(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

 (C) 
 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCIÓN 

6094 $ 25.449.713.000 $ 19.683.713.000 $ 5.766.000.000 23% $19.633.918.781 99,75% 

 
Gestión Contractual 
 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 288 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 99.75% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

 

 

A través de este proyecto se adelantó la contratación de: 
 Mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico y atención de requerimientos de usuario 
 Servicio integral de transporte terrestre especial automotor. 
 Mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras reparaciones y adecuaciones locativas de las 

sedes de la SDM. 
 Arrendamiento de una bodega para almacenar los archivos de la entidad. 
 Prestar servicios logísticos para el desarrollo de los eventos. 
 Elaboración de los estudios y diseños arquitectónicos, estructurales y de redes de las sedes de 

la SDM. 
 Proceso de evaluación por competencias para la provisión de empleos en el marco del proceso 

de rediseño institucional de la entidad. 
 Servicio integral de vigilancia y seguridad. 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO

VALOR 

COMPROMISO

S

PROCESOS 

PROGRAMADO

S

Promedio 

de % PART

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 732.175.323 732.175.323 1 3,72%

CONTRATACIÓN DIRECTA 7.897.548.704 7.897.548.704 248 40,12%

CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 494.188.116 494.188.116 4 2,51%

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 261.588.963 261.558.963 16 1,33%

SELECCIÓN ABREVIADA - COMPRA CATALOGO ACUERDO MARCO PRECIOS 509.482.900 501.166.563 5 2,59%

6094 SELECCIÓN ABREVIADA - BOLSAS DE PRODUCTOS 768.161.634 768.161.634 1 3,90%

LICITACIÓN PÚBLICA 6.058.222.670 6.058.222.670 1 30,78%

SELECCIÓN ABREVIADA-MENOR CUANTÍA 183.798.810 183.798.810 2 0,93%

CONCURSO DE MÉRITOS - SISTEMA ABIERTO 304.341.310 304.341.310 1 1,55%

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 2.361.215.848 2.319.767.966 7 12,00%

N/A 41.288.599 41.288.599 1 0,21%

PAGO SENTENCIA - NO SECOP 71.700.123 71.700.123 1 0,36%

Total 6094 19.683.713.000 19.633.918.781 288 99,75%

19.683.713.000 19.633.918.781 288 99,75%
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 Licenciamiento, renovación, soporte y actualización del software. 
 
Logros principales 
 
El Proyecto 6094, liderado por la Subsecretaría de Gestión Corporativa, tiene como objetivo principal 
fortalecer la gestión institucional, para lo cual implementa acciones que contribuyen a la 
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, el fortalecimiento de la plataforma tecnológica e 
infraestructura, la cualificación de la capacidad operativa, y el estímulo para el desarrollo del talento 
humano, que respondan por la agilidad y eficiencia en la gestión de la SDM. 
 
Las acciones orientadas a alcanzar la eficacia y eficiencia administrativa, así como la calidad en los 
servicios prestados por la SDM en la vigencia 2018 se logró a través de las siguientes acciones: se 
realizaron las actividades contempladas en los planes de capacitación, bienestar e incentivos, así 
como mejoras de infraestructura a las sedes de la SDM. Se contó con la participación de los 
colaboradores de la SDM en más de 26 acciones de formación en diferentes temas incluidos en el 
PIC. En materia de incentivos, se realizó la convocatoria para apoyo a educación formal y se 
autorizaron comisiones de servicio para atender asuntos misionales. Se adoptó el código de 
integridad, la política de conflicto de intereses y se creó el grupo de gestores de integridad 
Direccionamiento Estratégico y Planeación: Se realizó el diagnóstico de capacidades y entornos, se 
atendieron los lineamientos para la formulación de planes estratégicos y de acción anual alineados 
a los ODS y se impartió la capacitación y mejora necesaria, que permitieron la confirmación de la 
certificación en ISO 9001:2015 en el procedimiento de cursos pedagógicos. Se adoptó el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. Se compiló e hizo seguimiento al PAAC, se programó, aprobó 
e implementó el presupuesto de inversión y se dio cumplimiento a los avances propuestos en el 
marco de las metas del PDD Gestión con valores para resultados: Se adoptó la nueva estructura de 
la SDM, con el fin de fortalecer integralmente a la entidad para atender los retos actuales y futuros. 
Continuaron las actividades para la modernización del Data Center y la infraestructura tecnológica, 
y se implementaron alrededor de 34 políticas de seguridad de la información. Se generaron 
estrategias que permitieron atender de manera oportuna el alto volumen de requerimientos 
judiciales, y se realizó sensibilización e implementación de las diferentes estrategias ambientales 
Evaluación de Resultados: Se realizó la rendición de informes frente al cumplimiento de las metas 
propuestas en el PDD y con base en la gestión alcanzada, se reprogramaron y plantearon mejoras 
a las metas de producto asignadas a la SDM Información y Comunicación: Se realizó la 
conservación, centralización y custodia integral del Fondo Acumulado y Archivo Central en un 
depósito con condiciones adecuadas para la preservación del patrimonio documental institucional, 
así como almacenamiento de los archivos de gestión en cajas y carpetas idóneas que garantizan su 
preservación y el oportuno acceso a la información. Se fortaleció el equipo encargado de las 
actividades de prensa y medios de comunicación, así como el desarrollo de las campañas y 
estrategias necesarias para la divulgación de los planes proyectos y programas de la SDM Gestión 
del conocimiento: Se actualizó la intranet con todos los temas relacionados con Gestión del 
Conocimiento, y se realizó el seguimiento a la formulación y la publicación interna de los planes de 
capacitación, inducción, reinducción, bienestar social e incentivos para la presente vigencia Control 
Interno: En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento el equipo auditor de la Oficina de 
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Control Interno realizó auditorias y evaluaciones al Sistema de Control Interno con el fin de verificar 
la conformidad y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la gestión de los procesos de la 
entidad en el marco de la mejora continua. 
 

3.3 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD 
 
 
 
 

 
Este proyecto de inversión tiene como objetivo; mejorar la experiencia de la ciudadanía frente la 
oferta de servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad en sus puntos de atención directos e 
indirectos, así como en los escenarios de participación local en temas de movilidad. 
 
Gestión Presupuestal  
 
El proyecto 1044 presentó variaciones acumuladas respecto a su presupuesto inicial por valor de 
$1.629.228.607, aumentando el presupuesto de su apropiación vigente requiriendo éstos recursos 
de otros proyectos de inversión para el logro de las metas propuestas. Al final de la vigencia los 
recursos se situaron en $17.829.168.607 obteniendo una ejecución presupuestal total del 85.76%. 
 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL VIGENCIA 

(31/01/2018) 
(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

(C) 
 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% EJECUCIÓN 

1044 $16.199.940.000 $ 17.829.168.607 $ 1.629.228.607 -10% $ 15.291.093.143 85,76% 

 
Gestión Contractual 
 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 400 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 85.76% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 1044 
SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD EFICIENTES E INCLUYENTES 
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Se mencionan algunos procesos más representativos durante la vigencia 2018 el proyecto 1044 
adquirió:  
 Proceso en curso - contratar la interventoría administrativa, técnica-operativa, financiera, 

contable, ambiental, tecnológica y jurídica a la ejecución del contrato de concesión que celebre 
la secretaría distrital de movilidad.  

 Contratar el servicio integral de vigilancia y seguridad en la modalidad de vigilancia fija, movil, 
con y sin armas y vigilancia con medios tecnológicos en las sedes de la secretaria distrital de 
movilidad. 

 Prestar los servicios de mantenimiento, desarrollo e implementación de soluciones informáticas 
mediante el modelo de fábrica de software. 

 Gestionar a nombre de la secretaría distrital de movilidad los derechos de uso del Software 
Service para la herramienta de monitoreo, atención de mensajes de redes sociales y correo 
electrónico, implementada actualmente en la entidad. 

 Prestar el servicio integral de transporte terrestre especial automotor para apoyar las actividades 
que se desarrollan fuera de las instalaciones de la secretaria distrital de movilidad, de conformidad 
con la ficha técnica. 

 Prestar servicios para la producción, impresión y entrega de material informativo de divulgación, 
educación y pedagogía para las diferentes estrategias de comunicación de la secretaría distrital 
de movilidad. 

 
Logros principales 
 
 Racionalización y virtualización de trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de 

Movilidad. A diciembre de 2018 la meta logró un porcentaje de cumplimiento del 100% de la 
magnitud programada para la vigencia. Entre los logros más importantes están: ampliación de los 
horarios de atención para el retiro de vehículos de los patios, liquidación y pago en línea por 
concepto de parqueaderos y grúas, envío de mensaje de texto a propietario de vehículo cuando 
es inmovilizado por parquear en zonas prohibidas, apertura del nuevo punto de atención de la 
Secretaría Distrital de Movilidad, para salida rápida de motocicletas en el CADE de Fontibón, 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO

VALOR 

COMPROMISO

S

PROCESOS 

PROGRAMADO

S

Promedio 

de % PART

CONTRATACIÓN DIRECTA 9.477.090.329 9.439.003.865 386 53,15%

12.4-CONTRATACIÓN DIRECTA-CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 300.000.000 300.000.000 2 1,68%

13.1-PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 25.525.500 25.525.500 1 0,14%

1044 14.3-SELECCIÓN ABREVIADA - BOLSAS DE PRODUCTOS 2.034.412.667 2.034.412.667 2 11,41%

304-SELECCIÓN ABREVIADA-MENOR CUANTÍA 392.001.617 392.001.617 1 2,20%

405-CONCURSO DE MÉRITOS - SISTEMA ABIERTO 4.827.579.100 2.327.590.100 6 27,08%

7-SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 772.559.394 772.559.394 2 4,33%

Total 1044 17.829.168.607 15.291.093.143 400 85,76%

17.829.168.607 15.291.093.143 400 85,76%



 

                                                                   
25 de 35                     

solicitud y expedición del Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor totalmente 
en línea, y el agendamiento virtual para la asistencia presencial al curso sobre normas de tránsito 
en los puntos de atención dispuesto por la Secretaría de Movilidad, entre otras. 

 
 Virtualización de trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.  A diciembre 

de 2018 se logró el 100% de la magnitud programada para el Plan de Desarrollo. Los trámites 
virtualizados son: Orden de entrega del vehículo inmovilizado, y Certificado de libertad y tradición 
de un vehículo automotor.  

 

 Desconcentración de trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.  A 
diciembre de 2018 se logró el 100% de la magnitud programada para el Plan de Desarrollo. Entre 
las acciones más importantes están: la apertura del punto de atención para salida rápida de 
motocicletas en el CADE Fontibón y en consecuencia la realización de cursos de pedagogía para 
motociclistas.  

 

 Planes Institucionales de Participación. Durante la vigencia 2018 se logró la implementación del 
Plan de Participación No. 2 a través de la construcción y ejecución de las acciones que conforman 
los componentes del Plan, tales como formación, información, participación y técnica. De igual 
manera se dio inicio a la formulación del tercer Plan de Participación, para lo cual se realizó un 
diagnóstico de los resultados de la implementación del Plan 2017, se elaboraron e implementaron 
las agendas participativas de trabajo (APT), se desarrollaron espacios de participación para 
mujeres y personas en condición LGBT. 

 Gestión para la Adquisición del predio para patios. La meta logra el cumplimiento del 100% de la 
meta cuatrienio. En la vigencia 2018 realizó la compra efectiva de dos predios ubicados en la AC 
57 R Sur N° 75 D - 11 y Calle 19 N° 50 – 50. 

 
 Actividades tendientes a mantener la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. A 

continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas: 
 Cursos de pedagogía por infracción a las normas de tránsito y transporte, en cumplimiento 

de los instructivos establecidos por la Entidad  
 Consolidación del equipo de orientadores y del personal de apoyo a la gestión, con el fin 

de brindar atención satisfactoria de los trámites y servicios ofrecidos por la Secretaria 
Distrital de Movilidad  

 Inducción y reinducción a funcionarios y servidores de la Secretaria Distrital de Movilidad 
en el correcto manejo del aplicativo SDQS y temas normativos.  

 Gestión para la adecuación del superCADE de movilidad ubicado en la calle 13 37-35. 
 Fortalecimiento en la socialización de la información frente a los servicios y acciones 

adelantadas por la Entidad como:  Necesidades CLM, Cursos de Pedagogía, SuperCADE, 
Defensor del Ciudadano y Actos de corrupción. 

 Inducción en el fortalecimiento del servicio institucional para la humanización del servicio 
 

Es preciso indicar, que el porcentaje de satisfacción a diciembre de 2018 alcanzó el 90.95%. 
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El objetivo de este proyecto de inversión es; contribuir con el mejoramiento de la movilidad de 
Bogotá, a través de la gestión y el control del tránsito y el transporte, generando conciencia del 
adecuado uso del espacio público y de los dispositivos de control en vía, incrementando la 
disponibilidad de los mismos y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Gestión Presupuestal  
 
El proyecto 1032 presentó variaciones acumuladas respecto a su presupuesto inicial por valor de 
$17.928.010.463, aumentando el presupuesto de su apropiación vigente requiriendo éstos recursos 
de otros proyectos de inversión para el logro de las metas propuestas. Al final de la vigencia los 
recursos se situaron en $208.359.322.463 obteniendo una ejecución presupuestal total del 98.55%. 
 

 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL VIGENCIA 

(31/01/2018) 
(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

(C) 
 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% EJECUCIÓN 

1032 $190.431.312.000 $ 208.359.322.463 -$ 17.928.010.463 -9% $205.345.173.423 98,55% 

 
Gestión Contractual 
 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 1.246 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 98.55% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 1032 
 GESTIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
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Se mencionan algunos procesos más representativos durante la vigencia 2018 el proyecto 1044 
adquirió:  
 
 Prestar el servicio integral de transporte terrestre especial automotor para apoyar las 

actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la SDM. 
 Adquisición de elementos de protección personal para el personal perteneciente a los 

grupos operativo en vía y “AL COLEGIO EN BICI” de la dirección de control y vigilancia 
de la secretaria distrital de movilidad. 

 Adquisición de elementos de imagen institucional para el personal perteneciente a los 
grupos operativo en vía y al colegio en bici de la dirección de control y vigilancia de la 
SDM. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos y mano de obra del 
parque automotor de propiedad de SDM. 

 Contratar el monitoreo y modelación de las condiciones de tránsito para los planes de 
manejo de tránsito. 

 Suministrar el servicio de combustibles (gasolina corriente y biodiesel), de los vehículos 
de propiedad de la secretaría distrital de movilidad destinados a realizar actividades 
administrativas y logísticas, así como a las plantas eléctricas de su propiedad; y a los 
vehículos, motocicletas y plantas eléctricas entregados en comodato a la policía 
metropolitana - seccional de tránsito y transporte de Bogotá por la SDM. 

 Implementar la estrategia de promoción del uso de la bicicleta y de la seguridad vial de 
los ciclistas en Bogotá. 

 
Logros principales 
 
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, el proyecto 1032 hace 
parte del segundo pilar denominado “Democracia Urbana” y del programa 18 “Mejor Movilidad para 
Todos”. En este sentido y atendiendo las prioridades y estrategias del Plan de Desarrollo en 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO

VALOR 

COMPROMISOS

PROCESOS 

PROGRAMADO

S

Promedio 

de % PART

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 412.356.000 412.356.000 3 0,20%

CONTRATACIÓN DIRECTA 59.399.370.961 56.605.715.898 1.211 28,51%

CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 33.719.297.553 33.719.270.184 9 16,18%

1032 SELECCIÓN ABREVIADA - COMPRA CATALOGO ACUERDO MARCO PRECIOS 745.328.258 600.397.564 6 0,36%

LICITACIÓN PÚBLICA 95.757.437.568 95.752.424.822 6 45,96%

CONCURSO DE MÉRITOS - SISTEMA ABIERTO 15.286.857.070 15.225.873.852 6 7,34%

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 3.038.675.053 3.029.135.103 5 1,46%

Total 1032 208.359.322.463 205.345.173.423 1.246 98,55%

208.359.322.463 205.345.173.423 1.246 98,55%
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mención, el proyecto tiene como objeto principal contribuir con el mejoramiento de la movilidad de 
Bogotá, a través de la gestión y el control del tránsito y el transporte, generando conciencia del 
adecuado uso del espacio público y de los dispositivos de control en vía, incrementando la 
disponibilidad de los mismos y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, y está liderado por 
la Dirección de Control y Vigilancia. 
 
A continuación, se relaciona el avance alcanzado en los principales temas que aborda el proyecto 
1032 durante la vigencia 2018: 
 
 Señalización: a diciembre se demarcaron 527,10 km carril de vías, se implementaron 7.322 

dispositivos de control de velocidad, se instalaron 11.457 señales verticales de pedestal, se 
realizó mantenimiento a 50.950 señales verticales de pedestal y a 171 señales elevadas. 
 

 Semaforización: se logró garantizar la disponibilidad del sistema semafórico en la ciudad en un 
99.71%, cumpliéndose así la meta programada para la vigencia. Así mismo, se realizó la 
semaforización de 33 intersecciones nuevas y la complementación de 29 intersecciones 
existentes, algunas de ellas con botón de demanda y dispositivo sonoro, que facilitaron el 
desplazamiento de personas con discapacidad. 

 
 Control de tránsito: En cuanto a la población de infancia y adolescencia, el proyecto además de 

adelantar acciones encaminadas a la demarcación de zonas escolares contó con el Programa 
Ruta Pila, a través del cual se desarrollaron actividades de control y vigilancia orientadas a la 
mitigación de la accidentalidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en la ciudad de 
Bogotá. En tal sentido, durante el 2018 fueron revisados 8.570 vehículos de Servicio Especial de 
Transporte Escolar. De igual manera, se desarrolló la estrategia “Al colegio en Bici”, lográndose 
la realización de 222.301 viajes. 

 
 De otro lado, como parte de la misión de la Secretaría, se realizó seguimiento al 94.77% de planes 

de manejo de tránsito de alto impacto y se llevaron a cabo 2.490 jornadas de gestión en vía a 
través del grupo GUIA, esta labor es de vital importancia y dentro de ella se desarrollan acciones 
como: 

 Gestión temporal del tránsito en puntos de alta problemática en materia de movilidad, 
congestión, accidentalidad, puntos de obligatorio cumplimiento por derechos de petición, 
SDQS, sentencias judiciales u otras solicitudes. 

 Puesta en marcha campañas pedagógicas diseñadas por la DSVCT con el fin de 
sensibilizar a peatones, bici usuarios, y conductores y aumentar la concientización, 
conocimiento respecto de las normas de tránsito. 

 Implementación de acciones con el fin de brindar información y buen uso de la 
infraestructura (ciclorrutas) y la utilización de los sistemas de transporte sostenible, que 
contribuyan con la prevención y reducción de la congestión, de manera que aumente la 
eficiencia del tránsito y propenda por disminuir el número y la severidad de los accidentes 
de tránsito. 

 El apoyo de actividades relacionadas con emergencias o contingencias. 
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 Cada una de las actividades se considera como una jornada de intervención que se 
realiza de manera diaria por los diferentes subgrupos que conforman el  Grupo Operativo 
en vía (Motorizados, Bicicletas, personal a pie), se realiza una programación que 
especifica  el lugar, horario, la cantidad de personal asignado para el operativo y la 
actividad a realizar durante la intervención (Es importante mencionar que en cada 
intervención hay un líder que dirige la actividad y quien notifica las novedades de 
nominado Supervisor); dichas jornadas se realizan durante los 7 días de las semana en 
horario continuo. 
 

 Sistema Inteligente de Transporte (SIT): El avance durante la vigencia está representado por la 
estructuración de  toda la documentación técnica que permitió la contratación de los Servicios 
profesionales para la interventoría  del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualmente se presta 
a la entidad, y su ejecución se encuentra en normal  desarrollo de las actividades programadas en 
el cronograma pactado para efectos de seguimiento y control de la operación y mantenimiento del 
Centro de Gestión de Tránsito, de la Red de Comunicaciones del SIT y demás componentes que 
integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. A su vez, se adelantó el proceso de 
contratación para el servicio de información en nube para la Entidad y la contratación de los 
servicios de consultas en la base de datos RUNT. 
 

 Semáforos inteligentes: se mantuvo en ejecución del contrato para la Implementación del sistema 
de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en diciembre del 2017 que 
incluye vigencias futuras 2018 y 2019, las cuales fueron comprometidas debidamente con la 
legalización del mismo. De igual manera se logró la contratación de los servicios de interventoría 
para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá. 

 
 Detección Electrónica de Infracciones (DEI): se logró la adición del contrato N° 2017-1319, lo cual 

permitirá  continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de  
dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos y la contratación de los 
servicios técnicos y tecnológicos, el envío de forma automática y en tiempo real de la información 
e imagen de los comparendos de tránsito y transporte diligenciados e impuestos en vía, evidencias 
registradas y los informes policiales de accidente de tránsito - IPAT y el suministro en calidad de 
arrendamiento  de  dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. Se 
legalizó, el otro si al convenio 1029 del 2010. 

 
Proyecto de Inversión 1032: Gestión y control de tránsito y transporte. 
 
 

 
El objetivo de este proyecto es; desarrollar un control del tránsito efectivo que contribuya a mejorar 
las condiciones de seguridad, movilidad y calidad de vida de los usuarios de las vías de la ciudad 
de Bogotá.  
 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN 6219 
 APOYO INSTITUCIONAL EN CONVENIO CON LA POLICÍA NACIONAL 
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Gestión Presupuestal  
 
En el proyecto de inversión 6219, mantuvo su planeación y programación inicial, la cual presentó al 
31 de diciembre de 2018 un avance en su ejecución presupuestal del 96.20%.  

 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

VIGENCIA 
(31/01/2018) 

(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

(C) 
 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCIÓN 

6219 $16.626.000.000 $ 16.626.000.000 $              - 0% $15.994.642.383 96,20% 

 
Gestión Contractual   
 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 41 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 96.20% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

 
 
La existencia de este proyecto de inversión le permite a la entidad, a través de la Dirección de Control 
y Vigilancia, aunar esfuerzos de cooperación con la Policía Nacional en la tarea de fungir como 
autoridad de tránsito y transporte, donde sin duda actividades como el diseño, establecimiento, 
ejecución, regulación y control de ésta como autoridad de tránsito y de transporte permite alcanzar 
mayor incidencia y eficacia de lo que respecta a las políticas sobre el tránsito y el transporte en el 
Distrito Capital. El Convenio Interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía 
Nacional, garantiza el suministro de los insumos necesarios para la gestión de la Policía en su papel 
de autoridad de tránsito en las vías de la ciudad. 
 
 
 
Parte de dichos insumos son: 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO

VALOR 

COMPROMISOS

PROCESOS 

PROGRAMADO

S

Promedio 

de % PART

CONTRATACIÓN DIRECTA 3.997.991.668 3.955.788.668 21 24,05%

CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 5.626.667.000 5.626.667.000 2 33,84%

6219 PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 226.427.769 171.232.134 5 1,36%

SELECCIÓN ABREVIADA - COMPRA CATALOGO ACUERDO MARCO PRECIOS 2.806.054.539 2.803.905.158 4 16,88%

LICITACIÓN PÚBLICA 3.356.232.553 2.966.282.484 3 20,19%

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 612.626.471 470.766.939 6 3,68%

Total 6219 16.626.000.000 15.994.642.383 41 96,20%

16.626.000.000 15.994.642.383 41 96,20%
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 Suministrar el servicio de combustibles (gasolina corriente y biodiesel) entregados en 
comodato a la policía metropolitana por parte de la SDM. 

 Adquisición de cámaras fotográficas para la seccional de tránsito y transporte de Bogotá 
 Adquisición de motocicletas y vehículos para la SDM destinadas para el uso de la seccional 

de tránsito y transporte de Bogotá D.C. 
 Programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales de propiedad de la 

SDM. 
 
Logros principales 
 
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, el proyecto 6219 hace 
parte del segundo pilar denominado “Democracia Urbana” y del programa 18 “Mejor Movilidad para 
Todos”. En este sentido y atendiendo las prioridades y estrategias del Plan de Desarrollo en mención 
el proyecto de inversión 6219 le permite a la Secretaría a través de la supervisión de la Dirección de 
Control y Vigilancia, aunar esfuerzos de cooperación con la Policía Nacional en la tarea de fungir 
como autoridad de tránsito y transporte y desarrollar un control de tránsito efectivo para mejorar las 
condiciones de movilidad y seguridad de los usuarios de las vías en la ciudad de Bogotá, y por ende 
en su calidad de vida. 
 
En este sentido, para el cuatrienio el proyecto ha determinado dos metas primordiales. Una 
relacionada con la realización de 6.000 controles preventivos y regulatorios para el cuatrienio, que 
tiene como fin lograr mediante acciones preventivas, la sensibilización de los usuarios de la vía como 
peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros y conductores en general, a través de los diferentes 
medios lúdico-pedagógicos utilizados por el Área de Seguridad Vial de la Seccional de Tránsito de 
Bogotá, con el fin de influir en la reducción de la accidentalidad en la ciudad. La segunda meta 
corresponde a la realización de 60.000 controles sancionatorios para el cuatrienio, tendientes a 
fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en el Distrito Capital para mitigar 
problemas en seguridad vial. 

 
De acuerdo a lo anterior, a diciembre de 2018, se realizaron 1.733 controles preventivos y 
regulatorios y 31.660 controles sancionatorios. 
 

 
 
 

 
Este proyecto tiene como objetivo; optimizar la gestión administrativa para adelantar y resolver los 
procesos administrativos sancionatorios por presunta violación a las normas de tránsito y transporte 
público, así como, efectuar el cobro persuasivo y coactivo de las obligaciones pecuniarias a favor 
de la Secretaría Distrital de Movilidad en observancia de la normatividad vigente, garantizando el 
cumplimiento del derecho fundamental al debido proceso. 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN 7132 
SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS, RECAUDO Y COBRO DE LA CARTERA 
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Gestión Presupuestal  
 
El proyecto 7132 presentó variaciones acumuladas respecto a su presupuesto inicial por valor de 
$889.000.000, aumentando el presupuesto de su apropiación vigente requiriendo éstos recursos de 
otros proyectos de inversión para el logro de las metas propuestas. Al final de la vigencia los recursos 
se situaron en $21.318.552.000 obteniendo una ejecución presupuestal total del 99.97%. 
 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 
INICIAL VIGENCIA 

(31/01/2018) 
(A) 

PRESUPESTO AL 
CIERRE DE LA 

VIGENCIA 
(31/12/2018)  

(B) 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL  

(C) 
 

VARIACIÓN                  
(C/A) 

TOTAL DE 
COMPROMISOS 

% 
EJECUCIÓN 

7132 $  20.429.552.000 $ 21.318.552.000 $  889.000.000 -4% $  21.311.701.702 99,97% 

 
Gestión Contractual 

 
En la vigencia 2018, el proyecto programó realizar 625 adquisiciones a través de las cuales se 
adquirieron bienes y servicios en cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto de inversión, 
dando cumplimiento en un 99.97% con la ejecución presupuestal de compromisos; las modalidades 
de contratación utilizadas en las adquisiciones del proyecto fueron: 

 

 
 
Se mencionan algunos procesos más representativos durante la vigencia 2018 el proyecto 7132 
adquirió:  

 Prestar el servicio de mensajería expresa y el servicio integral de correspondencia para las 
sedes y los diferentes puntos de atención de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 Prestar el servicio integral de transporte terrestre especial automotor para apoyar las 
actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la Secretaria Distrital de 
Movilidad. 

 Acceso autorizado al registro único nacional de tránsito - RUNT para la secretaría distrital de 
movilidad de Bogotá D.C, 

PROYECTO MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO

VALOR 

COMPROMISOS

PROCESOS 

PROGRAMADO

S

Promedio 

de % PART

CONTRATACIÓN DIRECTA 15.693.602.354 15.686.752.452 620 73,58%

CONTRATACIÓN DIRECTA-CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 4.244.467.695 4.244.467.695 2 19,91%

7132 CONCURSO DE MÉRITOS - SISTEMA ABIERTO 888.520.095 888.520.095 1 4,17%

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 485.587.856 485.587.856 1 2,28%

N/A - SOLO PAGO-NO SECOP 6.374.000 6.373.604 1 0,03%

Total 7132 21.318.552.000 21.311.701.702 625 99,97%

Total 7132 21.318.552.000 21.311.701.702 625 99,97%
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 Contrato Interadministrativo Marco No. 2012-1188 cuyo objeto es: contratar la prestación de 
los servicios integrales para la operación y funcionamiento del sistema de información 
contravencional -SICON PLUS. 

 
Logros principales 
 
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, el proyecto 7132 hace 
parte del cuarto eje transversal denominado “Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia” 
y del programa “Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía”. En este sentido, y 
atendiendo las prioridades y estrategias del Plan de Desarrollo en mención, el proyecto que está 
liderado por la Dirección de Procesos Administrativo y sus tres Subdirecciones, tiene como objetivo 
sustanciar oportunamente los procesos contravencionales y de investigaciones al transporte público 
buscando la eficacia en  el recaudo y cobro de la cartera generada por concepto de multas y 
comparendos por infracciones a las normas de tránsito y transporte, a través del cobro persuasivo y 
coactivo, propendiendo crear la cultura ciudadana de comportamiento en el tráfico eficiente y de 
pago oportuno a las sanciones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto cuenta con 1 meta de inversión constante “Realizar el 
100% de las gestiones administrativas orientadas a impulsar los procesos administrativos y de cobro 
coactivo”. Esta meta permite medir el porcentaje de avance de las actividades programadas 
(gestiones administrativas) necesarias para a impulsar los procesos administrativos y de cobro 
coactivo; éstas están relacionadas con la gestión de los procesos contractuales contenidos en el 
Plan Anual de Adquisiciones, entre ellas la consolidación del equipo necesario para adelantar la 
gestión administrativa, contratación de servicio de transporte, contratación de los servicios para la 
operación y funcionamiento del   Sistema de Información  Contravencional SICON PLUS, así como 
su respectiva interventoría, contratación del sistema de mensajería, etc. Es importante mencionar 
que la gestión adelantada está directamente relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 
de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2018.      
 
Así las cosas, todas estas actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la meta de 
inversión contribuyen e impactan significativamente en la gestión que adelantan las dependencias 
que conforman el Proyecto 7132, puesto que permiten que el proceso administrativo sancionatorio 
contravencional y de transporte público, así como la gestión persuasiva y coactiva se realice de 
manera eficaz y eficiente, dado que las actuaciones administrativas se llevan a cabo en los términos 
y oportunidades legalmente establecidas,  redundando en la satisfacción de todas las partes 
interesadas al lograr una respuesta efectiva a sus necesidades. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                   
34 de 35                     

CONCLUSIONES 
 

 El presupuesto asignado para la vigencia 2018 por valor de $ 328.656.799.963 con un total de 
compromisos por valor de $321.204.789.305 con una ejecución presupuestal del (97,73%) 
 

 En Ranking por monto ejecutado la Secretaría Distrital de Movilidad ocupó el puesto número (9) 
frente a todas las entidades del distrito. 

 
 La Subsecretaría de Política Sectorial tuvo en promedio un porcentaje de cumplimiento en avance 

de metas del 96,16% y un porcentaje de ejecución presupuestal del 97,62%. 
  
 La Subsecretaría de Gestión Corporativa tuvo en promedio un porcentaje de cumplimiento en 

avance de metas del 99,92% y un porcentaje de ejecución presupuestal del 98,82%. 
 
 La Subsecretaría de Servicios de la Movilidad tuvo en promedio un porcentaje de cumplimiento en 

avance de metas del 98% y un porcentaje de ejecución presupuestal del 97.66%. 
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ANEXO No. 1 – CONSOLIDADO GENERAL POR ENTIDADES 
  

 
Fuente: SDH-DDP-SFD. 

 


