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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021 
 

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2025 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de Agosto 
de 2021 del Contrato de Obra SDM 2021-2025 correspondiente a las actividades llevadas a 
cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ y la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.” LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de agosto del año 2021 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2025 con Interventoría SDM-2021-2018 para el suministro e Implementación de señalización 
vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  
• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de agosto de 
2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.  
 
• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de agosto de 2021 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2025  
 
A continuación, se muestran la localización y los principales datos del contrato y las 
modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de agosto de 
2021. 
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Figura 1. Localización y localidades zona 7  - Sur-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Datos del Contrato 

CONTRATO No. SDM-2021-2025 

OBJETO 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE. 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.218 2022 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.195 2023 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025. 

FECHA DE INICIACIÓN: 12 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ 

IDENTIFICACION: NIT: 901.500.183-3 

INTERVENTORIA 
CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021  
CONTRATO SDM-2021-2018 

Fuente: Elaboración propia 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde 
adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 7 - ZONA SUR-
OCCIDENTE.  
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El 
Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 
por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al 
12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de agosto de 2021; desde la 
SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 la 
implementación de los ID relacionados en la Tabla 2 y el Corredor vial de la Autopista Sur 
desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM 
en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información 
de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vías de estos proyectos. 
 

Tabla 2. Relación ID diseños asignados para implementación el 12 de agosto de 2021 

ÍTEM ID NOMBRE COLEGIO DIRECCION LOCALIDAD 

1 EX_07_205_1244_11 

Liceo Moderno Betania 
KR 87 con CL 51B-

36 Sur 
Bosa 

Jardín Infantil Universo 
Mágico delos Exploradores 

KR 86F No. 51B-04 
Sur 

2 EX_07_038_1561_10 

Colegio Carlos Pizarro 
CL 73 Sur entre KR 

100 y KR 104 
Bosa 

Jardín Infantil Pasitos de 
Gigante 

KR 99 A Nº 71 Sur - 
39 

3 EX_07_207_1244_11 
Colegio Liceo Mixto Los 

Centauros 
KR 87M N° 61A – 

84 Sur 
Bosa 

4 EX_19_219_1867_12 
Colegio Distrital Ismael 

Perdomo, Instituto Orestes 
Sindici 

KR 71 F entre DG 
62G S hasta CL 

64A S 

Ciudad 
Bolívar 

5 EX_19_386_1561_10 Colegio Rogelio Salmona 
CL 66 Sur con CL 

59 
Ciudad 
Bolívar 

6 MV_19_080_1561_10_V7 

Colegio Rural Pasquilla IED 
Sede Bachillerato 

TV3 3-19 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla Sede 
Primaria 

CL 4 # 2 - 18 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla IED 
Sede C - Km 13 vía Pasquilla 

Km 13 Vía 
Pasquilla 

Sumapaz 
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Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista 
corresponden con inspecciones, diagnósticos e implementación parcial de los ID 
EX_07_038_1561_10_V4 (Colegio Carlos Pizarro) y EX_19_219_1867_12 (Colegio Distrital 
Ismael Perdomo) de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 
donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización 
vial. 
 

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, aclarando que al 30 de agosto de 2021 aún no se han realizado 
pagos teniendo en cuenta que se dio inicio contractual el día 12 de agosto de 2021. 
 
En razón de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla 3. Recursos asignados como vigencias futuras 

 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

 

CRP FECHA 
VALOR APROBADO POR 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

1921 28/07/2021  $  2,829,999,937.00   $  2,829,999,937.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,218.00   $  7,499,519,218.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,195.00   $  7,499,519,195.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, y con corte al 30 de agosto de 2021, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Pagos realizados Vs Recursos asignados 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA VIGENCIAS FUTURAS 
VALOR 

CANCELADO 
SALDO CRP 

2021 1921 28/07/2021 $2,829,999,937.00 $0.00 $  2,829,999,937.00 

2022 20 28/07/2021 $7,499,519,218.00 $0.00 $  7,499,519,218.00 

2023 20 28/07/2021 $7,499,519,195.00 $0.00 $  7,499,519,195.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 5 se muestra el análisis financiero a corte del 30 de 
agosto de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados: 
 

Tabla 5. Estado del Contrato con corte al 31 de agosto de 2021 

ÍTEM ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato   $ 17,829,038,350.00  

2 Valor Ejecutado $0.00 

3 Saldo por Ejecutar   $ 17,829,038,350.00  

4 Valor pagado  $0.00 

5 Saldo CRP 1921  $  2,829,999,937.00  

6 Saldo CRP 20  $  7,499,519,218.00  

7 Saldo CRP 20  $  7,499,519,195.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Al corte del 30 de agosto de 2021, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el 
contratista la inspección, visita de obra y diagnóstico de los ID relacionados en la Tabla 2 y el 
Corredor de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur, con el fin de determinar 
las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos 
factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en 
vía y la implementación parcial de los ID EX_07_038_1561_10_V4 (Colegio Carlos Pizarro) 
y EX_19_219_1867_12 (Colegio Distrital Ismael Perdomo),  razón por la cual aún no se 
indican los avances correspondientes de obra, los cuales deberán ser reportados en los 
siguientes cortes mensuales. 


