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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SDM 2021-2018 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de Agosto 
de 2021 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2018 correspondiente a las actividades 
llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado 
entre el CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 y la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”- (LOTE 7).  
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de agosto del año 2021 con énfasis en el 
estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-
2021-2018. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  

 Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de 
agosto de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 
proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad, toda vez  
que se pagará un porcentaje del 40% de dicha ejecución a la interventoría. 

 Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 con corte al 30 
de agosto de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del 
contrato indicados en el anexo Técnico del proceso SDM-CMA-039-2021. 

 Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de agosto de 2021 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva 
ejecución.  

 
2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2018  

 
A continuación, se muestran la localización y los principales datos del contrato de obra e 
interventoría y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución de los contratos con 
corte al 30 de agosto de 2021. 
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Figura 1. Localización y localidades zona 7 - Sur-occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1. Datos del Contrato de Obra 2021 – 2025  

CONTRATO No. SDM-2021-2025 

OBJETO 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE. 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1224 23/02/2021  $   19.810.000.000,00  2021 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2022 

12 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 

13 12/03/2021  $   26.248.317.500,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1921 28/07/2021 $ 2.829.999.937 2021 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.218 2022 

20 28/07/2021 $ 7.499.519.195 2023 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, 
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los 
costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025. 

FECHA DE INICIACIÓN: 12 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ 

IDENTIFICACION: NIT: 901.500.183-3 

INTERVENTORIA 
CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021  
CONTRATO SDM-2021-2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Datos del Contrato de Interventoría 2021 – 2018  

CONTRATO No. SDM-2021-2018 

OBJETO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO 
ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.”- (LOTE 7) 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1681 19/04/2021  $   4.446.297.584,00  2021 

11 10/03/2021  $   11.006.732.000,00  2022 

11 10/03/2021  $   11.006.732.000,00  2023 
 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

RPs 

No. FECHA VALOR VIGENCIA 

1951 02/08/2021 $ 616.135.417 2021 

20 28/07/2021 $ 1.523.086.750 2022 

20 28/07/2021 $ 1.568.779.340 2023 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS 
SIETE PESOS M/CTE. ($3.708.001.507,00), equivalente a 4.081,33 
SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas 
incluyen IVA, impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o 
indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De 
acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2018-2025. 

FECHA DE INICIACIÓN: 12 de Agosto de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de enero de 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 

IDENTIFICACION: NIT: 901.500.320-6 

Fuente: Elaboración propia 

 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 
El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-
CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del contrato 2021-2018, ZONA 7 - ZONA 
SUR-OCCIDENTE. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación 
vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 
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El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados 
con la presentación de la propuesta. 
 

4. AVANCE DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 y de 
Obra SDM-2021-2025 corresponde al 12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte 
mensual a 30 de agosto de 2021; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de 
Interventoría SDM-2021-2018 la implementación de los ID relacionados en la Tabla 3 y el 
Corredor vial de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur que hace parte de los 
proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando 
garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre 
las vías de estos proyectos. 
 

Tabla 3. Relación ID diseños asignados para implementación el 12 de agosto de 2021 

ÍTEM ID NOMBRE COLEGIO DIRECCION LOCALIDAD 

1 EX_07_205_1244_11 

Liceo Moderno Betania 
KR 87 con CL 51B-

36 Sur 
Bosa 

Jardín Infantil Universo 
Mágico delos Exploradores 

KR 86F No. 51B-04 
Sur 

2 EX_07_038_1561_10 

Colegio Carlos Pizarro 
CL 73 Sur entre KR 

100 y KR 104 
Bosa 

Jardín Infantil Pasitos de 
Gigante 

KR 99 A Nº 71 Sur - 
39 

3 EX_07_207_1244_11 
Colegio Liceo Mixto Los 

Centauros 
KR 87M N° 61A – 

84 Sur 
Bosa 

4 EX_19_219_1867_12 
Colegio Distrital Ismael 

Perdomo, Instituto Orestes 
Sindici 

KR 71 F entre DG 
62G S hasta CL 

64A S 

Ciudad 
Bolívar 

5 EX_19_386_1561_10 Colegio Rogelio Salmona 
CL 66 Sur con CL 

59 
Ciudad 
Bolívar 

6 MV_19_080_1561_10_V7 

Colegio Rural Pasquilla IED 
Sede Bachillerato 

TV3 3-19 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla Sede 
Primaria 

CL 4 # 2 - 18 Sumapaz 

Colegio Rural Pasquilla IED 
Sede C - Km 13 vía Pasquilla 

Km 13 Vía 
Pasquilla 

Sumapaz 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y 
supervisados por la Interventoría corresponden con inspecciones, diagnósticos e 
implementación parcial de los ID EX_07_038_1561_10_V4 (Colegio Carlos Pizarro) y 
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EX_19_219_1867_12 (Colegio Distrital Ismael Perdomo) de conformidad con lo consagrado 
en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de 
los diferentes proyectos de señalización vial. 
 

5. CONTROL FINANCIERO DE LOS CONTRATOS 2021-2025 Y 2021-2018 – 
CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados a los 
proyectos de obra e Interventoría como vigencias futuras, aclarando que al 30 de agosto de 
2021 aún no se han realizado pagos teniendo en cuenta que se dio inicio contractual el día 
12 de agosto de 2021. 
 
En razón de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla 4. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2025 

 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
CODIGO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

1224 23/02/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2022 

12 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

13 12/03/2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 

 

CRP FECHA 
VALOR APROBADO POR 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

1921 28/07/2021  $  2,829,999,937.00   $  2,829,999,937.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,218.00   $  7,499,519,218.00  

20 28/07/2021  $  7,499,519,195.00   $  7,499,519,195.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 5. Recursos asignados como vigencias futuras contrato 2021-2018 

 

CDP 
FECHA DE 

CDP 
RUBRO CONCEPTO 

VIGENCIA 
CDP 

1681 19/04/2021 133011604490000007587 1082001042 2021 

11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2022 

11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2023 
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CRP FECHA 
VALOR APROBADO POR 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

1951 02/08/2021  $ 616,135,417.00   $  616,135,417.00  

24 02/08/2021  $ 1.523.086.750.00  $  1.523.086.750.00 

24 02/08/2021  $ 1.568.779.340.00   $  1.568.779.340.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, y con corte al 30 de agosto de 2021, se tienen los saldos de los Certificados 
de Registro Presupuestal relacionados en las siguientes tablas: 
 

Tabla 6. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2025 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA VIGENCIAS FUTURAS 
VALOR 

CANCELADO 
SALDO CRP 

2021 1921 28/07/2021 $2,829,999,937.00 $0.00 $  2,829,999,937.00 

2022 20 28/07/2021 $7,499,519,218.00 $0.00 $  7,499,519,218.00 

2023 20 28/07/2021 $7,499,519,195.00 $0.00 $  7,499,519,195.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7. Pagos realizados Vs Recursos asignados contrato 2021-2018 

VIGENCIA 
CRP 

CRP FECHA VIGENCIAS FUTURAS 
VALOR 

CANCELADO 
SALDO CRP 

2021 1951 02/08/2021 $ 616,135,417.00 $0.00 $ 616,135,417.00 

2022 24 02/08/2021 $1.523.086.750.00 $0.00 $ 1.523.086.750.00 

2023 24 02/08/2021 $1.568.779.340.00 $0.00 $ 1.568.779.340.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 8 se muestra el análisis financiero a corte del 30 de 
agosto de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos 
asignados a los contratos 2021-2025 y 2021-2018: 
 

Tabla 8. Estado del Contrato 2021-2025 con corte al 30 de agosto de 2021 

ÍTEM ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato   $ 17,829,038,350.00  

2 Valor Ejecutado $0.00 

3 Saldo por Ejecutar   $ 17,829,038,350.00  
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ÍTEM ITEMS VALORES 

4 Valor pagado  $0.00 

5 Saldo CRP 1921  $  2,829,999,937.00  

6 Saldo CRP 20  $  7,499,519,218.00  

7 Saldo CRP 20  $  7,499,519,195.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9. Estado del Contrato 2021-202018 con corte al 30 de agosto de 2021 

ÍTEM ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato   $ 3.708.001.507.00  

2 Valor Ejecutado $0.00 

3 Saldo por Ejecutar   $ 3.708.001.507.00  

4 Valor pagado  $0.00 

5 Saldo CRP 1951  $  616,135,417.00  

6 Saldo CRP 24  $  1.523.086.750.00  

7 Saldo CRP 24  $  1.568.779.340.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Al corte del 30 de agosto de 2021, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el 
contratista la inspección, visita de obra y diagnóstico de los ID relacionados en la Tabla 3 y el 
Corredor de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur, con el fin de determinar 
las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos 
factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en 
vía y la implementación parcial de los ID EX_07_038_1561_10_V4 (Colegio Carlos Pizarro) 
y EX_19_219_1867_12 (Colegio Distrital Ismael Perdomo),  razón por la cual aún no se 
indican los avances correspondientes de obra e interventoría, los cuales deberán ser 
reportados en los siguientes cortes mensuales. 


