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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del 
contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la firma 
SKG TECNOLOGIA S.A.S. y cuyo objeto corresponde a “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”. 

En función de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el 
resumen del avance de la etapa 2 de operación para el mes de noviembre de 2021.  

2 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestación de Servicios 
2021-1602 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas. 

Objetivos específicos del Informe 

 Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente 
para la etapa 2 de la Solución Tecnológica para la Gestión en Vía de la Autoridad 
de Tránsito. 

 Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo 
referente a los recursos asignados como vigencias futuras y su ejecución. 

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602 

A continuación, se presentan los datos principales del contrato  

OBJETO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD 
DE TRÁNSITO  

CONTRATISTA SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES, contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la 
garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal. 

Plazo de 
Ejecución 

33 Meses 

Etapa de Implementación y Transición: Dos (2) 
meses contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 

Etapa de operación: Treinta y un (31) meses 
contados a partir de la finalización de la etapa de 
implementación y transición. 

 

FECHA DE INICIO: 22 de abril de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de enero de 2024 

VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($27.441.270.541) M/CTE., suma que 
incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del contrato. 

AÑO PRESUPUESTO SEGÚN VIGENCIA 

2021 $ 4.756.434.000  

2022 $ 11.342.418.270  

2023 $ 11.342.418.271  

TOTAL $ 27.441.270.541  
 

VALOR ADICIÓN No. 1 No aplica 

PRORROGA No. 1 No aplica 

SUPERVISOR Martha Liliana Sánchez Aparicio (22 de abril a 31 de agosto/2021) 

Jaime Alejandro García Muñoz (01 septiembre a la fecha) 

INTERENTORÍA No Aplica. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS, 
constituyó la póliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compañía de seguros SEGUREXPO y las 
cuales cubren el Contrato No. 2021-1602. 

 



 
 

 
PA05-PR17-F01 V.1.0                                                                                                                                                                    
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 3 de 11 

4 ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602 

La solución tecnológica debe  

- Permitir diligenciar los formularios de comparendos al tránsito e informes únicos de 
infracciones al transporte, la captura y envío de evidencias fotográficas de la 
comisión de presuntas infracciones para la imposición de órdenes de comparendo 
no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones -DEI 
conforme la normatividad vigente.  

- Recibir toda la información mencionada anteriormente en un sistema central que 
permita la gestión remota de los dispositivos en vía y la Integración con los 
sistemas de información de la Secretaría Distrital de Movilidad según los 
requerimientos y necesidades. 

En este contexto la solución tecnológica debe incluir en términos generales lo siguiente: 

a. Dispositivos electrónicos: Dispositivos en calidad de servicio, provistos de 
software para el diligenciamiento de Órdenes de comparendo al tránsito, Informes 
únicos de infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposición de 
órdenes de comparendo no notificadas en vía. 

Además, debe realizar consultas automáticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, 
Sistema de Información del Terminal de Transporte. Debe integrarse mediante 
webservices con los sistemas de información Contravencional, DEI, Grúas y patios, 
Aplicativos Centro de Gestión y enviar en línea la información diligenciada en vía al 
sistema central.  

Durante la ejecución del contrato la Secretaría puede requerir nuevas consultas e 
integraciones a otros sistemas, el profesional de parametrización deberá 
encargarse de estas actividades. 

El dispositivo debe incluir impresora que permita generar la tirilla como copia 
impresa del registro del proceso de imposición de Comparendo. Estos dispositivos 
se entregarán a la autoridad de tránsito para la gestión en vía. 

Dado que el dispositivo electrónico se usará de forma permanente por la autoridad 
de tránsito en vía se requiere que este cuente con un lápiz táctil y estuche para 
protección. 

b. Sistema Central: Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos + 
Software para gestión y administración), deberá permitir el registro y consulta de 
toda la información generada en vía, la interacción con las diferentes bases de 
datos y la integración con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe 
incluir su arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación e interfaz de 
usuario. 

El contratista deberá entregar de forma mensual todos los datos que se encuentran 
en la base de datos. Así mismo cada seis meses se deberá entregar en medio 
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magnético, provisto por el contratista, los formularios, imágenes y datos 
consolidados del semestre. 

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y 
seis meses posterior a la finalización de este. 

 
c. Otros servicios:  

 Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto. 

 Comunicación móvil para dispositivos electrónicos. 

 Soporte técnico 7 x 24. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

ETAPAS DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato, se subdivide de la siguiente manera: 

ETAPA 1 - IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN 

Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 

En este lapso de tiempo funcionaron en forma paralela los servicios derivados del 
contrato 2019 – 1280 cuyo objeto es “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 
EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”, y se realizaba el levantamiento de 
información y desarrollo de la solución tecnológica integral por parte del contrato 2021-
1602, el cual fue resultado del proceso de contratación SDM-LP-088-2020. Mantener los 
dos contratos en ejecución fue esencial para poder garantizar la gestión de control en vía 
que ejerce la autoridad de tránsito. Dado que mientras con el contrato 2019 - 1280 se 
garantizaba la operación en vía, con el nuevo contrato (fruto de este proceso de 
contratación) se implementaba y probaba el funcionamiento futuro. 
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En este periodo, el contratista 2021-1602 adelantó, en general, las actividades de: 

 Levantamiento de información  

 Implementación de los requerimientos identificados. 

 Integración de la solución tecnológica con los sistemas de información de la 
entidad. 

 Pruebas de operación usando dispositivos electrónicos e Integración de los 
dispositivos electrónicos con el sistema central 

 Pruebas funcionales al sistema central:  

 Capacitación previa al inicio de la operación 

 Informe mensual 

ETAPA 2 - OPERACIÓN 

Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminación de 
la etapa de implementación y transición. En la etapa de operación inicia la aplicación de 
descuentos por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos 
para el contrato. 

Durante la ejecución de la etapa de operación se deberá prestar el servicio a través de los 
siguientes ítems: 

Dispositivos electrónicos 

Entrega de dispositivos a la autoridad de tránsito en calidad de servicio para 
diligenciamiento de Órdenes de comparendos, Informes únicos de infracciones al 
transporte y captura de evidencias fotográficas para la imposición de comparendos no 
notificados en vía. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa del 
registro del proceso de imposición de Comparendo. Los formularios diligenciados deben 
ser enviados en línea a la plataforma tecnológica.  

Servicio de comunicación móvil 

Los dispositivos electrónicos deben contar con un servicio de comunicación móvil 7x24, 
con cobertura en toda la ciudad, tecnología 3G / 4G o la tecnología más reciente que 
esté disponible, la disponibilidad mínima esperada del servicio de comunicaciones es de 
99.6% 

Sistema Central 

El sistema debe recibir toda la información de los dispositivos electrónicos e integrarse 
con los sistemas de información de la Secretaría, se debe haber entregado a la 
Secretaría por parte del contratista los derechos de uso por el plazo del contrato. La 
plataforma debe entrar en operación cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio 
establecidos, estando disponible el 99.9% del tiempo al mes. 
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Consultas al RUNT 

Servicio de soporte 

 Mesa de ayuda  

 Mantenimientos preventivos  

 Mantenimientos correctivos  

Servicio de transferencia de conocimiento y capacitación 

Equipo de trabajo 

Reuniones de seguimiento 

Informes mensuales 

5 AVANCE DEL CONTRATO 2021-1602  

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron 
las siguientes actividades, propias del contrato:  

5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

A la fecha de elaboración del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS 
ha presentado los siguientes informes: 

INFORME PACTADO PERIODO DEL INFORME 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 1 – ETAPA 1 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 2 – ETAPA 1 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 3 – ETAPA 2 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 4 – ETAPA 2 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 5 – ETAPA 2 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 6 – ETAPA 2 22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 7 – ETAPA 2 22 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 

5.2 ESTADO EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros a la fecha el 
avance de las actividades ejecutadas, discriminado según requisitos técnicos generales, 
condiciones de los dispositivos, componentes del software de dispositivo, sistema central 
y conectividad, es el siguiente:  
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Equipo de trabajo mínimo 

Durante el período se contó con la participación del personal mínimo establecido para la 
etapa de operación. 

Estado de las Integraciones. 

A continuación, se resume el estado de las integraciones al finalizar el cuarto mes de 
ejecución contractual de la etapa 2, es decir, hasta el 21 de octubre: 

INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

RUNT 100% 
Se realizan consultas desde las PDA de acuerdo 
con la necesidad de cada formulario 

PLATAFORMA CPIT - DEI 
100% en desarrollo 

50% en funcionalidad  

El reporte a la plataforma se realiza 
consolidando la ubicación de los agentes de 
tránsito en el CPIT (visualización de ubicación y 
número de PDA activas) 
Pendiente que la plataforma reciba datos 
específicos del agente de tránsito. Esta 
funcionalidad no está en operación debido a que 
la entidad se encuentra realizando un análisis 
jurídico y técnico para la ejecución de la 
actividad de captura y envío de evidencias 
fotográficas de comisión de presuntas 
infracciones para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificados en vía al sistema de 
Detección Electrónica  de Infracciones (DEI) de 
acuerdo con la normatividad vigente  

SICON 
100% en desarrollo 

100% en funcionalidad 

Las funcionales de esta integración se 
encuentran en operación, reportándose algunos 
errores en la recepción de la información de 
algunos formularios. 
Se continúan adelantando medidas correctivas 
para el cargue oportuno, así como, ordenes de 
comparendo duplicadas, y el correcto uso de los 
rangos asignados y que este se refleje en 
SICON. 

SIMUR 
100% en desarrollo 
0% en funcionalidad 

Esta funcionalidad no está en operación debido 
a que la entidad se encuentra realizando un 
análisis jurídico y técnico para la ejecución de la 
actividad de captura y envío de evidencias 
fotográficas de comisión de presuntas 
infracciones para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificados en vía al sistema de 
Detección Electrónica  de Infracciones (DEI) de 
acuerdo con la normatividad vigente 

APLICATIVO DE GRUAS 
50% funcionalidad de solicitud 

APP 
0% en funcionalidad 

Pendiente la ejecución de esta funcionalidad en 
operación.  
Aunque se han adelantado espacios de trabajo, 
no ha sido efectivo para poner en 
funcionamiento el servicio de grúas en la PDA, 
estas novedades deben ser revisadas de 
manera conjunta con el equipo del 
concesionario de grúas y a la fecha se continua 
con el trabajo. 
Actualmente se cuenta con los campos para el 
cargue de la información de manera manual 
mientras se confirma el consumo del servicio.  
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INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

TERMINAL DE TRANSPORTE 100% URL verificada y en funcionamiento 

MOBILITY 100% URL verificada y en funcionamiento 

BASE DE EXCEPTUADOS 100% URL verificada y en funcionamiento 

ANTECEDENTES DE LA 
POLICIA NACIONAL 

100% URL verificada y en funcionamiento 

Dispositivo electrónico, software del dispositivo y sistema central 

El servicio y operación de la solución tecnológica, en el mes del presente informe, se 
realizó a través del sistema central desarrollado por el contratista 2021-1602 y con uso de 
los dispositivos S60 BLOVEDREAM. Previo a la asignación de cada dispositivo 
electrónico, se realizó la respectiva capacitación en el uso del software y durante el 
funcionamiento del mismo se ha contado con el servicio de apoyo a través de mesa de 
ayuda. 

Con corte de 30 de noviembre se contaba con 642 agentes de la seccional de tránsito y 
transporte (SETRA) de la Policía Nacional y 41 agentes de tránsito civiles capacitados.  

En cuanto a la asignación de las PDA, se asignaron 600 dispositivos electrónicos S60 
para uso en vía (la totalidad de los equipos asignados a funcionarios de la SETRA), sin 
embargo, en el proceso de operación habían sido devueltos 8 dispositivos que estaban a 
la fecha de corte del presente informe pendientes de reasignación a personal de Policía 
de Tránsito de SETRA. Por su parte, el sábado 27 de noviembre de 2021 se asignaron los 
41 dispositivos electrónicos a agentes de tránsito civiles para el control en vía.  

Particularmente, los días 06 de noviembre y 11 de noviembre del 2021 se llevaron a cabo 
las capitaciones a los Agentes de Tránsito Civiles en el manejo de los dispositivos 
electrónicos de apoyo al control de tránsito en el marco del contrato 2021-1602. 

También, el día 28 de noviembre se ejecutó una ventana de mantenimiento entre las 
11:00 y 13:00 horas, en la cual de acuerdo por lo reportado por el contratista se realizaron 
las siguientes actualizaciones en las PDA y en el sistema central: 

CARACTERÍSTICAS DE LA VENTANA DE MANTENIMIENTO: 

Plataforma 

1. Cambio de ID de nombre por placa en la visualización 
2. Filtro de Rango Padre – Rango Hijo 
3. Visualización de Mapa con Agente – Azul / Policía – verde 
4. Mejora modulo Hoja de Vida Dispositivo 
5. Diligenciar OCN de acuerdo con manual de diligenciamiento del 

comparendo con X y O”  
. 
 
Reportes 
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1. Agregar Filtro en el total de comparendos, donde se identifica si es de un 
agente o de un policía Transito para identificar totales o segregados. 

  
Aplicación Móvil 

1. IUIT como diligenciar los dos Campos 14 y 14.1 y su relación 
2. Ajuste Alarmas múltiples comparendos pendientes 30,60, 90 minutos. 
3. “Visualización asociada a la placa y no al nombre del agente” 
4. Incluir en observaciones adicionales la opción para selección en el caso del 

código de infracción C02 lo siguiente: 
"Incumplimiento a la medida de parqueo en vía"  
“Imposición de Cepo"   

5. Incluir en la anterior y en los demás campos que tengan opciones 
adicionales la observación esto ya ha sido mencionado con anterioridad o 
No aplica”. 

6. Grúas* 
Nota: *El punto 6 está sujeto a que los servicio de SICON estén funcionando 
grúas, hemos tenido indisponibilidad con ese servicio.  

 

Como resultado de esta ventana de mantenimiento se actualizó l software del dispositivo 
en uso quedando funcional la versión 1.10.0. 

El 29 de noviembre se realizó una mesa de trabajo técnica para validar las 
funcionalidades habilitadas para el seguimiento remoto a los procedimientos adelantados 
en vía, empleando en este caso el aplicativo computacional SOTI, De lo anterior se 
determinó que  el contratista realizó los respectivos ajustes para dar cumplimiento a la 
funcionalidad requerida, la cual se encuentra en operación y es acorde con lo consignado 
en el anexo técnico del proceso de selección. 

En cuanto a los demás ajustes necesarios al sistema central y software de los 
dispositivos, la supervisión del contrato solicitó al contratista actualizar los ajustes técnicos 
requeridos y dar continuidad a los espacios técnicos que permitan las integraciones 
faltantes, como lo son los servicios de grúas e inmovilización, comparendos en vehículos 
no motorizados, módulo de inventario y auditorias entre otros temas tratados en las 
reuniones de seguimiento. 

Capacitación y transferencia de conocimiento 

Se realizaron 4 capacitaciones durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre al 
21 de noviembre 2021. Cada capacitación dura un poco más de 2 horas por sesión, lo 
que equivale a un total de 8 horas. 



 
 

 
PA05-PR17-F01 V.1.0                                                                                                                                                                    
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 10 de 11 

6 ESTADO FINANCIERO 

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, en la presente sección se realiza el balance 
financiero del contrato, con corte al 30 de noviembre de 2021. 

 Con respecto a los pagos en el periodo, una vez cumplidos todos los requisitos, se 
tramitó ante la Subdirección Financiera el pago del 22 de octubre al 21 de noviembre 

2021 

En la Tabla a continuación se resume el estado de los pagos realizados. 

Tabla. Pagos efectuados 

CONCEPTO PERIODO PROCESO PAGO VALOR EJECUTADO 

Corte N° 1 Del 22 abril al 21 de mayo de 2021 Cancelado $ 73.389.856 

Corte N° 2 Del 22 mayo al 21 de junio de 2021 Cancelado $ 75.851.661 

Corte N° 3 Del 22 junio al 21 de julio de 2021 Cancelado $ 427.828.802 

Corte N° 4 Del 22 julio al 21 de agosto de 2021 Cancelado $ 641.040.600 

Corte N° 5 Del 22 agosto al 21 de septiembre de 2021 Cancelado $ 666.504.423 

Corte N° 6 Del 22 septiembre al 21 de octubre de 2021 Cancelado $ 665.464.189 

Corte N° 7 Del 22 de octubre al 21 de noviembre 2021 En Tramite $ 677.930.642 

Pagos Autorizados   $    3.228.010.173  

Valor Contrato  $ 27.441.270.541  

Saldo por Ejecutar  $ 24.213.260.368  

Nota: Se encuentra en proceso de trámite ante de la subdirección financiera los 
documentos del Pago No 7. 

 

De conformidad con la ejecución presupuestal del contrato el Balance Financiero de la 
ejecución es el siguiente:  

ESTADO PRESUPUESTAL 

CONCEPTO valor 

VALOR DEL CONTRATO – AÑO 2021 $ 4.756.434.000 

VALOR DEL CONTRATO – AÑO 2022 $ 11.342.418.270 

VALOR DEL CONTRATO – AÑO 2023 $ 11.342.418.271 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A) $ 27.441.270.541 

VALOR TOTAL EJECUTADO (B) 1  $ 3.228.010.173  

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS (C) $ 2.550.079.531 

SALDO (S = A- C) $ 24.891.191.010 

Nota: 1 Se encuentra pendiente de pago el periodo comprendido del 22 de 
octubre al 21 de noviembre 2021. 
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7 CONCLUSIONES 

Con corte a 30 de noviembre de 2021 se continua con los ajustes de la solución 
tecnológica de acuerdo con lo acordado con el contratista dentro del plan de trabajo, no 
obstante, el día 28 de noviembre de 2021 se realizó la ventana de mantenimiento y el 
despliegue de la APK 1.10.0 y de sus complementos las cuales contemplan diferentes 
actualizaciones solicitadas en el marco del desarrollo del contrato. 

Durante el periodo objeto del presente documento, se brindaron todos los servicios de 
acuerdo con lo consignado en el presente documento, el contratista ha prestado soporte 
técnico para adelantar las acciones de ajuste o estabilización de la operación que se han 
requerido. 

En este periodo el contratista presento a la supervisión las 150 PDA solicitadas por la 
supervisión como parte del proyecto de Agentes de Tránsito Civiles, de acuerdo con el 
cronograma estimado. De igual manera, se realizó la asignación de los primeros 43 
dispositivos electrónicos de apoyo al control en vía a los agentes, para lo cual se dieron 
las respectivas capacitaciones los días 06 de noviembre y 13 de noviembre 
respectivamente. 

Desde el punto de vista presupuestal se ha ejecutado el 68% del valor contratado para 
ejecutar en el año 2021. 

 


