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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  

INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

CONTRATO ATÍPICO 2017-1913  

INTRODUCCIÓN  

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de noviembre 
del año 2021 del Contrato Atípico 2017-1913 correspondiente a las actividades llevadas a cabo 
en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato, celebrado entre 
el CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 y la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, el 
cual tiene por objeto REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTE (SSI) 
PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

1 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de noviembre del año 2021 del Contrato 
Atípico 2017-1913 para la Implementación del Sistema de Semáforos Inteligente. 

Objetivos Específicos Del Informe 

• Mostrar el avance del Contrato 20171913 con corte al 30 de noviembre de 2021, en cada uno 
de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de Implementación del Sistema 
de Semáforos Inteligente. 

• Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 30 de noviembre de 2021 
relacionando los recursos asignados. 

2 DATOS DEL CONTRATO 2017-1913 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de noviembre de 2021. 

Tabla 1. Datos del Contrato 

CONTRATO N°:  Atípico 2017-1913   

OBJETO: 
REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTE (SSI) PARA LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO MILLONES DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($173,075,002,594.00) M/CTE 

FECHA DE INICIACIÓN Treinta y uno (31) de agosto de 2018. 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN 
Según cláusula Sexta – A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 

MODIFICATORIO 1 Veintiséis (26) marzo de 2019 
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN Treinta y uno (31) de agosto de 2020. 

MODIFICATORIO 2 Quince (15) julio de 2019 
MODIFICATORIO 3 Veintinueve (29) mayo de 2020 

ADICIÓN 1 EN EL MODIFICATORIO 3 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1,648,787,935)  

MODIFICATORIO 4 Veintiuno (21) de agosto de 2020 
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ADICIÓN 2 EN EL MODIFICATORIO 4 
ONCE MIL CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 11,100,481,281.00) M/CTE. 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 
PRÓRROGA 1- MODIFICATORIO 4 

Veintiocho (28) de febrero de 2021 

MODIFICATORIO 5 Veintiséis (26) de febrero de 2021 

ADICIÓN 3 EN EL MODIFICATORIO 5 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 4,825,523,242.00) 
M/CTE 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 
PRÓRROGA 2- MODIFICATORIO 5 

Treinta y uno (31) de mayo de 2021 

MODIFICATORIO 6 Treinta y uno (31) de mayo de 2021 

ADICIÓN 4 EN EL MODIFICATORIO 6 
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 7,979,942,479.00) M/CTE 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 
PRÓRROGA 3- MODIFICATORIO 6 

Treinta (30) de septiembre de 2021 

MODIFICATORIO 7 Treinta (30) de septiembre de 2021 

ADICIÓN 5 EN EL MODIFICATORIO 7 
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 
2,489,881,239.00) M/CTE 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 
PRÓRROGA 4- MODIFICATORIO 7 

Treinta (30) de noviembre de 2021 

TOTAL CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y 
CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
VALOR FINAL DEL CTO 

# CDP  CRP  Fecha Valor CRP 
1489 1844 28/12/2017 $32,250,000,000 

1 1 1/01/2018 $41,375,000,000 
2 2 1/01/2018 $50,000,000,000 
5 2 3/01/2019 $49,450,002,594 

1840 1635 29/05/2020 $1,648,787,935 
2880 2468 21/08/2020 $11,100,481,281 
1226 826 26/02/2021 $4,825,523,242 
1872 1675 31/05/2021 $7,532,116,588 
2649 2270 30/09/2021 $1,822,511,112 
2648 2271 28/09/2021 $667,370,127 

Total     $200,671,792,879 
 

CONTRATISTA: Consorcio Movilidad Futura 2050 
IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.141.883-1 
INTERVENTORÍA:  Contrato 2018-367. Consorcio Proyección Tecnológica 

3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El Contrato Atípico No. 2017-1913 para “REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS 
INTELIGENTE (SSI) PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, se estructuró bajo los siguientes 
componentes:  

Tabla 2. Componentes del Sistema de Semáforos Inteligente 

# Componente 

1 Dirección del Proyecto 

2 Gestión del Proyecto 

3 Sistema Semafórico Inteligente (suministro, 
instalación y puesta en operación) 

4 Adecuaciones para Sistema de Semáforos Inteligente 

5 NUEVAS INTERSECCIONES 

6 Plan Transferencia de Conocimientos 

7 Operación del Sistema de Semáforos Inteligente 
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De acuerdo con el modificatorio No. 1 al Contrato Atípico 2017-1913, el plazo de ejecución se 
restableció en veinticuatro (24) meses tal y como fue planeado y referido en el Estudio Previo, 
numeral 1.1.1. CONVIVENCIA CON EL SISTEMA SEMAFÓRICO ACTUAL. Por lo tanto, el 
plazo de ejecución, según la cláusula primera del modificatorio mencionado, es el siguiente: 

“Cláusula Primera: Modificar la CLÁUSULA SEXTA: PLAZOS del contrato 2017-1913, la cual 
quedará así:  

CLAUSULA SEXTA: PLAZOS — A) EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del contrato será 
contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, la cual deberá 
suscribirse una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y hasta el 
31 de agosto de 2020. B) DE VIGENCIA – La vigencia del contrato será igual al plazo de 
ejecución del mismo y seis (6) meses más para efectos de llevar a cabo la liquidación del 
contrato.” 

Según el modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1 al Contrato Atípico No. 2017- 1913, 
del 21 de agosto de 2020, el nuevo plazo de ejecución termina el 28 de febrero de 2021 (se dio 
prórroga por seis (6) meses más). 

Aunado a lo anterior, el 26 de febrero de 2021 se firmó el Modificatorio N° 5, Adición N° 3 Y 
Prórroga N° 2 al contrato con lo cual se dio una ampliación en el plazo de ejecución por tres (3) 
meses más los que vas del del primero (1) de marzo de 2021 al treinta y uno (31) de mayo de 
2021. 

Así mismo, debido a la extensión de la emergencia sanitaria, demoras en ellos permisos de 
intervención de zonas de espacio público con protección del Instituto de Distrital de Patrimonio 
Cultural – IDPC, en la aprobación de Enel-Codensa para la conexión eléctrica de las 
acometidas de las nuevas intersecciones a semaforizar por parte del Consocio Movilidad Futura 
2050, los actos vandálicos en marchas y manifestaciones que se vienen presentando desde el 
pasado 28 de abril de 2021 y considerando la necesidad de continuar con la Operación y 
Mantenimiento del Sistema (como se ha documentado y justificado en el MODIFICATORIO No. 
6), la Secretaría Distrital de Movilidad vio procedente generar una tercera prórroga por cuatro 
(4) meses desde el primero (1) de junio al treinta (30) de septiembre de 2021. 

Finalmente, mediante el proceso de licitación pública SDM-LP-072-2021, que tuvo por objeto 
consiste en: “EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE 
BOGOTÁ D.C.”, la entidad planeó recibir el Sistema de Semáforos Inteligente al Consorcio 
Movilidad Futura 2050, sin embargo, dicho proceso fue declarado desierto parcialmente 
mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 87454 DE 2021, del veintidós (22) de septiembre de 
2021, en lo referente al Lote No. 3 relacionado con el Componente Eléctrico de elementos de 
planta externa, el Componente central de semaforización, equipos de control de tráfico, 
elementos de videodetección, entre otros elementos del sistema de semaforización de Bogotá 
D.C.  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y considerando la necesidad de continuar con la 
Operación y Mantenimiento del Sistema, la Entidad generó una cuarta prórroga, mediante el 
modificatorio No.7, por un tiempo de dos (2) meses contados desde el 1° de octubre al 30 de 
noviembre de 2021. 

Como consecuencia, para el cronograma general del proyecto de Implementación del Sistema 
de Semáforos Inteligente establecido en el Anexo Técnico 1, numeral 4 PLAN DE 
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IMPLEMENTACIÓN, y lo definido en el Modificatorio N° 7, Adición N° 5 y Prórroga N° 4, se 
generó el ajuste mostrado a continuación: 

Figura 1. Cronograma General ajustado de Implementación del Sistema de Semáforos Inteligente  

 
Fuente: Anexo Técnico y Elaboración propia 

Los componentes antes referidos se describen a continuación: 

 Diseño e implementación del Sistema de Semáforos Inteligente. La implementación 
del SSI debe comprender el suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en 
marcha, verificación y validación de todos los elementos hasta la integración global del 
sistema, incluyendo todas las actividades de obra civil necesarios en las intersecciones 
para la conexión de los diferentes elementos y su integración en el CGT. 

 Implementación e integración del SSI en el Centro de Gestión de Tránsito actual 
para el control de la movilidad de Bogotá D.C., corresponde con el suministro, 
instalación, programación e integración y puesta en operación de plataforma del 
Sistema de Semáforos Inteligente en el Centro de Gestión de Tránsito- CGT, actividades 
ya mencionadas. 

 Diseño y ejecución de adecuaciones necesarias para nuevos pasos peatonales, 
bici usuarios y sonoros. Incluye las actividades para adecuar intersecciones 
actuales, con pasos peatonales, bici usuarios y sonoros incluyendo el suministro, 
instalación, programación, integración y puesta en operación de elementos 
semafóricos y la ejecución de la obra civil necesaria. 

 Implementación de nuevas intersecciones completas. De acuerdo con la oferta 
económica del CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 abarca la implementación 
de 54 intersecciones nuevas. 

 Servicios de Mantenimiento del SSI. El contratista proveerá los servicios necesarios 
para el mantenimiento del SSI según especificaciones del contrato, Manual de 
Operación de la plataforma central del SSI y de las intersecciones incluyendo los 
siguientes servicios de mantenimiento asociados: Mantenimiento preventivo, 
Mantenimiento correctivo, Mantenimiento perfectivo, Desarrollo e Implementación de 
Herramienta tecnológica de gestión del mantenimiento del SSI. 
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 Servicios de Operación del SSI, el contratista proveerá los servicios de operación 
24 horas del SSI desde el CGT según especificaciones del contrato y Manual de 
Operación, incluyendo los siguientes servicios asociados: Actividades de control y 
operación ordinarias que debe realizar rutinariamente para un correcto 
mantenimiento de las condiciones del tránsito, actividades de ajustes de 
planeamiento o programación para las intersecciones que la SDM solicite, gestión de 
eventos e incidentes y estados de alerta. 

 Servicio de Transferencia de Conocimientos, que consiste en brindar capacitación 
constante durante la implementación y puesta en operación, así como un plan de 
detalle de los cursos a impartir con el objetivo de transferir habilidades a la 
organización de la SDM. 

 Cierre de la implementación del SSI, que comprende, principalmente, el 
desmantelamiento de las centrales semafóricas actuales de Paloquemao, Muzú y 
Chicó y la disposición de los elementos retirados en las bodegas de la Secretaría 
Distrital de Movilidad y la disposición final de todo el material desinstalado conforme 
lo estipulado en la Ley 1672 de 2013 y todas aquellas que la complementen o 
modifiquen. Esto lo definirá la Secretaría Distrital de Movilidad y será verificado por 
la interventoría. 

 Gestión del Proyecto. Ingeniería de Tránsito, Ingeniería de SSI, Documentación del 
Proyecto, Proyecto de Diseño de adecuación para la implementación de intersecciones 
existentes, Proyecto de Diseño para completar las intersecciones actuales con pasos 
peatonales, sonoros y/o bici usuarios en 240 intersecciones. 

4 AVANCE DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen 
parte del Contrato 20171913, en donde se registran los porcentajes de avance y/o las 
cantidades de elementos instalados durante el desarrollo del proyecto con corte al 30 de 
noviembre de 2021, items que incluyen los contemplados en el modificatorio No. 3 (incluye la 
Adición No. 1), modificatorio N° 4 ( incluye la adición N° 2 y prórroga N° 1), modificatorio N° 
5(incluye Adición N° 3 y Prórroga N° 2), modificatorio N° 6 (incluye Adición N° 4 y Prórroga 3) 
y modificatorio N° 7 (incluye Adición N° 5 y Prórroga 4) del Contrato Atípico 2017-1913. 

Tabla 3. Avance del proyecto  

Cod  Ítem Descripción  
Cantidad 
Total 

Cantidad  
Ejecutada %Avance 

Ejecutado 
sin IVA 

Subtotal Contratado 
sin IVA 

1 Dirección del Proyecto 1,00 1,00 100% $ 3.658.316.197,00 $ 3.674.790.700,00 
2 Gestión del Proyecto 1,00 0,87 87% $ 3.208.967.752,00 $ 3.669.894.572,00 

2.1 Ingeniería de Tránsito 1,00 0,75 100% $ 2.382.521.000,00 $ 2.382.521.000,00 
2.2 Ingeniería de SSI 1,00   100% $ 449.301.700,00 $ 449.301.700,00 
2.3 Documentación del Proyecto 1,00 0,00 0% $ 0,00 $ 460.926.820,00 

2.4 
Proyecto de Diseño de Adecuaciones para la Implementación de 
Intersecciones existentes 1,00 1,00 100% $ 288.113.932,00 $ 288.113.932,00 

2.5 
Proyecto de Diseño para complementar las intersecciones actuales con 
pasos peatonales, sonoros y/o biciusuarios en 240 intersecciones 240,00 240,00 100% $ 89.031.120,00 $ 89.031.120,00 

3 
 Sistema Semafórico Inteligente(suministro, instalación y puesta en 
operación) 1,00 1,00 100% $ 106.712.670.336,00 $ 106.712.673.327,00 

3.1 
Suministro, instalación y puesta en operación de Equipo de Control 
Semafórico 1.165,00 1165,00 100% $ 63.171.034.560,00 $ 63.171.034.560,00 

3.2 
Suministro, instalación y puesta en operación de Detectores Vehiculares 
por Accesos 1.275,00 1275,00 100% $ 24.533.757.825,00 $ 24.533.757.825,00 

3.2.1 DETECTORES VEHICULARES ADICIONALES  - 637 637,00 637,00 100% $ 0,00 $ 0,00 
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Cod  Ítem Descripción  Cantidad 
Total 

Cantidad  
Ejecutada 

%Avance Ejecutado 
sin IVA 

Subtotal Contratado 
sin IVA 

3.3 
Suministro y sustitución de lámparas halógenas o módulos luminosos LED 
por módulos luminosos LED para Semáforo (Según Modificatorio No. 2) 19.082,00 19082,00 100% $ 3.225.812.100,00 $ 3.225.812.100,00 

3.4 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED vehicular 
para fijación en Mástil (Para reemplazo de existentes) 2.311,00 2311,00 100% $ 2.311.693.300,00 $ 2.311.693.300,00 

3.5 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED vehicular 
para fijación en Ménsula (Para reemplazo de existentes) 1.546,00 1546,00 100% $ 1.829.783.760,00 $ 1.829.783.760,00 

3.6 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal 
(Para reemplazo de existentes) 627,00 627,00 100% $ 454.763.100,00 $ 454.763.100,00 

3.7 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal 
para complementar intersecciones semaforizadas existentes 1.519,00 1292,00 100% $ 1.388.893.093,00 $ 1.388.893.093,00 

3.8 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  
biciusuario para complementar intersecciones semaforizadas existentes 47,00 47,00 100% $ 60.176.309,00 $ 60.176.309,00 

3.9 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo sonoro (incluye 
botón) para complementar intersecciones semaforizadas existentes 686,00 420,00 100% $ 1.343.380.080,00 $ 1.343.380.080,00 

3.10 

Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal 
con contador regresivo para complementar intersecciones semaforizadas 
existente 800,00 684,00 100% $ 1.320.277.600,00 $ 1.320.277.600,00 

3.11 
Suministro, instalación y puesta en operación de Solución de Gestión del 
Inventario en CPD de SDM (Producción) y CPD de Operador (Respaldo) 1,00 1,00 100% $ 562.132.000,00 $ 562.132.000,00 

3.12 
Desarrollo e Implementación de  Plataforma Central SSI en CPD de SDM 
(Producción) y CPD de Operador (Respaldo) 1,00 1,00 100% $ 3.922.911.800,00 $ 3.922.911.800,00 

3.13 
Software de Ingeniería de Tráfico:  
Licencias: Software de planeamiento y Software de simulación 1,00 1,00 100% $ 309.501.000,00 $ 309.501.000,00 

3.14 HW Plataforma Central SSI en CPD de SDM 1,00 1,00 100% $ 225.493.600,00 $ 225.493.600,00 
3.15 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1,00 1,00 100% $ 2.053.060.209,00 $ 2.053.063.200,00 

4 Adecuaciones para Sistema de Semáforos Inteligente 1,00 0,99 99% $ 10.191.706.940,00 $ 10.249.435.440,00 
4.1 Consideraciones de Partida para Equipamiento en vía 1,00 0,90 90% $ 186.250.500,00 $ 206.945.000,00 
4.2 Maqueta para entorno de pruebas y Pruebas adicionales 1,00 1,00 100% $ 345.893.200,00 $ 345.893.200,00 
4.3 Adecuaciones para la Implementación de Intersecciones Semaforizadas.  1,00 1,00 100% $ 791.750.520,00 $ 791.750.520,00 

4.4 
Adecuación para complementar Intersecciones actuales con pasos 
peatonales, sonoros y/o biciusuarios 240,00 225,00 100% $ 8.413.605.840,00 $ 8.413.605.840,00 

4.5 Cierre de Implementación.  1,00 0,00 0% $ 0,00 $ 37.034.000,00 
4.6 Plan de Manejo del Tráfico 1,00 0,80 100% $ 454.206.880,00 $ 454.206.880,00 

5 NUEVAS INTERSECCIONES 1,00 1,00 100% $ 8.162.252.611,00 $ 8.162.252.611,00 
5.1 Intersección tipo1. "PEQUEÑA" 5,00 5,00 100% $ 846.039.215,00 $ 846.039.215,00 

5.1.1 Intersección tipo1. "PEQUEÑA" - ADICIONAL 22 22,00 21,00 100% $ 0,00 $ 0,00 
5.2 Intersección tipo2. "MEDIANA" 11,00 11,00 100% $ 2.665.828.308,00 $ 2.665.828.308,00 

5.2.1 INTERSECCIÓN TIPO2. "MEDIANA"  ADICIONAL - 2 2,00 2,00 100% $ 0,00 $ 0,00 
5.3 Intersección tipo3. "GRANDE" 10,00 8,00 100% $ 3.050.611.240,00 $ 3.050.611.240,00 
5.4 Intersección tipo4. "MUY GRANDE" 4,00 4,00 100% $ 1.599.773.848,00 $ 1.599.773.848,00 

6 Plan Transferencia de Conocimientos 1,00 0,00 100% $ 298.818.000,00 $ 298.818.000,00 
6.1 Plan de capacitación, incluyendo las metodologías y  material  necesario 1,00 1,00 100% $ 298.818.000,00 $ 298.818.000,00 

7 Operación del Sistema de Semáforos Inteligente 1,00 1,00 100% $ 12.673.314.000,00 $ 12.673.314.000,00 

7.1 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 1er año 
- incluye Implementación  y gestión de Herramienta  tecnológica  de  
gestión  del  mantenimiento del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 1,00 408,00 100% $ 2.351.008.000,00 $ 2.351.008.000,00 

7.2 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2º Año 
- incluye Implementación  y gestión de Herramienta  tecnológica  de  
gestión  del  mantenimiento del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 1,00 757,00 100% $ 7.903.540.000,00 $ 7.903.540.000,00 

7.3 
Actividades de operación y de coordinación de la implementación desde 
CGT del SSI. 1er año y   2º año. 1,00 1,00 100% $ 2.418.766.000,00 $ 2.418.766.000,00 

8 Actividades Modificatorio No. 3 y Adición No. 1 - 0,32 32% $ 390.101.486,00 $ 1.227.604.568,00 

M3.O&M 
Modificatorio No. 3 y Adición No. 1.  Operación y Mantenimiento integral 
por controlador de intersecciones SDM, Terceros y Nuevas 290,00 91,00 31% $ 69.956.432,00 $ 222.938.080,00 

M3.AcNoP.1 Instalación de Botón de Demanda Peatonal  300,00 290,00 100% $ 36.600.000,00 $ 36.600.000,00 
M3.AcNoP.2 Instalación Señal Sonora  100,00 8,00 8% $ 899.312,00 $ 11.241.400,00 
M3.AcNoP.3 Instalación Cable 4x16 o 3x16 AWG  66.000,00 52404,00 81% $ 133.624.454,00 $ 164.274.000,00 

M3.AcNoP.4 
Instalación de Bases Provisionales (Incluye el traslado y colocación en los 
sitios donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera) 50,00 34,00 78% $ 13.793.364,00 $ 17.683.800,00 

M3.AcNoP.5 

Instalación de Postes de semáforos (Incluye el traslados para instalación 
en sitios donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera, incluye 
todos los diferentes postes de semáforos usados en el sistema como los 
que tienen referencia T1, T1X, T2 de 2.5 a 6.5 metros). 120,00 120,00 100% $ 26.907.240,00 $ 26.907.240,00 

M3.AcNoP.6 

Instalación y puesta en funcionamiento de Semáforos (Incluye el traslado 
de Todos los tipos de semáforos como Peatonales, Biciusuarios, 
Vehiculares (BRTs, vehiculares de 8 y 12 inch, semáforos de 4 módulos).  150,00 150,00 100% $ 18.097.800,00 $ 18.097.800,00 

M3.AcNoP.7 

Instalación y puesta en funcionamiento de Equipo de Control semafórico o 
controlador (Incluye el traslado para instalación en los sitios donde la 
Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera e incluye la programación 
semafórica y la generación del Planeamiento de Tráfico). 24,00 8,00 38% $ 89.946.000,00 $ 239.856.000,00 
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Cod  Ítem Descripción  Cantidad 
Total 

Cantidad  
Ejecutada 

%Avance Ejecutado 
sin IVA 

Subtotal Contratado 
sin IVA 

M3.AcNoP.8 

Instalación y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica (para la 
acometida o para la llegada en equipo de control o Controlador. También 
incluye la cinta de fijación - cinta de acero bandit de 3/8” con 3 Zunchadas). 24,00 2,00 8% $ 276.884,00 $ 3.322.608,00 

M3.AcNoP.9 

Instalación de Armario Tipo Armario Unificado de Comunicaciones y 
Energía (Armario Unificado de Comunicaciones y Energía) o los llamados 
tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior UPS y baterías). 
Incluye la construcción de la caja de paso y su tapa y la respectiva fijación 
en espacio público con canalización a la bajante de la red eléctrica 
semafórica lo cual no quedará a más de tres metros de distancia). 60,00 0,00 0% $ 0,00 $ 476.769.240,00 

M3.AcNoP.10 

Instalación de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de Comunicaciones 
y Energía) o los llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su 
interior UPS y baterías). Sin incluir adecuaciones para fijación en sitio. 15,00 0,00 0% $ 0,00 $ 9.914.400,00 

9 Actividades Modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1 - 0,96 96% $ 8.940.967.934,73 $ 9.328.135.530,00 
M4.Act_1 Dirección del Proyecto 1,00 5,90 98% $ 468.875.388,73 $ 476.804.094,00 
M4.Act_2 Ingeniería de Tránsito 1,00 6,00 100% $ 309.132.096,00 $ 309.132.096,00 
M4.Act_3 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI  1,00 6,00 100% $ 1.576.504.700,00 $ 1.576.512.900,00 

M4.Act_4 

Actividades de mantenimiento integral del SSI.   
- incluye Implementación y gestión de Herramienta tecnológica de gestión 
del mantenimiento del Sistema de Semáforos Inteligente  
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.  1.265,00 7399,00 97% $ 5.904.139.900,00 $ 6.056.551.134,00 

M4.Act_5 Actividades de operación y de coordinación desde CGT del SSI. 1,00 6,00 100% $ 627.669.780,00 $ 627.669.780,00 
M4.AcNoP.1 Instalación de Botón de Demanda Peatonal 50,00 0,00 0% $ 0,00 $ 6.100.000,00 
M4.AcNoP.2 Instalación Señal Sonora 50,00 0,00 0% $ 0,00 $ 5.620.700,00 
M4.AcNoP.3 Instalación Cable 4x16 o 3x16 AWG 66.000,00 0,00 0% $ 0,00 $ 164.274.000,00 

M4.AcNoP.4 
Instalación de Bases Provisionales (Incluye el traslado y colocación en los 
sitios donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera) 40,00 0,00 0% $ 0,00 $ 14.147.040,00 

M4.AcNoP.5 

Instalación de Postes de semáforos (Incluye el traslados para instalación 
en sitios donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera, incluye 
todos los diferentes postes de semáforos usados en el sistema como los 
que tienen referencia T1, T1X, T2 de 2.5 a 6.5 metros). 130,00 33,00 38% $ 11.211.350,00 $ 29.149.510,00 

M4.AcNoP.6 

Instalación y puesta en funcionamiento de Semáforos (Incluye el traslado 
de Todos los tipos de semáforos como Peatonales, Biciusuarios, 
Vehiculares (BRTs, vehiculares de 8 y 12 inch, semáforos de 4 módulos). 360,00 335,00 100% $ 43.434.720,00 $ 43.434.720,00 

M4.AcNoP.7 

Instalación y puesta en funcionamiento de Equipo de Control semafórico o 
controlador (Incluye el traslado para instalación en los sitios donde la 
Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera e incluye la programación 
semafórica y la generación del Planeamiento de Tráfico). 1,00 0,00 0% $ 0,00 $ 9.994.000,00 

M4.AcNoP.8 

Instalación y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica (para la 
acometida o para la llegada en equipo de control o Controlador. También 
incluye la cinta de fijación - cinta de acero bandit de 3/8” con 3 Zunchadas). 1,00 0,00 0% $ 0,00 $ 138.442,00 

M4.AcNoP.9 

Instalación de Armario Tipo Armario Unificado de Comunicaciones y 
Energía (Armario Unificado de Comunicaciones y Energía) o los llamados 
tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior UPS y baterías). 
Incluye la construcción de la caja de paso y su tapa y la respectiva fijación 
en espacio público con canalización a la bajante de la red eléctrica 
semafórica lo cual no quedará a más de tres metros de distancia). 1,00 0,00 0% $ 0,00 $ 7.946.154,00 

M4.AcNoP.10 

Instalación de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de Comunicaciones 
y Energía) o los llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su 
interior UPS y baterías). Sin incluir adecuaciones para fijación en sitio. 1,00 0,00 0% $ 0,00 $ 660.960,00 

0 Actividades Modificatorio N° 5, Adición N° 3 Y Prórroga N° 2 1,00 0,97 97% $ 4.086.072.839,63 $ 4.212.993.060,00 
M5.Act_1 Dirección del Proyecto 1,00 0,90 90% $ 215.219.448,73 $ 238.402.047,00 
M5.Act_2 Ingeniería de Tránsito 1,00 1,00 100% $ 154.566.049,00 $ 154.566.051,00 
M5.Act_3 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1,00 1,00 100% $ 394.126.000,00 $ 394.128.225,00 

M5.Act_4 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2º Año 
- incluye Implementación  y gestión de Herramienta  tecnológica  de  
gestión  del  mantenimiento del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 1.300,00 0,97 97% $ 3.008.326.451,90 $ 3.112.061.847,00 

M5.Act_5 
Actividades de operación y de coordinación de la implementación desde 
CGT del SSI. 1er año y   2º año. 1,00 1,00 100% $ 313.834.890,00 $ 313.834.890,00 

0 Modificatorio No. 6, Adición No. 4 y Prórroga No. 3 1,00 0,98 98% $ 6.216.888.133,52 $ 6.329.509.738,00 
M6.A_1 Dirección del Proyecto 1,00 0,98 98% $ 317.392.846,44 $ 322.987.092,00 
M6.A_2 Ingeniería de Tránsito Meses 1 y 2 1,00 1,00 100% $ 104.703.042,00 $ 104.703.042,00 
M6.A_3 Ingeniería de Tránsito Meses 3 y 4 1,00 1,00 100% $ 209.406.084,00 $ 209.406.084,00 
M6.A_4 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1,00 1,00 100% $ 1.051.008.400,00 $ 1.051.008.600,00 

M6.A_5 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2º Año 
- incluye Implementación y gestión de Herramienta tecnológica de gestión 
del mantenimiento del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 1.300,00 0,97 97% $ 4.109.194.253,08 $ 4.216.221.412,00 

M6.A_6 
Actividades de operación y de coordinación de la implementación desde 
CGT del SSI. 1er año y   2º año. 1,00 1,00 100% $ 425.183.508,00 $ 425.183.508,00 

  Modificatorio No. 7, Adición No. 5 y Prórroga No. 4          
M7.A_1 Dirección del Proyecto 1,00 0,65 65% $ 105.510.437,44 $ 161.493.546,00 
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Cod  Ítem Descripción  Cantidad 
Total 

Cantidad  
Ejecutada 

%Avance Ejecutado 
sin IVA 

Subtotal Contratado 
sin IVA 

M7.A_2 Ingeniería de Tránsito 1,00 0,50 50% $ 104.703.042,00 $ 209.406.084,00 
M7.A_3 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1,00 0,53 53% $ 280.404.200,00 $ 525.504.300,00 

M7.A_4 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2º Año 
- incluye Implementación y gestión de Herramienta tecnológica de gestión 
del mantenimiento del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 1.300,00 0,49 49% $ 1.028.920.187,00 $ 2.108.110.706,00 

M7.A_5 
Actividades de operación y de coordinación de la implementación desde 
CGT del SSI. 1er año y   2º año. 1,00 0,50 50% $ 106.295.877,00 $ 212.591.754,00 

 Total Sin IVA Contrato Inicial $144.906.045.836,00 $145.441.178.650,00 
 Total con IVA Contrato Inicial $172.438.194.545,00 $173.075.002.594,00 
 Total Sin IVA modificatorio No. 3 y Adición No. 1  $390.101.486,00 $1.385.536.080,00 
 Total Con IVA modificatorio No. 3 y Adición No. 1  $464.220.768,00 $1.648.787.935,00 
 Total Sin IVA modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1  $8.940.967.934,73 $9.328.135.530,00 
 Total  con IVA modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1  $10.639.751.842,00 $11.100.481.281,00 
 Total Sin IVA modificatorio N° 5, adición N° 3 y prórroga N° 2  $4.086.072.839,63 $4.212.993.060,00 
 Total  con IVA modificatorio N° 5, adición N° 3 y prórroga N° 2  $4.862.426.679,00 $4.825.523.242,00 
 Total  sin IVA modificatorio N° 6, adición N° 4 y prórroga N° 3  $6.216.888.133,52 $6.329.509.738,00 
 Total  con IVA modificatorio N° 6, adición N° 4 y prórroga N° 3  $7.398.096.879,00 $7.532.116.588,00 
 Total  sin IVA modificatorio N° 7, adición N° 5 y prórroga N° 4 $1.625.833.743,44 $2.092.337.176,00 
 Total  con IVA modificatorio N° 7, adición N° 5 y prórroga N° 4 $1.934.742.155,00 $2.489.881.239,00 
 Total con IVA $197.737.432.868,00 $200.671.792.879,00 
 %Ejecutado 98,54%   

**El valor ejecutado en esta tabla difiere en 12 pesos respecto al obtenido mes a mes según seguimiento mensual, lo anterior por la forma de cálculo.  

Revisada la ejecución del proyecto al 30 de noviembre de 2021, se tiene un avance en la 
ejecución del 98.54%, lo que no incluye la cuenta de noviembre dado que a la fecha de 
elaboración del presente informe no se ha presentado por parte del Contratista la 
documentación requerida para la cuenta de cobro. Es de señalar que el porcentaje de ejecución 
referido incluye el incremento debido al Modificatorio N° 7, Adición N° 5 y Prórroga N° 4 de los 
recursos asignados al Contrato Atípico 2017-1913. 

De lo anterior, es importante resaltar que para el 30 de noviembre de 2021 se tienen cinco 
adiciones generadas y justificadas para el buen funcionamiento del Sistema de Semáforos 
Inteligente, de acuerdo con los requerimientos del proyecto de Implementación del SSI. 
Adicionalmente, se han ejecutado ítems de las actividades no previstas del modificatorio No. 3 
y Adición No. 1 y del Modificatorio N° 4, Adición N° 2 y Prórroga N° 1 mediante los cuales se 
han apoyado la implementación de nuevos grupos vehiculares o peatonales en las 
intersecciones semaforizadas existentes o se han implementado nuevas intersección 
intersecciones semaforizadas, solamente como instalación de mobiliario, que están fuera del 
componente de Nuevas intersecciones del Contrato Atípico 2017-1913, según requerimientos 
del sistema de semaforización y según los compromisos de la Secretaría Distrital de Movilidad 
y la administración central en línea con la nueva movilidad planteada. 

Aunado a lo anterior, se aclara que la información consignada en la Tabla 3, corresponde al 
avance presupuestal al 31 de octubre de 2021 dado que a la fecha de elaboración del presente 
documento el Consorcio Movilidad Futura 2050 no ha presentado a la Interventoría la factura y 
sus soportes correspondientes al mes de noviembre de 2021. 

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

En este numeral se hace el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras versus los pagos realizados según la ejecución mostrada en el punto anterior 
con corte al 31 de octubre de 2021. 

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
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Tabla 4. Recursos asignados al Contrato Atípico 2017-1913, incluye las vigencias futuras 
# CDP Fecha Código Concepto 

Vigencia 
CRP 

CRP Fecha ValorCRP 

1489 7/07/2017  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2017 1844 28/12/2017 $32.250.000.000 
1 1/01/2018  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2018 1 1/01/2018 $41.375.000.000 
2 1/01/2018  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2018 2 1/01/2018 $50.000.000.000 
5 3/01/2019  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2019 2 3/01/2019 $49.450.002.594 

1840 26/05/2020  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2020 1635 29/05/2020 $1.648.787.935 

2880 18/08/2020   3-3-1-16-04-49-7578-000   
Fortalecimiento de la gestión y control de la 
movilidad en Bogotá 2020 2468 21/08/2020 $11.100.481.281 

1226 23/02/2021 133011604490000007578 
Fortalecimiento de la gestión y control de la 
movilidad en Bogotá 2021 826 26/02/2021 $4.825.523.242 

1872 19/05/2021 133011604490000007578 
Fortalecimiento de la gestión y control de la 
movilidad en Bogotá 2021 1675 31/05/2021 $7.532.116.588 

2649 28/09/2021 133011604490000007578 
Fortalecimiento de la gestión y control de la 
movilidad en Bogotá 2021 2270 1/10/2021 $1.822.511.112 

2648 28/09/2021 133011604490000007578 
Fortalecimiento de la gestión y control de la 
movilidad en Bogotá 2021 2271 1/10/2021 $667.370.127 

Total de Recursos del contrato: $200.671.792.879 

 

Tabla 5. Pagos realizados vs Recursos asignados. 
# Mes ValorEjecutado Retegarantia DescuentoANS ValorPagado 

CRP Inicial / 
Vigencia 

ValorCRPInicial 
SaldoCRPInicialAcu

mulado 
 Referencia Pago   Fecha  

3 Mes 3 (nov-18) $426.371.909 $17.914.786 $- $408.457.123 1844 / 2017 $32.250.000.000 $31.841.542.877 Orden 16554 21/12/2018 
4 Mes 4 (dic-18) $85.304.477 $3.584.222 $- $81.720.255 1844 / 2017 $- $31.759.822.622 Orden 16533 28/12/2018 
5 Mes 5 (ene-19) $613.436.597 $25.774.647 $- $587.661.950 1844 / 2017 $- $31.172.160.672 Orden 23 25/02/2019 
6 Mes 6 (feb-19) $644.643.184 $27.085.848 $- $617.557.336 1844 / 2017 $- $30.554.603.336 Orden 302 26/03/2019 
7 Mes 7 (mar-19) $1.443.039.143 $60.631.897 $- $1.382.407.246 1844 / 2017 $- $29.172.196.090 Orden 864 25/04/2019 
8 Mes 8 (abr-19) $5.551.403.380 $233.252.243 $- $5.318.151.137 1844 / 2017 $- $23.854.044.953 Orden 1900 27/05/2019 
9 Mes 9 (may-19) $912.560.438 $38.342.876 $- $874.217.562 1844 / 2017 $- $22.979.827.391 Orden 3317 25/06/2019 
10 Mes 10 (jun-19) $6.802.877.922 $285.835.207 $- $6.517.042.715 1844 / 2017 $- $16.462.784.676 Orden 4824 26/07/2019 
11 Mes 11 (jul-19) $9.894.845.800 $415.749.824 $- $9.479.095.976 1844 / 2017 $- $6.983.688.700 Orden 6327 27/08/2019 
12 Mes 12 (ago-19) 

$13.065.942.043 $548.989.161 $11.627.570 
$6.983.688.700 1844 / 2017 $- $- Orden 7773 24/09/2019 

12 Mes 12 (ago-19) $5.521.636.612 2 / 2019 $49.450.002.594 $43.928.365.982 Orden 7776 24/09/2019 
13 Mes 13 (sep-19) $9.629.256.930 $404.590.627 $- $9.224.666.303 1 / 2018 $41.375.000.000 $32.150.333.697 Orden 13751 25/10/2019 
14 Mes 14 (oct-19) $12.483.018.818 $524.496.589 $- $11.958.522.229 1 / 2018 $- $20.191.811.468 Orden 13785 26/11/2019 
15 Mes 15 (nov-19) $8.739.823.216 $367.219.463 $- $8.372.603.753 1 / 2018 $- $11.819.207.715 Orden 13798 16/12/2019 
16 Mes 16 (dic-19) $3.722.548.842 $156.409.615 $- $3.566.139.227 1 / 2018 $- $8.253.068.488 Orden 13810 27/12/2019 
17 Mes 17 (ene-20) 

$12.854.155.316 $540.090.560 
$- $8.253.068.488 1 / 2018 $- $- Orden 20 24/02/2020 

17 Mes 17 (ene-20) $- $4.060.996.268 2 / 2018 $50.000.000.000 $45.939.003.732 Orden 20 24/02/2020 
18 Mes 18 (feb-20) $11.118.634.352 $467.169.511 $- $10.651.464.841 2 / 2018 $- $35.287.538.891 Orden 464 25/03/2020 
19 Mes 19 (Mar-20) $7.240.199.835 $304.210.077 $- $6.935.989.758 2 / 2018 $- $28.351.549.133 Orden 1542 26/04/2020 
20 Mes 20 (Abr-20) $2.420.792.509 $101.713.971 $- $2.319.078.538 2 / 2018 $- $26.032.470.595 Orden 3004 22/05/2020 
21 Mes 21 (May-20) $8.701.749.078 $365.619.709 $- $8.336.129.369 2 / 2018 $- $17.696.341.226 Orden 5705 15/07/2020 
22 Mes 22 (Jun-20) $7.640.389.389 $321.024.764 $- $7.319.364.625 2 / 2018 $- $10.376.976.601 Orden 6723 12/08/2020 
23 Mes 23 (Jul-20) 

$8.573.932.904 $360.249.282 
$- $7.699.164.466 2 / 2019 $- $36.229.201.516 Orden No. 17284 23/09/2020 

23 Mes 23 (Jul-20) $- $514.519.156 1635 / 2020 $1.648.787.935 $1.134.268.779 Orden No. 8782 23/09/2020 
24 Mes 24 (Ago-20) $7.713.836.251 $324.110.767 $- $7.389.725.484 2 / 2018 $- $2.987.251.117 NDC 3000041045 6/11/2020 
25 Mes 25 (Sep-20) 

$7.461.515.251 $313.509.044 
$- $2.987.251.117 2 / 2018 $- $- NDC 3000084474 6/11/2020 

25 Mes 25 (Sep-20) $- $3.364.629.867 2 / 2019 $- $32.864.571.649 NDC 3000084474 6/11/2020 
25 Mes 25 (Sep-20) $- $796.125.223 1635 / 2020 $- $338.143.556 NDC 3000084474 6/11/2020 
26 Mes 26 (Oct-20) $4.415.675.005 $- $- $4.415.675.005 2 / 2019 $- $28.448.896.644 NDC 3000200770 8/01/2021 
27 Mes 27 (Nov-20) $5.208.158.788 $- $- $5.208.158.788 2 / 2019 $- $23.240.737.856 NDC 3000200771 8/01/2021 
28 Mes 28 (Dic-20) $4.701.817.339 $197.555.350 $- $4.504.261.989 2 / 2019 $- $18.736.475.867 NDC 3000372054 23/06/2021 
29 Mes 29 (Ene-21) $4.549.938.876 $191.173.902 $- $4.358.764.974 2 / 2019 $- $14.377.710.893 NDC 3000372055 23/06/2021 
30 Mes 30 (Feb-21) $3.523.948.339 $148.065.056 $- $3.375.883.283 2 / 2019 $- $11.001.827.610 NDC 3000372056 23/06/2021 
31 Mes 31 (Mar-21) $3.606.696.724 $151.541.879 $- $3.455.154.845 2 / 2019 $- $7.546.672.765 NDC 3000379809 24/06/2021 
32 Mes 32 (Abr-21) $5.745.877.755 $241.423.435 $- $5.504.454.320 2 / 2019 $- $2.042.218.446 NDC 3000474198 23/07/2021 
33 Mes 33 (May-21) 

$5.536.920.899 $637.006.499 
$- 

$4.899.914.400 
1635 / 2020 $- $- NDC 3000607684 7/09/2021 

33 Mes 33 (May-21) $- 2468 / 2020 $11.100.481.281 $6.538.710.437 NDC 3000607684 7/09/2021 
34 Mes 34 (Jun-21) 

$3.646.636.517 $153.220.022 
$- $1.561.561.556 2468 / 2020 $- $4.977.148.881 NDC 3000642851 23/09/2021 

34 Mes 34 (Jun-21)  $1.931.854.939 2468 / 2020 $- $3.045.293.942 NDC 3000660149 1/10/2021 
35 Mes 35 (Jul-21) $2.367.484.797 $99.474.151 $- $2.268.010.646 2468 / 2020 $- $777.283.296 NDC 3000660144 1/10/2021 
36 Mes 36 (Ago-21) $1.963.230.415 $82.488.673 $- $-  $- $- Sin Radicar Sin Pago 
37 Mes 37 (Sep-21) $2.796.027.687 $117.480.155 $- $-  $- $- Sin Radicar Sin Pago 

 Mes 38 (Oct-21) $1.934.742.155 $81.291.687 $- $-  $- $- Sin Radicar Sin Pago 
  Subtotales $197.737.432.880 $8.308.295.499 $11.627.570 $183.004.770.069        

Del cuadro anterior, es importante resaltar que una vez realizados los pagos respectivos el de 
valor por ejecutar de los recursos asignados por vigencias futuras corresponde a DOS MIL 
CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 2,042,218,446.00) M/CTE, que es el saldo del Certificado de 
Registro Presupuestal Inicial No. 2 de 2019 una vez pagada la cuenta del mes 32 (abril de 
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2020). Las cuentas de agosto, septiembre, octubre y noviembre se encuentran pendientes por 
radicar. 

En resumen, a 30 de noviembre de 2021 se tiene por ejecutar los siguientes recursos: 

Tabla 6. Pagos realizados vs Recursos asignados. 
Vigencia CRP CRP Fecha Valor CRP Valor Pagado Saldo CRP 

2017 1844 28/12/2017 $32.250.000.000 $32.250.000.000,00 $- 
2018 1 1/01/2018 $41.375.000.000 $41.375.000.000,00 $- 
2018 2 1/01/2018 $50.000.000.000 $50.000.000.000,00 $- 
2019 2 3/01/2019 $49.450.002.594 $47.407.784.149,00 $2.042.218.446 
2020 1635 29/05/2020 $1.648.787.935 $1.648.787.935,00 $- 
2020 2468 21/08/2020 $11.100.481.281 $10.323.197.984,55 $777.283.296 
2021 826 26/02/2021 $4.825.523.242 $- $4.825.523.242 
2021 1675 31/05/2021 $7.532.116.588 $- $7.532.116.588 
2021 2270 1/10/2021 $1.822.511.112 $- $1.822.511.112 
2021 2271 1/10/2021 $667.370.127 $- $667.370.127 

      $200.671.792.879 $183.004.770.068,55 $17.667.022.810 

En la tabla anterior, se observa que de los recursos asignados como vigencias futuras 
correspondientes a los Certificados de Registro Presupuestal No. 2 de 2019, tienen saldo por 
ejecutar lo que corresponde a un total de DOS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 
2,042,218,446.00) M/CTE a 30 de noviembre de 2021.  

En el cuadro siguiente se muestra el resumen del contrato considerando los pagos realizados 
a 30 de noviembre de 2021. Es necesario aclarar que se tiene en cuenta lo ejecutado 
(proyectado para pago) en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, dado que se 
avanzó en la ejecución del contrato. 

Tabla 7. Resumen avance del Contrato Atípico 2017-1913 
Contrato Atípico 2017-1913    Valores  

Valor del contrato  $ 200.671.792.879  
Valor ejecutado  $ 197.737.432.880  
Saldo por ejecutar  $ 2.934.359.999  
Retegarantía-Descontada (5%)  $ 8.308.295.499  
Descuento ANS  $ 11.627.570  
% ejecutado 98,54% 

Adicionalmente, es importante precisar que el saldo por ejecutar (incluyendo la adición No 5 del 
Modificatorio N° 7 del 30 de septiembre de 2021) al 30 de noviembre de 2021 corresponde a 
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.934.359.999,00) M/CTE, de lo 
cual se indica que este valor soporta las actividades ejecutadas en el mes de noviembre de 
2021, que como se explicó, a la fecha de elaboración del presente informe el Consorcio 
Movilidad Futura 2050 no ha presentado los documentos de la cuenta en cuestión para revisión 
de la interventoría. 
De otra parte, se hace claridad en que la cuenta del mes de noviembre de 2021, en la ejecución 
del Contrato Atípico 2017-1913, se encuentra en consolidación y ajuste por parte del contratista, 
Consorcio Movilidad Futura 2050, para su revisión por parte de la interventoría, Consorcio 
Proyección Tecnológica, por lo tanto, los valores no se han incluido en el presente informe.  
Aunado a lo anterior, se deja constancia de la terminación del plazo de ejecución del Contrato 
Atípico 2017-1913 lo que ocurrió el 30 de noviembre de 2021 de acuerdo con lo establecido en 
la Cláusula Primera – Prórroga del Modificatorio No. 7, Adición No. 5 y Prórroga No. 4 del 
contrato en referencia. 
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6 CONCLUSIONES 

Con corte al 30 de noviembre de 2021, se tiene un avance en la ejecución del 98.54% 
considerando el incremento debido al Modificatorio N° 7, Adición N° 5 y Prórroga N° 4 de los 
recursos asignados al Contrato Atípico 2017-1913. Se aclara que a la fecha de elaboración del 
presente documento, el Consorcio Movilidad Futura 2050 no ha presentado a Interventoría la 
factura y los soportes correspondientes a la ejecución del mes de noviembre de 2021. 

De los recursos asignados como vigencias futuras correspondientes al Certificado de Registro 
Presupuestal No. 2 de 2019, tienen saldo por ejecutar lo que corresponde a un total de DOS 
MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 2,042,218,446.00) M/CTE al 30 de noviembre de 2021, esto 
debido a que el Consorcio Movilidad Futura 2050 no ha presentado la documentación requerida 
para la validación y aprobación, por parte de la interventoría, de las cuentas mensuales de los 
meses de agosto a noviembre de 2021. La interventoría ha requerido al contratista sobre esta 
situación y a la fecha el Consorcio Movilidad Futura 2050 está en la atención de lo respectivo. 

No obstante lo anterior, respecto al saldo por ejecutar del Certificado de Registro Presupuestal 
No. 2 de 2019, asignado como vigencias futuras, se precisa que dichos recursos serán usados 
para pagar parte de las cuentas pendientes del Consorcio Movilidad Futura 2050 cuando el 
contratista presente toda la documentación requerida y se dé la viabilidad respectiva. 

El saldo por ejecutar del Contrato Atípico 2017-1913 corresponde a DOS MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.934.359.999,00) M/CTE., lo que resulta de 
restar al valor total del contrato los valores por ejecución pagados (hasta julio de 2021) y 
revisados (de agosto a octubre) de las cuentas pendientes de pago al Consorcio Movilidad 
Futura 2050. Por lo tanto, el saldo pendiente cubre lo que se ejecutó en noviembre de 2021, 
cuenta que a la fecha de elaboración del presente informe no había sido presentada por el 
contratista a la interventoría para revisión.  

Cabe resaltar que una vez concertados y revisados los valores de la cuenta del mes de 
noviembre de 2021 quedarán algunos recursos a liberar básicamente porque no se ejecutaron 
todas la obras o actividades no previstas, las que estaban supeditadas a los requerimientos de 
ciudad y porque las actividades de mantenimiento integral de las intersecciones del sistema, de 
las prórrogas realizas, se proyectaron con cantidades mayores a las que efectivamente se 
tenían en la ejecución. Dado que estos ítems se pagan por lo efectivamente ejecutado se tienen 
los valores no ejecutados y a liberar.  

En este sentido, en el informe de diciembre de 2021 se dejará de manera detallada los valores 
pagados, en revisión y los saldos por liberar del contrato junto con las justificaciones 
respectivas. 

El Contrato Atípico 2017-1913 terminó su plazo de ejecución en debida forma (se cumplió con 
la ejecución de las actividades alcance del contrato) el pasado 30 de noviembre de 2021 
conforme lo establecido en la Cláusula Primera – Prórroga según el Modificatorio No. 7, Adición 
No. 5 y Prórroga No. 4. 


