Y
* SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME DE EJECUCION CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO 2021-1880

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de noviembre
de 2021 del Contrato 2021-1880 que involucra recursos de vigencias futuras y cuyo objeto es:
“Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o juridica(s) que apoye(n) la gestién de la Secretaria
Distrital de Movilidad de Bogota D.C, para la ejecucion de acciones en via, necesarias para
mejorar las condiciones de transito, mitigar el riesgo en via de los diferentes actores y promover
la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogota D.C, en coordinacion
técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogota D.C”

1 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de la ejecucién con corte al 30 de noviembre del afio 2021 del Contrato
2021-1880.

Objetivos Especificos del Informe

e Mostrar el avance del Contrato 2021-1880 a corte al 30 de noviembre de 2021, en cada
uno de los componentes definidos para la ejecucion de acciones en via necesarias para
mejorar las condiciones de transito en la ciudad de Bogota.

o Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 30 de noviembre de 2021
relacionando los recursos asignados que involucran vigencias futuras.

2 DATOS DEL CONTRATO 2021-1880

A continuacion, se muestran la informacién mas relevante del contrato:

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATAR UNA(S) PERSONA(S) NATURAL(S) Y/O JURIDICA(S)
QUE APOYE(N) LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
MOVILIDAD DE BOGOTA D.C, PARA LA EJECUCION DE
ACCIONES EN VIA, NECESARIAS PARA MEJORAR LAS
OBJETO: CONDICIONES DE TRANSITO, MITIGAR EL RIESGO EN ViA DE
LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER LA APLICACION DE
LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C, EN COORDINACION TECNICA PERMANENTE CON
LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.

El plazo de ejecucion del contrato es de TREINTA Y UN (31) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa
aprobacion de la garantia Unica por parte de la SDM y la expedicién del
PLAZO DE EJECUCION: registro presupuestal.

El plazo de vigencia sera igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas,
tiempo en el cual se liquidara el Contrato

FECHA DE INICIO: 10 de junio de 2021
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FECHA DE TERMINACION:

09 de enero de 2024

VALOR:

El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIUN MIL CIENTO
SETENTA'Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($21.176.597.922) M/LEGAL,
suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravamenes y todos los costos
directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

- PRESUPUESTO
AN OFICIAL POR
VIGENCIA
2021 $5.115.114.000
2022 $7.590.844.753
2023 $8.470.639.169
TOTAL ANO 2021 A 2023 $21.176.597.922

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nota: Codigo del Rubro 133011604490000007578

CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL

Para la vigencia 2021 se cuenta con el CRP No. 1690 del 4 de junio de 2021
por un valor de $ 5.115.114.000.

No. CDP Fecha del CDP VALOR
799 28 de enero de 2021 $5.115.114.000
6 28 de enero de 2021 $7.614.799.000
6 28 de enero de 2021 $11.525.278.000

Nota: En las vigencias posteriores se gestionara la expedicion del respectivo
CRP.

Garantia de Cumplimiento No. CBO-100009498, Responsabilidad
Civil Extracontractual No. CBO-100001897

GARANTIAS COMPARIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
04 de junio de 2021.
CONTRATISTA CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.AS. - CEINTE

S.AS,,

IDENTIFICACION

NIT 811042842-7

SUPERVISOR

Gustavo Casallas Mufioz — Profesional Especializado —Subdireccion de
Gestion en Via.

3 ALCANCE DEL PROYECTO

La Secretaria Distrital de Movilidad contraté la prestacion de los servicios para la ejecucion de
las acciones en via necesarias para la mejorar las condiciones del transito, mitigar el riesgo en
via de los diferentes actores y promover la aplicacion de las estrategias de seguridad vial, en
la ciudad de Bogota D.C, en coordinacion técnica permanente con la Secretaria Distrital de
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Movilidad, de conformidad con los requisitos y caracteristicas técnicas definidas en el Anexo
No. 1 Anexo Técnico.

El contratista debe vincular de manera directa un grupo de personas que desarrollaran las
acciones en via de acuerdo con los correspondientes lineamientos y directrices sobre transito
y seguridad vial, en coordinacién técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad,
adoptando a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y
formatos que tiene definido la entidad para dichos asuntos.

En este orden, el contratista debera vincular el siguiente personal para cumplir con el objeto
contractual:

Tabla 2. Requerimientos de personal

PERSONAL CANTIDAD
Coordinador lider 1,00
Técnico administrativo de apoyo 3,00
Motorizado "apolos" 60,00
Guia en bicicleta "sigma" 60,00
Guia a pie "delta" 42,00
Gamas "tripulante” 20,00
Técnico operativo centro de control 3,00

Igualmente, el contratista deberd garantizar el suministro de los siguientes elementos para
cumplir con el objeto contractual:

Tabla 3. Requerimientos técnicos

CONCEPTO
Imagen Institucional (Uniformes) y Elementos de Proteccion Personal (Epp)
Elementos de bioseguridad
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo en bicicleta.
Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo motorizado
Plataforma GPS grupo operativo motorizado
Medios de comunicacion con el ente gestor (linea telefonica + equipo)

Para la ejecucion del contrato que tiene una duraciéon de 31 meses se aprobaron las siguientes
fases que se describen a continuacion:

FASE DE IMPLEMENTACION.

Para esta etapa se definid un periodo de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de
inicio. En este lapso funcion6 de forma paralela el Grupo Operativo en Via, con los contratos
de Prestacion de Servicio vigentes y el contrato resultante de este proceso. Este periodo se
desarrollé entre el 10/06/2021 al 09/07/2021.
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FASE DE OPERACION.

Esta fase comprende un periodo de treinta (30) meses contados a partir del 10/07/2021. En
esta fase de operacion se aplicaran descuentos por incumplimientos a los Acuerdos de Niveles
de Servicios - ANS. En esta fase se presta el servicio con la totalidad del personal requerido
(189 perfiles), equipos y elementos que hacen parte integral de la operacion.

4 AVANCE DEL PROYECTO

El proyecto inicia el dia 10 de junio de 2021 con la firma del acta de inicio del Contrato 2021-
1880 celebrado entre la SDM y CEINTE S.AS; a partir de alli se desarrolla la etapa de
implementacion que finalizé el dia 09/07/2021, donde se verificd por parte de la supervision el
cumplimiento en la prestacion de los servicios bajo los requisitos y caracteristicas técnicas
definidas por la SDM en su Anexo Téchico No 1.

CEINTE S.A.S,, realiz6 la vinculacion de manera directa de un grupo de 189 personas que
desarrolla las acciones en via, necesarias para mejorar las condiciones de transito, mitigar el
riesgo en via de los diferentes actores y promover la aplicacion de las estrategias de seguridad
vial, en la jurisdiccion de la ciudad de Bogoté D.C.

Durante el mes de noviembre de 2021 y con la finalidad de garantizar la operatividad se
solicitaron 4.720 servicios para cubrir los requerimientos y suplir las necesidades de gestion de
movilidad en Bogotéa con el personal de CEINTE.

Por otra parte, enmarcado dentro del plan de incentivos para los colaboradores, durante el mes
de noviembre se hizo reconocimiento a las siguientes personas por la labor como los guias mas
destacados del mes por su excelente desempefio y compromiso con las labores
encomendadas.
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Adicionalmente durante el mes de noviembre de 2021, se incorpora a la operacion (4) Apolo
dando cumplimiento a la solicitud de incremento de estos perfiles realizada por parte del
contratista CEINTE S.A.S, y aprobada por la supervision con la finalidad de ampliar el
cubrimiento de la operacion y con cargo presupuestal a cada uno de los registros de la
correspondiente vigencia.

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se presenta el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como
vigencias futuras versus los pagos realizados segun la ejecucion mostrada en el punto anterior
con corte al 30 de noviembre de 2021.

En razén de lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre el 01/11/2021 al
30/11/2021 se facturaron recursos que afectan el registro presupuestal de la presente vigencia,
de conformidad con los servicios efectivamente prestados en la etapa de operacion en el marco
del Contrato 2021-1880; los costos generados durante esta etapa se concilian durante el mes
de noviembre para realizar el correspondiente giro.

Tabla 4. Recursos asignados al Contrato 2021-1880, incluye las vigencias futuras

ANO PRESUPUESTO OFICIAL A
EJECUTAR POR VIGENCIA
2021 $5.115.114.000
2022 $7.590.844.753
2023 $8.470.639.169
TOTAL ANO 2021 A 2023 $21.176.597.922

El valor correspondiente a la factura de los servicios prestados durante el mes de noviembre
de 2021 asciende a $ 656.964.770, que adicionado al valor facturado en los meses anteriores
suman un total de $ 3.428.206.376, lo que equivale al 67.02% de la disponibilidad presupuestal
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para la vigencia 2021 y frente al valor global del proyecto equivale a un 16.19% del presupuesto
total asignado.

Tabla 4. Ejecucion presupuestal Contrato 2021-1880

EJECUCION CTO 2021-1880
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Fuente: Supervision GOGEV

6 CONCLUSIONES

A corte al 30 de noviembre de 2021, las actividades contempladas en el proyecto dentro de la
fase de operacion se cumplieron de conformidad a lo planteado y concordancia con los
requerimientos hechos por la Secretaria Distrital de Movilidad en el marco del Contrato 2021-
1880.

Frente a los recursos asignados para la vigencia 2021, se cuenta con el CRP No. 1690 del 4
de junio de 2021 por un valor de CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CATORCE
MIL PESOS M/C ($ 5.115.114.000), de los cuales se han facturado TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTAY SEIS PESOS M/C ($ 3.428.206.376), que incluye los costos generados en la etapa
de implementacion y de operacién a corte 30 de noviembre de 2021.

Como se observa en la Tabla No 4, la ejecucion presupuestal para el mes de noviembre de
2021 incrementd en una minima proporcion frente a lo facturado en el mes de octubre del 2021
toda vez que se ha logrado estabilizar la operacion, lo cual se refleja en la aplicacion de un
descuento por ANS de 0.28% del valor total facturado.

Dentro de la ejecucion contractual se tiene que a corte 30/11/2021 se mantiene el 100% del
personal vinculado requerido en el Anexo Técnico No 1 y referenciado en el presente informe
en la Tabla No 2, con sus respectivos elementos de imagen institucional y elementos de
proteccion personal al 100% para Guia Motorizado, Guia en Bicicleta, Guia a Pie, Técnicos
Administrativos y Técnicos Operativos.
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