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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  

INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021 

CONTRATO ATÍPICO 2017-1913  

INTRODUCCIÓN  

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de mayo de 
2021 del Contrato Atípico 2017-1913 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato, celebrado entre el 
CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 y la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, el cual 
tiene por objeto REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTE (SSI) 
PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

1 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance en la ejecución con corte al 31 de mayo del año 2021 del Contrato Atípico 
2017-1913 para la Implementación del Sistema de Semáforos Inteligente. 

Objetivos Específicos Del Informe 

• Mostrar el avance del Contrato 20171913 con corte al 31 de mayo de 2021, en cada uno de 
los componentes definidos para la ejecución del proyecto de Implementación del Sistema de 
Semáforos Inteligente. 

• Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 31 de mayo de 2021 relacionando 
los recursos asignados. 

2 DATOS DEL CONTRATO 2017-1913 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato con corte al 31 de mayo de 2021. 

Tabla 1. Datos del Contrato 

CONTRATO N°:  Atípico 2017-1913   

OBJETO: 
REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTE (SSI) PARA LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO MILLONES DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($173,075,002,594.00) M/CTE 

FECHA DE INICIACIÓN Treinta y uno (31) de agosto de 2018. 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN 
Según cláusula Sexta – A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 

MODIFICATORIO 1 Veintiséis (26) marzo de 2019 
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN Treinta y uno (31) de agosto de 2020. 

MODIFICATORIO 2 Quince (15) julio de 2019 
MODIFICATORIO 3 Veintinueve (29) mayo de 2020 

ADICIÓN 1 EN EL MODIFICATORIO 3 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1,648,787,935)  

MODIFICATORIO 4 Veintiuno (21) de agosto de 2020 
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ADICIÓN 2 EN EL MODIFICATORIO 4 
ONCE MIL CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 11,100,481,281.00) M/CTE. 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 
PRÓRROGA 1- MODIFICATORIO 4 

Veintiocho (28) de febrero de 2021 

MODIFICATORIO 5 Veintiséis (26) de febrero de 2021 

ADICIÓN 3 EN EL MODIFICATORIO 5 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 4,825,523,242.00) 
M/CTE 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 
PRÓRROGA 2- MODIFICATORIO 5 

Treinta y uno (31) de mayo de 2021 

MODIFICATORIO 6 Treinta y uno (31) de mayo de 2021 

ADICIÓN 4 EN EL MODIFICATORIO 6 
SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 7,979,942,479.00) M/CTE 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN - 
PRÓRROGA 3- MODIFICATORIO 6 

Treinta (30) de septiembre de 2021 

TOTAL CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y 
CERTIFICADOS DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
VALOR FINAL DEL CTO 

# CDP  CRP  Fecha Valor CRP 
1489 1844 28/12/2017 $  32,250,000,000  
1 1 1/01/2018 $  41,375,000,000  
2 2 1/01/2018 $  50,000,000,000  
5 2 3/01/2019 $  49,450,002,594  
1840 1635 29/05/2020 $ 1,648,787,935  
2880 2468 21/08/2020 $  11,100,481,281  
1226 826 26/02/2021 $ 4,825,523,242  
1872 1675 31/05/2021 $ 7,532,116,588  
Total      $ 198,181,911,640  

 

CONTRATISTA: Consorcio Movilidad Futura 2050 
IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.141.883-1 
INTERVENTORÍA:  Contrato 2018-367. Consorcio Proyección Tecnológica 

Como se nota en el cuadro anterior se hace referencia a una nueva prórroga y adición como 
parte del Modificatorio N° 6, Adición N° 4 y Prórroga N° 3 del Contrato Atípico 2017-1913.  

3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El Contrato Atípico No. 2017-1913 para “REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS 
INTELIGENTE (SSI) PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, se estructuró bajo los siguientes 
componentes:  

Tabla 2. Componentes del Sistema de Semáforos Inteligente 

# Componente 

1 Dirección del Proyecto 

2 Gestión del Proyecto 

3 Sistema Semafórico Inteligente (suministro, 
instalación y puesta en operación) 

4 Adecuaciones para Sistema de Semáforos Inteligente 

5 NUEVAS INTERSECCIONES 

6 Plan Transferencia de Conocimientos 

7 Operación del Sistema de Semáforos Inteligente 

De acuerdo con el modificatorio No. 1 al Contrato Atípico 2017-1913, el plazo de ejecución se 
restableció en veinticuatro (24) meses tal y como fue planeado y referido en el Estudio Previo, 
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numeral 1.1.1. CONVIVENCIA CON EL SISTEMA SEMAFÓRICO ACTUAL. Por lo tanto el 
plazo de ejecución, según la cláusula primera del modifatiorio mencionado, es el siguiente: 

“Cláusula Primera: Modificar la CLÁUSULA SEXTA: PLAZOS del contrato 2017-1913, la cual 
quedará así:  

CLAUSULA SEXTA: PLAZOS — A) EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del contrato será 
contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, la cual deberá 
suscribirse una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y hasta el 
31 de agosto de 2020. B) DE VIGENCIA – La vigencia del contrato será igual al plazo de 
ejecución del mismo y seis (6) meses más para efectos de llevar a cabo la liquidación del 
contrato.” 

Según el modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1 al Contrato Atípico No. 2017- 1913, 
del 21 de agosto de 2020, el nuevo plazo de ejecución termina el 28 de febrero de 2021 (se dio 
prórroga por seis (6) meses más). 

Aunado a lo anterior, el 26 de febrero de 2021 se firmó el Modificatorio N° 5, Adición N° 3 Y 
Prórroga N° 2 al contrato con lo cual se dío una ampliación en el plazo de ejecución por tres (3) 
meses más los que vas del del primero (1) de marzo de 2021 al treinta y uno (31) de mayo de 
2021. 

Así mismo, debido a la extensión de la emergencia sanitaria, demoras en ellos permisos de 
intervención de zonas de espacio público con protección del Instituto de Distrital de Patrimonio 
Cultural – IDPC, en la aprobación de Enel-Codensa para la conexión eléctrica de las 
acometidas de las nuevas intersecciones a semaforizar por parte del Consocio Movilidad Futura 
2050, los actos vandálicos en marchas y manifestaciones que se vienen presentando desde el 
pasado 28 de abril de 2021 y considerando la necesidad de continuar con la Operación y 
Mantenimiento del Sistema (como se ha documentos y justificado en el MODIFICATORIO No. 
6), la Secretaría Distrital de Movilidad vio procedente generar una tercera prórroga por cuatro 
(4) meses desde el primero (1) de junio al treinta (30) de septiembre de 2021. 

Considerando el cronograma general del proyecto de Implementación del Sistema de 
Semáforos Inteligente establecido en el Anexo Técnico 1, numeral 4 PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN, y lo definido en el Modificatorio N° 6, Adición N° 4 y Prórroga N° 3, se 
generó el cronograma ajustado mostrado a continuación: 

Figura 1. Cronograma General ajustado de Implementación del Sistema de Semáforos Inteligente  

 
Fuente: Anexo Técnico y Elaboración propia 
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Los componentes antes referidos se describen a continuación: 

 Diseño e implementación del Sistema de Semáforos Inteligente. La implementación 
del SSI debe comprender el suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en 
marcha, verificación y validación de todos los elementos hasta la integración global del 
sistema, incluyendo todas las actividades de obra civil necesarios en las intersecciones 
para la conexión de los diferentes elementos y su integración en el CGT. 

 Implementación e integración del SSI en el Centro de Gestión de Tránsito actual 
para el control de la movilidad de Bogotá D.C., corresponde con el suministro, 
instalación, programación e integración y puesta en operación de plataforma del 
Sistema de Semáforos Inteligente en el Centro de Gestión de Tránsito- CGT, actividades 
ya mencionadas. 

 Diseño y ejecución de adecuaciones necesarias para nuevos pasos peatonales, 
bici usuarios y sonoros. Incluye las actividades para adecuar intersecciones 
actuales, con pasos peatonales, bici usuarios y sonoros incluyendo el suministro, 
instalación, programación, integración y puesta en operación de elementos 
semafóricos y la ejecución de la obra civil necesaria. 

 Implementación de nuevas intersecciones completas. De acuerdo con la oferta 
económica del CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 abarca la implementación 
de 54 intersecciones nuevas. 

 Servicios de Mantenimiento del SSI. El contratista proveerá los servicios necesarios 
para el mantenimiento del SSI según especificaciones del contrato, Manual de 
Operación de la plataforma central del SSI y de las intersecciones incluyendo los 
siguientes servicios de mantenimiento asociados: Mantenimiento preventivo, 
Mantenimiento correctivo, Mantenimiento perfectivo, Desarrollo e Implementación de 
Herramienta tecnológica de gestión del mantenimiento del SSI. 

 Servicios de Operación del SSI, el contratista proveerá los servicios de operación 
24 horas del SSI desde el CGT según especificaciones del contrato y Manual de 
Operación, incluyendo los siguientes servicios asociados: Actividades de control y 
operación ordinarias que debe realizar rutinariamente para un correcto 
mantenimiento de las condiciones del tránsito, actividades de ajustes de 
planeamiento o programación para las intersecciones que la SDM solicite, gestión de 
eventos e incidentes y estados de alerta. 

 Servicio de Transferencia de Conocimientos, que consiste en brindar capacitación 
constante durante la implementación y puesta en operación, así como un plan de 
detalle de los cursos a impartir con el objetivo de transferir habilidades a la 
organización de la SDM. 

 Cierre de la implementación del SSI, que comprende, principalmente, el 
desmantelamiento de las centrales semafóricas actuales de Paloquemao, Muzú y 
Chicó y la disposición de los elementos retirados en las bodegas de la Secretaría 
Distrital de Movilidad y la disposición final de todo el material desinstalado conforme 
lo estipulado en la Ley 1672 de 2013 y todas aquellas que la complementen o 
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modifiquen. Esto lo definirá la Secretaría Distrital de Movilidad y será verificado por 
la interventoría. 

 Gestión del Proyecto. Ingeniería de Tránsito, Ingeniería de SSI, Documentación del 
Proyecto, Proyecto de Diseño de adecuación para la implementación de intersecciones 
existentes, Proyecto de Diseño para completar las intersecciones actuales con pasos 
peatonales, sonoros y/o bici usuarios en 240 intersecciones. 

4 AVANCE DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen 
parte del Contrato 20171913, en donde se registran los porcentajes de avance y/o las 
cantidades de elementos instalados durante el desarrollo del proyecto con corte al 31 de mayo 
de 2021, items que incluyen los contemplados en el modificatorio No. 3 (incluye la Adición No. 
1), modificatorio N° 4 ( incluye la adición N° 2 y prórroga N° 1), modificatorio N° 5(incluye Adición 
N° 3 y Prórroga N° 2) y modificatorio N° 6 (incluye Adición N° 4 y Prórroga 3) del Contrato 
Atípico 2017-1913. 

Tabla 3. Avance del proyecto  

Cod  Ítem Descripción  
Cantidad 
Total 

Cantidad  
Ejecutada 

%Avance 
Ejecutado 

sin IVA 
Subtotal Contratado 

sin IVA 
1 Dirección del Proyecto 1.00  0.98 98% $ 3,587,289,494.00 $ 3,674,790,700.00 
2 Gestión del Proyecto 1.00  0.71 71% $ 2,613,337,502.00 $ 3,669,894,572.00 

2.1 Ingeniería de Tránsito 1.00  0.75 75% $ 1,786,890,750.00 $ 2,382,521,000.00 
2.2 Ingeniería de SSI 1.00    100% $ 449,301,700.00 $ 449,301,700.00 
2.3 Documentación del Proyecto 1.00  0.00 0% $ 0.00 $ 460,926,820.00 
2.4 Proyecto de Diseño de Adecuaciones para la Implementación de Intersecciones existentes 1.00  1.00 100% $ 288,113,932.00 $ 288,113,932.00 

2.5 
Proyecto de Diseño para complementar las intersecciones actuales con pasos peatonales, sonoros 
y/o biciusuarios en 240 intersecciones 240.00  240.00 100% $ 89,031,120.00 $ 89,031,120.00 

3  Sistema Semafórico Inteligente(suministro, instalación y puesta en operación) 1.00  0.99 99% $ 105,792,770,835.00 $ 106,712,673,327.00 
3.1 Suministro, instalación y puesta en operación de Equipo de Control Semafórico 1,165.00  1165.00 100% $ 63,171,034,560.00 $ 63,171,034,560.00 
3.2 Suministro, instalación y puesta en operación de Detectores Vehiculares por Accesos 1,275.00  1275.00 100% $ 24,533,757,825.00 $ 24,533,757,825.00 

3.2.1 DETECTORES VEHICULARES ADICIONALES  - 637 637.00  637.00 100% $ 0.00 $ 0.00 

3.3 
Suministro y sustitución de lámparas halógenas o módulos luminosos LED por módulos luminosos 
LED para Semáforo (Según Modificatorio No. 2) 19,082.00  19082.00 100% $ 3,225,812,100.00 $ 3,225,812,100.00 

3.4 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED vehicular para fijación en Mástil 
(Para reemplazo de existentes) 2,311.00  2311.00 100% $ 2,311,693,300.00 $ 2,311,693,300.00 

3.5 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED vehicular para fijación en Ménsula 
(Para reemplazo de existentes) 1,546.00  1546.00 100% $ 1,829,783,760.00 $ 1,829,783,760.00 

3.6 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal (Para reemplazo de 
existentes) 627.00  627.00 100% $ 454,763,100.00 $ 454,763,100.00 

3.7 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal para complementar 
intersecciones semaforizadas existentes 1,519.00  1292.00 85% $ 1,181,336,324.00 $ 1,388,893,093.00 

3.8 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  biciusuario para complementar 
intersecciones semaforizadas existentes 47.00  47.00 100% $ 60,176,309.00 $ 60,176,309.00 

3.9 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo sonoro (incluye botón) para 
complementar intersecciones semaforizadas existentes 686.00  420.00 61% $ 822,477,600.00 $ 1,343,380,080.00 

3.10 
Suministro, instalación y puesta en operación de semáforo LED  peatonal con contador regresivo 
para complementar intersecciones semaforizadas existente 800.00  684.00 86% $ 1,128,837,348.00 $ 1,320,277,600.00 

3.11 
Suministro, instalación y puesta en operación de Solución de Gestión del Inventario en CPD de 
SDM (Producción) y CPD de Operador (Respaldo) 1.00  1.00 100% $ 562,132,000.00 $ 562,132,000.00 

3.12 
Desarrollo e Implementación de  Plataforma Central SSI en CPD de SDM (Producción) y CPD de 
Operador (Respaldo) 1.00  1.00 100% $ 3,922,911,800.00 $ 3,922,911,800.00 

3.13 
Software de Ingeniería de Tráfico:  
Licencias: Software de planeamiento y Software de simulación 1.00  1.00 100% $ 309,501,000.00 $ 309,501,000.00 

3.14 HW Plataforma Central SSI en CPD de SDM 1.00  1.00 100% $ 225,493,600.00 $ 225,493,600.00 
3.15 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1.00  1.00 100% $ 2,053,060,209.00 $ 2,053,063,200.00 

4 Adecuaciones para Sistema de Semáforos Inteligente 1.00  0.93 93% $ 9,575,015,199.00 $ 10,249,435,440.00 
4.1 Consideraciones de Partida para Equipamiento en vía 1.00  0.90 90% $ 186,250,500.00 $ 206,945,000.00 
4.2 Maqueta para entorno de pruebas y Pruebas adicionales 1.00  1.00 100% $ 345,893,200.00 $ 345,893,200.00 
4.3 Adecuaciones para la Implementación de Intersecciones Semaforizadas.  1.00  1.00 100% $ 791,750,520.00 $ 791,750,520.00 

4.4 
Adecuación para complementar Intersecciones actuales con pasos peatonales, sonoros y/o 
biciusuarios 240.00  225.00 94% $ 7,887,755,475.00 $ 8,413,605,840.00 

4.5 Cierre de Implementación.  1.00  0.00 0% $ 0.00 $ 37,034,000.00 
4.6 Plan de Manejo del Tráfico 1.00  0.80 80% $ 363,365,504.00 $ 454,206,880.00 

5 NUEVAS INTERSECCIONES 1.00  0.93 93% $ 7,552,130,363.00 $ 8,162,252,611.00 
5.1 Intersección tipo1. "PEQUEÑA" 5.00  5.00 100% $ 846,039,215.00 $ 846,039,215.00 

5.1.1 Intersección tipo1. "PEQUEÑA" - ADICIONAL 22 22.00  21.00 95% $ 0.00 $ 0.00 
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Cod  Ítem Descripción  
Cantidad 
Total 

Cantidad  
Ejecutada 

%Avance 
Ejecutado 

sin IVA 
Subtotal Contratado 

sin IVA 
5.2 Intersección tipo2. "MEDIANA" 11.00  11.00 100% $ 2,665,828,308.00 $ 2,665,828,308.00 

5.2.1 INTERSECCIÓN TIPO2. "MEDIANA"  ADICIONAL - 2 2.00  2.00 100% $ 0.00 $ 0.00 
5.3 Intersección tipo3. "GRANDE" 10.00  8.00 80% $ 2,440,488,992.00 $ 3,050,611,240.00 
5.4 Intersección tipo4. "MUY GRANDE" 4.00  4.00 100% $ 1,599,773,848.00 $ 1,599,773,848.00 

6 Plan Transferencia de Conocimientos 1.00  0.00 100% $ 298,818,000.00 $ 298,818,000.00 
6.1 Plan de capacitación, incluyendo las metodologías y  material  necesario 1.00  1.00 100% $ 298,818,000.00 $ 298,818,000.00 

7 Operación del Sistema de Semáforos Inteligente 1.00  1.00 100% $ 12,673,314,000.00 $ 12,673,314,000.00 

7.1 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 1er año 
- incluye Implementación  y gestión de Herramienta  tecnológica  de  gestión  del  mantenimiento 
del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 1.00  408.00 100% $ 2,351,008,000.00 $ 2,351,008,000.00 

7.2 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2º Año 
- incluye Implementación  y gestión de Herramienta  tecnológica  de  gestión  del  mantenimiento 
del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 1.00  757.00 100% $ 7,903,540,000.00 $ 7,903,540,000.00 

7.3 
Actividades de operación y de coordinación de la implementación desde CGT del SSI. 1er año y   
2º año. 1.00  1.00 100% $ 2,418,766,000.00 $ 2,418,766,000.00 

8 Actividades Modificatorio No. 3 y Adición No. 1  -  0.30 30% $ 373,928,208.00 $ 1,227,604,568.00 

M3.O&M 
Modificatorio No. 3 y Adición No. 1.  Operación y Mantenimiento integral por controlador de 
intersecciones SDM, Terceros y Nuevas 290.00  91.00 31% $ 69,956,432.00 $ 222,938,080.00 

M3.AcNoP.1 Instalación de Botón de Demanda Peatonal  300.00  290.00 97% $ 35,380,000.00 $ 36,600,000.00 
M3.AcNoP.2 Instalación Señal Sonora  100.00  8.00 8% $ 899,312.00 $ 11,241,400.00 
M3.AcNoP.3 Instalación Cable 4x16 o 3x16 AWG  66,000.00  52404.00 79% $ 130,433,556.00 $ 164,274,000.00 

M3.AcNoP.4 
Instalación de Bases Provisionales (Incluye el traslado y colocación en los sitios donde la 
Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera) 50.00  34.00 68% $ 12,024,984.00 $ 17,683,800.00 

M3.AcNoP.5 

Instalación de Postes de semáforos (Incluye el traslados para instalación en sitios donde la 
Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera, incluye todos los diferentes postes de semáforos 
usados en el sistema como los que tienen referencia T1, T1X, T2 de 2.5 a 6.5 metros). 120.00  120.00 100% $ 26,907,240.00 $ 26,907,240.00 

M3.AcNoP.6 

Instalación y puesta en funcionamiento de Semáforos (Incluye el traslado de Todos los tipos de 
semáforos como Peatonales, Biciusuarios, Vehiculares (BRTs, vehiculares de 8 y 12 inch, 
semáforos de 4 módulos).  150.00  150.00 100% $ 18,097,800.00 $ 18,097,800.00 

M3.AcNoP.7 

Instalación y puesta en funcionamiento de Equipo de Control semafórico o controlador (Incluye el 
traslado para instalación en los sitios donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera e incluye 
la programación semafórica y la generación del Planeamiento de Tráfico). 24.00  8.00 33% $ 79,952,000.00 $ 239,856,000.00 

M3.AcNoP.8 

Instalación y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica (para la acometida o para la llegada en 
equipo de control o Controlador. También incluye la cinta de fijación - cinta de acero bandit de 3/8” 
con 3 Zunchadas). 24.00  2.00 8% $ 276,884.00 $ 3,322,608.00 

M3.AcNoP.9 

Instalación de Armario Tipo Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (Armario Unificado de 
Comunicaciones y Energía) o los llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior 
UPS y baterías). Incluye la construcción de la caja de paso y su tapa y la respectiva fijación en 
espacio público con canalización a la bajante de la red eléctrica semafórica lo cual no quedará a 
más de tres metros de distancia). 60.00  0.00 0% $ 0.00 $ 476,769,240.00 

M3.AcNoP.10 

Instalación de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de Comunicaciones y Energía) o los 
llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior UPS y baterías). Sin incluir 
adecuaciones para fijación en sitio. 15.00  0.00 0% $ 0.00 $ 9,914,400.00 

9 Actividades Modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1  -  0.96 96% $ 8,934,139,775.00 $ 9,328,135,530.00 
M4.Act_1 Dirección del Proyecto 1.00  5.90 98% $ 468,875,388.44 $ 476,804,094.00 
M4.Act_2 Ingeniería de Tránsito 1.00  6.00 100% $ 309,132,096.00 $ 309,132,096.00 
M4.Act_3 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI  1.00  6.00 100% $ 1,576,504,700.00 $ 1,576,512,900.00 

M4.Act_4 

Actividades de mantenimiento integral del SSI.   
- incluye Implementación y gestión de Herramienta tecnológica de gestión del mantenimiento del 
Sistema de Semáforos Inteligente  
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.  1,265.00  7399.00 97% $ 5,904,139,900.00 $ 6,056,551,134.00 

M4.Act_5 Actividades de operación y de coordinación desde CGT del SSI. 1.00  6.00 100% $ 627,669,780.00 $ 627,669,780.00 
M4.AcNoP.1 Instalación de Botón de Demanda Peatonal 50.00  0.00 0% $ 0.00 $ 6,100,000.00 
M4.AcNoP.2 Instalación Señal Sonora 50.00  0.00 0% $ 0.00 $ 5,620,700.00 
M4.AcNoP.3 Instalación Cable 4x16 o 3x16 AWG 66,000.00  0.00 0% $ 0.00 $ 164,274,000.00 

M4.AcNoP.4 
Instalación de Bases Provisionales (Incluye el traslado y colocación en los sitios donde la 
Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera) 40.00  0.00 0% $ 0.00 $ 14,147,040.00 

M4.AcNoP.5 

Instalación de Postes de semáforos (Incluye el traslados para instalación en sitios donde la 
Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera, incluye todos los diferentes postes de semáforos 
usados en el sistema como los que tienen referencia T1, T1X, T2 de 2.5 a 6.5 metros). 130.00  33.00 25% $ 7,399,491.00 $ 29,149,510.00 

M4.AcNoP.6 

Instalación y puesta en funcionamiento de Semáforos (Incluye el traslado de Todos los tipos de 
semáforos como Peatonales, Biciusuarios, Vehiculares (BRTs, vehiculares de 8 y 12 inch, 
semáforos de 4 módulos). 360.00  335.00 93% $ 40,418,420.00 $ 43,434,720.00 

M4.AcNoP.7 

Instalación y puesta en funcionamiento de Equipo de Control semafórico o controlador (Incluye el 
traslado para instalación en los sitios donde la Secretaría Distrital de Movilidad lo requiera e incluye 
la programación semafórica y la generación del Planeamiento de Tráfico). 1.00  0.00 0% $ 0.00 $ 9,994,000.00 

M4.AcNoP.8 

Instalación y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica (para la acometida o para la llegada en 
equipo de control o Controlador. También incluye la cinta de fijación - cinta de acero bandit de 3/8” 
con 3 Zunchadas). 1.00  0.00 0% $ 0.00 $ 138,442.00 

M4.AcNoP.9 

Instalación de Armario Tipo Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (Armario Unificado de 
Comunicaciones y Energía) o los llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior 
UPS y baterías). Incluye la construcción de la caja de paso y su tapa y la respectiva fijación en 
espacio público con canalización a la bajante de la red eléctrica semafórica lo cual no quedará a 
más de tres metros de distancia). 1.00  0.00 0% $ 0.00 $ 7,946,154.00 

M4.AcNoP.10 

Instalación de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de Comunicaciones y Energía) o los 
llamados tipo UPS (por la posibilidad de albergar en su interior UPS y baterías). Sin incluir 
adecuaciones para fijación en sitio. 1.00  0.00 0% $ 0.00 $ 660,960.00 
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Cod  Ítem Descripción  
Cantidad 
Total 

Cantidad  
Ejecutada 

%Avance 
Ejecutado 

sin IVA 
Subtotal Contratado 

sin IVA 
0 Actividades Modificatorio N° 5, Adición N° 3 Y Prórroga N° 2 1.00  0.97 97% $ 4,086,072,839.00 $ 4,212,993,060.00 

M5.Act_1 Dirección del Proyecto 1.00  0.90 90% $ 215,219,448.00 $ 238,402,047.00 
M5.Act_2 Ingeniería de Tránsito 1.00  1.00 100% $ 154,566,049.00 $ 154,566,051.00 
M5.Act_3 Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1.00  1.00 100% $ 394,126,000.00 $ 394,128,225.00 

M5.Act_4 

Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2º Año 
- incluye Implementación  y gestión de Herramienta  tecnológica  de  gestión  del  mantenimiento 
del Sistema de Semáforos Inteligente 
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos. 1,300.00  0.97 97% $ 3,008,326,452.00 $ 3,112,061,847.00 

M5.Act_5 
Actividades de operación y de coordinación de la implementación desde CGT del SSI. 1er año y   
2º año. 1.00  1.00 100% $ 313,834,890.00 $ 313,834,890.00 

9 Total Sin IVA Contrato Inicial $142,092,675,393.00 $145,441,178,650.00 
0 Total con IVA Contrato Inicial $169,090,283,718.00 $173,075,002,594.00 

10 Total Sin IVA modificatorio No. 3 y Adición No. 1  $373,928,208.00 $1,385,536,080.00 
0 Total Con IVA modificatorio No. 3 y Adición No. 1  $444,974,568.00 $1,648,787,935.00 
0 Total Sin IVA modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1  $8,934,139,775.00 $9,328,135,530.00 

11 Total  con IVA modificatorio N° 4, adición N° 2 y prórroga N° 1  $10,631,626,332.00 $11,100,481,281.00 
0 Total Sin IVA modificatorio N° 5, adición N° 3 y prórroga N° 2  $4,086,072,839.00 $4,212,993,060.00 

12 Total  con IVA modificatorio N° 5, adición N° 3 y prórroga N° 2  $4,862,426,678.00 $4,825,523,242.00 
0 Total  sin IVA modificatorio N° 6, adición N° 4 y prórroga N° 3  $- $6,329,509,738.00 

13 Total  con IVA modificatorio N° 6, adición N° 4 y prórroga N° 3  $- $7,532,116,588.00 
0 Total con IVA $185,029,311,296.00 $198,181,911,640.00 

14 %Ejecutado 93.40%  
**El valor ejecutado en esta tabla difiere en 12 pesos respecto al obtenido mes a mes según seguimiento mensual, lo anterior por la forma de cálculo.  

De lo anterior, es importante resaltar que para el corte del 31 de mayo de 2021 se tienen cuatro 
adiciones generadas y justificadas para el buen funcionamiento del Sistema de Semáforos 
Inteligente, de acuerdo con los requerimientos del proyecto de Implementación del SSI. 
Adicionalmente, se han ejecutado ítems de las actividades no previstas del modificatorio No. 3 
y Adición No. 1 y del Modificatorio N° 4, Adición N° 2 y Prórroga N° 1 mediante los cuales se 
han apoyado la implementación de nuevos grupos vehiculares o peatonales en las 
intersecciones semaforizadas existentes o se han implementado nuevas intersección 
intersecciones semaforizadas, solamente como instalación de mobiliario, que están fuera del 
componente de Nuevas intersecciones del Contrato Atípico 2017-1913, según requerimientos 
del sistema de semaforización y según los compromisos de la Secretaría Distrital de Movilidad 
y la administración central en línea con la nueva movilidad planteada. 

Aunado a lo anterior, se precisa que el Modificatorio N° 6, Adición N° 4 y Prórroga N° 3 al 
Contrato Atípico 2017-1913 se firmó el 31 de mayo de 2021, de lo cual aún no se han ejecutado 
actividades como se nota en la tabla. 

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

En este numeral se hace el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras versus los pagos realizados según la ejecución mostrada en el punto anterior 
con corte al 31 de mayo de 2021. 

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
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Tabla 4. Recursos asignados al Contrato Atípico 2017-1913, incluye las vigencias futuras 
# CDP Fecha  Código  Concepto Vigencia CRP  CRP  Fecha Valor CRP 

1489 7/07/2017  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2017 1844 28/12/2017 $32,250,000,000  
1 1/01/2018  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2018 1 1/01/2018 $41,375,000,000  
2 1/01/2018  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2018 2 1/01/2018 $50,000,000,000  
5 3/01/2019  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2019 2 3/01/2019 $49,450,002,594  

1840 26/05/2020  3-3-1-15-02-18- 1032-144  Gestión y control de Tránsito y Transporte 2020 1635 29/05/2020 $1,648,787,935  

2880 18/08/2020   3-3-1-16-04-49-7578-000   
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad 
en Bogotá 2020 2468 21/08/2020 $11,100,481,281  

1226 23/02/2021 133011604490000007578 
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad 
en Bogotá 2021 826 26/02/2021 $4,825,523,242  

1872 31/05/2021 1-3-3-0-1-16-0-1-49-000-000-7578 
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad 
en Bogotá 2021 1675 31/05/2021 $7,532,116,588 

  Total de Recursos del contrato: 
 

$198,181,911,640  

Tabla 5. Pagos realizados vs Recursos asignados. 
# Mes ValorEjecutado Retegarantia DescuentoANS ValorPagado CRPInicial/Vigencia ValorCRPInicial SaldoCRPInicialAcumulado ReferenciaPago Fecha 
3 Mes3(nov-18) $426,371,909 $17,914,786 $- $408,457,123 1844/2017 $32,250,000,000 $31,841,542,877 Orden16554 21/12/2018 
4 Mes4(dic-18) $85,304,477 $3,584,222 $- $81,720,255 1844/2017 $- $31,759,822,622 Orden16533 28/12/2018 
5 Mes5(ene-19) $613,436,597 $25,774,647 $- $587,661,950 1844/2017 $- $31,172,160,672 Orden23 25/02/2019 
6 Mes6(feb-19) $644,643,184 $27,085,848 $- $617,557,336 1844/2017 $- $30,554,603,336 Orden302 26/03/2019 
7 Mes7(mar-19) $1,443,039,143 $60,631,897 $- $1,382,407,246 1844/2017 $- $29,172,196,090 Orden864 25/04/2019 
8 Mes8(abr-19) $5,551,403,380 $233,252,243 $- $5,318,151,137 1844/2017 $- $23,854,044,953 Orden1900 27/05/2019 
9 Mes9(may-19) $912,560,438 $38,342,876 $- $874,217,562 1844/2017 $- $22,979,827,391 Orden3317 25/06/2019 
10 Mes10(jun-19) $6,802,877,922 $285,835,207 $- $6,517,042,715 1844/2017 $- $16,462,784,676 Orden4824 26/07/2019 
11 Mes11(jul-19) $9,894,845,800 $415,749,824 $- $9,479,095,976 1844/2017 $- $6,983,688,700 Orden6327 27/08/2019 
12 Mes12(ago-19) 

$13,065,942,043 $548,989,161 $11,627,570 
$6,983,688,700 1844/2017 $- $- Orden7773 24/09/2019 

12 Mes12(ago-19) $5,521,636,612 2/2019 $49,450,002,594 $43,928,365,982 Orden7776 24/09/2019 
13 Mes13(sep-19) $9,629,256,930 $404,590,627 $- $9,224,666,303 1/2018 $41,375,000,000 $32,150,333,697 Orden13751 25/10/2019 
14 Mes14(oct-19) $12,483,018,818 $524,496,589 $- $11,958,522,229 1/2018 $- $20,191,811,468 Orden13785 26/11/2019 
15 Mes15(nov-19) $8,739,823,216 $367,219,463 $- $8,372,603,753 1/2018 $- $11,819,207,715 Orden13798 16/12/2019 
16 Mes16(dic-19) $3,722,548,842 $156,409,615 $- $3,566,139,227 1/2018 $- $8,253,068,488 Orden13810 27/12/2019 
17 Mes17(ene-20) 

$12,854,155,316 $540,090,560 
$- $8,253,068,488 1/2018 $- $- Orden20 24/02/2020 

17 Mes17(ene-20) $- $4,060,996,268 2/2018 $50,000,000,000 $45,939,003,732 Orden20 24/02/2020 
18 Mes18(feb-20) $11,118,634,352 $467,169,511 $- $10,651,464,841 2/2018 $- $35,287,538,891 Orden464 25/03/2020 
19 Mes19(Mar-20) $7,240,199,835 $304,210,077 $- $6,935,989,758 2/2018 $- $28,351,549,133 Orden1542 26/04/2020 
20 Mes20(Abr-20) $2,420,792,509 $101,713,971 $- $2,319,078,538 2/2018 $- $26,032,470,595 Orden3004 22/05/2020 
21 Mes21(May-20) $8,701,749,078 $365,619,709 $- $8,336,129,369 2/2018 $- $17,696,341,226 Orden5705 15/07/2020 
22 Mes22(Jun-20) $7,640,389,389 $321,024,764 $- $7,319,364,625 2/2018 $- $10,376,976,601 Orden6723 12/08/2020 
23 Mes23(Jul-20) 

$8,573,932,904 $360,249,282 
$- $7,699,164,466 2/2019 $- $36,229,201,516 OrdenNo.17284 23/09/2020 

23 Mes23(Jul-20) $- $514,519,156 1635/2020 $1,648,787,935 $1,134,268,779 OrdenNo.8782 23/09/2020 
24 Mes24(Ago-20) $7,713,836,251 $324,110,767 $- $7,389,725,484 2/2018 $- $2,987,251,117 NDC3000041045 6/11/2020 
25 Mes25(Sep-20) 

$7,461,515,251 $313,509,044 
$- $2,987,251,117 2/2018 $- $- NDC3000084474 6/11/2020 

25 Mes25(Sep-20) $- $3,364,629,867 2/2019 $- $32,864,571,649 NDC3000084474 6/11/2020 
25 Mes25(Sep-20) $- $796,125,223 1635/2020 $- $338,143,556 NDC3000084474 6/11/2020 
26 Mes26(Oct-20) $4,415,675,005 $- $- $4,415,675,005 2/2019 $- $28,448,896,644 NDC3000200770 8/01/2021 
27 Mes27(Nov-20) $5,208,158,788 $- $- $5,208,158,788 2/2019 $- $23,240,737,856 NDC3000200771 8/01/2021 
28 Mes28(Dic-20) $4,701,817,339 $197,555,350 $- $4,504,261,989 2/2019 $- $18,736,475,867 NDC3000372054 23/06/2021 
29 Mes29(Ene-21) $4,549,938,876 $191,173,902 $- $4,358,764,974 2/2019 $- $14,377,710,893 NDC3000372055 23/06/2021 
30 Mes30(Feb-21) $3,523,948,338 $148,065,056 $- $3,375,883,282 2/2019 $- $11,001,827,611 NDC3000372056 23/06/2021 
31 Mes31(Mar-21) $3,606,696,724 $151,541,879 $- $3,455,154,845 2/2019 $- $7,546,672,766 NDC3000379809 24/06/2021 
32 Mes32(Abr-21) $5,745,877,755 $241,423,435 $- $5,504,454,320 2/2019 $- $2,042,218,446 Radicada-Sin pago Sin pago 
33 Mes33(May-21) $5,536,920,899 $232,643,735 $- $- 0 $- $- Sin Radicar Sin pago 
 Subtotales $185,029,311,308 $7,369,978,047 $11,627,570 $172,343,428,527      

Del cuadro anterior, es importante resaltar que la Secretaría Distrital de Movilidad gestionó el 
pago de los meses de diciembre de 2020, enero, febrero, marzo y abril de 2021 considerando 
lo relacionado en el Acta No. 2. Del Contrato Atípico 2017-1913 de fecha 10 de junio de 2021, 
mediente la cual se deja constancia de la viabilidad de realizar los pagos de las cuentas del 
Consorcio Movilidad Futura 2050 correspondiente a los meses citados en la ejecución del 
Contrato Atípico 2017-1913. Es de precisar que la verificación de la documentación y valores 
se realizó en conjunto con la interventoría lo que demando un tiempo adicional por lo que la 
generación del presente informe se vio afectada. En este sentido, se resalta que una vez 
realizados los pagos respectivos el de valor por ejecutar de los recursos asignados por 
vigencias futuras corresponde a DOS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 2,042,218,446.00) 
M/CTE, que es el saldo del Certificado de Registro Presupuestal Inicial No. 2 de 2019 una vez 
pagada la cuenta del mes 32 (abril de 2020). La cuenta de mayo no se ha pagado, la Secretaría 
Distrital de Movilidad gestionará el pago conforme lo programado en el PAC. 

En resumen, a 31 de mayo de 2021 se tiene por ejecutar los siguientes recursos: 
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Tabla 6. Pagos realizados vs Recursos asignados. 
Vigencia CRP  CRP  Fecha Valor Certificado de Registro Presupuestal  Valor Pagado  Saldo CRP 

2017 1844 28/12/2017 $32,250,000,000 $32,250,000,000.00 $- 
2018 1 1/01/2018 $41,375,000,000 $41,375,000,000.00 $- 
2018 2 1/01/2018 $50,000,000,000 $50,000,000,000.00 $- 
2019 2 3/01/2019 $49,450,002,594 $47,407,784,148.00 $2,042,218,446 
2020 1635 29/05/2020 $1,648,787,935 $1,310,644,379.00 $338,143,556 
2020 2468 21/08/2020 $11,100,481,281 $- $11,100,481,281 
2021 826 26/02/2021 $4,825,523,242 $- $4,825,523,242 
2021 1675 31/05/2021 $7,532,116,588  $7,532,116,588 

      $198,181,911,640 $172,343,428,527.00 $25,838,483,113 

En la tabla anterior, se observa que de los recursos asignados como vigencias futuras 
correspondientes a los Certificados de Registro Presupuestal No. 2 de 2019, tienen saldo por 
ejecutar lo que corresponde a un total de DOS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 
2,042,218,446.00) M/CTE a 31 de mayo de 2021, sin incluir la cuenta de mayo, se pagará según 
programación del PAC.  

En el cuadro siguiente se muestra el resumen del contrato considerando los pagos realizados 
a abril de 2021. La cuenta de Mayo de 2021 no se relaciona sin embargo se avanzó en la 
ejecución del contrato. 

Tabla 7. Resumen avance del Contrato Atípico 2017-1913 
Contrato Atípico 2017-1913    Valores  

Valor del contrato $198,181,911,640 
Valor ejecutado $185,029,311,308 
Saldo por ejecutar $13,152,600,332 
Retegarantía-Descontada (5%) $7,369,978,047 
Descuento ANS $11,627,570 
% ejecutado 93.36% 

Adicionalmente, es importante precisar que el saldo por ejecutar (incluyendo la adición No 4 del 
Modificatorio N° 6 del 31 de mayo de 2021) con corte al 31 de mayo de 2021 corresponde a 
TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS ($ 13,152,600,332.00) M/CTE. 

6 CONCLUSIONES 

Con corte al 31 de mayo de 2021, se tiene un avance en la ejecución del 93.36% considerando 
el incremento debido al Modificatorio N° 6, Adición N° 4 y Prórroga N° 3 de los recursos 
asignados al Contrato Atípico 2017-1913. 

La Secretaría Distrital de Movilidad gestionó el pago de los meses de diciembre de 2020, enero, 
febrero, marzo y abril de 2021 considerando lo relacionado en el Acta No. 2. del Contrato Atípico 
2017-1913 de fecha 10 de junio de 2021, mediente la cual se deja constancia de la viabilidad 
de realizar los pagos de las cuentas del Consorcio Movilidad Futura 2050 de los meses citados 
en la ejecución del Contrato Atípico 2017-1913. Es de precisar que la verificación de la 
documentación y valores se realizó en conjunto con la interventoría lo que demandó un tiempo 
adicional por lo que la generación del presente informe se vio afectada.  

De los recursos asignados recursos asignados como vigencias futuras correspondientes al 
Certificado de Registro Presupuestal No. 2 de 2019, tienen saldo por ejecutar lo que 
corresponde a un total de DOS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
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DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 2,042,218,446.00) 
M/CTE con corte al 31 de mayo de 2021. 

El saldo por ejecutar del Contrato Atípico 2017-1913 corresponde a TRECE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($ 13,152,600,332.00) M/CTE con corte al 31 de mayo de 2021(incluyendo la cuenta de este 
mes, aunque no se ha radicado para pago, lo que se hará según lo programado en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja - PAC. 

El contrato contempla una serie de actividades de diferentes áreas de la ingeniería (los ítems 
del contrato involucran áreas de la ingeniería civil, eléctrica, electrónica, desarrollo de software, 
tecnologías de la informática y las comunicaciones entre otras) lo que se traduce en un proyecto 
con objeto complejo que ha demando esfuerzos importantes de las partes en su ejecución. Esto 
es entendible considerando que el proyecto consiste en renovar el Sistema de Semaforización 
de la Ciudad.  

Aunado a lo anterior, en este mes además de las afectaciones directas por el contagio del 
coronavirus (COVID-19) y limitaciones generadas por las medidas de mitigación tomadas a 
nivel distrital y nacional para controlar la pandemia, se dieron también otras afectaciones en la 
ejecución de actividades que no han permitido la terminación total del contrato, y de otro lado, 
considerando la necesidad de realizar también la Operación y Mantenimiento del sistema de 
semaforización, la Secretaría Distrital de Movilidad y la interventoría dieron viabilidad y se 
suscribió el Modificatorio No. 6, Adición No. 4 y Prórroga No. 3 al Contrato Atípico 2017-1913 
que tendrá como fecha final del plazo de ejecución el treinta (30) de septiembre de 2021.  


