*
** SECRETARIA DE
BOGOT/\ | MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME DE EJECUCION CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021
CONTRATO ATIPICO 2017-1913

INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de junio de
2021 del Contrato Atipico 2017-1913 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato, celebrado entre el
CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 y la Secretaria Distrital de Movilidad — SDM, el cual
tiene por objeto REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, IMPLEMENTACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFOROS INTELIGENTE (SSI)
PARA LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

1 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucién con corte al 30 de junio del afio 2021 del Contrato Atipico
2017-1913 para la Implementacion del Sistema de Semaforos Inteligente.

Objetivos Especificos Del Informe

» Mostrar el avance del Contrato 20171913 con corte al 30 de junio de 2021, en cada uno de
los componentes definidos para la ejecucion del proyecto de Implementacion del Sistema de
Semaforos Inteligente.

+ Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 30 de junio de 2021 relacionando
los recursos asignados.

2 DATOS DEL CONTRATO 2017-1913

A continuacion, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes
realizadas en la ejecucion del contrato con corte al 30 de junio de 2021.

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO N°: Atipico 2017-1913
REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION, IMPLEMENTACION, OPERACION Y
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFOROS INTELIGENTE (SSI) PARA LA

CIUDAD DE BOGOTAD.C.
CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO MILLONES DOS MIL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($173,075,002,594.00) M/CTE

FECHA DE INICIACION

Treinta y uno (31) de agosto de 2018.

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

Segun clausula Sexta — A partir de la suscripcion del acta de inicio y hasta el 31 de
diciembre de 2019.

MODIFICATORIO 1 Veintiséis (26) marzo de 2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION | Treinta y uno (31) de agosto de 2020.
MODIFICATORIO 2 Quince (15) julio de 2019
MODIFICATORIO 3 Veintinueve (29) mayo de 2020
, MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
ADICION 1 EN EL MODIFICATORIO3 | gFre i NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MICTE. (§1,648,767,935)
MODIFICATORIO 4 Veintiuno (21) de agosto de 2020
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ONCE MIL CIEN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 11,100,481,281.00) M/CTE.
NUEVA FECHA DE TERMINACION -

PRORROGA 1- MODIFICATORIO 4 Veintiocho (28) de febrero de 2021
MODIFICATORIO 5 Veintiséis (26) de febrero de 2021
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS
ADICION 3 EN EL MODIFICATORIO 5 | VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 4,825,523,242.00)
M/CTE

Treinta y uno (31) de mayo de 2021

ADICION 2 EN EL MODIFICATORIO 4

NUEVA FECHA DE TERMINACION -
PRORROGA 2- MODIFICATORIO 5
MODIFICATORIO 6 Treinta y uno (31) de mayo de 2021
- SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL
ADICION 4 EN EL MODIFICATORIO 6 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 7,979,942,479.00) M/CTE
NUEVA FECHA DE TERMINACION -

PRORROGA 3- MODIFICATORIO 6 Treinta (30) de septiembre de 2021

#CDP | CRP | Fecha Valor CRP
1489 1844 | 28/12/2017 $ 32,250,000,000
TOTAL CERTIIOADOS DE| 13— Hiiiaois § 500000000
DISPONIBILIDAD ~ PRESUPUESTAL Y 5 2 3/01/2019 S 49’450’002’594
CERTIFICADOS DE REGISTRO YTl
PRESUPUESTAL 1840 1635 | 29/05/2020 $1,648,787,935
VALOR FINAL DEL CTO 2880 2468 | 21/08/2020 $ 11,100,481,281
1226 826 26/02/2021 $4,825,523,242
1872 1675 | 31/05/2021 $7,532,116,588
Total $198,181,911,640
CONTRATISTA: Consorcio Movilidad Futura 2050
IDENTIFICACION: NIT: 901.141.883-1
INTERVENTORIA: Contrato 2018-367. Consorcio Proyeccion Tecnoldgica

Como se nota en el cuadro anterior se hace referencia a una nueva prérroga y adicién como
parte del Modificatorio N° 6, Adicién N° 4 y Prérroga N° 3 del Contrato Atipico 2017-1913.

3 ALCANCE DEL PROYECTO

El Contrato Atipico No. 2017-1913 para “REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACION,
IMPLEMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFOROS
INTELIGENTE (SSI) PARA LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, se estructuré bajo los siguientes
componentes:

Tabla 2. Componentes del Sistema de Semaforos Inteligente

# Componente
1  Direccién del Proyecto

2 Gestion del Proyecto

w

Sistema  Semaférico  Inteligente  (suministro,
instalacién y puesta en operacion)

4 Adecuaciones para Sistema de Semaforos Inteligente
5 NUEVAS INTERSECCIONES

6 Plan Transferencia de Conocimientos

7

Operacion del Sistema de Semaforos Inteligente

De acuerdo con el modificatorio No. 1 al Contrato Atipico 2017-1913, el plazo de ejecucién se
restablecié en veinticuatro (24) meses tal y como fue planeado y referido en el Estudio Previo,
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numeral 1.1.1. CONVIVENCIA CON EL SISTEMA SEMAFORICO ACTUAL. Por lo tanto el
plazo de ejecucién, segun la clausula primera del modificatorio mencionado, es el siguiente:

“Clausula Primera: Modificar la CLAUSULA SEXTA: PLAZOS del contrato 2017-1913, la cual
quedara asi:

CLAUSULA SEXTA: PLAZOS — A) EJECUCION. - El plazo de ejecucion del contrato sera
contado a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato, la cual debera
suscribirse una vez cumplidos los requisitos de legalizacion y ejecucion del contrato, y hasta el
31 de agosto de 2020. B) DE VIGENCIA - La vigencia del contrato sera igual al plazo de
ejecucion del mismo y seis (6) meses mas para efectos de llevar a cabo la liquidacién del
contrato.”

Segun el modificatorio N° 4, adicién N° 2 y prérroga N° 1 al Contrato Atipico No. 2017- 1913,
del 21 de agosto de 2020, el nuevo plazo de ejecucion termina el 28 de febrero de 2021 (se dio
prérroga por seis (6) meses mas).

Aunado a lo anterior, el 26 de febrero de 2021 se firmoé el Modificatorio N° 5, Adiciéon N° 3 Y
Prérroga N° 2 al contrato con lo cual se dio una ampliacién en el plazo de ejecucion por tres (3)
meses mas los que vas del del primero (1) de marzo de 2021 al treinta y uno (31) de mayo de
2021.

Asi mismo, debido a la extensién de la emergencia sanitaria, demoras en ellos permisos de
intervencion de zonas de espacio publico con proteccion del Instituto de Distrital de Patrimonio
Cultural — IDPC, en la aprobacion de Enel-Codensa para la conexion eléctrica de las
acometidas de las nuevas intersecciones a semaforizar por parte del Consocio Movilidad Futura
2050, los actos vandalicos en marchas y manifestaciones que se vienen presentando desde el
pasado 28 de abril de 2021 y considerando la necesidad de continuar con la Operacion y
Mantenimiento del Sistema (como se ha documentos y justificado en el MODIFICATORIO No.
6), la Secretaria Distrital de Movilidad vio procedente generar una tercera prérroga por cuatro
(4) meses desde el primero (1) de junio al treinta (30) de septiembre de 2021.

Considerando el cronograma general del proyecto de Implementacion del Sistema de
Semaforos Inteligente establecido en el Anexo Técnico 1, numeral 4 PLAN DE
IMPLEMENTACION, y lo definido en el Modificatorio N° 6, Adicion N° 4 y Prérroga N° 3, se
genero el cronograma ajustado mostrado a continuacion:

Figura 1. Cronograma General ajustado de Implementacién del Sistema de Semaforos Inteligente
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Fuente: Anexo Técnico y Elaboracion propia
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Los componentes antes referidos se describen a continuacion:

o Disefio e implementacién del Sistema de Semaforos Inteligente. La implementacion
del SSI debe comprender el suministro, instalacion, configuracion, pruebas y puesta en
marcha, verificacion y validacion de todos los elementos hasta la integracién global del
sistema, incluyendo todas las actividades de obra civil necesarios en las intersecciones
para la conexion de los diferentes elementos y su integracién en el CGT.

¢ Implementacioén e integracion del SSI en el Centro de Gestion de Transito actual
para el control de la movilidad de Bogota D.C., corresponde con el suministro,
instalacion, programacion e integracién y puesta en operacion de plataforma del
Sistema de Semaforos Inteligente en el Centro de Gestién de Transito- CGT, actividades
ya mencionadas.

o Disefioy ejecucion de adecuaciones necesarias para huevos pasos peatonales,
bici usuarios y sonoros. Incluye las actividades para adecuar intersecciones
actuales, con pasos peatonales, bici usuarios y sonoros incluyendo el suministro,
instalacion, programacién, integracion y puesta en operacién de elementos
semaféricos y la ejecucién de la obra civil necesaria.

o Implementacién de nuevas intersecciones completas. De acuerdo con la oferta
econémica del CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050 abarca la implementacion
de 54 intersecciones nuevas.

e Servicios de Mantenimiento del SSl. El contratista proveera los servicios necesarios
para el mantenimiento del SSI segun especificaciones del contrato, Manual de
Operacion de la plataforma central del SSI y de las intersecciones incluyendo los
siguientes servicios de mantenimiento asociados: Mantenimiento preventivo,
Mantenimiento correctivo, Mantenimiento perfectivo, Desarrollo e Implementacion de
Herramienta tecnoldgica de gestion del mantenimiento del SSI.

o Servicios de Operacién del SSI, el contratista proveera los servicios de operacion
24 horas del SSI desde el CGT segun especificaciones del contrato y Manual de
Operacion, incluyendo los siguientes servicios asociados: Actividades de control y
operacion ordinarias que debe realizar rutinariamente para un correcto
mantenimiento de las condiciones del transito, actividades de ajustes de
planeamiento o programacion para las intersecciones que la SDM solicite, gestion de
eventos e incidentes y estados de alerta.

o Servicio de Transferencia de Conocimientos, que consiste en brindar capacitacién
constante durante la implementacién y puesta en operacién, asi como un plan de
detalle de los cursos a impartir con el objetivo de transferir habilidades a la
organizacién de la SDM.

o Cierre de la implementacion del SSI, que comprende, principalmente, el
desmantelamiento de las centrales semaféricas actuales de Paloquemao, Muzu y
Chicé y la disposiciéon de los elementos retirados en las bodegas de la Secretaria
Distrital de Movilidad y la disposicion final de todo el material desinstalado conforme
lo estipulado en la Ley 1672 de 2013 y todas aquellas que la complementen o
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modifiquen. Esto lo definird la Secretaria Distrital de Movilidad y sera verificado por
la interventoria.

Gestion del Proyecto. Ingenieria de Transito, Ingenieria de SSI, Documentacién del
Proyecto, Proyecto de Disefio de adecuacion para la implementacién de intersecciones
existentes, Proyecto de Disefio para completar las intersecciones actuales con pasos
peatonales, sonoros y/o bici usuarios en 240 intersecciones.

4 AVANCE DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el estado de avance de ejecucion de los componentes que hacen
parte del Contrato 20171913, en donde se registran los porcentajes de avance y/o las
cantidades de elementos instalados durante el desarrollo del proyecto con corte al 30 de junio
de 2021 (segun lo reportado por la interventoria — Consorcio Proyeccion Tecnoldgica), items
que incluyen los contemplados en el modificatorio No. 3 (incluye la Adicion No. 1), modificatorio
N° 4 (incluye la adicion N° 2 y prorroga N° 1), modificatorio N° 5(incluye Adicién N° 3 y Prorroga
N° 2) y modificatorio N° 6 (incluye Adicion N° 4 y Prérroga 3) del Contrato Atipico 2017-1913.

Tabla 3. Avance del proyecto

P Lo Cantidad Cantidad Ejecutad, Suk IC
Cod Item Descripcién Total Ejecutada YeAvance sin IVA sin IVA
1 | Direccién del Proyecto 1,00 0,99 99% 3.624.950.057,00 3.674.790.700,00
2 | Gestion del Proyecto 1,00 0,87 87% 3.208.967.752,00 3.669.894.572,00
2.1 | Ingenieria de Transito 1,00 0,75 100% 2.382.521.000,00 2.382.521.000,00
2.2 | Ingenieria de SSI 1,00 100% $ 449.301.700,00 449.301.700,00
2.3 | Documentacion del Proyecto 1,00 0,00 0% $0,00 460.926.820,00
24 E\;‘;{Sei‘;gﬁgsei:‘;:; eAsdeC”aC'mes para la Implementacién de 1,00 1,00 100% $288.113.932,00 $288.113.932,00
Proyecto de Disefio para complementar las intersecciones
2.5 | actuales con pasos peatonales, sonoros y/o biciusuarios en 240 240,00 240,00 100% $89.031.120,00 $89.031.120,00
intersecciones
3 esn'ﬁsg‘; csigr']‘)‘ab”"" hiEIgs & IEEE 100 099 9% $106.03452464900 |  $106.712673.327,00
34 | Suministo, nstaacion y puesia en operacion de Equipo de 165,00 165,00 100% $63.171.03456000 |  $63.171.034.560,00
32 §§E”i'c”u'f§§;'?,2‘ral\i°£§!sp”es‘a en operacidn de Detecores 127500 127500 100% $24533757.82500 | $24.533.757.825,00
3.2.1 | DETECTORES VEHICULARES ADICIONALES - 637 637,00 637,00 100% $0,00 $0,00
Suministro y sustitucion de ldmparas halégenas o médulos
3.3 | luminosos LED por médulos luminosos LED para Seméaforo 19.082,00 19082,00 100% $3.225.812.100,00 $3.225.812.100,00
(SegUin Modificatorio No. 2)
Suministro, instalacion y puesta en operacion de semaforo LED
34 vehicular para fijacion eyanést\I (Par;reemplazo de existentes) 2310 231100 100% $2311.693.300,00 $2311.693.300,00
Suministro, instalacion y puesta en operacion de semaforo LED
3.5 | vehicular para fijacion en Ménsula (Para reemplazo de 1.546,00 1546,00 100% $1.829.783.760,00 $1.829.783.760,00
existentes)
36 Suministro, instalacion y puesta en operacion de seméforo LED 627,00 627,00 100% $ 454.763.100,00 $454.763.100,00
peatonal (Para reemplazo de existentes)
Suministro, instalacion y puesta en operacion de seméaforo LED
3.7 | peatonal para complementar intersecciones semaforizadas 1.519,00 1292,00 91% $1.261.798.860,00 $ 1.388.893.093,00
existentes
Suministro, instalacion y puesta en operacion de seméaforo LED
3.8 | biciusuario para complementar intersecciones semaforizadas 47,00 47,00 100% $60.176.309,00 $60.176.309,00
existentes
Suministro, instalacion y puesta en operacion de semaforo
3.9 | sonoro (incluye botén) para complementar intersecciones 686,00 420,00 64% $861.643.200,00 $ 1.343.380.080,00
semaforizadas existentes
Suministro, instalacion y puesta en operacion de semaforo LED
3.10 | peatonal con contador regresivo para complementar 800,00 684,00 95% $1.250.963.026,00 $1.320.277.600,00
intersecciones semaforizadas existente
Suministro, instalacion y puesta en operacion de Solucion de
3.11 | Gestion del Inventario en CPD de SDM (Produccion) y CPD de 1,00 1,00 100% $562.132.000,00 $562.132.000,00
Operador (Respaldo)
Desarrollo e Implementacion de Plataforma Central SSI en CPD o
3.12 de SDM (Produccién) y CPD de Operador (Respaldo) 1,00 1,00 100% $3.922.911.800,00 $3.922.911.800,00
Software de Ingenieria de Trafico:
313 Licencias: Softsvare de planeamiento y Software de simulacién 100 1,00 100% $309.501.000,00 $309.501.000,00
3.14 | HW Plataforma Central SSI en CPD de SDM 1,00 1,00 100% $225.493.600,00 $ 225.493.600,00
3.15 [ Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1,00 1,00 100% $2.053.060.209,00 $2.053.063.200,00
4 | Adecuaciones para Sistema de Seméforos Inteligente 1,00 0,99 99% $10.191.706.940,00 $10.249.435.440,00
4.1 | Consideraciones de Partida para Equipamiento en via 1,00 0,90 90% $ 186.250.500,00 $206.945.000,00
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‘ - Cantidad Cantidad Ejecutad Subtotal C |
Cod ftem Descripcion Total Eecutada | °Avance sin IVA sin IVA
4.2 | Maqueta para entorno de pruebas y Pruebas adicionales 1,00 1,00 100% $ 345.893.200,00 $ 345.893.200,00
43 édecuacjones para la Implementacion de Intersecciones 100 100 100% $791.750520,00 $791.750.520,00
emaforizadas.
4.4 | Adecuacion para complementar Intersecciones actuales con 240,00 225,00 100% $8.413.605.840,00 $8.413.605.840,00
pasos peatonales, sonoros y/o biciusuarios
4.5 | Cierre de Implementacion. 1,00 0,00 0% $0,00 $ 37.034.000,00
4.6 | Plan de Manejo del Tréfico 1,00 0,80 100% § 454.206.880,00 § 454.206.880,00
5 | NUEVAS INTERSECCIONES 1,00 093 93% §$7.552.130.363,00 $8.162.252.611,00
5.1 | Interseccion tipo1. "PEQUENA" 5,00 5,00 100% § 846.039.215,00 § 846.039.215,00
5.1.1 | Interseccion tipo1. "PEQUENA" - ADICIONAL 22 22,00 21,00 95% $0,00 $0,00
5.2 | Interseccion tipo2. "MEDIANA" 11,00 11,00 100% § 2.665.828.308,00 § 2.665.828.308,00
5.21 | INTERSECCION TIPO2. "MEDIANA" ADICIONAL - 2 2,00 2,00 100% $0,00 $0,00
5.3 | Interseccion tipo3. "GRANDE" 10,00 8,00 80% $2.440.488.992,00 $3.050.611.240,00
5.4 | Interseccion tipo4. "MUY GRANDE" 4,00 4,00 100% § 1.599.773.848,00 $ 1.599.773.848,00
6 | Plan Transferencia de Conocimientos 1,00 0,00 100% $298.818.000,00 $298.818.000,00
6.1 Eleacr;g;;apacnamon, incluyendo las metodologias y material 100 1,00 100% $298.818.000,00 $298.818.000,00
7_| Operacién del Sistema de Seméforos Inteligente 1,00 1,00 100% §12.673.314.000,00 §12.673.314.000,00
Actividades de mantenimiento integral del SSI. 1er afio
- incluye Implementacion y gestion de Herramienta tecnolégica
7.1 | de gestion del mantenimiento del Sistema de Seméforos 1,00 408,00 100% $2.351.008.000,00 $2.351.008.000,00
Inteligente
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.
Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2° Afio
-incluye Implementacion y gestion de Herramienta tecnoldgica
7.2 | de gestion del mantenimiento del Sistema de Semaforos 1,00 757,00 100% $7.903.540.000,00 $7.903.540.000,00
Inteligente
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.
Actividades de operacion y de coordinacion de la o
3 implementacion desde CGT del SSI. 1er afioy 2°afio. 1,00 1.00 100% $2418.766.000,00 §2418.766.000,00
8 | Actividades Modificatorio No. 3 y Adicion No. 1 - 0,32 32% $386.996.201,00 §$ 1.227.604.568,00
Modificatorio No. 3 y Adicion No. 1. Operacién y Mantenimiento
M3.0&M | integral por controlador de intersecciones SDM, Terceros y 290,00 91,00 31% $69.956.432,00 $222.938.080,00
Nuevas
M3.AcNoP.1 | Instalacion de Boton de Demanda Peatonal 300,00 290,00 97% $ 35.624.000,00 $ 36.600.000,00
M3.AcNoP.2 | Instalacion Sefial Sonora 100,00 8,00 8% $899.312,00 $ 11.241.400,00
M3.AcNoP.3 | Instalacion Cable 4x16 o 3x16 AWG 66.000,00 52404,00 81% $133.263.549,00 $164.274.000,00
Instalacion de Bases Provisionales (Incluye el traslado y
M3.AcNoP.4 | colocacion en los sitios donde la Secretaria Distrital de Movilidad 50,00 34,00 68% $12.024.984,00 $17.683.800,00
lo requiera)
Instalacion de Postes de seméforos (Incluye el traslados para
instalacion en sitios donde la Secretaria Distrital de Movilidad lo
M3.AcNoP.5 | requiera, incluye todos los diferentes postes de semaforos 120,00 120,00 100% $26.907.240,00 $26.907.240,00
usados en el sistema como los que tienen referencia T1, T1X,
T2 de 2.5 a 6.5 metros).
Instalacion y puesta en funcionamiento de Seméaforos (Incluye el
traslado de Todos los tipos de seméaforos como Peatonales,
M3.AcNoP.6 Biciusuarios, Vehicu\aré)s (BRTSs, vehiculares de 8y 12 inch, 150,00 150,00 100% §18.097.800,00 §18.097.800,00
seméaforos de 4 mddulos).
Instalacion y puesta en funcionamiento de Equipo de Control
semaférico o controlador (Incluye el traslado para instalacion en
M3.AcNoP.7 | los sitios donde la Secretaria Distrital de Movilidad lo requiera e 24,00 8,00 38% $89.946.000,00 $ 239.856.000,00
incluye la programacion semaférica y la generacion del
Plar iento de Tréfico).
Instalacion y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica
ara la acometida o para la llegada en equipo de control o
M3.AcNoP.8 (Cpontrolador. Tambiénpincluye \g cinta de gjagién - cinta de acero 2400 200 &% $276.884,00 $3.522.608,00
bandit de 3/8” con 3 Zunchadas).
Instalacion de Armario Tipo Armario Unificado de
Comunicaciones y Energia (Armario Unificado de
Comunicaciones y Energia) o los llamados tipo UPS (por la
M3.AcNoP.9 posibilidad de albergar en su interior UPS y baterias). Incluye la 6000 0,00 0% $0.00 $476.769.240,00
- | construccion de la caja de paso y su tapa y la respectiva fijacion ! ! ’ e
en espacio publico con canalizacién a la bajante de la red
eléctrica semaférica lo cual no quedara a mas de tres metros de
distancia).
Instalacion de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de
Comunicaciones y Energia) o los llamados tipo UPS (por la
M3.AcNoP.10 posibilidad de a\b);rgar e?n s)u interior UPS y t?aterias)(.pSin incluir 15,00 000 0% $0.00 $9.914.400,00
adecuaciones para fijacion en sitio.
9 | Actividades Modificatorio N° 4, adicion N° 2 y prérroga N° 1 - 0,96 96% $ 8.939.554.264,00 $9.328.135.530,00
M4.Act_1 | Direccion del Proyecto 1,00 590 98% §$468.875.388,44 §476.804.094,00
M4.Act_2 | Ingenieria de Transito 1,00 6,00 100% $309.132.096,00 $309.132.096,00
M4.Act_3 | Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1,00 6,00 100% $1.576.504.700,00 $1.576.512.900,00
Actividades de mantenimiento integral del SSI.
Ma.Act 4 | - luve mplementacion y geston de Herramienta ecnaldgica 1.265,00 739900 97% $5.904.139.900,00 $6.056.551.134,00
e gestion del mantenimiento del Sistema de Seméaforos
Inteligente Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.
M4.Act_5 | Actividades de operacion y de coordinacion desde CGT del SSI. 1,00 6,00 100% $ 627.669.780,00 $ 627.669.780,00
M4.AcNoP.1 | Instalacion de Boton de Demanda Peatonal 50,00 0,00 0% $0,00 $6.100.000,00
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‘ - Cantidad Cantidad Ejecutad Subtotal C |
Cod ftem Descripcion Total Eecutada | °Avance sin IVA sin IVA
M4.AcNoP.2 | Instalacion Sefial Sonora 50,00 0,00 0% $0,00 $5.620.700,00
M4.AcNoP.3 | Instalacion Cable 4x16 0 3x16 AWG 66.000,00 0,00 0% $0,00 $ 164.274.000,00
Instalacion de Bases Provisionales (Incluye el traslado y
M4.AcNoP.4 | colocacion en los sitios donde la Secretaria Distrital de Movilidad 40,00 0,00 0% $0,00 $ 14.147.040,00
lo requiera)
Instalacion de Postes de seméforos (Incluye el traslados para
instalacion en sitios donde la Secretaria Distrital de Movilidad lo
M4.AcNoP.5 | requiera, incluye todos los diferentes postes de seméforos 130,00 33,00 37% $10.762.896,00 $29.149.510,00
usados en el sistema como los que tienen referencia T1, T1X,
T2 de 2.5 a 6.5 metros).
Instalacion y puesta en funcionamiento de Seméaforos (Incluye el
traslado de Todos los tipos de seméaforos como Peatonales,
M4.AcNoP.6 Biciusuarios, Vehicu\aré)s (BRTSs, vehiculares de 8y 12 inch, 360,00 335,00 98% §42.469.504,00 §43.434.720,00
seméaforos de 4 mddulos).
Instalacion y puesta en funcionamiento de Equipo de Control
semaférico o controlador (Incluye el traslado para instalacion en
M4.AcNoP.7 | los sitios donde la Secretaria Distrital de Movilidad lo requiera e 1,00 0,00 0% $0,00 $9.994.000,00
incluye la programacion semaférica y la generacion del
Plar iento de Tréfico).
Instalacion y puesta en funcionamiento de bajante eléctrica
ara la acometida o para la llegada en equipo de control o
W4.AcNoP.8 g)ontrolador. Tambiénpincluye \gcinla de ?ljagién - cinta de acero 100 0.00 0% $0.00 §138.44200
bandit de 3/8” con 3 Zunchadas).
Instalacién de Armario Tipo Armario Unificado de
Comunicaciones y Energia (Armario Unificado de
Comunicaciones y Energia) o los llamados tipo UPS (por la
osibilidad de albergar en su interior UPS y baterias). Incluye la
M4.AcNoP.9 sonstruccién dela c%ja de paso y su tapa ;I la respec)tiva ﬂj;’cién 1.00 0.00 0% $0.00 $7.046.154,00
en espacio publico con canalizacion a la bajante de la red
eléctrica semaforica lo cual no quedara a més de tres metros de
distancia).
Instalacion de Armario Tipo AUCE (Armario Unificado de
Comunicaciones y Energia) o los llamados tipo UPS (por la
WM4.AcNoP.10 posibilidad de a\birgar gn s)u interior UPS y l?aterias)%in incluir 100 0.00 0% $0.00 $660.960,00
adecuaciones para fijacion en sitio.
0 | Actividades Modificatorio N° 5, Adicion N° 3 Y Prérroga N° 2 1,00 0,97 97% $4.086.072.839,00 $4.212.993.060,00
M5.Act_1 | Direccion del Proyecto 1,00 0,90 90% 215.219.448,00 238.402.047,00
M5.Act_2 | Ingenieria de Transito 1,00 1,00 100% 154.566.049,00 154.566.051,00
M5.Act_3 | Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1,00 1,00 100% 394.126.000,00 394.128.225,00
Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2° Afio
- incluye Implementacion y gestion de Herramienta tecnolégica
M5.Act_4 | de gestion del mantenimiento del Sistema de Seméaforos 1.300,00 0,97 97% $ 3.008.326.452,00 $3.112.061.847,00
Inteligente
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.
M5Act 5 fr\ﬁ:)'lve'ﬁ]fnet:ggn"gs;zz%‘gfg;‘gf'qf;'zr’:od;’ st 100 1,00 100% $313.834.890,00 $313.834.890,00
0 | Modificatorio No. 6, Adicién No. 4 y Prérroga No. 3 1,00 0,25 25% $1.554.181.584,00 $ 6.329.509.738,00
M6.A_1 | Direccion del Proyecto 1,00 0,25 25% $79.346.147,00 $ 322.987.092,00
M6.A_2 | Ingenieria de Transito Meses 1y 2 1,00 0,50 50% §52.351.521,00 $ 104.703.042,00
M6.A_3 | Ingenieria de Transito Meses 3y 4 1,00 0,00 0% $0,00 $ 209.406.084,00
M6.A 4 | Suministro de Repuestos para Bodega del SSI 1,00 0,28 28% $290.511.100,00 $1.051.008.600,00
Actividades de mantenimiento integral del SSI. 2° Afio
- incluye Implementacion y gestion de Herramienta tecnoldgica
M6.A_5 | de gestion del mantenimiento del Sistema de Seméaforos 1.300,00 0,24 24% $1.025.676.940,00 $4.216.221.412,00
Inteligente
- Incluye los mantenimientos preventivos y correctivos.
Actividades de operacion y de coordinacion de la
M6.A_6 implementacion gesde CGyT del SSI. 1erafioy 2°afio. 1.00 0.25 25% $106.295.877,00 $425.183.508,00
9 Total Sin IVA Contrato Inicial | $143.584.411.761,00 $145.441.178.650,00
0 Total con IVA Contrato Inicial | $170.865.449.996,00 $173.075.002.594,00
10 Total Sin IVA modificatorio No. 3 y Adicién No. 1 $386.996.201,00 1.385.536.080,00
0 Total Con IVA modificatorio No. 3 y Adicion No. 1 $460.525.479,00 1.648.787.935,00
0 Total Sin IVA modificatorio N° 4, adicién N° 2 y prérroga N° 1 $8.939.554.264,00 9.328.135.530,00
11 Total con IVA modificatorio N° 4, adicion N° 2 y prérroga N° 1 $10.638.069.574,00 $11.100.481.281,00
0 Total Sin IVA modificatorio N° 5, adicion N° 3 y prérroga N° 2 4.086.072.839,00 4.212.993.060,00
12 Total con IVA modificatorio N° 5, adicion N° 3 y prorroga N° 2 4.862.426.678,00 4.825.523.242,00
0 Total sin IVA modificatorio N° 6, adicion N° 4 y prérroga N° 3 1.554.181.584,00 6.329.509.738,00
13 Total con IVA modificatorio N° 6, adicion N° 4 y prérroga N° 3 1.849.476.085,00 7.532.116.588,00
0 Totalcon IVA | $188.675.947.812,00 $198.181.911.640,00
14 %Ej d 95,20%

**El valor ejecutado en esta tabla difiere en 13 pesos respecto al obtenido mes a mes segun seguimiento mensual, lo anterior por la forma de calculo.

De lo anterior, es importante resaltar que para el corte del 30 de junio de 2021 se tienen cuatro
adiciones generadas y justificadas para el buen funcionamiento del Sistema de Semaforos
Inteligente, de acuerdo con los requerimientos del proyecto de Implementacion del SSI.
Adicionalmente, se han ejecutado items de las actividades no previstas del modificatorio No. 3
y Adicion No. 1 y del Modificatorio N° 4, Adicion N° 2 y Prérroga N° 1 mediante los cuales se
han apoyado la implementacion de nuevos grupos vehiculares o peatonales en las
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intersecciones semaforizadas existentes o se han implementado nuevas interseccion
intersecciones semaforizadas, solamente como instalacién de mobiliario, que estan fuera del
componente de Nuevas intersecciones del Contrato Atipico 2017-1913, segun requerimientos
del sistema de semaforizacion y segun los compromisos de la Secretaria Distrital de Movilidad
y la administracion central en linea con la nueva movilidad planteada.

Aunado a lo anterior, se precisa que el Modificatorio N° 6, Adiciéon N° 4 y Prorroga N° 3 al
Contrato Atipico 2017-1913 se firmd el 31 de mayo de 2021, de lo cual se ha ejecutado lo
ilustrado en la Tabla 3, lo que fue verificado y reportado por la interventoria del Contrato Atipico
2017-1913.

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se hace el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como
vigencias futuras versus los pagos realizados segun la ejecucion mostrada en el punto anterior
con corte al 30 de junio de 2021.

En razon de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacion de recursos asignados.

Tabla 4. Recursos asignados al Contrato Atipico 2017-1913, incluye las vigencias futuras

# CDP | Fecha Codigo Concepto Vigencia CRP | CRP | Fecha Valor CRP
1489 | 7/07/2017 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 Gestion y control de Transito y Transporte 2017 | 1844 | 28/12/2017 | $32,250,000,000
1| 1/01/2018 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 Gestion y control de Trénsito y Transporte 2018 1| 1/01/2018 | $41,375,000,000
2 | 1/01/2018 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 Gestion y control de Trénsito y Transporte 2018 2 | 1/01/2018 | $50,000,000,000
5] 3/01/2019 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 Gestion y control de Transito y Transporte 2019 2 | 3/01/2019 | $49,450,002,594
1840 | 26/05/2020 | 3-3-1-15-02-18- 1032-144 Gestion y control de Transito y Transporte 2020 | 1635 | 29/05/2020 | $1,648,787,935
Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad
2880 | 18/08/2020 | 3-3-1-16-04-49-7578-000 en Bogota 2020 | 2468 | 21/08/2020 | $11,100,481,281
Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad
1226 | 23/02/2021 | 133011604490000007578 en Bogota 2021 | 826 | 26/02/2021 | $4,825,523,242
Fortalecimiento de la gestion y control de la movilidad
1872 | 31/05/2021 | 1-3-3-0-1-16-0-1-49-000-000-7578 | en Bogota 2021 | 1675 | 31/05/2021 | $7,532,116,588
Total de Recursos del contrato: $198,181,911,640
Tabla 5. Pagos realizados vs Recursos asignados.
Mes ValorEjecutado Retegarantia | DescuentoANS ValorPagado CRPInicial/Vigencia | ValorCRPInicial | SaldoCRPInicialAcumulado | ReferenciaPago Fecha |
'3 | Mes3(nov-1 $426,371,909 |  $17,914,786 408,457,123 /2017 $32,250,000,000 841,542,877 | Orden16554 21112/20
4| Mesd(dic-1 85,304,477 $3,584,222 $81,720,255 /2017 - 759,822,622 | Orden16533 28/12/20
5 | Mes5(ene-t 613,436,597 25,774,647 §587,661, /2017 172,160,672 | Ordent 25/02/20
Mesb(feb-1 $644,643,184 27,085,848 $617,557, /2017 554,603, Orden302 26/03/20
[ 7 [ Mes7(mar1 $1,443,039,143 897 $1,382,407,24 /2017 172,196, Ordeng64 25/04/20
8 [ Mes8(abr-1 $5,551,403,380 | 3 5,318,151, /2017 854,044, Orden1900 27/05/20
79 [ Mesd(may-19) 912,560,438 876 $874,217, /2017 979,827, Orden3317 25/06/2019 |
[ 10 | MesT0(un19) | $6,802,877.922 | §: 07 - 517,042, /2017 462,784, Ordend824 26/07/20
41 [ Mesi1(u-1 $9,894,845,800 | $415,749,824 - 479,095,9 /2017 83,688,700 | Orden6327 27/08/20
2 | Mes12(ago- 7 /2017 - $- | Orden777: 4/09/20
(12 [ Mesta(agog) | 513085942043 |  §546,989,161 $11.627.570 , 6 /20 $49,450,002,594 3 82 | Orden777! 4109120
|13 | MesT3(sep- 6 4,590,627 ) 3 /20 $41,375,000,000 2, 7_| Ordent37 2510/20
[ 14 [ MesT4(octT $12,483,018, 4,49, $ 22 120 - 0, Ordent37 26/11/20
| 15 [ Mes15(nov-1 ,739,823, 7, ,372,603,753 /20 1,819, Orden137¢ 6/12/20
|16 | Mes6(dic-1 722,548,384 6,409, 566,139,227 /20 §8,253,068,488 | Orden138 711212019 |
Mes17(ene-20) $8,253,068,4 /. - - | Orden! 4102/20;
Mes17(ene-20) $12,854,155,316 $540,000,560 - 4,060,996, 2¢ . $50,000,000,000 45,939,003,732 | Orden 4/02/2020
Mes18(feb-20) | §11,118,634,352 | $467,169,511 - | $10,651464,84 / - 5,287,538,891 | Ordend6d 25/03/2020
Mes19(Mar-2 7,240,199,83 304,210,077 - 35,989,7 ] 8,351,549,133 | Ordent542 26/04/2020
Mes20(Abr-20) 2,420,792,50 101,713,971 - ,319,078.5 / 6,032,470,595 | Orden3004 020
Mes21(May-2! 8,701,749,07 365,619,709 - ,336,129,3 / 17,696,341,226 | Orden5705 15/07/2020
Mes22(Jun-2 7,640,389,38 321,024,764 - 7,319,364,625 / 10,376,976,601 | Orden6723 1210812020
Mes23(Jul-2 7,699,164,466 / - 01516 | OrdenNo.17284 020
3(Jul-2 $8.573,932,004 | $360,249,262 §514,519,156 1635/2020 §1,648,787,935 134,268,779 | OrdenNo.8782 020
4 4(Ago- $7,713,836,251 |  $324,110,767 7,389,725,484 / - 087,251,117 | NDC3000041045 /1112020
5(Sep- 2,987,251,117 ; - 3- )C3000084474 11112020
5(Sep- $7,461515251 | $313,500,044 - 3,364,629,867 / - $32,864,571,649 | NDC3000084474 /1112020
5(Sep- - 796,125,223 1635/2020 - $338,143,556 | NDC3000084474 /1112020
Mes26(Oct-2 4,415,675,0 5 4,415,675,005 / 28,448,896,644 | NDC3000200770 /0112021
Mes27(Nov-2 5,208,158,7 5 - 5,208,158,788 / 23,240,737,856_| NDC3000200771 01/2021
528(Dic-20) 4,701,817, 197,555,35 - 4,504,261,989 / 18,736,475,867 | NDC3000372054 /06/20:
es29(Ene-21) 4,549,938,87 191,173,90 4,358,764,974 / 14,377,710,893_| NDC3000372055 /06/20:
es30(Feb-21) 3,523,948,33 148,065,05 - 3,375,883,282 / 11,001,827,611 | NDC3000372056 /06/20:
es31(Mar-21) 3,606,606,724 | §151,541,87" - 3,455,154,845 / §7,546,672,766 | NDC3000379809 | 24/06/20:
Mes32(Abr-21) 5,745,877,755 241,423,435 - 5,504,454,320 /. - $2,042,218,446 | Radicada-Sin pago npago |
Mes33(May-21) 5,536,920,899 | 232,643,735 - - 0 - - | Sin Radicar npago |
Mes34(Jun-21) 3,646,636,517 153,220,022 - - 0 - - | Sin Radicar npago |
Sublotales | $188,675,947,825 | $7,523,198,069 $11,627,570 | $172,343,428 527
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Del cuadro anterior, es importante resaltar que una vez realizados los pagos respectivos el de
valor por ejecutar de los recursos asignados por vigencias futuras corresponde a DOS MIL
CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 2,042,218,446.00) M/CTE, que es el saldo del Certificado de
Registro Presupuestal Inicial No. 2 de 2019 una vez pagada la cuenta del mes 32 (abril de
2020). Las cuentas de mayo y junio no se han pagado, la Secretaria Distrital de Movilidad
gestionara el pago conforme lo programado en el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.

En resumen, a 30 de junio de 2021 se tiene por ejecutar los siguientes recursos:

Tabla 6. Pagos realizados vs Recursos asignados.

Vigencia CRP | CRP | Fecha Valor Certificado de Registro Presupuestal | Valor Pagado Saldo CRP

2017 | 1844 | 28/12/12017 $32,250,000,000 | $32,250,000,000.00 $-
2018 1] 1/01/2018 $41,375,000,000 | $41,375,000,000.00 $-
2018 2| 1/01/2018 $50,000,000,000 | $50,000,000,000.00 $-
2019 2| 3/01/2019 $49,450,002,594 | $47,407,784,148.00 | $2,042,218,446
2020 | 1635 | 29/05/2020 $1,648,787,935 $1,310,644,379.00 $338,143,556
2020 | 2468 | 21/08/2020 $11,100,481,281 §- | $11,100,481,281
2021 | 826 | 26/02/2021 $4,825,523,242 §- | $4,825523,242
2021 | 1675 | 31/05/2021 $7,532,116,588 $7,532,116,588

$198,181,911,640 | $172,343,428,527.00 | $25,838,483,113

En la tabla anterior, se observa que de los recursos asignados como vigencias futuras
correspondientes a los Certificados de Registro Presupuestal No. 2 de 2019, tienen saldo por
ejecutar lo que corresponde a un total de DOS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($
2,042,218,446.00) M/CTE a 30 de junio de 2021, sin incluir las cuentas de mayo y junio, se
pagara segun programacion del PAC.

En el cuadro siguiente se muestra el resumen del contrato considerando los pagos realizados
a abril de 2021. Es necesario aclarar que se tiene en cuenta lo ejecutado (proyectado para
pago) en los meses de mayo y junio de 2021, dado que se avanzé en la ejecucién del contrato.

Tabla 7. Resumen avance del Contrato Atipico 2017-1913

Contrato Atipico 2017-1913 Valores
Valor del contrato $198,181,911,640
Valor ejecutado $188,675,947,825
Saldo por ejecutar 9,505,963,815
Retegarantia-Descontada (5%) 7,523,198,069
Descuento ANS $11,627 570
% ejecutado 95.20%

Adicionalmente, es importante precisar que el saldo por ejecutar (incluyendo la adicién No 4 del
Modificatorio N° 6 del 31 de mayo de 2021) con corte al 30 de junio de 2021 corresponde a
NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 9.505.963.815,00) M/CTE.

6 CONCLUSIONES

Con corte al 30 de junio de 2021, se tiene un avance en la ejecucion del 95.20% considerando
el incremento debido al Modificatorio N° 6, Adicién N° 4 y Prérroga N° 3 de los recursos
asignados al Contrato Atipico 2017-1913, lo que ha sido verificado y reportado por la
interventoria del contrato mencionado.

De los recursos asignados como vigencias futuras correspondientes al Certificado de Registro
Presupuestal No. 2 de 2019, tienen saldo por ejecutar lo que corresponde a un total de DOS
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MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA'Y SEIS PESOS ($ 2,042,218,446.00) M/CTE con corte al 30 de junio de 2021.

El saldo por ejecutar del Contrato Atipico 2017-1913 corresponde a NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE
PESOS ($ 9.505.963.815,00) M/CTE. con corte al 30 de junio de 2021(incluyendo las cuentas
de mayo y junio de 2021, aunque no se han radicado para pago, lo que se hara segun lo
programado en el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.

El contrato contempla una serie de actividades de diferentes areas de la ingenieria (los items
del contrato involucran areas de la ingenieria civil, eléctrica, electronica, desarrollo de software,
tecnologias de la informatica y las comunicaciones entre otras) lo que se traduce en un proyecto
con objeto complejo que ha demando esfuerzos importantes de las partes en su ejecucién. Esto
es entendible considerando que el proyecto consiste en renovar el Sistema de Semaforizacién
de la Ciudad.

Aunado a lo anterior, en este mes ademas de las afectaciones directas por el contagio del
coronavirus (COVID-19) y limitaciones generadas por las medidas de mitigacion tomadas a
nivel distrital y nacional para controlar la pandemia, se dieron también otras afectaciones en la
ejecucion de actividades que no han permitido la terminacién total del contrato, y de otro lado,
considerando la necesidad de realizar también la Operacion y Mantenimiento del sistema de
semaforizacion, la Secretaria Distrital de Movilidad y la interventoria dieron viabilidad y se
suscribio el Modificatorio No. 6, Adicién No. 4 y Prérroga No. 3 al Contrato Atipico 2017-1913
que tendra como fecha final del plazo de ejecucion el treinta (30) de septiembre de 2021.
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