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SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD  

INFORME DE EJECUCIÓN CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 

CONTRATO 2021-1880  

INTRODUCCIÓN  

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de junio de 
2021 del Contrato 2021-1880 que involucra recursos de vigencias futuras y cuyo objeto es: 
“Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o jurídica(s) que apoye(n) la gestión de la Secretaría 
Distrital de Movilidad de Bogotá D.C, para la ejecución de acciones en vía, necesarias para 
mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover 
la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación 
técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá D.C” 

1 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de junio del año 2021 del Contrato 20218-
1880. 

Objetivos Específicos Del Informe 

• Mostrar el avance del Contrato 2021-1880 a corte al 30 de junio de 2021, en cada uno de los 
componentes definidos para la ejecución ejecución de acciones en vía necesarias para mejorar 
las condiciones de tránsito. 

• Dar a conocer el estado financiero del proyecto con corte de 30 de junio de 2021 relacionando 
los recursos asignados. 

2 DATOS DEL CONTRATO 2021-1880 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato con corte al 30 de junio de 2021. 

Tabla 1. Datos del Contrato 

 
 
 

 
OBJETO: 

 
CONTRATAR UNA(S) PERSONA(S) NATURAL(S) Y/O JURÍDICA(S) 
QUE APOYE(N) LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 
EN VÍA, NECESARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
TRÁNSITO, MITIGAR EL RIESGO EN VÍA DE LOS DIFERENTES 
ACTORES Y PROMOVER LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
DE SEGURIDAD VIAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, EN 
COORDINACIÓN TÉCNICA PERMANENTE CON LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y UN (31) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa 
aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del 
registro presupuestal. 

El plazo de vigencia será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses 
más, tiempo en el cual se liquidará el Contrato 
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FECHA DE INICIO: 10 de junio de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 09 de enero de 2024 

VALOR: 
El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIÚN MIL CIENTO 
SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($21.176.597.922) M/LEGAL, 
suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos 
directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

 

 
AÑO 

PRESUPUESTO OFICIAL 
POR VIGENCIA 

2021 $5.115.114.000 

2022 $7.590.844.753 

2023 $8.470.639.169 

TOTAL AÑO 2021 A 2023 $21.176.597.922 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL Nota: Código del Rubro 133011604490000007578 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 
Para la vigencia 2021 se cuenta con el CRP No. 1690 del 4 de junio de 
2021 por un valor de $ 5.115.114.000. 
 
 

No. CDP Fecha del CDP VALOR 

799 28 de enero de 2021 $ 5.115.114.000 

6 28 de enero de 2021 $ 7.614.799.000 

6 28 de enero de 2021 $ 11.525.278.000 

 
Nota: En las vigencias posteriores se gestionará la expedición del 
respectivo CRP. 
 

GARANTIAS Garantía de Cumplimiento No. CBO-100009498, 

Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO–100001897 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

04 de junio de 2021. 

CONTRATISTA 
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA INTEGRAL S.A.S. - CEINTE S.A.S., 

IDENTIFICACIÓN  
NIT 811042842-7 

SUPERVISOR 
Gustavo Casallas Muñoz – Profesional Especializado –Subdirección de 
Gestión en Vía. 

 

3 ALCANCE DEL PROYECTO 

La Secretaría Distrital de Movilidad contrató la prestación de los servicios para la ejecución de 
las acciones en vía necesarias para la mejorar las condiciones del transito, mitigar el riesgo en 
vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en 



 

PA01-PR01-MD01 V.2.0 
AC 13 No. 37 – 35  
Tel: 3649400  
www.movilidadbogota.gov.co 
info: Línea 195 

Página 3 de 5 

 
 

la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación técnica permanente con la Secretaria Distrital de 
Movilidad, de conformidad con los requisitos y características técnicas definidas en el Anexo 
No. 1 Anexo Técnico. 

El contratista debe vincular de manera directa un grupo de personas que desarrollarán las 
acciones en vía de acuerdo con los correspondientes lineamientos y directrices sobre tránsito 
y seguridad vial, y en coordinación técnica permanente con la Secretaría Distrital de Movilidad, 
adoptando a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y 
formatos que tiene definido la Entidad para dichos asuntos. 

En este orden, el contratista deberá vincular el siguiente personal para cumplir con el objeto 
contractual:  

Tabla 2. Requerimientos de personal  

PERSONAL CANTIDAD 

Coordinador líder 1,00 

Técnico administrativo de apoyo 3,00 

Motorizado "apolos" 60,00 

Guía en bicicleta "sigma" 60,00 

Guía a pie "delta" 42,00 

Gamas "tripulante" 20,00 

Técnico operativo centro de control 3,00 

 

Igualmente, el contratista deberá garantizar el suministro de los siguientes elementos para 
cumplir con el objeto contractual: 

Tabla 3. Requerimientos tecnicos  

CONCEPTO 

Imagen Institucional (Uniformes) y Elementos de Protección Personal (Epp) 

Elementos de bioseguridad 

Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo en bicicleta. 

Reconocimiento de rodamiento para el grupo operativo motorizado 

Plataforma GPS grupo operativo motorizado 

Medios de comunicación con el ente gestor (línea telefónica + equipo) 

 

Para la ejecución del contrato proyectado a 31 meses se aprobó una fase de implemetación 
que se describe a continuación:  

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN. 

Comprende un periodo de un (1) mes contados a partir de la firma del acta de inicio. En este 
lapso funcionará de forma paralélela el Grupo Operativo en Vía, con los contratos de Prestación 
de Servicio vigentes y el contrato resultante de este proceso. Este periodo se desarrollo entre 
el 10/06/2021 al 09/07/2021. 
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Las actividades a desarrolladas por el Contratista CEINTE S.A.S durante la fase de 
implementación se discriminan a continuación: 

 Obtener el aval de las hojas de vida del personal requerido para la operación. 

 Vincular la totalidad del personal requerido en el presente anexo y cuyo aval de hojas 
de vida fue dado por la Supervisión del Contrato, garantizando la disponibilidad 
operativa del 50% del personal en los primeros quince días de esta fase. 

 Suscribir las actas de los elementos devolutivos suministrados por la Secretaría Distrital 
de Movilidad. 

 Entrega total de primera dotación durante los Sesenta (60) días calendario contados a 
partir de la firma del acta de inicio del contrato. Fecha final 10/08/2021. 

 Garantizar la disponibilidad de los elementos requeridos para la operación en las 
cantidades y características referidas en el presente anexo. 

 Suministrar el Plan Estratégico de Seguridad Vial a implementar durante la ejecución, 
para ellos dispone de diez (10) días hábiles después de firmada el acta de inicio. 

 Iniciar los procesos de capacitación al personal vinculado, de acuerdo con la temática 
del presente anexo. 

4 AVANCE DEL PROYECTO 

 

El 27 de mayo de 2021 la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) adjudicó a la empresa CEINTE 
S.A.S, el contrato para el apoyo a la gestión y ejecución de acciones en vía, necesarias para 
mejorar las condiciones de tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover 
la aplicación de las estrategias de seguridad vial, en la ciudad de Bogotá D.C, en coordinación 
técnica permanente con la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá D.C 

El días 10 de junio de 2021 se firmó el acta de inicio del Contrato 2021-1880 celebrado entre la 
SDM y CEINTE S.AS; a partir de allí se realiza la ejecución de la etapa de implementación que 
finalizó el día 09/07/2021, donde se verificó por parte de la supervisión que la prestación de los 
servicios cumple con los requisitos y características técnicas definidas por la SDM en su Anexo 
Técnico No 1, CEINTE S.A.S. realizó la vinculación de manera directa un grupo de 189 
personas que desarrollarán las acciones en vía, necesarias para mejorar las condiciones de 
tránsito, mitigar el riesgo en vía de los diferentes actores y promover la aplicación de las 
estrategias de seguridad vial, en la jurisdicción de la ciudad de Bogotá D.C. 
 

5 CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP 

En este numeral se hace el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como 
vigencias futuras versus los pagos realizados según la ejecución mostrada en el punto anterior 
con corte al 30 de julio de 2021. 

En razón de lo anterior, se indica que para el periodo comprendido entre el 10/06/2021 al 
30/06/2021 no se giraron recursos con afectación al registro presupuestal, toda vez que este 
lapso corresponde a la etapa de implementación y no hay operación plena en el marco del 
Contrato 2021-1880; los costos generados durante esta etapa se concilian durante el mes de 
julio para realizar el correspondiente giro. 
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Tabla 2. Recursos asignados al Contrato 2021-1880, incluye las vigencias futuras 

AÑO 
PRESUPUESTO OFICIAL A 
EJECUTAR POR VIGENCIA 

($) 

2021 $5.115.114.000 

2022 $7.590.844.753 

2023 $8.470.639.169 

TOTAL AÑO 2021 A 2023 
               $21.176.597.922 

 

6 CONCLUSIONES 

Con corte al 30 de junio de 2021, el avance frente a las actividades contempladas en el proyecto 
y denominada fase de implementación se cumplieron de conformidad a lo planteado y requerido 
por la Secretaría Distrital de Movilidad en el marco del Contrato 2021-1880.  

De los recursos asignados recursos asignados para la vigencia 2021 se cuenta con el CRP No. 
1690 del 4 de junio de 2021 por un valor de CINCO MIL CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO 
CATORCE MIL PESOS M/C ($ 5.115.114.000), aun no se han realizado giros, toda vez que 
los costos generados en la etapa de implementación se conciliaron durante el mes de julio de 
2021 para realizare el correspondiente giro. 

El contrato contempla una fase de operación plena de treinta (30) meses, con pagos por 
mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas con sus respectivos soportes de 
servicios efectuados en el periodo facturado, de acuerdo, con el valor a cancelar y los soportes 
de ley, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura 
mensual. Por lo tanto esto se verá reflejado en la programación de PAC y la afectación al 
correspondiente Certificado de Registro Presupuestal. 


