
 
 

 
PA05-PR17-F01 V.1.0                                                                                                                                                                    
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 1 de 11 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2021 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del 
contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la firma 
SKG TECNOLOGIA S.A.S. y cuyo objeto corresponde a “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”. 

En función de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el 
resumen del avance de la etapa 2 de operación para el mes de octubre de 2021.  

2 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestación de Servicios 
2021-1602 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas. 

Objetivos específicos del Informe 

 Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente 
para la etapa 2 de la Solución Tecnológica para la Gestión en Vía de la Autoridad 
de Tránsito. 

 Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo 
referente a los recursos asignados como vigencias futuras y su ejecución. 

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602 

A continuación, se presentan los datos principales del contrato  

OBJETO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD 
DE TRÁNSITO  

CONTRATISTA SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES, contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la 
garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal. 

Plazo de 
Ejecución 

33 Meses 

Etapa de Implementación y Transición: Dos (2) 
meses contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 

Etapa de operación: Treinta y un (31) meses 
contados a partir de la finalización de la etapa de 
implementación y transición. 

 

FECHA DE INICIO: 22 de abril de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de enero de 2024 

VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($27.441.270.541) M/CTE., suma que 
incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos 
derivados de la ejecución del contrato. 

AÑO PRESUPUESTO SEGÚN VIGENCIA 

2021 $ 4.756.434.000  

2022 $ 11.342.418.270  

2023 $ 11.342.418.271  

TOTAL $ 27.441.270.541  
 

VALOR ADICIÓN No. 1 No aplica 

PRORROGA No. 1 No aplica 

SUPERVISOR Martha Liliana Sánchez Aparicio (22 de abril a 31 de agosto/2021) 

Jaime Alejandro Garcia Muñoz (01 septiembre a 31 de octubre/2021) 

INTERENTORÍA No Aplica. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS, 
constituyó la póliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compañía de seguros SEGUREXPO y las 
cuales cubren el Contrato No. 2021-1602. 

 



 
 

 
PA05-PR17-F01 V.1.0                                                                                                                                                                    
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 3 de 11 

4 ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602 

La solución tecnológica debe  

- Permitir diligenciar los formularios de comparendos al tránsito e informes únicos de 
infracciones al transporte, la captura y envío de evidencias fotográficas de la 
comisión de presuntas infracciones para la imposición de órdenes de comparendo 
no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones -DEI 
conforme la normatividad vigente,  

- Recibir toda la información mencionada anteriormente en un sistema central que 
permita la gestión remota de los dispositivos en vía y la Integración con los 
sistemas de información de la Secretaría Distrital de Movilidad según los 
requerimientos y necesidades. 

En este contexto la solución tecnológica debe incluir en términos generales lo siguiente: 

a. Dispositivos electrónicos: Dispositivos en calidad de servicio, provistos de 
software para el diligenciamiento de Órdenes de comparendo al tránsito, Informes 
únicos de infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposición de 
órdenes de comparendo no notificadas en vía. 

Además, debe realizar consultas automáticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, 
Sistema de Información del Terminal de Transporte. Debe integrarse mediante 
webservices con los sistemas de información Contravencional, DEI, Grúas y patios, 
Aplicativos Centro de Gestión y enviar en línea la información diligenciada en vía al 
sistema central.  

Durante la ejecución del contrato la Secretaría puede requerir nuevas consultas e 
integraciones a otros sistemas, el profesional de parametrización deberá 
encargarse de estas actividades. 

El dispositivo debe incluir impresora que permita generar la tirilla como copia 
impresa del registro del proceso de imposición de Comparendo. Estos dispositivos 
se entregarán a la autoridad de tránsito para la gestión en vía. 

Dado que el dispositivo electrónico se usará de forma permanente por la autoridad 
de tránsito en vía se requiere que este cuente con un lápiz táctil y estuche para 
protección. 

b. Sistema Central: Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos + 
Software para gestión y administración), deberá permitir el registro y consulta de 
toda la información generada en vía, la interacción con las diferentes bases de 
datos y la integración con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe 
incluir su arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación e interfaz de 
usuario. 

El contratista deberá entregar de forma mensual todos los datos que se encuentran 
en la base de datos. Así mismo cada seis meses se deberá entregar en medio 



 
 

 
PA05-PR17-F01 V.1.0                                                                                                                                                                    
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 4 de 11 

magnético, provisto por el contratista, los formularios, imágenes y datos 
consolidados del semestre. 

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y 
seis meses posterior a la finalización de este. 

 
c. Otros servicios:  

 Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto. 

 Comunicación móvil para dispositivos electrónicos. 

 Soporte técnico 7 x 24. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

ETAPAS DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato, se subdivide de la siguiente manera: 

ETAPA 1 - IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN 

Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 

En este lapso de tiempo funcionaron en forma paralela los servicios derivados del 
contrato 2019 – 1280 cuyo objeto es “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 
EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”, y se realizaba el levantamiento de 
información y desarrollo de la solución tecnológica integral por parte del contrato 2021-
1602, el cual fue resultado del proceso de contratación SDM-LP-088-2020. Mantener los 
dos contratos en ejecución fue esencial para poder garantizar la gestión de control en vía 
que ejerce la autoridad de tránsito. Dado que mientras con el contrato 2019 - 1280 se 
garantizaba la operación en vía, con el nuevo contrato (fruto de este proceso de 
contratación) se implementaba y probaba el funcionamiento futuro. 
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En este periodo, el contratista 2021-1602 adelantó, en general, las actividades de: 

 Levantamiento de información  

 Implementación de los requerimientos identificados. 

 Integración de la solución tecnológica con los sistemas de información de la 
entidad. 

 Pruebas de operación usando dispositivos electrónicos e Integración de los 
dispositivos electrónicos con el sistema central 

 Pruebas funcionales al sistema central:  

 Capacitación previa al inicio de la operación 

 Informe mensual 

ETAPA 2 - OPERACIÓN 

Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminación de 
la etapa de implementación y transición. En la etapa de operación inicia la aplicación de 
descuentos por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos 
para el contrato. 

Durante la ejecución de la etapa de operación se deberá prestar el servicio a través de los 
siguientes ítems: 

Dispositivos electrónicos 

Entrega de dispositivos a la autoridad de tránsito en calidad de servicio para 
diligenciamiento de Órdenes de comparendos, Informes únicos de infracciones al 
transporte y captura de evidencias fotográficas para la imposición de comparendos no 
notificados en vía. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa del 
registro del proceso de imposición de Comparendo. Los formularios diligenciados deben 
ser enviados en línea a la plataforma tecnológica.  

Servicio de comunicación móvil 

Los dispositivos electrónicos deben contar con un servicio de comunicación móvil 7x24, 
con cobertura en toda la ciudad, tecnología 3G / 4G o la tecnología más reciente que 
esté disponible, la disponibilidad mínima esperada del servicio de comunicaciones es de 
99.6% 

Sistema Central 

El sistema debe recibir toda la información de los dispositivos electrónicos e integrarse 
con los sistemas de información de la Secretaría, se debe haber entregado a la 
Secretaría por parte del contratista los derechos de uso por el plazo del contrato. La 
plataforma debe entrar en operación cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio 
establecidos, estando disponible el 99.9% del tiempo al mes. 



 
 

 
PA05-PR17-F01 V.1.0                                                                                                                                                                    
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 6 de 11 

Consultas al RUNT 

Servicio de soporte 

 Mesa de ayuda  

 Mantenimientos preventivos  

 Mantenimientos correctivos  

Servicio de transferencia de conocimiento y capacitación 

Equipo de trabajo 

Reuniones de seguimiento 

Informes mensuales 

5 AVANCE DEL CONTRATO 2021-1602  

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron 
las siguientes actividades, propias del contrato:  

5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

A la fecha de elaboración del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS 
ha presentado los siguientes informes: 

INFORME PACTADO PERIODO DEL INFORME 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 1 – ETAPA 1 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 2 – ETAPA 1 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 3 – ETAPA 2 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 4 – ETAPA 2 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 5 – ETAPA 2 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 6 – ETAPA 2 22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2021 

5.2 ESTADO EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros, cuya meta final 
es ejecutar la etapa 2 de la solución tecnológica para gestión en vía de la autoridad de 
tránsito, a la fecha el avance de las actividades ejecutadas, discriminado según requisitos 
técnicos generales, condiciones de los dispositivos, componentes del software de 
dispositivo, sistema central y conectividad, es el siguiente:  
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Equipo de trabajo mínimo 

Durante el período se contó con la participación del personal mínimo establecido para la 
etapa de operación. 

Estado de las Integraciones. 

A continuación, se resume el estado de las integraciones al finalizar el cuarto mes de 
ejecución contractual de la etapa 2, es decir, hasta el 21 de octubre: 

INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

RUNT 100% 
Se realizan consultas desde las PDA de acuerdo 
con la necesidad de cada formulario 

PLATAFORMA CPIT - DEI 
100% en desarrollo 

50% en funcionalidad  

El reporte a la plataforma se realiza 
consolidando la ubicación de los agentes de 
tránsito en el CPIT (visualización de ubicación y 
número de PDA activas) 
Pendiente que la plataforma reciba datos 
específicos del agente de tránsito. Esta 
funcionalidad no está en operación debido a que 
la entidad se encuentra realizando un análisis 
jurídico y técnico para la ejecución de la 
actividad de captura y envío de evidencias 
fotográficas de comisión de presuntas 
infracciones para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificados en vía al sistema de 
Detección Electrónica  de Infracciones (DEI) de 
acuerdo con la normatividad vigente  

SICON 
100% en desarrollo 

100% en funcionalidad 

Las funcionales de esta integración se 
encuentran en operación, reportándose algunos 
errores en la recepción de la información de 
algunos formularios. 
Se continúan adelantando medidas correctivas 
para el cargue oportuno, así como, ordenes de 
comparendo duplicadas, y el correcto uso de los 
rangos asignados y que este se refleje en 
SICON. 

SIMUR 
100% en desarrollo 
0% en funcionalidad 

Esta funcionalidad no está en operación debido 
a que la entidad se encuentra realizando un 
análisis jurídico y técnico para la ejecución de la 
actividad de captura y envío de evidencias 
fotográficas de comisión de presuntas 
infracciones para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificados en vía al sistema de 
Detección Electrónica  de Infracciones (DEI) de 
acuerdo con la normatividad vigente 

APLICATIVO DE GRUAS 
50% funcionalidad de solicitud 

APP 
0% en funcionalidad 

Pendiente la ejecución de esta funcionalidad en 
operación.  
Aunque se han adelantado espacios de trabajo, 
no ha sido efectivo para poner en 
funcionamiento el servicio de grúas en la PDA, 
estas novedades deben ser revisadas de 
manera conjunta con el equipo del 
concesionario de grúas y a la fecha se continua 
con el trabajo. 
Actualmente se cuenta con los campos para el 
cargue de la información de manera manual 
mientras se confirma el consumo del servicio.  
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INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

TERMINAL DE TRANSPORTE 100% URL verificada y en funcionamiento 

MOBILITY 100% URL verificada y en funcionamiento 

BASE DE EXCEPTUADOS 100% URL verificada y en funcionamiento 

ANTECEDENTES DE LA 
POLICIA NACIONAL 

100% URL verificada y en funcionamiento 

Dispositivo electrónico, software del dispositivo y sistema central 

El servicio y operación de la solución tecnológica, en el mes del presente informe, se 
realizó a través del sistema central desarrollado por el contratista 2021-1602 y con uso de 
los dispositivos S60 BLOVEDREAM. Previo a la asignación de cada dispositivo 
electrónico, se realizó la respectiva capacitación en el uso del software y durante el 
funcionamiento del mismo se ha contado con el servicio de apoyo a través de mesa de 
ayuda. 

Con corte al 31 de octubre de 2021 se asignaron 600 dispositivos electrónicos S60 para 
uso en vía (la totalidad de los equipos asignados a funcionarios de la SETRA), sin 
embargo, en el proceso de operación habían sido devueltos 8 dispositivos que se 
encuentran pendientes de reasignación a personal de Policía de Tránsito de SETRA. 

El sistema central, de acuerdo con el desarrollo ejecutado por el contratista, cuenta con 
módulos para usuarios, inventario, verificación de registros de los formularios 
diligenciados, rangos, ubicación y mensajes, funcionalidades que ya han sido validadas 
por la entidad y a fecha en la que se presenta este documento, se han solicitado el ajuste 
en parametrización de alguna de ellas que están siendo atendidas por el contratista. En 
esto se encuentra, la visualización de los rangos asignados, el inventario de los 
dispositivos y las hojas de vida de los mismos, el módulo de auditorías y la ubicación de 
los mismos, teniendo temas pendientes por ajustar. Por su parte, la entidad se encuentra 
revisando los roles y perfiles del sistema central. Así bien, al corte del presente 
documento el contratista trabaja en el detalle de funcionalidad de la plataforma, sin 
embargo, esta es funcional. 

Como resultado del plan de trabajo solicitado por la entidad y validado con el contratista, 
se están adelantando los ajustes en el software de los dispositivos, desarrollos requeridos 
y los aspectos no compilados a cabalidad, que hacen parte integral de la fase de 
implementación y lo consignado en el anexo técnico del proceso, para posterior 
realización de las acciones correspondientes en ambiente productivo. Como resultado de 
esto, a la fecha el contratista ha remitido las APK de pruebas en versión 1.8.5 y 1.9.0, con 
complemento, en general, a temas como pre-visualización en el software del texto en los 
literales y numerales que acompañan los códigos de infracción, el funcionamiento de las 
alarmas que alertan la inactividad en los procesos, los ajustes en los campos 14 y 14.1 de 
los IUITs. Así bien, con el contratista se han adelantado entregas periódicas de los ajustes 
y se cuenta con un cronograma en línea donde se realiza seguimiento a los 
requerimientos. 
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Para el periodo del presente informe, la supervisión del contrato solicitó ajustar la 
información que se habilita al realizar el seguimiento a los procedimientos adelantados 
desde el aplicativo computacional SOTI, de esta manera, el contratista adelanta los 
respectivos ajustes para dar cumplimiento a la funcionalidad requerida, la cual se 
encuentra en lo consignado en el anexo técnico del proceso. 

Continua como última versión aprobada del software del dispositivo y plataforma central la 
desplegada el día 12 de septiembre del 2021. 

En cuanto a la solicitud de los 150 equipos solicitados por la entidad para la operación del 
programa de agentes de tránsito civiles, el contratista presentó un cronograma para la 
entrega de los equipos la cual se llevaría a cabo en la semana del 22 de noviembre y 26 
de noviembre de 2021. A fecha de corte del presente documento el contratista manifiesta 
que este cronograma se está adelantando sin novedad y los dispositivos estarían 
disponibles para asignación en las fechas acordadas. 

En cuanto a la solicitud de los ajustes complementarios para la integración del módulo de 
cepos al sistema central y software del dispositivo, no se ha logrado un acuerdo para la 
parametrización y ajuste de este en el marco del desarrollo del contrato, de manera que, 
se evalúan alternativas para la integración de esta funcionalidad desde la SDM. 

Capacitación y transferencia de conocimiento 

No se realizaron capacitaciones durante el cuarto mes contractual de la etapa 2, es decir, 
en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre al 21 de octubre 2021. 

6 ESTADO FINANCIERO 

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, en la presente sección se realiza el balance 
financiero del contrato, con corte al 31 de octubre de 2021. 

 Con respecto a los pagos en el periodo, una vez cumplidos todos los requisitos, se 
tramitó ante la Subdirección Financiera el pago del periodo agosto 22 de 2021 a 
septiembre 21 de 2021. 

 El pago para el período correspondiente al tercer mes (junio 22 – Julio 21 de 2021) 
continua en revisión por parte de la SDM,  

 De igual manera, el pago correspondiente septiembre 22 – octubre 21 de 2021 se 
encuentra en revisión para realizar el respectivo trámite. 

En la Tabla a continuación se resume el estado de los pagos realizados. 
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Tabla. Pagos efectuados 

CONCEPTO PERIODO PROCESO PAGO VALOR EJECUTADO 

Corte N° 1 Del 22 abril al 21 de mayo de 2021 Cancelado $ 73.389.856 

Corte N° 2 Del 22 mayo al 21 de junio de 2021 Cancelado $ 75.851.661 

Corte N° 3 Del 22 junio al 21 de julio de 2021 En revisión En revisión 

Corte N° 4 Del 22 julio al 21 de agosto de 2021 Cancelado $ 641.040.600 

Corte N° 5 Del 22 agosto al 21 de septiembre de 2021 Cancelado $ 666.504.423 

Corte N° 6 Del 22 septiembre al 21 de octubre de 2021 En Tramite $ 665.464.189 

Pagos Autorizados  $ 2.122.250.729 

Valor Contrato $ 27.441.270.541 

Saldo por Ejecutar $ 25.319.019.812 

Nota: Se encuentra en proceso de verificación y para posterior trámite ante de la 
subdirección financiera los documentos del Pago No 3 y Pago No. 6. 

 

De conformidad con la ejecución presupuestal del contrato el Balance Financiero de la 
ejecución es el siguiente:  

ESTADO PRESUPUESTAL 

CONCEPTO valor 

VALOR DEL CONTRATO – AÑO 2021 $ 4.756.434.000 

VALOR DEL CONTRATO – AÑO 2022 $ 11.342.418.270 

VALOR DEL CONTRATO – AÑO 2023 $ 11.342.418.271 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A) $ 27.441.270.541 

VALOR TOTAL EJECUTADO (B) 1 $ 2.122.250.729 

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS (C) $ 1.456.786.540 

SALDO (S = A- C) $ 25.984.484.001 

Nota: 1 Pendiente valoración de las actividades ejecutadas en el mes Junio 22 
a Julio 21 de 2021 al igual que el período septiembre al 21 de octubre de 
2021. 

7 CONCLUSIONES 

Con corte a 31 de octubre de 2021 se continua con los ajustes de la solución tecnológica 
de acuerdo con lo acordado con el contratista dentro del plan de trabajo, de esta manera, 
se ha adelantó diferentes ajustes y con las versiones de la APK 1.8.5 y 1.9.0 se verificó el 
cumplimiento a lo acordado por las partes. No obstante, es necesario continuar los 
diferentes ajustes o complementos requeridos de acuerdo con lo establecido en los 
documentos que hacen parte del contrato. 



 
 

 
PA05-PR17-F01 V.1.0                                                                                                                                                                    
Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Página 11 de 11 

Durante el periodo objeto del presente documento, se brindaron todos los servicios de 
acuerdo con lo consignado en el presente documento, el contratista ha prestado soporte 
técnico para adelantar las acciones de ajuste o estabilización de la operación que se han 
requerido. 

De igual manera, la entidad realiza de manera continua el monitoreo al proceso de 
inclusión en la operación de 150 nuevos equipos para el desarrollo del programa de 
agentes de tránsito civiles, los cuales deberán ser entregados de acuerdo con el 
cronograma dispuesto por la entidad para tal fin.  A la fecha de corte del presente 
documento no ha sido posible concertar los ajustes necesarios en software del dispositivo 
y en el sistema central que permitan entrar en operación los programas de Agentes 
Civiles de Tránsito y Estacionamiento en vía. 

Desde el punto de vista presupuestal se ha desembolsado el 31% del valor contratado 
para ejecutar en el año 2021. 

 


