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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Multiproceso – Papelería

[bookmark: _heading=h.1fob9te]INTRODUCCIÓN 
El presente informe contiene el resumen con corte al 31 de diciembre de 2021 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de comisión 2021-2491 PROCESO SDM-PSA-BP-080-2021, celebrado entre COMIAGRO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA y la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, el cual tiene por objeto “Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia para contratar el suministro bajo la modalidad de proveeduría integral de elementos y accesorios de papelería y oficina para las distintas sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad”.
[bookmark: _heading=h.3znysh7]OBJETIVO
1. Presentar el avance y la ejecución del Contrato 2021-2491, desde los componentes legal, financiero y técnico, en relación con el cumplimiento del objeto contractual del multiproceso.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]ESPECIFICACIONES Y DATOS DEL CONTRATO 2021-2491 
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Componente Legal
	OBJETO:
	
“Realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la Secretaría Distrital de Movilidad a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia para contratar el suministro bajo la modalidad de proveeduría integral de elementos y accesorios de papeleria y oficina para las distintas sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad”.



	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	VEINTIOCHO (28) MESES

	FECHA DE INICIO:
	Ocho  (8)  de noviembre de 2021

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	Nueve (9) de marzo de 2024

	VALOR TOTAL CON COMISION:
	Seiscientos ochenta y cinco millones trescientos dieciséis mil trescientos sesenta y seis pesos  M/CTE. ($ 685.316.366)

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
		CDP - 2021
	CÓDIGO

	No.
	FECHA
	VALOR
	

	809
	9/08/2021
	 $            42.346.000 
	1310202010202

	810
	9/08/2021
	 $            27.785.366 
	1310202010208

	811
	9/08/2021
	 $               15.110.000 
	133011605560000000000

	2378
	10/08/2021
	 $            25.750.000 
	133011604490000000000

	CDP - 2022
	CÓDIGO

	No.
	FECHA
	VALOR
	

	10
	9/08/2021
	 $            39.253.000 
	1310202010202

	11
	9/08/2021
	 $            113.029.000 
	1310202010208

	12
	9/08/2021
	 $            73.085.000 
	133011605560000000000

	22
	13/07/2021
	 $            53.045.000 
	133011604490000000000

	CDP - 2023
	CÓDIGO

	No.
	FECHA
	VALOR
	

	10
	9/08/2021
	 $            37.062.000 
	1310202010202

	11
	9/08/2021
	 $            125.601.000 
	1310202010208

	12
	9/08/2021
	 $             83.167.000 
	133011605560000000000

	22
	13/07/2021
	 $            50.083.000 
	133011604490000000000





	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
		CRP - 2021
	CÓDIGO

	No.
	FECHA
	VALOR
	

	817
	29/10/2021
	 $             85.241.366 
	1310202010202 / 1310202010208 /133011605560000000000

	2417
	29/10/2021
	 $            25.750.000 
	133011604490000000000

	CRP - 2022
	CÓDIGO

	No.
	FECHA
	VALOR
	

	12
	29/10/2021
	 $          225.367.000 
	1310202010202 / 1310202010208 /133011605560000000000

	32
	29/10/2021
	 $            53.045.000 
	133011604490000000000

	CRP - 2023
	CÓDIGO

	No.
	FECHA
	VALOR
	

	12
	29/10/2021
	 $          245.830.000 
	1310202010202 / 1310202010208 / 133011605560000000000

	32
	29/10/2021
	 $            50.083.000 
	133011604490000000000





	GARANTIAS
	No. 15-44-101252064

	
	Seguros del Estado S.A

	
	04 noviembre 2021


[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Componente Financiero
Valor adjudicado por cada año: 

	VIGENCIA
	VALOR ADJUDICADO

	2021
	$110.991.366

	2022
	$278.412.000

	2023
	$295.913.000

	TOTAL
	$685.316.366



	Periodo Causado
	Valor del contrato para la vigencia 2021 – 2022 -2023
	$685.316.366

	Inicio
	Fin
	Concepto
	Valor proyectado a pagar
	% de ejecución acumulada
	Saldo del contrato

	8/11/21
	6/12/21
	Comisión corredor
	 $ 2.700.488 
	0,39%
	$682.615.878

	8/11/21
	6/12/21
	Costos de operación en bolsa
	 $  3.443.155
	0,50%
	$679.172.723

	1/12/21
	31/12/21
	Servicio suministro papelería Pedido No 1 
	 $ 26.481.762
	3.87%
	$652.690.961


Tabla 1 Análisis financiero del contrato 2021-2491
 
De la tabla anterior se observa el estado y/o avance del contrato, donde el porcentaje de ejecución financiera del contrato equivale a un total del 4.76% equivalente a un total de Treinta y dos millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos cinco pesos M/CTE ($ 32.625.405) lo que representa una cifra acorde con la proyección realizada y con los servicios efectivamente prestados por el contratista durante este primer periodo de ejecución del mismo, así como de los costos de operación en Bolsa y de la comisión del corredor que adelantó esta labor.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Componente Operativo o Técnico
El 3 de diciembre de 2021, la Bolsa Mercantil de Colombia realizo declaratoria de anulación de la operación Foward MCP No 46415580, en virtud de que en los documentos aportados por la sociedad comisionista vendedora, como soporte de experiencia del oferente SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S, no se evidencia la acreditación de la experiencia requerida y las condiciones de la misma.
No obstante a lo anterior el corredor de bolsa COMIAGRO, conto y realizo la seleccion con un segundo proponente COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S, quien aporto documentación suficiente, para acreditar experiencia y condiciones técnicas conforme en lo definido en los documentos precontractuales.
La fecha de adjudicación del contrato fue el 27/10/2021
Durante este periodo, el contratista COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S inicio operación desde el día 22 de diciembre de 2021 según acta de inicio de operaciones, de forma tal que desde el apoyo a la Supervisión del Contrato se realizo el requerimiento para el primer pedido de papelería para cada una de las áreas de la entidad incluyendo a la policía metropolitana de tránsito.
El primer pedido de papelería se efectuó por un valor de $26.484.762 con base a los requerimientos efectuados por cada una de las áreas de la entidad, de los cuales el 80% de los elementos requeridos con base a la ficha técnica corresponde a la Policía Metropolitana de Transito unidad 02.
[bookmark: _heading=h.4d34og8]Entregables del periodo

Durante el primer mes de operación se implementó la herramienta de seguimiento a las obligaciones contractuales por parte del contratista, la cual fue diligenciada e incluida en el informe de actividades del mes que se incluye dentro de los documentos soporte de la factura.

Por otra parte se diligenciaron a conformidad las planillas de cuentas de cobro e informe de actividades del comisionista COMIAGRO, las cuales se radicaron oficialmente previa verificación para tramite de pago y hacen parte del expediente del contrato en el sistema Orfeo.


Aprobó: Paola Adriana Corona Miranda - Subdirectora Administrativa
Elaboró: Cesar Augusto Guerrero Hernández - Subdirección Administrativa
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