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INFORME DE VIGENCIAS FUTURAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE 
LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del 
contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la firma 
SKG TECNOLOGIA S.A.S., cuyo objeto corresponde a “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA 
LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”. 

En función de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el resumen 
del avance de la etapa 2 de operación para el mes de diciembre de 2023. 

2 OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestación de Servicios 
2021-1602 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas. 

Objetivos específicos del Informe 

● Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente para 
la etapa 2 de la Solución Tecnológica para la Gestión en Vía de la Autoridad de 
Tránsito y Transporte en Vìa. 

● Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo referente 
a los recursos asignados como vigencias futuras y su ejecución. 

3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602 

A continuación, se presentan los datos principales del contrato  

OBJETO: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD 
DE TRÁNSITO  

CONTRATISTA SKG TECNOLOGÍA S.A.S. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación 
de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro 
presupuestal. 

Plazo de 
Ejecución 

33 meses 

Etapa de Implementación y Transición: Dos (2) 
meses contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 

Etapa de operación: Treinta y un (31) meses 
contados a partir de la finalización de la etapa de 
implementación y transición. 

 

FECHA DE INICIO: 22 de abril de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL: 

21 de enero de 2024 

VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($27.441.270.541) M/CTE., 
suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos 
directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 

AÑO PRESUPUESTO SEGÚN VIGENCIA 

2021 $ 4.756.434.000  

2022 $ 11.342.418.270  

2023 $ 11.342.418.271  

TOTAL $ 27.441.270.541  

 

VALOR ADICIÓN No. 1 No aplica 

PRORROGA No. 1 3 meses y 18 días  

FECHA DE FINALIZACIÓN  
09 de mayo de 2024 

SUPERVISOR Martha Liliana Sánchez Aparicio   (22 de abril a 31 de agosto/2021) –  

                                                       (01 de mayo a 16 de mayo/2022) 

Jaime Alejandro García Muñoz      (01 septiembre a 05 de enero/2022) 

Diana Lorena Urrego García          (06 enero a 30 de abril/2022) 

Jack David Hurtado Casquete        (17 mayo/2022 a la fecha) 

INTERVENTORÍA  No Aplica. 
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Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS, 
constituyó la póliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compañía de seguros SEGUREXPO y las 
cuales cubren el Contrato No. 2021-1602. 

4 ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602 

La solución tecnológica debe  

- Permitir diligenciar los formularios de comparendos al tránsito e informes únicos de 
infracciones al transporte, la captura y envío de evidencias fotográficas de la 
comisión de presuntas infracciones para la imposición de órdenes de comparendo 
no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones -DEI 
conforme la normatividad vigente,  

- Recibir toda la información mencionada anteriormente en un sistema central que 
permita la gestión remota de los dispositivos en vía y la Integración con los sistemas 
de información de la Secretaría Distrital de Movilidad según los requerimientos y 
necesidades. 

En este contexto la solución tecnológica debe incluir en términos generales lo siguiente: 

a. Dispositivos electrónicos: Dispositivos en calidad de servicio, provistos de software 
para el diligenciamiento de Órdenes de comparendo al tránsito, Informes únicos de 
infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposición de órdenes de 
comparendo no notificadas en vía. 

Además, debe realizar consultas automáticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, Sistema 
de Información del Terminal de Transporte. Debe integrarse mediante webservices con 
los sistemas de información Contravencional, DEI, Grúas y patios, Aplicativos Centro 
de Gestión y enviar en línea la información diligenciada en vía al sistema central.  

Durante la ejecución del contrato la Secretaría puede requerir nuevas consultas e 
integraciones a otros sistemas, el profesional de parametrización deberá encargarse 
de estas actividades. 

El dispositivo debe incluir impresora que permita generar la tirilla como copia impresa 
del registro del proceso de imposición de comparendos. Estos dispositivos se 
entregarán a la autoridad de tránsito para la gestión en vía. 

Dado que el dispositivo electrónico se usará de forma permanente por la autoridad de 
tránsito en vía se requiere que este cuente con un lápiz táctil y estuche para protección. 

b. Sistema Central: Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos + 
Software para gestión y administración), deberá permitir el registro y consulta de toda 
la información generada en vía, la interacción con las diferentes bases de datos y la 
integración con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe incluir su 
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arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación e interfaz de usuario. 

El contratista deberá entregar de forma mensual todos los datos que se encuentran en 
la base de datos. Así mismo cada seis meses se deberá entregar en medio magnético, 
provisto por el contratista, los formularios, imágenes y datos consolidados del 
semestre. 

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y 
seis meses posterior a la finalización de este. 

 
c. Otros servicios:  

● Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto. 

● Comunicación móvil para dispositivos electrónicos. 

● Soporte técnico 7 x 24. 

● Transferencia de conocimiento y capacitación. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

ETAPAS DE EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato, se subdivide de la siguiente manera: 

ETAPA 1 - IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN 

Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 

En este lapso de tiempo funcionaron en forma paralela los servicios derivados del contrato 
2019 – 1280 cuyo objeto es “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE 
LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”, y se realizaba el levantamiento de información y 
desarrollo de la solución tecnológica integral por parte del contrato 2021-1602, el cual fue 
resultado del proceso de contratación SDM-LP-088-2020. Mantener los dos contratos en 
ejecución fue esencial para poder garantizar la gestión de control en vía que ejerce la 
autoridad de tránsito. Dado que mientras con el contrato 2019 - 1280 se garantiza la 
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operación en vía, con el nuevo contrato (fruto de este proceso de contratación) se 
implementa y prueba el funcionamiento futuro. 

En este periodo, el contratista 2021-1602 adelantó, en general, las actividades de: 

● Levantamiento de información  
● Implementación de los requerimientos identificados. 
● Integración de la solución tecnológica con los sistemas de información de la 

entidad. 
● Pruebas de operación usando dispositivos electrónicos e Integración de los 

dispositivos electrónicos con el sistema central 
● Pruebas funcionales al sistema central:  
● Capacitación previa al inicio de la operación 
● Informe mensual 

ETAPA 2 - OPERACIÓN 

Comprende un periodo de treinta y cuatro (34) meses y dieciocho (18) días (contemplando 
el periodo de prórroga N°1 del contrato) , contados a partir de la terminación de la etapa de 
implementación y transición. En la etapa de operación inicia la aplicación de descuentos 
por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos para el 
contrato. 

Durante la ejecución de la etapa de operación se deberá prestar el servicio a través de los 
siguientes ítems: 

Dispositivos electrónicos 

Entrega de dispositivos a la autoridad de tránsito en calidad de servicio para 
diligenciamiento de Órdenes de comparendos, Informes únicos de infracciones al 
transporte y captura de evidencias fotográficas para la imposición de comparendos no 
notificados en vía. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa del 
registro del proceso de imposición de Comparendo. Los formularios diligenciados deben 
ser enviados en línea a la plataforma tecnológica.  

Servicio de comunicación móvil 

Los dispositivos electrónicos deben contar con un servicio de comunicación móvil 7x24, 
con cobertura en toda la ciudad, tecnología 3G / 4G o la tecnología más reciente que esté 
disponible, la disponibilidad mínima esperada del servicio de comunicaciones es de 
99.6% 

Sistema Central 

El sistema debe recibir toda la información de los dispositivos electrónicos e integrarse 
con los sistemas de información de la Secretaría, se debe haber entregado a la Secretaría 
por parte del contratista los derechos de uso por el plazo del contrato. La plataforma debe 
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entrar en operación cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio establecidos, estando 
disponible el 99.9% del tiempo al mes. 

Consultas al RUNT 

Servicio de soporte 

● Mesa de ayuda  
● Mantenimientos preventivos  
● Mantenimientos correctivos  

Servicio de transferencia de conocimiento y capacitación 

Equipo de trabajo 

Reuniones de seguimiento 

Informes mensuales 

 

5 AVANCE DEL CONTRATO 2021-1602  

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron 
las siguientes actividades, propias del contrato:  

5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

A la fecha de elaboración del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS 
ha presentado los siguientes informes: 

INFORME PACTADO PERIODO DEL INFORME 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 1 – ETAPA 1 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 2 – ETAPA 1 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 3 – ETAPA 2 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 4 – ETAPA 2 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 5 – ETAPA 2 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 6 – ETAPA 2 22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 7 – ETAPA 2 22 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 8 – ETAPA 2 22 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 20211 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 9 – ETAPA 2 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 10 – ETAPA 2 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 11 – ETAPA 2 01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 12 – ETAPA 2 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 13 – ETAPA 2 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 14 – ETAPA 2 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 15 – ETAPA 2 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 16 – ETAPA 2 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 17 – ETAPA 2 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 18 – ETAPA 2 01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 19 – ETAPA 2 01 DE NOVIEMBRE A 30  DE NOVIEMBRE DE 2022 

                                                           
1 Con la finalidad de ajustar el periodo en el que se desarrollan los informes y el seguimiento del contrato a 

los cortes y seguimientos de la entidad, el informe N°8 se ha ajustado hasta el día 31 de diciembre de 2021 
(10 días más para este periodo), sin que esto implique ninguna modificación al desarrollo del contrato. 
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INFORME PACTADO PERIODO DEL INFORME 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 20 – ETAPA 2 01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 21 – ETAPA 2 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2023  

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 22 – ETAPA 2 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2023  

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 23 – ETAPA 2 01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2023  

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 24 – ETAPA 2 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2023  

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 25 – ETAPA 2 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2023  

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 26 – ETAPA 2 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2023  

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 27 – ETAPA 2 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2023 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 28 – ETAPA 2 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2023 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 29 – ETAPA 2 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 30 – ETAPA 2 01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2023 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 31 – ETAPA 2 01 DE NOVIEMBRE A 31 DE NOVIEMBRE DE 2023 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 32 – ETAPA 2 01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

5.2 ESTADO EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros, cuya meta final 
es ejecutar la etapa 2 de la solución tecnológica para gestión en vía de la autoridad de 
tránsito, a la fecha el avance de las actividades ejecutadas, discriminado según requisitos 
técnicos generales, condiciones de los dispositivos, componentes del software de 
dispositivo, sistema central y conectividad, es el siguiente:  

Equipo de trabajo mínimo 

Durante el período se contó con la participación del personal mínimo establecido para la 
etapa de operación. 

Estado de las Integraciones. 

A continuación, se resume el estado de las integraciones al finalizar el trigésimo segundo 
mes de ejecución contractual de la etapa 2, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023: 

INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

RUNT 100% 
Se realizan consultas desde las PDA de acuerdo con 
la necesidad de cada formulario. 

PLATAFORMA CPIT - DEI 
100% en desarrollo 

50% en funcionalidad  

El reporte a la plataforma se realiza consolidando la 
ubicación de los agentes de tránsito en el CPIT 
(visualización de ubicación y número de PDA 
activas), acorde a lo solicitado. 
Esta funcionalidad no está en operación, la entidad 
se encuentra realizando un análisis procedimental y 
técnico para la ejecución de la actividad de captura 
y envío de evidencias fotográficas de comisión de 
presuntas infracciones para la imposición de 
órdenes de comparendo no notificados en vía al 
sistema de Detección Electrónica de Infracciones 
(DEI) de acuerdo con la normatividad vigente. 

SICON 
100% en desarrollo 

100% en funcionalidad 

Las funcionales de esta integración se encuentran 
en operación, reportándose algunos errores en la 
recepción de la información de algunos formularios 
las cuales se revisan y ajustan periodicamente 
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INTEGRACIÓN AVANCE OBSERVACIONES 

garantizando el cargue efectivo al sistema 
contravencional. 
Se continúan adelantando medidas correctivas para 
el cargue correcto y oportuno, así como, el correcto 
uso de los rangos asignados y que este se refleje en 
sistema contravencional SICON. 

SIMUR 
100% en desarrollo 
0% en funcionalidad 

Esta funcionalidad no está en operación, la entidad 
se encuentra realizando un análisis procedimental y 
técnico para la ejecución de la actividad de captura 
y envío de evidencias fotográficas de comisión de 
presuntas infracciones para la imposición de 
órdenes de comparendo no notificados en vía al 
sistema de Detección Electrónica de Infracciones 
(DEI) de acuerdo con la normatividad vigente. 

APLICATIVO DE GRUAS 

70% desarrollo de solicitud de 
grúas APP 

100% funcionalidad de solicitud 
de grúas APP por el contratista 

 
100% en funcionalidad entrada 

a patios 

Se espera la entrega del ajuste en catálogo de 
servicios y tablas paramétricas por parte del 
operador de grúas para realizar la verificación y 
pruebas de la funcionalidad de la integración, no 
obstante, el servicio es funcional acorde al último 
catalogo remitido. 
Por otra parte, el servicio de entrada a patios se 
encuentra funcionando con normalidad.. 

TERMINAL DE TRANSPORTE 100% URL verificada y en funcionamiento 

MOBILITY 100% URL verificada y en funcionamiento 

BASE DE EXCEPTUADOS 100% URL verificada y en funcionamiento 

ANTECEDENTES DE LA 
POLICÍA NACIONAL 

100% URL verificada y en funcionamiento 

 

5.3 DISPOSITIVO ELECTRÓNICO, SOFTWARE DEL DISPOSITIVO Y SISTEMA CENTRAL 

El servicio y operación de la solución tecnológica, en el mes del presente informe, se realizó 
a través del sistema central desarrollado por el contratista 2021-1602 y uso de los 
dispositivos S60 BLOVEDREAM. Previo a la asignación de cada dispositivo electrónico, se 
realizó la respectiva capacitación en el uso del software y durante el funcionamiento de este 
se ha contado con el servicio de apoyo a través de mesa de ayuda. 

Con corte al 31 de diciembre de 2023 se han capacitado 783 agentes de tránsito adscritos 
a la seccional de tránsito y transporte (SETRA) de la Policía Nacional y 474 agentes civiles 
de tránsito y transporte (CACTT). 

En cuanto a la asignación de las PDA, ya han sido efectivamente asignados  600 
dispositivos electrónicos S60 para uso en vía a funcionarios de la SETRA, sin embargo, 
algunos dispositivos han sido devueltos (agentes que son trasladados o salen de la 
seccional), con corte al 31 de diciembre, 28 equipos están pendientes para asignar a 
funcionarios de PONAL; para el caso de los agentes civiles de tránsito y transporte, desde 
el contrato se han entregado y asignado 458 dispositivos electrónicos S60 para su uso en 
vía; no obstante, han sido devueltos (por motivos como renuncia o no continuidad en el 
cargo, entre otros) 8 se encuentran pendientes de ser asignados nuevamente. 
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En el periodo del presente informe, desde el proyecto se trabajó en la integración y pruebas 
sobre el servicio web para el envío de comparendos e IUITs al sistema FENIX 222, así como 
en una próxima versión del software del dispositivo, acción con la cual se busca el 
perfeccionamiento y la mejora continua del aplicativo.  

Por otro lado, se realizaron pruebas de integración con el aplicativo de grúas, identificando 
la necesidad de coordinar y ajuste de algunos parámetros en el servicio de envío de la 
información Lo anterior fue informado al operador del aplicativo de grúas con el propósito 
que se implementen los ajustes y realizar nuevamente pruebas en el transcurso del 
siguiente mes, así bien, al momento el servicio se encuentra en producción de acuerdo con 
el último catálogo remitido por el concesionario. 

En este mes se dan los tunos de descanso de fin de año de los agentes de tránsito, razón 
por la cual, fueron recibidos en custodia los equipos durante dicho periodo; de manera que, 
se adelantaron actividades de mantenimiento preventivo en los equipos en custodia de 
acuerdo con los cronogramas y los periodos de descanso de los agentes en aras de 
garantizar que los equipos se encuentren en óptimas condiciones y listos para operación 

También, se debe señalar que en este periodo se continúa con el ajuste en el desarrollo 
para la implementación en producción del aplicativo (versión 4.5.9.18) para el 
perfeccionamiento del aplicativo para la solicitud de grúas y se continúa con el monitoreo 
periódico de las funcionalidades, se solicita la implementación sobre el seguimiento de las 
fallas técnicas reportadas en la plataforma jira. 

6 CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

En el periodo del informe se realizaron 15 horas de capacitación, con una duración de 
aproximadamente 3 horas por sesión, como parte del proceso de formación para el cuerpo 
de agentes civiles de tránsito y policías de tránsito. 

7 ESTADO FINANCIERO 

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, en la presente sección se realiza el balance 
financiero del contrato, con corte al 31 de diciembre de 2023.  

Con respecto a los pagos en el periodo, una vez cumplidos todos los requisitos, se tramitó 
ante la Subdirección Financiera el pago del periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre, 
el cual está en trámite de pago ante la misma subdirección. 

En la tabla a continuación se resume el estado de los pagos realizados. 

                                                           
2 FENIX 22 corresponde a la nueva plataforma contravencional de la SDM, la cual se encuentra desarrollo y 

pruebas por parte de la entidad 
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Tabla. Pagos efectuados 

CONCEPTO PERIODO PROCESO PAGO VALOR EJECUTADO 

Corte N° 1 Del 22 abril al 21 de mayo de 2021 Cancelado $ 73.389.856 

Corte N° 2 Del 22 mayo al 21 de junio de 2021 Cancelado $ 75.851.661 

Corte N° 3 Del 22 junio al 21 de julio de 2021 Cancelado $ 427.828.802 

Corte N° 4 Del 22 julio al 21 de agosto de 2021 Cancelado $ 641.040.600 

Corte N° 5 Del 22 agosto al 21 de septiembre de 2021 Cancelado $ 666.504.423 

Corte N° 6 Del 22 septiembre al 21 de octubre de 2021 Cancelado $ 665.464.189 

Corte N° 7 Del 22 de octubre al 21 de noviembre 2021 Cancelado $ 677.930.642 

Corte N° 8 Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2021 Cancelado $ 904.497.321 

Corte N° 9 Del 01 enero al 31 de enero de 2022 Cancelado $ 751.050.512 

Corte N° 10 Del 01 de febrero al 28 de febrero 2022 Cancelado $ 731.121.445 

Corte N° 11 Del 01 de marzo al 31 de marzo 2022 Cancelado $ 749.919.359 

Corte N° 12 Del 01 de abril al 30 de abril 2022 Cancelado $ 740.407.751 

Corte N° 13 Del 01 de mayo al 31 de mayo 2022 Cancelado $ 799.266.890 

Corte N° 14 Del 01 de junio al 30 de junio 2022 Cancelado $ 816.828.502 

Corte N° 15 Del 01 de julio al 31 de julio 2022 Cancelado $ 825.425.439 

Corte N° 16 Del 01 de agosto al 31 de agosto 2022 Cancelado $ 943.859.453 

Corte N° 17 Del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2022 Cancelado $ 1.138.231.307 

Corte N° 18 Del 01 de octubre al 30 de octubre 2022 Cancelado $ 1.139.855.036 

Corte N° 19 Del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2022 Cancelado $ 701.334.335 

Corte N° 20 Del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2022 Cancelado $ 736.359.586 

Corte N° 21 Del 01 de enero al 31 de enero 2023 Cancelado $ 770.527.924 

Corte N° 22 Del 01 de febrero al 28 de febrero 2023 Cancelado $ 791.686.632 

Corte N° 23 Del 01 de marzo al 31 de marzo 2023 Cancelado $ 784.873.233 

Corte N° 24 Del 01 de abril al 30 de abril 2023 Cancelado $ 775.046.257 

Corte N° 25 Del 01 de mayo al 31 de mayo 2023 Cancelado $ 797.685.320 

Corte N° 26 Del 01 de junio al 30 de junio 2023 Cancelado $ 798.456.279 

Corte N° 27 Del 01 de julio al 31 de julio 2023 Cancelado $ 795.604.708 

Corte N° 28 Del 01 de agosto al 31 de agosto 2023 Cancelado $ 809.128.777 

Corte N° 28 Del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2023 Cancelado $ 792.105.552 

Corte N° 28 Del 01 de octubre al 31 de octubre 2023 Cancelado $ 816.189.050 

Corte N° 29 Del 01 de noviembre al 31 de noviembre 2023 Cancelado $ 823.644.463 

Corte N° 30 Del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2023 En trámite $ 828.000.772 

Valor Total Ejecutado (B) $ 23.789.116.076 

Pagos Realizados (C) $ 22.961.115.304 

Valor Contratado (A) $ 27.441.270.541 

Saldo por pagar (S = A – C) $ 3.652.154.465 

 

De conformidad con la ejecución presupuestal del contrato el Balance Financiero de la 
ejecución es el siguiente:  
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ESTADO PRESUPUESTAL 

concepto valor 

Valor Del Contrato – Año 2021 $ 4.756.434.000 
Valor Del Contrato – Año 2022 $ 11.342.418.270 
Valor Del Contrato – Año 2023 $ 11.342.418.271 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A) $ 27.441.270.541 
VALOR TOTAL EJECUTADO (B) 1 $ 23.789.116.076 

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS (C) $ 22.961.115.304 
SALDO (S = A- C) $ 3.652.154.465 

Nota: 1 Se encuentra pendiente de pago el periodo comprendido del 01 de 
diciembre al 31 de diciembre de 2023. 

8 CONCLUSIONES 

Al finalizar el mes de diciembre de 2023, se evidencia un avance significativo en la ejecución 
del contrato, de igual manera, se continúa con el perfeccionamiento de la solución 
tecnológica. 

Durante el periodo de análisis, se brindaron todos los servicios de acuerdo con lo 
consignado en el presente documento, el contratista ha prestado soporte técnico para 
adelantar las acciones de ajuste o estabilización de la operación que se han requerido. En 
este mes el componente técnico se orientó a la revisión de los servicios web del proyecto 
fénix y al perfeccionamiento de la APK del software de los dispositivos y capacitación del 
personal del nuevo grupo de agentes civiles de tránsito y transporte, así mismo, se evalúa 
la incorporación de los aplicativos requeridos por el sistema de bodycams; de igual manera, 
se da el espacio de turnos de descanso para la mayoría de los agentes de tránsito, por lo 
cual se realiza la entrega y custodia de los equipos al igual que el mantenimiento preventivo. 

Con corte al mes de diciembre de 2023 se ha ejecutado el 100% del valor contratado para 
las vigencias 2021 y 2022, además, se ha ejecutado un 86,69% de los recursos previstos 
para el total del contrato.  


