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SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARIA DE GESTION DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCION CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023
CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2023
INTRODUCCION

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecucion para el mes de junio de
2023 del Contrato de Obra SDM-2021-2023 correspondiente a las actividades llevadas a cabo
en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el
CONSORCIO SENALIZACIONES UNIDAS y la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD —
SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” LOTE 5- ZONA
CENTRO-SUR

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecucion con corte al 30 de junio del afio 2023 con énfasis en el
estado financiero segun las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-
2023 con Interventoria SDM-2021-2016 para el suministro e Implementacion de sefializacion
vial en la ciudad.

Objetivos Especificos Del Informe

* Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2023 con corte al 30 de junio de 2023,
en cada uno de los componentes definidos para la ejecucion del proyecto de suministro e
implementacion de sefalizacion vial en la ciudad.

* Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de junio de 2023 relacionando
los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecucion.
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2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2023

A continuacién, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes
realizados en la ejecucion del contrato con corte al 30 de junio de 2023.

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.

SDM-2021-2023

OBJETO

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E
IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SENALIZACION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.

CERTIFICADOS DE CDPs
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL: No. FECHA VALOR VIGENCIA
1224 23/02/2021 $ 19.810.000.000,00 2021
10 04/01/2022 $ 26.248.317.500,00 2022
10 04/01/2022 $ 26.248.317.500,00 2022
12 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
13 12/03/2021 $ 26.248.317.500,00 2023
CERTIFICADOS DE RPs
REGISTRO PRESUPUESTAL.:
No. FECHA VALOR VIGENCIA
1944 30/07/2021 $2.829.999.937 2021
23 31/07/2021 $7.499.519.218 2022
23 31/07/2021 $7.499.519.218 2023

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA' Y
OCHO MIL  TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administracion,
imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravamenes y todos los
costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

VALOR ADICION No. 1

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($563.457.264)

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL ADICION No.
1

CDP ADICION No. 1
No. FECHA VALOR VIGENCIA
3505 22/12/2022 $563.457.264 2022

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO MAS (+) VALOR

DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE

ADICION No. 1 PESOS M/CTE $18.392.495.614
PLAZO INICIAL DE El plazo de ejecucion del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De
EJECUCION: acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2023.

FECHA DE INICIACION:

06 de agosto de 2021

FECHA DE TERMINACION:

05 de enero de 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO SENALIZACIONES UNIDAS
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IDENTIFICACION: NIT: 901499749-8
INTERVENTORIA HMV SERVICIOS SAS
CONTRATO SDM-2021-2016

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De
conformidad con el proceso de seleccidon adelantado, al Contratista corresponde adelantar las
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 5- ZONA CENTRO-SUR.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme
lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. ElI Contratista y la Entidad
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, de acuerdo con
el corte mensual a 30 de junio de 2023, se continuaron las labores de implementacién de
sefializacion del corredor de la Av. Ciudad de Cali.

Se continu6 con la implementacién de los disefios MV Av Cali 941 09 - AC 26 a AC 80,EX 08
039 1556 10,MV 08 261 1244 11,EX 08 287 1867 12,EX 08 037 1556
10,SH_SV_ZPP_ 2470 2022 AI-08 LOTE3,SH_SV_ZPP 2470 2021 _CAMPIN_VO,EX 08
039 1556 10,MV 08 261 1244 11,MV 08 290 989 09,EX 06 108 1867 12,EX 08 344 1867 12
EX 08 287 1867 12,EX 08 037 1556 10,SH_SV_ZPP_2470 2022 Al-
08 LOTE3,SH_SV _ZPP_2470 2021 CAMPIN_VO,EX 06 097 1556 10,EX 08 053 1867
12,ZE 06 522 943 10,EX 08 088 670 11,EX 08 344 1867 12,EX 08 287 1867 12,MV 08 259
1244 11,MV 08 014 V18,EX 06 097 1556 10,EX 08 053 1867 12,EX 08 312 1867 12,EX 08
321 1867 12,EX 08 088 670 11,MV 08 259 1244 11,EX 08 287 1867 12,SH SV ZPP 2470
2022 AI-08 LOTE3,MV 08 014 V18,EX 06 097 1556 10y EX 08 037 1867 12.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista
corresponden con las siguientes actividades:
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Tabla No. 3. Actividades de Implementacién Sefializacion

PERIODO ACTIVIDADES REALIZADAS
e Aplicacion de imprimante para
JUNIO DE 2022 metro lineal y metro cuadrado.

e Aplicacion de pintura plastico
en frio spray para metro lineal.

e Aplicacién de pintura
termoplastico en metro lineal.

e Aplicacion de pintura plastico
en frio (spray y llana) para
metro cuadrado.

e Aplicacion de pintura acrilico
base agua en metro lineal y
metro cuadrado.

e Construccion de bandas en
agregado.

e Instalacion 'y retiro de
dispositivos  viales (tachas
reflectivas, bordillos
traspasables (tachones), hitos,
estoperoles metalicos y
plasticos).

e Borrado mecéanico de marcas
viales.

e Entrega de retiro de sefales
verticales a patio 4.

e Inspecciones (Diserfios
normales y Adicion No. 1).

A continuacion, se presenta el estado de avance de ejecucion de los componentes que hacen
parte del Contrato SDM-2021-2023, en donde se registran las cantidades de elementos de
sefalizacién instalados durante el desarrollo del proyecto con corte mensual a 30 de junio de
2023.
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ITEM UND

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO
2023
SIN A.LU

A.l.U 2023

CANTIDAD
2023

UNIDADES
A INGRESAR
A ALMACEN

SUBTOTAL

Fabricacién y suministro de

tableros en ldmina galvanizada C-

16 E=1,5 mm, material reflectivo
Tipo X1, pelicula antigraffiti, para
sefiales SP-SR-SI cumpliendo
normatividad vigente. (Incluye
elementos de fijacién)

5301.677

$ 100.760

10,9578

$ 4.409.824,16

Fabricacién de plaquetas,
suministro e instalacién para
sefial SR - SP - Sl (alto minimo de

23 cm) material reflectivo Tipo XI,

pelicula antigraffiti, en ldamina
galvanizada C-16 E=1,5 mm,
cumpliendo normatividad
vigente.

$291.472

$97.351

9,0653

$3.524.797,14

28 UND

Retiro de Sefiales Verticales
(Incluye pedestal y tablero) con
entrega a almacén de la SDM
(incluye sefiales sencillas y
Diplex)

§16.286

$5.439

448

$9.732.800,00

30 ML

Suministro y aplicacion
imprimante acrilico negro 12 cm,
espesor seco 4 mils y 50% de
solidos por volumen

$ 875

$292

52,7

$61.500,90

31 ML

Suministro y aplicacion
imprimante acrilico negro 15 cm,
espesor seco 4 mils y 50% de
solidos por volumen

$1.039

$347

3755,6

$5.205.261,60

PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad

Calle 13# 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Informacion: Linea 195

Pagina 5 de 12

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




Rt
SECRETARIA DE

BOGOT/\ | MOVILIDAD

W | PN W OIEmEr e
Swuminisbro ¥ aplicacon
Imprimante acrilikco negro 20 om,
espesor seco 4 mik y 50% de
soiidos par wolumen
Swuminisbro ¥ aplicacon
Imprimante acrilkco negro 25 om,
espesor seco 4 mik y 50% de
solidos por wolumen
Swuminisbro ¥ aplicacon
Imgrimaante acrilico negra,
espesor seco 4 mik y 50% de
sofidos por wolumen
Suministro y Aplicacicn de
pintua Acriica base agua 10cm
para lineas de demarcacicn en
icliorruta, sin microesfena,
espesor seco de 9 mils y 60% de
solldos por wolumen
Susministro y Aplicacian de resing
Termoplistica a = 15 om, para
51 ML lineas de demarcackan, incluye £ 125k 54316 2558 1
microesfera y espesor seco 50
mils {2.3mim)
Suministro y Aplicacian de resing
Termaoplistica a = 20 cm, para
52 ML linzas de demarcacidn, incuye £ XraEl 5 7676 2550,1 0| 578.454.328,70
microesfera y espesor seco 9
mils |2 3memn
Suministro y Aplicacicn de
pinitura en jplstico en frio
maetilmetacrilato de 12 o para
lineas de demarcacion, con
microesfera y espesar seoa
minimo de 33 mils (por
pudserizaciin o spray]segan
norma NTC 4744
Suministro y Apli@cicn de
pinitura en jplistico en frio
metiimetacriato de 15 om para
lineas de demarncadon, con
microesfera ¥ espesor seoo
minimo dhe 22 mills |por
pulverizacikin o spray] segdn
norma NTC 4744
Suministro y Aplicacicn de
pinitura en plastico en frio
matilmetacrilato de 20 oo para
lineas de demarncacion, con
microesfera ¥ espesor seoo
minimio de 22 mils (por
pulverizackin o spray] segdn
norma NTC 4744
Suminisino y aplicad on de pértuea
de plastico en frio
metilmetacrilato para marcas
wiales con microesfera ¥ espesar
sera minimo de 22 mis (por
pulverizackin o spray] segdn
maorma KT 4744, incluye
pictogramas
Suministro y aplicacion de pintea
de plastico en frio
50 M2 metiimetacrilato para marcas L3314 511769 15,37
viales sin microesfera y espesor
sed de minimao de 23 mils (por

3z ML 5134 5 446 2588 3 0| -54.250.174,00

(=)

33 ML 5 1500 5501 702,54 5 7.808.782,54

57507 52,507 | 2TEI 1324

(=]

5 27.870.189,72

(=)

51409 5471 52,7 5 99.076,00

44,113 334,00

55 L £19M 51311 3IT55.6 0 5 19.668.077,20

S$a5H 52.178 1708 0| 5148581840

57 ML £ 6K 52379 1143 44 0| % 10.807.550,28

34188 512,086 144,97 0| 5699784587

(=)

5 722.46E,85
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) L e kil i i
pulverizacidn o spray) segan
norma NTC 4744, incluye
pictogramas
Suministro y aplicacidn manual
{método llana) de pintura de
plastico en frio metilmetacrilato
65 M2 con microesferas para marcas $51.693 $17.266 1215,63 0| 583.828629,17
viales de espesor seco de 50 mils
segin norma NTC 4744, incluye
pictogramas.
Suministro y aplicacién manual
{método llana) de pintura de
plastico en frio metilmetacrilato
66 M2z sin microesferas para marcas § 58.650 4 19.589 156,52 0| $12.245.968 28
viales de espesor seco de 50 mils
segin norma NTC 4744, incluye
plctogramas.
Suministro y aplicacién manual
{método llana) de pintura de
plastico en frio metilmetacrilato
pigmentada (verde o naranja o
rajo o azul) sin microesferas para
marcas viales de espesor seco de
50 mils segin norma NTC 4744,
incluye pictogramas.
Suministro y aplicacién de
68 M2 | antideslizante para marcas viales $3.099 $1.035 1207,2206 0| %4.990.649,96
segln norma NTC 2072
Construccidn de bandas sonoras
reductoras de velocidad de 3 cm
B84 M2 | de altura, construida con gravilla §£324.795 4 108.482 75,7 0| § 32.799.068,90
de 12", pintura de larga duracién
blanca y resina epoxica
Retiro de tachones, hito o
resaltos portatiles con su
respectivo anclaje, incluye
entrega en Patios de la SDM
Retiro de tachas reflectivas ¢
estoperoles con su respectivo
anclaje, incluye entrega en Patios
de la SDM
Borrado mecénico de marcas

100 M2 ) $25.780 $8.610 379,167
viales.

67 M2 $ 56.862 518.992 251,2806 0| $ 19.060.638,63

94 UND 544984 $1.665 39 0| %259.311,00

95 UND 52.007 $671 14 1] $37.492,00

(=]

$13.039.553,13

Parcial 1 $293.939.414

e Suministros implementados

VALOR UNITARIO CANTIDAD UNIDADES
ITEM UMD DESCRIPCION 2023 AU 2023 2023 A INGRESAR SUBTOTAL
SIN ALY A ALMACEN
Fabricacién y suministro de
pedestal sencille en dngulo para
2 |unp| sehalesSP-SR-Si(para tableros S 103.115 $34.440 32 32| $4.401.760,00

iguales o menores a 75*100 cm)
cumpliendo normatividad
vigente.
Fabricacion, suministro e
instalacién de Sefial
5 UND Reglamentaria, Preventiva o $233.915 $78.128 389 389
informativa de &0 cm, material
reflectivo Tipo X1, pelicula

]
121.384.727,00
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B UKD

Fabricacidn, suministra &
instadacidn de Seflal dobde de 60
cm, material reflectivo Tipo 31,

pelicula antigraffitl, en [dmina
galvanizads C-16 E=1,5 mm,
pedestal en dnguka SP/SR- SIS
cumpdl encka con noeTradividad
vigenite.

£35117%

5117628

g

202 | % 94.900.812,00

T UKD

Fabricadon, suminisiro &
imstadachan de Sefal dobde SP4T o
SP47A/SR de &0 cm , material
reflectivo Tipo Tigo X1 amarilio
limdan fluorescente, pelicula
antigraffiti, en ldmina gakanizada
16 E=15 mm, pedesial en
dnguio osmpiiendo oon
nonmatividad wigente.

436316

5142.389

48

4

o

% 26.160.430,00

] UND

Fabricacidn, suministra
ristalacicn de Sefal SP-4T B,
material reflectivo Tipo XI
amarilio Bmdn flucrescente,
pelizula antigraffitl, en Kmina
gatvanizada C-16 E=1,5 mm,
pedestal en dngula curmplendo
oon normatividad vigenbe.

£ 399500

5133.435

15| %7.994.115.00

10 UKD

Fabricacidn, suministra &
Instalachdin de Sefal
Reglamentaria, Preventiva &
Infoermiativa de 75 om, material
reflectivo Tipo X1, pelicula
antigraffiti, en ldmina
galvanizadia C-16 E=1,5mim,
petestal en dnguio cumplienda
con normatividad vigente.

£300L151

% 100.585

53

53| 521.292.008,00

15 UKD

Fabricacidn, suministra &
Iinstalaciin de delineador de
oitdoula | Chesron) a0 om,
material reflectiva Tipa X1
Amarillo limdn fluorescente,
pelicula antigraffitl, en [dmina
galvanizads C-16 E=1,5 mm,
peiestal en dngulo cumplienda
nonmatividad wigente.

£ 237854

5 79.437

o

% 2.532.184,00

16 UND

Fabricacidn, suministra
Instalacidn de delineador de
oixtioulo {Dol) 50000
om,material reflectivoTipa XI
amarillo limdn fluorescente,
pelizula antigraffitl, en ldmina
gatvanizada C-16 E=1,5 mm,
pedestal en dnguko cumplienda
normatividad wigente.

bk ]

5 60,053

=]

% 1.439.118,00

18 UKD

Fabricadon, suminisiro &
retalacidn de sefal informativa
5137 die 406TS cm, materkal
reflectivo tipo X1, pelicsia
antigraffiti, en ldmina galvanizada

18 E=1,5 mm, pedestal en
dngulo cumpliendo normatividad

vigenite.

£ 203 149

567919

25

25| %6.781.700,00

PAO1-PR0O1-MDO1 V.2.0

Secretaria Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Informacion: Linea 195

Pagina 8 de 12

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



UND

Y

BOGOT/\

Fabricacion, suminisbra &
natalacion e Seflal 5R-38 o SR
35 de 75 25 om, matenal
refiectio tipo X1, pelinda
antigratfiti, en [dmina gakanizada
C+16 E=1,5 mim, pedestal em
dnguic cumpliendo noomatividad
VigEmE.

51738210

b

SECRETARIA DE

MOVILIDAD

5 58.757

20 20| 54.693.560,00

20

UND

Fabricaddn, suminisira e
instafacidn de sefial presentia,
reglamentaria ¢ informativa de 45
om, mina galvanimda C-16
E=1% mm y materia
reflectvoTipa IV o superior,
ped irusia antigrafii, con tuba
galvanizada de 27 de didmetro
nierno y expesor de 3.9 mm
oumpliendo nonmatividad
g,

£290.010

5497.197

54 54| 520.963.178,00

28

UND

Westalaci dn de Sefales Verticakes
de Pedestal {incluye Sefiales tipo
preventiva, Reglamentana o
Infarmativa, Ddples, Chesrones y
Delineadores de todas ks
dimensiones) cumplienda
narmatividad wigente.

p e rdiLl

5 10.706

a2 32| 51.388.352,00

TO

UND

Suministra & instalacon ce tachas
reflectivas segdn disefio con
e5pign o minkmo 5 om.
Cumplendo con los coefi chentes
de inbensidad lumincss de la WNTC
4745 |Tabda 1).

SEITI

52.762

1250 1230 | § 13.570.550,00

T3

UND

Suministro y andclaje de
estoperoles metilicos con espigo,
didmetra minimo 10 om y atbura
mautima 2,5 cm die athsma con un
expiga de minime 5 om (MTC
4745 incluye dlementas de
fia cicdn,

< I0E%S

53626

5

)
BaaR BEas 136.029.42E, 00

7

UND

Sumindsiro y anda|e de bordillo
iraspasable en resing poliéster de
color amanil o con alta resistencia
al impacto (Tipo plramedal, largo

40 om, anchao de 15 cm y altura
mindma de 8 om de acuerdo can

a figura 5-18 o |a Resolucicn
1EES de 2015). Incluye arcesarios
¥ maberiales para fijacidn.

£ %4 850

5 15988

G 204 | 5 15.850.142,00

UND

Suministro ¢ instalacidn de
delineador tubular semple (Hito
Figura 5-1TA) construida en
material simtético fiexibie de color
amarillo con tres bandas de 7,5
cm ien materiad reflectivablancoo
tipo X1, altura minima 70cm,
diametra minimo de & om.
Indiisye accesanios § materiales
para fiackin.

535191

5 19.502

46 48| 53.583.078,00
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO - CERTIFICADOS DE REGISTROS
PRESUPUESTALES - CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto
como vigencias futuras, conforme los cortes de obra aprobados por la Interventoria segun la
ejecucion relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de junio de 2023.

En razon de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relacion de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP FECHA CODIGO CONCEPTO | VIGENCIA | CRP FECHA VALOR X VALOR TOTAL
DE CDP CDP VIGENCIA
APROBADO
1224 | 23/02/2021 | 133011604490000007587 Magquinaria 2021 1944 | 30/07/2021 | $2.829.999.937 $2.829.999.937
y Equipo
10 04/01/2022 | 133011604490000007587 Maquinaria 2022 3 11/01/2022 | $3.749.759.846 $3.749.759.846
y Equipo
10 04/01/2022 | 133011604490000007587 Maquinaria 2022 3 11/01/2022 | $3.749.759.372 $3.749.759.372
y Equipo
12 12/03/2021 | 133011604490000007587 Maquinaria 2023 23 31/07/2021 | $3.749.759.915 $3.749.759.915
y Equipo
13 12/03/2021 | 133011604490000007587 Magquinaria 2023 23 31/07/2021 | $3.749.759.280 $3.749.759.280
y Equipo
$17.829.038.350

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, segun la ejecucién mostrada
en la Tabla No. 4, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados
en la Tabla No. 5. Recursos asignados como vigencias futuras.

Tabla No. 6 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES CRP VIGENCI VALOR CRP SALDO CRP VALOR RETE DESCUENTO VALOR ORDEN FECHA
EJEC INICIA A INICIAL INICIAL EJECUTADO GARANTIA S PAGADO PAGO/FACTU
L ACUMULADO EFECTUADO (NETO) RA
S
(TRIBUTARI
0s)
Agosto 1944 2021 $2.829.999.937 $2.822.657.240 $7.342.697 $367.135 $865.704 $6.109.858 Ref. 18599 04/11/2021
2021
Mes 1
Septiembr 1944 2021 $2.829.999.937 $2.495.337.474 $327.319.766 $16.365.988 $38.590.999 $272.362.779 Ref. 18760 04/11/2021
e 2021
Mes 2
Octubre 1944 2021 $2.829.999.937 $2.388.583.824 $106.753.650 $5.337.682 $12.586.255 $88.829.712 Ref. 20757 23/11/2021
2021
Mes 3
Noviembre 1944 2021 $2.829.999.937 $2.050.128.763 $338.455.061 $16.922.753 $39.903.851 $281.628.457 Ref.23030 23/12/2021
2021 Mes
4
Diciembre 1944 2021 $2.829.999.937 $1.612.018.108 $438.110.655 $21.905.533 $51.749.630 $364.455.492 Ref.2505 03/03/2022
2021 Mes
5
Enero 1944 2021 $2.829.999.937 $962.830.804 $649.187.304 $32.459.365 $76.682.005 $616.727.939 Ref. 2544 03/03/2022
2022 Mes
6
Febrero 1944 2021 $2.829.999.937 $205.682.219 $757.148.585 $37.857.429 $89.434.391 $629.856.765 Ref. 5375 08/04/2022
2022 Mes
7
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Febreo 1944 2021 $2.829.999.937 $0 $205.682.219 $10.284.111 $0 $195.398.108 Ref. 78821 25/04/2022
2022 Mes
8
Marzo 3 2022 $7.499.519.218 $6.674.764.162 $824.755.056 $41.237.753 $121.715.251 $661.802.052 Ref. 7882 25/04/2022
2022 Mes
8
Abril 2022 3 2022 $7.499.519.218 $5.794.032.351 $880.731.811 $44.036.591 $104.032.041 $732.663.179 Ref. 9922 18/05/2022
Mes 9
Mayo 2022 3 2022 $7.499.519.218 $5.256.621.251 $537.411.100 $26.870.555 $63.479.000 $447.061.545 Ref.12025 17/06/2022
Mes 10
Junio 2022 3 2022 $7.499.519.218 $4.344.650.441 $911.970.810 $45.598.540 $107.721.992 $758.650.277 Ref. 14189 22/07/2022
Mes 11
Julio 2022 3 2022 $7.499.519.218 $3.671.175.263 $673.475.178 $33.673.759 $79.550.889 $560.250.530 Ref. 16609 22/08/2022
Mes 12
agosto 3 2022 $7.499.519.218 $2.778.063.313 $893.111.950 $44.655.598 $105.494.384 $742.961.969 Ref. 19105 27/09/2022
2022
Mes 13
septiembre 3 2022 $7.499.519.218 $1.963.109.409 $814.953.904 $40.747.695 $96.262.356 $677.943.853 Ref. 21577 21/10/2022
2022
Mes 14
octubre 3 2022 $7.499.519.218 $1.372.789.999 $590.319.410 $29.515.970 $69.728.528 $491.074.912 Ref. 23947 23/11/2022
2022
Mes 15
noviembre 3 2022 $7.499.519.218 $651.507.068 $721.282.931 $36.064.147 $85.197.941 $600.020.843 Ref. 28151 27/12/2022
2022
Mes 16
diciembre 3 2022 $7.499.519.218 $215.089.378 $436.417.690 $21.820.884 $51.654.398 $362.942.407 Ref. 2101 22/02/2023
2022
Mes 17
enero 3 2022 $7.499.519.218 $0 $215.089.378 $10.754.469 $35.524.718 $249.609.457 Ref. 2109 23/02/2023
2023
Mes 18
enero 30 2023 $7.499.519.218 $7.414.467.359 $85.051.859 $4.252.593
2023
Mes 18
febrero 30 2023 $7.499.519.218 $7.322.954.037 $91,513,322 $4.575.666 $10.831.517 $86.937.656 Ref. 5024 24/03/2023
2023
Mes 19
marzo 30 2023 $7.499.519.218 $6.689.160.793 $633.793.244 $31.689.662 $75.231.486 $526.872.096 Ref. 11160 23/05/2023
2023 3262 2022 $563.457.264 $561.634.712 $1.822.552 $91.127 $1.731.424 Ref. 111601
Mes 20
abril 2023 30 2023 $7.499.519.218 $5.917.935.071 $771.225.722 $38.561.286 $16.120.809 $637.261.488 Ref. 11076 23/05/2023
Mes 21 3262 2022 $563.457.264 $526.819.969 $34.814.743 $1.740.737 $33.074.006 Ref. 110761
Ref. 110762
mayo 2023 30 2023 $7.499.519.218 $5.247.673.106 $670.261.965 $33.513.098 $82.861.996 $553.886.871 Ref.13841 23/06/2023
Mes 22 3262 2022 $563.457.264 $496.997.469 $29.822.500 $1.491.125 $28.331.375
junio 2023 30 2023 $7.499.519.218 $4.470.782.512 $ 776,890,594* $38.844.529 EN TRAMITE EN TRAMITE EN TRAMITE EN
Mes 22 3262 2022 TRAMITE

*** | a cuenta a la fecha esta en tramite de verificacion y posterior pago, segun
financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

A continuacion, y con corte al 30 de junio de 2023, se tienen
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

los procedimientos establecidos en el area

los saldos de los Certificados de

Tabla No. 7 Pagos realizados Vs Recursos asignados
VIGENCIA VIGENCIAS VALOR VALOR X
crp | CRP| FECHA FUTURAS PAGADO PAGAR SALDO CRP
$0.00
2021 | 1944 |30/07/2021| $2.829.999.937,00 | $2-829.999.937 $0.00
2022 3 |11/01/2022 | $7.499.519.218, 00 | $7-499.519.218 $0.00 $0.00
2023 30 |31/07/2021 | $7.499.519.218, 00 | $2.201.846.112 | $776.890.594* | ¢4 470 782512

*** | a cuenta del mes de junio de 2023 a la fecha esta en tramite de verificacion y posterior pago, segun los procedimientos
establecidos en el area financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.
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De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el andlisis financiero a corte del
30 de junio de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos
asignados:

Tabla No. 8 Estado del Contrato con corte al 30 de junio de 2023

# ITEMS VALORES

1 Valor del Contrato $17.829.038.350

2 Valor Ejecutado $13.308.255.861*++

3 Valor del Contrato + | $18.392.495.614
Adicién No.1

4 Saldo por Ejecutar $4.470.782.512

5 Valor pagado $12.531.365.267

6 Saldo CRP 1944 $0

7 Saldo CRP 3 $0

8 Saldo CRP 30 $4.470.782.512

***| a cuenta a la fecha estd en tramite de verificacion y posterior pago, segun los procedimientos establecidos en el area
financiera de la Secretaria Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2023, de acuerdo con
el corte mensual a 30 de junio de 2023, se continuaron las labores de implementacién de
sefializacion del corredor de la Av. Ciudad de Cali.

Se continu6 con la implementacion de los disefios MV Av Cali 941 09 - AC 26 a AC 80,EX 08
039 1556 10,MV 08 261 1244 11,EX 08 287 1867 12,EX 08 037 1556
10,SH_SV_ZPP 2470 2022 _Al-08 LOTE3,SH_SV_ZPP 2470 2021 _CAMPIN_VO,EX 08
039 1556 10,MV 08 261 1244 11,MV 08 290 989 09,EX 06 108 1867 12,EX 08 344 1867 12
EX 08 287 1867 12,EX 08 037 1556 10,SH_SV_ZPP_2470 2022_Al-
08 LOTE3,SH_SV _ZPP 2470 2021 CAMPIN_VO,EX 06 097 1556 10,EX 08 053 1867
12,ZE 06 522 943 10,EX 08 088 670 11,EX 08 344 1867 12,EX 08 287 1867 12,MV 08 259
1244 11,MV 08 014 V18,EX 06 097 1556 10,EX 08 053 1867 12,EX 08 312 1867 12,EX 08
321 1867 12,EX 08 088 670 11,MV 08 259 1244 11,EX 08 287 1867 12,SH SV ZPP 2470
2022 Al-08 LOTE3,MV 08 014 V18,EX 06 097 1556 10 y EX 08 037 1867 12.
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