
 

                              

PA01-PR01-MD02 V.2.0  
                                                                                                                                                                                  Página 1 de 26              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

                                                                                          

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023 
CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2569 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de mayo de 
2023 del Contrato de Obra SDM 2021-2569, correspondiente a las actividades llevadas a cabo 
en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el LA UNIÓN 
TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
– SDM, el cual tiene por objeto “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL 
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA NORTE” 
 
 

1. OBJETIVO DEL INFORME 
  
Presentar el avance en la ejecución 01 al 30 de mayo de 2023 con énfasis en el estado 
financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2569 con 
Interventoría SDM-2021-2012 (JOYCO SAS. BIC.) para el suministro e Implementación de 
señalización vial en la ciudad. 
  
Objetivos Específicos Del Informe 
  

 Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2569 del 01 al 30 de mayo de 
2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de 
suministro e implementación de señalización vial en la Ciudad.  

 

 Relacionar el estado financiero del proyecto del 01 al 30 de mayo de 2023, 
relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.  

 
 

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2569 
 

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes 
realizadas en la ejecución del contrato del 01 al 30 de mayo de 2023: 
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Tabla No. 1 Datos del Contrato 
 

CONTRATO No. SDM-2021-2569 

OBJETO 
“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E 
IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA NORTE” 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP N° 2672 del 07 de ENERO de 2021 -$ 2.249.886.492 vigencia del 2021 
CDP N° 30 del 29 de septiembre de 2021 - $ 7.499.519.218 vigencia del 2022 
CDP N° 30 del 29 de septiembre de 2021 - $ 7.499.519.195 vigencia del 2023 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL: 

CRP No 2593 Rubro 133011604490000007587 de 13 de ENERO de 2021 por 
valor: ($2.249.886.492) 
CRP No 38, Rubro 133011604490000007587 de 13 de ENERO de 2021 por valor: 

($7.499.477.768) 
CRP No 38, Rubro 133011604490000007587 de 13 de ENERO de 2021 por valor: 

($5.249.674.077) 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

El valor del Contrato es por la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($14.999.038.337) suma que incluye: IVA, impuestos, tasas, 
gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del 
contrato. 

PLAZO INICIAL DE 
EJECUCIÓN: 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTICUATRO (24) 
MESES, contados a partir del acta de inicio. 

FECHA DE INICIACIÓN: 26 de enero de 2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

25 de enero 2024 

CONTRATISTA: LA UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE 

IDENTIFICACION: NIT: 901.546.189-9 

INTERVENTORIA 
JOYCO SAS. BIC., 
CONTRATO SDM-2021-2012 

 
 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SDM-LP-107-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De 
conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las 
labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 1- ZONA NORTE.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad 
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
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4. AVANCE DEL PROYECTO 

 
Se realizará las actividades inherentes a la implementación de señalización vial a través del 
contrato de obra 2021-2569, el cual se desarrollará en las localidades de Usaquén y Suba que 
se muestran de forma esquemática en la Ilustración 1. 
 

 
 
Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá 
D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización 
suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se 
requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren 
a cargo de la Entidad. 
 
No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo 
Técnico Definitivo, Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o 
eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. 
Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona 
asignada. 
 
Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de 
intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (director de Ingeniería de 
Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por 
parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría 
Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría. 
 
Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2569 correspondiente 
al 26 de enero de 2022 y de acuerdo con el corte mensual a 26 de abril de 2023 al 25 de mayo 
de 2023 (decimosexta corte mensual), desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato 
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de Interventoría SDM-2021-2012, la implementación de los diseños relacionados en la Tabla 
No. 2 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y 
seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su 
desplazamiento. 
 
Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y 
la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos 
preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-107-2021 y 
SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, 
respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos 
de señalización vial. 
 
Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2569 (Zona Norte) CTO 
Interventoría 2021-2012 

 
Columna1 ID ESTADO %  DE EJECUCION 

1 PMT emergencia TERMINADO 100% 

2 ZE_01_326_1236_11 TERMINADO 100% 

3 EX_12_007_1249_11_V9 NO EJECUTAR - 

4 MV_11_352_1236_11 TERMINADO 100% 

5 EM_12_140_V6 NO EJECUTAR - 

6 CP 11-317 TERMINADO 100% 

7 EX_11_388_1842_12_V2 TERMINADO 100% 

8 EX_02_038_1556_10 TERMINADO 100% 

9 EX_02_202_1881_12 TERMINADO 100% 

10 MV_01_032_945_10 EN EJECUCION 73% 

11 EX_11_422_1842_12_V2 TERMINADO 100% 

12 EX_11_364_1236_11_V2 INSPECCIONADO 0% 

13 EX_01_343_1842_12_V4 TERMINADO 100% 

14 EX_01_107_1794_10_V5 TERMINADO 100% 

15 MV_01_355_988_09_V3 TERMINADO 100% 

17 EX_02_195_1881_12_V7 NO EJECUTAR - 

18 EX_01_341_1842_12_V4 TERMINADO 100% 

19 MV_02_335_946_10_V13 EN EJECUCION 90% 

20 MV_03_010_V25 TERMINADO 100% 

24 EX_01_351_1842_12_V9 NO EJECUTAR - 

25 MV_01_318_1236_11_V3 NO EJECUTAR - 

26 EX_01_340_1842_12_V4 TERMINADO 100% 

27 MV_01_019_1560_10 TERMINADO 100% 

28 EX_01_298_1236_11_V5 TERMINADO 100% 

29 EX_11_319_1236_11_V7 TERMINADO 100% 

30 EX_11_415_1842_12_V1 TERMINADO 100% 

31 EX_11_385_1842_12 EN EJECUCION 80% 

32 EX_11_391_1842_12 TERMINADO 100% 

33 EX_11_394_1842_12 TERMINADO 100% 

34 EX_11_398_1842_12 EN EJECUCION 0% 

35 EX_11_408_1842_12 TERMINADO 100% 
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Columna1 ID ESTADO %  DE EJECUCION 

36 EX_11_409_1842_12 TERMINADO 100% 

37 MV_01_104_414_11 NO EJECUTAR 100% 

38 MV_11_221_988_09 EN EJECUCION 98% 

39 MV_11_222_988_09 INSPECCIONADO 0% 

40 PAR VIAL TIBABUYES EN EJECUCION 80% 

41 CP-11-349 TERMINADO 100% 

42 EX_01_289_1236_11_V5 INSPECCIONADO 0% 

43 CP-01-274-Paraderos buses Intermunicipales TERMINADO 100% 

45 CP 01-275 (IMPLEMENTACIÓN)-PRIORITARIO TERMINADO 100% 

46 EX_11_099_1794_10_V6 TERMINADO 100% 

47 EX_11_383_1842_12_V2 TERMINADO 100% 

48 EX_01_334_1236_11_V2 TERMINADO 100% 

49 EX_11_414_1842_12 INSPECCIONADO 0% 

50 MV_11_159_1560_V1 INSPECCIONADO 0% 

51 EX_01_295_1236_11_V2 INSPECCIONADO 0% 

51 CAMARAS SALVAVIDAS N3 TERMINADO 100% 

52 CAMARAS SALVAVIDAS N1 TERMINADO 100% 

53 CAMARAS SALVAVIDAS N2 TERMINADO 100% 

54 MV_11_035_1560_10_V4 TERMINADO 100% 

55 CP-01-266 TERMINADO 100% 

57 EX_01_038_1560_10_V6 TERMINADO 100% 

58 CPS_988_EX_11_213_V10 EN EJECUCION 85% 

59 EX_01_290_1236_11_V2 EN EJECUCION 88% 

60 EX_11_418_1842_12_V5 EN EJECUCION 68% 

61 EX_01_111_1560_10_V2 EN EJECUCION 95% 

62 EX_01_307_1236_11_V3 INSPECCIONADO 0% 

63 EX_01_348_1842_12_V2 INSPECCIONADO 0% 

64 EX_11_381_1842_12_V3 NO EJECUTAR - 

65 EX_11_378_1842_12_V2 INSPECCIONADO 0% 

66 EX_01_354_1842_12 TERMINADO 100% 

67 EX_11_380_1842_12 INSPECCIONADO 0% 

68 CP 01-276 TERMINADO 100% 

69 EX_11_332_1236_11 INSPECCIONADO 0% 

70 CP 01-277 TERMINADO 100% 

71  CP Prueba piloto Paraderos - 4. AV. CALI CON CL 128 NO EJECUTAR - 

72 CP 11-381  EN EJECUCION 30% 

73  MODIFICACION SEÑALES PICO Y PLACA BPGPOTA DC TERMINADO 100% 

74 APOYO POR PARTE DE MOVILIDAD SIRE 5409850 TERMINADO 100% 

75 MV_11_194_1703_10 INSPECCIONADO 0% 

76 MV_11_375_1842_12 EN EJECUCION 85% 

77 86. Señalización para SAST Suba SI-27 (detencion electronica) TERMINADO 100% 

78 Prueba piloto Paraderos - 4. AV. CALI CON CL 128 NO EJECUTAR - 

79  CP 11-396 (IMPLEMENTACIÓN)-SUBA NO EJECUTAR - 

80  Pasacalles Av Circunvalar TERMINADO 100% 

81 CP-01-283 INSPECCIONADO 0% 

82 CP-01-282 INSPECCIONADO 0% 

83 CP-01-281 INSPECCIONADO 0% 

84 CP 11-394 COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA EN EJECUCION 20% 
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Columna1 ID ESTADO %  DE EJECUCION 

85 SH_SV_ZPP_2470_2021_CC_PALATINO_V0 TERMINADO 100% 

86  SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_BELLA_SUIZA_V0 INSPECCIONADO 0% 

87 SH_SV_ZPP_2470_2021_COMPENSAR_V0 EN EJECUCION 95% 

88 EX_11_382_1842_12_V2 ENTREGADO 0% 

89 EX_11_377_1842_12_V1 ENTREGADO 0% 

90 EX_01_012_1560_10 NO EJECUTAR - 

91 ZE_01_430_946_10 ENTREGADO 0% 

92 EX_01_362_1842_12 INSPECCIONADO 0% 

93 MV_11_355_1236_11 INSPECCIONADO 0% 

94 EX_11_399_1842_12_V0 EN EJECUCION 60% 

95 MV_11_262_1747_10_V2 NO EJECUTAR - 

96 MV_01_001_V11 NO EJECUTAR - 

97 EX_11_410_1842_12 INSPECCIONADO 0% 

98 :SH_SV_ZPP_2470_2021_PARQUE_GUERNIKA_V0 INSPECCIONADO 5% 

99 SH_SV_ZPP_2470_2021_CL45C_KR15_KR23_V0 INSPECCIONADO 5% 

100 PAR VIAL BILBAO-EX_11_408_1842_12 INSPECCIONADO 0% 

101 SH_SV_ZPP_2470_2021_CARULLA_CEDRO_BOLIVAR_V0 SUSPENDIDO  0% 

 
 

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y 
horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2012 

 
 

PERIODO UBICACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

SH_SV_ZPP_2470_2021_CC
_PALATINO_V0 

Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales 
verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

IDSH_SV_ZPP_2470_2021_
COMPENSAR_V0 

Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales 
verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

EX_11_418_1842 
Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implemento señales horizontales como metro lineal, metro 

cuadrado y dispositivos. 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

CPS_988_EX_11 
Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implemento señales horizontales como metro lineal, metro 

cuadrado y dispositivos. 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

EX_11_399 
Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implemento señales horizontales como metro lineal, metro 

cuadrado y dispositivos. 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

MV_11_375 
Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implemento señales horizontales como metro lineal, metro 

cuadrado y dispositivos. 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

MV_01_032_945_10_V27 
Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales 

verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

CP-281 
Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales 

verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

CP_01_282 
Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales 

verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

CP_01_283 
Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales 

verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

EMERGENCIA 
Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales 

verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

CP_11_394 
Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implemento señales horizontales como metro lineal, metro 

cuadrado y dispositivos. 

26 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

CP_11_381 
Para el presente periodo se realizó Señalización Horizontal: Se implemento señales horizontales como metro lineal, metro 

cuadrado y dispositivos. 

 Fuente: Informe Mensual No. 16 Contrato de Interventoría 2021-2012 
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Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los 
componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2569, en donde se registran las 
cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con el 
corte mensual: 
 

ITE
M 

DESCRIPCION 

U
N

ID
. 

CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 
2023 

ACTA N° 16 

 

CANT. 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

CANT. 
ACTA 

VR. ACTA  

1 

Fabricación y suministro de tableros en 
lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, 
material reflectivo Tipo XI , película 
antigraffiti, para señales SP-SR-SI 
cumpliendo normatividad vigente. 
(Incluye elementos de fijación) 

M2 89 $ 388.107 $ 34.541.523 1,32 $ 512.301  

2 

Fabricación y suministro de pedestal 
sencillo en ángulo para señales SP-SR-
SI (para tableros iguales o menores a 
75*100 cm) cumpliendo normatividad 
vigente. 

UN
D 

49 $ 182.435 $ 8.939.315 3,00 $ 547.305  

3 

Fabricación y suministro de pedestal 
doble en ángulo para señales tipo 
dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - 
SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros 
iguales o menores a 75*100 cm) 
cumpliendo normatividad vigente. 

UN
D 

220 $ 210.999 $ 46.419.780 7,00 $ 1.476.993  

4 

Fabricación, suministro e instalación de 
señal preventiva, reglamentaría ó 
informativa de 60 cm, lámina 
galvanizada C-16 E=1,5mm y material 
reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, 
poste de tubo galvanizado de 2" de 
diámetro interno y espesor de 1,9 mm 
con brazo variable desde 70cm hasta 
120 cm, cumpliendo normatividad 
vigente. (Incluye la cimentación del 
soporte para la señal). 

UN
D 

484 $ 489.441 
$ 

236.889.444 
0,00 $ 0  

5 

Fabricación, suministro e instalación de 
Señal Reglamentaria, Preventiva o 
informativa de 60 cm, material reflectivo 
Tipo XI , película antigraffiti, en lámina  
galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal 
en ángulo SR - SP cumpliendo con 
normatividad vigente. 

UN
D 

684 $ 360.780 
$ 

246.773.520 
12,00 $ 4.329.360  

6 

Fabricación, suministro e instalación de 
Señal doble de 60 cm, material reflectivo 
Tipo XI , película antigraffiti, en lámina  
galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal 
en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con 
normatividad vigente. 

UN
D 

484 $ 538.619 
$ 

260.691.596 
9,00 $ 4.847.571  
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ITE
M 

DESCRIPCION 

U
N

ID
. 

CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 
2023 

ACTA N° 16 

 

CANT. 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

CANT. 
ACTA 

VR. ACTA  

7 

Fabricación, suministro e instalación de 
Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 
cm , material reflectivo Tipo Tipo XI 
amarillo limón fluorescente, película 
antigraffiti, en lámina  galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo 
cumpliendo con normatividad vigente. 

UN
D 

169 $ 629.189 
$ 

106.332.941 
0,00 $ 0  

8 

Fabricación de plaquetas, suministro e 
instalación para señal SR - SP - SI (alto 
mínimo de 23 cm) material reflectivo 
Tipo XI, película antigraffiti, en lámina 
galvanizada C-16 E=1,5 mm, 
cumpliendo normatividad vigente. 

M2 190 $ 400.497 $ 76.094.430 1,47 $ 588.731  

9 

Fabricación, suministro e instalación de 
Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo 
XI amarillo limón fluorescente, película 
antigraffiti, en lámina  galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo 
cumpliendo con normatividad vigente. 

UN
D 

224 $ 600.528 
$ 

134.518.272 
0,00 $ 0  

10 

Fabricación, suministro e instalación de 
Señal Reglamentaria, Preventiva ó 
informativa de 75 cm, material reflectivo 
Tipo XI , película antigraffiti, en lámina  
galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal 
en ángulo  cumpliendo con normatividad 
vigente.  

UN
D 

120 $ 449.433 $ 53.931.960 41,00 $ 18.426.753  

11 

Fabricación, suministro e instalación de 
Señal doble de 75cm, material reflectivo 
Tipo XI , película antigraffiti, en lámina  
galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal 
en ángulo SP/SR - SI/SR cumpliendo 
normatividad vigente.  

UN
D 

43 $ 753.040 $ 32.380.720 5,00 $ 3.765.200  

12 

Fabricación, suministro e instalación de 
Señal Reglamentaria, Preventiva ó 
Informativa de 90 cm, material 
reflectivoTipo XI , película antigraffiti, en 
lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, 
pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo 
normatividad vigente. 

UN
D 

33 $ 528.680 $ 17.446.440 0,00 $ 0  

13 

Fabricación, suministro e instalación de 
delineador de curva horizontal de 40 x 
50 cm, material reflectivo Tipo XI 
amarillo limón fluorescente, película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo 
cumpliendo normatividad vigente. 

UN
D 

61 $ 274.438 $ 16.740.718 0,00 $ 0  
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ACTA 

VR. ACTA  

14 

Fabricación, suministro e instalación de 
delineador doble de curva horizontal de 
76 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI 
amarillo limón fluorescente, película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo 
cumpliendo normatividad vigente. 

UN
D 

118 $ 349.616 $ 41.254.688 47,00 $ 16.431.952  

15 

Fabricación, suministro e instalación de 
delineador de obstáculo (Chevron) 
90X40 cm, material reflectivo Tipo XI 
Amarillo limón fluorescente, película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo  
cumpliendo normatividad vigente. 

UN
D 

13 $ 352.772 $ 4.586.036 20,00 $ 7.055.440  

16 

Fabricación, suministro e instalación de 
delineador de obstáculo (Dol) 90X20 
cm,material reflectivoTipo XI Amarillo 
limón fluorescente, película antigraffiti, 
en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, 
pedestal en ángulo  cumpliendo 
normatividad vigente. 

UN
D 

1 $ 269.280 $ 269.280 0,00 $ 0  

17 

Fabricación, suministro e instalación de 
Señal doble TIPO SI26 - SR39/SR-38, 
material reflectivo tipo XI, película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo  
cumpliendo normatividad vigente. 

UN
D 

7 $ 439.329 $ 3.075.303 0,00 $ 0  

18 

Fabricación, suministro e instalación de 
señal informativa SI-27 de 40x75 cm, 
material reflectivo tipo XI, película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo 
cumpliendo normatividad vigente. 

UN
D 

36 $ 317.928 $ 11.445.408 1,00 $ 317.928  

19 

Fabricación, suministro e instalación de 
Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, 
material reflectivo tipo XI, película 
antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 
E=1,5 mm, pedestal en ángulo  
cumpliendo normatividad vigente. 

UN
D 

46 $ 277.433 $ 12.761.918 5,00 $ 1.387.165  

20 

Fabricación, suministro e instalación de 
señal preventiva, reglamentaría e 
informativa de 45 cm, lámina 
galvanizada C-16 E=1,5 mm y material 
reflectivoTipo IV o superior, película 
antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" 
de diámetro interno y espesor de 3.9 
mm  cumpliendo normatividad vigente. 

UN
D 

63 $ 438.174 $ 27.604.962 0,00 $ 0  
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21 

Fabricación, suministro e instalación de 
señal preventiva, Reglamentaria  e 
informativa de 45 cm con tablero doble 
en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y 
material reflectivoTipo IV o superior, 
película antigraffiti, con tubo 
galvanizado de 2" de diámetro interno y 
espesor de 3.9 mm  cumpliendo 
normatividad vigente. (Incluye la 
cimentación del soporte para la señal) 

UN
D 

44 $ 481.217 $ 21.173.548 0,00 $ 0  

22 

Fabricación, suministro e instalación de 
tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, 
preventiva o informativa, material 
reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en 
lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, 
cumpliendo normatividad vigente. 
(Incluye elementos de fijación) 

UN
D 

72 $ 109.562 $ 7.888.464 5,00 $ 547.810  

23 

Fabricación, suministro e instalación de 
tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, 
preventiva o informativa, material 
reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en 
lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, 
cumpliendo normatividad vigente. 
(Incluye elementos de fijación) 

UN
D 

36 $ 183.163 $ 6.593.868 0,00 $ 0  

24 

Fabricación, suministro e instalación de 
tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, 
preventiva o informativa, material 
reflectivo tipo XI, película antigraffiti,  en 
lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, 
cumpliendo normatividad vigente. 
(Incluye elementos de fijación) 

UN
D 

74 $ 221.740 $ 16.408.760 0,00 $ 0  

25 

Fabricación, suministro e instalación de 
tablero de 45 cm, señal preventiva, 
reglamentaría e informativa, lámina 
galvanizada C-16 E=1,5 mm y material 
reflectivotipo IV o superior, película 
antigraffiti, cumpliendo normatividad 
vigente. (Incluye elementos de fijación) 

UN
D 

21 $ 127.388 $ 2.675.148 0,00 $ 0  

26 

Instalación de Señales Verticales de 
Pedestal (incluye Señales tipo 
preventiva, Reglamentaria  o 
informativa, Dúplex, Chevrones y 
Delineadores de todas las dimensiones) 
cumpliendo normatividad vigente. 

UN
D 

50 $ 45.937 $ 2.296.850 10,00 $ 459.370  

27 
Instalación y/o retiro de Tableros para 
Señales Verticales. (Incluye señal 
adosada, Dúplex y todos los tamaños)  

UN
D 

14 $ 19.850 $ 277.900 0,00 $ 0  
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28 

Retiro de Señales Verticales (Incluye 
pedestal y tablero) con entrega a 
almacén de la SDM (incluye señales 
sencillas y Dúplex) 

UN
D 

388 $ 24.414 $ 9.472.632 88,00 $ 2.148.432  

29 
Reubicación de señales verticales  
(incluye señales sencillas y Dúplex) 

UN
D 

30 $ 55.498 $ 1.664.940 0,00 $ 0  

30 
Suministro y aplicación imprimante 
acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 
mils y 50% de solidos por volumen 

ML 3000 $ 1.127 $ 3.381.000 0,00 $ 0  

31 
Suministro y aplicación imprimante 
acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 
mils y 50% de solidos por volumen 

ML 43027 $ 1.344 $ 57.828.288 9587,10 $ 12.885.062  

32 
Suministro y aplicación imprimante 
acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 
mils y 50% de solidos por volumen 

ML 524 $ 1.729 $ 905.996 3077,20 $ 5.320.479  

33 
Suministro y aplicación imprimante 
acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 
mils y 50% de solidos por volumen 

ML 7644 $ 1.954 $ 14.936.376 616,06 $ 1.203.781  

34 
Suministro y aplicación imprimante 
acrílico negro, espesor seco 4 mils y 
50% de solidos por volumen 

M2 18176 $ 9.693 
$ 

176.179.968 
7465,18 $ 72.359.990  

35 

Suministro y Aplicación de Pintura de 
tráfico base agua negra m2. espesor 
seco 9 mils y 60% de solidos por 
volumen 

M2 4000 $ 17.113 $ 68.452.000 0,00 $ 0  

36 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base solvente 12 cm para líneas 
de demarcación, con microesfera, 
espesor seco 9 mils y 51% de sólidos 
por volumen 

ML 6187 $ 1.918 $ 11.866.666 0,00 $ 0  

37 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica solvente 15 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera, espesor 
seco 9 mils y 51% sólidos por volumen 

ML 804 $ 2.302 $ 1.850.808 0,00 $ 0  

38 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base solvente 20 cm para líneas 
de demarcación, con microesfera, 
espesor seco 9 mils y 51% de solidos 
por volumen 

ML 525 $ 2.995 $ 1.572.375 0,00 $ 0  

39 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base solvente marcas viales con 
microesfera, espesor seco 9 mils y 51% 
de solidos por volumen, incluye 
pictogramas 

M2 1600 $ 21.148 $ 33.836.800 0,00 $ 0  

40 
Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base solvente marcas viales sin 
microesfera, espesor seco 9 mils y 51% 

M2 150 $ 18.410 $ 2.761.500 0,00 $ 0  



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                 Página 12 de 26              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

ITE
M 

DESCRIPCION 

U
N

ID
. 

CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 
2023 

ACTA N° 16 

 

CANT. 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

CANT. 
ACTA 

VR. ACTA  

de solidos por volumen, incluye 
pictogramas 

41 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base solvente pigmentada 
(verde o naranja o rojo o azul) marcas 
viales sin microesfera, espesor seco 9 
mils y 51% de solidos por volumen, 
incluye pictogramas 

M2 222 $ 20.004 $ 4.440.888 0,00 $ 0  

42 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base agua 12 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera, espesor 
seco de 9 mils y 60% de sólidos por 
volumen 

ML 15000 $ 1.563 $ 23.445.000 0,00 $ 0  

43 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base agua 15 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera, espesor 
seco de 9 mils y 60% de solidos por 
volumen 

ML 4543 $ 1.929 $ 8.763.447 0,00 $ 0  

44 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base agua 20 cm para líneas de 
demarcación, con microesfera, espesor 
seco de 9 mils y 60% de sólidos por 
volumen 

ML 2271 $ 2.545 $ 5.779.695 0,00 $ 0  

45 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base agua para marcas viales 
con microesfera, espesor seco de 9 mils 
y 60% de solidos por volumen, incluye 
pictogramas 

M2 1521 $ 18.203 $ 27.686.763 0,00 $ 0  

46 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base agua para marcas viales 
sin microesfera, espesor seco de 9 mils 
y 60% de solidos por volumen, incluye 
pictogramas 

M2 1521 $ 16.831 $ 25.599.951 0,00 $ 0  

47 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base agua pigmentada (verde o 
naranja o rojo o azul) para marcas viales 
sin microesfera, espesor seco de 9 mils 
y 60% de solidos por volumen, incluye 
pictogramas 

M2 1470 $ 18.199 $ 26.752.530 0,00 $ 0  

48 

Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base agua 10 cm para líneas de 
demarcación en ciclorruta, sin 
microesfera, espesor seco de 9 mils y 
60% de sólidos por volumen 

ML 4606 $ 1.664 $ 7.664.384 0,00 $ 0  

49 
Suministro y Aplicación de pintura 
Acrílica base agua marcas viales sin 
microesfera de demarcación de bahías, 

M2 1139 $ 21.143 $ 24.081.877 0,00 $ 0  
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espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos 
por volumen 

50 

Suministro y Aplicación de resina 
Termoplástica  a = 12 cm, para líneas de 
demarcación, incluye microesfera y 
espesor seco 90 mils (2.3mm) 

ML 7605 $ 9.902 $ 75.304.710 0,00 $ 0  

51 

Suministro y Aplicación de resina 
Termoplástica  a = 15 cm, para líneas de 
demarcación, incluye microesfera y 
espesor seco 90 mils  (2.3mm) 

ML 7605 $ 12.302 $ 93.556.710 0,00 $ 0  

52 

Suministro y Aplicación de resina 
Termoplástica  a = 20 cm, para líneas de 
demarcación, incluye microesfera y 
espesor seco 90 mils  (2.3mm) 

ML 760 $ 16.153 $ 12.276.280 0,00 $ 0  

53 

Suministro y Aplicación de resina 
Termoplástica  para marcas viales, sin 
microesfera y espesor seco de 90 mils 
(2.3mm), incluye pictogramas 

M2 380 $ 81.855 $ 31.104.900 0,00 $ 0  

54 

Suministro y Aplicación de resina 
Termoplástica  para marcas viales, con 
microesfera y espesor seco de 90 mils 
(2.3mm), incluye pictogramas 

M2 381 $ 87.847 $ 33.469.707 0,00 $ 0  

55 

Suministro y Aplicación de pintura en 
plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm 
para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco mínimo de 
22 mils (por pulverización o spray)según 
norma NTC 4744 

ML 5322 $ 4.436 $ 23.608.392 9587,10 $ 42.528.376  

56 

Suministro y Aplicación de pintura en 
plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm 
para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco mínimo de 
22 mils  (por pulverización o spray) 
según norma NTC 4744 

ML 4537 $ 7.072 $ 32.085.664 3077,20 $ 21.761.958  

57 

Suministro y Aplicación de pintura en 
plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm 
para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco mínimo de 
22 mils (por pulverización o spray) 
según norma NTC 4744 

ML 6249 $ 8.762 $ 54.753.738 616,06 $ 5.397.918  

58 

Suministro y aplicación de pintura de 
plástico en frio metilmetacrilato para 
marcas viales con microesfera y 
espesor seco mínimo de 22 mils (por 
pulverización o spray) según norma 
NTC 4744, incluye pictogramas 

M2 3329 $ 43.416 
$ 

144.531.864 
0,00 $ 0  
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59 

Suministro y aplicación de pintura de 
plástico en frio metilmetacrilato para 
marcas viales sin microesfera y espesor 
seco de mínimo de 22 mils (por 
pulverización o spray) según norma 
NTC 4744, incluye pictogramas 

M2 820 $ 39.346 $ 32.263.720 0,00 $ 0  

60 

Suministro y Aplicación de pintura en 
plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm 
para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco de 50 mils 
(extruible) según norma NTC 4744 

ML 4814 $ 6.466 $ 31.127.324 0,00 $ 0  

61 

Suministro y Aplicación de pintura en 
plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm 
para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco de 50 mils  
(extruible) según norma NTC 4744 

ML 821 $ 7.638 $ 6.270.798 0,00 $ 0  

62 

Suministro y Aplicación de pintura en 
plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm 
para líneas de demarcación, con 
microesfera y espesor seco de 50 mils  
(extruible) según norma NTC 4744 

ML 192 $ 9.597 $ 1.842.624 0,00 $ 0  

63 

Suministro y aplicación de pintura de 
plástico en frio metilmetacrilato para 
marcas viales con microesfera y 
espesor seco de 50 mils (extruible) 
según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas 

M2 255 $ 56.878 $ 14.503.890 0,00 $ 0  

64 

Suministro y aplicación de pintura de 
plástico en frio metilmetacrilato para 
marcas viales sin microesfera y espesor 
seco de 50 mils (extruible) según norma 
NTC 4744, incluye pictogramas 

M2 20 $ 54.140 $ 1.082.800 0,00 $ 0  

65 

Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio 
metilmetacrilato con microesferas para 
marcas viales de espesor seco de 50 
mils  según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas. 

M2 5374,68 $ 79.487 
$ 

427.216.903 
2681,25 $ 213.124.519  

66 

Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio 
metilmetacrilato sin microesferas para 
marcas viales de espesor seco de 50 
mils según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas. 

M2 363 $ 76.748 $ 27.859.524 1758,03 $ 134.925.286  

67 

Suministro y aplicación manual (método 
llana) de pintura de plástico en frio 
metilmetacrilato  pigmentada (verde o 
naranja o rojo o azul) sin microesferas 
para marcas viales de espesor seco de 
50 mils según norma NTC 4744, incluye 
pictogramas. 

M2 2062 $ 79.025 
$ 

162.949.550 
0,00 $ 0  
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68 
Suministro y aplicación de 
antideslizante para marcas viales según 
norma NTC 2072 

M2 15796 $ 2.961 $ 46.771.956 3386,11 $ 10.026.272  

69 

Suministro e instalación de tachas 
reflectivas segun diseño. Cumpliendo 
con los coeficientes de intensidad 
luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).  

UN
D 

7616 $ 9.140 $ 69.610.240 39,00 $ 356.460  

70 

Suministro e instalación de tachas 
reflectivas según diseño con espigo de 
mínimo 5 cm. Cumpliendo con los 
coeficientes de intensidad luminosa de 
la NTC 4745 (Tabla 1).  

UN
D 

11502 $ 10.431 
$ 

119.977.362 
812,00 $ 8.469.972  

71 
Suministro e instalación de estoperoles 
plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm 
de altura (NTC 4745) 

UN
D 

5939 $ 6.115 $ 36.316.985 0,00 $ 0  

72 

Suministro y anclaje de estoperoles 
plásticos con espigo, diámetro mínimo 
10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura 
con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 
4745) Incluye elementos de fijación. 

UN
D 

17730 $ 7.217 
$ 

127.957.410 
0,00 $ 0  

73 

Suministro y anclaje de estoperoles 
metálicos con espigo, diámetro mínimo 
10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura 
con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 
4745) Incluye elementos de fijación. 

UN
D 

12000 $ 12.894 
$ 

154.728.000 
8038,00 $ 103.641.972  

74 

Suministro y anclaje de tachón en resina 
poliéster de color amarillo con alta 
resistencia al impacto y material 
retroreflectivo tipo XI en los costados 
(Tipo piramidal con base rectangular, 
con incrustación al pavimento, altura 
máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 
25 cm). Incluye accesorios y materiales 
para fijación. 

UN
D 

217 $ 52.303 $ 11.349.751 0,00 $ 0  

75 

Suministro y anclaje de bordillo 
traspasable en resina poliéster de color 
amarillo con alta resistencia al impacto 
(Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 
15 cm y altura mínima de 8 cm de 
acuerdo con la figura 5-18 de la 
Resolución 1885 de 2015). Incluye 
accesorios y materiales para fijación. 

UN
D 

275 $ 61.077 $ 16.796.175 351,00 $ 21.438.027  

76 

Suministro y anclaje de bordillo 
traspasable metálico de color amarillo 
con alta resistencia al impacto (Tipo 
piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm 
y altura mínima de 8 cm de acuerdo con 
la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 
2015). Incluye accesorios y materiales 
para fijación. 

UN
D 

152 $ 82.632 $ 12.560.064 0,00 $ 0  
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CANT. 
ACTA 

VR. ACTA  

77 

Suministro y anclaje de bordillo no 
traspasable, en concreto de color 
amarillo con alta resistencia al impacto o 
concreto de 4000 PSI con varilla de 
refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con 
incrustación al pavimento con cuatro 
anclajes en varilla de 5/8" de diámetro 
por 4" de longitud, dimensiones: altura 
mínima de15 cm, ancho de 20 cm y 
largo 100 cm). Incluye accesorios y 
materiales para fijación. 

UN
D 

672 $ 141.392 $ 95.015.424 181,00 $ 25.591.952  

78 

Suministro e instalación de Boya 
metálica de color amarillo, con alta 
resistencia al impacto, con lentes 
reflectantes (dimensiones máximas: de 
10 cm de altura y 24 cm de base) 

UN
D 

6 $ 53.856 $ 323.136 0,00 $ 0  

79 

Suministro e instalación de Boya 
plástica de color amarillo, con alta 
resistencia al impacto, con lentes 
reflectantes (dimensiones máximas: de 
10 cm de altura y 24 cm de base) 

UN
D 

6 $ 50.202 $ 301.212 0,00 $ 0  

80 

Suministro e instalación de delineador 
tubular simple (Hito - Figura 5-17A) 
construido en material sintético flexible 
de color amarillo con tres bandas de 7,5 
cm en material reflectivoblanco tipo XI , 
altura mínima 70 cm, diámetro mínimo 
de 8 cm. Incluye accesorios y materiales 
para fijación. 

UN
D 

562 $ 60.483 $ 33.991.446 251,00 $ 15.181.233  

81 

Suministro e instalación de delineador 
de corona (hitos de arista) construido en 
material sintético flexible de color 
blanco, franja negra y material 
retroflectivo tipo XI  (Tipo "A", fijado en 
concreto, altura mínima de 75 cm y 
máxima de 120 cm de acuerdo con la 
figura 5-2 y 5-3 de la Resolución 1885 
de 2015). Incluye accesorios y 
materiales para fijación. 8 (SEGUN 
DISEÑO) 

UN
D 

12 $ 117.874 $ 1.414.488 0,00 $ 0  

82 

Construcción de bandas sonoras 
reductoras de velocidad de 1 cm de 
altura, construida con gravilla MONA 2 
1/2 pintura de larga duración blanca y 
resina epoxica 

M2 19 $ 308.183 $ 5.855.477 0,00 $ 0  

83 

Construcción de bandas sonoras 
reductoras de velocidad de 2 cm de 
altura, construida con gravilla de 1/2", 
pintura de larga duración blanca y resina 
epoxica 

M2 272 $ 330.772 $ 89.969.984 210,53 $ 69.637.429  
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84 

Construcción de bandas sonoras 
reductoras de velocidad de 3 cm de 
altura, construida con gravilla de 1/2", 
pintura de larga duración blanca y resina 
epoxica 

M2 114 $ 351.343 $ 40.053.102 0,00 $ 0  

85 

Suministro y anclaje de banda 
alertadora en resina con alta resistencia 
al impacto con ancho mínimo de 25 cm 
y altura máxima de 2 cm. Incluye 
materiales para la fijación. 

ML 63 $ 496.098 $ 31.254.174 0,00 $ 0  

86 

Suministro y anclaje de resalto portátil 
de caucho con alta resistencia al 
impacto con ancho mínimo de 30 cm y 
altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios 
y materiales para fijación. 

ML 200 $ 236.617 $ 47.323.400 0,00 $ 0  

87 

Suministro e instalación de hito de 
vértice en resina poliéster de color azul 
con alta resistencia al impacto y material 
retrorreflectivo tipo XI en la parte 
superior (Tipo semicilindrico con 
incrustación al pavimento, altura 
máxima de 1,20 m a 1,35 m, , ancho de 
1,0 m a 1,2 m de acuerdo con la figura 
5-13 Resolución 1885 de 2015). Incluye 
accesorios y materiales para fijación. 

UN
D 

3 $ 2.267.403 $ 6.802.209 0,00 $ 0  

88 

Suministro e instalación de Baliza 
iluminada elevada (luz intermitente de 
color amarillo) dimensiones de acuerdo 
con la figura  6.1-4 de resolución 1885 
de 2015. 

UN
D 

8 $ 255.095 $ 2.040.760 0,00 $ 0  

89 

Suministro, instalación y lastrado (con 
material granular mínimo a ¼ de su 
altura) de maletín plástico de base 
mínima de 50 cm por 200 cm y altura 
mínima de 100 cm, con material 
reflectivo tipo XI color blanco, incluye 
transportes, instalación y lastrado. 

UN
D 

27 $ 531.165 $ 14.341.455 0,00 $ 0  

90 

Suministro, instalación y lastrado (con 
material granular al tope de su altura) de 
delineador Tubular Tipo Canalizador de 
140 cm de altura, incluye transportes, 
instalación y lastrado con material 
granular al tope de su altura. 

UN
D 

32 $ 55.212 $ 1.766.784 0,00 $ 0  

91 

Suministro e instalación de Cinta de 
señalización, de calibre mínimo 2 mm de 
10 cm de ancho por 500m de longitud 
por rollo. 

ML 59 $ 101 $ 5.959 0,00 $ 0  

92 
Suministro e instalación de pasacalle en 
tela vendaval. 

M2 134 $ 109.508 $ 14.674.072 33,75 $ 3.695.895  
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93 
Suministro e instalación  de cierre con 
polisombra al 65% mixta (azul 
traslucido-verde) de altura 2,1 metros. 

M2 6 $ 17.697 $ 106.182 0,00 $ 0  

94 
Retiro de tachones, hito o resaltos 
portátiles con su respectivo anclaje, 
incluye entrega en Patios de la SDM 

UN
D 

160 $ 6.330 $ 1.012.800 9,00 $ 56.970  

95 
Retiro de tachas reflectivas ó 
estoperoles con su respectivo anclaje, 
incluye entrega en Patios de la SDM 

UN
D 

1229 $ 2.275 $ 2.795.975 133,00 $ 302.575  

96 Retiro de bandas en agregado. M2 13 $ 12.300 $ 159.900 0,00 $ 0  

97 
Retiro de pasacalle, incluye transporte a 
patios de la SDM 

UN
D 

5 $ 36.551 $ 182.755 0,00 $ 0  

98 

Desmonte y retiro a nivel de Estructura 
metálica, tableros y/o lamas existentes 
de señales con pedestal de 4" a 12" de 
diámetro, Incluye transporte a patios de 
la SDM 

UN
D 

7 $ 1.154.342 $ 8.080.394 0,00 $ 0  

99 Limpieza con hidrolavado 
UN
D 

151 $ 8.294 $ 1.252.394 0,00 $ 0  

100 Borrado mecánico de marcas viales. M2 209 $ 34.220 $ 7.151.980 231,56 $ 7.923.983  

101 Transporte de materiales 
TO
N 

420 $ 37.604 $ 15.793.680 0,00 $ 0  

102 

Suministro e instalacion de material 
granular (recebo)para lastrado de 
dispositivos de señalizacion (incluye 
transporte) 

M3 185 $ 182.710 $ 33.801.350 0,00 $ 0  

103 

Suministro e instalación de resalto 
trapezoidal o pompeyano, material con 
alta resistencia al impacto, largo min 2,5 
m, 2 rampas de acceso largo 1 m 
pendiente 15%  máx.  y altura 10 cm, 
incluye elementos de sujeción (figura 5-
26 Resolución 1885 de 2015). (Por 
metro de ancho vial) 

M2 5 $ 3.750.459 $ 18.752.295 0,00 $ 0  

104 

Suministro e instalación de marcador 
cilíndrico o hito tubular, color amarillo, 
material sintético flexible, dos bandas de 
min 10 cm en material reflectivoblanco 
tipo IV o superior, altura entre 70 y 80 
cm, diámetro 20 cm (figura 5-10 
Resolución 1885 de 2015), incluye 
elementos de sujeción 

UN
D 

234 $ 75.700 $ 17.713.800 0,00 $ 0  
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105 

Suministro e instalación resalto 
parabólico y circular, material con alta 
resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 
6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye 
elementos de sujeción (figura 5-27 
Resolución 1885 de 2015) (por metro de 
ancho vial) 

M2 6 $ 3.380.124 $ 20.280.744 0,00 $ 0  

106 

Suministro e instalación resalto tipo 
cojín en caucho con alta resistencia al 
impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho 
entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 
cm (incluye elementos de sujeción) 

M2 1 $ 3.845.802 $ 3.845.802 0,00 $ 0  

107 

Suministro e instalación resalto tipo 
cojín en plástico con alta resistencia al 
impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho 
entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 
cm (incluye elementos de sujeción) 

M2 8 $ 4.203.743 $ 33.629.944 0,00 $ 0  

108 

Suministro e instalación islas 
peatonales ancho min 1,2 m, altura 
entre 10 y 15 cm, material con alta 
resistencia al impacto, incluye 
elementos de sujeción (figura 6.1-1 
imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015) 

UN
D 

5 
$ 

11.536.057 
$ 57.680.285 0,00 $ 0  

109 

Suministro e instalación islas 
peatonales ancho min 1,5 m, altura 
entre 10 y 15 cm, material con alta 
resistencia al impacto, incluye 
elementos de sujeción (figura 6.1-1 
imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015) 

UN
D 

3 
$ 

24.801.824 
$ 74.405.472 0,00 $ 0  

110 

Suministro e instalación caneca vial de 
señalización en PVC o similar, color  
naranja, cuatro franjas horizontales (2 
blancas, 2 naranja de material reflectivo 
tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 
4-17 Resolución 1885 de 2015 

UN
D 

6 $ 391.468 $ 2.348.808 0,00 $ 0  

111 
Baliza destellante de color amarillo, de 
acuerdo con la figura 3-40 de 
Resolución 1885 de 2015. 

UN
D 

20 $ 178.332 $ 3.566.640 0,00 $ 0  

112 

Tope vehicular vertical, material con alta 
resistencia al impacto, altura min 60 cm 
con una banda de 15 cm en papel 
reflectivo blanco tipo IV o superior, 
diámetro min 60 mm (figura 5-21 
Resolución 1885 de 2015), incluye 
elementos de sujeción 

UN
D 

6 $ 55.683 $ 334.098 0,00 $ 0  

113 

Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura 
entre 10 y 15 cm, material con alta 
resistencia al impacto, incluye 
elementos de sujeción (figura 6.1-1 
imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015) 

UN
D 

1 
$ 

25.990.449 
$ 25.990.449 0,00 $ 0  
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114 
Suministro e instalación de cinta en 
termoplástico preformada de color 
blanco e= 90 mils 

M2 84 $ 251.602 $ 21.134.568 0,00 $ 0  

115 
Suministro e instalación de cinta en 
termoplástico preformada de color 
blanco e= 125 mils 

M2 84 $ 278.125 $ 23.362.500 0,00 $ 0  

116 

Hito luminoso, con sistema de 
iluminación interno, luz continua, blanco 
o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 
30 cm (figura 5-14 resolución 1885 de 
2015) provisto de un sistema de 
energización 

UN
D 

15 $ 1.120.723 $ 16.810.845 0,00 $ 0  

117 
Suministro e instalación tachas 
iluminadas bidireccionales internamente 
(luz continua) 

UN
D 

371 $ 251.645 $ 93.360.295 0,00 $ 0  

118 
Suministro e instalación de cinta en 
termoplástico preformada de color 
amarillo e= 90 mils 

M2 396 $ 234.018 $ 92.671.128 0,00 $ 0  

119 
Suministro e instalación de cinta en 
termoplástico preformada de color 
amarillo e= 125 mils 

M2 152 $ 282.448 $ 42.932.096 0,00 $ 0  

120 
Suministro e instalación de cinta en 
termoplástico preformada de color rojo 
e= 90 mils 

M2 103 $ 268.679 $ 27.673.937 0,00 $ 0  

121 
Suministro e instalación de cinta en 
termoplástico preformada de color rojo 
e= 125 mils 

M2 77 $ 311.810 $ 24.009.370 0,00 $ 0  

122 
Suministro e instalación de cinta en 
termoplástico preformada de color azul 
e= 90 mils 

M2 77 $ 260.507 $ 20.059.039 0,00 $ 0  

123 
Suministro e instalación de cinta en 
termoplástico preformada de color azul 
e= 125 mils 

M2 77 $ 298.629 $ 22.994.433 0,00 $ 0  

124 

Suministro e instalación de bandas 
fotoluminiscentes para paso vehicular 
de 8 mm de altura, construida con 
gravilla de 3 mm y resina epóxica. 

M2 660 $ 319.742 
$ 

211.029.720 
0,00 $ 0  

125 

Suministro e instalación de bandas  
fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 
mm de altura, construida con gravilla de 
3 mm y resina epóxica. 

M2 760 $ 222.110 
$ 

168.803.600 
0,00 $ 0  

  

VALOR  TOTAL 

  

VALOR TOTAL 
$ 

5.249.674.07
7 

VALOR 
TOTAL 

ACTA 16 

 $                   
838.672.420,00  
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AIU (33,40%) 

$ 
1.314.386.16

3,28 

AIU 
(33,40%) 

 $                        
209.982.450  

 

  

 

 

VALOR BASICO 
$ 

3.935.287.91
4 

VALOR 
BASICO 
ACTA 16 

 $                   
628.689.970,00  

 

  ANTICIPO EN PORCENTAJE 

0% ANTICIPO $0 

AMORTI
ZACION 
DEL 
ANTICIP
O 

 $                                             
-  

 

      

$ 
2.249.886.49

2,00 

RETENCI
ÓN 5% 

 $                     
41.933.621,00  

 

       

       

    CONDICIONES INICIALES 2023 ACTA N° 15  

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UN
D 

CANT 
COSTO 

DIRECTO  
SUBTOTAL   SUBTOTAL  

1S 

Suministro de cono vial construido en 
matareial sintetico flexible con tres 
bandas de 10 cm en papel reflectivo 
blanco tipo IV o superior, altura 90 cm. 

UN
D 

143 $ 78.455 
 $                       

11.219.065  
  

 $                                        
-    

 

2S 

Suministro de maletín plástico de base 
mínima de 50 cm por 200 cm y altura 
mínima de 100 cm, con material 
reflectivo tipo IV o superior color blanco. 

UN
D 

72 $ 332.596 
 $                       

23.946.912  
  

 $                                        
-    

 

3S 
Suministro de delineador Tubular Tipo 
Canalizador de 140 cm de altura. 

UN
D 

43 $ 32.063 
 $                          

1.378.709  
  

 $                                        
-    

 

4S 

Suministro de Resalto portátil de caucho 
con alta resistencia al impacto con 
ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 
y 8 cm. 

ML 7 $ 144.003 
 $                          

1.008.021  
  

 $                                        
-    

 

5S 
Suministro de Cinta de señalización, de 
calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho 
por 500m de longitud por rollo. 

RO
LL
O 

22 $ 32.472 
 $                             

714.384  
  

 $                                        
-    
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6S 

BARRICADA, ANCHO 2,4 M, 3 
LISTONES DE 20 CM DE ANCHO EN 
MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O 
SUPERIOR (BLANCO Y NARANJA), 
ALTURA MIN 1,5M, FIGURA 4-15 
RESOLUCIÓN 1885 DE 2015 

UN
D 

1 $ 392.684 
 $                             

392.684  
  

 $                                        
-    

 

7S 
SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL 
RETROREFLECTIVO TIPO IV O 
SUPERIOR (30 CM) 

UN
D 

29 $ 52.955 
 $                          

1.535.695  
  

 $                                        
-    

 

8S VALLA DE APERTURA TIPO  A 
UN
D 

3 $ 395.069 
 $                          

1.185.207  
  

 $                                        
-    

 

9S 
DISPOSITIVOS LUMINOSOS  TIPO 
FLASHER PARA CONO 

UN
D 

29 $ 71.700 
 $                          

2.079.300  
  

 $                                        
-    

 

10
S 

BASTON LUMINOSO BICOLOR 
UN
D 

29 $ 97.807 
 $                          

2.836.403  
  

 $                                        
-    

 

11
S 

SEÑALES TEMPORALES SR- SP 
CON  APOYO TRIPODE  

UN
D 

1 $ 360.302 
 $                             

360.302  
  

 $                                        
-    

 

12
S 

DISPOSITIVOS LUMINOSOS  TIPO 
FLASHER PARAVALLA PUESTO DE 
CONTROL  

UN
D 

3 $ 75.838 
 $                             

227.514  
  

 $                                        
-    

 

13
S 

VALLA ROMPETRAFICO DE 0,80 X 
1,20 MTS, CONSTRUIDA EN TUBO 
CUADRADO DE 1"  C-18 Y  LAMINA 
GALVANIZADA C-20 (APLICACIÓN Y 
EL USO DE LA MARCA CIUDAD) 

UN
D 

4 $ 447.819 
 $                          

1.791.276  
  

 $                                        
-    

 

14
S 

SUMINISTRO DE BANNER 1,20 M X 
1,20 M CON IMPRESIÓN DIGITAL 
FULL COLOR, EN LONA VINILICA 
(APLICACIÓN Y EL USO DE LA 
MARCA CIUDAD) CON OJALES 

UN
D 

8 $ 103.334 
 $                             

826.672  
  

 $                                        
-    

 

      
 TOTAL SUMINISTROS 

(INCLUYE IVA) 
 $                       

49.502.144  

 TOTAL 
SUMINISTR

OS 
(INCLUYE 
IVA) ACTA 

16 

 $                                        
-    

 

           
RETENCIÓN 

5% 
                                             
-  

 

     
 TOTAL OBRA + 
SUMINISTROS 

 $                  
5.299.176.221  

 TOTAL 
OBRA + 

SUMINISTR
OS ACTA 16 

$ 838.672.420  

 
 

Fuente: Acta Parcial No. 12 – Contrato 2021-2569 (Obra) 
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5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS 
PRESUPUESTALES – CRP   

 
En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto 
como vigencias futuras, aclarando que al 26 de enero de 2022 de dio acta de inicio del 
contrato. 
 
Debido a lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados. 
 

Tabla No. 4 Recursos Asignados como Vigencias Futuras 
 

CDP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
VIGENCIA 

CDP 
VALOR TOTAL 

2672 07 de octubre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2021 $ 2.249.886.492 

30 29 de septiembre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 
2022 

 
$ 7.499.519.218 

30 29 de septiembre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y Equipo 2023 $ 7.499.519.195 

 $ 17.248.924.905 

 

CRP FECHA DE CDP CODIGO CONCEPTO 
CDP Y 

VIGENCIA 
VALOR TOTAL 

2593 13 de diciembre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y equipo 2672 $ 2.249.886.492 

38 13 de diciembre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y equipo 30 y 2022 $ 7.499.477.768 

38 13 de diciembre de 2021 133011604490000007587 Maquinaria y equipo 30 y 2023 $ 5.249.674.077 

 $ 14.999.038.337 

 

 
A continuación, se presentan los recursos del contrato de obra: 

 
Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 

 

MES EJEC. 
CRP 

INICIA
L 

VIGEN
CIA 

VALOR CRP 
(INICIAL/ 

ACUMULADO) 

VALOR 
FACTURA 

RETEGARANTÍA 
VALOR 

EJECUTADO 

SALDO  
EJECUTAR 

CRP 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR PAGADO 
No. DOC. 

CONTABLE 
FECHA 

Enero/2022 a 
Feb/2022 – Mes 

1 
2593 2021 $ 2.249.886.492 $198.476.153 $9.923.807 $188.552.346 $2.061.334.146 $23.444.006 $165.108.340 3000235828 

 
11/05/2022 

Feb/2022 a 
Mar/2022 – Mes 

2 
2593 2021 $ 2.249.886.492 $708.717.961 $35.435.898 $673.282.063 $ 1.388.052.083 $ 83.713.766 $589.568.297 3000291267 25/04/2022 

Mar/2022 a 
Abr/2022 – Mes 

3 
2593 2021 $ 2.249.886.492 $ 476.879.529 $ 23.843.976 $ 453.035.553 $ 935.016.530 $ 56.329.011 $ 396.706.542 3000367967 18/05/2022 

Abr/2022 a 
May/2022 – Mes 

4 
2593 2021 $ 2.249.886.492 $ 861.914.469 $ 43.095.723 $ 818.818.746 $ 116.197.785 $ 101.809.335 $ 717.009.411 3000458495 16/06/2022 

May/2022 a 
Jun/2022 – Mes 

5 

2593 
6 

2021 
2022 

$ 2.249.886.492 
$ 7.499.477.768 

$ 909.360.671 $ 45.468.034 

$ 17.303.095 
$846.589.542 

TOTAL  
$ 863.892.637 

$ 98.894.690 
$ 6.652.888.226 

$0 
$ 107.413.681 

$ 756.478.956 
3000562465 
3000562667 

26/07/2022 

Jun/2022 a 
Jul/2022 – Mes 

6 

2593 
6 

2021 
2022 

$ 2.249.886.492 
$ 7.499.477.768 

$ 721.296.405 $ 36.064.820 

$ 98.894.690 
$ 586.336.894 

TOTAL  
$ 685.231.584 

$0 
$ 6.066.551.332 

$0 
$ 85.199.530 

$ 600.032.054 
3000667413 
3000667412 

24/08/2022 

Jul/2022 a 
Agos/2022 – 

Mes 7 
6 2022 $ 7.499.477.768 $ 962.192.378 $ 48.109.619  $ 914.082.759 $ 5.152.468.573 $ 113.654.165 $ 800.428.594 3000663119 22/09/2022 

Agos/2022 a 
Sept/2022 – 

Mes 8 
6 2022 $ 7.499.477.768 $ 379.545.229 $ 18.977.261 $ 360.567.968 $ 4.791.900.605 $ 44.831.883 $ 315.736.085 3000856509 25/10/2022 
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MES EJEC. 
CRP 

INICIA
L 

VIGEN
CIA 

VALOR CRP 
(INICIAL/ 

ACUMULADO) 

VALOR 
FACTURA 

RETEGARANTÍA 
VALOR 

EJECUTADO 

SALDO  
EJECUTAR 

CRP 

DESCUENTOS 
EFECTUADOS 

VALOR PAGADO 
No. DOC. 

CONTABLE 
FECHA 

Sept/2022 a 
Oct/2022 – Mes 

9 
6 2022 $ 7.499.477.768 $ 1.279.383.019 $ 63.969.151 $ 1.215.413.868 $ 3.576.486.737 $ 151.120.721 $ 1.064.293.147 3000940444 22/11/2022 

Oct/2022 a 
Nov/2022 – Mes 

10 
6 2022 $ 7.499.477.768 $ 923.156.253 $ 46.157.813 $ 876.998.440 $ 2.699.488.297 $ 109.043.217 $ 767.955.223 3001058671 23/12/2022 

Nov/2022 a 
Dic/2022 – Mes 

11 
6 2022 $ 7.499.477.768 

  
$ 736.583.126 

 
$ 36.829.156 $ 699.753.970 $ 1.999.734.327 $ 87.005.200 $ 612.748.770 3001086191 4/01/2023 

Dic/2022 a 
Enero/2023 – 

Mes 12 
6 2022 $ 7.499.477.768 $ 128.091.294  $ 6.404.565 $ 121.686.729 $ 1.878.047.598 $ 15.160.885 $ 106.525.844  3000094987 22/02/2023 

Enero/2023 a 
Febrero/2023 – 

Mes 13 

6 
34 

2022 
2023 

$ 2.249.886.492 
$ 5.249.674.077 

$ 541.635.138 $ 27.081.757 

$ 360.187.367 
$ 154.366.014 

TOTAL  
$ 514.553.381 

$ 1.517.860.231 
$ 5.095.308.063 

$ 64.107.937 
$ 0 

$ 296.079.430 
$ 154.366.014 

3000191342 
3000178653 

4/04/2023 
27/03/2023 

Febrero /2023 a 
Marzo/2023 – 

Mes 14 

6 
34 

2022 
2023 

$ 2.249.886.492 
$ 5.249.674.077 

$325.876.989 $ 16.293.849 

$ 216.708.198 
$ 92.874.942 

TOTAL 
$ 309.583.140 

$ 1.301.152.033 
$ 5.002.433.121 

$ 38.570.801 
$0 

$ 178.137.397 
$ 92.874.942 

3000253977 
3000253978 

20/04/2023 

Marzo/2023 a 
Abril /2023 – 

Mes 15 

6 
34 

2022 
2023 

$ 2.249.886.492 
$ 5.249.674.077 

$865.788.049 $ 43.289.402 

$ 575.749.053 
$ 246.749.594 

TOTAL 
$ 822.498.647 

$ 725.402.980 
$ 4.755.683.527 

 

$ 102.474.673 
$0 

$ 473.274.380 
$ 246.749.594 

3000330370 
3000330373 

23/05/2023 

Abril/2023 a 
May /2023 – 

Mes 16 

6 
34 

2022 
2023 

$ 2.249.886.492 
$ 5.249.674.077 

$838.672.420 $ 41.993.621 

$ 557.717.159 
$ 239.021.640 

TOTAL 
$ 796.738.799 

$ 167.685.821 
$ 4.516.661.887 

EN TRÁMITE EN TRÁMITE EN TRÁMITE EN TRÁMITE  

 
En la tabla siguiente se muestran el estado del corte realizado, según la ejecución mostrada 
Acta Parcial No. 16 – Contrato 2021-2569 (Obra) versus los Certificados de Registro 
Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como 
vigencias futuras. 
 

Tabla No. 6 Cortes de Obra Vs Recursos asignados 

MES EJECUCIÓN 
Abr/23 – May/23 

(MES 16) 

CRP INICIAL 6 

VIGENCIA 2022 

VALOR CRP INICIAL $7.499.519.218 

CRP INICIAL 34 

VIGENCIA 2023 

VALOR CRP INICIAL $5.249.674.077 

SALDO CRP 6 ACUMULADO $ 167.685.821 

SALDO CRP 34 ACUMULADO $ 4.516.667.887 

VALOR EJECUTADO $10.857.569.083 

RETEGARANTÍA $ 542.878.453 

DESCUENTOS EFECTUADOS EN PROCESO 

VALOR PAGADO $ 9.517.951.828 

No. DOCUMENTO CONTABLE 16 

FECHA DE PAGO EN TRÁMITE 

 

A continuación, y desde 01 al 30 de mayo de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de 
Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
                                       
                                             
                                                                                                                                                         

 
PA01-PR01-MD01 V.2.0  
                                                                                                                                                                                 Página 25 de 26              

Secretaría Distrital de Movilidad 

Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 
 

 
Tabla No. 7 Pagos realizados Vs Recursos asignados 

 
VIGENCIA 

CRP 
CRP FECHA VIGENCIAS 

FUTURAS 
VALOR X 
PAGADO 

ACUMULADO 
RETEGARANTIA 

SALDO CRP 

- 2593 13/12/21 $ 2.249.886.492 $ 2.249.886.492 $ 0 $ 0 

2022 6 10/01/23 $ 7.499.477.768 $ 7.331791.947 $0 $ 167.685.821 

2023 34 02/01/23 $ 5.249.674.077 $733.006.190 $542.878.453 $ 4.516.667.887 

      $ 4.684.353.708 

 
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 
01 al 30 de mayo de 2023, conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los 
recursos asignados: 
 

Tabla No. 8 Estado del Contrato con corte 1 al 30 de mayo 2023 
 

# ITEMS VALORES 

1 Valor del Contrato  $ 14.999.038.337 

2 Valor Ejecutado $ 10.857.569.083 

3 Saldo por Ejecutar  $ 4.684.353.708 

4 Valor pagado  $ 9.517.951.828 

5 Saldo CRP 2593 $ 0 

6 Saldo CRP 6 (vigencia 2022) $ 167.685.821 

7 Saldo CRP 34 (vigencia 2023) $ 4.516.667.887 

 

 
6. CONCLUSIONES 

 
Desde 01 de mayo al 30 de mayo de 2023, en el marco del Contrato SDM-2021-2569 se 
realizó implementación de los componentes vertical y horizontal, tal como se muestra a 
continuación: 
 

ID LOCALIDAD HORIZONTAL 

SH_SV_ZPP_2470_2021_CC_PALATINO_V0 USAQUEN HORIZONTAL 

IDSH_SV_ZPP_2470_2021_COMPENSAR_V0 USAQUEN HORIZONTAL Y VERTICAL 

EX_11_418_1842 SUBA HORIZONTAL 

CPS_988_EX_11 SUBA HORIZONTAL 

EX_11_399 SUBA HORIZONTAL 

MV_11_375 SUBA HORIZONTAL 

MV_01_032_945_10_V27 USAQUEN VERTICAL 

CP-281 USAQUEN VERTICAL 

CP_01_282 USAQUEN VERTICAL 
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ID LOCALIDAD HORIZONTAL 

CP_01_283 USAQUEN VERTICAL 

EMERGENCIA SUBA VERTICAL 

PASACALLES SUBA HORIZONTAL 

CP_11_394 SUBA HORIZONTAL 

CP_11_381 SUBA HORIZONTAL 

Fuente: Informe Mensual No. 16 Contrato de Interventoría 2021-2012 

 
Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato 
de interventoría 2021-2012. 
 
 


